

08/07

Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2008 pod číslem 08/07. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na podporu technologických center a center strategických služeb a současně prověřit splnění podmínek k poskytnutí dotací.

Kontrola byla provedena v době od února do července 2008. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2007, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“);

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)

a vybraní příjemci podpory:

ASUS Czech s.r.o., Ostrava, Hrabová, Na Rovince 862;

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm, Kopanská 1713;

D.S.K. spol. s r.o., Rtyň nad Bílinou čp. 75;

Edwards Services, s.r.o., Lutín, Jana Sigmunda 300;

Infosys BPO s.r.o., Brno, Holandská 9;

JOB AIR – CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., Mošnov 314/52;

Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o., Česká Lípa, Dubická 958;

SAP Business Services Centre Europe s.r.o., Praha 5, Nové Butovice, Radlická 714/113a;

Schneider Logistics Europe s.r.o., Olomouc, Kosmonautů 989/8.

Námítky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MPSV, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námítkách. Odvolání proti rozhodnutí o námítkách podáno nebylo.

Kolegium NKÚ na svém XVI. zasedání, konaném dne 12. listopadu 2008,

schválilo usnesením č. 9/XVI/2008

kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod

V roce 2000 vláda na podkladě zprávy MPO o vyhodnocení účinnosti investičních pobídek, poskytovaných investorům v sektoru zpracovatelského průmyslu, uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí předkládat vládě formou pilotních projektů ke schválení návrhy na udělení investičních pobídek rovněž investorům v sektoru strategických služeb. MPO zpracovalo *Rámcový program pro podporu strategic-*



kých služeb a Rámcový program pro podporu vzniku a rozšíření technologických center, které schválila vláda usnesením ze dne 5. června 2002 č. 573. Jejich úpravou a sloučením po roční realizaci vznikl Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb (dále jen „PROGRAM“), schválený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1238.

MPO vyhlásilo PROGRAM ke dni 17. února 2004 v obchodním věstníku, dnem 31. prosince 2006 ukončilo jeho platnost a nahradilo jej novým aktualizovaným programem stejného názvu, schváleným usnesením vlády ze dne 12. března 2007 č. 217.

PROGRAM je určen k podpoře projektů vzniku či rozšíření technologických center a center strategických služeb, spojených s tvorbou nových pracovních míst.

Technologickými centry se rozumí centra zaměřená na vývoj a inovace high-tech výrobků a technologií, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií, zabývající se pravidelnými změnami produktů, produkčních řad, výrobních procesů, technologií, existujících vývojových služeb a dalších rozpracovaných operací, pokud takové změny představují jejich vylepšení a existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.

Strategickými službami se rozumí vybrané aktivity společnosti vyznačující se úzkou návazností na informační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením. Jedná se zejména o centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra.

Podpora má formu dotace ze státního rozpočtu, poskytované na podnikatelskou činnost a na školení a rekvalifikaci zaměstnanců na nově zřízených pracovních místech. O poskytnutí podpory rozhodovalo MPO na základě žádosti příjemce doložené výpočtem požadované částky podpory na podnikatelskou činnost nebo školení a rekvalifikaci. MPO vydalo rozhodnutí o podpoře projektu, ve kterém stanovilo příjemci procentem max. míru poskytnuté podpory na podnikatelskou činnost nebo školení a rekvalifikaci, jako podíl na skutečně vynaložených uvažovaných nákladech projektu. Příjemce má právo podat v následujícím roce a dále každoročně v termínu do 30. června na MPO nebo MPSV žádost o poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost/školení a rekvalifikaci, na jejímž podkladě vydá MPO nebo MPSV rozhodnutí o poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost nebo školení a rekvalifikaci, se stanovenou částkou dotace. Dotaci na podnikatelskou činnost lze příjemci poskytovat po dobu deseti let, dotaci na školení a rekvalifikaci po dobu tří až pěti po sobě bezprostředně následujících let, za předpokladu, že v souhrnu nepřekročí max. míru podpory stanovenou rozhodnutím o podpoře projektu.

Institucionální rámec PROGRAMU tvoří MPO jako jeho navrhovatel a poskytovatel podpory na podnikatelskou činnost, MPSV jako poskytovatel podpory na školení a rekvalifikaci a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest jako určená organizace pro příjem a posouzení podaných žádostí o poskytnutí podpory.

Příjemcem podpory (dále jen „příjemce“) se rozumí právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo organizační složka zahraniční osoby umístěná na území České republiky a realizující projekt na tomto území.

U MPO a MPSV byla kontrola podrobena úroveň zajištění a čerpání zdrojů financování a úroveň systémů administrativního a finančního řízení, monitorování a vyhodnocování a finanční kontroly PROGRAMU. U vybraných příjemců bylo kontrolováno dodržení právních předpisů a podmínek stanovených MPO a MPSV pro poskytování, čerpání a použití podpory.

Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

1. Skutečnosti zjištěné při kontrole u MPO a MPSV

1.1 Financování PROGRAMU

MPO v příloze důvodové zprávy k návrhu PROGRAMU, schválenému usnesením vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1238, stanovilo finanční rámec původních dvou samostatných programů a PROGRAMU na roky 2003 až 2008 (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 (v tis. Kč)

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MPO	12 000	290 000	700 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
MPSV	1 000	288 000	170 000	144 000	146 000	31 000

Zdroj: příloha důvodové zprávy k návrhu PROGRAMU.

Výdaje na financování uvedených programů byly pro příslušný rok stanoveny zákonem o státním rozpočtu, a to v rámci závazného ukazatele výdajů na podporu podnikání v kapitole státního rozpočtu *Ministerstvo průmyslu a obchodu* a závazného ukazatele výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v kapitole *Ministerstvo práce a sociálních věcí*. Financování PROGRAMU bylo zahájeno v roce 2005 a jeho průběh v kontrolovaném období let 2005 až 2007 dokládá tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 (v tis. Kč)

Rok		2005	2006	2007	Celkem
MPO	Finanční rámec	700 000	1 200 000	1 500 000	3 400 000
	Žádosti o poskytnutí dotace	735 000	890 000	1 382 574	3 007 574
	Neuhrazené dotace z předchozího roku*	85 000	220 000	488 436	x
	Schválený rozpočet	600 000	570 000	950 000	2 120 000
	Rozpočet po změnách	600 000	639 000	1 100 000	2 339 000
	Čerpání	599 982	632 719	1 089 185	2 321 886
MPSV	Finanční rámec	170 000	144 000	146 000	460 000
	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	9 908	22 585	63 445	95 938
	Schválený rozpočet	9 908	22 585	63 445	95 938
	Rozpočet po změnách	9 908	22 585	63 445	95 938
	Čerpání	9 908	15 931	61 028	86 867

Zdroj: materiály MPO a MPSV.

*V roce 2005 se jedná výlučně o neuhrazené dotace z původních dvou programů.

Tabulka u MPO zahrnuje také prostředky státního rozpočtu poskytnuté na financování původních dvou samostatných rámcových programů schválených usnesením vlády ze dne 5. června 2002 č. 573.

Z údajů v tabulkách č. 1 a č. 2 vyplývá, že MPO při schvalování žádostí o poskytnutí podpory na podnikatelskou činnost vycházelo z finančního rámce vyčísleného v příloze důvodové zprávy k návrhu PROGRAMU. Dostatečně nezohlednilo potřebu dofinancování původních dvou programů a neodhadlo správně celkový finanční objem schválených žádostí o poskytnutí dotace



v jednotlivých letech ve vztahu k reálným možnostem státního rozpočtu. To způsobilo značné disproporce mezi potřebami vyplývajícími z podaných žádostí o poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost a disponibilními zdroji v rozpočtu kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo průmyslu a obchodu*. Vzniklé disproporce řešilo MPO částečně rozpočtovými opatřeními v rámci výdajů své kapitoly a dále pak uplatněním principu zakotveného v PROGRAMU, podle kterého je v případě nedostatku finančních zdrojů oprávněno poskytnout příjemci v příslušném roce pouze část z požadované částky dotace a zbytek (viz neuhrazené dotace z předchozího roku – tabulka č. 2) vyplatit v prvních dvou měsících roku následujícího.

MPO v předkládací zprávě k návrhu aktualizovaného PROGRAMU schváleného usnesením vlády ze dne 12. března 2007 č. 217 upozornilo na nezbytnost navýšení rozpočtu PROGRAMU, a to nejméně na 1–2 mld. Kč v letech 2008 a 2009. Vláda zmíněným usnesením uložila ministru průmyslu a obchodu zajistit potřebné objemy v rámci výdajů rozpočtové kapitoly MPO, konkrétně 1,1 mld. Kč na rok 2008, 1 mld. Kč na rok 2009 a 3,5 mld. Kč na roky 2010–2013. MPO pro rok 2008 vyčlenilo v rozpočtu kapitoly na financování PROGRAMU 772 mil. Kč. Tento objem v době ukončení kontroly NKÚ postačoval k pokrytí neuhrazených závazků z předchozího roku, ale dalších 800 mil. Kč ze žádostí podaných v roce 2008 zůstalo nekryto.

MPO podle informace pro NKÚ nenašlo v důsledku krácení limitu závazných výdajů kapitoly na rok 2008 ze strany Ministerstva financí (na 95,9% oproti roku 2007 – v absolutní částce došlo ke snížení o 510 mil. Kč) prostředky k zajištění 1,1 mld. Kč na financování PROGRAMU, ale bude hledat rezervy k navýšení jeho rozpočtu. S platností od 10. července 2008 pozastavilo příjem žádostí o poskytnutí podpory dle aktualizovaného PROGRAMU.

Systém financování PROGRAMU postrádal pevně nastavený a ve střednědobém rozpočtovém výhledu garantovaný finanční plán.

1.2 Zjištěné nedostatky

1.2.1 Regionální aspekt veřejné podpory

MPO stanovilo v PROGRAMU, že ... *dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci je jednou z forem veřejné podpory a ... je poskytována v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie*; to vše MPO stanovilo s odkazem na *Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře (98/C 74/06)* vydané Evropskou komisí. Tyto pokyny stanovily, že veřejná regionální podpora je v EU myslitelná pouze za předpokladu, že bude využívána v omezené míře a že **bude zaměřena na regiony nejvíce znevýhodněné**, konkrétně na regiony s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele měřeným paritou kupní síly nižším než 75% průměru EU, a dále pokyny stanovily, že **v případě ostatních regionů je taková podpora výjimečná**.

Na území ČR bylo zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zřízeno osm regionů soudržnosti, z nichž uvedenou hodnotu HDP na obyvatele nižší než 75% průměru EU překračuje pouze Praha.

MPO poskytlo nejvyšší finanční podporu nejméně znevýhodněnému regionu Praha, jak ukazuje tabulka č. 3, přestože dle výše citovaných pokynů se mělo v tomto případě jednat o podporu výjimečnou.

Tabulka č. 3

Region NUTS 2	% HDP EU=100 ¹⁾	Obecná míra nezaměstnanosti ¹⁾ (v %)	Počet příjemců podpory ²⁾	Plánovaná výše investic do projektu ²⁾ (v mil. Kč)	Plánovaný počet nových pracovních míst ²⁾	Poskytnutá dotace na podnikatelskou činnost a školení a rekvalifikaci 2005–2007 ²⁾ (v mil. Kč)
Praha	166,8	2,8	14	2240,20	3 304	312,79
Střední Čechy	71,6	4,5	6	1836,86	573	202,27
Moravskoslezsko	68,1	12,0	9	1671,34	1 734	229,41
Střední Morava	61,3	7,6	2	109,72	358	30,05
Jihovýchod	70,4	7,1	12	573,87	2 432	150,57
Jihozápad	72,7	4,9	4	318,47	157	130,59
Severovýchod	66,9	6,1	5	465,96	189	121,90
Severozápad	63,0	12,7	2	166,00	92	27,21

Zdroj: ¹⁾ ČSÚ – regionální účty 2006;

²⁾ MPO a MPSV.

K naplnění cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU by měly přispět záměry přijaté vládou pro oblast veřejné podpory podnikání a investic. Vláda si ve svém programovém prohlášení z ledna 2007 stanovila mj. za cíl uplatnit investiční pobídky (jako nástroj řešení regionálních problémů) především ve strukturálně postižených oblastech, a to v zájmu zvýšení podílu moderních technologií. Ve vazbě na toto prohlášení zpracovalo MPO ve spolupráci s MPSV koncepční dokument s názvem *Racionalizace systému národní podpory podnikání a investic*, který vzala vláda na vědomí usnesením ze dne 11. července 2007 č. 758. Zde je mj. stanoveno, že veřejná podpora by měla respektovat regionální potřeby a měla by být realizována v úzké vazbě s politikou soudržnosti. Měla by tudíž umožnit vyšší podporu podnikatelským projektům realizovaným ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech. Dále vláda usnesením ze dne 21. dubna 2008 č. 445 vzala na vědomí návrh MPO na změnu systému investičních pobídek, který mj. ruší pro region Praha veřejnou podporu poskytovanou na základě PROGRAMU.

MPO v PROGRAMU nepreferovalo podporu rozvoje regionů nejvíce znevýhodněných.

1.2.2 Podmínky PROGRAMU

PROGRAM mj. stanovil, že veřejnou podporu na projekt vybudování nebo rozšíření technologického centra lze poskytnout příjemci, který prokáže schopnost realizovat min. 50 % z celkového ročního obrátu prodejem výsledků projektu nebo následných produktů do zahraničí. Příjemce prokazoval tuto schopnost v tiskopisu žádosti o poskytnutí podpory, kde uváděl druh výrobku nebo typ nehmotného výsledku technologického centra, předpokládaný obrát v roce dosažení plánované kapacity a procentuální podíl vývozu v prvním, druhém a třetím roce. Dále je dle PROGRAMU maximální výše dotace na podnikatelskou činnost v příslušném kalendářním roce stanovena procentní sazbou (tj. přípustnou mírou veřejné podpory v daném regionu soudržnosti) ze skutečně vynaložených souhrnných uznatelných nákladů, tvořených mj. objemem hrubých mezd vyplacených novým zaměstnancům a objemem povinných odvodů příjemce na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Příjemce dokládá žádost o poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost výpočtem požadované částky dotace a přehledem skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:



- MPO vydalo v roce 2006 rozhodnutí o podpoře projektu příjemci, který v žádosti uvedl nulový podíl exportu na příjmech technologického centra v prvních třech letech. Předpokládána celková hodnota podpory činí 49 344 tis. Kč. Z této hodnoty obdržel příjemce v letech 2005–2007 formou dotace na podnikatelskou činnost částku 24 071 tis. Kč.
- MPO poskytlo v roce 2007 příjemci na podkladě jeho žádosti dotaci na podnikatelskou činnost v celkové částce 6 224 026 Kč. Tato částka byla stanovena procentní sazbou (50 %) z nákladů ve výši celkem 12 448 052 Kč, které příjemce vykázal jako skutečně vynaložené v období od února 2006 do května 2007. Příjemce však do nákladů zahrnul kromě hrubých mezd nových zaměstnanců a povinných odvodů na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti rovněž náklady neuznatelné, které tvořily příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění a na stravenky v celkové částce 275 405 Kč. Částka poskytnuté dotace tak byla nesprávně navýšena o 137 702 Kč. Příjemce na tuto chybu MPO v roce 2008 upozornil a o uvedených 137 702 Kč sám snížil celkovou hodnotu dotace požadované na rok 2008.

MPO poskytlo veřejnou podporu dvěma příjemcům, kteří nesplnili podmínky PROGRAMU.

1.2.3 Monitorování a vyhodnocování

Jedním ze základních principů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU je princip monitorování a vyhodnocování, zakotvený v předpisech EU k provádění pomoci ze strukturálních fondů.

Monitorování je prováděno pomocí soustavy předem vytvořených ukazatelů a indikátorů (na úrovni operačního programu) s nastavenými cílovými hodnotami. U sběru informací je uplatňována forma průběžných zpráv o realizaci projektu, které předkládá příjemce za uplynulé čtvrtletí nebo pololetí nebo rok a forma monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, které předkládá příjemce zpravidla po dobu tří let od ukončení realizace programu. Každý operační program je podroben předběžnému hodnocení, hodnocení v polovině programového období a následnému hodnocení. Mimo to řídicí orgán programu (věcně příslušné ministerstvo) zpracovává výroční prováděcí zprávy.

MPO nestanovilo v PROGRAMU ani monitorovací ukazatele, obsah ani formu předávání informací příjemců o průběhu realizace projektů a jejich udržitelnosti, ani formu a obsah průběžného a závěrečného vyhodnocení PROGRAMU.

MPO ani MPSV v kontrolovaném období nevyžadovaly od příjemců podávání zpráv o průběhu realizace projektů a jejich udržitelnosti.

Stručná hodnocení PROGRAMU, která MPO uvádělo v závěrečných účtech kapitoly a v materiálech pro vládu týkajících se aktualizace PROGRAMU a racionalizace systému národní podpory podnikání a investic, obsahovala pouze údaje o finančních zdrojích, počtech přijatých žádostí o poskytnutí dotace, o počtech podpořených projektů, výši poskytnuté dotace, o plánovaném objemu investic a údaje o počtu nových pracovních míst. Hodnocení postrádala skutečné, aktuální údaje o finanční a věcné realizaci projektů, o nově zřízených pracovních místech, o časové náročnosti administrativního procesu spojeného s poskytováním podpory, o výkonu finanční kontroly a o případných změnách přijatých v systému podpory.

Údaje o plánovaných počtech nově vytvořených míst, které MPO vykazuje, nevypovídají dostatečně o efektivnosti PROGRAMU. K údajům o těchto místech chybělo hodnocení efektivnosti výdajů státního rozpočtu na jejich zřízení. Kontrola NKÚ ukázala na potřebu zabývat se tímto hodnocením, a to již v etapě schvalování žádostí o poskytnutí podpory. Na vybraném kontrolním vzorku 27 projektů bylo zjištěno, že náklady státního rozpočtu na tvorbu jednoho nového

pracovního místa činí v průměru 405 tis. Kč, u třetiny projektů však činí cca 1 mil. Kč a u dvou projektů dokonce přesahují 3, respektive 4 mil. Kč.

MPO nezakotvilo v PROGRAMU princip monitorování a vyhodnocování jako jeden ze základních principů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

1.2.4 Finanční kontrola

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ukládá MPO a MPSV jako poskytovatelům veřejné finanční podpory vykonávat veřejnosprávní kontrolu u příjemců této podpory a jako orgánům veřejné správy jim ukládá povinnost zajišťovat interní audit. Finanční kontrolu je přitom nutné organizovat tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které se následně stávají podkladem pro zajištění účinného řízení výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů.

MPSV vykonalo v letech 2004–2007 veřejnosprávní kontrolu pouze u jednoho příjemce z celkového počtu 34 příjemců. Interní audit činností spojených s administrativním a finančním řízením PROGRAMU nezajistilo v kontrolovaném období MPO ani MPSV.

Úroveň zajištění finanční kontroly je u MPO i MPSV velmi nízká.

2. Nedostatky zjištěné při kontrole u vybraných příjemců

- Příjemce Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. zahrnul do základu pro výpočet částky dotace požadované na rok 2006 pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku (mikroskopu typu Optic T-70PFL) v částce 45 898 Kč, kterou již jednou zahrnul do základu pro výpočet částky dotace poskytnuté v roce 2005.
- Příjemce Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. teprve po deseti měsících od přijetí první částky dotace splnil PROGRAMEM stanovenou povinnost zřídit zvláštní bankovní účet pro příjem dotace. Do té doby vedl přijaté dotační prostředky na svém běžném účtu. Příjemce ASUS Czech s.r.o. vedl na zvláštním bankovním účtu určeném výhradně pro příjem dotace z PROGRAMU i dotační prostředky z jiného programu, poskytnuté z MPSV.

Níže uvedená kontrolní zjištění mají dle podmínek PROGRAMU charakter porušení rozpočtově kázně:

- Příjemce Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. nesplnil podmínku nezahájit práce na projektu před rozhodným dnem, tj. podmínku stanovenou pro poskytnutí veřejné podpory PROGRAMEM a rozhodnutím o podpoře projektu. (Rozhodným dnem se rozumí den zaregistrování žádosti o poskytnutí podpory u Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.) Přesto v letech 2006–2007 obdržel příjemce od MPO dotaci na tento projekt v celkové výši 20 160 tis. Kč.
- Příjemci Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. a ASUS Czech s.r.o. nedodrželi PROGRAMEM předepsané účelové určení dotace poskytnuté na podnikatelskou činnost. Tato dotace je účelově určena k úhradě nákladů souvisejících s podnikatelskou činností technologického centra nebo centra strategických služeb, konkrétně k úhradě mzdových nákladů, povinných odvodů zaměstnavatele na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti, dále je určena k nákupu materiálu, zboží, energie a ostatních neskladovatelných dodávek a služeb koupených příjemcem od podnikatelských subjektů se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, s výjimkou nákladů na reprezentaci. Příjemce Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. hradil z poskytnuté dotace i náklady nesouvisející s podnikatelskou činností technologického centra a centra strategických služeb ve výši celkem 1 209 tis. Kč (šlo např. o náklady na mo-



tivační životní pojištění zaměstnanců a personální poradenství) a náklady na reprezentaci ve výši 82,6 tis. Kč. Příjemce ASUS Czech s.r.o. hradil z poskytnuté dotace pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 309 tis. Kč.

- Příjemci Edwards Services, s.r.o., a Schneider Logistics Europe s.r.o. uhradili z poskytnuté dotace na školení a rekvalifikaci i náklady neuznatelné podle PROGRAMU pro poskytnutí podpory a zahrnuli je do základu pro výpočet požadované částky dotace. Jejich výše činila 72,7 tis. Kč u prvního a 9,8 tis. Kč u druhého z uvedených příjemců.

III. Shrnutí a vyhodnocení

Kontrola u MPO a MPSV byla podrobena úroveň zajištění a čerpání zdrojů financování, systémů administrativního a finančního řízení, monitorování, vyhodnocování a finanční kontroly PROGRAMU. U vybraných příjemců bylo kontrolováno dodržení právních předpisů a podmínek stanovených MPO a MPSV pro poskytování, čerpání a použití podpory.

Systém financování PROGRAMU postrádal pevně nastavený finanční plán a PROGRAM prozávěly od počátku značné a postupně se prohlubující problémy se zajištěním potřebných zdrojů v rozpočtu kapitoly MPO.

MPO nerespektovalo zásadu podpory nejvíce znevýhodněných regionů, kterou stanovily předpisy EU vztahující se k regionální veřejné podpoře. Nejvíce byl podpořen nejméně znevýhodněný region Praha.

MPO nemonitorovalo realizaci projektů a nevyhodnocovalo přínosy PROGRAMU.

U MPO i MPSV zjistila kontrola velmi nízkou úroveň zajištění finanční kontroly v rámci PROGRAMU.

MPO poskytlo dotaci ve výši 24 071 tis. Kč příjemci nespĺňujícím jednu ze základních podmínek PROGRAMU, tj. povinnost realizovat min. 50 % z celkového ročního obrátu prodejem výsledků projektu nebo následných produktů do zahraničí.

Zásadní nedostatky zjištěné kontrolou u příjemců se týkaly použití dotace k úhradě nákladů neuznatelných pro poskytnutí podpory. Dle podmínek PROGRAMU se jednalo o porušení rozpočtové kázně.