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05/24

Finanční prostředky poskytnuté na odstraňování 
povodňových škod z roku 2002 v dopravní infrastruktuře

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2005 pod číslem 05/24. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky poskytnutými na programy 
zaměřené na obnovu dopravní infrastruktury po povodních z roku 2002. 

Kontrolu provedly v době od července do prosince 2005 skupiny kontrolujících NKÚ 
z odboru dopravy, průmyslu a hospodářství a z územních odborů západní Čechy, severozápadní 
Čechy, střední Čechy, jižní Čechy, severovýchodní Čechy a jižní Morava. Kontrolováno bylo 
období od roku 2002 do doby ukončení kontroly.

Kontrolovanými osobami byly

A. v oblastech přípravy a realizace programů a zabezpečení finančních prostředků: 
– Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“);
– Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“);

B. v oblasti realizace akcí na státní silniční dopravní infrastruktuře:
– Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a jeho vnitřní organizační složky 

správy Chomutov, Plzeň, Praha, České Budějovice a Liberec;
C. v oblasti realizace akcí na silniční dopravní infrastruktuře ve vlastnictví krajů:

– Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 
a Středočeský kraj se sídlem v Praze; 

– Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, Liberec 6; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno; Správa 
a údržba silnic Klatovy, Klatovy; Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Hradec 
Králové; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3, okres 
Teplice;

D. v oblasti realizace akcí na železniční dopravní infrastruktuře:
– Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen „SŽDC“) a její vnitřní 

organizační složky – stavební správy Plzeň a Praha;
E. v oblasti realizace akcí na vodní dopravní infrastruktuře:

– Povodí Vltavy, státní podnik, a Povodí Labe, státní podnik;
– České přístavy, a. s., Jankovcova 6, Praha 7 (dále jen „České přístavy“).

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MD, ŘSD, Plzeňský kraj, SŽDC, 
Povodí Labe a České přístavy, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími 
o námitkách. O odvoláních proti rozhodnutí o námitkách, které podaly MD a České přístavy, 
rozhodl senát NKÚ usneseními. 

S e n á t   NKÚ   (ve složení: Ing. Jiří Adámek – předseda, Ing. Josef Pohl, Mgr. Zdeňka 
Profeldová a Ing. Ladislav Zeman – členové) na zasedání konaném dne 22. února 2006
s c h v á l i l   usnesením č. 05/24/7
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Celková výše škod po povodni v srpnu 2002 činila na kontrolované dopravní infrastruktuře 
podle údajů MD 7 535 mil. Kč, z toho činily škody na:
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 dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy, vyčíslené ŘSD, 1 216 mil. Kč, 
přičemž opraveno mělo být 212 km vozovek, 35 mostů a 4 km opěrných zdí; 

 silnicích II. a III. třídy, vyčíslené kraji, 2 780 mil. Kč;
 železniční dopravní infrastruktuře, vyčíslené Českými drahami, státní organizací, 2 729 mil. Kč,

přičemž opraveno mělo být 282 km tratí, 17 mostů, 120 km dálkového optického kabelu a 
1 920 kilometropárů sdělovacího vedení;

 majetku státu v případě vnitrozemských vodních cest, vyčíslené příslušnými povodími, 
670 mil. Kč, přičemž opraveno mělo mj. být 55 tis. m2 břehových opevnění, 15 tis. m2 zdí 
a stěn, 18 jezů, odtěženo mělo být 560 tis. m3 nánosů a provedeny zemní práce v objemu 
3 230 m3; 

 veřejných přístavech, po vyloučení škod na majetku nesloužícím k zabezpečování 
základních funkcí veřejných přístavů a škod odstraňovaných z vlastních zdrojů vlastníků 
objektů, 140 mil. Kč. 

Kontrole byly podrobeny finanční prostředky na opravu uvedené dopravní infrastruktury 
poskytnuté z programu ev. č. 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 
2002 poskytovaná MDS“, z programu ev. č. 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území 
postiženého povodní 2002“ a ze SFDI na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy. 

Správcem programů bylo MD. Souhrn finančních prostředků poskytnutých na celkem 
595 akcí je uveden v následující tabulce. Ke kontrole bylo vybráno 105 akcí s celkovými 
náklady 2 039 mil. Kč.

Tabulka č. 1
Finanční prostředky poskytnuté na jmenovité akce (v mil. Kč)

Položka Do 
31. 12. 2003

2004 2005 
(do 31. 10.)

Celkem

Souhrn zdrojů programů

z toho prostředky:
– státního rozpočtu*)

– Evropské Unie
– SFDI
– ostatní

3 601

1 891
   376
1 312
     22

1 092

   868
     22
   152
     50

  417

  311
  –

    79
    27

5 110

3 070
   398
1 543
     99

Prostředky SFDI na silnice 
II. a III. třídy (tj. bez krajských) 

   716    287   – 1 003

Celkem 4 317 1 379   417 6 113
 *) Včetně úvěru přijatého Českou republikou od Evropské investiční banky.

Ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, upravující účast státního 
rozpočtu na financování programů byla v rámci této kontrolní akce aplikována s přihlédnutím 
k mimořádnosti situace po povodni v roce 2002.

II. Příprava a řízení realizace programů

1a) Dokumentace programu 227 810, zpracovaná MD na základě usnesení vlády 
z 8. 1. 2003 č. 12, k Souhrnné strategii obnovy území postiženého povodněmi, byla schválena 
Ministerstvem financí v únoru 2003. Program byl zaměřen na odstranění škod v pražském 
metru. V prosinci 2003 byl doplněn o podprogram 227 815 „Pomoc státu při odstraňování škod 
vzniklých povodní 2002 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou 
vodní dopravu“. Dokumentace podprogramu byla schválena v dubnu 2004 s dobou realizace 
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duben až prosinec 2004 (byla prodloužena do prosince 2005). Jeho celkové finanční zdroje 
podle údajů z října 2005 činily 143 mil. Kč.

b) Dokumentace programu 227 820, zpracovaná MD na základě usnesení vlády 
z 8. 1. 2003 č. 12, byla Ministerstvem financí schválena v únoru 2003. Jeho celkové finanční 
zdroje podle údajů z října 2005 činily 4 967 mil. Kč. Program obsahoval podprogramy:

– 227 822 „Obnova dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic I. třídy“ s finančními zdroji 
1 394 mil. Kč a dobou realizace srpen 2002 až prosinec 2005;

– 227 823 „Obnova železniční dopravní infrastruktury po povodni 2002“ s finančními zdroji 
2 811 mil. Kč a dobou realizace září 2002 až prosinec 2004;

– 227 824 „Obnova staveb vodní dopravy po povodni 2002“ s finančními zdroji 762 mil. Kč 
a dobou realizace prosinec 2002 až červen 2004 (byla prodloužena do prosince 2005).

Cílem programu byla obnova dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu na území 
postiženém povodní v srpnu 2002. Podle dokumentace programu měla být infrastruktura 
uvedena do stavu, ve kterém byla před povodní. Podle bodu 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 40/2001 
Sb. má být dosažení cíle kontrolováno při závěrečném vyhodnocení programu. 

Takto stanovený cíl nevymezoval správně rozsah oprav pro zařazení akcí do programu. 
Podle něj by dopravní infrastruktura měla být obnovena i se závadami, které měla před 
povodní. To by v některých případech vedlo k nehospodárnému vynakládání finančních 
prostředků. MD proto rozhodnutími o registraci akcí v informačním systému, vydanými podle 
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 40/2001 Sb., schválilo akce, kterými byly odstraňovány i závady vzniklé 
před povodní v roce 2002. Tyto závady vznikly především z důvodu nedostatečně prováděné 
údržby a průběžných oprav, jak bylo prokazatelně zjištěno u 14 akcí.

Například:

Oprava mostu na silnici I/13 v Děčíně realizovaná z podprogramu 227 822 byla 
připravována již v roce 2000 a stavební povolení bylo vydáno před povodní v dubnu 2002. 

Oprava mostu Hořehledy na silnici I/19 připravovaná před povodní v podprogramu 
327 113 „Rekonstrukce, modernizace a opravy mostů na silnicích I. třídy“ s náklady 5 mil. Kč 
byla se stejnými náklady realizována z podprogramu 227 822.

Opravou 1. traťové koleje v úseku Polepy – Litoměřice realizovanou z podprogramu 
227 823 byly odstraněny i závady na železničním svršku vzniklé jeho opotřebením (výměna 
ojetých kolejnic, výměna popraskaných betonových pražců z důvodu stáří, vyčištění štěrkového 
lože znečištěného uhelným mourem apod.). Zpracování projektové dokumentace na komplexní 
rekonstrukci této koleje bylo zadáno před povodní v červenci 2002.

Z předložených podkladů pro registraci akcí však nebyl zřejmý rozsah poškození před a po 
povodni. Nelze tak vyčíslit rozsah poškození, které bylo způsobeno povodní anebo nedostatečně 
prováděnou údržbou a průběžnými opravami. Uváděný rozsah poškození povodní tak v řadě 
případů neodpovídal skutečnosti.

2. MD zaregistrovalo akce železniční dopravní infrastruktury k financování z podpro-
gramu 227 823 bez odpovídajících podkladů vyžadovaných § 5 odst. 1 vyhlášky 
č. 40/2001 Sb. Podle tohoto ustanovení správce programu posoudí investiční záměr anebo 
žádost o poskytnutí dotace a vydá rozhodnutí o registraci akce. V případě, že registraci akce 
zamítne, vydá pokyny k přepracování investičního záměru anebo žádosti o poskytnutí 
dotace. 

Investičním záměrem je podle § 1 písm. g) vyhlášky č. 40/2001 Sb. přípravná dokumentace 
obsahující ekonomické a technické podklady pro rozhodování správce programu o účasti 
státního rozpočtu na financování akce. Žádost o poskytnutí dotace nahrazuje podle § 4 odst. 5 
této vyhlášky investiční záměr v případech stanovených ve schválené dokumentaci programu 
s tím, že správce programu stanoví mj. údaje pro posouzení žádosti z hlediska plnění podmínek 
zařazení akce do programu. 
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V daném případě nebyla možnost nahradit investiční záměr žádostí o poskytnutí 
dotace v dokumentaci programu stanovena ani nebyly správcem programu stanoveny 
údaje pro posouzení žádosti. Přesto byla poskytnuta SŽDC bez odpovídajících podkladů na 
základě žádosti z března 2003 dotace ze státního rozpočtu ve výši 453 mil. Kč na neinvestiční 
akce. MD o přidělení těchto finančních prostředků rozhodlo pouze na základě údajů o potřebách 
a zdrojích financování uváděných SŽDC. Na akce investičního charakteru byla ze státního 
rozpočtu poskytnuta investiční dotace ve výši 1 048 mil. Kč. Na tyto akce byly podle sdělení 
uvedeného v žádosti zpracovány zjednodušené projekty, ale ty MD nemělo ve všech případech 
k dispozici. 

3. Akcí se podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 40/2001 Sb. rozumí část programu stanovená 
správcem programu k zabezpečení realizace cílů programu uvedených v jeho schválené 
dokumentaci. MD schválilo k realizaci v rámci programu 227 820 i akce, kterými byly 
prováděny protipovodňová opatření nebo došlo k technickému zhodnocení majetku.
Byly tak prováděny práce nad rámec cíle programu uvedeného v bodě 1b) této části 
kontrolního závěru, jak bylo zjištěno u akcí:

 „I/27 Švihov – Inundanční most“, kterou byl vybudován s náklady 30 mil. Kč nový most 
místo původní kapacitně nevyhovující propusti. Akce nesloužila k obnově dopravní 
infrastruktury a uvedení komunikace do stavu, ve kterém byla před povodněmi, ale 
k ochraně přilehlého území před následky případné další povodně.

 „Oprava tratě Žatec západ – Plzeň, 3. etapa“, v rámci níž byla v ceně 0,5 mil. Kč přemístěna 
transformační stanice, neboť byla po rekonstrukci v roce 2000 ponechána v místě 
s vysokým rizikem zaplavení.

 „I/19 Keřkov – most“ a „I/19 Keřkov“, kterými bylo provedeno technické zhodnocení 
majetku tím, že silnice byla rozšířena z 6,5 m na 9,5 m (změna kategorie z S 6,5 na S 9,5).

4. Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb. obsahuje dokumentace závěrečného vyhodnocení 
akce mj. zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu 
stanovených v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Porušení podmínek 
účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí je podle § 8 odst. 3 písm. a) vyhlášky 
č. 40/2001 Sb. porušením rozpočtové kázně.

U akcí týkajících se železniční dopravní infrastruktury financovaných z podprogramu 
227 823, které za SŽDC realizovaly České dráhy, a. s., MD nekontrolovalo splnění závazných 
parametrů stanovených v rozhodnutích. Hodnotilo parametry stanovené v projektu stavby, 
schválené investorem (SŽDC), a docílené při realizaci nebo hodnotilo jen část finančních 
prostředků akce týkajících se státního rozpočtu.

Například:

Podle rozhodnutí vydaného MD na akci „Oprava tratě Praha – Děčín, 2. stavba“ měla být 
provedena oprava minimálně dvou opěrných zdí, dvou pozemních objektů a dvou mostů. 
Náklady měly činit 34,6 mil. Kč, z toho 17,3 mil. Kč ze státního rozpočtu. V závěrečném 
vyhodnocení akce z března 2004 byly jako hodnocené parametry uvedeny oprava 
čtyř „trafoskříní“ a 1,7 km kabelu s náklady 1,3 mil. Kč. 

U akce „Oprava tratě Žatec západ – Plzeň, 3. etapa“ nebyly proti rozhodnutí hodnoceny 
parametry sanace zdiva, čištění kolejového lože, oprava trati a další. Navíc proti parametrům 
uvedeným v rozhodnutí byla ve vyhodnocení akce uvedena sanace propustu a oprava dvou 
mostů. V hodnocení uvedená cena akce 5,3 mil. Kč byla o 10,2 mil. Kč nižší než v rozhodnutí.

U akce „Oprava tratě Praha – Trutnov“ měly být podle rozhodnutí opraveny 102 km kolejí 
a tři umělé stavby s náklady 1,4 mil. Kč (z toho 14 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 409 tis. Kč 
z rozpočtu SFDI). Ve vyhodnocení akce byla uvedena jen oprava revizní lávky mostu.



Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 70

III. Prostředky SFDI poskytnuté na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy

Kontrole byly podrobeny jmenovité akce, které byly zařazeny do rozpočtu SFDI na rok 
2003. Jejich financování probíhalo podle „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí 
z rozpočtu SFDI“. Akce byly SFDI vybírány na základě investičních záměrů, které měli 
žadatelé zpracovat v rozsahu a formě stanovené ve vyhlášce č. 40/2001 Sb. U 16 akcí bylo 
zdůvodnění potřeby finančních prostředků na odstraňování škod nedostatečné, zejména 
pokud šlo o prokázání souvislosti poškození vozovky s povodní v roce 2002.

Například:

U akce „II/183 Domažlice – Chrastavice – POVODNĚ 2002“ s náklady 4,8 mil. Kč byla 
v investičním záměru potřeba opravy zdůvodněna četností poruch způsobených dopravním 
zatížením. Souvislost poškození s povodní v roce 2002 nebyla zřejmá.

U akce „III/1807 Horní Bříza – rekonstrukce vozovky, žel. podjezd Chrastavice –
POVODNĚ 2002“ s náklady 2,1 mil. Kč byla potřeba opravy zdůvodněna zatékáním vody 
z přilehlých pozemků do podjezdu, zamrzáním vody na komunikaci a tím, že bude nutné 
komunikaci uzavřít vzhledem k malé podjezdové výšce.

IV. Zjištění z oblasti realizace akcí

U příjemců finančních prostředků byly zjištěny závaznější nedostatky při realizaci 
u 24 akcí: 

1. Plzeňský kraj použil v rámci akce „III/2312 průtah Hromnice – rekonstrukce vozovky –
POVODNĚ 2002“ 558 tis. Kč na vybudování kanalizace, která není součástí opravované 
pozemní komunikace.

ŘSD uhradilo z důvodu nedostatečné kontroly fakturovaných částek daň z přidané hodnoty 
vyšší o 352 tis. Kč, a to u akcí:

 „Oprava silnice I/3 České Budějovice“, kde byly v roce 2003 nesprávně fakturovány 
a uhrazeny dokončené práce v hodnotě 1 906 tis. Kč. Opravu fakturace provedl zhotovitel 
až v červnu 2004. Mezitím došlo k přeřazení fakturovaných prací ze snížené do základní 
sazby daně z přidané hodnoty. Rozdíl daňových sazeb činil 267 tis. Kč.

 „Silnice I/24 – most Tušť“, kde byla z důvodu dvojího zdanění některých fakturovaných 
prací uhrazena daň z přidané hodnoty vyšší o 85 tis. Kč.

ŘSD dále uhradilo z důvodu nedostatečné kontroly fakturovaných částek u akce „Most 
Český Krumlov“ flexibilní závěry v částce 438 tis. Kč, které nebyly dodány. Tato částka byla 
při další fakturaci zhotovitelem odečtena.

České přístavy použily v rámci akce „Přístav Holešovice, budovy (bez skladu „H“)“ 
829 tis. Kč na opravy skladů, které však byly pronajaty soukromým subjektům, a neplnily tak 
veřejnou funkci přístavu. Podle podmínek programu se státní pomoc nevztahovala na majetek 
přímo nesloužící veřejné funkci. 

2. ŘSD použilo na opravy objektů jiných vlastníků 2 935 tis. Kč, a to u akcí:

 „I/8 Dubí – Cínovec“ 1 092 tis. Kč na opravu mostu ve vlastnictví města Dubí;
 „Havárie mostu v km 15,6 na D8“ 1 580 tis. Kč na obnovu inundanční hráze u silnice 

III. třídy, jejíž vlastníkem bylo Povodí Vltavy;
 „Jáchymov – havárie“ 263 tis. Kč na opravu mostu ve vlastnictví města Jáchymov.

3. SŽDC uhradila u akce „Rekonstrukce mostu v km 24,337 trati Rokycany – Nezvěstice“ 
565 tis. Kč za provizorní přemostění řeky v délce 36 m. Skutečná doložená délka přemostění 
však byla jen 21 m.
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SŽDC a Jihočeský kraj umožnily u čtyř akcí zhotovitelům použít pro některé práce ocenění 
vyššími jednotkovými cenami, než bylo uvedeno v nabídce a původně uzavřené smlouvě. 
Ocenění prací tak bylo zvýšeno o celkem 173 tis. Kč.

4. ŘSD, Správa a údržba silnic Klatovy a České přístavy porušily zákon č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tím, 
že u čtyř akcí byly zahájeny práce bez příslušného stavebního povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu a u jedné akce byl zahájen provoz na mostě bez kolaudačního rozhodnutí.

5. Při zadávání veřejných zakázek bylo zjištěno porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u akcí:

 „I/15 Litoměřice most“ v ceně 66 618 tis. Kč, jejíž realizaci ŘSD zadalo nesprávně na 
základě výzvy jednomu zájemci podle § 50 odst. 1;

 „Oprava sesuvu svahu na D5“ v ceně 6 739 tis. Kč, jejíž realizaci ŘSD zadalo nesprávně na 
základě výzvy třem zájemcům podle § 49a;

 „Rekonstrukce mostu v km 369,768 trati Lysá n. L. – Ústí n. L.“ v ceně 23 699 tis. Kč, kde 
SŽDC nesprávně vyloučila uchazeče z důvodu „propadlého notářského ověření 
živnostenského listu“.

Kromě toho SŽDC a České přístavy u třech akcí nestanovily předmět zakázky přesně a 
správně. V průběhu realizace proto musel být předmět zakázky rozšiřován a zvyšována cena 
celkem o 1 317 tis. Kč. 

V. Vyhodnocení

Kontrole bylo podrobeno 105 jmenovitých akcí (tj. 18 % z celkového počtu akcí na 
odstraňování škod v železniční, silniční a vodní dopravní infrastruktuře po povodni v roce 
2002) s náklady 2 039 mil. Kč (tj. 33 % z celkových finančních prostředků na tyto akce –
bez prostředků krajů). Na MD a SFDI byla kontrolována příprava a řízení realizace 
příslušných programů, především správnost stanovení věcného vymezení programů a 
základních parametrů akcí k zabezpečení splnění stanovených cílů a účelu užití finančních 
prostředků. U příjemců finančních prostředků bylo kontrolováno nakládání s finančními 
prostředky při realizaci akcí.

MD stanovilo nevhodně cíl programu ev. č. 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury 
v území postiženého povodní 2002“, podle kterého by musela být infrastruktura obnovena 
i se závadami, které měla před povodní. MD tento stav napravilo tím, že k realizaci 
schválilo akce, kterými byla příslušná infrastruktura opravena do žádoucího stavu. 
Změnu cíle programu však nenavrhlo. Uváděný rozsah škod způsobených povodní v roce 
2002 tak v řadě případů zahrnoval i poškození způsobená nedostatečně prováděnou 
údržbou nebo průběžnými opravami.

Akce na železniční dopravní infrastruktuře schvalovalo MD k registraci bez 
odpovídajících podkladů a údajů daných § 5 vyhlášky č. 40/2001 Sb. U akcí neinvestičního 
charakteru mělo k dispozici jen investorem uvedené údaje o potřebách a zdrojích 
financování a u akcí investičního charakteru nemělo ve všech případech k dispozici 
projektovou dokumentaci. U části akcí nekontrolovalo splnění závazných parametrů 
stanovených v rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování akcí. Hodnotilo 
parametry schválené v projektu stavby investorem (SŽDC) a docílené při realizaci nebo 
hodnotilo jen část parametrů týkajících se finančních prostředků státního rozpočtu.

Při kontrole realizace akcí byly zjištěny závažnější nedostatky u 24 akcí (tj. 23 % 
z kontrolovaných akcí). Jednalo se zejména o:

– použití finančních prostředků u čtyř akcí v částce 1,7 mil. Kč na jiný než stanovený 
účel,
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– opravy objektů jiných vlastníků u tří akcí v částce 2,9 mil. Kč, 
– nesprávné hrazení fakturovaných prací u šesti akcí v částce 1,2 mil. Kč, 
– zahájení prací bez stavebního povolení nebo ohlášení prací u čtyř akcí a zahájení 

provozu bez kolaudačního rozhodnutí u jedné akce, 
– nedostatky při zadávání veřejných zakázek u šesti akcí. 


