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06/29

Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci
programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny 
systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2006 pod číslem 06/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s účelově určenými prostředky státního 
rozpočtu na program „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2006, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející.

Kontrolu provedly v období od října 2006 do března 2007 skupiny kontrolujících 
z odboru III NKÚ.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze,
Státní technická knihovna. 

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podaly Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a Státní technická knihovna, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících 
rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách nebyla podána.

S e n á t   NKÚ  (ve složení: MVDr. Rudolf Němeček – předseda, Mgr. Ing. Jiří Kalivoda, 
Mgr. Zdeňka Profeldová, Ing. Jan Vedral – členové) na svém zasedání konaném dne 
20. června 2007
s c h v á l i l   usnesením č. 06/29/7
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je podle ustanovení
§ 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů), ústředním orgánem státní správy pro 
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní 
politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké 
hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 
reprezentaci státu.

MŠMT vykonává funkci správce programu s evidenčním číslem 233 010 – Rozvoj a 
obnova materiálně-technické základny systému řízení MŠMT v rámci rozpočtové kapitoly 333 
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
                                               
) Poznámka: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány 

ve znění účinném pro kontrolované období.
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Státní technická knihovna (dále jen „Knihovna“) se sídlem v Praze je přímo řízenou 
příspěvkovou organizací MŠMT, která vznikla na základě zřizovací listiny k datu 1. 2. 1991; 
je ústřední odbornou knihovnou resortu MŠMT. Poskytuje knihovnické a informační služby 
právnickým a fyzickým osobám především ve vysokém školství, výzkumu a vývoji. Služby 
veřejnosti poskytuje podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Národní ústav odborného vzdělávání (dále jen „NÚOV“) je přímo řízenou 
příspěvkovou organizací MŠMT. Základním posláním NÚOV je všestranně napomáhat rozvoji
středního, vyššího a odborného vzdělávání a podílet se na realizaci opatření směřujících 
k posílení hospodářské a sociální soudržnosti v rámci strategie vstupu do Evropské unie. 

Předmětem kontroly ze strany NKÚ byly čtyři investiční akce programu s evidenčním 
číslem 233 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MŠMT (dále 
jen „program 233 010“). 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

Investiční program a investiční akce

MŠMT zahájilo v roce 2002 vypracování dokumentace k programu 233 010, která byla 
schválena Ministerstvem financí (dále jen „MF“) dne 7. 11. 2003. Účast státního rozpočtu na 
financování programu stanovilo MF ve výši 1 654 mil. Kč. Program měl skončit v roce 2007. 

Dne 19. 3. 2004 schválilo MF změnu dokumentace programu 233 010, do kterého 
zařadilo další podprogram s evidenčním číslem 233 01B – Obnova a rozvoj materiálně-
-technické základy Státní technické knihovny. Účast státního rozpočtu na jeho financování 
nově stanovilo ve výši 3 463 mil. Kč a realizaci programu prodloužilo do roku 2010. 

Dokumentace programu 233 010 byla dále upravována a poslední změnu odsouhlasilo 
MF dne 18. 5. 2006. Program byl prodloužen tak, že projednání závěrečného vyhodnocení bude
dokončeno v lednu 2011. Souhrn investičních potřeb na léta 2003 až 2010 byl stanoven 
ve výši 2 608,359 mil. Kč, souhrn neinvestičních ve výši 546,524 mil. Kč. Celkový souhrn 
finančních potřeb činí 3 154,883 mil. Kč. 

Tabulka č. 1 – Přehled o skutečně vynaložených finančních prostředcích v rámci programu 
233 010 a objem zkontrolovaných finančních prostředků  (v tis. Kč)

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Roky 2004 – 2006
IV1) NIV2) IV NIV IV   NIV Celkem

Výdaje MŠMT 
na program 233 010 122 803 24 491 73 071 15 193 251 477 37 571 524 606
Z toho čerpání výdajů 
na kontrolované akce:
Č. akce 233 01B 0001 2 945 0 10 937 0 136 623 0 150 505
Č. akce 233 011 0005 0 0 0 0 12 275 5 761 18 036
Č. akce 233 012 0013 27 103 0 0 0 0 0 27 103
Č. akce 233 014 0050 0 0 1 356 249 0 0 1 605
Celkem výdaje
na kontrolované akce 30 048 0 12 293 249 148 898 5 761    197 2493)  

Poznámka:  1) Investiční výdaje.
2) Neinvestiční výdaje.
3) Objem zkontrolovaných finančních prostředků.
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II.1 Akce s evidenčním číslem 233 01B 0001 nazvaná „Státní technická knihovna –
Výstavba nové budovy NTK“

Část kontroly týkající se Knihovny navázala na kontrolní akci č. 03/32 – „Prostředky 
státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovny“, jejíž kontrolní závěr byl publikován 
ve Věstníku NKÚ, ročník XII, částka 1/2004. V něm bylo mj. konstatováno, že usnesení 
vlády ČR ze dne 12. července 2000 č. 699 (k Projektu výstavby Národní technické knihovny 
jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních 
služeb České republiky, s předpokládanými náklady stavby ve výši 1,5 mld. Kč a termínem 
její realizace v březnu roku 2005) nebylo naplněno a zahájení výstavby bylo oddalováno. 
V kontrolním závěru bylo poukázáno na nekoncepčnost přípravy projektu výstavby Národní 
technické knihovny (dále jen „NTK“), kterou Knihovna zahájila již v roce 1999. 

 V této kontrolní akci bylo mj. konstatováno, že investiční záměr byl schválen dne 
28. 6. 2000 a následně byly zpracovány další tři návrhy investičního záměru, z nichž dva se 
staly dodatky ke schválenému investičnímu záměru. Akce se stala součástí investičního 
programu evidenční číslo 333 020 – Reprodukce investičního majetku organizací řízených 
MŠMT. Další investiční záměr, který Knihovna zpracovala dne 5. 8. 2001, již schválen nebyl. 
Do konce roku 2003 vyčerpala Knihovna na přípravu výstavby budovy NTK státní dotace 
ve výši 8 972 109 Kč, stavba zahájena nebyla a termíny jejího dokončení se měnily.

Kontrolní akce NKÚ č. 06/29 potvrdila pokračující nedostatky a nekoncepčnost 
v přípravě výstavby budovy NTK. Usnesení vlády z roku 2000 nebylo plněno. Projektem 
výstavby budovy NTK se znovu zabývala vláda ČR a usnesením ze dne 25. února 2004 č. 169 
vzala na vědomí aktualizovaný harmonogram výstavby nové budovy NTK a její realizaci 
v letech 2004 až 2006 a rozhodla, že „výstavba nové budovy je prioritní stavbou resortu 
MŠMT; z důvodu urychlení výstavby bude pro realizaci stavby vybrán strategický partner“. 
Stavba měla být ukončena v červnu 2006 s očekávanými celkovými náklady ve výši 
1 809 400 tis. Kč. Na základě tohoto usnesení byla v roce 2004 do programu 233 010 
zařazena investiční akce s evidenčním číslem 233 01B 0001 nazvaná „Státní technická 
knihovna – Výstavba nové budovy NTK“.

V souvislosti se zařazením akce do programu 233 010 zpracovala Knihovna nový 
investiční záměr na akci dne 27. 2. 2004 a MŠMT jej schválilo dne 7. 4. 2004. Téhož dne 
bylo vydáno rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN. Knihovna při 
zpracování investičního záměru akce nedodržela ustanovení § 4 odst. l vyhlášky MF 
č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, tím,
že jako součást schválené dokumentace k investičnímu záměru nedoložila veškeré doklady 
o majetkoprávních vztazích.
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Tabulka č. 2 – Vývoj finančních potřeb s předpokládanou úhradou ze státního rozpočtu 
a vývoj věcných parametrů výstavby budovy NTK 
schválený v letech 2004 až 2006

  IZ) Rozhodnutí 
o registraci 

akce

Dodatek č. 1
k IZ

Dodatek č. 2
k IZ

Rozhodnutí 
  o účasti)

Schválen dne 7. 4. 2004 7. 4. 2004 29. 6. 2006 4. 8. 2006 4. 8. 2006
IV (v tis. Kč)) 1 336 300 1 553 713 1 553 713 2 089 783 3 053 783
NIV (v tis. Kč)) 255 700 255 700 255 700 120 000 120 000
Celkem (tis. Kč) 1 592 000 1 809 413 1 809 413 2 209 783 3 173 783
Zahájení realizace 
výstavby 6/2005

údaj 
neuveden 7/2006 9/2006 8/2006

Dokončení stavební části 
stavby 6/2006 12/2006 8/2008 1/2009 1/2009
Celková plocha užitková 
(m2) 35 233 35 286 38 661 51 434 38 661
Obestavěný 
prostor (m3) 155 022 155 000 172 258 168 187 172 258
Počet uživatelských míst 2 590 2 000 1 286 1 224 1 286

Poznámka: )  Investiční záměr zpracovaný Knihovnou. 
) Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané MŠMT.
) Souhrn investičních potřeb. 
) Souhrn neinvestičních potřeb.

Z tabulky je zřejmé, že od 7. 4. 2004 až do 4. 8. 2006, kdy bylo vydáno rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce, se dalšími dvěma dodatky k investičnímu 
záměru zvyšoval objem předpokládaných finančních prostředků, které mají být vynaloženy na 
výstavbu budovy NTK, prodlužovaly se termíny zahájení realizace výstavby a dokončení 
stavební části stavby a měnily se parametry stavby. V tomto období, tj. po dobu dvou let, 
probíhal i na základě usnesení vlády ze dne 25. února 2004 č. 169 výběr „strategického partnera“ 
pro zabezpečení realizace výstavby budovy NTK. 

Knihovna vyčerpala v letech 2004 až 2006 na realizaci akce investiční dotace 
v celkové výši 150 505 546 Kč. K datu ukončení kontroly NKÚ bylo zjištěno, že z celkové 
částky 159 477 655 Kč byla od roku 1999 financována mj. příprava akce zahrnující 
i vypracování pěti investičních záměrů a čtyř dodatků, právní pomoc při organizaci 
obchodních veřejných soutěží, činnost technického dozoru stavby, poradenská činnost, vydání 
stavebního povolení a provedení stavební jámy i záchranného archeologického průzkumu. 

V rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce byl souhrn finančních 
potřeb stanoven ve výši 3 173 783 tis. Kč, přestože v roce 2000 byl stanoven ve výši 1,5 mld. Kč
a dokončení realizace akce bylo posunuto z původního termínu roku 2005 na leden 2009.

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že příprava výstavby nové budovy NTK byla od 
začátku nekoncepční a neujasněná, což dokládají i časté změny investičních záměrů akce. 
Důsledkem bylo zvyšování nákladů a prodlužování termínů výstavby.

II.2 Akce s evidenčním číslem 233 011 0005 nazvaná „MŠMT – Pořízení a obnova 
informačních technologií MŠMT v r. 2006“

Cílem akce bylo pořízení, obnova a provozování ICT (Information and Communication
Technologies) systému řízení MŠMT a komplexní modernizace a dobudování datových sítí 
na vlastním úřadu MŠMT. Investiční záměr akce, rozhodnutí o registraci akce v informačním 
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systému ISPROFIN a rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydalo MŠMT
v jeden den (24. 2. 2006).

MŠMT: 
 v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, nepostupovalo hospodárně, protože ze 141 kusů 
počítačů pořízených v srpnu a září roku 2006 nevyužívalo k datu 16. 2. 2007 42 kusů 
počítačů. To představuje téměř jednu třetinu počítačů zakoupených v rámci akce; 

 nesprávně postupovalo při otevírání rozpočtových limitů výdajových účtů, které vede 
Česká národní banka. Rozpočtové limity vystavuje vždy na další měsíc, resp. čtvrtletí 
podle upraveného rozpočtu. V případě potřeby a na základě skutečného čerpání 
(vyplacených platebních poukazů a faktur) průběžně rozpočtové limity zvyšuje. Jednotlivá 
oznámení limitu výdajů na čerpání peněžních prostředků nevydává MŠMT podle 
jednotlivých konkrétních akcí, ale v rozporu s ustanovením § 65 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), vystavovalo souhrnná oznámení limitu výdajů dle skutečné 
potřeby. MŠMT tak nemělo v průběhu běžného roku přehled o výši finančních prostředků 
vyčerpaných na jednotlivé akce. Součet skutečně čerpaných výdajů na jednotlivé akce má 
význam pro výpočet výše peněžních prostředků převáděných do rezervního fondu.

II.3 Akce s evidenčním číslem 233 012 0013 s názvem „MŠMT, koupě, oprava a úprava 
objektu Karmelitská 378/17, Praha 1“

Investiční záměr akce byl schválen dne 15. 10. 2003. MŠMT v investičním záměru 
odůvodnilo nákup objektu nárůstem počtu zaměstnanců oproti roku 2002 o 25 zaměstnanců. 
Ve schváleném investičním záměru je uvedeno, že v objektu v Karmelitské ulici jsou tři 
bytové jednotky. Ve skutečnosti bylo v té době v domě pět bytových jednotek s nájemníky, 
kteří měli k uvedeným bytům uzavřené nájemní smlouvy. 

MŠMT porušilo ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. tím, že
v investičním záměru sice zdůvodnilo nezbytnost nákupu objektu potřebou kancelářských 
prostor pro 25 zaměstnanců, ale nevyhodnotilo efektivnost nákupu. V investičním záměru 
akce nebylo uvedeno, že v bytech jsou nájemníci.

MŠMT uzavřelo dne 12. 6. 2003 kupní smlouvu o koupi nemovitosti včetně příslušenství
(dále jen „kupní smlouva“), tedy dříve, než byl schválen investiční záměr akce, než bylo 
vydáno rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN (dne 15. 10. 2003) a 
než bylo vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dne 23. 2. 2004).

Při uzavření kupní smlouvy sjednalo MŠMT kupní cenu ve výši stanovené znaleckým 
posudkem vyhotoveným dne 17. 10. 2002. Znalecký posudek a dodatek k němu ze dne 
21. 3. 2003, které byly součástí kupní smlouvy jako příloha č. 1, byly vypracovány podle 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), a vyhlášky MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění prováděcích vyhlášek č. 127/1999 Sb., č. 173/2000 Sb., č. 338/2001 Sb. a č. 325/2002
Sb., podle stavu ke dni 14. 10. 2002. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku, 
včetně jejích novel, citovaná a použitá ve znaleckém posudku pro výpočet ceny byla účinná 
do 31. 12. 2002. V době uzavření kupní smlouvy dne 12. 6. 2003 tedy již účinná nebyla. 

V ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. je mj. uvedeno: „Při úplatném 
nabývání majetku lze cenu sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle 
zvláštního právního předpisu …“ MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve výši 
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27 102 630 Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních předpisů, 
které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny. 

MŠMT porušilo ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), tím, že provedlo rekonstrukci bytu umístěného ve 
2. nadzemním podlaží na kancelářské prostory, které jako kanceláře užívá, aniž by požádalo 
příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby.

MŠMT nepostupovalo v souladu se změnou podmínek rozhodnutí o účasti státního 
rozpočtu na financování akce, neboť závěrečné vyhodnocení akce nebylo předloženo ve 
stanoveném termínu příslušnému odboru MŠMT a nebyla provedena kontrola v souladu 
s ustanovením § 8 odst. 3 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.

II.4 Akce s evidenčním číslem 233 014 0050 s názvem „NÚOV, rekonstrukce a opravy 
budovy pro zřízení nár. centra EUROPASS“

NÚOV jako investor stavby vypracoval investiční záměr akce, který MŠMT schválilo 
dne 19. 9. 2005 a současně vydalo rozhodnutí o registraci akce v informačním systému 
ISPROFIN, včetně přílohy (dále jen „rozhodnutí o registraci“). 

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „rozhodnutí 
o účasti“) vydalo MŠMT dne 30. 11. 2005. Podle podmínek rozhodnutí o registraci měl NÚOV 
akci zrealizovat do konce listopadu 2005, ale peněžní prostředky nutné pro její financování 
mu mohly být uvolněny podle rozhodnutí o účasti nejdříve v prosinci 2005. Z toho vyplývá, 
že MŠMT vydalo rozhodnutí o účasti opožděně a v rozporu s vlastním textem podmínek 
k rozhodnutí o registraci. Z toho důvodu neměl NÚOV dostatek finančních prostředků na 
realizaci akce, což vyřešil tak, že akci částečně financoval z vlastních zdrojů z účtu fondu 
reprodukce investičního majetku. 

Do data ukončení kontroly NKÚ neprovedlo MŠMT kontrolu údajů závěrečného 
vyhodnocení akce, jak mu ukládá ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Tento 
nedostatek byl při kontrolách u MŠMT konstatován opakovaně (například při kontrolní akci 
NKÚ č. 03/13 – Prostředky státního rozpočtu na program „Výstavba a obnova budov a staveb 
základních a středních škol“, jejíž kontrolní závěr byl publikován ve Věstníku NKÚ, ročník 
XII, částka 1/2004, při kontrolní akci č. 05/03 – Hospodaření České školní inspekce 
s majetkem státu a finančními prostředky, jejíž kontrolní závěr byl publikován ve Věstníku 
NKÚ, ročník XIII, částka 4/2005).

Ostatní zjištění

MŠMT: 
 v rozporu s postupem zakotveným v ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedlo 

do svého rezervního fondu k 31. 12. 2006 částku o 835 000 Kč vyšší. MŠMT převedlo 
do rezervního fondu peněžní prostředky rovnající se rozdílu mezi upraveným rozpočtem 
programu 233 010, včetně jeho povoleného překročení, a všemi vystavenými limity výdajů
na jednotlivé akce programu 233 010. Místo celkových vystavených limitů výdajů mělo 
MŠMT k výpočtu převáděné částky použít součet skutečně čerpaných výdajů na jednotlivé
akce programu 233 010 za rok 2006. MŠMT neoprávněně použilo peněžní prostředky 
státního rozpočtu a podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. porušilo při převodu 
finančních prostředků rozpočtovou kázeň (ve výši 835 000 Kč);

 nedodrželo povinnost uloženou v usneseních vlády ČR ze dne 25. září 2006 č. 1090 a 
ze dne 1. listopadu 2006 č. 1262, a sice zabezpečit, aby konečný stav rezervního fondu 
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k datu 31. 12. 2006 byl nižší nebo ve shodné výši jako jeho konečný stav k datu k 31. 12. 
2005. V rozporu s citovanými usneseními vlády byl konečný stav rezervního fondu k datu 
31. 12. 2006 o 728 632 377 Kč vyšší než konečný stav rezervního fondu k datu 
31. 12. 2005;

 nepostupovalo v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 
Do data ukončení kontrolní akce NKÚ v případě investičních akcí, které byly jejím 
předmětem, neprovedlo žádnou kontrolu poskytnutých finančních prostředků z programu 
233 010, ačkoliv jeho realizace byla zahájena v roce 2003 a výdej finančních prostředků 
probíhal od roku 2004.

III. Vyhodnocení

Na investiční program evidenční číslo 233 010 bylo v letech 2004 až 2006 
vynaloženo 524 606 tis. Kč, z toho byl kontrolován objem ve výši 197 249 tis. Kč. 

 Od roku 2004 byla výstavba nové budovy NTK zařazena do programu 233 010, aniž 
by bylo zřejmé, zda finanční prostředky vynaložené v předcházejících letech byly 
účelně využity a zda nová realizace výstavby na původní účelně navázala. 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že příprava výstavby nové budovy NTK byla od 
začátku nekoncepční a neujasněná, což dokládají i časté změny investičních záměrů 
akce. Důsledkem bylo mj. zvyšování nákladů a prodlužování termínů výstavby. 
Termín ukončení výstavby, stanovený usnesením vlády ČR ze dne 25. února 2004 
č. 169 na červen 2006, nebyl splněn.

Podle rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce byl termín 
dokončení výstavby prodloužen z roku 2005 do roku 2009 a celkové předpokládané 
finanční potřeby na výstavbu vzrostly z původních 1,5 mld. Kč na 3,2 mld. Kč.

 U akce s evidenčním číslem 233 011 0005 nazvané „MŠMT – Pořízení a obnova 
informačních technologií MŠMT v r. 2006“ bylo zjištěno, že MŠMT nepostupovalo 
hospodárně, protože téměř jedna třetina zakoupených počítačů, tj. 42 kusů, nebyla 
od svého pořízení v srpnu, respektive v září 2006 k datu ukončení kontroly NKÚ 
využívána.

MŠMT nepostupuje při vystavování limitů výdajů v rámci MŠMT v souladu 
s právními předpisy, když je vystavuje souhrnně, a ne na jednotlivé akce. 

 U akce s evidenčním číslem 233 012 0013 nazvané „MŠMT, koupě, oprava a úprava 
objektu Karmelitská 378/17, Praha 1“ MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve 
výši 27 102 630 Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních 
předpisů, které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny.

MŠMT porušilo rozpočtovou kázeň při převodu finančních prostředků ve výši 
835 000 Kč do rezervního fondu k datu 31. 12. 2006.

MŠMT k datu ukončení kontrolní akce NKÚ neprovedlo žádnou kontrolu finančních 
prostředků poskytnutých z programu 233 010, ačkoliv jeho realizace byla zahájena 
v roce 2003 a výdej finančních prostředků probíhal od roku 2004. 


