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6/93
Kontrolní závěr z kontroly využívání prostředků státního rozpočtu ČR na programy rozvoje

vědy a techniky založené usnesením vlády ČR č, 124/1991

Dne 28.7. 1993 schválilo Kolegium Úřadu plán
kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na
II. pololetí 1993, v němž je pod poř. č. 6193 zařazena

kontrola využívání prostředků státního rozpočtu ČR na
programy rozvoje vědy a techniky založené usnesením
vlády ČR č. 12411991. Jde o kontrolní akci, která byla
převzata jako rozpracovaná z bývalého Ministerstva
státní kontroly ČR, kde byla projednána ve vedení
ministerstva, a zpráva o jejím výsledku byla zaslána
členům vlády k informaci. Současně byl stanoven záměr

předat kontrolní poznatky Radě vlády ČR pro vědeckou

činnost a vývoj technologií k využití. Tento úkol přešel

ve smyslu § 50 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb. na NKÚ.

Cílem kontroly bylo ověřit stav v realizaci Zásad
politiky vlády ČR v oblasti vědy, výzkumu, rozvoje
techniky a technologií, schválených usnesením vlády
ČR č. 12311991; prověřit hospodárnost a účelnost

využití prostředků státního rozpočtu ČR vynakládaných
na podporu projektů v rámci programů schválených
usnesením vlády ČR Č. 124/1991 a přispět ke správnému
využívání těchto prostředků v dalším období. Z celkové
částky 578 mil. Kčs uvolněných pro daný účel v letech
1991 a 1992 ze státního rozpočtu bylo prověřováno

použití 32,9 mil. Kčs. Kontrola byla provedena na
Ministerstvu hospodářství, Ministerstvu zdravotnictví a
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a u 29
vybraných právnických a fyzických osob využívajících
prostředky státního rozpočtu ČR při řešení 49 projektů

v rámci uvedených programů.

Senát Úřadu (ve složení Ing. Josef Pohl - předseda,

JUDr. Jiří Drábek, Ing. Zdeněk Rode, Ing. Zdeněk

Smělík - členové) na svém zasedání dne 12. 10. 1993

s c h vál i 1 usnesením č, 6/93/4
k o n t rol n f z á věr z kontroly v tomto znění:

1. Při výběru projektů v oblasti vědy, výzkumu,
rozvoje techniky a technologií podporovaných
prostředky státního rozpočtu nebyla dostatečně

zajištěna příprava a stanovení podmínek pro
poskytování podpory a následně ani smluvní
zabezpečení účelného využívání prostředků státního
rozpočtu.

2. V rozporu s § 31 odst. 6 vyhlášky Ministerstva
financí č. 20511991 Sb., o hospodaření s roz
počtovými prostředky státního rozpočtu České

republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a
příspěvkových organizací, bylo v r. 1991 poskytnuto
řešitelům 86 982 tis. Kčs, aniž byly vypracovány
příslušné smlouvy. Smlouvy uzavřené v ostatních
případech neplnily vzhledem ke svému obsahu

vyčerpávajícím způsobem kriteriální funkci, některé

oblasti jimi nebyly řešeny vůbec.

3. Na kontrolovaných ministerstvech nebyl vytvořen

odpovídající systém kontroly využívání prostředků

státního rozpočtu; ověřování správnosti jejich užití
bylo zpočátku pouze namátkové. Nekontrolovaly se
ani projekty, které byly ukončovány ještě před

splněním jejich cílů.

4. Zatímco na jedné straně byly některým řešitelům

vypovídány smlouvy z důvodu nedostatku pro
středků, na druhé straně byl v jiném programu
rozšiřován počet témat, a to v rozporu s požadavkem
usnesení vlády ČR Č. 260/1992. Na tyto nové
projekty bylo uvolněno 1 643 tis. Kčs.

5. Nepříznivě působila skutečnost, že u projektů s ně

kolikaletou dobou řešení byli řešitelé v nejistotě,

pokud jde o možnost podpory v dalších letech.
Rovněž uvolňování prostředků až ve druhé polovině

roku se na postupu prací projevovalo nepříznívě.

Odůvodnění:

K bodu 1)

Rady programů, které jako poradní orgány ministra
pro hospodářskou politiku a rozvoj prováděly výběr

projektů navržených pro podporu ze státního rozpočtu,

neplnily důsledně úkoly uložené jim ministrem. Kritéria,
podle nichž měly v další činnosti postupovat a která
měla být přijata na prvním zasedání Rady, však byla
přijímána až v průběhu prací na posuzování navržených
projektů. Pravidla se upřesňovala i v době, kdy o velké
části projektů bylo již rozhodnuto.

K bodu 2)

Prostředky určené na podporu projektů, jejichž
nositeli byly příspěvkově nebo rozpočtové organizace,
byly v r. 1991 poskytnuty formou rozpočtového opa
tření, aniž s nimi byly uzavřeny příslušné smlouvy.
Tento postup byl v rozporu s ustanovením § 31 odst. 6
vyhlášky Ministerstva financí č.205/1991 Sb., o hos
podaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu

České republiky a o finančním hospodaření roz
počtových a příspěvkových organizací, kde je sta
noveno, že u úkolů z oblasti vědy a výzkumu finan
covaných s podílovou účastí rozpočtových prostředků

mohou orgány státní správy čerpat tyto prostředky jen na
základě hospodářských smluv, kterými se zavázaly
k poskytnutí prostředků. Tímto způsobem bylo v ro
ce 1991 na 255 projektů uvolněno ze státního rozpočtu

86 982 tis. Kčs.



o V&tIúk NejvyWho kontrolnJho úřadu Strana IS

V rozporu s dohodou uzavřenou s Ministerstvem
financí nebyl ve smlouvách na projekty s komer
cionalizovatelným výstupem uplatňován především

princip návratné finanční výpomoci. Tento princip měl

být zakotven v hospodářských smlouvách včetně

splátkového kalendáře. Po změně pravidel poskytování
podpory v r. 1992 řada nositelů odstoupila od smlouvy,
neboť forma půjčky pro ně nebyla přijatelná. Tak byla
část prostředků v r. 1991 vynaložena na úkoly, které
nebyly dořešeny.

K bodu 3)

Hodnocení projektů, které je v průběhu řešení

prováděno zpravidla v závěru kalendářního roku, se za
r. 1991 soustředilo pouze na plnění jejich cílů z věcného

a odborného hlediska. Hospodaření s finančními pro
středky bylo hodnoceno pouze vzhledem k celkovému
ročnímu čerpání. Kontrola správnosti a účelovosti čer

pání prostředků státního rozpočtu se neprováděla. Při

hodnocení se vycházelo z písemných podkladů zpra
covaných podle zadané osnovy nositelem. Jejich
správnost byla ověřována jen namátkově podle možností
a úvahy jednotlivých členů Rad programu. Absence
účinného kontrolního systému ze' strany zadavatele
umožnila, že nedostatky v použití prostředků státního
rozpočtu zůstaly neodhaleny. Kontrolu Ministerstvo pro
hospodářskou politiku a rozvoj neprovádělo ani v pří

padě, kdy z vlastního podnětu či z podnětu nositele od
smlouvy později odstupovalo.

K bodu 4)

Na základě dohody mezi příslušnými ministry byl
z Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj po
čátkem roku 1992 delimitován program Rozvoj vzdě

lávání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ještě před delimitací Ministerstvo pro hospodářskou po
litiku a rozvoj zhodnotilo postup prací na projektech
v r, 1991a doporučilo další podporu vybraných projektů,

Podle údajO Ministerstva pro hospodářskou politiku
a rozvoj se na podporu delimitovaných 31 projektů

programu Rozvoj vzdělávání předpokládalo vynaložit na
rok 1992 a případně další 23 890 tis. Kčs ze státního
rozpočtu. V této celkové výši byly příspěvky schváleny
Radou programu při Ministerstvu pro hospodářskou

politiku a rozvoj v rámci schvalování projektů v r, 1991.

Usnesením vlády čR č.260/1992 bylo na finan
cování rozpracovaných projektů programu Rozvoj
vzdělávání pro rok 1992 určeno 30537 tis. Kčs. Toto
usnesení současně stanovilo, aby prostředky na rok 1992
byly určeny výhradně na rozpracované projekty.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přesto jako
tzv. subprojekty přiřadilo k již schváleným a rozpra
covaným projektům zcela nová témata, vybíraná pře

devším z hlediska příslušnosti pracoviště k určité škole 
- nositeli rozpracovaného projektu, nikoli podle věcné

náplně řešení. Celkové dotace na subprojekty v ně

kterých případech mnohonásobně převyšují náklady na
původně přijatý projekt. Tyto prostředky byly získány
především vnitřní diferenciací mezi jednotlivými pro
jekty. Tak byly v rozporu s rozhodnutím vlády zaha
jovány a zařazeny do podpory nové projekty. V témže
období však byly v rámci dalších programů z důvodu

nedostatku prostředků ukončeny práce na 96 rozpra
covaných projektech.

K bodu 5)

Prostředky určené na příslušný rok byly uvolňovány

a řešitelům převáděny převážně až ve II. pololetí. To
mělo za následek nerovnoměrný Postup prací v proběhu
roku. Jejich čerpání je časově limitováno do 31. 12.
téhož roku, takže v některých případech je řešitelé

použili v posledních dnech kalendářního roku na nákup
materiálu a zařízení a v roce následujícím v řešení

projektu nepokračovali.


