
Informace z kontrolní akce č. 11/12 

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu  
materiálně technické základny Policie České republiky 
 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2011 pod číslem 11/12. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na 
rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2010, v případě věcných souvislostí také období 
předcházející a následné. 
 
Kontrola byla prováděna v době od května 2011 do ledna 2012. 
 
Kontrolované osoby:  
Ministerstvo vnitra, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajské ředitelství 
policie Zlínského kraje.  
 
 

I. Úvod 
 
Policie České republiky (dále také „PČR“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený 
zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Hlavním úkolem PČR je chránit 
bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní 
rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti 
svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou 
součástí právního řádu České republiky. 
 
PČR je podřízena Ministerstvu vnitra (dále také „MV“) a tvoří ji policejní prezidium, útvary 
s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských 
ředitelství. 
 
Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se při nakládání s majetkem 
České republiky a v právních vztazích považují za součást organizační složky státu a účetní 
jednotky MV. 
 
Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, bylo od 1. ledna 2009 postupně zřízeno 
14 krajských ředitelství policie, jejichž územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů 
České republiky. Jsou to organizační složky státu a při plnění úkolů policie samostatně 
hospodaří s peněžními prostředky státního rozpočtu. Jejich příjmy a výdaje jsou součástí 
rozpočtové kapitoly MV. 
 
Ministerstvo vnitra je organizační složkou státu, je správcem rozpočtové kapitoly 314 – 
Ministerstvo vnitra. Je také správcem programů reprodukce majetku ev. č. 214 110 – Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny Policie ČR (dále také „program ev. č. 214 110”) 
a ev. č. 114 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR (dále také 
„program ev. č. 114 110“).  
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MV je zodpovědné za hospodárné, účelné a efektivní využívání peněžních prostředků 
v rámci rozpočtové kapitoly a je účetní jednotkou. 
 
Kontrole byla podrobena činnost MV jako správce programů a investora některých akcí 
a postup krajských ředitelství PČR při realizaci investičních akcí. Celkem bylo zkontrolováno 
23 investičních akcí s finančním objemem ve výši 3 750,5 mil. Kč. 
 
Pozn.:  Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, není-li uvedeno jinak. 

 
 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole 
 
1. Programy zaměřené na rozvoj materiálně technické základny PČR 
 
MV v kontrolovaném období realizovalo dva dosud neukončené programy zaměřené na 
rozvoj a obnovu materiálně technické základny PČR – program ev. č. 214 110 a program 
ev. č. 114 110.  
 
a) Realizace programu ev. č. 214 110 byla zahájena v roce 2003 s termínem ukončení 
v roce 2007 a účastí státního rozpočtu na jeho realizaci ve výši 11 476,3 mil. Kč. V důsledku 
opatření ke snižování deficitu veřejných financí došlo v průběhu realizace programu ke 
snížení výdajových limitů celého resortu vnitra. MV prodloužilo dobu jeho realizace o dva 
roky, tj. do konce roku 2009. Dokumentaci tohoto programu vzala vláda na vědomí po dvou 
letech od zahájení programu svým usnesením ze dne 20. července 2005 č. 9601 (dále jen 
„dokumentace 2005“), ve kterém stanovila výši účasti státního rozpočtu na 11 476,3 mil. Kč 
a dobu realizace programu od roku 2003 do roku 2009. V předkládací zprávě k jednání vlády 
je uveden strategický cíl spočívající v postupném vytváření nezbytných materiálních, 
technických a provozních podmínek pro úspěšné plnění úkolů a poslání PČR. Program byl 
rozčleněn do osmi podprogramů:  
– ev. č. 214 111 – Pořízení, obnova a provozování ICT Policie ČR,  
– ev. č. 214 112 – Reprodukce nemovitého majetku útvarů Policie ČR, 
– ev. č. 214 113 – Reprodukce movitého majetku útvarů Policie ČR, 
– ev. č. 214 114 – Reprodukce majetku k ochraně ústavních činitelů, 
– ev. č. 214 115 – Pořízení, obnova a provozování leteckých prostředků Policie ČR, 
– ev. č. 214 117 – Opatření k ochraně životního prostředí, 
– ev. č. 214 118 – Obnova majetku Policie ČR poškozeného povodní 2002, 
– ev. č. 214 119 – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. 
 
Ke změně dokumentace programu došlo v roce 2007, když na základě žádosti MV vláda 
svým usnesením ze dne 12. prosince 2007 č. 14042 vzala na vědomí doplněk č. 1 
dokumentace programu (dále jen „aktualizace 2007“), zvýšila účast státního rozpočtu na 
financování programu na 18 885,9 mil. Kč a prodloužila jeho realizaci do konce roku 2010. 
Jako důvod navýšení výdajů MV v žádosti mimo jiné uvedlo nové úkoly a priority Ministerstva 
vnitra, resp. Policie ČR a úkoly související se vstupem České republiky do schengenského 
prostoru.  
 

                                                      
1
 Usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 960, k dokumentaci programu Ministerstva vnitra č. 214 110 – 

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie České republiky. 
2
 Usnesení vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1404, kterým se doplňuje usnesení vlády ze dne 20. července 

2005 č. 960, k dokumentaci programu Ministerstva vnitra č. 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické 
základny Policie České republiky.  
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Další aktualizaci programu vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 
12. listopadu 2008 č. 13983 (dále jen „aktualizace 2008“), kterým rovněž zvýšila účast 
státního rozpočtu na financování programu na 19 761,4 mil. Kč a prodloužila dobu jeho 
realizace do konce roku 2011. Jako hlavní důvod změny MV uvedlo reformu PČR, tj. zřízení 
krajských ředitelství PČR, úkoly související se vstupem ČR do schengenského prostoru 
a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.  
 
Zatím poslední změnu dokumentace programu vzala vláda na vědomí usnesením ze dne 
20. července 2011 č. 5714 (dále jen „aktualizace 2011“). Ukončení programu bylo 
prodlouženo až do konce roku 2013 a účast státního rozpočtu byla snížena na 
18 898,4 mil. Kč. Jako důvod prodloužení termínu uvedlo MV problematiku budování 
schengenského prostoru, když na úrovni Evropské komise došlo k přehodnocení 
harmonogramu a souvisejících činností spojených s jeho realizací. Snížení finančního 
objemu bylo způsobeno úspornými opatřeními vlády. 
 
Tabulka č. 1 – Účast státního rozpočtu na programu ev. č. 214 110 (v mil. Kč) 

Podprogram Dokumentace 2005 Aktualizace 2007 Aktualizace 2008 Aktualizace 2011 

214 111 2 034,7 6 798,3 4 548,2 4 782,1 

214 112 3 114,8 5 005,7 6 555,8 5 812,8 

214 113 3 353,3 4 094,8 5 355,2 5 508,4 

214 114 132,4 132,3 115,2 168,3 

214 115 1 881,9 2 433,5 2 242,4 2 125,2 

214 117 130,5 46,1 58,8 58,2 

214 118 186,3 120,8 120,8 120,8 

214 119 642,4 254,4  777,0 322,6 

Celkem 11 476,3 18 885,9 19 761,4 18 898,4 

Zdroj: materiály MV předložené vládě ČR. 

 
Tabulka dokládá, že k zásadním změnám docházelo i v částkách určených na 
jednotlivé podprogramy, například: 
– účast státního rozpočtu na realizaci podprogramu ev. č. 214 111 – Pořízení, obnova 

a provozování ICT byla v aktualizaci 2007 navýšena o 4 763,6 mil. Kč a následně 
v aktualizaci 2008 snížena o 2 250,1 mil. Kč; 

– účast státního rozpočtu na realizaci podprogramu ev. č. 214 119 – Racionalizace spotřeby 
a využití obnovitelných zdrojů energií byla v aktualizaci 2007 snížena o 388 mil. Kč, 
v aktualizaci 2008 zvýšena o 522,6 mil. Kč a v aktualizaci 2011 opět snížena 
o 454,4 mil. Kč; 

– účast státního rozpočtu na podprogramech zaměřených na reprodukci nemovitého 
a movitého majetku (ev. č. 214 112 a ev. č. 214 113) a pořízení, obnovu a provozování 
leteckých prostředků (ev. č. 214 115) byla v aktualizacích 2007 a 2008 navyšována, 
zatímco účast na podprogramu ev. č. 214 117 – Opatření k ochraně životního prostředí 
byla redukována ze 130,5 mil. Kč v roce 2005 dokonce až na 58,2 mil. Kč v roce 2011. 

 
MV ani Policie ČR nemají ucelené dlouhodobé koncepce, ve kterých by byly závazně 
stanoveny priority pro zajišťování materiálních potřeb včetně finančního a časového 
rámce jejich pořízení. NKÚ byla předložena pouze Koncepce Policie České republiky 

                                                      
3
 Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1398, kterým se mění usnesení vlády ze dne 12. prosince 2007 

č. 1404, kterým se doplňuje usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 960, k dokumentaci programu 
Ministerstva vnitra č. 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie České republiky 
a usnesení vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1405, k dokumentaci programu reprodukce majetku 214910 
Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitra. 

4
 Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 571, k aktualizaci programu 214 110 Rozvoj a obnova 

materiálně-technické základny Policie České republiky. 
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Letecké služby na další období schválená v roce 2006 (dále jen „koncepce LS PČR“), která 
řešila především rozvoj a obnovu letecké techniky v horizontu do roku 2010 a po roce 2010. 
Některé akce uvedené v koncepci LS PČR uvedené jako prioritní nebyly do ukončení 
kontroly realizovány vůbec nebo nebyly realizovány v předpokládaném rozsahu. 
Aktualizovaná koncepce LS PČR z roku 2008 reagovala na změny vyplývající z usnesení 
vlády ze dne 29. října 2007 č. 12115, například na ukončení zabezpečení letového provozu 
k 1. lednu 2009 ve střediscích Letecké záchranné služby v Hradci Králové a v Brně, avšak 
MV tuto koncepci dosud neschválilo. 
 
MV v programu ev. č. 214 110 nevytvořilo pevný věcný, časový a finanční rámec pro 
realizaci materiálních potřeb PČR.  
 
b) MV předložilo Ministerstvu financí (dále jen „MF“) dne 15. října 2009 ke schválení program 
ev. č. 114 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR. MF 
dokumentaci schválilo dne 21. října 2009. Program má být podle schválené dokumentace 
realizován v letech 2009 až 2013, výše účasti státního rozpočtu na jeho financování byla 
stanovena na 3 260 mil. Kč. Program ev. č. 114 110 byl rozčleněn do tří podprogramů, a to:  
– ev. č. 114 111 – Pořízení a obnova ICT Policie ČR,  
– ev. č. 114 112 – Reprodukce nemovitého majetku útvarů Policie ČR, 
– ev. č. 114 113 – Reprodukce movitého majetku útvarů Policie ČR. 
 
Nově navržený program měl stejně věcně zaměřené podprogramy jako program 
ev. č. 214 110. MV odůvodnilo zahájení nového programu tím, že v jeho rámci budou 
realizovány akce v letech 2009 až 2013. MV v žádosti uvedlo, že: „… v současné době 
realizuje program 214 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR, jehož 
realizace byla zahájena již v roce 2003 a předpokládaný termín ukončení je v roce 2011. 
Termíny dokončení akcí navržených k realizaci v rámci nového programu 114 110 přesahují 
horizont roku 2011.“  
 
Peněžní prostředky na program ev. č. 114 110 nejsou čerpány v předpokládané výši. Podle 
státního závěrečného účtu byl v letech 2009 až 2010 původní předpoklad čerpání 
222,8 mil. Kč upraven na 299,6 mil. Kč, ale ve skutečnosti bylo čerpáno pouze 91 mil. Kč. Do 
konce roku 2010 bylo podle údajů ze závěrečných účtů kapitoly 314 – Ministerstvo 
vnitra na program ev. č. 214 110 vyčerpáno 17 258 mil. Kč, tj. 87,3 % schválených 
celkových výdajů na program dle aktualizace 2008. Ačkoliv do konce roku 2011 
zbývalo vyčerpat necelých 13 % celkových schválených výdajů, MV předložilo vládě 
změnu spočívající v posunutí termínu ukončení programu až na rok 2013. Vláda tuto 
změnu vzala na vědomí svým usnesením ze dne 20. července 2011 č. 5716. 
 
Program ev. č. 214 110 byl v aktualizaci 2011 prodloužen do konce roku 2013, takže 
oba programy jsou realizovány i financovány souběžně. 
 
2. Kontrolované investiční akce  
 
Ke kontrole byly vybrány investiční akce z podprogramů ev. č. 214 112 – Reprodukce 
nemovitého majetku útvarů Policie ČR, ev. č. 214 113 – Reprodukce movitého majetku 
útvarů Policie ČR a ev. č. 214 115 – Pořízení, obnova a provozování leteckých prostředků 
Policie ČR, které podle aktualizace 2011 představovaly 71,1 % peněžních prostředků 
státního rozpočtu určených na financování programu ev. č. 214 110.  
 

                                                      
5
 Usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1211, o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1029, 

k Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu 
zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému.  

6
 Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 571, k aktualizaci programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-

technické základny Policie České republiky.  
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Kontrole byly podrobeny akce u Policejního prezidia ČR, Letecké služby PČR a u šesti 
vybraných krajských ředitelství PČR. Všechny kontrolované akce byly zahájeny před 
zřízením krajských ředitelství PČR a v době jejich zahájení bylo účastníkem programu MV.  
 
2.1 Akce ev. č. 214 112 8218 Praha 6, Ruzyně – hangár D – provozně technická studie 

a akce ev. č. 214 112 9128 Praha 6, Ruzyně – rekonstrukce hangáru D 
 
Hangár D na letišti v Praze 6 – Ruzyni je hlavní leteckou základnou PČR, jeho rekonstrukce 
byla obsažena v koncepci LS PČR s předpokládanými náklady 215 mil. Kč. Důvodem 
plánované rekonstrukce byl nevyhovující stav hangáru, který byl od roku 2000 řešen 
operativním odstraňováním akutních závad. V dokumentaci 2005 byla rekonstrukce 
zařazena do podprogramu ev. č. 214 115. V aktualizaci 2007 bylo uvedeno, že 
z předpokládaného finančního objemu 300 mil. Kč je na rekonstrukci zabezpečeno pouze 
126 mil. Kč, a proto se navrhuje stavbu rozložit do delšího období. V aktualizaci 2008 byla 
rekonstrukce přesunuta do podprogramu ev. č. 214 112. V prosinci 2008 byla za 1,6 mil. Kč 
zpracována provozně technická studie rekonstrukce, podle které měly být předpokládané 
náklady rekonstrukce 330 mil. Kč. V dubnu 2009 byla studie upřesněna z důvodů redukce 
peněžních prostředků a předpokládané náklady byly sníženy na 172,5 mil. Kč. Realizace 
měla probíhat postupně v letech 2009 až 2011. V červnu 2009 byl zpracován investiční 
záměr, na jehož základě MV v červenci 2009 realizaci akce odsouhlasilo. Souhlas 
s registrací akce s celkovými výdaji 171,2 mil. Kč vyslovilo MF v červenci 2009. V únoru 
2010 byla Leteckou službou PČR odsouhlasena projektová dokumentace pro stavební 
povolení. Špatný stav hangáru se projevil tím, že v červnu 2010 došlo k havárii střešní 
krytiny východní haly působením povětrnostních podmínek a byla nutná oprava za 
948,1 tis. Kč. Na nutnost opravy hangáru upozornil NKÚ již v kontrolním závěru z kontrolní 
akce č. 05/217, kde bylo mimo jiné uvedeno: „Technický stav hangáru v Praze-Ruzyni 
představuje riziko vzniku škody na majetku státu značného rozsahu i přímého ohrožení 
života a zdraví osob.“ 
 
Rekonstrukce hangáru však nebyla zahájena ani do doby ukončení kontroly. Havarijní 
stav hangáru D trvá, ačkoliv jeho rekonstrukce byla v koncepci LS PČR uvedena jako 
jedna z priorit. Z dokumentace programu vyřazena nebyla. Hodnota techniky a materiálu 
uskladněného v hangáru D přesahuje 2,5 mld. Kč.  
 
2.2 Akce ev. č. 214 115 0001 – Pořízení vrtulníků lehké hmotnostní kategorie pro 

zajištění leteckých činností v IZS8 
 
V průběhu let 2003 až 2009 bylo pořízeno celkem osm vrtulníků lehké hmotnostní kategorie 
EC 135 T2, včetně vybavení pro využití v rámci integrovaného záchranného systému a pro 
policejní činnost, s celkovými náklady 1 495,7 mil. Kč. Rozhodnutí o registraci akce vydalo 
MV dne 14. října 2002. MF vyslovilo souhlas s registrací akce dne 25. října 2002. 
MV vyhlásilo v obchodním věstníku obchodní veřejnou soutěž na dodávku vrtulníků pro 
integrovaný záchranný systém České republiky. Zadávací dokumentace byla zpracována 
a schválena v červnu 2002. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo vydáno dne 
4. prosince 2002. Nabídková cena činila 1 478,3 mil. Kč. 
 
MV vydalo rozhodnutí o účasti státního rozpočtu dne 15. srpna 2003 a MF ho potvrdilo dne 
26. srpna 2003 s bilancí investičních potřeb v celkové výši 1 441,8 mil. Kč a neinvestičních 
potřeb v celkové výši 212,7 mil. Kč. Smlouva na dodávku osmi vrtulníků včetně jednorázové 
dodávky pozemního vybavení, nástrojů a náhradních dílů s celkovou cenou 1 441,5 mil. Kč 
byla podepsána dne 28. srpna 2003. Vrtulníky byly postupně dodány v letech 2003 až 2008.  

                                                      
7
 Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 05/21 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými 

na leteckou techniku Policie České republiky byl zveřejněn v částce č. 2/2006 Věstníku NKÚ. 
8
 IZS – integrovaný záchranný systém. 
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2.3 Akce ev. č. 214 115 6002 – Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové 
a záchranné verzi 

 
V roce 2006 byl pořízen vrtulník střední hmotnostní kategorie Bell 412 EP jako náhrada za 
opotřebovaný vrtulník Bell 412 HP. MV zpracovalo investiční záměr na tento nákup v září 
2005. MF vyslovilo souhlas s registrací akce v listopadu 2005 s vyčleněnými peněžními 
prostředky ve výši 198 mil. Kč. Peněžní prostředky na pořízení vrtulníku v uvedené výši na 
roky 2005 a 2006 byly dodatečně zařazeny do rozpočtu MV. Pořízení vrtulníku střední 
hmotnostní kategorie nebylo obsaženo ve schválené dokumentaci 2005 a informace 
o realizaci uvedené akce byla zařazena až do aktualizace 2008. Veřejná zakázka byla se 
souhlasem MF realizována v jednacím řízení bez uveřejnění. Kupní smlouva na dodávku 
jednoho vrtulníku za smluvní cenu 198 mil. Kč byla uzavřena v prosinci 2005. Konečná cena 
186,7 mil. Kč byla nižší v důsledku výhodnějšího kurzu CZK vůči USD.  
 
2.4 Akce ev. č. 214 115 8004 – Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové 

a záchranné verzi Bell 412 EP 
 
MV zahrnulo nákup dalších dvou vrtulníků Bell 412 EP do koncepce LS PČR 
a předpokládalo nákup v roce 2009, resp. 2011. Nákup byl zařazen do aktualizace 2008.  
 
MV vydalo registrační list s celkovými výdaji 345 mil. Kč v říjnu 2008 a MF s ním vyslovilo 
souhlas v listopadu 2008. Uvedená akce však nebyla plně pokryta peněžními prostředky 
státního rozpočtu. Policejní prezidium ČR předpokládalo peněžní krytí nákupu vrtulníků 
rozpočtovými opatřeními. Stanovení výdajů na financování akce ve formě zálohové platby ve 
výši 70 mil. Kč v roce 2008 odsouhlasilo MF dne 18. prosince 2008. 
 
Dne 19. prosince 2008 MV uzavřelo smlouvy na dodávky dvou vrtulníků v celkové výši 
19 mil. USD na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Cena prvního vrtulníku byla 
v důsledku změny konfigurace zvýšena z 9,2 na 9,3 mil. USD. Dodávka druhého vrtulníku 
byla zrušena v souladu s ustanovením smlouvy bez sankcí.  
 
Na základě souhlasu MF ze dne 18. května 2010 vydalo MV dne 24. května 2010 změnu 
stanovení výdajů na financování akce s redukcí počtu pořízených vrtulníků ze dvou na jeden. 
Souhrn peněžních zdrojů akce činil celkem 198,6 mil. Kč.   
 
2.5 Akce ev. č. 214 113 8035 – Automobily osobní silniční a akce ev. č. 214 113 9009 – 

CN – Automobily osobní silniční 
 
V dokumentaci 2005 byl uveden záměr v rámci obměny pořídit 3 075 nových osobních 
automobilů s předpokládanými celkovými výdaji 1 103,9 mil. Kč. V aktualizaci 2007 byla 
potřeba obměny zvýšena na 3 647 osobních automobilů. Důvodem navýšení byly zejména 
organizační změny policejních útvarů a dovybavení PČR výkonnými dopravními prostředky 
účinnými při kontrole řidičů. Ročně mělo být obměněno přibližně 800 osobních automobilů. 
V aktualizaci 2008 byla potřeba obměny snížena na 3 500 osobních automobilů 
s plánovanými náklady ve výši 1 620 mil. Kč.  
 
MV zadalo v roce 2007 externí firmě analýzu počtu, způsobů pořizování, provozování 
a údržby služebních dopravních prostředků PČR. Z analýzy vyplynulo, že nejvýhodnější 
variantou je nákup za hotové peníze a že počet lze snížit oproti původnímu stavu o 9 až 
15 %. MV předpokládalo ročně investovat 350 mil. Kč do pořízení cca 700 osobních 
automobilů. PČR užívala ke konci roku 2007 celkem 7 351 osobních silničních automobilů. 
MV schválilo registrační list akce v únoru 2008 s celkovými výdaji 1 400 mil. Kč pro období 
let 2008 až 2011. MF vyslovilo souhlas s registrací akce v únoru 2008.  
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Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku osobních automobilů byla zadána v otevřeném 
řízení. Předmětem zakázky byl nákup až 3 500 osobních automobilů. Předpokládaná cena 
zakázky byla stanovena na 1 400 mil. Kč. Nabídky podaly tři společnosti a zvítězila jediná 
nevyřazená nabídka, v níž společnost ŠKODA AUTO, a. s., nabídla cenu 1 322,4 mil. Kč za 
3 500 osobních automobilů. 
 
Stanovení výdajů na financování akce na částku 1 210 mil. Kč vydalo MV a odsouhlasilo MF 
v červnu 2008. Dne 30. června 2008 MV uzavřelo s dodavatelem smlouvu na dodávku 3 200 
osobních automobilů v letech 2008 až 2011 podle specifikace MV (2 300 v policejní úpravě 
a 900 v běžném komerčním provedení) za celkovou částku 1 202,9 mil. Kč. Součástí 
smlouvy bylo i právo požadovat dodání dalších 300 osobních automobilů do konce roku 
2012. Při realizaci akce MV rozhodlo o využití tohoto práva a počet požadovaných osobních 
automobilů zvýšilo o 300 ks již v roce 2008. MV schválilo a v červenci 2008 MF odsouhlasilo 
změnu stanovení výdajů na celkovou částku 1 330 mil. Kč za dodávku celkem 3 500 
osobních automobilů včetně poradenství. MV uzavřelo v září 2008 dodatek č. 1 ke smlouvě, 
ve kterém byl celkový počet objednaných osobních automobilů zvýšen na 3 500 za 
1 322,4 mil. Kč. 
 
V roce 2008 bylo dodáno 1 414 osobních automobilů (z toho 1 300 policejních) za 
569,7 mil. Kč. Od roku 2009 došlo k reorganizaci PČR, kdy byla zřízena krajská ředitelství, 
která s peněžními prostředky státu hospodaří samostatně. Z toho důvodu musela být akce 
nákupu osobních automobilů prostřednictvím MV ukončena a byly založeny akce nové, ve 
kterých figurovala nově zřízená krajská ředitelství PČR v pozici investorů.  
 
MV uzavřelo k výše uvedené smlouvě dalších šest dodatků, ve kterých mimo jiné změnilo 
specifikaci a upravilo smluvní cenu z 1 322,4 mil. Kč na 1 297,6 mil. Kč. PČR přitom nemá 
aktuální systemizaci, kde by byl počet osobních automobilů odůvodněn. Poslední 
schválená systemizace je z roku 2008 a mezitím proběhla restrukturalizace PČR.  
 
Pro využití automobilů bylo v externí analýze služebních dopravních prostředků uvedeno: 
„Byla stanovena hranice minimálního projezdu 10 000 km za rok, která by u běžných typů 
SDP (osobní automobily, terénní automobily, mikrobusy, automobily typu kombi) měla být 
překročena, pokud se nejedná o vozidlo fungující ve specifických podmínkách“. Uvedená 
hranice projezdu nebyla k datu předání podkladů od kontrolovaných osob dosažena 
například u tohoto počtu nově pořízených osobních automobilů: 
– u Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR z 61 osobních automobilů 

pořízených v roce 2008 měl jeden najeto méně než 30 000 km, ze 132 pořízených v roce 
2009 mělo 34 najeto méně než 20 000 km a ze 77 pořízených v roce 2010 mělo 62 najeto 
méně než 10 000 km; 

– u Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje z 51 osobních automobilů pořízených 
v roce 2009 mělo 21 najeto méně než 20 000 km a z 38 pořízených v roce 2010 mělo 27 
najeto méně než 10 000 km. 

 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje zdůvodnilo nižší počet najetých 
kilometrů u 38 ze 197 nově pořízených osobních automobilů kratšími dojezdovými 
vzdálenostmi v závislosti na velikosti teritoria. 
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zdůvodnilo nízkou využitelnost nově 
pořízených osobních automobilů ve vztahu k ujetým kilometrům jednak redukcí peněžních 
prostředků určených na nákup pohonných hmot a dále tím, že vnitřní předpis MV 
neumožňuje předčasné vyřazení provozovaných osobních automobilů, které nesplňují normy 
proběhu kilometrů a limity životnosti (7 let nebo 220 000 km).  
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Nakoupené osobní automobily nebyly v některých případech využívány vůbec. 
Například kontrolou u Policejního prezidia ČR bylo zjištěno, že nebylo využíváno 
26 osobních automobilů pořízených v letech 2010 a 2011.  
 
2.6 Nedostatky zjištěné v investičních akcích stavebního charakteru 
 
MV nevěnovalo náležitou pozornost přípravě některých akcí. Nedostatečná příprava akcí 
měla za následek vícepráce i navýšení celkových výdajů, například:  
– Při realizaci akce ev. č. 214 112 5135 – P 1000 PČR SZčk, Nádražní 2, IKOS – stavební 

příprava, která je nyní v působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, byly 
v letech 2007 a 2008 provedeny vícepráce za 3,5 mil. Kč, které navýšily výdaje na 
30,5 mil. Kč (tj. o 13 %). Důvodem nedostatků projektové dokumentace byl fakt, že 
projektant měl k dispozici pouze původní projektovou dokumentaci, ve které nebyly 
zapracovány změny. 

– Při realizaci akce ev. č. 214 112 8180 – OOP Prostějov, Újezd 12 – zprovoznění objektu 
III. a IV. etapa, nyní v působnosti Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, došlo 
z důvodu nedostatečné předprojektové přípravy, nedostatečně provedeného průzkumu 
a vad v zadávací dokumentaci k navýšení výdajů o 1,281 mil. Kč na 31,981 mil. Kč (tj. o 
4,2 %). 

– U akce ev. č. 214 112 9070 – P 1000 – OOP Orlová – Poruba – nová výstavba, nyní 
v působnosti Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, byly z důvodu 
nedostatečně provedené přípravy akce realizovány vícepráce, a v důsledku toho 
navýšeny výdaje o 3,119 mil. Kč na 38,759 mil. Kč (tj. o 8,8 %). 

 
K provedení víceprací došlo také u tří akcí, které jsou nyní v působnosti Krajského ředitelství 
policie hlavního města Prahy: 
– Při realizaci akce ev. č. 214 112 0037 – Praha 8, Ďáblická PMJ – odkanalizování objektu 

+ zp. plochy byla v letech 2005 až 2007 cena zvýšena o 4,3 mil. Kč na 26,6 mil. Kč 
(tj. o 19 %). V průběhu realizace stavby byla zhotovitelem zjištěna nesourodá podloží, 
existence starých silničních panelů pod povrchovými vrstvami, přítomnost vydatné 
podzemní vody a nutnost provedení podezdívky příčného zdiva v prostorách mycí linky. 
Dále bylo nutné provést výměnu elektrorozvaděče a provést demolici ocelových přístavků 
tak, aby bylo možné scelit odstavné parkovací plochy.  

– U akce ev. č. 214 112 5092 – Praha 8, Ďáblická 510 – výstavba nového objektu byla 
v letech 2006 až 2008 cena zvýšena o 2,7 mil. Kč na 38 mil. Kč (tj. o 7,6 %). Důvodem 
bylo nevhodné geologické podloží s vysokou hladinou spodní vody, což se projevilo až 
v průběhu realizace akce. 

– U akce ev. č. 214 112 0034 – Tuchoměřice, služební kynologie – výstavba 
technickoprovozní budovy byla v letech 2007 až 2009 cena zvýšena o 6,6 mil. Kč na 
51,8 mil. Kč (tj. o 14,6 %). V průběhu realizace byla zjištěna nutnost vybudovat rozvody 
dešťové a splaškové kanalizace, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci.  

 
Při kontrole faktur bylo zjištěno: 
– V průběhu akce ev. č. 214 112 5092 – Praha 8, Ďáblická 510 – výstavba nového objektu 

v působnosti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy byly některé faktury 
uhrazeny v roce 2006, ačkoliv práce byly provedeny až v roce 2007: 

 na základě dvou faktur byly dne 10. a 30. listopadu 2006 uhrazeny stavební práce na 
základech v celkové částce 3,7 mil. Kč bez DPH, ačkoliv práce byly podle stavebního 
deníku zahájeny až dne 23. ledna 2007; 

  na základě dvou faktur byly dne 30. listopadu 2006 a 28. prosince 2006 uhrazeny 
stavební práce na svislých a kompletních konstrukcích za 3,2 mil. Kč bez DPH, ačkoliv 
práce byly podle stavebního deníku zahájeny až dne 14. března 2007; 

  na základě dvou faktur byly dne 30. listopadu 2006 a 28. prosince 2006 uhrazeny 
práce na vodorovných konstrukcích za 4,1 mil. Kč bez DPH, ačkoliv práce byly podle 
stavebního deníku zahájeny až dne 12. dubna 2007. 
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Výše uvedené nesrovnalosti byly způsobeny subjektem, který změnou zákonné úpravy již 
zanikl, a zjištěny z dokladů u kontrolované osoby, která není jeho právním nástupcem. 

 
Nedostatky v účetnictví byly zjištěny v následujících případech: 
– Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje u akce ev. č. 214 112 0098 – Brno, 

Rybářská ulice – rekonstrukce objektu pro OŘP Brno-venkov:  

 zařadilo v účetnictví do užívání technické zhodnocení budovy v konečné výši 
73,015 mil. Kč až v následujícím účetním období dne 7. srpna 2008, přestože 
kolaudační rozhodnutí vydané stavebním úřadem Ministerstva vnitra dne 15. března 
2007 nabylo právní moci již dne 23. března 2007; 

 nezaúčtovalo v roce 2007 dvě faktury v celkové částce 6,477 mil. Kč z výše uvedeného 
technického zhodnocení a zaúčtovalo je až v následujícím účetním období dne 
13. června 2008. 

– Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje u akce ev. č. 214 112 8180 – OOP 
Prostějov, Újezd 12 – zprovoznění objektu III. a IV. etapa zařadilo v účetnictví do užívání 
dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 28,933 mil. Kč až dne 26. května 2011, přestože 
kolaudační souhlas vydal stavební úřad Ministerstva vnitra dne 9. prosince 2010. 

 
 

III. Shrnutí 
 
Kontrole NKÚ byla podrobena činnost MV jako správce programů reprodukce majetku 
i jako příjemce peněžních prostředků státního rozpočtu a dále činnost vybraných 
krajských ředitelství PČR jako příjemců peněžních prostředků státního rozpočtu. 
Program ev. č. 214 110 se schválenou účastí státního rozpočtu na financování v letech 
2003 až 2013 ve výši 18 898,4 mil. Kč je zaměřen na rozvoj a obnovu materiálně 
technické základny PČR. Kontrole bylo podrobeno 23 akcí za 3 750,5 mil. Kč.  

MV nemá dlouhodobé koncepce, kterými by byly stanoveny materiální potřeby PČR. 
Kontrolovaný program zaměřený na zabezpečení PČR materiálními prostředky 
nevytvářel pevný věcný, časový a finanční rámec pro realizaci potřeb PČR a byl 
měněn podle aktuálních priorit a výše peněžních prostředků. 

U programu ev. č. 214 110 došlo k zásadním změnám, ve kterých byla účast státního 
rozpočtu navýšena z 11 476,3 mil. Kč na 19 761,4 mil. Kč a nakonec snížena na 
18 898,4 mil. Kč. Program nebyl ukončen a jeho realizace byla z původních pěti let 
(programovací období 2003 až 2007) prodloužena až do roku 2013. Navíc byl v roce 
2009 zahájen program ev. č. 114 110, který má stejně věcně zaměřené podprogramy 
jako program ev. č. 214 110. Hlavním důvodem zahájení nového programu byl úmysl 
realizovat v jeho rámci akce v letech 2009 až 2013. Po prodloužení programu ev. č. 214 
110 jsou oba programy realizovány i financovány souběžně.  

Rekonstrukce hangáru D Letecké služby PČR v Praze 6 – Ruzyni nebyla i přes jeho 
havarijní stav a deklarovanou prioritu dosud zahájena. 

PČR nemá po provedené restrukturalizaci (po zřízení krajských ředitelství) od roku 
2009 přesně stanovenou aktuální potřebu osobních automobilů pro svou činnost. Při 
nákupu osobních automobilů navýšilo MV původně plánovaný počet z 3 200 na 3 500 
kusů. Důvodem navýšení počtu nakupovaných osobních automobilů byly 
nedočerpané peněžní prostředky vyčleněné v rámci programu ev. č. 214 110.  

Některé nově pořízené osobní automobily neměly stanovené projezdy nebo nebyly 
využívány vůbec. 

U šesti stavebních akcí byla zjištěna nedostatečná příprava, která měla za následek 
provádění víceprací celkem za cca 21 mil. Kč (zvýšení ceny až o 19 %). U jedné 
z těchto akcí byly na základě šesti faktur uhrazeny koncem roku 2006 práce ve výši 
11 mil. Kč, které však byly provedeny až počátkem roku 2007. 


