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Majetek státu, se kterým jsou příslušné 
hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2009 pod číslem 09/01. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen 
NKÚ Ing. Ladislav Zeman.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem státu, 
se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra. 

Kontrola byla prováděna v době od ledna do dubna 2009. Kontrolovaným obdobím byly roky 
2007 a 2008, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období do ukončení kontroly.

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo vnitra (dále také „MV“), 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově (dále jen „VPŠ 
a SPŠ v Holešově“), 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ 
v Praze), 
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně (dále jen „VPŠ v Brně“), 
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě (dále jen „VPŠ v Jihlavě“), 
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích (dále jen „VPŠ v Pardubicích“).

Námitky proti kontrolním protokolům podané MV a VPŠ v Pardubicích byly vypořádány vedoucími 
skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které 
podala VPŠ v Pardubicích, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.

Kolegium NKÚ na svém XII. zasedání, konaném dne 20. července 2009,

schválilo usnesením č. 9/XII/2009

kontrolní závěr v tomto znění:

 I. Úvod
Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je stanovena zákonem 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. MV 
je mimo jiné správcem kapitoly státního rozpočtu 314 – Ministerstvo vnitra, správcem programů 
reprodukce majetku v této kapitole a zřizovatelem kontrolovaných policejních škol MV.

Policejní školy MV, které jsou organizačními složkami státu, poskytují celoživotní povinné 
vzdělávání příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a resortu vnitra. 

Kontrola u MV byla zaměřena zejména na plnění funkce správce programu ev. č. 214 020 – Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy (dále také „program“) 
a na vykonávání veřejnosprávní kontroly u policejních škol MV. 

U policejních škol MV byla kontrolována zejména evidence dlouhodobého hmotného majetku 
(dále také „DHM“), jeho přírůstky, úbytky, opravy a správnost účtování o majetku.
Pozn.: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném  

pro kontrolované období.
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 II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

 1. Ministerstvo vnitra 

 1.1 Dotace poskytované policejním školám MV v rámci programu 
ev. č. 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
školství, vzdělávání a tělovýchovy
Hlavním cílem programu je realizace schválené Koncepce celoživotního povinného vzdělávání 
příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky a resortu ministerstva vnitra. 

V období let 2003 až 2008 bylo na program skutečně čerpáno celkem 889 707 tis. Kč.

Tabulka č. 1 – Čerpání prostředků SR na program 214 020  (v tis. Kč)

Rok
Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Zapojení 
mimorozpočt. 

zdrojů

Skutečně 
čerpáno vč. 

převodu do RF

Převedeno do 
rez. fondu

2003 49 900 50 019  0 50 016 93

2004 95 073 99 518  0 99 509 1 407

2005 143 861 171 057 1 326 172 370 9 375

2006 165 828 178 761 8 157 187 249 29 064

2007 170 488 185 672 29 079 191 112 23 625

2008 142 439 166 351 23 273 189 451 0

Celkem 767 589 851 378 61 835 889 707 63 564

Zdroj: závěrečné účty kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za příslušné roky.

V letech 2007 a 2008 byly u kontrolovaných policejních škol MV realizovány akce ze tří 
podprogramů:

214 021 – Pořízení, obnova a provozování ICT školství, vzdělání a tělovýchovy,

214 022 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství,

214 029 – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

Ke kontrole bylo vybráno 15 akcí (z toho devět akcí stavebního charakteru) realizovaných 
u policejních škol MV, na které bylo čerpáno celkem 153 628 tis. Kč. 

1.1.1 Dokumentace programu ev. č. 214 020
Podle základních údajů programu ev. č. 214 020 uvedených v Informačním  systému 
programového financování (dále jen „ISPROFIN“) bylo zahájení realizace programu stanoveno 
na březen 2003. MV nepostupovalo v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 vyhlášky č. 40/2001 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, neboť dokumentaci 
programu předložilo Ministerstvu financí 31. ledna 2003, tj. o osm měsíců později, než stanoví 
vyhláška. Ministerstvo financí ji schválilo v březnu 2004.

Do doby, než Ministerstvo financí schválilo program ev. č. 214 020, vydalo MV na akce zařazené 
v programu celkem 50 016 tis. Kč. Registraci těchto akcí v ISPROFIN provádělo MV po jejich 
odsouhlasení Ministerstvem financí. 
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1.1.2 Schvalování investičních záměrů
a) MV nepostupovalo v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., když schvalovalo akce na základě 

investičních záměrů (dále jen „IZ“), které nebyly vždy úplné, jak tato vyhláška stanovuje.

U některých stavebních rekonstrukcí chyběly v IZ dokumentace současného stavu,  –
včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované 
kapacity a způsobu jeho financování (akce ev. č. 214 022 5093 – SPŠ MV  Jihlava, 
Tolstého 14 – rekonstrukce ubytovny s kuchyní, akce ev. č. 214 022 6035 – Rekonstrukce 
budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8). 
IZ akce ev. č. 214 022 6035 –  – Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8 neobsahoval 
majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru 
nemovitostí. 
IZ akce ev. č. 214 022 7019 –  – Rekonstrukce pěchotní  a pistolové  střelnice Dobrotice 
neobsahoval požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby energiemi, vodou 
a pracovníky a neuváděl ani předpokládanou výši finančních potřeb v roce následujícím 
po roce uvedení stavby do provozu. 
IZ akce ev. č. 214 022 7020 –  – Vybavení  nové  školní  kuchyně  SPŠ  MV  v  Jihlavě 
neobsahoval dostatečné zdůvodnění nezbytnosti akce ani vyhodnocení její efektivnosti 
v rozsahu a formě stanovené správcem programu. Účastník programu nedoložil konkrétní 
specifikaci nahrazovaného majetku (včetně uvedení stáří jednotlivých vyřazovaných kusů 
majetku) ani zdůvodnění potřeby doplnění vybavení o nové zařízení. 

b) MV nestanovilo účastníkům programu povinnost zpracovat k IZ propočet zdůvodňující 
předpokládanou výši nákladů a neurčilo jim ani povinnost uvádět, z jakých údajů vycházely 
jednotkové ceny v případě nestavebních akcí. Následně nemohlo posoudit, zda byly do ceny 
zahrnuty veškeré možné vlivy na průběh realizace akce zjistitelné v přípravné fázi. Došlo 
například:

K podcenění nákladů u akce ev. č. 214 029 7004 –  – Odstranění závad EA – II. etapa, které 
byly navýšeny z registrovaných 3 900 tis. Kč na konečných 6 349 tis. Kč. Ve výběrovém 
řízení na odstranění závad zjištěných energetickým auditem, které se uskutečnilo jen 
několik měsíců po vypracování IZ, zvítězil uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou, jež 
o 2 521 tis. Kč, tj. o 69 %, převyšovala částku uvedenou v IZ.
Ke změnám v objemu prací a dodávek u akce ev. č. 214 022 5007 –  – Zajištění požární 
bezpečnosti  ubytovny E, F ve VPŠ v Brně. Účastník programu v IZ z roku 2004 
předpokládal výstavbu dvou nouzových schodišť za celkem 10 350 tis. Kč a akce takto 
byla i zaregistrována v ISPROFIN. Až v roce 2006 oznámil MV, že předpokládané náklady 
uvedené v IZ vycházely z cen roku 1999. Vzhledem k nárůstu cen byla realizace prací 
v plánovaném objemu nereálná. Za konečnou částku 10 209 tis. Kč bylo vybudováno 
pouze jedno nouzové schodiště.
K prodlužování termínů dokončení staveb, a to zejména z důvodu provádění víceprací:  –

akce ev. č. 214 022 4028 –  • Rekonstrukce  elektroinstalace  v  objektu 
VPŠ Pardubice – Opatovice zahájená v roce 2004 s plánovaným termínem dokončení 
v listopadu 2005 byla prodloužena o 25 měsíců, 
akce ev. č. 214 022 6035 –  • Rekonstrukce  budovy  SPŠ  Hrdlořezy  č.  8  zahájená 
v roce 2005 s plánovaným termínem dokončení v prosinci 2007 byla prodloužena 
o 13 měsíců. 

1.1.3 Registrace akcí v ISPROFIN
Vyhláška č. 40/2001 Sb. ukládá správci programu posoudit IZ ve lhůtě 60 dnů ode dne 
předložení. V této lhůtě mělo MV vydat buď rozhodnutí o registraci akce, nebo stanovisko 
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obsahující pokyny k přepracování. U čtyř akcí MV nepostupovalo v souladu s vyhláškou 
č. 40/2001 Sb., neboť zpozdilo vydání rozhodnutí o registraci akce v rozmezí od 29 do 756 dní 
po termínu stanoveném vyhláškou. Stanovisko obsahující pokyny k přepracování IZ u těchto 
akcí MV nevydalo. 

1.1.4 Stanovení výdajů státního rozpočtu na financování akcí
Vyhláška č. 40/2001 Sb. stanoví, že rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 
akce vydá správce programu mj. na základě posouzení návrhu smlouvy o dílo a případně 
návrhů jiných smluvních dokumentů realizace akce. MV nepostupovalo v souladu s vyhláškou 
č. 40/2001 Sb., protože v roce 2004 vydalo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 
akce ev. č. 214 022 4028 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu VPŠ Pardubice - Opatovice, 
ve kterém stanovilo na rok 2005 částku 2 047 tis. Kč, aniž by mělo tuto částku podloženou 
návrhem smlouvy s dodavatelem. Stejně tak v roce 2005 stanovilo pro rok 2006 u této akce 
částku 1 000 tis. Kč bez návrhu smlouvy.

 1.2 Veřejnosprávní kontrola vykonávaná MV na policejních školách MV
U VPŠ v Pardubicích a VPŠ v Jihlavě byla funkce interního auditu nahrazena na základě 
rozhodnutí zřizovatele výkonem veřejnosprávní kontroly, kterou zajišťovalo MV. V roce 2007 
však MV nevykonalo veřejnosprávní kontrolu ani u jedné z těchto dvou škol, v roce 2008 pouze 
u VPŠ v Pardubicích. Byla to zároveň jediná následná veřejnosprávní kontrola, kterou odbor 
finanční kontroly MV provedl v letech 2007 a 2008 u kontrolovaných policejních škol MV. 

Odbor interního auditu a supervize MV v kontrolovaném období vykonal dvě kontroly, a to u VPŠ 
a SPŠ v Praze (v roce 2007) a u VPŠ a SPŠ v Holešově (v roce 2007), obě byly zaměřeny na 
zadávání podlimitních veřejných zakázek. 

Minimálně od roku 2003 neprovedlo MV žádnou následnou veřejnosprávní kontrolu u VPŠ 
v Brně.

 2. Policejní školy MV

 2.1 Evidence a inventarizace dlouhodobého hmotného majetku
Přehled stavu DHM k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008 u kontrolovaných policejních škol 
MV uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Přehled DHM k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)

DHM/rok
VPŠ a SPŠ 
v Holešově VPŠ a SPŠ v Praze VPŠ v Brně VPŠ v Jihlavě VPŠ v Pardubicích

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Pozemky 4 984 4 984 22 624 22 624 6 965 6 965 2 913 4 271 6 535 6 535

Stavby 623 704 629 617 519 085 584 207 287 600 287 600 153 666 154 972 142 993 148 692

Sam. movité 
věci 77 157 77 690 75 513 72 811 68 573 71 386 41 724 41 555 52 714 53 885

Drobný DHM 62 458 64 787 81 513 80 349 67 494 67 228 28 996 29 888 29 501 31 531

Nedokončený 
DHM 0 3 337 30 487 0 0 644 6 134 23 766 0 0

Celkem 768 303 780 415 729 222 759 991 430 632 433 823 233 433 254 452 231 743 240 643

Zdroj: účetní závěrky policejních škol MV k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008.
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2.1.1 Vykazování DHM v účetní závěrce
Všechny kontrolované policejní školy MV porušily ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a ustanovení § 8 odst. 6 a § 11 odst. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 
státními fondy a organizačními složkami státu. V účetní závěrce k 31. prosinci 2007 a v účetní 
závěrce k 31. prosinci 2008 nedodržely kontrolované policejní školy MV obsahové vymezení 
položek rozvahy a vykázaly drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DDHM“) v celkové výši 
1 246 tis. Kč a software v celkové výši 65 tis. Kč (rok 2007) a DDHM v celkové výši 1 454 tis. Kč 
(rok 2008) v oběžných aktivech rozvahy na položce B.1. Zásoby celkem č. 51, přestože tento 
majetek má být vykázán ve stálých aktivech. Finančně nejvýznamnější nadhodnocení oběžných 
aktiv rozvahy bylo zjištěno u VPŠ a SPŠ v Praze – v roce 2007 o 1 117 tis. Kč, v roce 2008 
o 1 269 tis. Kč. 

2.1.2 Porovnání nemovitého DHM v majetkové evidenci se stavem  
 v katastru nemovitostí
VPŠ a SPŠ v Praze neměla ke dni 31. prosince 2008 v katastru nemovitostí na svých listech 
vlastnictví zapsány budovy s pořizovací cenou celkem 144 956 tis. Kč. Jednalo se o budovy 
umístěné na patnácti stavebních parcelách dvou katastrálních území. V době kontroly VPŠ 
a SPŠ v Praze zahájila jednání s katastrálním úřadem ve věci zápisu budov do katastru 
nemovitostí.

VPŠ a SPŠ v Holešově nevedla v majetkové evidenci ani v účetnictví stavbu zapsanou 
v katastru nemovitostí na parcele č. 2003/57 v katastrálním území Holešov. Při inventarizaci 
majetku k 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2008 tuto stavbu nezjistila.

 2.2 Nabývání DHM formou účasti na programu ev. č. 214 020
Akce ev. č. 214 022 4028 – Rekonstrukce elektroinstalace v objektu  
 VPŠ Pardubice - Opatovice

Prostředky vynaložené na akci: 17 879 tis. Kč.

VPŠ v Pardubicích uzavřela dne 30. června 2004 smlouvu o dílo se zhotovitelem I. etapy akce 
ev. č. 214 022 4028 – Rekonstrukce elektroinstalace v objektu VPŠ Pardubice - Opatovice, aniž 
by tento uchazeč o veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vybraný uchazeč nedoložil 
potvrzení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nemá splatný nedoplatek 
na veřejném zdravotním pojištění či na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Nedoložil ani výpis z evidence rejstříku trestů. 

Akce ev. č. 214 022 8056 – Kinosál - Opatovice

Prostředky vynaložené na akci: 4 645 tis. Kč.

VPŠ v Pardubicích nezaúčtovala v roce 2008 částku 826 tis. Kč za dodávku 96 křesel do 
kinosálu na účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek souvztažně s účtem 901 – Fond 
dlouhodobého majetku, ale pouze do nákladů na účet 410 – Materiální náklady. Tímto k datu 
31. prosince 2008 podhodnotila o tuto částku rozvahovou položku A.3. Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek č. 22. 

 2.3 Opravy a udržování
VPŠ v Pardubicích v prosinci 2007 chybně zaúčtovala dodávku nových vjezdových vrat 
s cenou 110 tis. Kč jako opravu, ačkoliv se jednalo o pořízení nového DHM.
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 III. Shrnutí
Kontrolou zaměřenou na prověření hospodaření a nakládání s dlouhodobým majetkem státu, 
se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra, byly zjištěny následující 
skutečnosti: 

Ministerstvo vnitra jako správce programu ev. č. 214 020 – Rozvoj  a  obnova  materiálně 
technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy schvalovalo jednotlivé investiční záměry 
akcí i v případech, kdy investiční záměry neobsahovaly veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 40/2001 Sb. 

V kontrolovaném období let 2007 a 2008 provedlo MV následnou veřejnosprávní kontrolu jen 
u VPŠ v Pardubicích. Kontroly úzce zaměřené na zadávání podlimitních veřejných zakázek 
byly vykonány u VPŠ a SPŠ v Praze a VPŠ a SPŠ v Holešově. U VPŠ v Brně neprovedlo MV 
za posledních šest let žádnou veřejnosprávní kontrolu. 

V oblasti evidence a inventarizace majetku bylo u všech kontrolovaných policejních škol MV 
zjištěno nesprávné vykazování drobného dlouhodobého hmotného majetku v rozvahové 
položce B.1. Zásoby celkem č. 51. 

U VPŠ a SPŠ v Praze a VPŠ a SPŠ v Holešově byly zjištěny nesrovnalosti mezi majetkovou 
evidencí a údaji v katastru nemovitostí. VPŠ a SPŠ v Praze neměla v katastru nemovitostí 
na svých listech vlastnictví zapsány budovy s pořizovací cenou 144 956 tis. Kč, umístěné na 
15 stavebních parcelách. VPŠ a SPŠ v Holešově neměla v majetkové evidenci ani v účetnictví 
uvedenu stavbu, která byla zapsána na jejím listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Nedostatky byly zjištěny také v případě nabývání dlouhodobého hmotného majetku. 


