
 

 

 
 
 

Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

24/03 
 

Peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů 
a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2024 pod číslem 24/03. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Adolf Beznoska.   
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních 
dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR byly vynakládány účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2023, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející či následující. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od ledna do září 2024. 
 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo kultury (dále také „MK“ nebo „ministerstvo“); 
Národní knihovna České republiky, Praha (dále také „NK ČR“); 
Moravská zemská knihovna v Brně (dále také „MZK“); 
Národní technická knihovna, Praha (dále také „NTK“). 
 
 
K o l e g i u m    N K Ú    na svém XVIII. jednání, které se konalo dne 16. prosince 2024, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 9/XVIII/2024 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Digitalizace knihovních fondů a elektronické informační zdroje 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* Údaj o počtu knihoven zapsaných v evidenci knihoven Ministerstva kultury ke dni 19. 9. 2024. 
** Jednalo se o podporu vyplacenou v rámci projektu „CzechELib“, jehož realizace probíhala v letech 2017–2022. 
  

Netransparentní hodnocení žádostí o dotace na MK 

Nedostatečná veřejnosprávní kontrola ze strany MK 

Nedostatky v archivnictví a spisové službě u NTK 

 

446,7 mil. Kč 

Podpora knihoven na 
digitalizaci v letech 

2017–2023 

6 072 
Počet knihoven v ČR* 

12,7 mil. Kč 
Částka dotací vyplacená 

nad limit stanovený 
právním předpisem 

24 

Počet projektů, na které 
byla poskytnuta dotace 

v rozporu s právním 
předpisem 

1 056,1 mil. Kč 

Podpora zpřístupnění 
elektronických 

informačních zdrojů 
v letech 2017–2022** 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

NKÚ provedl kontrolu peněžních prostředků určených na zpřístupnění digitálních dokumentů 
a elektronických informačních zdrojů (dále také „EIZ“) v síti knihoven ČR. Cílem kontroly bylo 
prověřit, zda peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a EIZ v síti 
knihoven ČR byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Na 
podporu digitalizace knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů vynaložilo MK 
v období 2017–2023 celkem 446,7 mil. Kč, a to ze státního rozpočtu a z prostředků Národního 
plánu obnovy (dále také „NPO“). NTK na zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 
čerpala v letech 2017–2022 peněžní prostředky ve výši 1 056,1 mil. Kč prostřednictvím 
projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib (dále také 
„CzechELib“) z evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu. 

Kontrola NKÚ se zaměřila na projekty z programu Veřejné informační služby knihoven (dále 
také „VISK“), na které MK poskytlo v letech 2017–2023 dotace v celkové výši 349,8 mil. Kč. 
MK směřovalo peněžní prostředky na reálné potřeby knihoven v oblasti digitalizace 
knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů, avšak cíle digitalizace nastavilo 
velmi obecně. To znemožňuje celkové vyhodnocení účelnosti a hospodárnosti 
poskytovaných peněžních prostředků.  

NKÚ ke kontrole vybral 72 projektů v celkové hodnotě 69,5 mil. Kč. Výsledky těchto projektů 
mají pozitivní přínos pro služby poskytované sítí knihoven ČR. Peněžní prostředky byly 
účelně a hospodárně vynaloženy na projekt CzechELib realizovaný NTK, který přinesl úsporu 
peněžních prostředků na pořizovaní EIZ a související administrativu. 

NKÚ zjistil, že MK nesledovalo dopady poskytnuté podpory z programu VISK a v některých 
případech poskytování podpory nepostupovalo v souladu s právními předpisy. Ministerstvo 
netransparentně hodnotilo žádosti, poskytovalo dotace v rozporu s nastavenými 
podmínkami a za sedm let provedlo pouze jednu veřejnosprávní kontrolu u programu VISK. 
Porušení právních předpisů bylo zjištěno rovněž u NTK v oblasti archivnictví a spisové služby. 

Celkové vyhodnocení se opírá o následující hlavní zjištění z kontroly: 

1. MK nesledovalo dopady poskytnuté podpory 

V rámci pokračující digitalizace se MK v období 2017–2020 zaměřilo na digitalizaci knihovních 
fondů a EIZ v rámci Státní kulturní politiky 2015–2020 (dále také „SKP 15–20“) a Koncepce 
rozvoje knihoven na léta 2017–2020 (dále také „KRK 17–20“). MK stanovilo priority a cíle, ale 
jejich jasné vyhodnocení neprovedlo. Ačkoli došlo k určitému posunu, například v digitalizaci 
knihovních fondů, nebyl v tomto období přijat zákon týkající se zavedení povinného výtisku 
elektronických publikací a chyběl systém pro zpřístupnění digitálního obsahu.  

V následujícím období 2021–2027 MK navázalo Státní kulturní politikou 2021–2025+ (dále 
také „SKP 21–25“) a Koncepcí rozvoje knihoven 2021–2027 (dále také „KRK 21–27“). 
Ministerstvo stanovilo v obou dokumentech cíle pro oblast digitalizace a EIZ. U SKP 21–25 však 
nevypracovalo plán implementace. MK v polovině roku 2022 vyhodnotilo plnění opatření 
KRK 21–27, ale do období ukončení kontrolní akce MK stále neplnilo některá opatření 
stanovená i v předchozí KRK 17–20.  
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2. MK netransparentně hodnotilo žádosti o poskytnutí dotace 

Žádosti o dotace posuzovaly odborné komise jako poradní orgány MK podle nařízení vlády 
č. 288/2002 Sb.1 Členové komise měli být dle vnitřního předpisu MK vyloučeni z hodnocení 
projektů z důvodu pochybnosti o nepodjatosti. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že mezi lety  
2017–2022 nebyli někteří členové komise u kontrolovaných podprogramů VISK vyloučeni 
z projednávání a hlasování o projektech, přestože u nich byla pochybnost o nepodjatosti. Tito 
členové se účastnili hodnocení 29 projektů, u nichž měli vazby na žadatele. Největší riziko 
podjatosti bylo zjištěno u podprogramu VISK 6 v roce 2018 v souvislosti s pěti žádostmi 
v celkové výši dotace 6,5 mil. Kč. 

U hodnocení žádostí dále kontrola zjistila, že MK neuvádělo u kontrolovaných podprogramů 
VISK 1, VISK 6 a VISK 7 bodové hodnocení projektů ani jejich pořadí, čímž porušilo nařízení 
vlády č. 288/2002 Sb. U některých žádostí navíc MK neuvedlo hodnocení dílčích kritérií. Postup 
MK v procesu poskytování dotací byl netransparentní. 

3. MK poskytlo dotace některým příjemcům v rozporu s právními předpisy 

V pravidlech pro poskytování dotací na podporu knihoven bylo stanoveno2, že maximální výše 
dotace mohla činit 70 % rozpočtovaných nákladů projektu. NKÚ na kontrolním vzorku zjistil, 
že MK v letech 2017–2023 poskytlo dotaci 24 kontrolovaným projektům ve výši 100 % 
rozpočtovaných nákladů. MK tak porušilo nařízení vlády č. 288/2002 Sb. tím, že poskytlo 
příjemcům peněžní prostředky nad stanovený limit, a to ve výši přes 12,7 mil. Kč. 

4. MK provedlo za sedm let pouze jednu veřejnosprávní kontrolu v programu VISK  

MK v letech 2017–2023 poskytlo příjemcům dotací z programu VISK celkem 349,8 milionu Kč. 
Během tohoto období provedlo pouze jednu veřejnosprávní kontrolu u jediného příjemce 
dotace. Celkově tak ministerstvo zkontrolovalo jen 0,2 % prostředků poskytnutých z programu 
VISK.  

5. NTK neměla stanoveny priority pro digitalizaci knihovních fondů 

U NTK není digitalizace klíčovou oblastí. NTK má podle knihovního zákona3 povinnost zajistit 
restaurování a trvalé uchování knihovních dokumentů. Oproti NK ČR a MZK však NTK dosud 
nevypracovala postupy a priority pro digitalizaci svého fondu. NTK nemá specializované 
pracoviště pro digitalizaci a její technické vybavení je zastaralé.  

6. NTK měla významné nedostatky v archivnictví a spisové službě 

NTK do června roku 2024 nepoužívala elektronický systém spisové služby, který by umožňoval 
kompletní evidenci dokumentů. Některé dokumenty nebyly podepsané, datované 
a označené. NTK tak nepostupovala v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.4 

                                                      
1  Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. 
2  Ustanovení § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb. 
3  Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon). 
4  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále také „zákon 

o archivnictví a spisové službě“). 
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7. Povinný výtisk elektronických publikací není dosud zaveden 

Zavedení povinného výtisku elektronických publikací se v ČR řeší již od roku 2011, kdy si MK 
v Koncepci rozvoje knihoven 2011–2015 stanovilo dílčí cíl připravit návrh změny legislativy 
v této oblasti. Tuto aktivitu přenášelo i do dalších navazujících koncepčních dokumentů. Do 
ukončení kontrolní akce se povinný výtisk vzhledem k neprojednání návrhu právní úpravy 
Parlamentem ČR zavést nepodařilo. 

II. Informace o kontrolované oblasti 

Digitální dokumenty jsou součástí kulturního a vědeckého dědictví. Jedná se o dokumenty 
publikované v digitální podobě a o digitalizované dokumenty (původně textové, obrazové, 
zvukové a audiovizuální). Síť českých veřejných knihoven, jež patří mezi nejhustší na světě, 
zahrnuje celkem 6 072 knihoven. Jejich cílem v této oblasti je uchovat a zpřístupnit každému 
zájemci digitální i digitalizované dokumenty a EIZ pro VaV, vzdělávání i volný čas. 

První rovinou digitalizace v knihovnách je digitalizace knihovních fondů, a to analogových 
dokumentů (knihy, periodika, fotografie, mapy apod.). Tato digitalizace je také důležitá pro 
ochranu kulturního bohatství české společnosti. Druhou rovinou je pořizování 
a zpřístupňování EIZ, což je souhrnný název pro elektronické časopisy, elektronické knihy 
a speciální databáze, které jsou významné především pro oblast VaV. Zároveň je nutné 
digitalizované dokumenty, originální digitální dokumenty knihoven a EIZ uchovávat, 
archivovat a udržovat jejich formát tak, aby byly přístupné veřejnosti v kterékoliv době a na 
jakékoliv platformě. 

Digitalizaci knihovních fondů lze rozdělit dle kritérií na: 

• ochrannou – digitalizují se dokumenty ohrožené degradací papíru, dokumenty 
z poškozených fondů, dokumenty určené na převazbu, bibliofilie; 

• systematickou – kompletace vícesvazkových monografií či periodik; 

• výběrovou – dokumenty na základě požadavků uživatelů, digitalizace z mikrofilmů 
nebo digitalizace titulů v rámci licenčních smluv; 

• destruktivní – dokumenty, u kterých před digitalizací dochází k rozřezání knižní vazby 
na jednotlivé listy. Jelikož se svazek před digitalizací fyzicky ničí, digitalizují se pouze 
tituly, které mají knihovny již ve svých fondech uložené (duplikáty, multiplikáty). 

Samotné skenování dokumentů představuje cca 10–15 % času z celého procesu digitalizace, 
zbytek tvoří příprava dokumentů a následné postdigitalizační úpravy. 

Povinný výtisk elektronických publikací je koncept, který má knihovnám a dalším institucím 
umožnit dlouhodobé uchování a zpřístupnění elektronických publikací, obdobně jako je tomu 
u tištěných povinných výtisků. Jeho zavedením by vydavatelé v ČR byli povinni zasílat své 
elektronické publikace, např. e-knihy, e-časopisy či další digitální obsah, do určených knihoven 
(primárně NK ČR). Cílem povinného elektronického výtisku je zabezpečit archivaci a ochranu 
kulturního dědictví i ve formě digitální produkce, což pomáhá v prevenci ztráty těchto 
materiálů kvůli technologickým změnám či komerčním omezením. 
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Ministerstvo kultury 

MK je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní 
památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání 
neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, a dále pro provádění autorského zákona5 a pro výrobu 
a obchod v oblasti kultury. MK řídí a koordinuje oblast digitalizace knihovních fondů a EIZ. 
Ministerstvo stanovilo cíle a potřeby v této oblasti v KRK 17–20 a navazující KRK 21–27. 
MK prostřednictvím dotačního programu VISK podporuje digitalizaci knihoven. Od roku 2023 
také poskytuje do této oblasti peněžní prostředky z NPO. 

Národní knihovna České republiky 

NK ČR je státní příspěvkovou organizací (dále také „SPO“) přímo řízenou MK. NK ČR je centrem 
systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, 
výzkumné, metodické a poradenské činnosti. V oblasti digitalizace knihovních fondů je NK ČR 
nejvyšší autoritou a metodickým centrem digitalizace. Digitální dokumenty zpřístupňuje 
prostřednictvím digitálních knihoven Manuscriptorium a Národní digitální knihovna (viz 
příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru). 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Moravská zemská knihovna v Brně je SPO přímo řízenou MK. Plní funkci krajské knihovny 
Jihomoravského kraje. Knihovna jako svoji hlavní činnost získává, zpracovává, spravuje, 
ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí a zahraniční dokumenty. Z nich vytváří mj. 
i digitální fondy. Digitalizační pracoviště MZK a NK ČR patří k největším v ČR. MZK zveřejňuje 
digitální dokumenty ve své digitální knihovně (viz příloha č. 2 tohoto kontrolního závěru). 

Národní technická knihovna 

Národní technická knihovna je SPO zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
NTK je největší a nejstarší knihovnou technické literatury v ČR. NTK poskytuje odborné 
informační zdroje a služby pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, ale 
také zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti. Digitalizace v NTK je zaměřena 
především na specializovanou odbornou technickou literaturu, která je zveřejnována 
v digitální knihovně (viz příloha č. 3 tohoto kontrolního závěru). 

Strategický rámec a podpora knihoven 

Strategický rámec pro oblast knihoven představovaly Státní kulturní politika 2015–2020 
a Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017–2020. Pro navazující období pak Státní kulturní 
politika 2021–2025+ a Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021–2027.  

Poskytování dotací knihovnám se řídí především rozpočtovými pravidly6 a knihovním 
zákonem. Pravidla poskytování dotací knihovnám stanovila vláda ČR nařízením vlády 
č. 288/2002 Sb. 

                                                      
5  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 
6  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
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MK poskytovalo dotace knihovnám prostřednictvím programu VISK. Základním cílem 
programu byla inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních 
a komunikačních technologií. MK financováním programu plnilo mj. úkoly v oblasti zvyšování 
informační gramotnosti obyvatel i doporučení Evropské komise pro digitalizaci kulturního 
obsahu. Program VISK se dělil na devět tematických podprogramů, z nichž byly VISK 6 – VISK 9 
a částečně VISK 1 orientované na přímou digitalizaci a pořizování EIZ. Ostatní podprogramy 
podporovaly rovněž některé přípravné a následné práce související s digitalizací.  

Přehled výdajů do oblasti knihoven z programu VISK a z účelově určeného příspěvku na provoz 
SPO v letech 2017 až 2023 zobrazuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Výdaje do oblasti knihoven v letech 2017 až 2023  (v tis. Kč) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Program VISK – 
dotační řízení 

55 885,4 56 212,0 32 791,1 31 561,5 33 744,0 33 914,0 35 114,0 

Příspěvek na 
provoz SPO 

0 0 13 700,0 13 922,0 14 441,1 14 100,0 14 449,7 

Celkem 55 885,4 56 212,0 46 491,1 45 483,5 48 185,1 48 014,0 49 563,7 

Celkem 2017–2023 349 834,8 

Zdroj: informace MK. 

Od roku 2019 byly peněžní prostředky poskytované v programu VISK rozděleny do dvou 
výdajových ukazatelů: pro SPO zřizované MK ukazatelem Příspěvek na provoz SPO a pro další 
provozovatele knihoven zapsané v evidenci knihoven ukazatelem VISK. 

Od roku 2023 MK poskytovalo dotace knihovnám i z NPO. V rámci iniciativy Digitalizace 
kulturního a kreativního sektoru vypsalo MK v roce 2023 dotační výzvu pro NK ČR a MZK. Výzvu 
MK zaměřilo na rozvoj digitalizačních pracovišť a návazných procesů digitalizace, jako je 
dlouhodobé uchování digitálního obsahu, jeho zpřístupnění a posílení agregace dat 
z digitálních knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství. 

Projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib byl realizován NTK od 
roku 2017 do roku 2022. NTK na realizaci projektu čerpala peněžní prostředky ve výši 
1 056,1 mil. Kč. Vybudování tohoto centra bylo jedním z opatření KRK 17–20. Cílem projektu 
bylo zvýšení výkonnosti a efektivity v oblasti VaV v ČR. Systémová změna zajištění 
a zpřístupnění EIZ pro uživatele z oblasti VaV měla přinést významnou úsporu veřejných 
prostředků vynakládaných institucemi na související administrativu. Dále mělo dojít 
k odstranění duplicitních nákupů stejných EIZ. 

III. Rozsah kontroly 

Předmětem kontrolní akce byly peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních 
dokumentů a EIZ v síti knihoven ČR. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky 
určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a EIZ v síti knihoven ČR byly vynakládány 
účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrolované období bylo od roku 2017 
do roku 2023, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. 
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Kontrola byla provedena u MK jako poskytovatele podpory určené na digitalizaci knihovních 
fondů a pořizování EIZ. Kontrola byla dále provedena u NK ČR, MZK a NTK jako největších 
veřejných knihoven v ČR a příjemců dotací. 

Kontrola prověřila, s jakými cíli MK poskytovalo podporu určenou na digitalizaci knihovních 
fondů a pořizování EIZ a zda naplňování stanovených cílů v kontrolovaném období sledovalo 
a vyhodnocovalo. Dále kontrola ověřila, zda MK řídilo a koordinovalo oblast digitalizace 
knihovních fondů a EIZ s dalšími resorty. V oblasti digitalizace knihovních fondů kontrola 
prověřila zejména program VISK včetně jeho podprogramů. Kontrolovány byly také peněžní 
prostředky, které MK poskytovalo z NPO. V oblasti archivace, uchovávání a zpřístupnění 
digitálních dokumentů byly u NK ČR, MZK a NTK kontrolovány veřejné zakázky na pořizování 
serverů, datových úložišť a postupy související s uchováváním formátů. U NTK bylo kontrolou 
prověřeno jak čerpání peněžních prostředků z programu VISK, tak projekt CzechELib 
financovaný z evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také „OP VVV“). 

Proces administrace dotací byl u MK ověřen na kontrolním vzorku 54 projektů z podprogramů 
VISK 1, VISK 3, VISK 5 a VISK 6–9. Kontrolní vzorek tvořily projekty vybrané s přihlédnutím 
k výši dotace a k zastoupení všech kontrolovaných osob. Dále NKÚ prověřil všech 14 projektů 
z výzvy Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven financované z NPO, a to pouze ve fázi 
administrace dotací.7 

Kontrolovaný vzorek u knihoven: 

• z programu VISK: 27 projektů (NK ČR), 13 projektů (MZK), 13 projektů (NTK); 

• z NPO: 12 projektů (NK ČR), 2 projekty (MZK); 

• z VZ: 15 (NK ČR), 9 (MZK), 16 (NTK); 

• z OP VVV: projekt CzechELib (NTK). 

Celkem tedy NKÚ zkontroloval 72 projektů z programu VISK8 v celkové výši 69 459 632 Kč. 

Kontrolovaný objem peněžních prostředků na úrovni systému vychází z výdajů MK na 
program VISK ze státního rozpočtu a za roky 2017 až 2023 činil 349 834 830 Kč. Z toho na 
úrovni projektů činil kontrolovaný objem 67 706 572 Kč. U MK dále NKÚ prověřil poskytování 
podpory z NPO ve výši 96 870 435 Kč. Kontrolovaný objem u MK činil celkem 446 705 265 Kč. 

Kontrolovaný objem peněžních prostředků u knihoven zahrnující peněžní prostředky 
z programu VISK, z NPO a VZ: 

• u NK ČR 165 621 497 Kč: 36 544 052 Kč (VISK), 92 469 263 Kč (VZ), 36 608 182 Kč (NPO); 

• u MZK 40 345 379 Kč: 13 968 580 Kč (VISK), 12 195 383 Kč (VZ), 14 181 416 Kč (NPO).  

Kontrolovaný objem peněžních prostředků u NTK na úrovni projektu CzechElib činil 
1 056 082 844 Kč, z čehož VZ na pořízení EIZ tvořily 52 703 062 Kč. Dále byly kontrolovány 
projekty z programu VISK ve výši 8 839 091 Kč a VZ na pořízení serverů a datových uložišť 
v celkové hodnotě 67 769 938 Kč. Kontrolovaný objem u NTK tak činil 1 132 691 873 Kč. 

                                                      
7  Realizace projektů financovaných z NPO byla MK stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, a tudíž nebyly 

projekty v době ukončení kontrolní akce NKÚ ukončeny. 
8  Kontrolovaný vzorek na MK tvořilo 35 projektů, které byly kontrolovány i u příjemců dotací (NK ČR, MZK 

a NTK). Dalších 19 projektů bylo kontrolováno pouze na úrovni MK a dalších 18 projektů bylo kontrolováno 
pouze na úrovni příjemců. 
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Posouzení účelnosti spočívalo zejména v hodnocení, zda MK použilo peněžní prostředky 
k zajištění optimální míry dosažení cílů při plnění úkolů souvisejících s digitalizací knihovních 
fondů a EIZ stanovených v koncepčních dokumentech MK. NKÚ posuzoval naplnění 
stanovených cílů a dopad této podpory na stav digitalizace knihovních fondů v ČR. U příjemců 
podpory byla účelnost posuzována z pohledu naplňování cílů jednotlivých projektů, na které 
čerpaly peněžní prostředky od MK. NKÚ posuzoval dosažení všech očekávaných výsledků 
a jejich reálný dopad a využití v knihovnách.  

Posouzení hospodárnosti spočívalo především v hodnocení, zda MK použilo peněžní 
prostředky k zajištění úkolů stanovených v koncepčních dokumentech MK s co nejnižším 
vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 
U příjemců spočívalo zejména v hodnocení, zda knihovny použily peněžní prostředky 
k zajištění stanovených úkolů v projektech s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to 
při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.  

Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

Výsledky projektů u kontrolovaných knihoven měly pozitivní dopad na služby poskytované sítí 
knihoven. V letech 2017–2023 bylo například zpřístupněno téměř 80 tisíc zdigitalizovaných 
historických a vzácných dokumentů z fondů NK ČR podpořených z podprogramu VISK 6. 
Z podprogramu VISK 7 ochránila či přeformátovala NK ČR v letech 2017–2023 celkem 
564 svazků čítajících přes 416 tisíc stran. MZK prostřednictvím projektů z podprogramu VISK 8 
rozvíjela služby pro uživatele Centrálního portálu knihoven.9 

NKÚ konstatuje, že projekt CzechELib dosáhl všech stanovených cílů. Přínosem projektu byl 
vznik národního centra pro pořizování EIZ, a tím došlo ke snížení administrativní náročnosti 
v oblasti VZ na pořizování EIZ u jednotlivých institucí (zejména vysokých škol). Dále došlo 
k úspoře vynaložených peněžních prostředků prostřednictvím hromadného pořizování EIZ.10  

NKÚ ověřil, že nedochází k duplicitní digitalizaci identických dokumentů. NK ČR spravuje 
Registr digitalizace, který slouží k zefektivnění procesu digitalizace, předcházení duplicitní 
digitalizaci a ke sdílení výsledků jednotlivých institucí. V oblasti pořizování serverů a datových 
úložišť NKÚ nezjistil u knihoven nedostatky. Peněžní prostředky na zpřístupnění digitálních 
dokumentů a EIZ v síti knihoven ČR tak byly vynakládány hospodárně. 

Kontrola NKÚ zjistila, že MK nesledovalo dopady poskytované podpory, netransparentně 
hodnotilo žádosti, poskytlo dotace v rozporu s nastavenými podmínkami a za sedm let 
provedlo pouze jednu veřejnosprávní kontrolu u programu VISK.  

                                                      
9  Portál Knihovny.cz poskytoval jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven, tedy i k digitálním 

dokumentům. 
10  Prostřednictvím hromadných nákupů dokázala NTK u některých EIZ snížit jejich cenu a u některých EIZ došlo 

ke zvýšení jejich objemu. 
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1. MK nesledovalo dopady poskytnuté podpory 

Oblast digitalizace knihovních fondů a EIZ byla začleněna do obecného strategického rámce 
resortu Ministerstva kultury SKP 15–20. K tomuto období byl také vypracován implementační 
plán. Pro oblast knihoven byla dalším stěžejním dokumentem KRK 17–20. V dalším období 
ministerstvo navázalo Státní kulturní politikou 2021–2025+ a Koncepcí rozvoje knihoven 
na léta 2021–2027. 

MK ve SKP 15–20 stanovilo priority, záměry, opatření a úkoly pro oblast digitalizace. Ze 
SKP 15–20 vyhodnotilo MK pouze stanovené úkoly a jen u poloviny z nich byl uveden konkrétní 
výstup. Ministerstvo stanovené priority a záměry nevyhodnotilo. V oblasti digitalizace 
knihovních fondů a jejich dlouhodobého uchování mj. MK nevybudovalo systém zpřístupnění 
digitálního obsahu.  

Potřeby v oblasti digitalizace knihovních fondů a EIZ identifikovalo MK i v KRK 17–20. 
MK stanovilo prioritní oblasti, opatření, cíle a ukazatele pro oblast digitalizace knihovních 
fondů a EIZ. MK však u prioritních oblastí nenastavilo cíle dle Metodiky přípravy veřejných 
strategií tak, aby splňovaly všechny SMART11 principy. Cíle, opatření a úkoly v KRK 17–20 tak 
byly pouze obecné, a tedy jejich dosažení nebylo objektivně měřitelné. MK po ukončení 
KRK 17–20 neprovedlo konkrétní vyhodnocení cílů u prioritních oblastí.  

V navazující SKP 21–25 stanovilo MK čtrnáct specifických cílů pro oblast knihoven. Na základě 
usnesení vlády ČR12 mělo MK do 30. 6. 2022 předložit plán implementace SKP 21–25. Tento 
dokument měl zajistit provázanost cílů SKP 21–25 s dalšími strategickými a koncepčními 
materiály. MK však do doby ukončení této kontrolní akce implementační plán nezpracovalo. 
V polovině roku 2024 MK předložilo vládě ČR informaci o průběžném vyhodnocení plnění 
jednotlivých specifických cílů a opatření SKP 21–25.  

V KRK 21–27 ministerstvo stanovilo teze a strategické cíle pro oblast digitalizace. 
V implementační části pak dále určilo konkrétní opatření a ukazatele. V polovině roku 2022 
MK předložilo vládě ČR průběžnou zprávu o plnění KRK 21–27. Ta obsahovala především 
vyhodnocení plnění strategických cílů prostřednictvím plnění jednotlivých opatření. 
MK nesplnilo klíčová opatření stanovená v KRK 17–20, jimiž jsou například zřízení 
metodického centra digitálních dokumentů v NK ČR nebo vybudování nové infrastruktury pro 
práci s velkými objemy dat a zajištění jejich trvalého uchování. Tato opatření MK zahrnulo 
i do KRK 21–27. MK je ale stále neplní a pouze posouvá termín jejich realizace. MK v letech 
2017–2023 nesledovalo a nevyhodnocovalo účelnost a hospodárnost výdajů vynaložených na 
dosažení očekávaných dopadů podpory dle rozpočtových pravidel.13 

2. MK netransparentně hodnotilo žádosti o poskytnutí dotace 

Žádosti o poskytnutí dotace měly být posuzovány dle nařízení vlády č. 288/2002 Sb. 
odbornými komisemi jako poradními orgány MK. Komise měly hodnotit kvalitu projektu, jeho 
společenskou potřebnost a předpokládaný přínos, přiměřenost rozpočtovaných nákladů 
na jednotlivé činnosti, odbornou úroveň a vybavenost knihovny a také výsledky realizace 
projektů provozovatele knihovny, pokud na ně byla poskytnuta dotace v předchozích letech. 

                                                      
11  S – specific (konkrétní); M – measurable (měřitelné); A – achievable (dosažitelné); R – result focused 

(zaměřené na dosažení výsledků); T – time-bound (časově ohraničené). 
12  Usnesení vlády ČR ze dne 27. 9. 2021 č. 843, k návrhu Státní kulturní politiky 2021–2025+. 
13  Ustanovení § 39 odst. 3 věty první zákona č. 218/2000 Sb. 
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Odborné komise měly jednat dle vnitřních předpisů MK a posuzovat projekty uvedené 
v žádostech o dotaci dle kritérií stanovených v nařízení vlády č. 288/2002 Sb. a také dle 
podmínek stanovených ve výběrovém dotačním řízení. Komise si měly zvolit předsedu 
a místopředsedu. V případě projednávání žádosti o dotaci, která byla podána žadatelem, 
u kterého měl předseda komise pracovní poměr nebo byl členem jeho statutárního orgánu, se 
vedení jednání komise měl ujmout místopředseda. Členové komise, kteří mohli být podjatí, 
měli být z hodnocení projektu vyloučeni, což mělo být uvedeno v zápise. 

NKÚ zjistil, že MK neuvedlo v zápisech z jednání odborných komisí kontrolovaných 
podprogramů, zda jejich členové byli z rozpravy a hlasování vyloučeni. Tato situace nastala 
u podprogramů VISK 6 v letech 2017–2022 a VISK 7 v letech 2019 a 2022, u kterých mohli být 
členové komisí podjatí. Podíl dotací s rizikem podjatosti doporučených k podpoře na celkové 
hodnotě se u těchto podprogramů pohyboval od 19,9 % do 77,1 %. Největší podíl projektů 
s rizikem podjatosti byl zjištěn u podprogramu VISK 6 v roce 2018 v souvislosti s pěti žádostmi 
v celkové výši dotace 6 497 000 Kč, což představuje 77,1 % z celkové hodnoty dotací 
doporučených k podpoře.  

Dále kontrola zjistila u kontrolního vzorku podprogramů VISK 6 za roky 2017–2023; VISK 7 za 
roky 2019 a 2022 a VISK 1 za roky 2020 a 2021, že MK v zápisech neuvádělo bodové 
hodnocení projektů ani jejich pořadí, čímž MK porušilo nařízení vlády č. 288/2002 Sb.14 
MK navíc při posuzování některých žádostí o dotaci neuvedlo hodnocení všech dílčích kritérií 
(např. odborná úroveň a vybavenost knihovny). 

Postup MK v procesu poskytování dotací byl netransparentní. 

3. MK poskytlo dotace některým příjemcům v rozporu s právními předpisy 

Poskytování dotací knihovnám se řídí rozpočtovými pravidly a knihovním zákonem. Konkrétní 
pravidla pro poskytování dotací a stanovení výše podpory byla uvedena v nařízení vlády 
č. 288/2002 Sb. To mj. stanovilo, že dotace může být poskytnuta pouze do výše 70 % 
rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu. 

NKÚ na kontrolním vzorku u MK zjistil, že u 24 žádostí z let 2017–2023 žadatelé uvedli 100 % 
plánovaných rozpočtovaných nákladů projektu jako požadovanou výši dotace.  

MK v letech 2017–2023 přidělilo a vyplatilo dotaci ve 100 % plánovaných rozpočtovaných 
nákladů 24 projektům z podprogramů VISK 1, VISK 6, VISK 8 a VISK 9. MK tak porušilo nařízení 
vlády č. 288/2002 Sb. tím, že poskytlo příjemcům peněžní prostředky nad stanovený 70% limit, 
a vynaložilo navíc celkem 12 746 777 Kč. Jedná o skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové 
kázně.15 

4. MK provedlo za sedm let pouze jednu veřejnosprávní kontrolu v programu VISK  

MK v kontrolovaném období 2017–2023 poskytlo příjemcům dotací z programu VISK celkem 
349,8 mil. Kč. MK provedlo v kontrolovaném období jednu veřejnosprávní kontrolu u jediného 
příjemce dotace z programu VISK. Kontrola byla provedena v roce 2017 a kontrolovaný objem 
peněžních prostředků činil celkem 840 000 Kč. MK tak v kontrolovaném období zkontrolovalo 
pouze 0,2 % objemu celkových peněžních prostředků poskytnutých z programu VISK. 
Veřejnosprávní kontrola MK u programu VISK tak byla nedostatečná. 

                                                      
14  Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 288/2002 Sb. 
15  Ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel. 
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Vzhledem k nedostatkům uvedeným v tomto kontrolním závěru lze považovat oblast 
poskytování dotací MK za rizikovou. 

NKÚ zároveň opakovaně upozorňuje na nízký počet veřejnosprávních kontrol prováděných MK 
(viz např. kontrolní akce NKÚ č. 18/19, kontrolní akce NKÚ č. 21/16 nebo kontrolní akce NKÚ 
č. 23/15). 

5. NTK neměla stanoveny priority pro digitalizaci knihovních fondů 

NTK obdobně jako jiné specializované knihovny má podle knihovního zákona zajistit 
restaurování knihovních dokumentů, popř. jejich převedení na jiný druh nosiče, je-li to 
nezbytné k jejich trvalému uchování.16 Digitalizace je tedy jednou z činností, které jsou 
obsaženy v její zřizovací listině. NTK nepovažuje digitalizaci za jednu ze svých klíčových 
činností. NTK nevypracovala postupy a priority digitalizace knihovních fondů. Digitální 
dokumenty se těšily v kontrolovaném období mezi registrovanými uživateli NTK mnohem větší 
oblibě (viz příloha č. 3 tohoto kontrolního závěru). Z uvedeného vyplývá, že digitalizování 
dokumentů by se NTK měla intenzivně a systematicky zabývat. Preference digitalizovaných 
dokumentů narůstá a je žádoucí zrychlit proces digitalizace dokumentů NTK. 

Oproti NK ČR digitalizuje NTK dokumenty z historických fondů pomaleji, a to v řádu několika 
svazků ročně; viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Digitalizace dokumentů z historických fondů z podprogramu VISK 6 

Rok 
NK ČR NTK 

Dokumenty (ks) Výdaje (v Kč) Dokumenty (ks) Výdaje (v Kč) 

2017 106 1 566 000 10 171 430 

2018 109 1 646 000 9 224 289 

2019 108 1 746 000 12 266 482 

2020 104 1 790 000 0 0 

2021 79 1 790 000 11 265 500 

2022 81 1 933 992 0 0 

2023 80 1 350 000 8 363 111 

Celkem 667 11 821 992 50 1 290 812 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle informací NK ČR a NTK. 

NTK nedisponuje vyhrazeným pracovištěm pro digitalizaci knihovního fondu. Technické 
vybavení k digitalizaci na NTK tvoří pouze dva zastaralé velkoformátové knižní skenery a jeden 
stolní skener.  

6. NTK měla významné nedostatky v archivnictví a spisové službě 

Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dle zákona o archivnictví 
a spisové službě mj. i SPO.17 Ty mají dle zákona vykonávat spisovou službu tak, aby zajistily 
odbornou správu dokumentů (např. řádný příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, 
vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení) včetně 
kontroly těchto činností. 

                                                      
16  Ustanovení § 18 písm. c) knihovního zákona. 
17  Ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona o archivnictví a spisové službě. 
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NTK od 1. 1. 2005 až do června roku 202418 nevykonávala spisovou službu v elektronických 
systémech spisové služby dle zákona o archivnictví a spisové službě.19 Dále NTK nevedla 
dokumentaci k VZ jednotně, ale na různých místech či systémech, a to v závislosti na subjektu, 
který VZ realizoval. Tyto systémy navíc nesplňovaly podmínky zákona o archivnictví a spisové 
službě a dalších právních předpisů, když neumožňovaly plnou evidenci dokumentů.  

NKÚ v rámci kontroly dokladů zjistil, že dokumenty zahrnující např. zadávací dokumentace, 
jmenování hodnoticí komise, protokoly o jednání hodnoticích komisí, smlouvy, písemné 
zprávy zadavatele atd. nebyly NTK řádně zaevidovány a opatřeny jednoznačným 
identifikátorem, který by zaručoval jejich nezaměnitelnost.  

NTK postupovala v rozporu se zákonem o archivnictví a spisové službě20, když jednoznačně 
neoznačovala dokumenty21 podle tohoto zákona. Jednalo se o dokumenty, které sama 
vytvářela společně s dokumenty, které obdržela. Ty dále neuchovávala v souladu se zákonem 
o archivnictví a spisové službě.22 Tím nezajistila nezaměnitelnost, což ve svém důsledku mohlo 
vytvářet prostor pro jeho libovolnou manipulaci. Zároveň jednala v rozporu se zákonem 
o archivnictví a spisové službě23 a spisovým a skartačním řádem NTK tím, že neoznačovala 
dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami.   

7. Povinný výtisk elektronických publikací není dosud zaveden 

MK již v roce 2011 stanovilo dílčí cíl – Legislativní úprava povinného ukládání elektronických 
publikací, a to v Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015.24 V rámci této 
koncepce se však MK nepodařilo tento dílčí cíl naplnit. Institut povinného výtisku byl i dle 
KRK 17–20 a KRK 21–27 pro knihovny klíčový. V rámci KRK 17–20 se MK nepodařilo toto 
opatření naplnit. Proto v KRK 21–27 MK znovu stanovilo dílčí cíl: „dokončit proces legislativy 
povinného výtisku elektronických publikací a vytvořit a zajistit provoz systému pro jejich sběr, 
zpracování, zpřístupnění a ukládání.“  

MK předložilo vládě ČR návrh zákona25, který zavádí povinný výtisk elektronických publikací. 
Do období ukončení kontrolní akce nebyl návrh zákona projednán a schválen Parlamentem 
ČR. MK usiluje o zavedení povinného výtisku minimálně od roku 2011, tj. 13 let. Zavedením 
povinného výtisku se předpokládá úspora peněžních prostředků vynakládaných na digitalizaci 
novodobých dokumentů, protože knihovny nebudou muset tyto dokumenty digitalizovat.26 

                                                      
18  Od července 2024 zavedla NTK elektronický systém spisové služby, který splňoval podmínky zákona 

o archivnictví a spisové službě. 
19  Ustanovení § 63 odst. 3 zákona o archivnictví a spisové službě. 
20  Ustanovení § 64 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě. 
21  Ustanovení § 2 písm. e) zákona o archivnictví a spisové službě. 
22  Ustanovení § 68 odst. 1 zákona o archivnictví a spisové službě. 
23  Ustanovení § 66 odst. 3 zákona o archivnictví a spisové službě. 
24  Plnění opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015, priorita 3, dílčí cíl 4, str. 27. 
25  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „návrh zákona“). 

26  Dle důvodové zprávy současného návrhu zákona totiž stávající právní řád ČR neposkytuje odpovídající právní 
rámec pro sběr, uchovávání, ochranu a zpřístupňování elektronických dokumentů zveřejněných na 
internetových stránkách a přístupných on-line (tzv. web-harvesting). Rovněž není stanovena povinnost 
odevzdávání povinného výtisku elektronických publikací jako jednoho z nástrojů pro budování konzervačních 
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Seznam zkratek 

CzechELib projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib 
EIZ elektronické informační zdroje 

KRK 17–20 Koncepce rozvoje knihoven 2017–2020 

KRK 21–27 Koncepce rozvoje knihoven 2021–2027 

MK Ministerstvo kultury 

MZK Moravská zemská knihovna v Brně 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

NPO Národní plán obnovy 

NK ČR Národní knihovna České republiky 

NTK Národní technická knihovna 

OP VVV operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

SKP 15–20 Státní kulturní politika 2015–2020 

SKP 21–25 Státní kulturní politika 2021–2025+ 

SPO státní příspěvková organizace 

VaV výzkum a vývoj 

VISK Veřejné informační služby knihoven 

VZ veřejná zakázka 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v NK ČR. 

Příloha č. 2: Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v MZK. 

Příloha č. 3: Digitalizace knihovních fondů, EIZ a jejich zpřístupnění v NTK. 

Příloha č. 4: Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v Evropě. 

  

                                                      
fondů (webových archivů) knihoven. Nová právní úprava má tak za cíl stanovit NK ČR v rámci její hlavní 
činnosti i povinnost provádět web-harvesting a současně upravit i povinnost odevzdávat povinný výtisk 
neperiodické publikace pořízené elektronicky a vybraného elektronického periodického tisku. 
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Příloha č. 1 

Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v NK ČR 

Celkový knihovní fond NK ČR činil 7 727 350 knihovních jednotek27 (stav k 31. 12. 2023). 
Procentuální podíl již digitalizovaných dokumentů z celkového počtu svazků v NK ČR nelze 
reálně stanovit, protože celkový počet knihovních jednotek není celkovým počtem unikátních 
titulů. Některé dokumenty jsou ve fondech zastoupeny ve více exemplářích nebo digitalizaci 
neumožňuje jejich stav apod. Zároveň musí NK ČR respektovat pravidla stanovená autorským 
zákonem. Navíc se knihovní fond NK ČR neustále rozšiřuje, a to o desítky tisíc titulů ročně. 
NK ČR realizuje digitalizaci dokumentů z historických a novodobých fondů.28 

Historický fond 

 

 

 

 

Novodobý fond 

 

 

 

 

Graf č. 1: Trend fyzické a on-line návštěvnosti (digitální knihovny) NK ČR v letech 2017–2023 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z výroční zprávy NK ČR za rok 2023. 

                                                      
27  Knihovní jednotka je každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc (např. kniha, časopis 

nebo např. svázaný ročník časopisu, mapa, hudebnina, multimediální nosič atd.). 
28  Digitalizované dokumenty z fondů Slovanské knihovny NK ČR zpřístupňuje dle jejich povahy buď 

v Manuscriptoriu nebo v Národní digitální knihovně. 
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Graf č. 2: Trend využívanosti digitálních dokumentů v NK ČR v letech 2017–2023 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z výroční zprávy NK ČR za rok 2023. 
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Příloha č. 2 

Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v MZK 

Celkový knihovní fond MZK obsahoval 4 406 455 knihovních jednotek (stav k 31. 12. 2023). 
Stejně jako u NK ČR nelze určit procentuální podíl již digitalizovaných dokumentů z celkového 
počtu svazků, protože pro MZK platí stejná omezení jako pro NK ČR. MZK realizuje digitalizaci 
dokumentů z běžného fondu, historických fondů, mapových a grafických sbírek 
a gramodesek. 

Fond MZK 

 

 

 

 

Graf č. 3: Trend fyzické a on-line návštěvnosti (digitální knihovny) MZK v letech 2017–2023 

 
Pozn.: MZK začala sledovat odděleně návštěvnost své digitální knihovny až od roku 2021. 
Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z výročních zpráv MZK za roky 2017–2023. 
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Graf č. 4: Trend využívanosti digitálních dokumentů v MZK v letech 2017–2023 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z výročních zpráv MZK za roky 2017–2023. 
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Příloha č. 3 

Digitalizace knihovních fondů, EIZ a jejich zpřístupnění v NTK 

Celkový knihovní fond NTK činil 903 764 knihovních jednotek (stav k 31. 12. 2023). 
NTK realizuje digitalizaci dokumentů z historických fondů a novodobých fondů. NTK dále 
pořizuje a zpřístupňuje EIZ pro oblast VaVaI. 

Fond NTK 

 

 

 

 

Graf č. 5: Trend výpůjček analogových dokumentů v NTK v letech 2017–2023 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat NTK za roky 2017–2023. 

 

Graf č. 5: Trend využívanosti digitálních dokumentů u NTK v letech 2017–2023 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat NTK za roky 2017–2023. 
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Příloha č. 4 
Digitalizace knihovních fondů a jejich zpřístupnění v Evropě 

Digitalizace knihovních fondů probíhá i v dalších zemích Evropské unie. NKÚ oslovil v rámci mezinárodní spolupráce evropské nejvyšší kontrolní instituce s cílem získat 
relevantní informace o oblasti digitalizace knihovních fondů. NKÚ obdržel celkem 11 odpovědí. V rámci Evropské unie však neexistuje jednotný systém evidence 
digitálních dokumentů ani systém jejich ukládání a zpřístupnění, proto je v tabulce č. 1 uveden pouze základní přehled o digitalizaci v evropských knihovnách. 

Tabulka č. 1: Přehled digitalizace knihovních fondů v Evropě a jejich zpřístupnění 
Digitalizace 
knihoven 

Hlavní koordinátor digitalizace 
knihovních fondů 

Hlavní zdroje financování digitalizace 
Počet zdigitalizovaných knihovních jednotek 

(k 31. 12. 2023) 
Centrální digitální knihovna 

Česko 
Ministerstvo kultury 
Národní knihovna ČR 
Moravská zemská knihovna 

Cca 50 mil. Kč/rok: z rozpočtu Ministerstva kultury 538 048 knihovních jednotek 
Česká digitální knihovna 
https://ceskadigitalniknihovna.cz  

Litva Litevská národní knihovna 
2023: 235 252 € (přes 5,5 mil. Kč) – ze zdrojů 
Národní knihovny 

63 289 knihovních jednotek  
Národní knihovna 
www.ibiblioteka.lt  

Slovinsko Národní a univerzitní knihovna Slovinska Chybí relevantní data 1 059 112 knihovních jednotek* 
Národní a univerzitní knihovna  
https://dlib.si/?&language=eng  

Německo 
Komisař pro kulturní a mediální záležitosti  
Německá národní knihovna 
Berlínská státní knihovna 

2024: cca 7 mil. € (cca 175 mil. Kč) – ze zdrojů 
komisaře pro kulturní a mediální záležitosti 

2022: 296 690 knihovních jednotek (0,87 % všech 
knihovních jednotek) – Německá národní knihovna 

Německá digitální knihovna 
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/  

Polsko 
Ministerstvo kultury a národního dědictví 
Národní knihovna Polska 

Fond na podporu kultury, 
rozpočty územních samosprávných celků 
EU fondy – projekt Patrimonium 

2024: 2 065 458 knihovních jednotek  
Národní knihovna  
https://polona.pl  

Chorvatsko Ministerstvo kultury 
Projektové financování  
(EU fondy + vlastní zdroje knihoven) 

Chybí relevantní data 
Digitální portál pro knihovny a muzea v Záhřebu 
www.digitalna.nsk.hr  

Itálie 
Ministerstvo kultury 
Institut digitalizace kulturního dědictví – 
Digitální knihovna 

Na období 2022–2024:  
1,5 mil. € (37,5 mil. Kč) 

1 220 000 knihovních jednotek 
Italská digitální knihovna 
https://www.internetculturale.it  

Finsko 

Knihovny plánují své digitalizační aktivity 
nezávisle; 
Národní knihovna Finska provádí 
digitalizaci vlastních (národních) sbírek 

Rozpočty knihoven, 
projekty financované soukromými dárci 

Přes 27 mil. stránek, 
2,4 mil. periodik, 
30 000 monografií 

Národní databáze 
www.finna.fi  

Rakousko Digitalizace knihoven není centralizovaná 
Státní rozpočet, 
Rakouská národní knihovna: PPP projekt s Google 

2 761 042 knihovních jednotek 
Národní knihovna 
https://onb.digital/  

Estonsko Ministerstvo kultury Státní rozpočet 176 297 knihovních jednotek 
Národní knihovna   
https://www.digar.ee/arhiiv/en  

Lotyšsko Ministerstvo kultury 
Státní rozpočet, rozpočty obcí, EU fondy; 
období 2017–2023: 20 mil. € (500 mil. Kč) - státní 
a evropské zdroje 

Více než 3,8 mil. knihovních jednotek 
Národní knihovna  
www.digitalabiblioteka.lv  

Švédsko Švédská královská knihovna 
Státní rozpočet,  
rozpočty územních správních celků 

Přes 10 mil. titulů (knihy, periodika, filmy atd.) 
Národní databáze 
https://libris.kb.se/  

*Z toho 867 645 článků nebo příspěvků, nikoliv jeden výtisk daného periodika. 
Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat obdržených od evropských nejvyšších kontrolních institucí. 

https://ceskadigitalniknihovna.cz/
http://www.ibiblioteka.lt/
https://dlib.si/?&language=eng
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://polona.pl/
http://www.digitalna.nsk.hr/
https://www.internetculturale.it/
http://www.finna.fi/
https://onb.digital/
https://www.digar.ee/arhiiv/en
http://www.digitalabiblioteka.lv/
https://libris.kb.se/

