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6. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 (VII) 

Číslo kontrolní akce: 20/34 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu  
za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020  
a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení  
plnění státního rozpočtu za rok 2020 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  08/2021 
(původní údaj: 07/2021). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XII/2021 na svém XII. jednání 19. 7. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 20/29 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství 
České republiky 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  11/2021 
(původní údaj: 08/2021). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIII/2021 na svém XIII. jednání 9. 8. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 20/23 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované  
na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření  
ke snižování plýtvání s potravinami 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  10/2021 
(původní údaj: 08/2021). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIV/2021 na svém XIV. jednání 30. 8. 2021. 
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7. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021 (III) 

Číslo kontrolní akce: 21/09 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury  
související s ochranou přírody 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se: 

Správa Národního parku Šumava, Vimperk. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XI/2021 na svém XI. jednání 28. 6. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/14 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené  
na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– doplňuje se: 

Arcibiskupství olomoucké; 
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava; 
Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje; 
Židovská obec Plzeň; 
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.; 
Spolek Mederova domu, Žatec; 
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.; 
Žatecký pivovar, spol. s r.o.; 
TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice; 
Ing. Daniel Černý, Dukelská 1111/30, Chomutov; 
obec Stará Ves nad Ondřejnicí; 
město Tábor. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XI/2021 na svém XI. jednání 28. 6. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 21/16 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje  
v kapitole Ministerstva kultury 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se: 

Univerzita Hradec Králové, 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Univerzita Pardubice, 
Muzeum umění Olomouc. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XI/2021 na svém XI. jednání 28. 6. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/17 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci  
psychiatrické péče 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se: 

Fakultní nemocnice Brno, 
Fakultní nemocnice Ostrava. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/XI/2021 na svém XI. jednání 28. 6. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 21/34 

Předmět kontroly: 

Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně 

Změna v položce: 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně 
(původní znění: Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/XI/2021 na svém XI. jednání 28. 6. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/15 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci  
zemědělských produktů a potravin 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se: 

Agrární komora České republiky, Olomouc; 
Potravinářská komora České republiky, Praha; 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s., Šumperk. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XII/2021 na svém XII. jednání 19. 7. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/32 

Předmět kontroly: 

Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení  
a elektronické evidence tržeb 

Změna plánu kontrolní činnosti: 

– vypuštění kontrolní akce 21/32 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XII/2021 na svém XII. jednání 19. 7. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 21/03 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  11/2021 
(původní údaj: 10/2021). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIII/2021 na svém XIII. jednání 9. 8. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/28 

Předmět kontroly: 

Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce:   10/2021 
(původní údaj: 09/2021); 

– předložení KZ ke schválení:  09/2022 
(původní údaj: 08/2022). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIII/2021 na svém XIII. jednání 9. 8. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 21/23 

Předmět kontroly: 

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného  
v trestním a daňovém řízení 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 

– doplňuje se: 

Ministerstvo vnitra; 

– vybraná krajská ředitelství ČR – upřesňuje se: 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno; 

– vybrané soudy – upřesňuje se: 

Krajský soud v Ostravě. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2021 na svém XIV. jednání 30. 8. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/26 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna  
cenin, státní podnik 

Změna plánu kontrolní činnosti: 

– vypuštění kontrolní akce 21/26 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XV/2021 na svém XV. jednání 20. 9. 2021. 
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Číslo kontrolní akce: 21/29 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce:   11/2021 
(původní údaj: 10/2021); 

– předložení KZ ke schválení:  08/2022 
(původní údaj: 07/2022). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XV/2021 na svém XV. jednání 20. 9. 2021. 

Číslo kontrolní akce: 21/10 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané 
příspěvkové organizace Ministerstva kultury 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  03/2022 
(původní údaj: 02/2022). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVI/2021 na svém XVI. jednání 18. 10. 2021. 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 531

8. Doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021 (III) 

Číslo kontrolní akce: 21/38 

Předmět kontroly:  

Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu použité na odškodňování byly vynaloženy účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy 

Kontrolovaná osoba:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Časový plán:  

– zahájení kontroly:   11/2021 
– předložení KZ ke schválení:  07/2022 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Stanislav Koucký 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schválilo Kolegium NKÚ usnesením  
č. 5/XIV/2021 na svém XIV. jednání dne 30. 8. 2021. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 

20/01 

Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

 

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/01. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ JUDr. Ing. Jiří Kalivoda. 

Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru  
a správě pojistného postupují v souladu s právními předpisy, a vyhodnotit účelnost 
a efektivnost této správy. 

Kontrolováno bylo období let 2015–2018 a v případě věcných souvislostí i období předcházející 
a navazující. 

Kontrola byla u kontrolovaných osob prováděna v období od 6. 1. 2020 do 9. 2. 2021. 

Kontrola byla prováděna jako kontrola koordinovaná dle smlouvy o spolupráci mezi Nejvyšším 
kontrolním úřadem České republiky a Nejvyšším kontrolním úřadem Slovenské republiky. 
Výsledky budou zapracovány do společné zprávy.  

 

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“); 
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha (dále také „ČSSZ“); 
Pražská správa sociálního zabezpečení (dále také „PSSZ“); 
Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ (dále také „OSSZ Praha-východ“); 
Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc (dále také „OSSZ Olomouc“). 
 

K o l e g i u m    NKÚ    na svém IX. jednání, které se konalo dne 31. května 2021, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 8/IX/2021 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Sociální zabezpečení 
Podíl příspěvků na sociální zabezpečení k celkovému zdanění v Evropské unii v roce 2018* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podíl výdajů vynaložených ČSSZ na výběr pojistného a související činnosti k celkovým výdajům 
ČSSZ v roce 2018*** 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  Zdroj: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=REV&lang=en, data exportována ke dni 
20. 2. 2020. Interaktivní verze mapy: https://infogram.com/1p0l1lz0vz2mxdce6ykqvjzklrbnnveqjlr?live. 

**  Hodnoty uvedeny za roky 2015–2018. 
***  Zdroj: monitor.statnipokladna.cz ze dne 10. 3. 2020; Zpráva o činnosti ČSSZ za rok 2018; vlastní zpracování 

NKÚ na základě podkladů ČSSZ. 

Ostatní provozní 
výdaje

4 129 mil. Kč 

68,8 % 30,9 %

0,3 %

Výdaje na 
výběr pojistného 
a související čin. 

2 127 mil. Kč

Mzdové výdaje

Ostatní běžné výdaje

IT výdaje

122 mld. Kč 112 mld. Kč 

  Inkaso pojistného 
na nemocenské 

pojištění celkem** 

Dávky 
nemocenského 

pojištění celkem** 

1 574 mld. Kč 1 602 mld. Kč 

  Inkaso pojistného 
na důchodové 

pojištění celkem** 

Dávky 
důchodového 

pojištění celkem** 
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I. Shrnutí a vyhodnocení  
V letech 2015 až 2018 tvořilo inkaso pojistného1 ve výši 1 764,9 mld. Kč třetinu příjmů státního 
rozpočtu. Podíl příspěvků na sociální zabezpečení k celkovému zdanění v ČR byl v roce 2018 
nejvyšší v EU. NKÚ ověřil nastavení klíčových procesů vedoucích k výběru pojistného jakožto 
hlavního zdroje financování výdajů na dávky důchodového a nemocenského pojištění. 
Kontrolovaná oblast představuje jednu z hlavních činností ČSSZ, která na ni vynaložila na 
mzdových a ostatních běžných výdajích cca 7,6 mld. Kč2 v letech 2015 až 2018. 

NKÚ ověřil, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru pojistného a souvisejících 
činnostech postupovaly v souladu s právními předpisy upravujícími oblast sociálního 
zabezpečení, a zjistil ojedinělé nedostatky, které neměly významný dopad na výběr 
pojistného. Závažným nedostatkem však bylo, že MPSV a ČSSZ nedodržovaly právní předpisy 
upravující finanční kontrolu. MPSV ani ČSSZ nesledovaly výdaje vynakládané na výběr 
pojistného a související činnosti, neoptimalizovaly zdroje a postupy vedoucí k výběru 
pojistného.  
ČSSZ vynakládala neefektivně výdaje na zaměstnance, kteří vykonávali činnosti ve dvou 
klíčových procesech ČSSZ, tj. vyměřování pojistného OSVČ3 a kontrolní činnost 
u zaměstnavatelů. Nedostatky v nastavení kontrolní činnosti vedly v kontrolovaném období 
k tomu, že cca 76,5 % kontrol bylo bez jakéhokoliv zjištěného nedostatku. Celkové výdaje4 
na tyto kontroly přitom činily 1,2 mld. Kč.  
NKÚ zjistil tyto skutečnosti: 
1. MPSV a ČSSZ nehodnotily hospodárnost, efektivnost a účelnost prostředků státního 

rozpočtu vynakládaných na výběr pojistného a související činnosti 
MPSV ani ČSSZ nepostupovaly v souladu s právními předpisy5, neboť nesledovaly  
a nevyhodnocovaly hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků 
na výkon výběru pojistného a souvisejících činností. Vedoucí orgánu veřejné správy (ČSSZ) 
nestanovil pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu výběru  
a souvisejících činností žádná kritéria6 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. ČSSZ tak nemohla 
naplňovat ani svou strategii, kterou si sama stanovila7, a to mj. s přidělenými rozpočtovými 
prostředky nakládat s péčí řádného hospodáře. ČSSZ nevytvořila podmínky pro efektivní řízení 
svých nákladů. 

                                                
1  Pojistným se rozumí pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, 

pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné je příjmem státního 
rozpočtu, stejně jako penále, přirážka k pojistnému a pokuty ukládané podle zákona č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše pojistného se stanoví 
procentní sazbou z vyměřovacího základu. 

2  Výši výdajů vynaložených ČSSZ zjistil NKÚ postupem uvedeným v části 2.6 a v příloze č. 9 tohoto kontrolního 
závěru.  

3  OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. 
4  Výdaji se rozumí mzdové a ostatní běžné výdaje. 
5  Ustanovení § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), a ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

6  Ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. 
7  Strategie je obsažena v dokumentu Strategické cíle ČSSZ pro období 2014–2020. 
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ČSSZ pro dosažení požadovaných cílů metodicky nastavila výběr pojistného a související 
činnosti v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb.8, zákonem č. 589/1992 Sb., zákonem  
č. 187/2006 Sb.9, zákonem č. 255/2012 Sb.10 a zákonem č. 280/2009 Sb.11.  

PSSZ a OSSZ Praha-východ však opakovaným zasíláním upozornění na předložení přehledu 
zaměstnavatelů postupovaly v několika případech v rozporu s právními předpisy a postupy 
nastavenými metodickými pokyny ČSSZ.  

 

2. Výdaje na výběr pojistného a související činnosti nebyly v kontrolovaném období 
vynaloženy vždy efektivně 

2.1  Způsob plánování kontrolní činnosti ČSSZ u zaměstnavatelů neumožňoval efektivní 
provedení kontroly 

ČSSZ nastavila způsob plánování kontrolní činnosti u zaměstnavatelů na kalendářní rok tak, že 
jediným kritériem byla tříletá kontrolní periodicita, nikoliv rizikovost subjektů, tj. 
zaměstnavatelů, kteří zásadním způsobem neplnili zákonné povinnosti nebo u kterých byly při 
poslední provedené kontrole zjištěny závažné nedostatky. Pouze každá čtvrtá kontrola 
v kontrolovaném období byla se zjištěním. Kontrolní činnost u zaměstnavatelů tak nebyla 
v kontrolovaném období efektivní. Preventivní charakter kontrol vzhledem k nastavené 
periodě bez ohledu na rizikovost zaměstnavatelů považuje NKÚ za nepřiměřený ve vztahu 
k vynaloženým výdajům a potřebám zajistit plnění povinností zaměstnavatelů. Na kontroly bez 
zjištění vynaložila ČSSZ v kontrolovaném období 1,2 mld. Kč.  

 

2.2 ČSSZ nesledovala vytíženost zaměstnanců  
ČSSZ v kontrolovaném období nesledovala a nevyhodnocovala vytíženost zaměstnanců 
vykonávajících výběr pojistného a související činnosti. Nezjistila tak významné nerovnoměrné 
zatížení zaměstnanců mezi jednotlivými OSSZ. NKÚ zjistil, že např. při vymáhání pohledávek 
zaměstnanec jedné OSSZ provedl více než trojnásobné množství úkonů než zaměstnanec jiné 
OSSZ. 

2.3 ČSSZ nenastavila s Finanční správou České republiky pravidelné předávání 
informací o vyměřovacích základech OSVČ 

Spolupráci mezi orgány Finanční správy České republiky (dále také „FS ČR“) a jednotlivými 
OSSZ k získání údajů potřebných pro stanovení pojistného a výkon kontrolní činnosti u OSVČ 
nastavila ČSSZ pouze formou žádostí a odpovědí. OSSZ se tak nedozvědí potřebné informace 
o vyměřovacích základech OSVČ, a to o podání řádných i změnových daňových přiznání nebo 
o zjištěních z provedených daňových kontrol. ČSSZ nevyužila zákonnou možnost12 nastavit 
postup pro pravidelné poskytování informací od FS ČR. Zpracování předmětných žádostí bylo 
                                                
8  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 
9  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  
10  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
11  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
12  Ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. 

NKÚ doporučuje ČSSZ za účelem zvýšení efektivnosti výběru pojistného a souvisejících 
činností cílit kontrolní činnosti u zaměstnavatelů zejména na subjekty, které si neplní 
zákonné povinnosti.  
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administrativně i personálně náročnější a méně efektivní, než by bylo pravidelné předávání 
potřebných informací o vyměřovacích základech OSVČ bez vyžádání.  

 
2.4 ČSSZ nesledovala a nevyhodnocovala administrativní náročnost výběru pojistného 

a souvisejících činností 
ČSSZ nesledovala, nevyhodnocovala a tudíž ani nepřijímala opatření ke snižování 
administrativní náročnosti výběru pojistného a souvisejících činností. Příčinou vyšší 
administrativní náročnosti prokazatelně bylo provádění agendy OSVČ v lokálním APV13, které 
se v kontrolovaném období nepodařilo centralizovat.  

Administrativní náročnost zvyšovalo také vedení spisové dokumentace v listinné podobě, 
kterou bylo nutné fyzicky přemisťovat mezi jednotlivými OSSZ v případě změny místní 
příslušnosti zaměstnavatele. Vyšší administrativní náročnost snižovala efektivnost celé této 
oblasti.  
 

2.5 Vymáhání pohledávek 
ČSSZ v kontrolovaném období vymohla v průměru 52 % finančního objemu vymáhaných 
pohledávek. Výše vymáhaných pohledávek činila celkem 38 mld. Kč. Na rozdíl od kontrolní 
činnosti u zaměstnavatelů považuje NKÚ vymáhání pohledávek ČSSZ za efektivní. 

2.6 Efektivnost výdajů je závislá na vývoji ekonomiky a souvisejícím růstu mezd 
Výše výdajů14 vynaložených na výběr pojistného a související činnosti na 1 000 Kč inkasa 
pojistného klesla mezi roky 2016 a 2018 o 0,17 Kč a v roce 2018 činila 4,26 Kč. Zlepšení však 
bylo způsobeno růstem příjmů z pojistného, jejichž výše na jednoho plátce pojistného vzrostla 
mezi roky 2015 a 2018 o 21 %. 

 

II. Informace o kontrolované oblasti 
Správné zjištění, stanovení a zabezpečení výběru pojistného je cílem výběru pojistného  
a souvisejících činností (dále také „správa pojistného“), jež provádějí zejména OSSZ řízené 
ČSSZ. Správa pojistného představuje soubor činností zahrnující zejména evidenci plátců 
a pojištěnců, rozhodování o pojistném, výběr pojistného, kontrolu plnění povinností plátců 

                                                
13  APV – aplikační programové vybavení. 
14  Mzdové výdaje, ostatní běžné výdaje a výdaje vynaložené na technické zhodnocení a údržbu softwaru 

používaného pro správu pojistného. 

NKÚ doporučuje ČSSZ centralizovat APV agendy důchodového pojištění OSVČ 
a metodicky nastavit pro OSSZ vedení spisové dokumentace zaměstnavatelů 
v elektronické podobě za účelem snížení podílu manuálních a neautomatizovaných 
činností.  

NKÚ doporučuje ČSSZ uzavřít s FS ČR dohodu o pravidelném předávání informací 
o vyměřovacích základech OSVČ za účelem snížení administrativní náročnosti a zvýšení 
efektivnosti výběru pojistného a souvisejících činností. 
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a vymáhání pohledávek ve věcech pojistného. Uvedené činnosti jsou prováděny v rámci níže 
znázorněných procesů správy pojistného:  

 
 

Schéma č. 1: Působnost kontrolovaných osob v oblasti správy pojistného 

 

MPSV má podle ustanovení § 39 zákona č. 218/2000 Sb. jako správce kapitoly soustavně 
sledovat a vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své 
kapitole a jako zřizovatel organizační složky státu působí při jejím řízení k tomu, aby 
vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější. MPSV je podle 
ustanovení § 8 zákona č. 320/2001 Sb. dále povinno vytvořit systém finanční kontroly, kterým 
zajistí finanční kontrolu hospodaření organizačních složek státu ve své působnosti. Současně 
má zajistit prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou 
ročně, jeho hodnocení. 

• řídí a kontroluje ČSSZ 
• zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení 
• odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními 

prostředky státu jako správce své kapitoly  

MPSV 

• řídí a kontroluje OSSZ 
• je organizační složkou státu, správním úřadem a účetní jednotkou 
• má působnost v oblasti sociálního zabezpečení 
• vykonává určené agendy a činnosti sociálního zabezpečení (např. promíjení penále) 
• zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva EU a mezinárodních smluv v oblasti 

důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení 

ČSSZ 

• jsou správními úřady 
• zabezpečují výkon procesů a činností sociálního zabezpečení 
• vedou potřebné evidence a statistiky 
• vybírají pojistné 
• rozhodují mj. o pojistném včetně záloh, penále a přirážce k pojistnému, o zřízení 

zástavního práva, o pokutě 
• kontrolují plnění plátců pojistného na sociální zabezpečení 
• vymáhají pohledávky mj. i ve věcech pojistného, a to včetně pohledávek na základě 

mezinárodních úmluv 

OSSZ 
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ČSSZ má podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 320/2001 Sb. prověřovat hospodárný, 
efektivní a účelný výkon veřejné správy a jako vedoucí orgánu veřejné správy má podle 
ustanovení § 4 odst. 2 téhož zákona pro hodnocení uvedených hledisek stanovit kritéria, 
pokud nejsou stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami. 

Správu pojistného upravují zejména následující národní právní předpisy: 
- zákon č. 582/1991 Sb., který právně upravuje organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, 
- zákon č. 589/1992 Sb., který upravuje pojistné na sociální zabezpečení, 
- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje důchodové pojištění 

pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele, 
- zákon č. 187/2006 Sb., který upravuje nemocenské pojištění, 

a evropské předpisy uvedené v příloze č. 1 tohoto kontrolního závěru (dále také „KZ“). 

 

III. Rozsah kontroly  
Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru  
a správě pojistného postupují v souladu s právními předpisy, a vyhodnotit účelnost 
a efektivnost této správy. 

Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2015 do roku 2018 a v případě věcných 
souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovatelným a zároveň kontrolovaným 
objemem bylo inkaso pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti v letech 2015 až 2018, které představovalo částku ve výši 1 765 mld. Kč. 
Kontrolovanými osobami byly vybrané orgány sociálního zabezpečení, tj. MPSV, ČSSZ, PSSZ, 
OSSZ Praha-východ a OSSZ Olomouc. 

 

NKÚ kontrolou zejména prověřoval, zda: 
- MPSV a ČSSZ přijímaly opatření obsažená v koncepcích pro zabezpečení správy 

pojistného na sociální zabezpečení; 
- MPSV vyhodnocovalo vývoj v oblasti pojistného na sociální zabezpečení na národní 

úrovni a na úrovni EU; 
- MPSV sledovalo a vyhodnocovalo hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání 

výdajů ve své kapitole, resp. jak působilo při řízení ČSSZ, aby vynakládání jejích výdajů 
bylo hospodárné, efektivní a účelné; 

- ČSSZ metodicky nastavila jednotlivé procesy správy pojistného a OSSZ postupovaly při 
správě pojistného v souladu s právními předpisy a využívaly dostupných nástrojů 
k dosažení cílů této správy; 

- ČSSZ analyzovala proces správy pojistného a vyhodnocovala efektivnost výdajů 
vynaložených na správu pojistného; 

- ČSSZ analyzovala administrativní náročnost výběru pojistného a činila opatření vedoucí 
k jejímu snižování; 

- ČSSZ postupovala při kontrole plnění zákonných povinností zaměstnavatelů tak, aby 
cílila na rizikové subjekty a kontrola byla účelná; 

- ČSSZ postupovala při správě pohledávek na pojistném tak, aby tyto pohledávky 
vymáhala účelně a vykazovala dlužné pojistné na reálném základě; 
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- ČSSZ zavedla funkční a efektivní informační systémy pro správu pojistného; 
- ČSSZ spolupracovala na mezinárodní i národní úrovni při výměně informací. 

Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 
 

1. MPSV a ČSSZ nehodnotily hospodárnost, efektivnost a účelnost prostředků státního 
rozpočtu vynakládaných na výběr pojistného a související činnosti 

MPSV nepostupovalo v souladu se zákonem, protože jako zřizovatel ČSSZ soustavně 
nesledovalo a nevyhodnocovalo hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů 
ČSSZ, přestože bylo jako správce kapitoly zodpovědné za hospodaření s prostředky státního 
rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole15. MPSV tak nevědělo, zda výdaje 
vynakládané ČSSZ na správu pojistného byly vynakládány hospodárně, efektivně a účelně.  

ČSSZ nepostupovala v souladu se zákonem tím, že neprověřovala hospodárné, efektivní  
a účelné vynakládání výdajů na výkon správy pojistného a pro jeho prověřování ani nestanovila 
žádná kritéria16. Z důvodu neexistence kritérií NKÚ pro účel kontroly stanovil vlastní kritéria 
efektivnosti pro proces kontrolní činnosti u zaměstnavatelů (viz dále část IV.2.1 tohoto KZ) 
a pro proces vymáhání pohledávek (viz dále část IV.2.5 tohoto KZ). 

MPSV je odpovědné za zpracování koncepce rozvoje svěřeného odvětví a řešení stěžejních 
otázek17. MPSV vytvářelo v souladu se zákonem dokumenty, které však mají spíše analytický 
než koncepční charakter. Pro zabezpečení správy pojistného není zpracován žádný ucelený 
dokument dlouhodobé koncepce. MPSV uvedlo, že koncepční nebo strategické materiály pro 
zabezpečení správy pojistného zpracovává ČSSZ. Naproti tomu ČSSZ uvedla, že vytváření 
dlouhodobé koncepce a strategie pro zabezpečení výběru a správy pojistného na sociální 
zabezpečení by mělo být primárně v působnosti MPSV.  

ČSSZ mj. sdělila NKÚ, že „ucelený dokument dlouhodobé koncepce tohoto charakteru v ČSSZ 
neexistuje… pokud se jedná o Strategické cíle pro období 2014–2020 v přiloženém dokumentu, 
pak dílčím způsobem je správa pojistného součástí strategického cíle 2 Zachování stability 
výkonu agend…“ Strategický dokument ČSSZ kladl důraz mj. na systém řízení kvality, včetně 
sledování výkonnosti úřadu, a na nakládání s přidělenými rozpočtovými prostředky s péčí 
řádného hospodáře, tzn. včetně vynakládání výdajů na zaměstnance provádějící činnosti 
spojené se správou pojistného. ČSSZ však pro rozhodné činnosti související se stanovením 
a výběrem pojistného nestanovila žádné klíčové výkonnostní ukazatele. 

ČSSZ popsala jednotlivé procesy správy pojistného (registrace, stanovení a výběr pojistného, 
kontrolní činnost a vymáhání pohledávek) ve svých vnitřních organizačních materiálech. NKÚ 
zjistil, že některé metodické materiály obsahovaly zejména popisy jednotlivých částí procesů, 
a to bez dalších spojitostí a návazností. Pro vytvoření uceleného obrazu správy pojistného 
a podrobného popisu procesů, včetně jednotlivých úkonů, získal NKÚ informace 
o předmětných spojitostech a návaznostech od kontrolovaných OSSZ. Schémata procesů 

                                                
15  Ustanovení § 39 zákona č. 218/2000 Sb. 
16  Ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) a § 4 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.  
17  Ustanovení § 22 zákona č. 2/1969 Sb. 
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registrace subjektů, stanovení a výběru pojistného, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů 
a vymáhání pohledávek jsou uvedena v přílohách č. 2 až č. 7 tohoto KZ. 

NKÚ u kontrolního vzorku zaměstnavatelů s nepodanými přehledy18 zjistil, že doba mezi 
nepodáním přehledu zaměstnavatele a výzvou k podání přehledu byla až 27 měsíců. Důvodem 
bylo opakované zasílání upozornění na předložení přehledu, které nevedlo k vynucení splnění 
povinností plátců pojistného, tj. stanovit a uhradit pojistné. PSSZ a OSSZ Praha-východ tak 
nepostupovaly bez zbytečných průtahů podle zákona19 a nedodržely postupy nastavené 
metodickými pokyny ČSSZ. NKÚ na výše uvedeném kontrolním vzorku dále zjistil, že PSSZ 
a OSSZ Praha-východ využily ve 41 případech možnost uložit zaměstnavatelům pokutu za 
nepodání přehledu. Z uložených pokut byla uhrazena pouze jedna čtvrtina. Žádný ze 
zaměstnavatelů však na základě uložené pokuty přehled stejně nedoložil a všem byla 
stanovena pravděpodobná výše pojistného.  

 

2. Výdaje na správu pojistného nebyly v kontrolovaném období vynaloženy vždy efektivně 
2.1 Způsob plánování kontrolní činnosti ČSSZ u zaměstnavatelů neumožňoval 

efektivní provedení kontroly 
OSSZ plánovaně zkontrolovaly v průměru ročně téměř třetinu zaměstnavatelů. Mezi roky 2015 
a 2018 se však snížilo plnění plánu kontrol u zaměstnavatelů o necelých 19 p. b. Důvodem 
snížení bylo plnění plánu PSSZ, které se mezi roky 2015 a 2018 propadlo o více než 57 p. b. 

NKÚ u kontrolovaných OSSZ zjistil, že pro zpracování plánu kontrol u zaměstnavatelů na 
kalendářní rok byla jediným kritériem tříletá kontrolní periodicita, nikoliv rizikovost subjektů, 
tj. zaměstnavatelů, kteří zásadním způsobem neplnili stanovené povinnosti nebo u kterých 
byly při poslední provedené kontrole zjištěny závažné nedostatky. Jiná situace však byla  
u kontrol neplánovaných, u kterých OSSZ stanovovaly a vyhodnocovaly zaměstnavatele, kteří 
si v průběhu roku neplnili své povinnosti (např. neodevzdávali přehledy zaměstnavatele nebo 
evidenční listy důchodového pojištění). Uvedená rizikovost zaměstnavatelů však byla 
kritériem průměrně pouze u 9 % provedených neplánovaných kontrol, přičemž neplánované 
kontroly tvořily necelou pětinu z celkového počtu ukončených kontrol. ČSSZ nedisponovala 
údaji o kontrolách se zjištěním, které byly provedeny na základě rizikovosti zaměstnavatelů. 

O preventivní funkci nastaveného systému plánovaných kontrol nesvědčí skutečnost, že 
v kontrolovaném období vzrostl počet zaměstnavatelů s nepodanými přehledy o 86 %. Také 
počet zjištěných porušení v nemocenském pojištění stoupl o 10 % a v důchodovém pojištění  
o 9 %. Prevence by neměla být nahrazována plošnými opatřeními s ohledem na zásadu 
hospodárnosti spočívající v zamezení vynakládání zbytečných výdajů jak ze strany 
provádějícího orgánu, tak i zaměstnavatelů.  

ČSSZ neměla pro proces kontrolní činnosti u zaměstnavatelů stanoveno kritérium efektivnosti. 
NKÚ tak považoval kontrolní činnost u zaměstnavatelů za efektivní, pokud podíl počtu kontrol 
s nálezem na celkovém počtu ukončených kontrol v kontrolovaném období činil minimálně 

                                                
18  Kontrolní vzorek 40 zaměstnavatelů představoval 0,2 % z 19 213 zaměstnavatelů, kteří v kontrolovaném 

období nepodali přehled.  
19  Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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64,5 %, což byl průměrný roční podíl vypočtený z hodnot zjištěných u FS ČR a Celní správy 
České republiky (dále také „CS ČR“)20.  

Graf č. 1: Efektivnost procesu kontrolní činnosti u zaměstnavatelů v letech 2015–2018  

 

Zdroj: zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za roky 2015–2018, 
ČSSZ; vlastní zpracování NKÚ. 

Mezi roky 2015 a 2018 se zvýšil objem mzdových a ostatních běžných výdajů vynaložených na 
jednu ukončenou kontrolu u zaměstnavatele o 35 %21, na kterou ČSSZ vynaložila v průměru 
3 761 Kč. OSSZ ukončily v kontrolovaném období u zaměstnavatelů téměř 413 tis. kontrol. 
Podíl počtu kontrol s nálezem na celkovém počtu ukončených kontrol byl přitom v průměru 
necelých 24 % za kontrolované období, tj. o 41 p. b. nižší než kritérium stanovené NKÚ. 
Uvedenou skutečnost ovlivnilo, že OSSZ necílily plánované kontroly u zaměstnavatelů na 
rizikové subjekty. Plánované kontroly prováděly plošně, přičemž každého zaměstnavatele 
zkontrolovaly jednou za tři roky, a to i ty zaměstnavatele, u kterých v předchozích kontrolách 
zjistily řádné plnění jejich povinností. Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotí NKÚ 
provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů jako neefektivní. 

                                                
20  Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za roky 2015–2018. 
21  Důvodem této skutečnosti bylo nejenom pětinové zvýšení průměrných mzdových a ostatních běžných výdajů 

vynaložených na jednoho zaměstnance ČSSZ mezi uvedenými roky, ale také pokles průměrného počtu 
ukončených kontrol na jednoho zaměstnance oddělení kontroly o 10 %. 
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Graf č. 2:  Přeplatky a nedoplatky na pojistném zjištěné v kontrolách u zaměstnavatelů 
v letech 2015–2018 

 
Zdroj: ČSSZ; vlastní zpracování NKÚ. 

Přeplatky na pojistném zjištěné v kontrolovaném období kontrolou u zaměstnavatelů byly  
o 28 % vyšší než stejným způsobem zjištěné nedoplatky. Nejčastější příčinou vzniku zjištěných 
přeplatků bylo nesprávné stanovení procentní sazby pojistného na důchodové pojištění  
u zaměstnance odváděného zaměstnavatelem. 

NKÚ na kontrolním vzorku 20 zaměstnavatelů u PSSZ22 zjistil, že u 14 zaměstnavatelů nebyla 
kontrola provedena z důvodu nekontaktnosti a nesoučinnosti zaměstnavatelů, přestože jim 
PSSZ opakovaně zasílala výzvy k provedení kontroly. Ani v jednom případě nevyužila PSSZ 
možnost podat příslušnému soudu návrh na zrušení tohoto zaměstnavatele danou jí 
zákonem23 nebo návrh živnostenskému úřadu na zrušení živnostenského oprávnění 
podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele vůči státu.  

 

2.2 ČSSZ nesledovala vytíženost zaměstnanců 
ČSSZ neanalyzovala a nevyhodnocovala vytíženost zaměstnanců vykonávajících činnosti 
v jednotlivých procesech správy pojistného. 

NKÚ pro zjištění výkonnosti zaměstnanců OSSZ vykonávajících činnosti spojené se správou 
pojistného stanovil u vybraných výkonnostních ukazatelů (např. zpracování přehledu nebo 
zasílání výzvy, blíže viz příloha č. 8 tohoto KZ) vlastní kritérium, jímž byla výše průměrného 
počtu úkonů na jednoho zaměstnance odpovídajícího oddělení OSSZ. Hodnoty, které se 
výrazně odlišovaly od takto stanoveného kritéria, vypovídaly o přetíženosti nebo nevytíženosti 
zaměstnanců.  

                                                
22  Kontrolní vzorek 20 zaměstnavatelů, u kterých byla zahájena neplánovaná kontrola na základě žádosti 

oddělení účtárny z důvodu dlouhodobého nepředkládání přehledů zaměstnavatele o výši pojistného, 
představoval 0,13% podíl z ukončených neplánovaných kontrol u PSSZ. 

23  Ustanovením § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). 
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Tabulka č. 1: Vytíženost zaměstnanců vybraných oddělení v letech 2015–2018 

Rok 

Průměrný počet vybraných výkonnostních ukazatelů v roce na 1 zaměstnance oddělení 
ODDĚLENÍ OSVČ ODDĚLENÍ KONTROLY ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ 

Celkem 
za ČSSZ PSSZ MSSZ 

Brno 
Celkem 
za ČSSZ PSSZ 

OSSZ Ústí 
nad 

Labem 

Celkem 
za ČSSZ 

MSSZ 
Brno 

OSSZ 
Bruntál 

2015 1 578 1 753 1 215 176 214 124 768 1 208 309 
2016 1 611 1 966 1 213 179 227 129 787 1 113 366 
2017 1 580 1 965 1 202 171 206 117 743 1 006 298 
2018 1 561 1 854 1 242 157 180 104 713 1 117 385 

Zdroj: ČSSZ; vlastní zpracování NKÚ. 
Pozn.:  V tabulce jsou uvedeny údaje za celou ČSSZ a dvě vybrané OSSZ s nejvíce nevytíženými a přetíženými 

zaměstnanci. 

NKÚ zjistil, že napříč ČSSZ docházelo k nerovnoměrnému zatěžování zaměstnanců na stejných 
pozicích při vykonávání stejných činností. V kontrolovaném období provedl např.: 

- jeden zaměstnanec oddělení OSVČ u PSSZ v průměru o 55 % více sledovaných 
ukazatelů než zaměstnanec u MSSZ Brno; 

- jeden zaměstnanec oddělení kontroly u PSSZ průměrně téměř dvojnásobné množství 
kontrol než zaměstnanec OSSZ Ústí nad Labem; 

- jeden zaměstnanec oddělení vymáhání u MSSZ Brno v průměru více než trojnásobné 
množství sledovaných ukazatelů oproti zaměstnanci OSSZ Bruntál.  

ČSSZ tuto skutečnost nesledovala, a nereagovala tak na nerovnoměrné vytížení zaměstnanců 
jednotlivých OSSZ. 
 

2.3 ČSSZ nenastavila s FS ČR pravidelné předávání informací o vyměřovacích 
základech OSVČ 

V případě nepodání přehledu osobami samostatně výdělečně činnými žádaly OSSZ24 od 
příslušného finančního úřadu (dále také „FÚ“) údaje o daňovém základu, případně údaje  
o příjmech a výdajích OSVČ, a na základě takto poskytnutých informací stanovily 
pravděpodobnou výši pojistného (dále také „PVP“). 

OSSZ průměrně ročně za kontrolované období vystavily celkem 9 421 platebních výměrů  
o stanovení PVP pro OSVČ, a musely tedy žádat příslušný FÚ o potřebné údaje pro stanovení 
pojistného u OSVČ. Pokud by činnosti spojené s vypracováním žádosti k jedné OSVČ trvaly 
v průměru 15 minut, ke všem OSVČ by bylo potřeba 294 člověkodní25. Tato činnost by OSSZ 
v případě pravidelného předávání potřebných informací o vyměřovacích základech OSVČ bez 
vyžádání odpadla. Samotné zpracování předmětných žádostí bylo administrativně  
i personálně náročnější a méně efektivní, než by bylo pravidelné předávání informací 
o vyměřovacích základech OSVČ bez vyžádání.  

                                                
24  V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. smí orgán sociálního zabezpečení dožadovat jen 

údaje potřebné pro provádění sociálního zabezpečení a v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 280/2009 Sb., který uvádí, že „o porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace 
získané při správě daní Ministerstvu práce a sociálních věcí při výkonu jeho působnosti a dalším orgánům 
sociálního zabezpečení při výkonu jejich působnosti, jde-li o údaje, které mohou tyto úřady vyžadovat 
v rozsahu nezbytném k plnění úkolů ve své působnosti.“ 

25  Výpočet člověkodní: 9 421 platebních výměrů o stanovení PVP pro OSVČ x 15 minut = 141 315 minut,  
tj. 2 355 hodin, resp. 294 člověkodní při osmihodinovém pracovním fondu. 
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ČSSZ ve spolupráci s FS ČR nenastavila automatické předávání informací o vyměřovacích 
základech OSVČ, tj. o podání nejen řádných daňových přiznání, ale i změnových dodatečných 
daňových přiznání, případně na základě provedených daňových kontrol. Daňový řád26 přitom 
umožňuje nastavit postup poskytování informací bez vyžádání. 

 

2.4 ČSSZ nesledovala a nevyhodnocovala administrativní náročnost výběru 
pojistného a souvisejících činností 

ČSSZ nesledovala a nevyhodnocovala administrativní náročnost procesů správy pojistného, 
resp. časovou náročnost27, kterou do velké míry ovlivňuje elektronizace jednotlivých procesů 
správy pojistného. NKÚ pro vyhodnocení administrativní náročnosti vybraných ukazatelů 
procesu registrace subjektů a procesu stanovování pojistného přistoupil k vlastní analýze 
časové náročnosti28 a způsobu vedení spisové dokumentace zaměstnavatelů.  

Tabulka č. 2: Průměrná doba zpracování vybraných dokumentů dle způsobu podání 
v ideálním stavu v letech 2015–2018 

Způsob doručení dokumentu Listinná 
podoba 

Elektronická 
podoba* e-Podání** 

Průměrná 
doba 

zpracování 
dokumentu 

Zaměstnavatel 

Přihláška do registru 
zaměstnavatelů 23 min 23 min 23 min 

Přehled o výši pojistného 
zaměstnavatele 2 min automaticky automaticky 

OSVČ 

Oznámení o zahájení 
samostatné výdělečné činnosti 8 min 14 min 14 min 

Přehled o příjmech a výdajích 
OSVČ 6 min 7 min 5 min 

Zdroj: ČSSZ; vlastní zpracování NKÚ. 
*  Elektronická podoba zahrnuje zaslání prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu 

podatelny OSSZ. Od počátku roku 2015 byla zrušena povinnost zaměstnavatelů a OSVČ komunikovat s ČSSZ 
v oblasti sociálního zabezpečení pouze elektronicky a klienti si mohli sami zvolit způsob doručení dokumentu. 

**  Podání formou interaktivního elektronického formuláře. 

Zpracování „Přihlášek do registru zaměstnavatelů“ trvalo stejně dlouhou dobu bez ohledu na 
formu podání dokumentu klientem, neboť se vždy jednalo o manuální zpracování zaměstnanci 
OSSZ. „Přehledy o výši pojistného zaměstnavatele“ zaslané klientem elektronickou formou 
byly zpracovávány centralizovaným aplikačním programovým vybavením pro správu 
pojistného zcela automaticky bez zásahu zaměstnance OSSZ. 

Na rozdíl od agendy zaměstnavatelů byla agenda OSVČ pro důchodové pojištění vedena pouze 
v lokálních vzájemně nepropojených aplikacích, což zvyšovalo administrativní náročnost této 
činnosti. Zaměstnanci OSSZ prováděli většinu úkonů manuálně, a to i v případě elektronického 
podání klientem. Zpracování elektronicky zaslaných formulářů „Oznámení o zahájení 
samostatné výdělečné činnosti“ bylo zhruba dvojnásobně časově náročnější, protože s nimi 
byly spojeny úkony vedoucí k získání listinné podoby pro manuální zpracování zaměstnanci 

                                                
26  Ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. uvádí, že „správce daně může poskytovat informace podle  

ustanovení § 53 postupem sjednaným v písemné dohodě uzavřené mezi správcem daně, který informace 
shromažďuje, a příslušným orgánem veřejné moci.“ 

27  Časová náročnost je doba potřebná ke zpracování dokumentu, byl-li podán místně příslušné OSSZ bez chyb  
a nedostatků (tzv. ideální stav). 

28  Byly vybrány takové ukazatele, u nichž měla ČSSZ k dispozici údaje za všechny OSSZ v členění dle způsobu 
doručení dokumentu. 
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OSSZ. Zpracováním přehledů OSVČ zaslaných v listinné podobě bylo v kontrolovaném období 
plně vytíženo 144 až 251 zaměstnanců oddělení OSVČ, na které ČSSZ vynaložila průměrné 
mzdové a běžné výdaje v celkové výši od 92 mil. Kč do 161 mil. Kč (podle potřeby času na 
zpracování).  

Pro nahrazení zastaralého APV agendy důchodového pojištění OSVČ (dále také „APV OSVČ“) 
zahájila ČSSZ kroky vedoucí k přenosu agendy pod centrální aplikační systém29 již v roce 2014, 
ale k centralizaci dosud nedošlo. Po celé kontrolované období tak byly u necentralizovaného 
APV OSVČ realizovány jen nutné úpravy na základě legislativních změn. Finanční prostředky 
původně alokované na centralizaci APV OSVČ vynaložila ČSSZ v souvislosti se zřízením jednoho 
z přístupových míst ČR do EESSI30, aby splnila své povinnosti vůči EU. Výše finančních 
prostředků na hardware a na integraci EESSI do národních aplikací činila ke dni 16. 10. 2020 
necelých 112 mil. Kč. 

Elektronická výměna dat mezi státy EU (EESSI) má nahrazovat papírové toky informací 
elektronickým zasíláním dokumentů přizpůsobených pro styk v jednotlivých oblastech 
sociálního zabezpečení podle příslušných nařízení EU. Jedná se o systém informačních 
technologií, díky němuž si mají orgány sociálního zabezpečení připojených států31 rychleji  
a spolehlivěji vyměňovat všechny údaje o sociálním pojištění32 podle věcné působnosti, včetně 
oblasti vymáhání pohledávek a zápočtů. ČSSZ v souladu s pravidly EU komunikovala 
s připojenými státy nebo institucemi prostřednictvím EESSI vždy elektronicky. V případě 
nepřipojených partnerů nebo v případě multilaterální komunikace za účasti nepřipojeného 
partnera musela ČSSZ používat původní způsob komunikace prostřednictvím papírových verzí 
elektronických formulářů. Z uvedeného důvodu, a to rok a půl po termínu stanoveném 
Evropskou komisí pro připojení států do EESSI, výrazně převažovala u ČSSZ komunikace 
v papírové podobě nad komunikací elektronickou prostřednictvím EESSI.  

ČSSZ v kontrolovaném období metodicky nastavila vedení spisové dokumentace 
zaměstnavatelů v listinné podobě, a tím přispěla ke zvyšování administrativní náročnosti 
procesů správy pojistného. Vyšší administrativní náročnost snižovala efektivnost celé oblasti. 
Spisovou dokumentaci zaměstnanci při změně sídla zaměstnavatele fyzicky přemisťovali mezi 
jednotlivými OSSZ. ČSSZ tak na zaměstnance vynakládala výdaje, které by nevznikly, pokud by 
spisová dokumentace byla vedena výhradně v elektronické podobě.  

 

2.5 Vymáhání pohledávek 
OSSZ využívaly zákonem stanovenou působnost k vymáhání pohledávek ve věcech pojistného, 
včetně oprávnění provádět správní výkon rozhodnutí33, stejně tak k rozhodování a řízení  

                                                
29  Jedná se o centrální aplikační systém POJ. 
30  EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information – elektronická výměna dat mezi státy EU v oblasti 

důchodového a nemocenského pojištění. 
31  Jedná se o 32 států, tj. kromě všech 27 členských států EU také Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Island  

a Lichtenštejnsko. 
32  Např. informace týkající se platných právních předpisů, onemocnění, nemocí z povolání, pracovních úrazů, 

důchodů, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek.  
33  Ustanovení § 6 odst. 4 písm. r) zákona č. 582/1991 Sb. 
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o pohledávkách34. Pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění uplatňovaly postup pro 
správu daní podle daňového řádu. 

Tabulka č. 3: Výše vymáhaných a vymožených pohledávek ČSSZ v letech 2015–2018  
  2015 2016 2017 2018 

Vymáhané pohledávky v mil. Kč 9 851 9 870 8 903 9 513 
Vymožené pohledávky v mil. Kč 4 624 4 885 5 065 5 367 

Zdroj: ČSSZ. 

ČSSZ neměla pro proces vymáhání pohledávek stanovené kritérium efektivnosti. NKÚ 
vymáhání pohledávek považoval za efektivní, pokud podíl výše vymožených pohledávek v roce 
na výši pohledávek vymáhaných v roce činil v kontrolovaném období minimálně 20 %, což byl 
průměrný roční podíl vypočtený z hodnot zjištěných u FS ČR a CS ČR35.  

Graf č. 3: Efektivnost procesu vymáhání pohledávek v letech 2015–2018  

 
Zdroj: zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za roky 2015–2018, ČSSZ; 

vlastní zpracování NKÚ. 
Pozn.: Vymáhané pohledávky jsou exekuční tituly předané k vymáhání. 

Vymáhání pohledávek v letech 2015 až 2018 považuje NKÚ podle stanoveného kritéria za 
efektivní. Podíl výše vymožených pohledávek na výši pohledávek vymáhaných byl v průměru 
52 % za kontrolované období a stanovené kritérium efektivnosti vymáhání pohledávek 
převyšoval o 32 p. b. 

 

2.6 Efektivnost výdajů je závislá na vývoji ekonomiky a souvisejícím růstu mezd 
Základem pro určení výdajů vynaložených na správu pojistného bylo zjištění počtu 
zaměstnanců ČSSZ, kteří vykonávali činnosti se správou spojené. NKÚ provedl pro potřeby 
kontroly kvalifikovaný odhad počtu těchto zaměstnanců (viz příloha č. 9 tohoto KZ), protože 
ČSSZ nesledovala samostatně výdaje vynaložené na zaměstnance vykonávající správu 
pojistného. 

                                                
34  Ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 582/1991 Sb. a příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. 

za použití zákona č. 280/2009 Sb. 
35  Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za roky 2015–2018. 
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Graf č. 4: Evidenční počet zaměstnanců ČSSZ v roce 2018 

 
Zdroj:  monitor.statnipokladna.cz ze dne 10. 3. 2020, Zpráva o činnosti ČSSZ za rok 2018, ČSSZ; vlastní 

zpracování NKÚ. 
 
Celkové výdaje vynaložené na správu pojistného představují součet průměrných mzdových  
a ostatních běžných výdajů vynaložených na jednoho zaměstnance ČSSZ vynásobený počtem 
zaměstnanců vykonávajících činnosti spojené se správou pojistného a výdajů vynaložených na 
technické zhodnocení a údržbu softwaru používaného pro správu pojistného na rozpočtové  
položce 6111 – Programové vybavení.  

Efektivnost výdajů vynaložených na správu pojistného vyjadřuje poměr výše výdajů 
vynaložených na 1 000 Kč inkasa pojistného. Čím je výsledná hodnota nižší, tím je efektivnost 
lepší. 

Graf č. 5: Efektivnost výdajů vynaložených na správu pojistného v letech 2015–2018  

 
Zdroj:  monitor.statnipokladna.cz ze dne 10. 3. 2020, Zpráva o činnosti ČSSZ za rok 2018, ČSSZ; vlastní 

zpracování NKÚ. 

Inkaso pojistného rostlo rychleji než výdaje vynaložené na jeho správu. Efektivnost výdajů 
vynaložených na správu pojistného se v letech 2016 až 2018 zlepšovala. Toto zlepšení však 
bylo způsobeno růstem příjmů z pojistného, jejichž výše na jednoho plátce pojistného vzrostla 
mezi roky 2015 až 2018 o 21 %. 

 

  

Ostatní 
činnosti:

5 457 
zaměstnanců

18,6 %

16,9 %

25,4 % 20,5 %

18,6 %

Správa
pojistného:

3 004 
zaměstnanců

odd. nemocenského pojištění odd. účtárny pojistného a dávek odd. OSVČ odd. kontroly odd. vymáhání

1 720 1 850 1 955 2 127

394 440 417 241 454 063 499 185

4,36 4,43 4,31 4,26
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Celkové výdaje vynaložené na správu pojistného v mil. Kč
Celkové inkaso pojistného k 31. 12. v mil. Kč
Efektivnost výdajů vynaložených na správu pojistného v Kč
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Seznam zkratek:  
APV    aplikační programové vybavení 
APV OSVČ   APV agendy důchodového pojištění OSVČ 
CS ČR    Celní správa České republiky 
ČSSZ    Česká správa sociálního zabezpečení 
EESSI Electronic Exchange of Social Security Information – elektronická 

výměna dat mezi zapojenými státy v oblasti důchodového  
a nemocenského pojištění 

EP Evropský parlament 
ES Evropská společenství 
EU    Evropská unie 
FS ČR    Finanční správa České republiky 
FÚ    finanční úřad 
KO    kontrolovaná osoba 
KZ    kontrolní závěr 
MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSSZ Brno   Městská správa sociálního zabezpečení Brno 
NKÚ    Nejvyšší kontrolní úřad  
OSSZ    Okresní správa sociálního zabezpečení 
OSSZ Olomouc   Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc  
OSSZ Praha-východ  Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ 
OSVČ    osoba samostatně výdělečně činná 
PSSZ    Pražská správa sociálního zabezpečení  
PVP    pravděpodobná výše pojistného 
správa pojistného   výběr pojistného a související činnosti 
zákon č. 582/1991 Sb. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení 
zákon č. 589/1992 Sb. zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů  
zákon č. 187/2006 Sb. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
zákon č. 280/2009 Sb. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Seznam evropských právních předpisů, které upravují správu pojistného 

- nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení; 

- nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení;  

- nařízení EP a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje 
působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky 
třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní 
příslušnosti;  

- nařízení EP a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES)  
č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004; 

- nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. 

Uvedená evropská nařízení jsou přímo účinná a nenahrazují vnitrostátní pravidla (úprava 
nemocenského i důchodového pojištění je stále v kompetenci jednotlivých členských států), 
pouze určují, jakým způsobem budou tato pravidla dopadat na migrující osoby tak, aby 
nedošlo ke zhoršení jejich postavení.  
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Příloha č. 8: Stanovení procesů a výkonnostních ukazatelů 
Proces Oddělení OSSZ Výkonnostní ukazatel 

Stanovení a výběr pojistného 
u OSVČ Oddělení OSVČ 

Podané přehledy OSVČ 
Výzvy k podání přehledu OSVČ 
Platební výměry pro OSVČ 

Kontrolní činnost Oddělení kontroly Ukončené plánované a neplánované kontroly 

Vymáhání pohledávek Oddělení vymáhání 

Předané exekuční tituly 
Odeslané výzvy 
Vydané exekuční příkazy 
Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 
Rozhodnutí o povolení splátek 

Pozn.: Za výkonnostní ukazatele byly vybrány takové úkony, které byly v rámci předmětných procesů nejčastější. 
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Příloha č. 9:  Postup výpočtu kvalifikovaného odhadu počtu zaměstnanců provádějících 
činnosti v souvislosti se správou pojistného 

Do kvalifikovaného odhadu počtu zaměstnanců zabývajících se správou pojistného byli 
zahrnuti jen ti zaměstnanci, kteří přímo vykonávali činnosti spojené s touto správou. NKÚ do 
odhadu nezahrnul zaměstnance vykonávající řídicí a podpůrné činnosti ani zaměstnance 
ústředí ČSSZ vyřizující např. žádosti o prominutí penále či žádosti o spolupráci ze/do zahraničí, 
protože počet jimi provedených úkonů představuje pouze marginální část z celkového 
množství provedených úkonů v rámci správy pojistného. Při výpočtu kvalifikovaného odhadu 
počtu zaměstnanců vycházel NKÚ z evidenčních stavů zaměstnanců uvedených ČSSZ v členění 
po jednotlivých odděleních OSSZ a jednotlivých letech dle následujících parametrů: 

• Oddělení důchodového pojištění – do kvalifikovaného odhadu počtu zaměstnanců 
vykonávajících činnosti spojené se správou pojistného nebyl započten žádný 
zaměstnanec tohoto oddělení. 

• Oddělení nemocenského pojištění – do výpočtu byli u OSSZ se samostatným 
oddělením registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů zahrnuti všichni zaměstnanci 
tohoto oddělení; u OSSZ, kde toto samostatné oddělení není, byl zahrnut počet 
zaměstnanců oddělení ponížený poměrovým ukazatelem, kterým byli z celkového 
počtu zaměstnanců oddělení vyloučeni zaměstnanci provádějící nemocenské pojištění. 

• Oddělení účtárny pojistného a dávek – do výpočtu byli zahrnuti všichni zaměstnanci 
oddělení. 

• Oddělení OSVČ – do výpočtu byl zahrnut počet zaměstnanců oddělení ponížený 
poměrovým ukazatelem, kterým byli z celkového počtu zaměstnanců oddělení 
vyloučeni zaměstnanci zabývající se agendou nemocenského pojištění, která 
představuje rozhodování o dávkách a regresních náhradách. 

• Oddělení kontroly – do výpočtu byli zahrnuti u OSSZ se samostatným oddělením 
kontroly vykonávajícím pouze vnější kontrolu zaměstnavatelů všichni zaměstnanci 
tohoto oddělení; u OSSZ, kde toto samostatné oddělení není, byl zahrnut počet 
zaměstnanců oddělení ponížený poměrovým ukazatelem, kterým byli z celkového 
počtu zaměstnanců oddělení vyloučeni zaměstnanci provádějící aprobaci dávek 
(tj. vnitřní kontrolu dávek nemocenského pojištění). 

• Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek – do výpočtu byl zahrnut 
u OSSZ se samostatným oddělením vymáhání pojistného celkový počet zaměstnanců 
tohoto oddělení; u OSSZ, kde toto samostatné oddělení není, byl zahrnut počet 
zaměstnanců oddělení ponížený poměrovým ukazatelem, kterým byli z celkového 
počtu zaměstnanců oddělení vyloučeni zaměstnanci provádějící exekuční srážky 
z důchodů. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/04 
 

Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod 
 
 

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/04. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ RNDr. Petr Neuvirt. 

Cílem kontroly bylo prověřit účelnost a efektivnost peněžních prostředků určených na 
intervence k zajištění udržitelné jakosti vod a eliminaci znečištění v důsledku antropogenních 
vlivů. 

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZd“), 
Ministerstvo zemědělství (dále také „MZe“), 
Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“), 
Český hydrometeorologický ústav (dále také „ČHMÚ“). 
 

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od února 2020 do února 2021. 

Kontrolováno bylo období od ledna 2013 do prosince 2020, v případě věcných souvislostí 
i období do ukončení kontroly. 

Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

 
 
K o l e g i u m   N K Ú   na svém XI. jednání, které se konalo dne 28. června 2021,  

s c h v á l i l o   usnesením č. 12/XI/2021 

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění: 
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Intervence k zajištění udržitelné kvality vod 
 

65 mil. Kč 113 mil. Kč 2 562 mil. Kč 

Přibližná výše výdajů MZe 
a MŽP na plnění opatření 

v národních akčních plánech1  

Výdaje ČHMÚ na monitoring 
kvality podzemních vod za 

období 2013–2019 

Hodnota investic do 
modernizace úpraven vod 
pro Prahu a Plzeň v období 

2013–2020 s cílem odstranit 
nebezpečné látky z pitné 

vody 

 

   

Podzemní voda  
(49 % zdrojů pro výrobu pitné vody) 

 Povrchová voda 
(51 % zdrojů pro výrobu pitné vody) 

281  120 
míst s překročením limitu pro 

pesticidní látky v roce 2019 
z celkového počtu 689 
monitorovaných míst 

 míst s překročením limitu pro 
pesticidní látky v roce 2019 

z celkového počtu 559 monitorovaných 
míst 

   

173  660 
míst s překročením limitu pro dusíkaté 

látky v roce 2019 z celkového počtu 
698 monitorovaných míst 

 míst s překročením limitu pro dusíkaté 
látky v roce 2019 z celkového počtu 

1 883 monitorovaných míst 

 

 

Snížená kvalita PITNÉ VODY měla v případě nedodržení hygienických limitů pro pesticidní 
látky v roce 2019 dopad na 220 tisíc obyvatel zásobených ze 105 vodovodů. V případě 
dusičnanů byly u 27 vodovodů uplatněny výjimky z hygienických limitů, které postihly 
6 800 obyvatel. 

 

Podrobné údaje o kvalitě podzemních a povrchových vod za roky 2013 až 2019 jsou uvedeny 
v příloze č. 1.  

                                                      
1  Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice pro období 2013–2017 a Národní akční 

plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018–2022. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 561
 

3 

I. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ 
NKÚ prověřil účelnost a efektivnost peněžních prostředků ve výši 2 755 mil. Kč určených na 
realizaci intervencí k zajištění udržitelné jakosti vod a eliminaci znečištění v důsledku 
antropogenních vlivů. Prověřované intervence se zejména týkaly realizace národních akčních 
plánů, prováděného monitoringu kvality vod a poskytování peněžních prostředků určených 
na modernizace technologií úpraven vod.  
Zemědělská činnost je výrazným znečišťovatelem povrchové a podzemní vody jak 
pesticidními, tak dusíkatými látkami2. Ke znečištění dochází i přesto, že podmínkou čerpání 
peněžních prostředků3 je důsledné dodržování standardů dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu a dalších povinných požadavků na hospodaření s vlivem na 
vodní prostředí. 
MZe, MŽP a MZd zpracovaly k naplnění požadavků Evropské unie s cílem zlepšit stav vod 
a změnit dosavadní zemědělskou praxi4 dva na sebe navazující národní akční plány. Tyto 
plány nebyly, resp. nejsou nastaveny a realizovány tak, aby vedly k dosažení vytyčených 
cílů, a tím k účelnému vynakládání peněžních prostředků na realizaci opatření. Rovněž 
efektivnost realizovaných opatření nedosahovala podle zjištění NKÚ takové míry, aby byla 
přínosem pro snížení znečištění podzemních a povrchových vod pesticidními látkami. 
Na realizaci opatření obou národních akčních plánů byly vynaloženy peněžní prostředky ve 
výši 65 mil. Kč. Zpravidla se však jednalo o plnění analytických, metodických a formálních 
úkolů, které byly pouze předpokladem pro konkrétní opatření a činnosti zlepšující stav 
vod. Zásadní opatření národního akčního plánu pro období 2013–2017 ministerstva 
nesplnila. V obdobném znění je proto přenesla do plánu pro období 2018–2022. Jednalo se 
zejména o opatření spočívající v nastavení cíleného monitoringu pesticidních látek v pitné 
vodě a zavedení povinné evidence spotřeby pesticidů pro zemědělské subjekty. MZe se 
také dlouhodobě nedaří prosadit v rámci konvenčního způsobu zemědělského 
hospodaření uplatňování zásad integrované ochrany rostlin. Nenaplnění těchto opatření 
národních akčních plánů bylo ovlivněno i neschopností zúčastněných ministerstev nalézt 
shodu na znění jednotlivých opatření a způsobu jejich plnění. 
Navzdory vynaloženým peněžním prostředkům a ministerstvy realizovaným opatřením 
nedošlo v České republice za posledních 7 let ke zlepšení kvality podzemních 
a povrchových vod z hlediska snížení výskytu pesticidních a dusíkatých látek. 
Pesticidní látky jsou dnes hlavním důvodem rostoucího počtu povolovaných výjimek 
z hygienického limitu pro pitnou vodu. Na tento problém reaguje stát podporou 
modernizace technologií úpravy vody v řádu miliard Kč. Například do modernizace 
úpraven vod Plzeň a Želivka bylo investováno 2,56 mld. Kč. NKÚ upozorňuje, že tyto 
investice sice vedou ke zlepšení kvality pitné vody, ale příčiny znečištění neřeší. 
 
                                                      
2  Pesticidní látky zahrnují pesticidy (účinné látky) a jejich metabolity (produkty rozkladu). Dusíkaté látky 

zahrnují amonné ionty/amoniakální dusík, dusitany/dusitanový dusík a dusičnany/dusičnanový dusík. 
3  Oblast zemědělství je významně dotována ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. V letech  

2013–2019 bylo zemědělským subjektům každoročně vypláceno více než 30 mld. Kč. 
4  Urychlit přechod konvenčního zemědělského hospodaření na hospodaření ekologické, posilovat úsilí 

o snížení množství nejnebezpečnějších pesticidů a podporovat jejich udržitelné používání, zavádění 
integrovaných postupů ochrany proti škůdcům a uplatňování integrované ochrany rostlin. 
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Celkové vyhodnocení vyplývá z následujících zjištění: 

1. Národní cíle týkající se zlepšování kvality vod nastavily MZe, MŽP a MZd formálně 
a neurčitě bez stanovení cílového stavu. 

MZe, MŽP a MZd (dále také „ministerstva“) stanovily v obou národních akčních plánech 
strategický cíl I. Omezení rizik spojených s používáním přípravků. Tento cíl byl v oblasti 
ochrany podzemních a povrchových vod rozpracován do dílčích cílů. Strategický cíl i dílčí cíle 
byly nastaveny velmi obecně. Pro dílčí cíle ministerstva nastavila specifické indikátory (např. 
„postupné zavedení elektronického portálu pro vkládání dat o aplikaci přípravků na ochranu 
rostlin profesionálními uživateli“, „počet prakticky přijatých opatření na snížení rizik 
spojených s používáním přípravků v oblastech významných z hlediska ochrany životního 
prostředí“), avšak ty byly také formulovány obecně bez přiřazení výchozích a cílových 
hodnot. Ministerstva tak nestanovila konkrétní a především měřitelné ukazatele zlepšení, 
kterého se mělo dosáhnout v oblasti kvality vod. 

V části B. obou národních akčních plánů byly dále uvedeny kvantitativní hodnoticí ukazatele, 
nicméně teprve v Národním akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů v České 
republice pro 2018–2022 (dále také „NAP 2018–2022“) byly pro tyto ukazatele stanoveny 
referenční údaje, resp. referenční rok 2017. 

V oblasti ochrany vody MZe, MŽP a MZd nastavily v obou národních akčních plánech 
převážně opatření, která byla především formálního charakteru a představovala pouze určitý 
předpoklad pro další činnosti vedoucí ke zlepšení stavu vod. U některých opatření nebylo 
zřejmé, co konkrétně má být provedeno. Stanovená opatření neměla, resp. nemají přímou 
vazbu na dílčí ani strategické cíle. Není tedy zřejmé, kterými opatřeními má být dosaženo 
jakých cílů. 

Vyhodnocení plnění strategického cíle I. a jeho dílčích cílů Národního akčního plánu ke 
snížení používání pesticidů v České republice (dále také „NAP 2013–2017“) v oblasti ochrany 
vody za celé pětileté období uskutečnila ministerstva pouze v rovině obecného konstatování 
bez vazby na stanovené specifické indikátory plnění dílčích cílů. NKÚ upozorňuje, že 
vyhodnocení specifických indikátorů s vazbou na kvantitativní hodnoticí ukazatele v oblasti 
ochrany vody je nutným předpokladem pro zajištění potřebné vypovídací úrovně 
vyhodnocení dílčích cílů NAP 2018–2022. Bez takového vyhodnocení, tj. zjištění informací 
o naplnění cílů NAP 2018–2022, nebudou mít odpovědná ministerstva potřebné informace 
pro nastavení relevantních priorit a opatření národního akčního plánu pro další období. 

2. Opatření ke zlepšení kvality vod nebyla až na výjimky efektivní. Žádoucí přínos 
opatření se tak projevil jen u malého počtu monitorovacích míst. 

Za sedm let platnosti NAP 2013–2017 a NAP 2018–2022 bylo na realizaci všech jejich cílů 
a opatření vynaloženo 65 mil. Kč. Z 11 prověřovaných opatření NAP 2013–2017 v oblasti 
ochrany vod ministerstva 7 opatření splnila a 4 opatření nesplnila. Jejich plnění bylo 
převedeno do NAP 2018–2022, přičemž znění některých opatření byla přeformulována 
z podoby „přijmout/udělat“ do podoby „zvážit/prověřit možnosti“.  

Mezi splněnými opatřeními byla především ta formální a podpůrná. Opatření, která měla dle 
NKÚ potenciál přispět ke zlepšení stavu vod, MZe společně s MŽP a MZd do roku 2020 
nenaplnily.  
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Ministerstva zejména nezavedla systém povinné elektronické evidence použití pesticidů, 
resp. přípravků na ochranu rostlin, a nenastavila pravidla cíleného monitoringu pesticidních 
látek v pitné vodě; na úrovni ministerstev je příprava tohoto systému řešena minimálně od 
roku 2013. MZe tak stále nemá přesné a aktuální informace nejen o aplikovaném množství 
pesticidů, ale ani o lokalitách, kde k aplikaci došlo. Nedostupnost těchto údajů podle NKÚ 
neumožňuje učinit zásadnější pokrok v zacílení monitoringu pesticidních látek ve zdrojích 
pitné vody5 (viz kapitola IV.2.1). 

Doposud realizovaná opatření obou národních akčních plánů tak v části věnované ochraně 
vod výrazně nepřispěla ke zlepšení kvality vod. Stav kvality vod z hlediska výskytu 
pesticidních látek, ze kterého ministerstva vycházela při nastavování cílů a opatření  
NAP 2013–2017 v roce 2012, se výrazně nezměnil ani v roce 2018 při jeho aktualizaci. Na 
základě NKÚ provedené analýzy dat, které poskytl ČHMÚ, byl stav podzemních  
a povrchových vod z hlediska výskytu pesticidních látek i v roce 2019 celkově stejný jako 
v roce 2013, případně horší. 

Porovnáním zjištěných údajů roku 2019 s referenčním rokem 2017 NKÚ vyhodnotil stav 
průběžného plnění kvantitativních hodnoticích ukazatelů stanovených v NAP 2018–2022 jako 
neuspokojivý. Zejména u ukazatelů týkajících se podzemní a povrchové vody došlo v obou 
případech k nárůstu počtu útvarů/míst s překročenou normou kvality pro pesticidní látky. 
Zároveň došlo k poklesu počtu osob zásobovaných pitnou vodou s nadlimitním výskytem 
pesticidních látek.  

3. Zemědělci nemají za stávající podoby dotační podpory motivaci uplatňovat zásady 
integrované ochrany rostlin v rámci konvenčního způsobu hospodaření. MZe nemá 
informace o skutečné spotřebě pesticidů a dusičnanů. 

Směrnice o udržitelném používání pesticidů6 uložila členským státům včetně České republiky 
(dále také „ČR“) zajistit nezbytné podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin 
(dále také „IOR“) nebo podpořit jejich zavedení, mj. s cílem snížit rizika a omezit vliv 
používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. MZe se dlouhodobě nedaří prosadit 
uplatňování zásad IOR. Zároveň aktuální úprava zákona o rostlinolékařské péči7 nestanovuje 
povinnost tyto zásady uplatňovat a nedefinuje faktické prostředky pro jejich vymáhání. 

MZe ověřuje uplatňování zásad IOR jen formálně a pouze u zlomku zemědělských subjektů. 
Zároveň nemá možnost v případě odhalených pochybení uplatnit jakékoli sankce. Tento 
formální způsob ověřování uplatňování IOR u zemědělských subjektů je dle NKÚ 
nedostatečný. Schopnost kontrolních orgánů (MZe) ověřit míru a dodržování pravidel užívání 
pesticidů ze strany zemědělců je také negativně ovlivněna neexistencí přesných a aktuálních 
údajů o spotřebě pesticidů. 
                                                      
5  Neexistence statistik o reálné spotřebě přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků snižuje 

schopnost stávajících kontrolních mechanismů odhalit použití padělků pesticidů, v jejichž složení není 
výjimkou obsažení již zakázaných látek. Dosavadní systém vedení záznamů o uvádění těchto přípravků 
a prostředků na trh je v tomto ohledu nedostačující. Analýza EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní 
vlastnictví) z roku 2017 varuje, že roční ztráty z nelegálního trhu s pesticidy představují na trhu přibližně 
1,3 mld. €. Organizace EUROPOL v roce 2020 koordinovala na území členských států EU zásah policejních 
složek (operace Silver Axe), který vedl k zajištění 1 346 tun padělků pesticidních látek. 

6  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. 

7  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 
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K motivaci zemědělských subjektů uplatňovat zásady IOR nepřispívá skutečnost, že  
dotační podpora zemědělské činnosti tyto zásady neimplementovala do dotačních 
podmínek, tyto podmínky vyžadují pouze dodržování standardů dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu a dodržování tzv. povinných požadavků na hospodaření.8  

Udržitelné používání pesticidů a dusičnanů i ve vztahu k uplatňování zásad IOR je založeno 
mj. na dostupnosti přesných informací o jejich skutečné spotřebě s minimálním časovým 
zpožděním. Současný systém evidence spotřeby pesticidů a dusičnanů v zemědělství tyto 
informace neposkytuje. Nedostupnost údajů o použitých pesticidech a dusičnanech 
neumožňuje ministerstvům učinit zásadnější pokrok v zacílení opatření na řešení negativního 
vlivu používání těchto látek na vodní prostředí. 

4. Kvalita podzemních a povrchových vod se z hlediska výskytu pesticidních a dusíkatých 
látek za období 2013–2019 nezlepšila. V některých lokalitách se dokonce zhoršila. 
Výjimkou není ani rostoucí výskyt metabolitů látek, které byly před lety zakázány. 

Podrobné údaje o kvalitě podzemních a povrchových vod za roky 2013–2019 jsou uvedeny 
v příloze č. 1. 

V letech 2013–2019 se stav podzemních vod (dále také „PZV“) výrazně nezlepšil. Pesticidní 
látky byly každoročně zjišťovány9 na více než polovině monitorovacích míst, přičemž na dvou 
pětinách míst docházelo k překračování stanovených limitů. Počet míst, na kterých v daném 
období došlo k překročení limitů, celkově rostl, v roce 2019 oproti roku 2013 o 6 %. Zároveň 
jsou v PZV zjišťovány látky zakázané nebo nepoužívané. U těchto látek také dochází 
k překračování limitů. Počet míst s překročením limitu nepoužívaných a zakázaných látek 
celkově klesal, v roce 2019 oproti roku 2013 o 18 %. 
V případě dusíkatých látek jsou každoročně v PZV překračovány limity na čtvrtině míst. Počet 
těchto míst v období 2013–2019 celkově rostl, v roce 2019 oproti roku 2013 o 8 %. 

Ani stav povrchových vod (dále také „POV“) se v letech 2013–2019 výrazně nezlepšil. 
Pesticidní látky byly každoročně zjišťovány na téměř všech analyzovaných místech, přičemž 
na čtvrtině míst docházelo k překračování stanovených limitů. Počet míst, na kterých došlo 
v daném období k překročení limitů, celkově rostl. Nicméně po výrazném růstu v roce 2017 
klesl v roce 2019 pod hodnotu roku 2013, a to o 9 %. Také v POV jsou stále zjišťovány látky 
zakázané nebo nepoužívané, a to každoročně na více než 80 % míst. Navíc v daném období 
celkově rostl počet míst, na kterých došlo k překročení limitů pro zakázané, resp. 
nepoužívané pesticidní látky. 
V případě dusíkatých látek jsou každoročně v POV překračovány limity na třetině 
analyzovaných míst. Počet těchto míst v období 2013–2019 celkově rostl, v roce 2019 oproti 
roku 2013 o 11 %. 

Od roku 2004 roste u pitné vody počet rozborů pesticidních látek i počet jednotlivých 
pesticidních látek, u kterého bylo zjištěno překročení hygienického limitu. Současně roste 
počet povolených výjimek z hygienického limitu a počet obyvatel těmito výjimkami 
zasažených (z 3 oblastí a 10 328 obyvatel v roce 2004 na 105 oblastí a 220 241 obyvatel 
v roce 2019). V současné době jsou pesticidní látky nejčastější příčinou povolování výjimek. 
Koncentrace dusičnanů v pitné vodě naopak od roku 2004 klesá. Stejně tak klesá i počet 
                                                      
8  Viz oddíl Dotační podmínky pro zemědělskou činnost v kapitole II. tohoto kontrolního závěru. 
9  V rámci analýzy byla ve vzorku naměřena hodnota nad mezí stanovitelnosti. 
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překročení hygienického limitu pro dusičnany, počet povolených výjimek z hygienického 
limitu a počet zasažených obyvatel. 

5. Neefektivnost opatření národních akčních plánů vede k rozsáhlým investicím do 
modernizace úpraven vod. Ty však nejsou řešením příčin znečištění a bez dotačních 
prostředků jsou jen stěží realizovatelné. 

Provozovatele vodovodů často vede nadlimitní výskyt pesticidních látek v pitné vodě 
k rekonstrukci a modernizaci technologií úpravny vod, např. zavedením dalšího stupně 
úpravy prostřednictvím granulovaného aktivního uhlí (dále také „GAU“). MŽP v období 
2007–2020 podpořilo z operačního programu Životní prostředí (dále také „OPŽP“) projekty 
v celkové částce převyšující 16 mld. Kč10, které měly za cíl zajistit zásobování obyvatelstva 
kvalitní pitnou vodou11. Kvůli znečištění pesticidními látkami bylo například do modernizace 
úpravny vody v Plzni a úpravny vody Želivka investováno celkem 2,6 mld. Kč. Současně MZe 
podpořilo v letech 2013–2020 v rámci národních dotačních podprogramů obdobně 
zaměřené, ale výrazně menší projekty v celkové výši 14,5 mil. Kč. 

NKÚ spatřuje riziko v dostupnosti těchto nákladných opatření zejména pro úpravny vod, 
které zajišťují dodávky malým oblastem do 5 000 obyvatel. V roce 2019 tvořily vodovody 
zásobující malé oblasti většinu z udělených výjimek z hygienického limitu. Vysoká finanční 
náročnost nových technologií na úpravu vody tak může být bez dotačních prostředků hlavní 
překážkou pro jejich realizaci. Stále se však jedná o řešení spočívající v eliminaci důsledků, 
nikoli příčin znečištění. 

II. INFORMACE O KONTROLOVANÉ OBLASTI 
Voda je strategickou surovinou. Stát je povinen vytvořit právní a institucionální rámec pro její 
ochranu a pro zásobování obyvatel nezávadnou pitnou vodou. V roce 2019 bylo v ČR cca 
39 % obyvatel zásobováno pitnou vodou vyrobenou z podzemních zdrojů, cca 38 % obyvatel 
z povrchových zdrojů a cca 23 % obyvatel ze smíšených zdrojů. Na vyrobené pitné vodě se 
podílely podzemní zdroje celkově ze 48,52 % a povrchové zdroje z 51,48 %. Pitnou vodou 
z veřejných vodovodů bylo zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu. 

Kompetence v oblasti ochrany a monitoringu jakosti vod 
Ministerstvo zemědělství je mj. ústředním orgánem státní správy pro vodní hospodářství, 
s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti 
povrchových a podzemních vod. V oblasti vodního hospodářství plní zejména povinnost 
zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, sestavování a schvalování 
plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření a plnění úkolů vyplývajících ze vztahu 

                                                      
10  V uvedeném období bylo schváleno 218 projektů, které byly podpořeny z fondů Evropské unie částkou ve 

výši 8 151 659 087 Kč a ze strany státního rozpočtu částkou ve výši 900 522 945 Kč. 
11  V rámci tohoto cíle byly podporovány projekty zaměřené jak na výstavbu a modernizaci úpraven vod, tak na 

výstavbu přivaděčů, rozvodných sítí pitné vody a systémů pro ochranu zdrojů pitné vody. 
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k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 
směrnic Evropské unie (dále také „EU“)12. 

Ministerstvo životního prostředí je mj. ústředním orgánem státní správy pro ochranu 
přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových 
a podzemních vod. Dále je ústředním orgánem státní správy pro ochranu podzemních vod. 
Ve věcech životního prostředí koordinuje postup všech ministerstev a ostatních ústředních 
orgánů státní správy ČR a dále zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním 
prostředí, včetně plošného monitoringu, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody. 
MŽP společně s MZe dle § 21 a § 108 vodního zákona13 zjišťuje a hodnotí stav povrchových 
a podzemních vod a provozuje informační systém veřejné správy, a to prostřednictvím 
odborných subjektů, které za tímto účelem pověří, zřídí nebo založí. 
Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro ochranu a podporu 
veřejného zdraví. Za jakost pitné vody, kterou si spotřebitel odebírá přímo z vodovodního 
řadu, je odpovědný provozovatel vodovodu. Provozovatel vodovodu je povinen zajistit, aby 
jím dodávaná pitná voda měla jakost, kterou MZd stanoví zákonem č. 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcími předpisy. Splněním takto stanovených 
hygienických požadavků na jakost dodávané pitné vody je zajištěno, že ani při dlouhodobém 
užívání pitné vody nebude ohroženo zdraví spotřebitelů. Kontrola plnění a dodržování 
nastavených hygienických požadavků na jakost dodávané pitné vody je v kompetenci orgánů 
ochrany veřejného zdraví. 

Pravidelný monitoring kvalitativního stavu pitné vody provádějí provozovatelé veřejných 
vodovodů a studní. Kontrolní rozbory pitné vody v rámci státního zdravotního dozoru 
provádějí krajské hygienické stanice (dále také „KHS“). Výsledky všech prováděných rozborů 
jsou shromažďovány v databázi IS PiVo14, jejímž správcem je MZd a provozovatelem je Ústav 
zdravotnických informací a statistiky.  

MZd dále zřídilo jako svou příspěvkovou organizaci Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), 
který zajišťuje a shromažďuje laboratorní a epidemiologická data potřebná pro hodnocení 
a komunikaci zdravotních rizik, mj. i pro oblast pitné vody.  

MZd na základě dat z IS PiVo a prostřednictvím SZÚ každoročně zpracovává a zveřejňuje 
zprávu o kvalitě pitné vody v ČR. 

Český hydrometeorologický ústav je příspěvková organizace zřízená na základě vládního 
nařízení č. 96 ze dne 27. 11. 195315, u níž funkci zřizovatele vykonává MŽP. ČHMÚ na základě 
pověření od MŽP zajišťuje monitoring podzemních vod, monitoring bioty a sedimentů pro 
analýzu dlouhodobých trendů vybraných prioritních látek a hodnocení chemického stavu 
povrchových vod, monitoring pomocí pevných matric16 pro účely zjišťování úrovně 
kontaminace vodních ekosystémů vybranými znečišťujícími látkami. Rozsah a způsob 
                                                      
12  Rámec pro činnost Evropské unie v oblasti vodní politiky je stanoven směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, rámcová směrnice o vodách, která zavazuje členské státy mj. 
k dosažení dobrého kvalitativního a kvantitativního stavu vnitrozemských povrchových vod a podzemních 
vod. 

13  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 
14  Informační systém Pitná voda. 
15  Vládní nařízení č. 96 ze dne 27. listopadu 1953, o Hydrometeorologickém ústavu. 
16  Matrice – složka vodního prostředí. 
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realizace těchto monitoringů jsou předem nastaveny v jednotlivých programech monitoringu 
pro příslušný rok, resp. dva roky. Naměřené hodnoty ze všech prováděných monitoringů 
kvality podzemních a povrchových vod jsou uloženy v databázi IS ARROW17, kde jsou 
porovnávány s normami stanovenými legislativou a v čase. 

Monitoring kvalitativního stavu povrchových vod provádějí na základě pověření MZe státní 
podniky povodí, které však nebyly kontrolovanými osobami. Výsledky tohoto monitoringu 
předávají státní podniky povodí do IS ARROW. 

Monitoring kvality vody a požadavky na její jakost 
Způsob zjišťování a hodnocení stavu podzemních a povrchových vod je upraven v § 21  
odst. 3 a 4 vodního zákona a vyhláškami vydanými MŽP a MZe18. Dále se řídí Rámcovým 
programem monitoringu, který zpracovává ČHMÚ ve spolupráci s MŽP a MZe, jež ho 
následně společně schvalují. 

Normy jakosti pro PZV jsou stanoveny ve vyhlášce č. 5/2011 Sb. Normy environmentální 
kvality (dále také „NEK“) pro POV jsou stanoveny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb.19, resp. 
v nařízení vlády č. 401/2015 Sb.20 Požadavky na kvalitu pitné vody jsou dány vyhláškou 
č. 252/2004 Sb.21 

Antropogenní vlivy a plošné zdroje znečištění 
Antropogenními vlivy se rozumí takové změny životního prostředí, které jsou způsobeny 
přímo nebo nepřímo člověkem. V kontrolní akci č. 20/04 byly uvažovány zejména negativní 
vlivy plošného znečištění ze zemědělské činnosti (pesticidy a dusičnany). Zemědělská 
produkce, především rostlinná výroba, představuje významný zdroj znečištění povrchových  
a podzemních vod pesticidy a dusičnany. Převážná část zemědělských subjektů v ČR 
hospodaří konvenčním způsobem. Pro dosažení odpovídajícího výnosu a zisku v rostlinné 
výrobě jsou zemědělskými subjekty používány přípravky na ochranu rostlin, resp. pesticidy 
a hnojiva. 

                                                      
17  Informační systém Assessment and Reference Reports of Water Monitoring. 
18  Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 

stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Vyhláška 
č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického 
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování 
a hodnocení stavu povrchových vod. 

19  Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech. 

20  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, účinné od 1. 1. 2016. 

21  Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody. 
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Tabulka 1: Přehled zemědělských subjektů hospodařících konvenčně a ekologicky 
 Celkový počet aktivních zemědělských 

subjektů 
z toho hospodařících 

konvenčně 
z toho hospodařících 

ekologicky 
2013 32 929 29 119 3 810 
2014 34 229 30 454 3 775 
2015 34 845 30 863 3 982 
2016 35 336 31 197 4 139 
2017 35 433 31 106 4 327 
2018 35 599 31 067 4 532 
2019 35 531 30 890 4 641 

1–6/2020 35 542 30 947 4 595 
Zdroj: informace MZe. 

Oblast užívání pesticidů je upravena Směrnicí o udržitelném používání pesticidů. Na základě 
požadavku článku 4 této směrnice zpracovala ČR národní akční plán s cílem stanovit 
kvantitativní úkoly, cíle, opatření a harmonogramy pro snížení rizik a omezení dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. 

Oblast ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů je upravena 
směrnicí Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991, o ochraně vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). Jejím hlavním požadavkem je 
vymezit oblasti zranitelné dusičnany a vytvořit zásady správné zemědělské praxe zaměřené 
na ochranu vod před znečištěním dusičnany. V rámci zranitelných oblastí je zemědělec 
povinen dodržovat zásady správné zemědělské praxe. Zvýšené množství dusičnanů ve 
vodách způsobuje jejich následnou eutrofizaci, tj. proces obohacování povrchových vod 
o živiny (zejména dusík). Vlivem eutrofizace vod dochází k množení sinic a bakterií, které 
významně zhoršují využitelnost podzemních a povrchových vod pro výrobu pitné vody. 

Dotační podmínky pro zemědělskou činnost 
Vyplácení přímých plateb, některých podpor Programu rozvoje venkova 2014–2020 a dalších 
je podmíněno udržováním půdy v tzv. dobrém zemědělském a environmentálním stavu22 
(dále také „DZES“) a dodržováním tzv. povinných požadavků na hospodaření (dále také 
„PPH“) mj. v oblasti životního prostředí. Dodržování DZES a PPH je ověřováno v rámci  
tzv. kontrol podmíněnosti. Požadavky na ochranu vody zahrnovaly standardy DZES 1, 2, 3 
a PPH 1 a 1023. Přehled celkového objemu poskytnutých dotací, objemu poskytnutých dotací 
podrobených ročně kontrole podmíněnosti v oblasti ochrany vody (dodržení standardů  
DZES 1, 2, 3 a PPH 1 a 10) a objem udělených sankcí v letech 2015–2019 uvádí následující 
tabulka. 

                                                      
22  DZES jsou upraveny nařízením vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 
poskytování některých zemědělských podpor. 

23  DZES 1 – dodržení ochranných pásů podél vodních toků, DZES 2 – povolení pro užívání zavlažovacích 
soustav, DZES 3 – ochrana podzemních vod proti znečištění, PPH 1 – ochrana vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů, PPH 10 – uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. 
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Tabulka 2:  Kontrolovaný objem v rámci kontrol podmíněnosti zaměřených na dodržování 
standardů DZES 1, 2, 3 a PPH 1 a 10 

 Celkový objem poskytnutých 
dotací v Kč 

Kontrolovaný objem 
v Kč 

Kontrolovaný objem 
v % (dopočet NKÚ) 

Výše udělené sankce 
v případě nedodržení 

DZES a PPH v Kč 

2015 32 128 317 437,34 3 381 587 189,04 10,53 3 447 477 

2016 31 827 616 105,71 2 727 981 823,45 8,57 3 077 798 

2017 31 008 755 706,60 2 381 923 075,51 7,68 15 546 995 

2018 32 992 489 158,24 3 324 602 270,69 10,08 3 652 691 

2019 33 222 734 806,96 4 767 206 622,37 14,35 8 607 841  
Zdroj: informace MZe; vlastní zpracování NKÚ. 

III. ROZSAH KONTROLY 
Kontrola se zaměřila na oblast udržitelné jakosti vod v ČR. NKÚ prověřil účelnost 
a efektivnost peněžních prostředků určených na intervence státu k zajištění udržitelné 
jakosti vod a eliminaci znečištění v důsledku antropogenních vlivů. Peněžní prostředky byly 
vynaloženy v kontrolovaném období let 2013–2020.  

Kontrolou bylo u všech kontrolovaných osob prověřeno nastavení a fungování systému řízení 
v oblasti udržitelné jakosti vod, zejména se zaměřením na monitoring kvality vod. U ČHMÚ 
byla v rámci kontroly dále vyhodnocena změna stavu dusíkatých a pesticidních látek 
v podzemních a povrchových vodách. U MZd byl v rámci kontroly nastavení a realizace 
monitoringu kvality pitné vody vyhodnocen vývoj výskytu pesticidních látek a dusičnanů 
v pitné vodě. Vyhodnocení výskytu pesticidních a dusíkatých látek v podzemních, 
povrchových a pitných vodách bylo na základě poskytnutých dat ČHMÚ a MZd provedeno 
s cílem ověřit a vyhodnotit dopad realizovaných intervencí státu na kvalitativní stav vody. 

NKÚ dále ověřil nastavení vybraných cílů a opatření Národního akčního plánu ke snížení 
používání pesticidů v České republice, který byl přijat pro období 2013–2017, a Národního 
akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018–2022 a rovněž 
ověřil realizaci vybraných opatření. 

V souvislosti s efektivností vynaložených peněžních prostředků na zajištění udržitelné kvality 
pitné vody se kontrola u MŽP a MZe zaměřila na nastavení dotačních programů a dále na 
projekty modernizace úpraven vod.  

NKÚ se zaměřil na dva nejvýznamnější (z hlediska finanční náročnosti a počtu zásobovaných 
obyvatel pitnou vodou) projekty modernizace úpraven vod – Plzeň a Želivka, které byly 
financovány z OPŽP. Dále se NKÚ na systémové úrovni zaměřil na osm projektů modernizace 
úpraven vod, které MZe podpořilo v rámci národních dotačních programů. Tyto projekty byly 
realizovány z důvodu znečištění zdrojů surové vody nebezpečnými látkami.  

U vybraných projektů kontrola zjišťovala informace o finanční náročnosti a potřebnosti jejich 
realizace (tj. znečištění surové vody a nevyhovující kvalita pitné vody) a o následném dopadu 
modernizace úpraven vod na zajištění požadované kvality pitné vody. Samotná realizace 
projektů nebyla předmětem kontroly. 
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Z hlediska znečištění vody antropogenními vlivy se kontrola zabývala zemědělskou činností 
a jejím vlivem na kvalitu vod. U MZe bylo proto ověřeno nastavení monitoringu 
spotřebovávaných pesticidů a dusičnanů v zemědělské výrobě, nastavení a uplatňování 
podmínek pro poskytování přímých plateb a vybraných plateb v rámci Programu rozvoje 
venkova 2014–2020 a uplatňování zásad IOR. 

Účelnost vynaložených peněžních prostředků posuzoval NKÚ ve vztahu k plnění cílů 
stanovených v národních akčních plánech. Efektivnost byla posuzována v souvislosti 
s realizovanými opatřeními národních akčních plánů a jejich přínosem v podobě snížení 
znečištění podzemních a povrchových vod pesticidními látkami. 

Kontrolovaný objem finančních prostředků na systémové úrovni činil celkem 
2 755 310 250 Kč a zahrnoval: 
• peněžní prostředky na realizaci cílů a opatření NAP 2013–2017 a NAP 2018–2022 ve výši 

65 032 068 Kč; 
• peněžní prostředky vynaložené na monitoring jakosti PZV ve výši 113 554 438 Kč24; 
• celkové výdaje na realizaci vybraných projektů zaměřených na modernizaci technologií 

úpraven vod ve výši 2 562 265 744 Kč u MŽP a 14 458 000 Kč u MZe. 

IV. PODROBNÉ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ KONTROLOU 

1. Národní cíle zlepšování kvality vod 
V souladu s požadavkem EU vypracovaly MZe, MŽP a MZd dva na sebe navazující národní 
akční plány za účelem stanovení úkolů, cílů a opatření pro snížení rizik a omezení dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a na životní prostředí. Cílem jejich tvorby bylo také 
podpořit vývoj a zavádění IOR a alternativních přístupů nebo postupů pro snížení závislosti 
na používání pesticidů. V roce 2012 byl usnesením vlády25 přijat Národní akční plán ke snížení 
používání pesticidů v České republice pro období 2013–2017. V roce 2018 pak byl usnesením 
vlády26 schválen navazující Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České 
republice pro 2018–2022. 

Návrh NAP 2018–2022 MZe poprvé předložilo vládě ČR na začátku roku 2018, a to bez 
předchozího projednání v meziresortním připomínkovém řízení. MŽP a MZd tak nemohly 
uplatnit připomínky a NAP 2018–2022 byl vládě ČR poprvé předložen bez vzájemné shody 
zúčastněných ministerstev. V témže roce si pro opakované předložení NAP 2018–2022 ke 
schválení vládě ČR zajistilo MZe výjimku z meziresortního připomínkového řízení. 

Národní akční plány byly rozděleny do tří oblastí, které jsou spojeny s negativními dopady 
používání pesticidů, jsou to: 

• ochrana zdraví lidí; 
• ochrana podzemních a povrchových vod; 
• ochrana necílových živých organismů. 

                                                      
24  Monitoring kvality POV provádí státní podniky povodí, které nebyly kontrolovanými osobami. 
25  Usnesení vlády ČR ze dne 12. září 2012 č. 660, k Národnímu akčnímu plánu ke snížení používání pesticidů 

v České republice. 
26  Usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 353, o aktualizaci Národního akčního plánu k bezpečnému 

používání pesticidů v České republice pro období 2018–2022. 
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V obou národních akčních plánech je stanoven strategický cíl I. Omezení rizik spojených 
s používáním přípravků. Tento obecný cíl byl v oblasti ochrany podzemních a povrchových 
vod rozpracován do dílčích cílů (viz příloha č. 2). Každý dílčí cíl měl, resp. má v obou 
národních akčních plánech stanoven způsob svého plnění a specifické indikátory svého 
plnění. MZe, MŽP a MZd však u většiny z nich nepřiřadily odpovědný orgán k jejich sledování 
a vyhodnocení. Zároveň k nim nepřiřadily výchozí a cílové hodnoty, a to ani v případě 
indikátoru „počet“. 

Dosažení stanovených dílčích cílů v oblasti ochrany vody tak nebylo, resp. není měřitelné. 
Ministerstva nemohla stav plnění těchto jednotlivých dílčích cílů NAP 2013–2017 vyhodnotit 
a posoudit reálný dopad a přínos NAP 2013–2017. Specifické indikátory plnění dílčích cílů 
uvedených v NAP 2013–2017 i NAP 2018–2022 tak plnily, resp. plní pouze formální úlohu. 

Kromě specifických indikátorů plnění dílčích cílů byly v části B. obou národních akčních plánů 
uvedeny kvantitativní hodnoticí ukazatele (viz příloha č. 3). V případě NAP 2013–2017 
neměly tyto ukazatele stanoveny výchozí ani cílové hodnoty. Kvantitativní hodnoticí 
ukazatele plnily v NAP 2013–2017 opět jen formální úlohu a ministerstva je nevyhodnotila, 
resp. ani nemohla vyhodnotit. Teprve v NAP 2018–2022 byly při rozšíření těchto ukazatelů 
stanoveny referenční údaje, resp. referenční rok 2017, vůči kterému se má vyhodnotit míra 
změny. Avšak ani NAP 2018–2022 neuvedl konkrétní výchozí hodnoty roku 2017 ani hodnoty 
cílové. 

Oba národní akční plány dále obsahovaly opatření ke splnění strategických a dílčích cílů. Dílčí 
cíle a opatření v oblasti ochrany vod byly nastaveny tak, že ve struktuře národních akčních 
plánů stojí odděleně, resp. vedle sebe, bez zjevné přímé vazby. Ze znění obou národních 
akčních plánů tak není možné zjistit, prostřednictvím kterého opatření měl, resp. má být 
plněn konkrétní dílčí cíl. Zároveň se převážně jednalo o opatření, která měla „prověřit 
možnosti“, případně „poskytnout metodická pravidla“. Jednalo se tedy o aktivity, které 
představují pouze určitý předpoklad pro další opatření a činnosti vedoucí ke zlepšení stavu 
vod. 

2. Plnění opatření národních akčních plánů 
Kontrola se v rámci NAP 2013–2017 zaměřila na 11 opatření a v rámci NAP 2018–2022 na 10 
opatření stanovených v oblasti ochrany vod. Z 11 prověřovaných opatření NAP 2013–2017 
bylo 7 opatření splněno a 4 opatření naplněna nebyla. Jejich plnění bylo převedeno do 
NAP 2018–2022, jehož realizace stále probíhá. Přehled opatření a hodnocení NKÚ ve vztahu 
k jejich plnění uvádí příloha č. 4. 

Většina splněných opatření NAP 2013–2017 byla formálního charakteru. Příkladem je 
opatření č. 4.40, jehož podstatou bylo zajistit pravidelné roční hodnocení výskytu 
pesticidních látek v podzemních a povrchových vodách za účasti příslušných orgánů 
a uveřejnit výsledky tohoto hodnocení každoročně ve zprávě o stavu vodního hospodářství 
ČR. Dalším příkladem je opatření č. 4.44, které ukládalo MZe do roku 2016 prověřit možnosti 
systematické podpory instalace technologických zařízení a technologií pro snižování obsahu 
reziduí v pitných vodách. Opatření bylo naplněno tím, že MZe prověřilo možnosti 
systematické podpory s výsledkem, že zatím nevytvoří speciální dotační titul a peněžní 
prostředky bude možné čerpat v rámci stávajících dotačních programů na obdobné projekty. 
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2.1 Pravidla cíleného monitoringu pesticidních látek v pitné vodě 
Monitoring pesticidních látek v pitné vodě se vyznačuje tím, že rozsah sledovaných 
pesticidních látek není přesně vymezen. Nelze ho považovat za dostatečně cílený, 
tj. založený na jednoznačném vztahu ke konkrétním aplikacím pesticidů v daném místě 
a čase. 

Opatření č. 4.34 NAP 2013–2017 mělo přispět k vytvoření jiných pravidel cíleného 
monitoringu pesticidních látek v pitné vodě, než je zpřístupňování informací o aplikaci 
pesticidů prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále 
také „ÚKZÚZ“). Hlavním gestorem plnění tohoto opatření bylo MŽP, ve spolupráci s MZe 
a ÚKZÚZ. 

Systém zpřístupňování informací prostřednictvím ÚKZÚZ je totiž pro producenty pitné vody 
v praxi nepoužitelný. Systém není schopen poskytnout přesné informace o pesticidech 
aplikovaných v oblasti konkrétního zdroje pitné vody, což na jednu stranu vede 
k neefektivnímu vynakládání peněžních prostředků (rozbory vody jsou prováděny pro 
pesticidní látky, které nejsou v daném místě relevantní), na druhou stranu nezajišťuje 
ochranu veřejného zdraví, protože v pitné vodě se nesledují rizikové látky 
s pravděpodobným výskytem v daném zdroji pitné vody. Pro producenty pitné vody je 
důležité mít rychlou informaci o aplikaci pesticidů na konkrétních pozemcích tak, aby mohli 
rozbory pitné vody přesně zaměřit na ty pesticidní látky, které se v pitné vodě mohou reálně 
vyskytovat. 

Pravidla cíleného monitoringu pesticidních látek v povrchových a podzemních vodách 
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebyla vytvořena a opatření č. 4.34 
NAP 2013–2017 bylo převzato do NAP 2018–2022 jako opatření č. 4.22 s tím rozdílem, že 
hlavním gestorem se stalo MZe. 

V letech 2018–2020 se na plnění opatření č. 4.22 kromě MZe podílely ÚKZÚZ ve spolupráci 
s ČHMÚ a SOVAK27. V roce 2019 publikoval ČHMÚ v časopise SOVAK přehled pesticidních 
látek, které se pravděpodobně vyskytují ve zdrojích pitné vody, a to na základě vyhodnocení 
výstupů z dlouhodobě prováděných monitoringů podzemních a povrchových vod. Avšak 
jednotná metodická pravidla cíleného monitoringu pesticidních látek v povrchových 
a podzemních vodách využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou založená na 
informacích o aplikovaných pesticidech, struktuře pěstovaných plodin a dostupných údajích 
o dosavadním výskytu pesticidů nebyla doposud vytvořena. 

Splnění opatření č. 4.22 NAP 2018–2022 je podmíněno zavedením povinné elektronické 
evidence použití pesticidů, která doposud neexistuje. 

2.2 Systém povinné elektronické evidence spotřeby pesticidů 
Informace o použití daného druhu pesticidu v konkrétním místě, čase a množství doposud 
chybí, což zásadně ovlivňuje monitoring kvality podzemních a povrchových vod prováděný 
ČHMÚ a správci povodí. Tyto informace jsou zásadní také pro cílený monitoring pesticidních 
látek v pitné vodě. 

                                                      
27  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 
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Opatření č. 4.26 NAP 2018–2022 uložilo Ministerstvu zemědělství ve spolupráci s MŽP, MZd, 
ÚKZÚZ a SZÚ prověřit možnosti pro zavedení povinné elektronické evidence použití 
přípravků na ochranu rostlin, resp. pesticidů. Zavedení této evidence bylo v rámci jednání 
pracovních skupin, mj. za účasti zástupců MZd a MŽP, diskutováno již v období přípravy 
a tvorby NAP 2013–2017 v roce 2012, ale bylo Ministerstvem zemědělství zamítnuto. Při 
přípravě NAP 2018–2022 u opatření č. 4.26 požadovala Sekce vodního hospodářství MZe 
zavedení povinné elektronické evidence použití pesticidů místo definování opatření 
v podobě pouhého „prověření možnosti jejího zavedení“. Zavedení elektronické evidence 
jako základního nástroje nezbytného pro zlepšení kvality vody v souvislosti s činností státních 
podniků povodí i vodohospodářů však v aktuálně platném národním akčním plánu chybí. 

MZe připravilo v roce 2020 návrh novely rostlinolékařského zákona, kterou má být povinná 
elektronická evidence použití pesticidů zavedena. Tuto novelu předložilo v lednu 2021 vládě 
ČR. V době ukončení kontroly byla novela projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR.28 Povinnost vést evidenci použití pesticidů se má dle navrhované novely týkat 
zemědělských podnikatelů hospodařících na výměře větší než 200 ha. Tito podnikatelé mají 
mít povinnost elektronicky vedené údaje o použití pesticidů předávat ÚKZÚZ elektronicky do 
konce měsíce následujícího po aplikaci pesticidu. V některých případech tak může být časový 
rozdíl mezi dnem aplikace pesticidu a dnem předání informací ÚKZÚZ až dva měsíce. 

Dle navrhované novely není povinná elektronická evidence zaváděna plošně, ale vztahuje se 
pouze na vybrané zemědělské podnikatele. Zároveň navrhované znění novely nezajišťuje 
a neupravuje předávání evidovaných informací o aplikovaných pesticidech producentům 
pitné vody tak, aby mohli provádět cílený monitoring pesticidních látek. Existuje tudíž riziko, 
že i přes zavedení evidence použití pesticidů nebude taková evidence umožňovat cílený 
monitoring pesticidních látek. 

2.3 Plnění opatření v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů 
Za realizaci opatření v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů (dále také „OPVZ“) 
odpovídaly MŽP a MZe. V rámci NAP 2013–2017 se jednalo o čtyři opatření (4.42, 4.43, 4.31, 
4.32), na která následně navázala tři opatření v NAP 2018–2022 (4.20, 4.21, 4.28). Věcně se 
tato opatření týkala stanovení zásad hospodaření v OPVZ a aplikace pesticidů, aktualizace 
evidence OPVZ a novelizace vyhlášky č. 137/1999 Sb.29 

OPVZ jsou jedním z nástrojů, které mají zajistit ochranu vodních zdrojů. OPVZ mají zajistit, 
aby v daném území nebyly uskutečňovány takové činnosti, které by mohly znehodnotit zdroj 
vody užívané pro úpravu na vodu pitnou. Subjektům, které hospodaří v OPVZ, náleží finanční 
kompenzace. Pravidla pro hospodaření v OPVZ i pravidla pro stanovování finančních 
kompenzací měla sjednotit metodika hospodaření v OPVZ, kterou mělo vytvořit MZe 
společně s MŽP a ÚKZÚZ. MZe mělo také tato pravidla hospodaření a vzniklá omezení 
hospodaření zohlednit v dotační politice. To se dosud povedlo zrealizovat pouze v rámci 
pilotního projektu u vodní nádrže Švihov. Pro tuto vodní nádrž byla vytvořena pravidla 
hospodaření a v letech 2019–2020 bylo z důvodu kompenzace omezení hospodaření 

                                                      
28  Sněmovní tisk 1149/00, dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1149&CT1=0. 
29  Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 

ochranných pásem vodních zdrojů. 
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vypláceno zemědělským subjektům ročně cca 50 mil. Kč. Pro žádnou další vodní nádrž 
pravidla hospodaření v OPVZ stanovena zatím nebyla. 

Základním předpokladem pro dodržování restriktivních opatření je možnost zemědělských 
subjektů seznámit se s těmito opatřeními. Až v posledních letech došlo k vytvoření 
elektronické databáze platných a ověřených OPVZ a k jejímu napojení na portál LPIS30, který 
je jedním z hlavních zdrojů informací pro zemědělce. Avšak tato databáze neobsahuje 
všechna vyhlášená OPVZ, a tudíž stále neposkytuje úplné a potřebné informace pro všechny 
zúčastněné subjekty. 

NKÚ vyhodnotil opatření č. 4.28 NAP 2018–2022 za částečně splněné, protože zásady 
hospodaření v OPVZ byly do konce roku 2020 připraveny pouze pro vodní nádrž Švihov. 
Vzhledem k tomu, že projekty pro stanovení zásad hospodaření v OPVZ u zbývajících 
46 vodních nádrží nebyly doposud zahájeny, existuje riziko, že zásady hospodaření pro 
zbývajících 46 vodních nádrží specifikovaných v příloze vyhlášky č. 137/1999 Sb. nebudou 
připraveny ani do roku 2022, tj. do konce platnosti NAP 2018–2022. 

S opatřením č. 4.28 v oblasti protierozní ochrany půdy souvisí příprava vyhlášky o ochraně 
zemědělské půdy před erozí. Tato vyhláška nebyla do ukončení kontroly schválena. 
Vzhledem k tomu, že proces přípravy protierozní vyhlášky trvá již od roku 2017, existuje 
riziko, že její schválení se bude dále posouvat. 

2.4 Vyhodnocení kvantitativních hodnoticích ukazatelů NAP 2018–2022 
Věcné nastavení cílů a opatření NAP 2013–2017 bylo projednáváno na jednáních KPS31 
a vycházelo především z informací poskytnutých ČHMÚ o stavu jakosti podzemních 
a povrchových vod. Z těchto informací jednoznačně vyplynulo, že ve sledovaném období 
(1999–2011) četnost výskytu předmětných látek v povrchových vodách odpovídá nárůstu 
spotřeby některých účinných látek – zejména pesticidů (herbicidů) – v důsledku změny 
struktury pěstovaných plodin. Dále byly využity informace uvedené ve zprávách o jakosti 
pitné vody nebo SWOT analýza zpracovaná Státní rostlinolékařskou správou. 

V roce 2018 byla v souvislosti s aktualizací NAP 2013–2017 opět provedena analýza 
výchozího stavu dotčených oblastí. Výstupy této analýzy dokládaly nezměněný či horší stav 
kvality vody z hlediska výskytu pesticidních látek v podzemních i povrchových vodách 
a rovněž i ve vodě pitné. Nově z analýzy vyplynula informace, že i přes poměrně široké 
spektrum sledovaných látek nelze nadále stávající monitoring považovat za optimálně 
zacílený, tj. založený na jednoznačném vztahu ke konkrétním aplikacím v daném místě 
a čase. 

Dle analýzy NKÚ pracující s údaji poskytnutými ČHMÚ byl stav podzemních a povrchových 
vod z hlediska výskytu pesticidních látek v roce 2019 celkově stejný jako v roce 2013, 
případně horší (viz kapitola 4.2). Z poskytnutých dat NKÚ také spočítal čtyři kvantitativní 
ukazatele stanovené v NAP 2018–2022 za rok 2019 a porovnal je s referenčním rokem, 

                                                      
30  Registr půdních bloků – geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití 

zemědělské půdy. 
31  Pro účely vypracování a řízení národního akčního plánu byla vytvořena meziresortní „Koordinační pracovní 

skupina pro přípravu Národního akčního plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR na 
implementaci Směrnice o udržitelném používání pesticidů v ČR“ (dále také „KPS“). 
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tj. rokem 2017 (viz tabulka 3). Jak v případě PZV, tak POV došlo ke zhoršení stavu. Počet 
útvarů/míst s překročenou normou kvality vzrostl. Naopak v případě kvality pitné vody došlo 
ke zlepšení. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou s nadlimitním výskytem pesticidních 
látek se snížil. Toto zlepšení je však způsobeno modernizací technologií úpravy vody. Počet 
úpraven vod s technologií cíleného odstraňování pesticidních látek se v zásadě nezměnil. 

Tabulka 3:  Hodnoty vybraných kvantitativních ukazatelů NAP 2018–2022 v letech 2017 
a 2019 

Kvantitativní ukazatel 2017 2019 

Počet útvarů PZV s překročenou normou kvality (mimo 
staré zátěže) 75 86 

Počet míst POV s překročenou normou kvality (mimo 
staré zátěže)* 7 36 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 
s nadlimitním výskytem pesticidních látek 256 539 220 241** 

Počet úpraven vod s technologií cíleného odstraňování 
pesticidních látek  3/40/3*** 3/40/4 

* Poskytnutá data ČHMÚ neumožnila NKÚ zjistit počet útvarů POV s překročenou normou kvality, proto byl 
proveden kontrolní výpočet s použitím počtu míst POV s překročenou normou kvality. 

**  Počet obyvatel se v tomto ukazateli sice snížil, ale počet míst, resp. vodovodů, s překročeným hygienickým 
limitem se zvýšil z 64 na 105. 

*** Počty technologií dle typu: granulované aktivní uhlí / práškové aktivní uhlí / reverzní osmóza. 

3. Udržitelné používání pesticidů a dusičnanů a dostupnost informací o skutečném 
objemu jejich použití 

Evropská komise směřuje svými doporučeními32 k ambicióznímu omezení využívání pesticidů 
pro období let 2021–2027. Toto vyžaduje postupný pokles spotřeby pesticidů a dusičnanů, 
snížení závislosti na nich a zaměření se na šetrné způsoby hospodaření, což znamená odklon 
od konvenčního způsobu zemědělského hospodaření. Evropská komise klade důraz zejména 
na podporu ekologického zemědělství a uplatňování zásad IOR. 

V ČR převládá konvenční způsob hospodaření, tedy zemědělské hospodaření orientované na 
výnos. Ekologické zemědělství v ČR zabírá pouze 15 % z celkového zemědělského půdního 
fondu, z čehož z hlediska struktury pěstovaných plodin převládají trvalé travní porosty na 
82 % plochy a na zbylých 18 % plochy připadá obhospodařování orné půdy, vinic, sadů, 
chmelnic a dalších. 

3.1 Monitoring spotřeby pesticidů a dusičnanů 
Předpokladem pro to, aby mohla být nastavena a realizována relevantní opatření k naplnění 
doporučení Evropské komise33, je existence údajů o skutečné spotřebě pesticidů 
a dusičnanů. 

                                                      
32  Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP ze dne 18. 12. 2020, SWD(2020) 393 final. 
33  Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP ze dne 18. 12. 2020, SWD(2020) 393 final. 
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MZe zveřejnilo statistiku, ze které vyplývá, že v letech 2011–2018 kleslo množství účinných 
látek v přípravcích na ochranu rostlin (dále také „POR“) uvedených na trh v ČR o 27 % 
a spotřeba pesticidů klesla v letech 2014–2019 o cca 13 %. 

MZe sleduje údaje o množství účinných látek obsažených v POR uvedených na trh v ČR  
a údaje o roční spotřebě pesticidů u vybraného vzorku zemědělců, které jsou následně 
extrapolovány na všechny zemědělské subjekty v ČR. 

Oba způsoby získávání údajů však vykazují určitou míru nepřesnosti. V prvním případě se 
jedná pouze o statistiku o množství účinných látek obsažených v POR, které byly uvedeny na 
český trh, tj. nabídnuty v ČR k prodeji. Nezahrnuje údaje o prodaném množství, o místě 
prodeje ani o množství účinných látek nakoupených v zahraničí a dovezených do ČR. 
Nevypovídá tedy o spotřebovaném množství účinných látek obsažených v POR (tj. pesticidů) 
v ČR. V druhém případě jsou údaje o spotřebě pesticidů zjišťovány u cca 3 000 zemědělců, 
což je pouze cca 10 % všech aktivně hospodařících zemědělských subjektů v ČR. Vybraní 
zemědělci (zpravidla hospodařící na výměře větší než 10 ha) zasílají ÚKZÚZ údaje o celkové 
spotřebě jednotlivých pesticidů u každé pěstované plodiny za předchozí rok. Tyto údaje jsou 
pak přepočteny na všechny zemědělce a jednotlivé plodiny za celou ČR nebo dle jednotlivých 
okresů. Výpočet spotřeby dle okresů je zkreslen tím, že data od vybraných zemědělců se 
vztahují k jejich oficiálnímu sídlu, nikoli k místu skutečného hospodaření, což může být 
v jiném okrese. Pro výpočet spotřeby pesticidů na hektar jednotlivých plodin jsou pak 
použity údaje Českého statistického úřadu (dále také „ČSÚ“) o celkových výměrách, na 
kterých jsou plodiny v ČR pěstovány. Data o spotřebě poskytnutá vzorkem zemědělců nejsou 
nijak ověřována. Výsledné údaje o spotřebě pesticidů jsou tak velmi hrubé a pouze 
orientační. 

Tyto skutečnosti považuje NKÚ za slabá místa monitoringu skutečné spotřeby pesticidů, za 
který odpovídá MZe, neboť zcela chybí informace o použití daného druhu a množství 
pesticidu v konkrétním místě a čase. Tyto informace jsou zásadní z pohledu sledování 
a hodnocení kvality vod. Elektronická data o spotřebě pesticidů jsou v současné době 
předávána pouze na dobrovolné bázi. Počty zemědělců, kteří v letech 2013–2019 dobrovolně 
evidovali spotřebu pesticidů prostřednictvím Portálu farmáře, se pohybovaly v rozmezí  
11–14 % z celkového počtu aktivně hospodařících zemědělců. 

Spotřebu dusičnanů (hnojiv) MZe nesleduje vůbec. Zákon o hnojivech sice povinnost vést 
evidenci stanovuje, nicméně neukládá zemědělským subjektům povinnost předávat tyto 
informace MZe či jiným relevantním orgánům. Elektronická data o hnojení jsou předávána 
pouze na dobrovolné bázi. 

NKÚ hodnotí současný systém evidence spotřeby dusičnanů a pesticidů v zemědělské výrobě 
bez možnosti provádět komplexní monitoring spotřeby v reálném čase jako neefektivní, 
nedostatečný a neprůkazný.  

3.2 Integrovaná ochrana rostlin 
Směrnice o udržitelném používání pesticidů uložila členským státům EU zajistit přijetí 
vhodných opatření na ochranu vodního prostředí a zdrojů pitné vody před vlivem pesticidů 
a dále stanovit sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této 
směrnice a přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí, a to 
s cílem snížit rizika a omezit vliv používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. 
Směrnice konkrétně členským státům ukládá zajistit, aby všichni profesionální uživatelé 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 577
 

19 

uplatňovali obecné zásady IOR34 uvedené v příloze č. 3 této směrnice35. Na základě Směrnice 
o udržitelném používání pesticidů byla od 1. 1. 2014 novelou zákona o rostlinolékařské péči 
zakotvena povinnost profesionálních uživatelů uplatňovat zásady IOR. Následně byla 
zákonem č. 299/2017 Sb. s účinností od 31. 11. 2017 tato povinnost včetně možnosti ukládat 
sankce profesionálním uživatelům při neuplatňování zásad IOR zrušena. 
NKÚ v této souvislosti upozorňuje, že ze strany MZe nebyla přijata taková opatření 
a vytvořeny takové podmínky, které by v oblasti uplatňování zásad IOR zajistily dosažení cílů 
Směrnice o udržitelném používání pesticidů.  

MZe ve snaze naplnit požadavky výše uvedené směrnice pouze pravidelně zpřístupňuje 
informace vztahující se k uplatňování IOR pomocí rostlinolékařského portálu. ÚKZÚZ jako 
podřízená organizace MZe dále zavedl kontrolní systém pro uplatňování zásad IOR. 
Uplatňování zásad IOR je však ověřováno pouze formou dotazníkového šetření. 

Na základě předložených záznamů z šetření IOR bylo zjištěno, že kontrola plnění zásad či 
opatření IOR je prováděna formálně, ve zrychlené a zjednodušené formě, pouze na základě 
údajů uvedených kontrolovaným subjektem. Kontrolní šetření IOR prováděná 
v zemědělských podnicích obsáhla ročně zhruba 0,28 % zemědělských subjektů, tzn. cca tři 
subjekty z tisíce. Celkový počet provedených šetření cca 100/rok hodnotí NKÚ vzhledem 
k celkovému počtu zemědělských subjektů v ČR jako bezvýznamný. 

4. Kvalitativní stav vod z hlediska výskytu pesticidních a dusíkatých látek a monitoring 
vod 

4.1 Monitoring vod 
Na realizaci monitoringu jakosti podzemních vod vynaložil ČHMÚ v období 2013–2019 
celkem 112 949 228 Kč. Za prvních sedm měsíců roku 2020 vynaložil 605 211 Kč. Monitoring 
PZV byl ze strany ČHMÚ prováděn v souladu s právními předpisy a dle schváleného 
programu. 

Monitorovací síť PZV zahrnovala v každém roce téměř 700 míst. Jakost vody tak byla 
sledována u většiny útvarů PZV. Na každém monitorovacím místě byly každý rok odebrány 
dva vzorky – jeden na jaře a jeden na podzim36. Při stanovení rozsahu sledovaných ukazatelů 
postupoval ČHMÚ cíleně. Vycházel z legislativních požadavků, výsledků monitoringů 
předchozích let, pravděpodobnosti výskytu na základě zjištěných informací o pěstovaných 
plodinách a o použití pesticidů, z rešeršní práce a z optimalizace nákladů. 
                                                      
34  Dle čl. 3 bod 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES se pojmem IOR rozumí: „pečlivé 

zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která 
potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin a jiných 
forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či 
minimalizují rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí. „Integrovaná ochrana rostlin“ klade důraz na růst 
zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje přirozené mechanismy 
ochrany před škodlivými organismy.“ 

35  Podpora tzv. precizního zemědělství, pro které je např. u chemické regulace plevelů typické senzorické 
vyhodnocení hustoty zaplevelení a přímá injektáž pesticidních přípravků na rozdíl od jednoduché pásové 
aplikace, není cíleně podporována v souvislosti s IOR i dalšími environmentálními přínosy. Viz vědecká 
prognostická studie Evropské parlamentní výzkumné služby při Evropském parlamentu: Precizní zemědělství 
a budoucnost zemědělství v Evropě (2016), ISBN 978-92-846-0475-3. 

36  V roce 2013 byl z procesních důvodů odebrán pouze jeden (podzimní) vzorek. 
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K zacílení monitoringu mapuje ČHMÚ pěstování plodin a nakládání s pesticidy v ČR. Od 
ÚKZÚZ získává informace o spotřebě jednotlivých pesticidů a údaje o ploše ošetřené 
jednotlivými pesticidy. Dále získává export dat z IS PiVo od SZÚ o výskytu pesticidů v pitné 
vodě a výsledky analýz surové vody prováděných jednotlivými úpravnami vody z IS Surová 
voda37. Vždy se jedná o sumární reporty za předchozí rok. Kromě uvedeného využívá ČHMÚ 
také dálkový průzkum země, na základě kterého identifikuje, co se kde pěstuje, a následně 
odhaduje, jaké pesticidy mohly být v daném místě aplikovány. V období 2013–2019 vynaložil 
na tuto službu 952 959 Kč. 

ČHMÚ každoročně vyhodnocuje a dále zpracovává údaje o stavu jak podzemních, tak 
povrchových vod obsažené v IS ARROW, využívá je při tvorbě hydrologických ročenek 
a hydrologických bilancí nebo při sestavování podkladů pro příslušné kapitoly zpráv o stavu 
vodního hospodářství, statistických ročenek o stavu životního prostředí a zpráv o stavu 
zemědělství. ČHMÚ pravidelně i ad hoc (na základě žádostí) poskytuje zpracovaná, 
vyhodnocená i primární data z IS ARROW řadě subjektů vč. MŽP, MZe a MZd. 

Provozovatelé vodovodů jsou povinni sledovat v pitné vodě pouze ty pesticidní látky, jejichž 
výskyt je v daném vodním zdroji pravděpodobný. S ohledem na neexistenci relevantních 
informací o aplikovaných pesticidech na konkrétním místě je výběr pesticidních látek ke 
sledování pro provozovatele problematický a do jisté míry subjektivní. Při stanovení rozsahu 
sledovaných pesticidních látek vycházejí provozovatelé z informací ČHMÚ o výsledcích 
monitoringu podzemních a povrchových vod za předchozí rok. ČHMÚ také sestavil přehled 
pesticidních látek vyskytujících se v PZV a v POV. Provozovatelé dále využívají informace 
o spotřebě pesticidů za předchozí rok zveřejňované ÚKZÚZ. 

KHS na žádost provozovatelů vodovodů rozhodují o povolení užívat po časově omezenou 
dobu pitnou vodu, která nesplňuje stanovené požadavky a normy jakosti. Povolují 
tzv. výjimku z hygienického limitu. 

4.2 Kvalitativní stav vod 
NKÚ provedl analýzu dat poskytnutých ČHMÚ. Na základě této analýzy vyhodnotil, že 
kvalitativní stav podzemních a povrchových vod se z hlediska výskytu pesticidních  
a dusíkatých látek výrazně nezměnil a stále se ve vodách objevují zakázané nebo již 
nepoužívané látky. Tyto zjištěné informace využil NKÚ při vyhodnocení dopadů realizovaných 
opatření národních akčních plánů. 

Podrobné údaje o kvalitativním stavu podzemních a povrchových vod za roky 2013 až 2019 
jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Podzemní vody 
ČHMÚ v období 2013–2019 sledoval v podzemní vodě 229 látek, které lze zařadit mezi látky 
pesticidní, a tři dusíkaté látky: amonné ionty, dusitany a dusičnany. Dále z naměřených 
hodnot pesticidních látek vypočítával dva souhrnné ukazatele. 

 

                                                      
37  Databázi IS Surová voda provozuje ČHMÚ od roku 2018. Provozovatelé vodovodů do ní vkládají výsledky 

rozborů podzemních a povrchových vod, které jsou zdrojem pro zásobování pitnou vodou. 
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Pesticidní látky 
Alespoň jedna pesticidní látka byla každý rok zjištěna v průměru na 55 % míst. Za sledované 
období počet míst se zjištěnou alespoň jednou pesticidní látkou celkově rostl (v roce 2019 
oproti roku 2013 o 8 %). 

Norma jakosti byla stanovena pro 228 pesticidních látek a pro ukazatel „suma pesticidů“38. 
Norma pro ukazatel „suma pesticidů“ byla každý rok překročena v průměru na 27 % 
monitorovacích míst. Za sledované období počet míst s překročenou normou celkově rostl 
(v roce 2019 oproti roku 2013 o 9 %). Alespoň u jedné látky byla každý rok norma překročena 
v průměru na 39 % monitorovacích míst. Počet míst s překročenou normou za sledované 
období celkově rostl (v roce 2019 oproti roku 2013 o 6 %), viz graf 1. 

Graf 1:  Výsledky monitoringu pesticidních látek v podzemních vodách v letech 2013–2019 

 
Zdroj: data z IS ARROW; vlastní zpracování NKÚ. 

 

Staré zátěže 

Z 229 sledovaných pesticidních látek řadí ČHMÚ mezi tzv. staré zátěže 80 látek. Jedná se  
o 58 pesticidů, které se dnes nepoužívají nebo je jejich použití zakázané, a 22 jejich 
metabolitů. Za období 2013–2019 byla alespoň jedna látka každý rok zjištěna v průměru na 
41 % monitorovacích míst u 30 látek. Norma jakosti byla u těchto látek každý rok překročena 
v průměru na 19 % míst u 18 látek. Jak počet míst se zjištěnou látkou, tak počet míst 
s překročenou normou za období 2013–2019 celkově klesaly. V roce 2019 byl oproti roku 
2013 počet míst se zjištěnou látkou nižší o 1 %, počet míst s překročenou normou o 18 %. 

 

                                                      
38  Ukazatel „suma pesticidů“ dopočítává ČHMÚ z naměřených hodnot jednotlivých pesticidních látek 

v IS ARROW. Dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. zahrnuje všechny jednotlivé pesticidy, které byly zjištěny a jejichž 
množství bylo zjištěno podle § 7 až 15 této vyhlášky. 
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Dusíkaté látky 

Alespoň jedna dusíkatá látka byla během období 2013–2019 každý rok zjištěna na většině 
monitorovacích míst, přičemž jejich počet za toto období celkově rostl (v roce 2019 oproti 
roku 2013 o 10 %). 

Za období 2013–2019 byla norma jakosti alespoň jedné dusíkaté látky každý rok překročena 
v průměru na 25 % míst. Za sledované období počet míst s překročenou normou alespoň 
jedné dusíkaté látky celkově rostl (v roce 2019 oproti roku 2013 o 8 %), viz graf 2. 

Graf 2:  Výsledky monitoringu dusíkatých látek v podzemních vodách v letech 2013–2019 

 
Zdroj: data z IS ARROW; vlastní zpracování NKÚ. 

NKÚ provedl výpočet trendu naměřených hodnot jednotlivých sledovaných látek/ukazatelů 
na monitorovacích místech. Trend byl spočítán z minimálně 6 naměřených hodnot dané 
látky/ukazatele na konkrétním místě. Většina monitorovacích míst vykazovala převážně 
neměnné hodnoty sledovaných látek a ukazatelů. Detailní přehled počtu sledovaných látek 
a ukazatelů s daným trendem na jednotlivých monitorovacích místech je uveden v příloze 
č. 1.  

Povrchové vody 
Správci povodí v období 2013–2019 sledovali v POV celkem 289 látek, které lze zařadit mezi 
látky pesticidní. V případě potřeby dopočítával ČHMÚ na základě údajů z databáze  
IS ARROW dva souhrnné ukazatele. Dále správci sledovali v POV celkem deset dusíkatých 
látek/ukazatelů – nejčastěji: celkový dusík, dusík amoniakální, dusík dusitanový a dusík 
dusičnanový. 

Pesticidní látky  

Alespoň jedna pesticidní látka byla každý rok zjištěna v průměru na 88 % analyzovaných míst. 
Počet míst se zjištěnou pesticidní látkou za sledované období celkově rostl (v roce 2019 
oproti roku 2013 o 50 %). 

Norma environmentální kvality byla stanovena pro 48, resp. 57 pesticidních látek. Alespoň 
u jedné pesticidní látky byla každý rok překročena v průměru na 26 % analyzovaných míst. Za 
sledované období počet míst s překročenou normou celkově rostl, nicméně po výrazném 
růstu v roce 2017 klesl v roce 2019 pod úroveň roku 2013, a to o 9 %; viz graf 3. 
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Graf 3:  Výsledky monitoringu pesticidních látek v povrchových vodách v letech 2013–2019 

 
Zdroj: data z IS ARROW; vlastní zpracování NKÚ. 

 

Staré zátěže 

Z 289 sledovaných pesticidních látek řadí ČHMÚ mezi tzv. staré zátěže 133 látek. Jedná se 
o 101 pesticidů, které se dnes nepoužívají nebo je jejich použití dokonce zakázané, a 32 jejich 
metabolitů.39 Za období 2013–2019 byla alespoň jedna látka každý rok zjištěna v průměru na 
84 % analyzovaných míst. NEK těchto látek byla každý rok překročena v průměru na 26 % 
analyzovaných míst u 10 látek. Jak počet míst se zjištěnou látkou, tak počet míst 
s překročenou normou za období 2013–2019 celkově rostly. V roce 2019 byl oproti roku 
2013 počet míst se zjištěnou látkou vyšší o 46 %. 

Dusíkaté látky 

Alespoň jedna dusíkatá látka a ukazatel „celkový dusík“ byly každý rok zjištěny na takřka 
všech analyzovaných místech. Za období 2013–2019 počet míst se zjištěnou alespoň jednou 
dusíkatou látkou nebo „celkovým dusíkem“ celkově rostl (v roce 2019 oproti roku 2013 
o 20 %, resp. 14 %). Nejčastěji byl v POV přítomen dusičnanový dusík, nejméně amoniakální 
dusík. 

Norma environmentální kvality byla stanovena pro amoniakální dusík, dusičnanový dusík 
a pro ukazatel „celkový dusík“. Za období 2013–2019 byla NEK alespoň jedné dusíkaté látky 
každý rok překročena v průměru na 33 % analyzovaných míst. NEK ukazatele „celkový dusík“ 
byla každý rok překročena v průměru na 19 % analyzovaných míst. Za sledované období 
počet míst s překročenou normou ukazatele „celkový dusík“ celkově klesal (v roce 2019 
oproti roku 2013 o 8 %). Naopak počet míst s překročenou normou dusíkatých látek celkově 
rostl (v roce 2019 oproti roku 2013 o 11 %), viz graf 4. 

                                                      
39  Viz poznámka pod čarou č. 5 na straně 5 k riziku užívání padělků pesticidních látek a výskytu zakázaných 
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Graf 4: Výsledky monitoringu dusíkatých látek v povrchových vodách v letech 2013–2019  

 
Zdroj: data z IS ARROW; vlastní zpracování NKÚ. 

NKÚ provedl výpočet trendu naměřených hodnot jednotlivých sledovaných látek/ukazatelů 
na monitorovacích místech. Trend byl spočítán z minimálně 12 naměřených hodnot dané 
látky/ukazatele na konkrétním místě. Většina monitorovacích míst vykazovala převážně 
neměnné hodnoty sledovaných látek a ukazatelů. Detailní přehled počtu sledovaných látek 
a ukazatelů s daným trendem na jednotlivých monitorovacích místech je uveden v příloze 
č. 1. 

Pitná voda 
Koncentrace dusičnanů v pitné vodě v období 2004–2019 měla klesající tendenci. V roce 
2004 se dusičnany vyskytovaly v pitné vodě v průměrné koncentraci 18,31 mg/l, v roce 2013 
v průměrné koncentraci 17,73 mg/l a v roce 2019 v průměrné koncentraci 15,86 mg/l. Stejně 
tak celkově klesl i počet překročení hygienického limitu (z 960 hodnot s překročeným 
limitem v roce 2004 přes 456 hodnot s překročeným limitem v roce 2013 na 459 hodnot 
s překročeným limitem v roce 2019). Poklesl i počet povolení mírnějšího hygienického limitu. 
V roce 2004 bylo 96 oblastí a 75 453 obyvatel dotčeno výjimkou, zatímco v roce 2019 bylo 
výjimkou dotčeno pouze 27 oblastí a 6 773 obyvatel. 

Od roku 2004 roste počet sledovaných pesticidních látek (ze 70 v roce 2004 na 213 v roce 
2019) i počet provedených analýz pesticidních látek (z 35 487 v roce 2004 na 266 786 v roce 
2019). Zároveň také roste počet pesticidních látek a rozborů pesticidních látek, u kterých 
bylo zjištěno překročení hygienického limitu. Pesticidní látky jsou v současné době nejčastější 
příčinou povolování mírnějšího hygienického limitu. V roce 2004 byly výjimkou zasaženy 
3 oblasti a 10 328 obyvatel, v roce 2013 již 15 oblastí a 231 900 obyvatel a v roce 2019 
dokonce 105 oblastí a 220 241 obyvatel, viz graf 5. 
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Graf 5:  Vývoj počtu obyvatel a oblastí zasažených výjimkou z hygienického limitu pro 
pesticidní látky v období 2004–2019 

 
Zdroj: informace z IS PiVo; vlastní zpracování NKÚ. 

Počet obyvatel zasažených výjimkou z hygienického limitu pro pitnou vodu byl nejvyšší 
v roce 2016, kdy dosahoval 440 671 obyvatel. Dále je zřejmé, že výjimky postihují stále více 
oblasti zásobující menší počty obyvatel, jak ukazuje graf 6. 

Graf 6:  Vývoj podílu oblastí do 5 000 obyvatel na celkovém počtu oblastí s udělenou 
výjimkou z hygienického limitu pro pesticidní látky v období 2013–2019 

 
Zdroj: informace z IS PiVo; vlastní zpracování NKÚ. 
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5. Investice do úpraven vod – dopady vyvolané neefektivností opatření národních 
akčních plánů 

Znečištění surové vody, tj. vody užívané pro výrobu pitné vody, vede ke zvýšeným nárokům 
na její úpravu a použité technologie. Míra znečištění surové vody může vést až k tomu, že 
úpravna vody nemusí být schopna zajistit dostatečnou kvalitu pitné vody dle požadavků 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. V takovém případě může úpravna vody požádat KHS o udělení 
dočasné výjimky z hygienického limitu. Dlouhodobým řešením může být pouze snížení míry 
znečištění surové vody nebo zajištění vyšší účinnosti úpravy vody – např. nasazením 
(přidáním) dalšího stupně úpravy prostřednictvím GAU. 

Potřeba podpory instalace nových technologických zařízení a technologií pro snižování 
obsahu pesticidních látek v pitných vodách byla uvedena v obou národních akčních plánech. 
Z výročních zpráv o jejich plnění vyplynulo, že s ohledem na princip předběžné opatrnosti40 
bude nezbytné doplnit technologie úpraven vod, které využívají jako zdroj povrchovou  
vodu, o filtrační stupeň s aktivním uhlím. Taková modernizace však představuje značné 
finanční nároky. Z tohoto důvodu byly v období 2007–2020 z OPŽP 2007–2013 a dále také 
z OPŽP 2014–2020 podpořeny projekty v celkové částce 16 005 mil. Kč, které měly za cíl 
zajistit zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.41 Současně MZe podpořilo v letech 
2013–2020 v rámci národních dotačních podprogramů celkem 43 menších projektů 
v souhrnné výši 395 mil. Kč. Jejich cílem byla mj. podpora výstavby vodovodních řadů, 
vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vod a dalších souvisejících objektů sloužících 
k zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích všech velikostních kategorií. Z těchto 
projektů byla u osmi projektů (v celkové výši 14,5 mil. Kč) modernizována technologie na 
úpravu vody za účelem odstranění nebezpečných látek z pitné vody, např. pesticidních látek, 
selenu či arsenu. 

NKÚ spatřuje rizika v proveditelnosti těchto nákladných opatření zejména u úpraven vod 
zajišťujících dodávky pro oblasti s malým počtem odběratelů. Vodovody těchto oblastí tvoří 
většinu ze všech oblastí, kterým byla povolena výjimka z hygienického limitu v roce 2019, viz 
výše uvedený graf 6. Vysoká finanční náročnost nových technologií na úpravu vody tak bude 
bez dotačních prostředků u těchto úpraven vody hlavní překážkou. Rovněž nelze 
opomenout, že se jedná o řešení spočívající v odstraňování důsledků, nikoli příčin. 

5.1 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Plzni 
Z 34. výzvy OPŽP 2013–2017 byl mj. podpořen projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny 
vody Plzeň. Důvodem pro realizaci tohoto projektu byla nevyhovující kvalita pitné vody, která 
v roce 2011 vedla k potřebě povolení výjimky z hygienického limitu pro acetochlor, 
metolachlor, terbuthylazin, metazachlor, chlorotoluron a také pro ukazatel „suma pesticidů“, 
přičemž tato výjimka zasáhla 200 000 odběratelů pitné vody. 

                                                      
40  Ustanovení § 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, stanoví: „Lze-li se zřetelem ke všem 

okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, 
nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež 
mají poškození zabránit.“ 

41  V rámci tohoto cíle byly podporovány jak projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci úpraven vod, tak 
i projekty výstavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. 
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Tabulka 4: Rozbory pitné vody skupinového vodovodu v Plzni v období 2009–2011 
Ukazatel Nejvyšší bodová naměřená 

hodnota Průměrná hodnota Limitní hodnota dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Acetochlor 0,791 μg/l (1,31 μg/l úpravna) 0,0235 μg/l 0,1 μg/l 

Metolachlor 0,180 μg/l 0,0080 μg/l 0,1 μg/l 

Terbuthylazin 1,200 μg/l (1,81 μg /l úpravna) 0,0575 μg/l 0,1 μg/l 

Metazachlor 0,819 μg/l 0,0042 μg/l 0,1 μg/l 

Chlorotoluron 0,14 μg/l 0,0015 μg/l 0,1 μg/l 

Suma pesticidů 2,30 μg/l 0,0935 μg/l 0,5 μg/l 
Zdroj: Určení mírnějšího hygienického limitu pro vodovod Plzeň, vyhláška č. 252/2004 Sb.; vlastní zpracování NKÚ. 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2013 a dokončena v roce 2016, tj. ve stanoveném 
termínu. Celkové výdaje na projekt dosáhly 1 085 mil. Kč, z toho skutečně přidělená dotace 
z OPŽP činila celkem 653 mil. Kč. Modernizací došlo ke zlepšení jakosti pitné vody, která již 
poté splňovala limity požadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. Výsledky zkušebního provozu 
prokázaly, že modernizace úpravny vody v Plzni při nasazení filtračního stupně GAU vedla ke 
snížení obsahu pesticidních látek s účinností až 100 %. 

5.2 Modernizace úpravny vody Želivka 
Ze 73. výzvy OPŽP 2014–2020 byl mj. podpořen projekt Modernizace úpravny vody Želivka, 
2. stavba – sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU). Předmětem tohoto projektu byla 
modernizace úpravny vody Želivka, která zásobuje pitnou vodou cca 1 300 000 obyvatel ČR. 
Modernizace měla mj. spočívat v doplnění technologie úpravy vody o samostatný sorpční 
stupeň využívající GAU. Tím mělo být dosaženo potřebné účinnosti v odstraňování nejen 
pesticidních látek, ale i dalších látek. Technologická část úpravny vody totiž nebyla schopna 
odstraňovat vysoké obsahy těchto látek a mimořádně docházelo i k překračování jejich limitů 
v pitné vodě. V posledních letech se navíc obsahy pesticidních látek v nádrži Švihov (vodní 
zdroj) stále zvyšovaly. 

Příčinou znečištění vodní nádrže Švihov je intenzivní zemědělská činnost v jejím okolí, kde se 
podíl zemědělsky užívaných ploch pohybuje mezi 50–80 %. To společně s problémy s erozí 
půdy vede k zanášení vodních toků sedimenty, které obsahují jak pesticidní látky, tak i dusík 
a fosfor (nutrienty). Poměrně husté osídlení povodí pak znamená, že se v odpadních vodách 
dostávají do vodních toků další látky, např. léčiva, hormonálně aktivní látky apod. Taková 
směs látek pak má dle studie proveditelnosti „… dosud nepopsané vlivy na životní prostředí, 
přičemž vzájemné působení látek může mít výrazný synergický účinek“, navíc by se efekt 
případně realizovaných opatření v ploše povodí mohl projevit až za několik desítek let. 
Z tohoto pohledu bylo nezbytné modernizovat technologie úpravny vod. 

Modernizace úpravny vod byla zahájena dne 17. 4. 2018, kdy byla uzavřena smlouva o dílo, 
přičemž realizace projektu by měla být dokončena do 1. 3. 2022. Celková smluvní cena  
díla činí téměř 1,5 mld. Kč, přičemž z OPŽP bude tento projekt podpořen částkou ve výši 
cca 753 mil. Kč. 
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Seznam zkratek 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DZES dobrý zemědělský a environmentální stav 
EU Evropská unie 
GAU granulované aktivní uhlí 
IOR integrovaná ochrana rostlin 
IS ARROW informační systém Assessment and Reference Reports 
 of Water Monitoring 
IS PiVo informační systém Pitná voda 
KHS krajská(é) hygienická(é) stanice 
KPS Koordinační pracovní skupina pro přípravu Národního 
 akčního plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání 
 pesticidů v ČR na implementaci Směrnice o udržitelném 
 používání pesticidů v ČR 
LPIS registr využití půdních bloků (z angl. Land Parcel Identification 

System), označovaný též jako geografický informační systém 
ministerstva Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, 
 Ministerstvo životního prostředí 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NAP 2013–2017 Národní akční plán ke snížení používání pesticidů 
 v České republice 
NAP 2018–2022 Národní akční plán k bezpečnému používání 
 pesticidů v České republice pro 2018–2022 
NEK norma environmentální kvality 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
OPVZ ochranná pásma vodních zdrojů 
OPŽP operační program Životní prostředí 
PHO pásma hygienické ochrany 
POR přípravky na ochranu rostlin 
POV povrchové vody 
PPH povinné požadavky na hospodaření 
přípravky přípravky na ochranu rostlin 
PZV podzemní vody 
Směrnice o udržitelném používání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES 
pesticidů ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
 činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
 používání pesticidů 
SOVAK Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 
SRS Státní rostlinolékařská správa 
SZÚ Státní zdravotní ústav 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Ústav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Kvalita podzemních a povrchových vod – příloha je dostupná pouze online 
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=11898 
Příloha č. 2: Cíle národních akčních plánů 
Příloha č. 3: Kvantitativní hodnoticí ukazatele národních akčních plánů 
Příloha č. 4: Opatření národních akčních plánů 
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Kvantitativní hodnoticí ukazatele národních akčních plánů 

Kvantitativní hodnoticí ukazatele plnění cílů stanovené v části B. NAP 2013–2017 a relevantní 
pro kontrolní akci č. 20/04: 

• Ukazatel č. 2: snížení plochy útvarů podzemních vod s nevyhovujícím chemickým 
stavem z důvodu překročení norem environmentální kvality, na základě přítomnosti 
reziduí.43 

Hodnotitelný parametr: plocha útvarů podzemních vod. 

• Ukazatel č. 3: snížení počtu útvarů povrchových vod, které na základě přítomnosti 
reziduí nedosahují dobrého chemického stavu z důvodu překročení norem 
environmentální kvality44 nebo nedosahují dobrého ekologického stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu v důsledku nesplnění jedné nebo více norem environmentální 
kvality.45 

Hodnotitelný parametr: počet útvarů povrchových vod. 

 

Kvantitativní hodnoticí ukazatele plnění cílů stanovené v části B. NAP 2018–2022 a relevantní 
pro kontrolní akci č. 20/04: 

• Ukazatel č. 2: snížení počtu útvarů podzemních vod s nevyhovujícím chemickým 
stavem z důvodu překročení norem environmentální kvality, na základě přítomnosti 
reziduí46 „s výjimkou reziduí již v ČR nepovolených přípravků“. 

Hodnotitelný parametr: počet útvarů podzemních vod.  

• Ukazatel č. 3: snížení počtu útvarů povrchových vod, které na základě přítomnosti 
reziduí nedosahují dobrého chemického stavu z důvodu překročení norem 
environmentální kvality nebo nedosahují dobrého ekologického stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu v důsledku nesplnění jedné nebo více norem environmentální 
kvality, „s výjimkou reziduí již v ČR nepovolených přípravků“. 

Hodnotitelný parametr: počet útvarů povrchových vod. 

• Ukazatel č. 4: snížení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou s nadlimitním 
obsahem reziduí POR v porovnání s rokem 2017, vč. obyvatel zásobovaných 
z individuálních zdrojů. 

                                                      
43  Se zohledněním odchylky vzniklé v důsledku výskytu reziduí ve sledovaném období již v ČR nepovolených 

přípravků (tzv. „staré zátěže“). 
44  Viz čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. 
45 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení 

nařízení (EHS) č. 2092/91; rozhodnutí Komise (ES) č. 2008/889/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 
2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro 
udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům.  

46  Se zohledněním odchylky vzniklé v důsledku výskytu reziduí ve sledovaném období již v ČR nepovolených 
přípravků (tzv. „staré zátěže“). 
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Hodnotitelný parametr: počet zásobovaných obyvatel v distribučních oblastech 
s nadlimitním obsahem reziduí POR, počet zásobovaných obyvatel z individuálních 
zdrojů s nadlimitním obsahem reziduí POR.  

• Ukazatel č. 5: zvýšení počtu distribučních oblastí pitné vody s cíleným monitoringem 
výskytu reziduí oproti referenčnímu roku 2017. 

Hodnotitelný parametr: počet distribučních oblastí s cíleným monitoringem výskytu 
POR v pitné vodě. 

• Ukazatel č. 6: zvýšení počtu úpraven vod s technologií cíleného odstraňování reziduí 
POR ve srovnání s referenčním rokem 2017. 

Hodnotitelný parametr: počet úpraven vod s doplněnou technologií. 
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Opatření NAP 2013–2017 a NAP 2018–2022 v oblasti ochrany vod 

Opatření v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) 
Zásady hospodaření v OPVZ 
Opatření č. 4.42 NAP 2013–2017 
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MZe ve spolupráci se SRS a MŽP připraví do 2015 zásady hospodaření v OPVZ zdrojů pitné vody 
(zejména vodárenských nádrží) založené zejména na agrotechnických opatřeních (zpracování půdy, 
osevní postup) se zaměřením na zásady pro používání přípravků aplikovaných na půdu (před setím, 
před vzejitím nebo časně po vzejití), zejména herbicidů, z hlediska ohrožení povrchových i podzemních 
vod, a to ve svažitém terénu nebo v místech se zvýšeným rizikem rychlé infiltrace vody do půdy ve 
vazbě na systémy zemědělského odvodnění. Výše uvedené bude propojeno s povolením použitelných 
přípravků využíváním ustanovení § 38b rostlinolékařského zákona. MZe ve spolupráci s MŽP provede 
do roku 2016 ekonomickou analýzu vlivu navrhovaných opatření v OPVZ na hospodařící subjekty 
a vypracuje návrh zohlednění těchto dopadů do dotační politiky ČR.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno. 

Opatření č. 4.28 NAP 2018–2022 
Odpovědný subjekt: MZe. 

Znění opatření: 
„MZe ve spolupráci s Ústavem a výzkumnými organizacemi připraví do roku 2020 zásady hospodaření 
v OPVZ zdrojů pitné vody a útvarů sousedících s útvary povrchových vod, rovněž na pozemcích 
tvořících povodí útvarů povrchových a podzemních vod s nadlimitním výskytem reziduí POR založené 
zejména na agrotechnických opatřeních (zpracování půdy, osevní postup), s ohledem na konkrétní 
geologické, terénní a klimatické podmínky, typ a charakter půdy se zaměřením na zásady pro 
používání přípravků aplikovaných na půdu (před setím, před vzejitím nebo časně po vzejití), zejména 
herbicidů, z hlediska ohrožení povrchových i podzemních vod, a to ve svažitém terénu nebo v místech 
se zvýšeným rizikem rychlé infiltrace vody do půdy ve vazbě na systémy zemědělského odvodnění. 
Součástí budou i preventivní opatření týkající se ochrany půdy pro omezení rizika vyplavování POR 
(protierozní opatření, zhutněnost, obsah organické hmoty a humusu). Nedílnou součástí opatření 
bude podpora výzkumných projektů v uvedené oblasti. Výše uvedené bude propojeno s povolením 
použitelných přípravků zejména v OPVZ využíváním ustanovení § 38b rostlinolékařského zákona. MZe 
provede do roku 2018 ekonomickou analýzu vlivu navrhovaných opatření v OPVZ na hospodařící 
subjekty a vypracuje návrh zohlednění těchto dopadů do dotační politiky ČR.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Částečně splněno. 

Aplikace přípravků v OPVZ  
Opatření č. 4.43 NAP 2013–2017 
Odpovědný subjekt: MZe. 

Znění opatření:  
„MZe připraví do 2014 legislativní návrh na používání zařízení k aplikaci přípravků v ochranných 
pásmech ochrany vod a v okolí necílových pozemků, které umožní maximální možné zkrácení 
legislativou stanovených vzdáleností, zejména usměrněným používáním nízkoúletových zařízení 
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k aplikaci přípravků klasifikovaných SRS: dle typu plodiny, propustnosti půdního prostředí a podloží, 
v blízkosti vodních zdrojů a necílových organismů (chráněná území, veřejně přístupné oblasti), v okolí 
dopravních tepen.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Novela vyhlášky č. 137/1999 Sb. 
Opatření č. 4.31 NAP 2013–2017 
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP v součinnosti s odbornými zájmovými sdruženími připraví do 2014 novelu vyhlášky 
č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 
ochranných pásem vodních zdrojů popř. návrh legislativní úpravy ustanovení § 30 vodního zákona.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno. 

Opatření č. 4.20 NAP 2018–2022  
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP zváží potřebu vydání nové vyhlášky, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, zohledňující připravované změny ohledně 
kompenzace újmy vzniklé vlastníkům nebo pachtýřům v důsledku omezení plynoucích z režimu 
v OPVZ, i v souvislosti s možnou plošnou aktualizací historicky vymezených pásem PHO47.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Aktualizace evidence OPVZ  
Opatření č. 4.32 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„Správce evidence OPVZ podle § 22 vodního zákona provede do roku 2015 aktualizaci této evidence 
a přijme opatření vedoucí k dostupnosti aktualizovaných dat o OPVZ veřejnosti a jejich propojení se 
stávajícími informačními systémy (např. LPIS – veřejný registr půdy).“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Opatření č. 4.21 NAP 2018–2022 
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP jako správce evidence OPVZ podle § 22 vodního zákona dokončí aktualizaci evidence známých 
ochranný pásem (OPVZ) během roku 2018 a po roce 2018 bude periodicky aktualizovat tuto evidenci. 
MŽP poskytne data z této evidence v odpovídající datové vrstvě pro účely aktualizace v LPIS MZe, 
odboru informačních a komunikačních technologií.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Částečně splněno. 

                                                      
47  PHO – pásma hygienické ochrany. 
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Opatření v oblasti monitoringu a hodnocení kvality vod 
Roční hodnocení výskytu reziduí  
Opatření č. 4.40 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP/MZd. 

Znění opatření: 
„MŽP, MZd a MZe zajistí od 2014 pravidelné roční hodnocení výskytu reziduí v povrchových, 
podzemních a pitných vodách za účasti příslušných orgánů a institucí dotčených rezortů zemědělství, 
životního prostředí a zdravotnictví. Výsledky tohoto hodnocení zahrne MŽP a MZe ve výroční Zprávě 
o stavu vodního hospodářství ČR.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Pravidla cíleného monitoringu reziduí – pitná voda  
Opatření č. 4.34 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření:  
„MŽP do 2014 ve spolupráci s MZe a SRS poskytne vodohospodářům pravidla cíleného monitoringu 
reziduí v povrchových a podzemních vodách využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno. 

Opatření č. 4.22 NAP 2018–2022 
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MZe a Ústav ve spolupráci s ČHMÚ poskytne vodohospodářům jednotná metodická pravidla cíleného 
monitoringu reziduí v povrchových a podzemních vodách využívaných pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou založená na znalosti aplikovaných přípravků, struktuře pěstovaných plodin, 
a dostupných informacích o dosavadním výskytu reziduí.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno, neuplynul termín plnění. 

Zavedení evidence použití přípravků na ochranu rostlin  
Opatření č. 4.26 NAP 2018–2022 
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP/MZd. 

Znění opatření: 
„Prověřit možnosti pro zavedení systému povinné elektronické evidence použití POR dostupné pro 
zajištění ochrany zdrojů pitné vody, včetně technických a legislativních opatření – úkol pro MZe ve 
spolupráci s MZd, MŽP, ÚKZÚZ a SZÚ.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 
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Podpora technologických zařízení  
Opatření č. 4.44 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MZe. 

Znění opatření: 
„MZe do 2016 prověří možnost systematické podpory instalace technologických zařízení a technologií 
pro snižování obsahu reziduí v pitných vodách ve stavbách pro úpravu vody využívající vodní zdroje 
s nadlimitním obsahem reziduí.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Systém předávání informací mezi ČHMÚ a ostatními subjekty  
Opatření č. 4.36 NAP 2013–2017 
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP ve spolupráci s MZe do roku 2014 navrhne a zprovozní systém předávání informací o výskytu 
reziduí v povrchových, podzemních a pitných vodách mezi ČHMÚ, podniky Povodí, SRS, výrobci pitné 
vody a ČIŽP. Při návrhu systému budou v co největší míře zohledněny a využity současně fungující 
evidence.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Metodika stanovení ohrožených oblastí  
Opatření č. 4.39 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP v součinnosti s MZe a příslušnými resortními organizacemi připraví do 2015 metodiku stanovení 
ohrožených oblastí z hlediska rizika výskytu nadlimitního výskytu reziduí v povrchové a podzemní vodě 
včetně způsobu vedení jejich evidence a aktualizace.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno. 

Podpora půdotvorných opatření  
Opatření č. 4.30 NAP 2018–2022  
Odpovědný subjekt: MZe. 

Znění opatření: 
„MZe do roku 2020 prověří možnosti systematické podpory půdotvorných opatření (omezování 
zhutněnosti, protierozní opatření, udržování obsahu organické hmoty a humusu) z hlediska ochrany 
vody před vyplavováním reziduí POR.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Stanovení prostorově a časově definovaných pozemků – necílové organismy a POR  
Opatření č. 4.32 NAP 2018–2022  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MZe ve spolupráci s MŽP zajistí stanovení prostorově a časově definovaných pozemků, na nichž 
používání přípravků představuje vyšší riziko pro necílové organismy a prostředí (tzv. „hot spot 
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management“). specifické podmínky prostředí (např. území s vysokou hustotou vodních toků, s velkou 
půdní propustností, ochranná pásma vodních zdrojů pitné vody) s využitím již existujících 
databázových a informačních systémů – např. ARROW – pasportizace pesticidů spravované ČHMÚ.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Nesplněno, neuplynul termín plnění. 

Aktualizace rizik přípravků s ohledem na možnou kontaminaci vod a tvorba kritérií 
pro hodnocení přípravků pro OPVZ  
Opatření č. 4.41 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MZe ve spolupráci se SRS, MŽP a odbornými zájmovými sdruženími průběžně aktualizuje rizika 
přípravků vzhledem ke kontaminaci povrchových a podzemních vod a výsledek zohlední při tvorbě 
kritérií pro hodnocení přípravků s ohledem na vyloučení nebo omezení jejich použití v OPVZ.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Opatření č. 4.27 NAP 2018–2022  
Odpovědný subjekt: MZe/MŽP. 

Znění opatření: 
„MZe ve spolupráci s Ústavem, MŽP a odbornými zájmovými sdruženími průběžně aktualizuje rizika 
přípravků vzhledem ke kontaminaci povrchových a podzemních vod a výsledek zohlední při tvorbě 
kritérií pro hodnocení přípravků s ohledem na vyloučení nebo omezení jejich použití v OPVZ a na 
pozemcích tvořících povodí útvarů povrchových a podzemních vod s nadlimitním výskytem reziduí 
POR.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Pravidelná aktualizace limitů pro hodnocení reziduí v povrchových vodách 
Opatření č. 4.24 NAP 2018–2022  
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP zajistí pravidelnou revizi a průběžnou aktualizaci limitů pro hodnocení výskytu reziduí pesticidů  
a jejich metabolitů v povrchových vodách. Revize limitů závisí na vývoji legislativy EU (stanovení 
environmentální kvality – NEK), jež jsou pro MŽP závazná z hlediska hodnocení stavu útvarů 
povrchových vod.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 
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Zásady monitoringu a předávání dat  
Opatření č. 4.35 NAP 2013–2017  
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření:  
„MŽP v součinnosti se svými resortními organizacemi a SRS ve spolupráci s vědeckovýzkumnou 
základnou a univerzitami připraví do 2015 zásady monitoringu reziduí v povrchových a podzemních 
vodách v rámci situačního, provozního popř. průzkumného monitoringu povrchových a podzemních 
vod v ČR. Součásti těchto zásad je i způsob recipročního předávání dat mezi SRS a ČHMÚ/Správci 
povodí a výrobci pitné vody o výskytu reziduí v povrchových a podzemních vodách.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

Opatření č. 4.23 NAP 2018–2022 
Odpovědný subjekt: MŽP. 

Znění opatření: 
„MŽP v součinnosti se svými resortními organizacemi a ÚKZÚZ připraví zásady monitoringu reziduí 
v povrchových a podzemních vodách v rámci situačního, provozního popř. průzkumného monitoringu 
povrchových a podzemních vod v ČR. Součástí zásad bude jednoduchý výpočetní program pro výpočet 
indexu priority pro zařazení konkrétního pesticidu či metabolitu do monitoringu. Dále do 2020 zavede 
způsob recipročního předávání dat mezi ÚKZUZ a ČHMÚ/Správci povodí, orgány ochrany veřejného 
zdraví a výrobci pitné vody o výskytu reziduí v povrchových a podzemních vodách a to formou 
společné databáze a její pravidelné aktualizace min. dvakrát ročně (např. informační systém ARROW, 
Pasportizace pesticidů). Součásti systému bude i předávání informací o výskytu reziduí v povrchových, 
podzemních a pitných vodách mezi ČHMÚ, podniky Povodí, ÚKZÚZ, výrobci pitné vody a ČIŽP. Při 
návrhu systému budou v co největší míře zohledněny a využity současně fungující evidence.“ 

Hodnocení plnění opatření dle NKÚ: Splněno. 

 

 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry602



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 603 
 

 

 
 
 

Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/14 
 

Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 
z operačního programu Doprava 2014–2020 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/14. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Jan Málek. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 
poskytovány a čerpány efektivně, účelně a hospodárně. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od června 2020 do ledna 2021. 
Kontrolováno bylo období od roku 2015 do 31. 10. 2020, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující.  
 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo dopravy (dále také „MD“),  
statutární město Plzeň,  
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,  
Dopravní podnik města Brna, a.s.,  
statutární město Olomouc,  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.,  
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
 
 
K o l e g i u m  N K Ú  na svém VIII. jednání, které se konalo dne 10. května 2021,  

s c h v á l i l o  usnesením č. 12/VIII/2021 

k o n t r o l n í  z á v ě r  v tomto znění: 
 
 
Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 
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Podpora veřejné hromadné dopravy 
 
 

11 700 mil. Kč 
 

Celková alokace 
 

7 755,809 mil. Kč 
(66 %) 

 
Výše prostředků, které budou 
vyčerpány z celkové alokace 

 

42 
 

Celkový počet schválených 
projektů 

 

9 
 

Celkový počet ukončených projektů 
k datu 31. 10. 2020 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
NKÚ provedl kontrolu prostředků Evropské unie (dále také „EU“) poskytovaných z operačního 
programu Doprava 2014–2020 prostřednictvím specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro 
zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (dále také „SC 1.4“) 
s celkovou alokací 11 700 mil. Kč. Stavební náklady na 1 km trati se pohybovaly v intervalu od 
33 mil. Kč do 122 mil. Kč. Náklady na novostavbu 1 km tramvajové trati např. činily 
cca 94 mil. Kč, náklady na modernizaci 1 km tramvajové trati činily cca 65 mil. Kč a náklady na 
rekonstrukci 1 km tramvajové trati činily cca 33 mil. Kč. Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou 
peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 
z operačního programu Doprava 2014–2020 poskytovány a čerpány efektivně, účelně 
a hospodárně. 

V oblasti hospodárnosti výdajů nebyly u 12 kontrolovaných projektů s celkovou výší podpory 
1 423,303 mil. Kč zjištěny nedostatky.   

V oblasti efektivnosti a účelnosti byly zjištěny následující nedostatky: 
• Kontrolou bylo zjištěno, že investované finanční prostředky přispívají k částečnému 

plnění očekávaných cílů, jejich přínos je však jen obtížně vyhodnotitelný. MD nenastavilo 
ukazatele pro hodnocení podpory tak, aby bylo schopno vyhodnotit skutečné přínosy 
podpory. MD stanovilo v programových dokumentech ukazatele, které hodnotí výstupy 
podpory pouze z hlediska technických parametrů, tj. naplnění očekávaného počtu nových 
zařízení a délky nových tratí v kilometrech.  

• MD tak nebude moci prostřednictvím stanovených ukazatelů vyhodnotit, zda vlivem 
podpory došlo ke zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy na úkor automobilové 
dopravy, zda se snížily emise škodlivých látek a zda byly zkvalitněny a zrychleny spoje 
a uspokojeny přepravní potřeby ve městech. MD plánuje vyhodnotit plnění cílů a přínosy 
podpory až na závěr programového období prostřednictvím hodnocení, jehož obsah si 
teprve ujasňuje. Tímto přístupem MD neplní povinnost kontinuálně sledovat 
a vyhodnocovat účelnost a efektivnost vynakládaných finančních prostředků, danou 
správci rozpočtové kapitoly rozpočtovými pravidly a zákonem o finanční kontrole. 

• K 31. říjnu 2020 bylo ukončeno zatím devět ze 42 schválených projektů. Míra čerpání 
podpory je omezena nízkou absorpční kapacitou. Z celkových 11 700 mil. Kč určených pro 
zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci nejméně 
34 %, tj. 3 944,191 mil. Kč, není proinvestováno. Důvodem je počáteční nedostatek 
připravených kvalitních projektů a skutečnost, že pro první výzvu k předkládání projektů 
MD uvažovalo s alokací 5 000 mil. Kč na výstavbu metra trasy D pro hlavní město Prahu, 
kde se příprava zpozdila, a ostatní aglomerace1 již v druhé výzvě nebyly schopny volné 
prostředky využít. V důsledku nedočerpání alokace na specifický cíl 1.4 vzniká riziko, že 
podpora nepřispěje v maximální možné míře k naplnění cíle strategie Evropa 2020 
zaměřeného na snížení energetické náročnosti včetně dopravního přetížení a emisí ve 
městech, z které operační program Doprava 2014–2020 vycházel. 

                                                      
1  Městská aglomerace je seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím 

(předměstí, satelitní města) nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zastavěnou 
plochu. 
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• Při kontrole administrace projektů bylo zjištěno, že rámcové smlouvy2 nejsou uzavírány 
s příjemci podpory bez zbytečného odkladu, nýbrž až s několikaměsíčním odstupem od 
schválení3 podpory projektu a v některých případech až po ukončení realizace projektu. 
V důsledku toho úhrady výdajů před jejich proplacením museli zajistit příjemci sami. Přitom 
výzvy k předložení žádostí o podporu předpokládaly financování projektů způsobem 
ex ante, tj. před jejich realizací.  

 
 

II. Informace o kontrolované oblasti 
Operační program Doprava 2014–2020 byl schválen usnesením vlády ze dne 9. 7. 2014 č. 5584 
a Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. Výkonem funkce řídicího orgánu (dále také „ŘO“) 
operačního programu Doprava 2014–2020 (dále také „OPD II“ nebo „OPD“) bylo na základě 
usnesení vlády ze dne 28. 11. 2012 č. 8675 pověřeno MD. Dne 19. 5. 2015 byla mezi MD 
a Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“) uzavřena „dohoda  
č. S-180-430/2015 o delegování některých pravomocí a činností ŘO OPD na Zprostředkující 
subjekt OPD na programové období 2014–2020“. MD delegovalo část svých pravomocí 
a činností na SFDI jako zprostředkující subjekt (dále také „ZS“). Jednalo se zejména o uzavírání 
víceletých smluv o financování projektu s příjemci na celou dobu realizace projektu, 
předfinancování příjemcům příspěvků z OPD II a zajišťování supervizí stavebních prací.  

Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci je financována 
z operačního programu Doprava 2014–2020 prostřednictvím prioritní osy 1 – Infrastruktura 
pro železniční a další udržitelnou dopravu, konkrétně její investiční priority 3 – Rozvoj 
a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou 
hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní 
dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat 
udržitelnou regionální a místní mobilitu.  

Jedná se o specifický cíl 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci. Jak je uvedeno v programovém dokumentu OPD II, 
účelem navržených intervencí6 je zvyšování využívání veřejné dopravy na úkor individuální 
automobilové dopravy zaváděním a rozvojem systémů městské a příměstské hromadné 
dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train a trolejbusy). Cílem této podpory je 
dále snížení emisí zdraví škodlivých látek, snižování emisí skleníkových plynů a nabídnutí 
kvalitnější a atraktivnější služby ve městech. Zkvalitnění, zrychlení a větší nabídka spojů mají 
vést k rozvoji měst a uspokojení přepravních potřeb. Podpora je určena pouze na výstavbu 
a modernizaci tramvajových a trolejbusových tratí. Podpora by měla dále přispět ke zvyšování 
konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Veřejná 
doprava má vliv na rozvoj měst, kde se podílí na zabezpečování každodenních přepravních 
potřeb velkého počtu obyvatel.  

                                                      
2  Rámcová smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Doprava 2014–2020 z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury uzavřená mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a příjemcem. 
3  Schvalovací protokol vydaný ministrem dopravy na daný projekt. 
4  Usnesení vlády ČR ze dne 9. 7. 2014 č. 558, k Operačnímu programu Doprava 2014–2020.  
5  Usnesení vlády ČR ze dne 28. 11. 2012 č. 867, k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného 

strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky.  
6  Intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření 

operací podporovaných z ESI fondů. 
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Zaměření podpory 
Podpora je určena na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské 
dopravy na drážním principu. V hlavním městě Praze je kromě tramvají i jediné metro v ČR. 
Sítí tramvajových tratí disponují v současné době i další města v rámci ČR (Brno – s provozem 
i v rámci Modřic, Liberec – s meziměstskou linkou do Jablonce nad Nisou, Most – propojení 
s tramvajovými tratěmi v Litvínově, dále Olomouc, Ostrava, Plzeň). Dalších 13 měst provozuje 
síť trolejbusových tratí. Příjemcem podpory mají být vlastníci/správci dotčené infrastruktury.  

Výše alokace na první kolo výzev byla 10 400 mil. Kč, alokace na druhé kolo byla navýšena 
o částku ve výši 1 300 mil. Kč ze zrušeného specifického cíle 1.27.  

K 31. 10 2020 bylo schváleno8 v rámci SC 1.4 celkem 42 projektů (viz příloha č. 1 tohoto 
kontrolního závěru) a bylo ukončeno celkem devět projektů (tzn. byla předložena závěrečná 
zpráva za celé období realizace projektu – viz příloha č. 2 kontrolního závěru). 

Podpora je poskytována v pořadí, ve kterém byla žádost schválena9, a to až do vyčerpání celé 
alokace na výzvu. Hodnocení je dvoukolové. V prvním kole je předložena předběžná žádost 
o podporu vč. příloh a ve druhém kole se provádí hodnocení kompletní projektové žádosti.  

Způsob financování projektů v rámci SC 1.4  
Na základě schválené žádosti o podporu vystaví ŘO schvalovací protokol na daný projekt. Ve 
schvalovacím protokolu jsou uvedeny celkové způsobilé výdaje v Kč, míra podpory ze 
způsobilých výdajů max. ve výši 85 %, příspěvek Evropské unie (dále také „EU“) v Kč, konečné 
datum způsobilosti výdajů, stručný popis projektu a jeho cíle, plánovaný rozpočet projektu, 
plánovaný harmonogram prací a plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů (indikátory). 

Na základě výše uvedeného schvalovacího protokolu uzavře příjemce podpory se ZS 
„rámcovou smlouvu na financování projektu v rámci operačního programu Doprava z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále také „rámcová smlouva“). Na základě této 
rámcové smlouvy poskytne ZS příjemci k financování projektu po celou dobu jeho realizace 
(tj. od data zahájení realizace projektu uvedeného ve schvalovacím protokolu do data 
proplacení poslední žádosti o platbu u projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky určené 
na předfinancování výdajů projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů EU, 
což přestavuje podíl na financování (míra podpory) v max. výši 85,00 % ve vztahu ke 
způsobilým výdajům projektu. Úhradu národního podílu na financování projektu ve výši 
min. 15,00 % ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu i úhradu nezpůsobilých výdajů je 
příjemce povinen zajistit z vlastních zdrojů. Pokud dále výdaje projektu, které mají být kryty 
schváleným příspěvkem z fondů EU, nebudou proplaceny z prostředků EU v plné výši, je 
příjemce povinen zajistit dofinancování projektu z vlastních (jiných) zdrojů.  

Finanční prostředky určené na financování projektu v souladu s rámcovou smlouvou převádí 
ZS ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v rámcové smlouvě na základě 
žádosti o platbu předloženou příjemcem. Poslední žádost o platbu je příjemce povinen 
předložit ZS prostřednictvím ISKP14+ nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným datem 

                                                      
7  Specifický cíl 1.2 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní 

dopravy. 
8  Včetně projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, avšak do doby kontroly NKÚ pro ně nebyl vydán 

schvalovací protokol. 
9  Na základě provedeného hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení. 
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způsobilosti výdajů společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, pokud v případě 
potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.  

Příjemce je dále povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých na základě 
rámcové smlouvy průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci.  

Vymezení kontrolovaných osob 
Ministerstvo dopravy odpovídá za tvorbu dopravní politiky v oblasti dopravy, zpracovává její 
koncepce a strategie. Schvaluje záměry projektů týkajících se výstavby, rekonstrukce 
a modernizace a doporučuje jejich zařazení do rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury. MD je řídicím orgánem OPD II. 

Statutární město Plzeň je zakladatelem a jediným akcionářem dopravního podniku zajišťující 
městskou hromadnou dopravu v tomto městě. 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jsou provozovatelem městské veřejné dopravy na 
území Plzně a v jejím blízkém okolí.  

Dopravní podnik města Brna, a.s., je provozovatelem městské hromadné dopravy na území 
města Brna a jejím blízkém okolí. Zakladatelem a jediným akcionářem je statutární město 
Brno. 

Statutární město Olomouc je zakladatelem a jediným akcionářem dopravního podniku 
zajišťující městskou hromadnou dopravu v tomto městě.  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., je akciová společnost, která zajišťuje městskou 
hromadnou dopravu v Olomouci a přilehlém okolí.  

Dopravní podnik Ostrava a.s., provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. 
Zakladatelem a jediným akcionářem je statutární město Ostrava. 
 
 

III. Rozsah kontroly 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 
poskytovány a čerpány efektivně, účelně a hospodárně. Kontrolováno bylo období od 
roku 2015 do 31. 10. 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do 
ukončení kontroly.  

Kontrola na systémové úrovni se zaměřila na vyhlašování výzev k předkládání žádostí 
o podporu pro specifický cíl 1.4, předkládání žádostí o podporu, informační systém MS 2014+, 
soulad jednotlivých projektů s danou městskou koncepcí dopravy, hodnocení projektů, 
kritéria výběru projektů, indikátory specifického cíle 1.4, vydávání právních aktů o poskytnutí 
podpory a náklady na výstavbu tramvajových tratí. Na systémové úrovni byla kontrolována 
celá alokace ve výši 11 700 mil. Kč. 

Na úrovni příjemců podpory (kontrolovaných statutárních měst a dopravních podniků) se 
kontrola zaměřila na úplnost žádostí o podporu včetně doložení MD požadovaných dokladů, 
které dokumentují soulad jednotlivých projektů s danou městskou koncepcí dopravy, výsledky 
zadávacího řízení, připravenost projektů k realizaci a průběh realizace podpořených projektů. 
Na úrovni příjemců bylo zkontrolováno 12 projektů, k 31. říjnu 2020 bylo ukončeno šest 
projektů. Celkové náklady na tyto projekty činily 4 076,433 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 609
 

7 

činily 3 542,633 mil. Kč. K 31. 12. 2020 byla z OPD II proplacena na tyto projekty částka 
1 423,303 mil. Kč. Přehled kontrolovaných projektů je uveden v příloze č. 3 tohoto kontrolního 
závěru. 
 
 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 
Stanovené ukazatele nelze použít k hodnocení plnění cílů a očekávaných přínosů podpory 
Pro sledování a měření plnění očekávaných cílů a přínosů stanovených v rámci specifického 
cíle mají sloužit ukazatele, které stanovilo MD. Kontrola NKÚ ověřovala, zda nastavené 
ukazatele jsou dostatečným nástrojem pro měření cílů a přínosů podpory, tj. zda jejich pomocí 
lze měřit výsledky podpory a účinky realizovaných projektů.  

Kontrolou bylo zjištěno, že MD stanovilo pro sledování a hodnocení plnění SC 1.4 a příslušných 
projektů parametry celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových 
tratí, celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo 
trolejbusových tratí a počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí 
infrastruktury městské drážní dopravy. Tyto parametry hodnotí výstupy podpory. Jejich 
pomocí však nelze vyhodnotit plnění cílů a očekávané přínosy podpory, jako je zvýšení 
konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě (využíváním 
veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci na úkor individuální automobilové 
dopravy), snížení emisí zdraví škodlivých látek, snižování emisí skleníkových plynů, zkvalitnění, 
zrychlení a větší nabídka spojů s dopadem na rozvoj měst a uspokojení přepravních potřeb.  

Dále MD stanovilo parametr počet cestujících MHD v elektrické trakci (v mil. osob/rok), který 
má vazbu na zvyšování konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové 
dopravě. Pomocí tohoto parametru lze porovnat výchozí hodnotu a cílovou hodnotu, tj. nárůst 
osob ve veřejné dopravě. Parametr ale neumožní plně vyhodnotit cíl podpory, kterým je 
zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči automobilové, tj. vyčíslit zda, případně 
v jaké míře, došlo vlivem podpory ke snížení využívání automobilové dopravy ve městech. 
Navíc parametr počet cestujících MHD v elektrické trakci byl z 12 kontrolovaných projektů 
sledován pouze u jednoho projektu. 

Konkrétní způsob průkazného hodnocení skutečných přínosů a ověření efektivnosti 
podpory není stanoven 
V rámci kontroly koncepční činnosti MD ověřoval NKÚ, zda MD stanovilo jednoznačný postup, 
na jehož základě by bylo schopno vyhodnotit přínosy projektů po realizaci. 

K 31. říjnu 2020 bylo z 12 kontrolovaných projektů ukončeno celkem šest projektů. Závěrečné 
zprávy těchto projektů obsahovaly popis realizace projektů, jejich skutečné celkové náklady, 
dosažení (plnění) hodnot stanovených ukazatelů, informaci o příjmech projektů za sledované 
období, splnění publicity, identifikaci problémů a jejich řešení apod. Informace o plnění cílů 
a očekávaných přínosů podpory tyto zprávy neobsahovaly. MD tyto informace v závěrečných 
zprávách nepožadovalo. 

Na vyhodnocení přínosů vybraných projektů ve specifickém cíli 1.4 bude zaměřena evaluace 
„Hodnocení vlivu OPD2 na rozvoj vybraných aglomerací“. Tato evaluace je zanesena v plánu 
hodnocení operačního programu Doprava 2014–2020 (evaluačním plánu), který byl schválen 
ze strany monitorovacího výboru OPD. Předpokládaný termín realizace této evaluace je v roce 
2021 (pravděpodobněji až v roce 2022). Požadavky na metodiku evaluace, která bude v rámci 
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hodnocení aplikována, mají být podle MD formulovány v zadávací dokumentaci na výběr 
externího evaluátora. Podkladová data mají být převzata na projektové úrovni od 
žadatelů/příjemců a doplněna daty pravidelně sledovanými statistickými organizacemi.  

MD hodnotilo ekonomickou efektivnost projektů při posuzování žádostí o podporu pomocí 
výpočtu čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. U kontrolovaných 
podpořených 12 projektů bylo ověřeno, že projekty splnily kritéria ekonomické efektivnosti, 
což bylo řádně zdokladováno. V rámci hodnocení ekonomické efektivnosti bylo např. 
posuzováno i očekávané zvýšení počtu cestujících na základě výstavby nové tratě 
(modernizace tratě), úspora přepravního (cestovního) času, odlehčení linek, které před 
výstavbou nové tratě zajištovaly danou přepravu osob, ochrana životního prostředí z důvodu, 
že byly nahrazeny autobusy, které zajišťovaly před výstavbou nové tramvajové tratě dopravní 
obslužnost, a cestující místo stávající individuální automobilové dopravy upřednostní novou, 
popř. rekonstruovanou tramvajovou dopravu apod. MD konkrétně nevysvětlilo, jak bude 
ověřovat naplnění těchto předpokladů. Skutečné výsledky a výstupy podpory budou v rámci 
evaluace hodnoceny ve vztahu k předpokladům uvedeným v žádostech o podporu a v širších 
socioekonomických souvislostech a zaměření a aktivity plánované evaluace bude MD 
upřesňovat podle možnosti získání reálných dat. 

Připravenost projektů byla nízká 
NKÚ prověřil, zda je plánování a vyhlašování výzev prováděno včas a zda nedochází ke 
zpožďování ve vyhlašování výzev. MD vyhlásilo první kolo výzev pro předkládání žádostí 
o podporu (č. 16–26) v rámci SC 1.4 v srpnu 2016 s datem ukončení příjmů žádostí o podporu 
do konce roku 2017. Nejzazší datum ukončení fyzické realizace bylo 31. prosince 2020. Výzva 
byla vyhlášena s víc než ročním odstupem od schválení OPD II, což MD vysvětlilo povinností 
vyhlásit výzvy po šesti měsících od schválení harmonogramu výzev, které se uskutečnilo 
v prosinci 2015. 

Druhé kolo výzev (č. 53–63) MD vyhlásilo v dubnu 2018, což zdůvodnilo tím, že v prvním kole 
výzev byla připravenost projektů k okamžité realizaci nižší, než MD původně předpokládalo, 
a tudíž ponechalo žadatelům více času, aby mohli připravit kvalitní projekty k realizaci v rámci 
druhé výzvy. Nepřipravenost kvalitních projektů dokládá skutečnost, že v rámci prvního kola 
výzev z 1110 měst/aglomerací o podporu nepožádaly celkem čtyři. V rámci druhého kola výzev 
požádalo o podporu 12 měst/aglomerací. Poslední výzvu k předkládání žádostí o podporu 
(č. 79) vyhlásilo MD v srpnu 2019 pro Mariánské Lázně. Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektů je 31. prosince 202211.  

MD dvakrát prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí, a to až do konce dubna 2020. 
Důvodem prodloužení byla snaha MD o vytvoření delšího časového prostoru pro všechny 
žadatele k dopracování žádostí a k zohlednění závěrů vyplývajících z věcného hodnocení již 
předložených a posouzených předběžných žádostí. Zohledněn byl i dopad pandemie  
covid-19. Zároveň MD navýšilo alokaci pro město Plzeň o 150 mil. Kč a pro ostravskou 
aglomeraci o 30 mil. Kč z důvodu žadateli deklarované absorpční kapacity, která překračovala 
disponibilní alokaci v příslušných výzvách.   

                                                      
10  V prvním kole výzev MD nevyhlásilo výzvu pro město Mariánské Lázně. 
11  Zdroj informací: https://www.opd.cz/stranka/Ridici-organ-OPD-zverejnuje-zmenu-konecneho-terminu-u-

vyzev-v-ramci-SC-14, https://www.opd.cz/stranka/Zmeny-vyzev-ramci-specifickeho-cile-14-OPD. 
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Nepřipravenost výstavby metra D měla dopad na nízké čerpání alokovaných prostředků  
Celková alokace pro SC 1.4 činila 11 700 mil. Kč, z toho celkem 5 000 mil. Kč plánovalo MD 
využít pro výstavbu linky metra D a zbytek alokace rozdělit jednotlivým aglomeracím/městům. 

Výši podpory pro některé aglomerace/města stanovilo MD na základě dohody se zástupci 
jednotlivých měst v roce 2015 a v některých případech direktivně, protože k dohodě nedošlo. 
MD při stanovení alokace vycházelo nejen z požadavků podle projektových záměrů, ale 
i z předpokladu nižší finanční náročnosti trolejbusových tratí oproti tramvajovým, z velikosti 
aglomerace/města, z přepravních výkonů, stavu ovzduší apod. Jednotlivé výzvy k předkládání 
žádostí o podporu pak MD vyhlašovalo pro konkrétní aglomerace a města, jak je uvedeno 
v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Výše jednotlivých výzev k podání žádosti o podporu  

Město / aglomerační oblast 
První kolo výzev Druhé kolo výzev 

Číslo výzvy Příspěvek EU 
(v Kč) Číslo výzvy Příspěvek EU  

(v Kč) 
Praha 16 5 000 000 000 53 3 400 000 000 
Brno 18 1 606 500 000 55 1 732 937 769 
Plzeň 17 630 000 000 54 720 542 000 
Olomouc 19 715 500 000 56 812 634 345 
Ostravská aglomerace 20 990 000 000 57 658 497 316 
Ústecko-chomutovská aglomerace 21 432 000 000 58 542 900 000 
Hradecko-pardubická aglomerace 22 126 000 000 59 135 619 655 
Zlín 23 25 600 000 60 67 600 000 
Jihlava 24 20 100 000 61 105 949 291 
České Budějovice 25 26 500 000 62 198 500 000 
Liberecká aglomerace 26 827 700 000 63 867 700 000 
Mariánské Lázně   79 45 000 000 
Celkem 10 399 900 000 9 287 880 376 

Zdroj: informační systém MS 2014+, OPD II. 

V rámci prvního kola výzev s alokací 10 400 mil. Kč bylo podáno celkem 18 žádostí o podporu 
s požadovaným příspěvkem z fondů EU12 ve výši 2 828,043 mil. Kč (viz příloha č. 4 tohoto 
kontrolního závěru). Celkem tři žádosti byly zamítnuty z důvodu neplnění podmínek věcného 
hodnocení, tři byly staženy žadatelem a jedna byla ukončena ŘO13, což celkem tvořilo 64 % 
z požadované podpory v rámci 18 podaných žádostí. Na schválené žádosti z prvního kola byl 
požadován příspěvek z EU ve výši 1 010,034 mil. Kč, tj. necelých 10 % alokace. Nízký podíl 
rozdělené alokace v rámci prvního kola byl výrazně ovlivněn skutečností, že nebyl realizován 
projekt metra D hlavního města Prahy, pro který bylo uvažováno s podporou ve výši 
5 000 mil. Kč. Podpora v rámci SC 1.4 nebyla pro výstavbu metra D využita, protože nebyly 
zpracovány všechny stupně přípravy výstavby. Ostatní aglomerace/města už nebyly schopny 
ani v následujících výzvách deklarovat potenciální volnou absorpční kapacitu v rámci SC 1.4. 

                                                      
12  Fond soudržnosti (FS) a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF).  
13  Důvodem ukončení žádosti ze strany ŘO byla skutečnost, že žadatel podal předběžnou žádost a již dále 

nepodal plnou žádost o podporu a domluvil se s ŘO na podání žádosti až v druhé výzvě. 
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Graf č. 1: První kolo výzev k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4 (v % ) 

Zdroj: výzvy k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4, informace MD. 

Třetina peněžních prostředků určených pro specifický cíl 1.4 nebyla rozdělena 
V rámci druhého kola výzev byly vyhlášeny výzvy pro jednotlivé aglomerace/města v celkové 
výši 9 287,880 mil. Kč (viz příloha č. 5 tohoto kontrolního závěru). Z 38 žádostí o podporu ve 
výši 8 517,551 mil. Kč bylo pět žádostí zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek podpory, 
jedna žádost byla stažena žadatelem a jedna byla ukončena ŘO. Hlavní město Praha podalo 
žádosti na celkem 6 projektů v celkovém objemu 2 889,858 mil. Kč. Dva projekty v objemu 
1 578,892 mil. Kč byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení. Kontrolou 
bylo dále zjištěno, že všechny schválené žádosti o podporu naplnily požadavky k dosažení 
SC 1.4 a splnily kritéria výběru projektů pro tento specifický cíl, a byly tedy vybrány k realizaci 
oprávněně. 

Hlavní město Praha z výzvy ve výši 3 400,000 mil. Kč vyčerpá maximálně částku ve výši 
1 310,966 mil. Kč, což je 39 % alokace určené pro hlavní město Prahu. Na schválené žádosti 
v rámci druhého kola byl požadován příspěvek EU ve výši 6 745,775 mil. Kč (73 % alokace 
určené pro SC 1.4). Z celkových 11 700,000 mil. Kč se nepodařilo v rámci specifického cíle 1.4 
rozdělit 3 944,191 mil. Kč, což je cca 34 % peněžních prostředků alokovaných pro specifický cíl 
1.4. Důsledkem nevyčerpání třetiny peněžních prostředků určených pro specifický 1.4 je riziko, 
že očekávané přínosy podpory nebudou naplněny. Na základě podaných a MD schválených 
žádostí o podporu je předpoklad, že z celkové alokace SC 1.4 bude vyčerpána částka 
v max. výši 7 755,809 mil. Kč. 
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Graf č. 2: Druhé kolo výzev k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4 (v % ) 

Zdroj: výzvy k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4, informace MD. 

Riziko nižšího vlivu podpory na SC 1.4 a strategie Evropa 2020 
NKÚ se při kontrole zaměřil i na zajištění návaznosti podpory využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020, jak je 
deklarováno ve strategii Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 byla jedním ze základních 
východisek zpracování operačního programu Doprava 2014–2020. V rámci SC 1.4 se nepodaří 
vyčerpat cca 3 944,191 mil. Kč na vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci a tím naplnit strategii Evropa 2020, kde je jeden 
z hlavních úkolů zaměřit se na městský rozměr dopravy, kde vzniká značná část dopravního 
přetížení a emisí. Vzhledem k tomu, že alokované prostředky MD rozdělí jen cca z 66 %, 
nepřispěje SC 1.4 k naplnění strategie Evropa 2020 v maximální možné míře v oblasti snížení 
energetické náročnosti včetně dopravního přetížení a emisí ve městech.  

Nerozdělení celé alokace předpokládané na SC 1.4 neznamená nižší příspěvek operačního 
programu Doprava 2014–2020 ke strategii Evropa 2020 jako celku. Nerozdělená alokace bude 
podle MD použita v jiných specifických cílech první prioritní osy, které na strategii Evropa 2020 
rovněž navazují. 

Příklady poskytování podpory po ukončení realizace projektů včetně dlouhé časové 
prodlevy od schválení podpor 
Při ověřování, zda MD vydává právní akty o poskytnutí podpory bez zbytečného odkladu, NKÚ 
zjistil, že MD po schválení žádosti o podporu vydávalo schvalovací protokol, na jehož základě 
pak zprostředkující subjekt OPD II uzavíral s žadatelem o podporu rámcovou smlouvu 
o financování projektu. Kontrolou činnosti MD jako řídicího orgánu OPD II bylo zjištěno, že 
zprostředkující subjekt uzavíral v některých případech rámcové smlouvy až po ukončení 
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realizace projektu. Přitom ve výzvách k předložení žádostí o podporu je mj. uvedeno, že platby 
budou probíhat ex ante, to znamená před zahájením realizace projektu, na základě uzavřené 
rámcové smlouvy o financování projektu. Zprostředkující subjekt neuzavíral rámcové smlouvy 
bez zbytečného odkladu, nýbrž až s několikaměsíčním odstupem od vydání schvalovacího 
protokolu. Uvedené skutečnosti dokládají tyto případy: 
• U projektu Tramvajová trať 8. května (Olomouc) byl schvalovací protokol vydán dne 

5. 3. 2018. Rámcová smlouva byla uzavřena dne 20. 12. 2018, tedy cca devět měsíců po 
vydání schvalovacího protokolu. 

• U projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať (Plzeň) byl 
schvalovací protokol vydán dne 12. 6. 2018. Rámcová smlouva byla uzavřena dne 
4. 3. 2019, tedy cca devět měsíců po vydání schvalovacího protokolu. 

U následujících případů byl projekt celý financován z vlastních prostředků příjemce a podpora 
z fondů EU byla na základě uzavřené rámcové smlouvy poskytnuta až po ukončení realizace 
projektu: 
• U projektu Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů 

(Olomouc) byla rámcová smlouva uzavřena cca 1,5 měsíce po ukončení realizace projektu. 
• U projektu Modernizace tramvajové tratě 1. máje (Olomouc) byla rámcová smlouva 

o financování projektu uzavřena až cca 6,5 měsíce po ukončení realizace projektu, 
u projektu Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě byla rámcová smlouva uzavřena až 
cca 6,5 měsíce po ukončení realizace projektu a u projektu Prodloužení trolejbusové trati 
v Trnové a Ohrazenici (Pardubice) byla rámcová smlouva uzavřena až cca 5,5 měsíce po 
ukončení realizace projektu. 

• U projektu Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové nebyla uzavřena 
rámcová smlouva k 31. 10. 2020. Realizace probíhala od 17. 8. 2018 do 31. 12. 2019 (dle 
poskytnutých informací MD). Rámcová smlouva bude tedy uzavřena až po více než roce od 
ukončení realizace projektu. 

• U projektu Trolejbusová trať Pod Strání (Hradec Králové) byla rámcová smlouva uzavřena 
dne 24. 11. 2020. Realizace probíhala od 27. 6. 2018 do 31. 12. 2019 (dle poskytnutých 
informací MD). Rámcová smlouva byla tedy uzavřena až po cca 11 měsících po končení 
realizace projektu.   

Tyto skutečnosti neměly negativní dopad na čerpání podpory. 

Kontrola veřejných zakázek u 12 kontrolovaných projektů  
Kontrola NKÚ ověřovala, zda byla jednotlivá zadávací řízení realizována v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „ZVZ“), resp. se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Zejména bylo ověřeno, zda byly zadávací 
dokumentace jednotlivých veřejných zakázek vyhotoveny v souladu se ZVZ, resp. ZZVZ, zda 
byly smlouvy uzavřené v souladu s nabídkami vítězných uchazečů a zda byly předměty zakázek 
realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

Rozdíly stavebních nákladů na jednotku u vybraného vzorku 
NKÚ se při kontrole zaměřil na porovnání stavebních nákladů u vybraného vzorku, tj. zda 
nejsou u srovnatelných projektů významné rozdíly v cenách na 1 km tratě, a to u šesti projektů 
zaměřených na výstavbu tramvajové trati, u nichž probíhala realizace nebo byly již dokončeny. 
Náklady na 1 km tratě jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2: Náklady na 1 km tratě 

Poř. č. Číslo projektu Název projektu Délka 
(v km) 

Stavební náklady 
stavebního objektu 

tramvajová trať 
(v Kč bez DPH) 

Stavební náklady  
na 1 km stavebního 

objektu tramvajová trať  
(v Kč bez DPH) 

1. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128 Prodloužení tramvajové tratě na 
Borská pole – část Tramvajová trať  1,350 125 991 908,16 93 327 339,38 

2. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120 Tramvajová trať Plotní  1,415 133 113 557,67 94 073 185,63 

3. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326 Prodloužení tramvajové trati z Osové 
ke Kampusu MU v Bohunicích  0,915 112 068 896,00 122 479 667,76 

4. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 Modernizace tramvajové tratě 1. máje  0,401 25 906 352,38 64 604 370,02 
5. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137 Tramvajová trať 8. května  0,303 19 820 785,95 65 415 135,15 

6. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 
Rekonstrukce tramvajové trati včetně 
výstavby nových tramvajových mostů 
na ul. Výškovická, Ostrava  

0,411 13 651 732,66 33 215 894,55 

Zdroj: monitorovací systém MS2014+, projektové dokumentace staveb, oceněné výkazy výměr vybraných 
(vítězných) dodavatelů staveb; výpočet vypracoval NKÚ. 

Pro porovnání byly vybrány stavební objekty týkající se výstavby samotné tramvajové trati 
(tramvajového svršku a spodku); tyto objekty představují cca ⅓ celkových stavebních 
nákladů14 v tabulce uvedených staveb. Kontrolou byly zjištěny významné rozdíly, které ale byly 
odůvodněné, protože se lišily podle míry složitosti stavby a množství prováděných prací. Např. 
náklady na novostavbu stavebních objektů tramvajové trati činily cca 94 mil. Kč bez DPH na 
1 km trati (projekty č. 1 a 2 v tabulce). Náklady projektu č. 3, které činily cca 122 mil. Kč bez 
DPH, odpovídaly složitosti této stavby: součástí stavebního objektu tramvajové trati je několik 
výhybek, kolejových křížení a také čtyři odstavné koleje. Náklady na modernizaci stavebních 
objektů tramvajové trati činily cca 65 mil. Kč bez DPH na 1 km trati (projekty č. 4 a 5). Náklady 
na rekonstrukci stavebního objektu tramvajová trať činily cca 33 mil. Kč bez DPH na 1 km trati 
(projekt s pořadovým č. 6); nízké náklady tohoto projektu vyplývají z menšího množství 
prováděných prací oproti modernizaci, např. nebyly prováděny téměř žádné práce15 na 
tramvajovém spodku. 

Kontrolované projekty byly v souladu s koncepcí dopravy měst 
Kontrolou jednotlivých projektů NKÚ ověřoval z pohledu účelnosti, zda jsou v souladu 
s městskou koncepcí dopravy a zda je zajištěna koordinace s ostatními projekty rozvoje 
navazující infrastruktury. Oblast infrastruktury MHD v elektrické trakci patří do vlastnictví obcí, 
případně akciových společností, jejichž výlučným akcionářem je město. Proto musí být 
příslušné koncepce schváleny zastupitelstvy jednotlivých měst. Těmito koncepcemi jsou plány 
udržitelné městské mobility (dále také „SUMP“) nebo strategické rámce udržitelné městské 
mobility (dále také „SUMF“).  

SUMF jsou zjednodušené plány zaměřené zejména na oblast MHD a další projekty financované 
z OPD II a případně IROP. SUMF je ve své podstatě prvním krokem k dokončení SUMP. 
Zjednodušený SUMF byl městům umožněn proto, že zpracování SUMP vyžaduje několikaletý 
proces a v rámci současného programovacího období by pak na tento požadavek některá 
města nestačila včas zareagovat. SUMP nebo SUMF musí obsahovat právě tyto projekty, které 
jsou financovány z OPD II a IROP. Na MD je zřízena komise pro posuzování dokumentů městské 

                                                      
14 S výjimkou stavby „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“, kde stavební objekty 

tramvajové trati představují cca 9 % stavebních nákladů; u této stavby tvoří 51 % stavebních nákladů tunelové 
stavby. 

15 Na nových mostech nebyly v rámci tramvajového spodku provedeny žádné práce, mimo mosty byly 
provedeny jen drobné práce, jako např. dosypání štěrkodrti, úprava pláně se zhutněním, nový trativod apod. 
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mobility, která posuzuje, zda schválený dokument města vyhovuje jako podklad pro 
financování projektů z OPD II. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že kontrolované projekty byly 
v souladu s danou městskou koncepcí dopravy. Kontrola NKÚ dále zjistila, že u kontrolovaných 
projektů byla rovněž zajištěna koordinace s ostatními projekty rozvoje navazující 
infrastruktury. 

Kontrola připravenosti projektů včetně zpracování projektové dokumentace 
u 12 kontrolovaných projektů 

Kontrolou bylo ověřeno a zjištěno, že stavby byly řádně připraveny po stránce stavebních 
povolení a po stránce majetkoprávního vypořádání. 

Dále bylo kontrolou ověřeno, zda byly projektové dokumentace k projektům zpracovány tak, 
aby byly minimalizovány změny během výstavby, včetně jejich dopadů na termíny realizace. 
V projektových dokumentacích jednotlivých kontrolovaných projektů nebyly kontrolou NKÚ 
zjištěny nedostatky, které by měly za následek navýšení celkové ceny za vyhotovení 
předmětného díla či prodloužení doby jeho realizace.  

Kontrolní činnosti MD 
Kontrolou bylo ověřováno, zda MD provádí kontrolu zadávání zakázek po vydání rozhodnutí 
o přidělení dotace před proplacením závěrečné žádosti o platbu a zda provádí kontrolu na 
místě. Dále bylo kontrole podrobeno, zda má MD zpracován plán kontrol a zda ho průběžně 
aktualizuje.  

Z 12 kontrolovaných projektů provedlo MD kontrolu zadávání zakázek u devíti projektů 
v celkovém objemu CZV 2 490,746 mil. Kč. MD rovněž provedlo v kontrolovaném období dvě 
kontroly delegovaných činností u ZS. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Způsobilost výdajů a podmínka publicity projektů 
Kontrola NKÚ ověřila, že způsobilé výdaje kontrolovaných projektů vykázané v žádostech 
o platbu byly věcně, časově a místně způsobilé. Výdaje zařazené do způsobilých výdajů 
splňovaly hlediska způsobilosti a byly řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné. Dále 
bylo kontrolou zjištěno, že u kontrolovaných projektů byla zajištěna publicita projektu 
v souladu se závaznými pravidly pro publicitu. 
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Seznam zkratek 
CZV celkové způsobilé výdaje 
ČR Česká republika 
DPH daň z přidané hodnoty 
ESI fondy evropské strukturální a investiční fondy  
EU  Evropská unie  
IROP  Integrovaný regionální operační program  
ISKP14+  informační systém koncového příjemce  
MD  Ministerstvo dopravy  
MS2014+   monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů 

pro programové období 2014–2020 
NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad  
OPD II / OPD operační program Doprava 2014–2020 
rámcová smlouva  rámcová smlouva na financování projektu v rámci operačního 

programu Doprava 2014–2020 z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury  

ŘO  řídicí orgán  
SC  specifický cíl  
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SUMF  strategický rámec udržitelné městské mobility  
SUMP  plán udržitelné městské mobility 
ZS  zprostředkující subjekt  
ZVZ  zákon o veřejných zakázkách  
ZZoR závěrečná zpráva o realizaci projektu 
ZZVZ  zákon o zadávání veřejných zakázek 
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Příloha č. 1  
Schválené žádosti o podporu v rámci prvního a druhého kola výzev SC 1.4 

Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu,  
název projektu Zadavatel 

Datum 
zahájení 

(předpoklad) 

Datum 
ukončení 

(předpoklad) 

CZV projektu 
(v Kč) 

Příspěvek EU 
celkem (v Kč) 

1. CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095 
Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě 

Dopravní 
podnik města 

Jihlavy, a.s. 
1. 9. 2017 30. 11. 2017 16 664 832,33 14 150 708,48 

2. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská 
pole – část Tramvajová trať 

Statutární 
město Plzeň 2. 4. 2018 29. 5. 2020 441 800 591,00 355 176 749,15 

3. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138 
Výměna technologií měníren Letná 

a Bory pro MHD v Plzni 

Plzeňské 
městské 
dopravní 

podniky, a.s. 

1. 3. 2018 30. 6. 2020 76 683 715,92 65 181 158,53 

4. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120 
Tramvajová trať Plotní 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
1. 3. 2018 31. 12. 2020 322 838 187,00 269 335 828,85 

5. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 
Trolejbusová trať Novolíšeňská–Jírova 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
1. 5. 2018 29. 11. 2019 124 257 624,00 105 618 980,40 

6. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 
Modernizace tramvajové tratě 1. máje 

Statutární 
město Olomouc Neuvedeno 28. 2. 2018 44 260 786,55 30 962 633,23 

7. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132 
Měnírna Jih včetně posílení napájení 
tramvajové trati na tř. Kosmonautů 

Dopravní 
podnik města 

Olomouce, a.s. 
1. 12. 2017 31. 5. 2018 24 882 015,00 21 149 712,75 

8. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137 
Tramvajová trať 8. května 

Statutární 
město Olomouc 1. 3. 2020 30. 11. 2020 45 597 422,79 35 606 799,46 

9. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 
Rekonstrukce tramvajové trati včetně 
výstavby nových tramvajových mostů 

na ul. Výškovická, Ostrava 

Dopravní 
podnik Ostrava 

a.s. 
1. 3. 2018 31. 8. 2020 89 730 894,38 76 271 260,22 

10. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000135 

Prodloužení trolejbusové trati na 
obratiště Zámeček 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

11. 7. 2017 31. 12. 2017 12 771 475,13 10 855 753,86 

11. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000136 

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové 
a Ohrazenici 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

11. 7. 2017 31. 12. 2017 30 264 224,82 25 724 591,09 

12. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000410 
TT Divoká Šárka–- Sídliště Na Dědině 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 3. 2021 30. 12. 2022 836 668 914,00 711 168 576,90 

13. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000411 

Tramvajová trať Sídliště Modřany-Libuš 
(1. etapa) 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 11. 2020 28. 2. 2022 359 307 856,00 305 411 677,00 

14. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000412 
Tramvajová smyčka Zahradní Město 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 3. 2021 30. 9. 2021 113 835 669,00 96 760 318,65 

15. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000422 
Tramvajová trať Sídliště Barrandov- 

-Holyně-Slivenec (0. – 1. etapa) 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

15. 3. 2020 30. 9. 2022 232 500 470,70 197 625 400,29 

16. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408 

Rekonstrukce vozovny tramvají 
Slovany, Plzeň 

Plzeňské 
městské 
dopravní 

podniky, a.s. 

1. 7. 2020 31. 12. 2022 847 696 471,00 720 542 000,00 

17. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326 
Prodloužení tramvajové trati z Osové 

ke Kampusu MU v Bohunicích 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
12. 10. 2015 17. 12. 2022 1 362 239 493,00 1 157 903 569,05 
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Příloha č. 1  
Schválené žádosti o podporu v rámci prvního a druhého kola výzev SC 1.4 

Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu,  
název projektu Zadavatel 

Datum 
zahájení 

(předpoklad) 

Datum 
ukončení 

(předpoklad) 

CZV projektu 
(v Kč) 

Příspěvek EU 
celkem (v Kč) 

1. CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095 
Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě 

Dopravní 
podnik města 

Jihlavy, a.s. 
1. 9. 2017 30. 11. 2017 16 664 832,33 14 150 708,48 

2. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská 
pole – část Tramvajová trať 

Statutární 
město Plzeň 2. 4. 2018 29. 5. 2020 441 800 591,00 355 176 749,15 

3. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138 
Výměna technologií měníren Letná 

a Bory pro MHD v Plzni 

Plzeňské 
městské 
dopravní 

podniky, a.s. 

1. 3. 2018 30. 6. 2020 76 683 715,92 65 181 158,53 

4. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120 
Tramvajová trať Plotní 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
1. 3. 2018 31. 12. 2020 322 838 187,00 269 335 828,85 

5. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 
Trolejbusová trať Novolíšeňská–Jírova 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
1. 5. 2018 29. 11. 2019 124 257 624,00 105 618 980,40 

6. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 
Modernizace tramvajové tratě 1. máje 

Statutární 
město Olomouc Neuvedeno 28. 2. 2018 44 260 786,55 30 962 633,23 

7. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132 
Měnírna Jih včetně posílení napájení 
tramvajové trati na tř. Kosmonautů 

Dopravní 
podnik města 

Olomouce, a.s. 
1. 12. 2017 31. 5. 2018 24 882 015,00 21 149 712,75 

8. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137 
Tramvajová trať 8. května 

Statutární 
město Olomouc 1. 3. 2020 30. 11. 2020 45 597 422,79 35 606 799,46 

9. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 
Rekonstrukce tramvajové trati včetně 
výstavby nových tramvajových mostů 

na ul. Výškovická, Ostrava 

Dopravní 
podnik Ostrava 

a.s. 
1. 3. 2018 31. 8. 2020 89 730 894,38 76 271 260,22 

10. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000135 

Prodloužení trolejbusové trati na 
obratiště Zámeček 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

11. 7. 2017 31. 12. 2017 12 771 475,13 10 855 753,86 

11. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000136 

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové 
a Ohrazenici 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

11. 7. 2017 31. 12. 2017 30 264 224,82 25 724 591,09 

12. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000410 
TT Divoká Šárka–- Sídliště Na Dědině 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 3. 2021 30. 12. 2022 836 668 914,00 711 168 576,90 

13. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000411 

Tramvajová trať Sídliště Modřany-Libuš 
(1. etapa) 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 11. 2020 28. 2. 2022 359 307 856,00 305 411 677,00 

14. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000412 
Tramvajová smyčka Zahradní Město 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

1. 3. 2021 30. 9. 2021 113 835 669,00 96 760 318,65 

15. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000422 
Tramvajová trať Sídliště Barrandov- 

-Holyně-Slivenec (0. – 1. etapa) 

Dopravní 
podnik hl. m. 

Prahy, akciová 
společnost 

15. 3. 2020 30. 9. 2022 232 500 470,70 197 625 400,29 

16. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408 

Rekonstrukce vozovny tramvají 
Slovany, Plzeň 

Plzeňské 
městské 
dopravní 

podniky, a.s. 

1. 7. 2020 31. 12. 2022 847 696 471,00 720 542 000,00 

17. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326 
Prodloužení tramvajové trati z Osové 

ke Kampusu MU v Bohunicích 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
12. 10. 2015 17. 12. 2022 1 362 239 493,00 1 157 903 569,05 
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Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu,  
název projektu Zadavatel 

Datum 
zahájení 

(předpoklad) 

Datum 
ukončení 

(předpoklad) 

CZV projektu 
(v Kč) 

Příspěvek EU 
celkem (v Kč) 

18. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000397 
Modernizace a rozšíření tramvajové 

vozovny Pisárky – II. etapa 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
24. 9. 2018 31. 8. 2020 413 458 395,00 351 439 635,75 

19. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000398 
Posílení napájení oblasti Netroufalky 

pro elektrickou trakci 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 
25. 7. 2018 30. 11. 2020 84 349 762,00 71 697 297,70 

20. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402 
Měnírna Fibichova 

Dopravní 
podnik města 

Olomouce, a.s. 
2. 1. 2021 31. 12. 2021 52 257 103,35 44 418 537,84 

21. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403 
Měnírna Západ 

Dopravní 
podnik města 

Olomouce, a.s. 
2. 1. 2021 30. 6. 2022 56 662 790,63 48 163 372,03 

22. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415 
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – 

Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova 

Statutární 
město Olomouc 2. 3. 2020 30. 11. 2022 757 712 758,00 644 055 844,30 

23. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381 
ITI – Modernizace trakčních měníren 

DPO 

Dopravní 
podnik Ostrava 

a.s. 
1. 5. 2018 30. 9. 2021 113 344 332,19 96 342 682,36 

24. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 
ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové 

dopravy v DPO 

Dopravní 
podnik Ostrava 

a.s. 
2. 4. 2019 30. 8. 2022 180 829 894,72 153 705 410,51 

25. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000401 
Rekonstrukce a modernizace 

technologického vybavení měníren 
Čajkovského a Kylešovská a vlastních 

objektů měníren 

Městský 
dopravní podnik 

Opava, a.s. 
1. 11. 2020 28. 2. 2022 17 502 717,27 14 877 309,67 

26. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419 
ITI – Modernizace tramvajových tratí 

DPO 

Dopravní 
podnik Ostrava 

a.s. 
1. 5. 2020 31. 12. 2022 492 373 775,13 418 517 708,86 

27. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000361 
Výměna technologie usměrňovacích 

skupin a stejnosměrného rozvodu 
660 V 

Dopravní 
podnik města 

Ústí nad Labem 
a.s. 

1. 10. 2019 31. 10. 2021 46 255 000,00 35 451 912,00 

28. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365 

Modernizace a rekonstrukce 
tramvajové trati Most–Litvínov 

Dopravní 
podnik měst 

Mostu 
a Litvínova, a.s. 

3. 2. 2020 31. 12. 2021 566 399 260,00 468 103 500,00 

29. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000366 

Rozšíření a modernizace trolejbusových 
tratí Teplice 

Statutární 
město Teplice 1. 3. 2020 31. 12. 2021 46 286 711,81 39 343 705,03 

30. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000358 
Trolejbusová trať Pod Strání 

Dopravní 
podnik města 

Hradce Králové, 
a.s. 

27. 6. 2018 31. 12. 2019 12 025 000,00 10 221 250,00 

31. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000362 
Výstavba měnírny na konečné MHD 

Cihelna v Hradci Králové 

Dopravní 
podnik města 

Hradce Králové, 
a.s. 

17. 8. 2018 31. 12. 2019 5 733 875,18 4 873 793,90 

32. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000407 
Modernizace měnírny Nový Hradec 

Králové 

Dopravní 
podnik města 

Hradce Králové, 
a.s. 

1. 4. 2021 31. 8. 2021 20 655 000,00 17 556 750,00 

33. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000424 
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – 

Hlavní nádraží 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

1. 4. 2021 31. 10. 2021 45 000 000,00 38 207 500,00 

34. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000425 
Posílení napájení trolejbusových tratí 
v centru Pardubic obnovou měnírny 

„Stadion“ 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

1. 3. 2021 31. 8. 2021 18 000 000,00 15 300 000,00 
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Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu,  
název projektu Zadavatel 

Datum 
zahájení 

(předpoklad) 

Datum 
ukončení 

(předpoklad) 

CZV projektu 
(v Kč) 

Příspěvek EU 
celkem (v Kč) 

35. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000426 
Trolejbusová trať ve Studentské ulici 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

1. 4. 2021 12. 12. 2021 10 000 000,00 8 491 500,00 

36. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000416 
Výstavba a modernizace měníren Zlín 

a Otrokovice 

Dopravní 
společnost  

Zlín-Otrokovice, 
s.r.o. 

1. 12. 2020 31. 12. 2021 69 952 737,00 59 459 826,45 

37. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000417 
Prodloužení trolejové trati Otrokovice 

Dopravní 
společnost Zlín-

Otrokovice, 
s.r.o. 

1. 9. 2020 31. 3. 2021 9 576 674,00 8 140 172,90 

38. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_061/0000396 

Rozšíření trolejbusové dopravy  
Jihlava-sever 

Statutární 
město Jihlava 20. 1. 2021 30. 9. 2022 124 646 000,00 105 949 100,00 

39. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405 
Modernizace napájecí sítě trolejbusové 

dopravy v Českých Budějovicích – 
Modernizace tří měníren napájejících 

el. proudem trakční sítě trolejbusů 

Dopravní 
podnik města 

České 
Budějovice, a.s. 

1. 10. 2020 31. 12. 2022 121 563 082,91 103 328 620,47 

40. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000406 
budování nové měnírny MR5 

a vybudování nové trolejbusové trati 
(propojení trolejbusové vozovny v ulici 
Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní) 

Dopravní 
podnik města 

České 
Budějovice, a.s. 

1. 10. 2020 31. 12. 2022 99 695 072,77 84 740 811,85 

41. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418 

Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad 
Nisou – rekonstrukce 

Dopravní 
podnik měst 

Liberce 
a Jablonce nad 

Nisou, a.s. 

1. 5. 2021 30. 12. 2022 787 045 226,18 668 988 442,25 

42. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_079/0000477 
Modernizace měnírny pro 

trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně a 
rekonstrukce trakčního vedení pro 

trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně 

Městská 
doprava 

Mariánské 
Lázně s.r.o. 

1. 7. 2020 31. 12. 2021 52 928 191,77 44 988 963,00 

Zdroj: informace MD.  
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Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu,  
název projektu Zadavatel 

Datum 
zahájení 

(předpoklad) 

Datum 
ukončení 

(předpoklad) 

CZV projektu 
(v Kč) 

Příspěvek EU 
celkem (v Kč) 

35. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000426 
Trolejbusová trať ve Studentské ulici 

Dopravní 
podnik města 
Pardubic a.s. 

1. 4. 2021 12. 12. 2021 10 000 000,00 8 491 500,00 

36. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000416 
Výstavba a modernizace měníren Zlín 

a Otrokovice 

Dopravní 
společnost  

Zlín-Otrokovice, 
s.r.o. 

1. 12. 2020 31. 12. 2021 69 952 737,00 59 459 826,45 

37. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000417 
Prodloužení trolejové trati Otrokovice 

Dopravní 
společnost Zlín-

Otrokovice, 
s.r.o. 

1. 9. 2020 31. 3. 2021 9 576 674,00 8 140 172,90 

38. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_061/0000396 

Rozšíření trolejbusové dopravy  
Jihlava-sever 

Statutární 
město Jihlava 20. 1. 2021 30. 9. 2022 124 646 000,00 105 949 100,00 

39. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405 
Modernizace napájecí sítě trolejbusové 

dopravy v Českých Budějovicích – 
Modernizace tří měníren napájejících 

el. proudem trakční sítě trolejbusů 

Dopravní 
podnik města 

České 
Budějovice, a.s. 

1. 10. 2020 31. 12. 2022 121 563 082,91 103 328 620,47 

40. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000406 
budování nové měnírny MR5 

a vybudování nové trolejbusové trati 
(propojení trolejbusové vozovny v ulici 
Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní) 

Dopravní 
podnik města 

České 
Budějovice, a.s. 

1. 10. 2020 31. 12. 2022 99 695 072,77 84 740 811,85 

41. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418 

Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad 
Nisou – rekonstrukce 

Dopravní 
podnik měst 

Liberce 
a Jablonce nad 

Nisou, a.s. 

1. 5. 2021 30. 12. 2022 787 045 226,18 668 988 442,25 

42. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_079/0000477 
Modernizace měnírny pro 

trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně a 
rekonstrukce trakčního vedení pro 

trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně 

Městská 
doprava 

Mariánské 
Lázně s.r.o. 

1. 7. 2020 31. 12. 2021 52 928 191,77 44 988 963,00 

Zdroj: informace MD.  
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Příloha č. 2 
Seznam ukončených projektů v rámci SC 1.4 

Poř. 
číslo 

Registrační číslo projektu, 
název projektu Zadavatel 

Závěrečná zpráva 
o realizaci 

projektu (ZZoR) 

Datum zahájení 
a ukončení 

realizace projektu* 

1. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095 
Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě 

Dopravní podnik 
města Jihlavy, a.s. 23. 11. 2018  

1. 9. 2017 
– 

30. 11. 2017 

2. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská 
pole – část Tramvajová trať 

Statutární město 
Plzeň 26. 1. 2021  

18. 4. 2016 
– 

30. 10. 2020 

3. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138 

Výměna technologií měníren Letná a Bory 
pro MHD v Plzni 

Plzeňské městské 
dopravní podniky, 

a.s. 
11. 8. 2020 

17. 8. 2018 
– 

15. 4. 2020 

4. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 
Trolejbusová trať Novolíšeňská–Jírova 

Dopravní podnik 
města Brna, a.s. 16. 4. 2020  

4. 3. 2019 
– 

29. 11. 2019 

5. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 

Modernizace tramvajové tratě 1. máje 
Statutární město 

Olomouc 23. 11. 2018 
7. 4. 2017 

– 
21. 11. 2017 

6. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132 
Měnírna Jih včetně posílení napájení 
tramvajové trati na tř. Kosmonautů 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 

a.s. 
24. 10. 2018  

1. 12. 2017 
– 

31. 5. 2018 

7. 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 
Rekonstrukce tramvajové trati včetně 

výstavby nových tramvajových mostů na 
ul. Výškovická, Ostrava 

Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 6. 10. 2020  

1. 4. 2018 
– 

30. 9. 2020 

8. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000135 

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 
Zámeček 

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. 4. 10. 2019 

11. 7. 2017 
– 

4. 3. 2018 

9. 
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000136 

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové 
a Ohrazenici 

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. 4. 10. 2019  

11. 7. 2017 
– 

4. 3. 2018 

Zdroj: informace MD. 
* Data uváděná v ZZoR. 
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Příloha č. 3 
Projekty vybrané ke kontrole 

Poř. 
číslo Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel 

Datum 
realizace 

(předpoklad) 
od–do 

Celkové 
způsobilé výdaje 

projektu v Kč 
(bez DPH) 

Proplaceno 
z OPD 

k 31. 10. 2020 

1. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128 

Prodloužení 
tramvajové tratě na 
Borská pole – část 
Tramvajová trať 

Statutární 
město Plzeň 

2. 4. 2018 
– 

29. 5. 2020 
415 644 695,00 355 176 654,15 

2. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138 
Výměna technologií 

měníren Letná a Bory 
pro MHD v Plzni 

Plzeňské 
městské 
dopravní 

podniky, a.s. 

1. 3. 2018 
– 

30. 6. 2020 
76 683 716,00 64 161 107,89 

3. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120 Tramvajová trať 
Plotní 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 

1. 3. 2018 
– 

31. 12. 2020 
322 838 187,00 254 754 900,38 

4. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 Trolejbusová trať 
Novolíšeňská–Jírova 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 

1. 5. 2018 
– 

29. 11. 2019 
124 257 624,00 92 674 398,81 

5. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326 

Prodloužení 
tramvajové trati 

z Osové ke Kampusu 
MU v Bohunicích 

Dopravní 
podnik města 

Brna, a.s. 

12. 10. 2015 
– 

17. 12. 2022 
1 362 239 493,00 521 403 712,20 

6. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068 
Modernizace 

tramvajové tratě 
1. máje 

Statutární 
město 

Olomouc 

Neuvedeno 
– 

28. 2. 2018 
36 579 162,44 25 560 686,13 

7. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132 

Měnírna Jih včetně 
posílení napájení 

tramvajové trati na 
tř. Kosmonautů 

Dopravní 
podnik města 

Olomouce, 
a.s. 

1. 12. 2017 
– 

31. 5. 2018 
24 882 015,00 16 300 082,86 

8. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137 Tramvajová trať 
8. května 

Statutární 
město 

Olomouc 

1. 3. 2020 
– 

30. 11. 2020 
37 683 820,49 17 000 000,00 

9. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415 

Tramvajová trať 
II. etapa Nové Sady – 

Povel a Odstavy 
tramvají 

Jeremenkova 

Statutární 
město 

Olomouc 

2. 3. 2020 
– 

30. 11. 2022 
757 712 758,00 Neuvedeno 

10 CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 

Rekonstrukce 
tramvajové trati 
včetně výstavby 

nových tramvajových 
mostů na 

ul. Výškovická, 
Ostrava 

Dopravní 
podnik 

Ostrava a.s. 

1. 3. 2018 
– 

31. 8. 2020 
89 937 733,65 76 271 260,20 

11 CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381 
ITI – Modernizace 
trakčních měníren 

DPO 

Dopravní 
podnik 

Ostrava a.s. 

1. 5. 2018 
– 

30. 9. 2021 
113 344 332,19 Neuvedeno 

12 CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 
ITI – Zvyšování 

rychlosti tramvajové 
dopravy v DPO 

Dopravní 
podnik 

Ostrava a.s. 

2. 4. 2019 
– 

30. 8. 2022 
180 829 894,72 Neuvedeno 

Zdroj: informace MD.  
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Příloha č. 4 
První kolo výzev k předložení žádostí o podporu v rámci SC 1.4 

Město / aglomerační 
oblast 

První kolo výzev − 
příspěvek EU v Kč 

Podané 
žádosti v Kč 

Podané 
žádosti v % 

Schválené 
žádosti v Kč 

Schválené 
žádosti v % 

Praha 5 000 000 000 0 – 0 – 
Brno 1 606 500 000 2 090 660 071 130,14 374 954 808 23,34 
Plzeň 630 000 000 420 357 908 66,72 420 357 908 66,72 
Olomouc 715 500 000 87 719 146 12,26 87 719 146 12,26 
Ostravská aglomerace 990 000 000 121 035 988 12,13 76 271 260 7,70 
Ústecko-chomutovská 
aglomerace 432 000 000 0 – 0 – 

Hradecko-pardubická 
aglomerace 126 000 000 48 263 755 35,49 36 580 345 29,03 

Zlín 25 600 000 0 – 0 – 
Jihlava 20 100 000 14 150 708 70,40 14 150 709 70,40 
České Budějovice 26 500 000 0 – 0 – 
Liberecká aglomerace 827 700 000 45 855 245 5,54 0 – 
Mariánské Lázně – 0 – 0 – 
Celkem 10 399 900 000 2 828 042 821 27,19 1 010 034 176 9,71 

Zdroj: výzvy k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4, informace MD. 
 
 

Příloha č. 5 
Druhé kolo výzev k předložení žádostí o podporu v rámci SC 1.4 

Město / aglomerační 
oblast 

Druhé kolo výzev − 
příspěvek EU v Kč 

Podané 
žádosti v Kč 

Podané 
žádosti v % 

Schválené 
žádosti v Kč 

Schválené 
žádosti v % 

Praha 3 400 000 000 2 889 857 623 85,00 1 310 965 973 38,56 
Brno 1 732 937 769 1 729 790 502 99,82 1 581 040 503 91,23 
Plzeň 720 542 000 720 542 000 100,00 720 542 000 100,00 
Olomouc 812 634 345 736 637 754 90,65 736 637 754 90,65 
Ostravská aglomerace 658 497 316 715 895 494 108,72 683 443 111 103,79 
Ústecko-chomutovská 
aglomerace 542 900 000 542 899 117 99,99 542 899 117 99,99 

Hradecko-pardubická 
aglomerace 135 619 655 99 539 604 73,40 94 650 794 69,79 

Zlín 67 600 000 74 393 286 110,05 67 599 999 99,99 
Jihlava 105 949 291 105 949 100 99,99 105 949 100 99,99 
České Budějovice 198 500 000 188 069 433 94,75 188 069 433 94,75 
Liberecká aglomerace 867 700 000 668 988 442 77,10 668 988 442 77,10 
Mariánské Lázně 45 000 000 44 988 963 99,98 44 988 963 99,98 
Celkem 9 287 880 376 8 517 551 319 91,71 6 745 775 189 72,63 

Zdroj: výzvy k předložení žádosti o podporu v rámci SC 1.4, informace MD. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/16 
 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Národní památkový ústav 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/16. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ RNDr. Vladimír Koníček. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří 
s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolované osoby v době od června 2020 do února 2021. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující.  
 
Kontrolovaná osoba: 
Národní památkový ústav, Praha (dále také „NPÚ“). 
 
 
K o l e g i u m   N K Ú   na svém IX. jednání, které se konalo dne 31. května 2021, 
 
s c h v á l i l o   usnesením č. 9/IX/2021 
 
k o n t r o l n í  z á v ě r    v tomto znění: 
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Národní památkový ústav v roce 2019 
 
 
 

5,2 mld. Kč 
celková aktiva netto 
(dle účetní závěrky) 

5,3 mil. 
počet návštěvníků  

kulturních památek ve správě NPÚ 

2,1 mld. Kč 
celkové výnosy 

(dle účetní závěrky) 

539 mil. Kč 
tržby ze vstupného  

do kulturních památek ve správě NPÚ 
96,4 mil. Kč 

hodnota nezaznamenaného majetku 
v účetnictví 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
NKÚ provedl kontrolu majetku a peněžních prostředků státu, se kterými je příslušná 
hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav.  

Cílem kontroly bylo prověřit, zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří 
s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. 

Hospodaření NPÚ s majetkem a peněžními prostředky vykazovalo v kontrolovaném období 
nedostatky. Ve zjištěných případech NPÚ neplnil povinnosti stanovené právními předpisy 
a nepostupoval vždy účelně a hospodárně.  
NKÚ na kontrolovaném vzorku zjistil, že NPÚ neměl úplný přehled o majetku kulturního 
a historického významu ve své správě. NPÚ řádně nezaznamenal majetek v účetnictví, 
správně ho neinventarizoval, a nezjistil tak jeho skutečný rozsah. Dle zjištění na 
kontrolovaném vzorku NPÚ v letech 2017–2019 nevedl vždy správné, úplné a průkazné 
účetnictví.  
NPÚ ve zjištěných případech nepostupoval hospodárně při nákupu právních služeb. NPÚ 
snižoval výnosy z majetku státu, když v neodůvodněných případech umožňoval volné vstupy 
do objektů v jeho správě. NPÚ poskytl k bezúplatnému užívání kulturní památku bez 
smlouvy a vynakládal prostředky na objekt, který neměl ve své správě. NPÚ nepostupoval 
při vyřazování majetku v souladu s právními předpisy.  
NPÚ v několika případech při zadávání veřejných zakázek nepostupoval v souladu 
s právními předpisy. Z kontrolou zjištěných nedostatků vyplývá, že NPÚ nedodržoval 
nastavené postupy vnitřního kontrolního systému. 
NKÚ poukazuje na absenci právní úpravy vztahující se k evidenci, inventarizaci, péči 
a nakládání s mobiliárními fondy1, historickými knihovními fondy (zámeckými knihovnami)2 
a archeologickými nálezy3. 

NKÚ poukazuje na skutečnost, že se státní příspěvkové organizace nemohou s ohledem na 
platnou právní úpravu dohodnout, že v řízeních ohledně majetku státu bude namísto nich 
jednat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových4. 

Hospodaření NPÚ bylo ovlivněno v roce 2020 pandemií COVID-19, která způsobila NPÚ ztrátu 
více než 138 mil. Kč. Ministerstvo kultury poskytlo na krytí této ztráty NPÚ téměř 135 mil. Kč. 
NPÚ použil obdržené peněžní prostředky od Ministerstva kultury prokazatelně na krytí ztrát 
v roce 2020. Dopad pandemie podrobněji viz přílohy č. 1 a 2 (dataset – viz NPÚ 2020) tohoto 
kontrolního závěru. 

                                                      
1  Mobiliární fondy jsou movité vybavení památkových objektů, zejména hradů, zámků a klášterů. Jsou to 

soubory movitých věcí prohlášených za kulturní památku a dalších předmětů kulturní hodnoty. 
2  Součástí vybavení mnoha hradů, zámků a klášterů jsou historické knihovny. 
3  Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je archeologický nález věc 

(soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do 
novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.  

4  Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
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Celkové vyhodnocení se opírá o následující hlavní zjištění z kontroly: 

1.  Nedostatečná právní úprava hospodaření s kulturními předměty a nedostatky v jejich 
evidenci a inventarizaci  

Evidence a inventarizace předmětů mobiliárních fondů, historických knihovních fondů 
a archeologických nálezů není upravena v žádném platném právním předpisu, který by 
zohledňoval jejich specifickou povahu. Kulturní předměty5 tudíž nemají adekvátní právní 
úpravu zabezpečující jejich evidenci, inventarizaci, péči a nakládání s nimi. V případě 
kulturních předmětů nelze postupovat dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, jelikož 
nejsou sbírkou muzejní povahy. Vzhledem k jejich rozsahu6 a specifické povaze nelze zcela 
postupovat ani podle zákona o účetnictví7. Prováděcí vyhláška8 o inventarizaci majetku 
umožňuje zjišťování skutečného majetku s ohledem na jeho rozsah ve více letech. Odkazuje 
však na jiný právní předpis, který by tuto problematiku upravoval. Takový právní předpis ani 
jiná právní úprava pro vedení evidence a zjišťování skutečného stavu tohoto specifického 
majetku neexistuje. NPÚ tak postupuje pouze dle svých vnitřních předpisů, které nemají oporu 
v zákoně. 

NPÚ pokračoval v jednoznačném určení předmětů mobiliárních fondů ve správě NPÚ, která 
byla započata již v roce 1975. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování údajů u více než 98 % 
předmětů mobiliárních fondů. K jednoznačné identifikaci mobiliárních fondů tak dojde po více 
než 45 letech. NPÚ při nakládání s mobiliárními fondy důsledně nedbal na zaznamenávání 
změn umístění předmětů ve své evidenci, čímž se zvyšovalo riziko jejich ztráty či poškození. 
Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že 6,33 % (141 z 2 229) ověřovaných předmětů se nenacházelo 
na místě, které bylo uvedeno v evidenční aplikaci. 

NPÚ jednoznačně neurčil veškeré svazky v evidenci historických knihovních fondů. NPÚ 
zároveň nezaznamenal v účetnictví nabytí tří zámeckých knihoven. NPÚ tak neměl úplný 
přehled o majetku kulturního a historického významu ve své správě. 

Z hlediska státu jako vlastníka některých archeologických nálezů není systémově řešena jejich 
evidence a inventarizace. NPÚ nedodržoval nastavený systém tak, aby archeologické nálezy 
byly pro potřeby účetní evidence oceněny jednotným způsobem. 

V rozporu se zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy9 NPÚ neevidoval a neinventarizoval 
čtyři sbírky muzejní povahy, které měl ve správě.  

                                                      
5  Vyjma předmětů zapsaných ve sbírkách muzejní povahy; v případě NPÚ se jedná o čtyři sbírky muzejní povahy 

s menším počtem předmětů ve vztahu celkového počtu předmětů ve správě NPÚ. 
6  Ve správě NPÚ je více než milion předmětů mobiliárních fondů – od obrazů a soch přes nábytek, osvětlovací 

tělesa a koberce po oděvy, zbraně a další doklady běžného života a každodenních potřeb našich předků. Mají 
těžko vyčíslitelnou historickou, kulturní a uměleckou hodnotu. (Zdroj: https://www.npu.cz/mobiliarni-fondy.) 
Zároveň se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zachovalo více než 350 zámeckých, hradních a klášterních 
knihoven, v nichž je uloženo přes 1 700 000 svazků. NPÚ spravuje významnou část těchto fondů, čítající 
přibližně 600 000 svazků. (Zdroj: https://www.npu.cz/historicke-knihovni-fondy.) 

7  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
8  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 
9  Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, je sbírkou muzejní povahy sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, 
umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů 
shromážděných lidskou činnost. 
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Prověřením stavu depozitářů a prostor sloužících k uchovávání předmětů, mj. mobiliárních 
fondů, bylo zjištěno, že jejich stav nebyl zcela vyhovující.  

2. NPÚ nepostupoval v souladu se zákonem o účetnictví 
NPÚ nezaznamenal do účetnictví dvě nemovité kulturní památky v pořizovací ceně více než 
80 mil. Kč a dvě parcely v pořizovací ceně více než 10 mil. Kč. Ani při provádění inventarizace 
majetku nedošlo ke zjištění rozdílu mezi skutečným stavem majetku a stavem majetku 
v účetnictví. NPÚ v případě těchto dvou nemovitých kulturních památek neprováděl účetní 
odpisy a nevedl související účetní záznamy. 

NPÚ nezaznamenal ve zjištěných případech vzniklé náklady ve výši téměř 6 mil. Kč do účetního 
období, se kterým časově a věcně souvisely. Jednalo se zejména o náklady na pojištění 
majetku, právní služby, služby informační a komunikační technologie (dále také „ICT“).  

NPÚ ve čtyřech případech správně neocenil pořízený majetek, když nezahrnul všechny náklady 
související s jeho pořízením do pořizovací ceny majetku.  

Na kontrolovaném vzorku byly zjištěny nedostatky ovlivňující položky v účetních závěrkách za 
roky 2017–2019. NPÚ vykázal ve zjištěných případech kontrolovaného vzorku nesprávné údaje 
a jeho účetnictví nebylo v tomto období správné, úplné a průkazné. 

3. NPÚ nepostupoval hospodárně při nákupu právních služeb 
NPÚ sjednal ve dvou smlouvách na právní služby ustanovení o zpětné účinnosti smluv. Na 
jejich základě byly poskytovány právní služby za období předcházející účinnosti smluv, a to i za 
období předcházející jejich uzavření. Smlouvy byly uzavřeny dne 12. 7. 2017 s nabytím 
účinnosti dne 25. 7. 2017, kdy byly uveřejněny v registru smluv.10 NPÚ uhradil za období od 
června 2017 do nabytí účinnosti obou smluv právní služby v celkové výši 145 502,50 Kč. Došlo 
tak k vyplácení peněžních prostředků na základě neúčinných smluv, které byly uzavřeny až po 
poskytnutí právních služeb.  

NPÚ uhradil advokátní kanceláři úkony, které mohl zajistit prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců. 

NPÚ uhradil náklady na právní služby na základě již neplatné smlouvy i po vyčerpání jejího 
limitu. V dalším případě uhradil advokátní kanceláři náklady na právní služby v restitučním 
řízení, které souvisely s jiným restitučním řízením. 

4. NPÚ neodůvodněně snižoval výnosy z majetku státu 
NPÚ neodůvodněně snižoval výnosy z majetku státu v některých případech vstupného do 
objektů. NPÚ poskytoval určitým okruhům návštěvníků vstupy zdarma do objektů v jeho 
správě, a to na základě uzavřených smluv či dohod o spolupráci. Takový postup NPÚ nelze 
považovat za účelný. V uzavřených smlouvách a dohodách nebyly uvedeny konkrétní důvody 
či výsledky spolupráce a z nich plynoucí přínosy pro NPÚ a stát. 

5.  NPÚ poskytl k bezúplatnému užívání kulturní památku bez smlouvy a vynakládal 
prostředky na objekt, který neměl ve své správě 

NPÚ bez uzavření písemné smlouvy přenechal od 1. 1. 2017 k bezúplatnému užívání 
nemovitou věc, čímž porušil zákon o majetku11. Smlouva o výpůjčce nemovité věci 

                                                      
10  Účinnost smlouvy je stanovena až dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
11  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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(bezúplatném užívání) do 31. 10. 2023 byla uzavřena až v průběhu kontroly NKÚ 
k 17. 12. 2020, tj. téměř po čtyřech letech. 

Dále vynaložil v letech 2017–2019 náklady v objemu přesahujícím  1,3 mil. Kč spojené se 
správou objektu, se kterým nebyl příslušný hospodařit.  

6. NPÚ nepostupoval při vyřazování majetku v souladu s právními předpisy 
NPÚ při vyřazování majetku fyzicky zlikvidoval i majetek, o němž nebylo rozhodnuto, že je 
nepotřebným. Dále u majetku určeného k prodeji NPÚ neprovedl v účetnictví přecenění na 
reálnou hodnotu. NPÚ nezaznamenal v účetnictví bezúplatný převod areálu skanzenu do 
účetního období, ve kterém došlo k převodu. 

7. NPÚ nepostupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek12 
NPÚ v některých případech nepostupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
NPÚ uskutečnil v jeden den více objednávek do 50 tis. Kč u stejného dodavatele a na podobné 
plnění. Došlo tak k rozdělení veřejných zakázek tak, aby vzniklé části mohly být zadány 
napřímo jednomu dodavateli bez oslovení minimálně tří dodavatelů a zcela mimo Národní 
elektronický nástroj (dále také „NEN”). Dále ve dvou případech chybně stanovil 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. NPÚ ve třech případech neprovedl průzkum trhu 
a ve čtyřech případech nezveřejnil veřejné zakázky v NEN.  

8. NPÚ nedodržoval funkční postupy vnitřního kontrolního systému 
NPÚ v letech 2017–2019 v kontrolou zjištěných případech nepostupoval účelně, hospodárně 
a v souladu se zákonem o finanční kontrole, neboť nedodržoval nastavené postupy vnitřního 
kontrolního systému. NPÚ neuhradil ve lhůtě splatnosti 29 faktur v souhrnné výši téměř 
6 mil. Kč. Hrazením faktur po splatnosti se NPÚ v některých případech vystavoval riziku 
smluvních sankcí. NPÚ uhradil v osmi případech peněžní prostředky v rozporu se smlouvou či 
objednávkou. Navíc v jednom případě NPÚ vyplatil peněžní prostředky za stejnou službu 
dvakrát, a to částku 84 172,44 Kč. NPÚ nedodržel v některých případech schvalovací postupy 
při předběžné řídící kontrole před a po vzniku závazku. 

Přijatá nápravná opatření ke zjištěním interního auditu NPÚ nevedla ke zlepšení fungování 
vnitřního kontrolního systému. 
 
 

II. Informace o kontrolované oblasti 
Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou v roce 2003 
Ministerstvem kultury (dále také „MK“). NPÚ je nástupnickou organizací devíti státních 
památkových ústavů, Státního ústavu památkové péče, Správy státního zámku Sychrov 
a Správy státních hradů Bouzov a Šternberk. 

Hlavní činností NPÚ jsou úkoly vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Dále také provádí odbornou správu nemovitých kulturních památek ve vlastnictví státu, 
zvláště jejich údržbu a obnovu. Mezi hlavní činnosti patří i správa movitých kulturních věcí ve 
vlastnictví státu, zejména jejich konzervace, restaurování a evidování v základní evidenci. 
V neposlední řadě provádí sbírkovou činnost dle zákona č. 122/2000 Sb. 

                                                      
12  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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NPÚ je právnickou osobou dle zákona č. 219/2000 Sb., je samostatnou účetní jednotkou dle 
zákona č. 563/1991 Sb. a při zadávání veřejných zakázek má postavení veřejného zadavatele. 
NPÚ má příslušnost hospodařit s velkým rozsahem majetku státu, který je z větší části 
specifický svojí historickou, kulturní a uměleckou hodnotou. Vedle běžného majetku spravuje 
NPÚ nemovité kulturní památky, movité kulturní památky v podobě mobiliárních fondů, 
historických knihovních fondů, sbírek muzejní povahy a také archeologické nálezy. 

Organizačně je NPÚ členěn na generální ředitelství (dále také „GŘ“), čtyři územní památkové 
správy (dále také „ÚPS“) a 14 územních odborných pracovišť (dále také „ÚOP“), což znázorňuje 
obrázek č. 1 a 2. Národní památkový ústav spravoval prostřednictvím územních památkových 
správ k 31. 12. 2019 celkem 109 památkových objektů, z toho 103 památkových objektů bylo 
zpřístupněných veřejnosti. Podrobnější přehled o jednotlivých objektech a jejich návštěvnosti 
je uveden v příloze č. 2 tohoto kontrolního závěru. 

Obrázek č. 1: Mapa s vyznačením územní příslušnosti jednotlivých ÚOP a ÚPS 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ dle webových stránek NPÚ. 

NPÚ spravuje přes 100 mobiliárních fondů a přes 50 historických knihovních fondů umístěných 
v památkových objektech. NPÚ také spravuje čtyři sbírky muzejní povahy (Sbírka 
archeologických nálezů z objektů ve správě Národního památkového ústavu, Sbírka Muzea 
Vimperska, Sbírka průmyslového dědictví Dolu Michal v Ostravě, Sbírka výtvarného umění 
20. a 21. století). 

Přehled hodnoty majetku dle rozvahy ve správě NPÚ v letech 2017–2019 uvádí tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Vybrané položky rozvahy Národního památkového ústavu 

 
Netto hodnoty (v tis. Kč) 

k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 
Aktiva celkem 4 328 385,31 4 607 058,29 5 176 805,59 
A. Stálá aktiva 3 896 886,89 3 941 414,41 4 201 342,53 
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 587,54 2 785,18 3 872,60 
A.I.2. Software 9 475,27 1 634,45 2 572,44 
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 885 383,50 3 936 713,69 4 196 238,38 
A.II.1. Pozemky 226 614,27 227 045,62 239 004,18 
A.II.3. Stavby 2 921 108,86 2 876 763,98 2 892 276,59 

A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 247 090,20 258 904,53 263 307,73 

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 137 401,23 215 700,93 429 240,73 
B. Oběžná aktiva 431 498,42 665 643,88 975 463,06 

Zdroj: účetní závěrky NPÚ za roky 2017, 2018 a 2019. 

Celkové náklady a výnosy NPÚ dle výkazu zisku a ztráty v kontrolovaném období 2017–2019 
uvádí tabulka č. 2.  

Tabulka č. 2: Vybrané položky výkazu zisku a ztráty Národního památkového ústavu (v tis. Kč) 
 2017 2018 2019 
A. NÁKLADY CELKEM  1 736 475,97 1 903 831,55 2 068 365,74 
A.I. Náklady z činnosti  1 730 574,25 1 897 028,19 2 063 281,76 
A.I.1. Spotřeba materiálu  51 703,32 56 311,65 57 187,43 
A.I.2. Spotřeba energie  63 946,99 65 740,68 70 779,44 
A.I.8. Opravy a udržování  318 050,02 372 895,78 418 686,10 
A.I.12. Ostatní služby  202 149,43 204 641,08 221 745,17 
A.I.13. Mzdové náklady  668 851,01 751 757,07 814 136,59 
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 96 677,21 97 305,09 91 777,52 
A.I.36 Ostatní náklady z činnosti 16 288,18 9 631,39 18 801,32 
A.II. Finanční náklady  151,79 209,16 156,24 
B. VÝNOSY CELKEM  1 747 256,62 1 906 594,74 2 072 968,95 
B.I. Výnosy z činnosti  669 660,15 667 879,45 702 373,38 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb  512 405,21 545 475,97 570 167,10 
B.I.3. Výnosy z pronájmu  67 040,68 68 225,06 75 625,34 
B.II. Finanční výnosy  67,57 184,38 102,10 
B.IV. Výnosy z transferů 1 077 528,91 1 238 530,92 1 370 493,47 
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 780,65 2 763,19 4 603,21 

Zdroj: účetní závěrky NPÚ za roky 2017, 2018 a 2019. 

 
 

III. Rozsah kontroly 
Předmětem kontrolní akce byl majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná 
hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav. Cílem kontroly bylo prověřit, 
zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří s majetkem a peněžními 
prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrolované období 
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bylo stanoveno na roky 2017–2019, v případě věcných souvislostí i období předcházející 
a období do ukončení kontroly. 

Hodnota kontrolovaného majetku za kontrolované období činila 388 789 696 Kč. Objem 
kontrolovaných peněžních prostředků za kontrolované období činil celkem 276 323 173 Kč. 
Celkový kontrolovaný objem majetku a peněžních prostředků činil celkem 665 112 869 Kč. 

Kontrola byla provedena u Národního památkového ústavu, a to na GŘ, ÚPS v Praze, ÚPS 
v Českých Budějovicích, ÚPS na Sychrově a ÚPS v Kroměříži. Ke kontrole byly vybrány 
i památkové objekty ve správě NPÚ, a to SHZ13 Bečov nad Teplou, SZ Krásný Dvůr, SH Točník, 
SZ Sychrov, SZ Hrádek u Nechanic, SZ Zákupy, SH Kunětická Hora, SH Bouzov, SZ Valtice, 
SZ Buchlovice, SZ Červená Lhota, SZ Telč, SHZ Horšovský Týn. 

Kontrola prověřila zejména: 
− zda v oblasti evidence a inventarizace majetku, při nabývání majetku a jeho technickém 

zhodnocení, při nakládání s majetkem, při vyřazení a prodeji majetku, při vynakládání 
peněžních prostředků na nákup služeb a při realizaci výnosů postupoval NPÚ účelně, tj. zda 
byla zajištěna optimální míra dosažení cílů při plnění stanovených úkolů; 

− zda v oblasti nabývání majetku a jeho technickém zhodnocení, při nakládáním s majetkem, 
při vyřazování a prodeji majetku a při vynakládání peněžních prostředků na vybrané služby 
(zejména na opravy a udržování majetku, na právní služby, ostrahu, ediční činnost, správu 
ICT a pojistné) byly výdaje vynaloženy hospodárně, tj. zda bylo dosaženo stanovených úkolů 
s co nejnižším vynaložením peněžních prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality;  

− zda v oblasti účetnictví byl dodržen soulad fakturace se smlouvami, správnost zaúčtování 
pořízení majetku na příslušné majetkové účty, ve správném ocenění a v období časově 
a věcně souvisejícím; 

− dodržování právních předpisů při výběru dodavatele (pořizování dlouhodobého majetku, 
nákup služeb); 

− účtování o pořízeném dlouhodobém majetku včetně jeho uvedení do stavu způsobilého 
k užívání; 

− nakládání s dočasně a trvale nepotřebným dlouhodobým majetkem; 
− provedení evidence a inventarizace dlouhodobého majetku včetně specifického majetku 

(kulturních předmětů) v letech 2017–2019; 
− dodržování povinností při správě sbírek muzejní povahy, mobiliárních fondů, historických 

knihovních fondů a archeologických nálezů, zejména řádné provádění evidence, 
inventarizace, správné účtování a ochranu těchto kulturních předmětů; 

− dodržování funkčního vnitřního kontrolního systému; 
− hospodaření NPÚ v roce 2020 ovlivněné dopadem pandemie COVID-19. 

Kritéria byla čerpána zejména ze zákona č. 219/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb.14, zákona 
č. 563/1991 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 410/2009 Sb.15 a č. 270/2010 Sb., zákona 

                                                      
13  SHZ – státní hrad a zámek, SZ – státní zámek, SH – státní hrad. 
14  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
15  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 
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č. 134/2016 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.16 a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.17, zákona 
č. 122/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. 
Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 

 
 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 
1.  Nedostatečná právní úprava hospodaření s kulturními předměty a nedostatky v jejich 

evidenci a inventarizaci 
NPÚ spravoval vedle běžného majetku nemovité kulturní památky, movité kulturní památky 
v podobě mobiliárních fondů, historických knihovních fondů a také archeologické nálezy. Pro 
identifikaci těchto kulturních předmětů je nezbytné vést řádnou evidenci, která spočívá v jejich 
odborném popisu tak, aby tyto předměty byly nezaměnitelné. Zároveň je nezbytné je 
pravidelně řádně inventarizovat.  

Evidence kulturních památek byla upravena vyhláškou č. 116/1959 Ú.I., o evidenci kulturních 
památek. Evidence a inventarizace mobiliárních fondů pak byla upravena Instrukcí 
ministerstva kultury č. 3273/74-VI/1 ze dne 30. ledna 1974 o správě kulturních památek 
určených ke kulturně výchovnému využití. Instrukce vycházela z ustanovení § 20 odst. 2 
zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech. Tento zákon však byl zrušen ke dni 24. 11. 1990 
ustanovením § 72 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Od roku 1990 
tedy není účinná žádná právní úprava pro specifické kulturní předměty. 

Vzhledem k rozsahu kulturních předmětů lze jen obtížně postupovat dle zákona 
č. 563/1991 Sb., kde je inventarizace prováděna k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní 
závěrka (tj. každoročně). Navíc tento zákon odkazuje v případě víceletého zjišťování 
skutečného stavu majetku na jiný právní předpis, který však neexistuje. Každoroční 
inventarizaci všech předmětů mobiliárních fondů, zámeckých knihoven a archeologických 
nálezů omezuje jejich velký rozsah. NPÚ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. inventarizoval 
tyto kulturní předměty jako soubory majetku, kde každý soubor byl v ocenění 1 Kč. NPÚ 
inventarizoval jednotlivé kulturní předměty v průběhu několika let vždy s ohledem na jejich 
rozsah.  

Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace v případě takového 
druhu majetku byly upraveny prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve které se uvádí, že 
k víceletému zjišťování skutečného stavu tohoto majetku dochází na základě jiného právního 
předpisu a jeho soulad se ověřuje s evidencí vedenou podle jiného právního předpisu. Jiný 
právní předpis pro vedení evidence a zjišťování skutečného stavu tohoto majetku však 
neexistuje. NPÚ podmínky evidence a zjišťování skutečného stavu tohoto majetku upravoval 
vlastními vnitřními předpisy. 

                                                      
16  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). 
17  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 
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Mobiliární fondy, historické knihovní fondy (zámecké knihovny) a archeologické nálezy tak 
nemají právní úpravu zabezpečující evidenci, inventarizaci, péči a nakládání s nimi. Péče 
o předměty historického a kulturního významu vyžaduje zvláštní zacházení a zajištění 
adekvátních klimatických podmínek tam, kde jsou tyto předměty umístěné. Nakládání se 
specifickými kulturními předměty spočívá v důsledné průběžné evidenci při manipulaci 
s těmito předměty, jejich zápůjčkách v rámci ČR i mezinárodně. NKÚ proto poukazuje na 
absenci právní úpravy týkající se evidence, inventarizace, ochrany a zacházení s mobiliárními 
fondy, historickými knihovními fondy (zámeckými knihovnami) a archeologickými nálezy. 
Právní aspekty této problematiky měl řešit návrh zákona o ochraně památkového fondu. 

NKÚ kontrolou ověřil evidenci a inventarizaci vybraných 12 mobiliárních fondů, a to na 
objektech SHZ Bečov nad Teplou, SZ Krásný Dvůr, SH Točník, SZ Hrádek u Nechanic, SZ Zákupy, 
SH Kunětická Hora, SH Bouzov, SZ Valtice, SZ Buchlovice, SZ Červená Lhota, SZ Telč, SHZ 
Horšovský Týn. Dále NKÚ podrobil kontrole evidenci a inventarizaci vybraných sedmi 
historických knihovních fondů z objektů SZ Sychrov, SZ Hrádek u Nechanic, SZ Krásný Dvůr, 
SHZ Bečov nad Teplou, SZ Buchlovice, SZ Červená Lhota a SZ Telč. NKÚ prověřil evidenci 
a inventarizaci archeologických nálezů umístěných na ÚOP Střední Čechy a spadajících do 
Sbírky archeologických nálezů z objektů ve správě NPÚ. 

NPÚ nesystematicky a nejednotně spravoval sbírky muzejní povahy 
NPÚ nepostupoval systematicky a jednotně u svých čtyř sbírek muzejní povahy. Evidence 
předmětů v podkladech NPÚ neodpovídaly informacím o sbírkách muzejní povahy uvedeným 
v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, oficiálním katalogu Ministerstva kultury. NPÚ tím 
porušil ustanovení § 7 odst. 2 zákona 122/2000 Sb.  
NPÚ nepostupoval v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb.18, když 
neprováděl evidenci a inventarizaci sbírek muzejní povahy dle požadavků právních předpisů. 
Inventarizace sbírky archeologických nálezů z objektů ve správě NPÚ nebyla v kontrolovaném 
období provedena vůbec. NPÚ tím porušil ustanovení § 12 zákona č. 122/2000 Sb. a zároveň 
ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 275/2000 Sb. Inventarizace Sbírky Muzea Vimperska v roce 
2016 a 2019 nebyla prováděna v minimálním počtu 5 % předmětů sbírky ročně. NPÚ tak 
porušil ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 275/2000 Sb. 
NPÚ nedbal na důsledné vedení průběžné evidence19 mobiliárních fondů  
NPÚ se při nakládání s mobiliárními fondy vystavoval riziku ztráty či poškození předmětů, když 
důsledně nedbal na vedení průběžné evidence dle vnitřní směrnice. Kontrolou NKÚ bylo 
zjištěno, že 6,33 % (141 z 2 229) ověřovaných předmětů se nenacházelo na místě, které bylo 
uvedeno v evidenční aplikaci. NPÚ jednoznačně identifikoval v základní evidenci20 98,6 % 
předmětů mobiliárních fondů k říjnu 2020. Evidence mobiliárních fondů probíhala již od roku 
1975 a systematicky pokračovala až po roce 2003, kdy došlo ke sloučení NPÚ. 

                                                      
18  Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých dalších zákonů. 
19  Průběžná evidence slouží k zaznamenávání údajů o změně umístění předmětů v evidenční aplikaci (např. 

předměty odvezené k restaurování, výpůjčky, úbytky, apod.) 
20  Základní evidence uvádí základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis, fotodokumentaci 

a umístění v rámci objektu, případně další dokumentace jako restaurátorské zprávy nebo doklady historické 
evidence. Zdroj: https://www.npu.cz/mobiliarni-fondy. 
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NPÚ neměl úplný přehled o historických knihovních fondech 
NPÚ neměl jednoznačně identifikované veškeré předměty historických knihovních fondů ve 
své správě v rámci základní evidence. Ke konci roku 2019 bylo zpracováno přes 20 % předmětů 
historických knihovních fondů, které byly zpracovány zejména v rámci vědecko-výzkumných 
projektů. 

NPÚ nevedl správné, úplné a průkazné účetnictví, když neúčtoval v letech 2018 a 2019 
v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o nabytých historických 
knihovních fondech (zámeckých knihovnách) Bečov nad Teplou, Nové Hrady a Ratibořice. NPÚ 
tím porušil ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. a dále ustanovení § 4 odst. 8 písm. b) 
zákona č. 563/1991 Sb. 

NPÚ inventarizací v letech 2018 a 2019 nezjistil, že mu přísluší hospodařit s nově nabytými 
zámeckými knihovnami. NPÚ nepostupoval v letech 2018 a 2019 dle ustanovení § 6 odst. 3, 
ustanovení § 29 odst. 1, ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. 

NPÚ tak neměl přehled o všech kulturních památkách ve své správě. 
NPÚ neměl přehled o celkovém počtu archeologických nálezů ve své správě 
NPÚ jako správce souborů předmětů archeologických nálezů rozlišuje nálezy, které byly 
nalezeny činností archeologů NPÚ či jiných oprávněných organizací na objektech ve správě 
NPÚ, a archeologickými nálezy z archeologických výzkumů NPÚ mimo objekty ve správě NPÚ. 

Z hlediska státu jako vlastníka některých archeologických nálezů není systémově řešena 
evidence a inventarizace archeologických nálezů, jejich odborný popis a doba zpracování 
nálezů. 

NPÚ neměl nastaven systém pro jednotné oceňování archeologických nálezů, které byly 
vedeny v účetnictví několika způsoby. NPÚ evidoval archeologické nálezy jako součást sbírky 
muzejní povahy spravovaný jednotlivými ÚOP a zároveň jako soubory majetku jednotlivých 
ÚPS. Vnitřním předpisem bylo stanoveno, že s každou skupinou by mělo být nakládáno jiným 
způsobem. 

Stav depozitářů NPÚ nebyl vždy vyhovující k uchovávání kulturních předmětů 
Depozitáře mají plnit především funkci ochrany specifického majetku, jako jsou mobiliární 
fondy, historické knihovní fondy a archeologické nálezy. NKÚ kontrolou prověřil stav 
depozitářů pro uchovávání předmětů mobiliárních fondů a některých prostor, kde se 
nacházely tyto předměty. Stav depozitářů na objektech SZ Krásný Dvůr a SZ Hrádek u Nechanic 
nebyl zcela vyhovující. Centrální depozitář plánovaný na SZ Zákupy neměl vhodné prostory 
k tomu, aby plnil svou funkci. 

V roce 2009 byla vytvořena Koncepce depozitářů NPÚ na období 2010–2015. Cílem této 
koncepce bylo upozornit na profesní nerovnoměrnost v péči o nemovité a movité památky 
a navrhnout nutná a možná zlepšení. NPÚ v koncepci navrhlo vytvoření tzv. centrálních 
depozitářů v rámci územních pracovišť a pro jednotlivé památkové objekty tzv. lokální 
depozitáře. Aktualizace koncepce v roce 2017 deklarovala dle jednotlivých ÚPS potřebu 
stanovit centrální depozitář v každém kraji. V roce 2019 vznikla aktualizovaná struktura 
depozitářů NPÚ, ve které se počítalo s vytvořením centrálních depozitářů v každém kraji. Od 
roku 2009 vznikl dle vyjádření NPÚ pouze jeden centrální depozitář v roce 2019. Výstavba 
dalších centrálních depozitářů se plánuje v následujících letech. 
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Tím, že NPÚ nenaplňoval koncepci depozitářů, nemohl kulturní předměty adekvátně chránit 
a vystavoval je riziku poškození. 

2. NPÚ nepostupoval v souladu se zákonem o účetnictví 
NPÚ nevedl v průběhu let 2017–2019 správné, úplné a průkazné účetnictví dle ustanovení § 8 
odst. 1–4 zákona č. 563/1991 Sb., jak dokládají dále uvedené skutečnosti. 

NPÚ zaznamenal v účetnictví objekt Liliová č. p. 219 v reprodukční pořizovací ceně 
2 959 999 Kč o 12 let později 
NPÚ byl příslušný hospodařit s objektem na adrese Liliová č. p. 219, Praha, od 26. 4. 2005. 
K tomuto datu nebyl tento objekt zaznamenán v účetnictví NPÚ. NPÚ při inventarizacích do 
31. 12. 2017 nezjistil, že tento majetek není veden v jeho účetnictví. NPÚ porušil ustanovení 
§ 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., neboť inventarizace nebyla provedena takovým 
způsobem, aby byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a aby bylo ověřeno, zda zjištěný 
skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví. 

NPÚ nezjistil při inventarizaci majetku rozdíly. NPÚ nesprávnou inventarizací minimálně 
v účetní závěrce v rozvaze sestavené k 31. 12. 201721 podhodnotil zůstatek položky 
„A.II.3. Stavby” v celkové výši 2 959 999 Kč, došlo tak k porušení § 30 odst. 11 zákona 
č. 563/1991 Sb. Stavba byla zaznamenána na inventurním soupisu ze dne 12. 1. 2018. NPÚ 
tedy stavbu v hodnotě 2 959 999 Kč pořízenou v roce 2005 zachytil v účetnictví až o 12 let 
později.  

NPÚ nevykázal bezúplatně nabytý majetek v rozvaze k 31. 12. 2017 na položce „A.II.3. 
Stavby“. 

NPÚ zaznamenal v účetnictví majetek v reprodukční pořizovací ceně 93,4 mil. Kč o rok 
později 
NPÚ v roce 2018 bezúplatně převzal od ÚZSVM objekt Invalidovna v Praze a dále pozemky 
a hmotné movité věci, které byly součástí objektu. 

NPÚ byl příslušný hospodařit s majetkem „Invalidovna stavba čp. 24“ v reprodukční pořizovací 
ceně 77 118 803,10 Kč a „Invalidovna parcela č. 695 a č. 696“ v reprodukční pořizovací ceně 
10 614 655,16 Kč. Návrh na zápis do katastru nemovitostí byl podán na katastrální úřad dne 
15. 5. 2018. K tomuto datu tedy přešla příslušnost hospodařit s nemovitým dlouhodobým 
hmotným majetkem uvedeným ve smlouvě na Národní památkový ústav a k tomuto datu mělo 
dojít k zaúčtování tohoto majetku do účetnictví NPÚ.  

K fyzickému předání movitého dlouhodobého hmotného majetku došlo dle doloženého 
protokolu o předání a převzetí objektu Invalidovna dne 18. 5. 2018. Zbylý hmotný movitý 
a nemovitý majetek v reprodukční pořizovací ceně 5 658 277,27 Kč měl být zařazen do užívání, 
a tedy i do majetkové evidence nejpozději dnem fyzického převzetí. 

NPÚ při inventarizaci majetku k 31. 12. 2018 nezjistil, že výše uvedený majetek není veden 
v jeho účetnictví. NPÚ nepostupoval v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a ustanovením § 28 
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., neboť v inventárních soupisech za rok 2018 nezaznamenal 
výše zmíněný majetek. NPÚ porušil ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., neboť 

                                                      
21  Stejně tak v období 2005–2016 došlo k podhodnocení zůstatku položky „A.II.3. Stavby” v celkové výši 

2 959 999 Kč. 
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inventarizace nebyla provedena takovým způsobem, aby byl zjištěn skutečný stav veškerého 
majetku a aby bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví. 

Dále NPÚ nezjistil správné inventarizační rozdíly a nezaznamenal je do účetního období 2018. 
Nesprávným postupem NPÚ v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018 podhodnotil zůstatky 
majetkových položek, a to v reprodukční pořizovací ceně 93 391 735,53 Kč, a porušil tak 
ustanovení § 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb. 

NPÚ neúčtoval o bezúplatně nabytém majetku ke dni podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí v reprodukční pořizovací ceně 93 391 735,53 Kč. NPÚ zařadil majetek 
„Invalidovna stavba čp. 24“; „Invalidovna parcela č. 695“; „Invalidovna parcela č. 696“ a další 
movitý hmotný majetek v reprodukční pořizovací ceně 3 079 201,95 až dne 1. 12. 2019.  

Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2019 však nebylo zjištěno, že hmotný movitý a nemovitý 
majetek v reprodukční pořizovací ceně 2 530 642 Kč není veden v účetnictví. Dále NPÚ po 
převzetí objektu Invalidovny nezařadil do účetnictví vůbec movité věci v celkové hodnotě 
48 433,32 Kč. NPÚ porušil ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., neboť inventarizace 
nebyla provedena takovým způsobem, aby byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a aby 
bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví. 

NPÚ nezjistil správné inventarizační rozdíly a nezaznamenal je do účetního období roku 2019. 
Nesprávným postupem NPÚ v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2019 podhodnotil zůstatky 
majetku v rozvaze a porušil § 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb. 

NPÚ neodpisoval majetek v souladu se zákonem o účetnictví 
Nezařazení objektu Invalidovna č. p. 24 a souvisejícího majetku do užívání ke dni 15. 5. 2018 
dle smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu vedlo ve 
svém důsledku k tomu, že NPÚ zaúčtoval odpisy dlouhodobého majetku v účetnictví roku 2018 
v částce o 562 331 Kč nižší, než měl zaúčtovat a v účetnictví roku 2019 v částce o 275 124 Kč 
nižší, než měl účtovat. 

NPÚ v letech 2005–2017 neprováděl účetní odpisy stavby „Liliová č. p. 219” a zároveň 
neúčtoval o tvorbě fondu reprodukce majetku a o snížení jmění účetní jednotky.  

NPÚ nezahrnul veškeré náklady do pořizovací ceny majetku 
NPÚ ve čtyřech ze 153 kontrolovaných případů pořizování majetku nezahrnul všechny náklady 
(například dopravné a znalecký posudek apod.) související s pořízením dlouhodobého 
hmotného majetku do pořizovací ceny majetku. Celková částka nezahrnutého ocenění činila 
390 264,26 Kč. V důsledku tedy nebyl správně oceněn majetek v účetnictví. NPÚ tak 
nepostupoval v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. a zároveň 
s ustanovením § 55 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

NPÚ vykázal nesprávné údaje v účetní závěrce za rok 2017, 2018 i 2019 
NPÚ vykázal nesprávně údaje v položkách majetkových účtů ve výkazu rozvaha: 
• k 31. 12. 2017 

- podhodnotil částky o 3 041 387,44 Kč, tj. 0,07 % z hodnoty celkových aktiv netto; 
• k 31. 12. 2018  

- podhodnotil částky o 93 402 525,30 Kč, tj. 2,03 % z hodnoty celkových aktiv netto, 
- nadhodnotil částky o 18 223 955,61 Kč, tj. 0,39 % z hodnoty celkových aktiv netto; 

• k 31. 12. 2019  
- podhodnotil částky o 2 612 031,77 Kč, tj. 0,05 % z hodnoty celkových aktiv netto. 
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Dle výkazu zisku a ztráty NPÚ v letech 2017–2019 ve zjištěných případech vzniklé náklady ve 
výši 5 832 108,32 Kč nezaúčtoval do účetního období, se kterým časově a věcně souvisely. 
Jednalo se zejména o náklady na pojištění majetku, právní služby, ICT služby. NPÚ tak porušil 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. a ustanovení § 69 odst. 1 písm. a) vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. 

3. NPÚ nepostupoval hospodárně při nákupu právních služeb 
NPÚ postupoval v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.22 tím, že ve dvou 
smlouvách sjednal zpětnou účinnost. NPÚ uzavřel s advokátní kanceláří smlouvy dne 
12. 7. 2017 a jejich účinnost byla od uveřejnění v registru smluv od 25. 7. 2017. NPÚ na základě 
těchto smluv uhradil náklady za právní služby za období od června do účinnosti smluv celkem 
145 502,50 Kč. Takovýto postup není v souladu se zákonem o registru smluv, kdy smlouva 
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uvedený postup 
také svědčí o nefunkčnosti vnitřního kontrolního systému a formálním provádění řídící 
kontroly po vzniku závazku. 
NPÚ nepostupoval hospodárně, když uhradil advokátní kanceláři i úkony, které mohl zajistit 
prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Jednalo se například o dva telefonické hovory 
zjišťovacího charakteru za více než tisíc pět set korun. 

NPÚ uzavřel příkazní smlouvu s advokátní kanceláří v roce 2014 na dobu čtyř let či do vyčerpání 
maximální částky 1,9 mil. Kč. NPÚ vyplatil v letech 2017 až 2019 celkem 240 457,25 Kč na 
základě této již neplatné smlouvy za právní služby, a to z části jak po vyčerpání maximální výše 
úplaty, tak i po uplynutí doby účinnosti smlouvy. V dalším případě NPÚ uhradil náklady na 
právní služby ve výši 13 158,75 Kč advokátní kanceláři zastupující NPÚ v restitučním řízení, 
i když fakturované náklady s předmětným restitučním řízením nesouvisely. Vnitřní kontrolní 
systém NPÚ tedy v těchto dvou případech neodhalil nehospodárné vyplacení peněžních 
prostředků v rozporu se smlouvou. NPÚ porušil ustanovení § 26 odst. 4 a ustanovení § 6 
odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. a ustanovení § 14 odst. 7 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
4. NPÚ neodůvodněně snižoval výnosy z majetku státu 
Kontrolou bylo zjištěno, že NPÚ poskytoval vybraným skupinám návštěvníků volný vstup do 
objektů v jeho správě. Vstupy zdarma poskytoval NPÚ na základě uzavřených smluv 
o spolupráci, dle právních předpisů a v odůvodněných případech.  

NPÚ v případech uzavření vybraných smluv či dohod o spolupráci nepostupoval v souladu se 
zákonem č. 219/2000 Sb. Poskytováním volných vstupů zdarma do objektů ve správě NPÚ 
neodůvodněně snižoval výnosy z majetku státu. Důvody uvedené v uzavřených dohodách byly 
obecně formulovanými deklaracemi spolupráce bez odkazu na konkrétní příklady či výsledky 
a z nich plynoucí přínosy pro NPÚ a stát. Takto formulované důvody nebyly postačující 
k přisvědčení poskytnutí plnění, které snižovalo výnosy z majetku státu. NPÚ tak nepostupoval 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. Takový postup NPÚ nelze 
považovat za účelný.  

V kontrolovaném období 2017 až 2019 bylo poskytnuto celkem 1 252 969 volných vstupů. Dále 
do 30. 9. 2020 pak bylo poskytnuto dalších 256 120 volných vstupů. NPÚ tedy od počátku roku 
2017 do 30. 9. 2020 poskytl celkem 1 509 089 volných vstupů, viz tabulka č. 3. 

                                                      
22  Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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Tabulka č. 3: Vstupy zdarma a jejich vývoj v období 2017–2020   (počet osob) 
 2017 2018 2019 1–9/2020 

Dítě 0–6 let  157 447  161 854  149 885  119 270  
ZTP do 18, ZTP/P  33 802  36 889  35 753  29 849  
Na průkazy  239 185  225 811  202 625  95 904  
Partneři  246  0  0  0  
MK + PO MK 0  0  9 472  11 097  
CELKEM za rok    430 680  424 554  397 735  256 120 

Zdroj: vypracoval NKÚ dle podkladů od NPÚ. 

MK uzavřelo dohodu o spolupráci s 20 příspěvkovými organizacemi zřizovanými 
Ministerstvem kultury (dále také „PO MK”), včetně NPÚ, se zapojením dalších devíti PO MK. 
Účelem bylo dle dohody zefektivnění přístupu zaměstnanců k přístupu ke vzdělávání. Podle 
dohody se přitom vztahovala participace na zaměstnaneckých benefitech nejen na 
zaměstnance příslušných organizací, ale i na další 3 osoby doprovodu. Takto široce pojatá 
participace nemá oporu v deklarovaném účelu. Volné vstupy na základě uvedené dohody 
začalo NPÚ poskytovat od roku 2019. Do 30. 9. 2020 tak na základě dohody s MK a PO MK 
poskytl NPÚ celkem 20 569 volných vstupů. Při průměrné tržbě 102 Kč na návštěvníka tak výše 
poskytnutého benefitu pro zaměstnance resortu kultury mohla činit odhadem NKÚ přes 
2 mil. Kč. NPÚ uvedenou dohodu dne 30. 9. 2020 s účinností od 1. 1. 2021 vypověděl.  

NPÚ měl dále uzavřené smlouvy o spolupráci s organizacemi ICOM/ICOMOS23, Asociací muzeí 
a galerií (poskytování volných vstupů zrušeno od 1. 1. 2020) a Národním muzeem (poskytování 
volných vstupů bylo vypovězeno s účinností od 13. 1. 2022). 

5.  NPÚ poskytl k bezúplatnému užívání kulturní památku bez smlouvy a vynakládal 
prostředky na objekt, který neměl ve své správě 

NPÚ uzavřel dne 15. 12. 2015 smlouvu o výpůjčce nemovitosti (palác Templ v Mladé Boleslavi) 
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. NPÚ od 1. 1. 2017 přenechal k bezúplatnému 
užívání nemovitou věc v rozporu s ustanovením § 17 zákona č. 219/2000 Sb., neboť o takovém 
nakládání s majetkem státu nebyla uzavřena písemná smlouva. Smlouva o výpůjčce nemovité 
věci (bezúplatném užívání) do 31. 10. 2023 byla uzavřena až v průběhu kontroly NKÚ 
k 17. 12. 2020. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že NPÚ odděleně neúčtoval v letech 2017–2019 
na tento objekt žádné náklady ani výnosy.  

NPÚ vynakládá peněžní prostředky na ostrahu objektu, který je ve vlastnictví zapsaného 
spolku, nikoli státu. Objekt Rudá věž smrti měl být převeden do správy NPÚ již dle znění statutu 
NPÚ od 18. 5. 2018. Z důvodu probíhajících soudních sporů týkajících se určení vlastnictví 
nebyl objekt Rudá věž smrti převeden do vlastnictví České republiky ani ke dni 3. 2. 2021 
s příslušností hospodaření pro NPÚ. Z tohoto důvodu nemohl NPÚ s objektem nakládat. NPÚ 
navzdory výše uvedeným skutečnostem vynaložil bez právního důvodu v letech 
2017–2019 mzdové náklady spojené s ostrahou objektu ve výši 1 329 031 Kč.  

6. NPÚ nepostupoval při vyřazování majetku v souladu s právními předpisy 
Rozhodnutí o nepotřebnosti bylo vydáno až po fyzické likvidaci majetku. NPÚ fyzicky 
zlikvidoval čtyři položky majetku v celkové pořizovací ceně 665 092,10 Kč, o němž nebylo 

                                                      
23  ICOM/ICOMOS = International Council of Museums and International Council on Monuments and Sites. 
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odpovědným zaměstnancem NPÚ rozhodnuto, že je majetkem nepotřebným. NPÚ tak 
nepostupoval účelně a porušil ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.  

NPÚ při vyřazení dvou osobních automobilů, určených k prodeji, v roce 2017 neúčtoval o jejich 
přecenění na reálnou hodnotu dle postupů ČÚS č. 70924. NPÚ nevedl účetnictví v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., neboť v účetním období roku 2017 
neaplikoval účetní metodu oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u majetku 
určeného k prodeji dle požadavku ustanovení § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Kontrolou NKÚ bylo prověřeno vyřazení areálu Skanzenu Zubrnice spolu se všemi součástmi 
a příslušenstvím včetně veškerého vybavení bezúplatným převodem. NPÚ v účetnictví 
nezachytil skutečnosti, jež nastaly. NPÚ nepostupoval dle ČÚS č. 70125, neboť dnem doručení 
návrhu na zápis do katastru nemovitostí k 27. 12. 2018 nezaúčtoval v účetním období 
roku 2018 vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkové výši 
18 173 955,51 Kč. 

7. NPÚ nepostupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
NKÚ podrobil kontrole celkem 160 veřejných zakázek zadávaných NPÚ v kontrolovaném 
období 2017–2019 v celkové hodnotě 211 362 536,45 Kč. 

Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že NPÚ v některých případech nedodržel zásady uvedené 
v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb. NPÚ měl zpracovanou směrnici upravující závazný 
postup při zadávání veřejných zakázek, finanční limity pro jednotlivé druhy veřejných zakázek 
a způsob zadání. 

NPÚ nezadával veřejné zakázky malého rozsahu dle předpisů 

• NPÚ uskutečňoval v jeden den více objednávek do 50 tis. Kč u stejného dodavatele na 
podobné plnění, čímž obcházel postupy zákona o zadávání veřejných zakázek (resp. směrnici) 
a zákon o registru smluv. Kontrole byly podrobeny náklady v celkové výši 239 773 492,41 Kč, 
z nichž pochybení přímého zadání bylo zjištěno v celkové výši 337 914 Kč. Pochybení bylo 
zjištěno v případě 11 dílčích objednávek, které byly zadány přímým zadáním, ale měly být 
uskutečněny pěti veřejnými zakázkami malého rozsahu s průzkumem trhu a oslovením 
minimálně tří dodavatelů a po uzavření smlouvy měl být zveřejněn výsledek v NEN. 

NPÚ chybně určil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky  

• NPÚ uchazeče s nabídkovou cenou ve výši 908 430,58 Kč nevyloučil z výběrového řízení na 
pořízení přístřešku pro automobily a zpevněné plochy pro parkování, ačkoliv jeho nabídka 
překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla stanovena dle zadávacích 
podmínek veřejné zakázky jako nejvýše přípustná ve výši 880 000 Kč. 

• NPÚ při stanovení předpokládané hodnoty ostrahy SZ Krásný Dvůr, kdy jsou pořizovány 
pravidelné nebo trvající služby, nestanovil jako skutečnou cenu uhrazenou za služby stejného 
druhu během předcházejících 12 měsíců upravenou o změny v množství nebo cenách, které 
lze očekávat během následujících 12 měsíců. 

                                                      
24  ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje. 
25  ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech. 
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NPÚ neprováděl průzkum trhu 
NPÚ neprovedl průzkum mezi dodavateli a oslovil dodavatele napřímo. NPÚ měl zadávat 
veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s účinnou směrnicí, nepostupoval tedy dle 
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

• V jednom případě na GŘ nebyl proveden průzkum trhu k objednávce k majetku „zábleskové 
pracoviště” ve výši 71 944,42 Kč bez DPH. Fakturováno bylo 87 052,75 Kč vč. DPH. NPÚ 
neoslovil minimálně tři dodavatele. 

• Při zadávání veřejné zakázky na právní a IT služby v oblasti GDPR26 v předpokládané 
hodnotě 399 980 Kč smlouvu uzavřel napřímo nikoli na základě nabídek k předmětu 
konkrétní zakázky, ale na základě dřívějšího poptávkového řízení provedeného k pořízení 
obdobných služeb. Dle směrnice NPÚ byla pro zadání veřejné zakázky s předpokládanou 
hodnotou 200 000–749 999 Kč stanovena povinnost zadat veřejnou zakázku v uzavřené 
výzvě s oslovením minimálně tří uchazečů. 

• NPÚ každoročně uzavíral smlouvu o pořádání kulturní akce Křivoklání se stejnou firmou 
a neprováděl průzkum trhu a zadal zakázku přímo, aniž by oslovil další uchazeče. V roce 
2019 bylo fakturováno za tuto kulturní akci 275 760,80 Kč včetně DPH. NPÚ neodůvodnil 
výběr dodavatele. Dlouhodobá spolupráce na pořádání uvedené akce nemohla být 
považována za prokázání jedinečnosti pořadatele.  

NPÚ nezveřejnil veřejné zakázky v NEN 

• V jednom případě nebyly zveřejněny podklady veřejné zakázky v systému NEN 
k objednávce k majetku „zábleskové pracoviště” ve výši 71 944,42 Kč bez DPH. Fakturováno 
bylo v celkové výši 87 052,75 Kč vč. DPH. 

• Kontrolou postupu při výběru dodavatele služeb ostrahy SZ Krásný Dvůr pro období po 
31. 5. 2019 bylo zjištěno, že uvedená veřejná zakázka byla v systému NEN zaevidována až 
v roce 2020. 

• Kontrolou postupu při výběru dodavatele služeb ostrahy SHZ Bečov nad Teplou pro období 
po 31. 7. 2018 bylo zjištěno, že uvedená veřejná zakázka byla v systému NEN zaevidována až 
v roce 2020. 

• Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že NPÚ výběr dodavatele spoluúčasti na vstupném na akci 
„Křivoklání 2019“ nezaevidoval bez zbytečného odkladu po jejím zadání v NEN. 

8. NPÚ nedodržoval funkční postupy vnitřního kontrolního systému 
NPÚ v letech 2017–2019 v kontrolou zjištěných případech nepostupoval účelně, hospodárně 
a v souladu se zákonem o finanční kontrole tím, že nedodržoval nastavené postupy vnitřního 
kontrolního systému.  
NPÚ hradil faktury po jejich splatnosti 
Nedůsledným proplácením faktur se NPÚ v některých případech vystavoval riziku  
smluvních sankcí. Kontrolou bylo zjištěno celkem u 29 případů faktur v souhrnné výši 
5 754 025,01 Kč, že došlo k úhradě faktur po splatnosti. Jednalo se o 12 faktur za pořizování 
majetku v souhrnné výši 2 621 214,02 Kč (z kontrolovaného objemu 280 861 244,52 Kč) 
a 17 faktur za pořízené opravy a služby v souhrnné výši 3 132 810,99 Kč (z kontrolovaného 
                                                      
26  IT = informační technologie, GDPR = General Data Protection Regulation (neboli ochrana osobních údajů). 
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objemu 239 773 492,41 Kč). NPÚ nepostupoval v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 320/2001 Sb. 
NPÚ vyplácel peněžní prostředky v rozporu se smlouvou/objednávkou 
NPÚ proplatil faktury za opravu a udržování SHZ Bečov nad Teplou navzdory tomu, že nebyly 
dodrženy smluvní podmínky. Podkladem pro úhradu faktury nebyl dle smluvních podmínek 
předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků podepsaný objednatelem, technickým 
dozorem stavby a zhotovitelem, ale čestné prohlášení pracovníka NPÚ. NPÚ neprovedl 
důsledně předběžnou kontrolu po vzniku závazku dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona 
č. 320/2001 Sb. a ustanovení § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

NPÚ neodhalil vnitřní kontrolou nesoulad mezi smlouvou a fakturovanou částkou, zaplatil tak 
v pěti případech o 83 808,58 Kč více, než odpovídalo smlouvě. Jednalo se o jeden případ 
pořizování majetku, kdy nesouhlasila výše budoucího závazku s výsledkem výběrového řízení 
a následně NPÚ zaplatil o 16 856,25 Kč více, a dále o čtyři případy pořizování služeb, a to 
o 66 952,33 Kč více za ostrahu, náklady na správu ICT a náklady na ediční činnost, publikaci 
a tisk. Navíc v jednom případě NPÚ vyplatil peněžní prostředky za stejnou službu na ostrahu 
SZ Krásný Dvůr dvakrát, a to částku 84 172,44 Kč. NPÚ tak neplnil určené úkoly 
nejhospodárnějším způsobem. NPÚ postupoval v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 320/2001 Sb. a s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a) a ustanovením § 14 odst. 4 
písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb.   
NPÚ nedodržoval schvalovací postupy 
NPÚ porušil v jednom případě pořizování majetku dispoziční řád, když kupní smlouvu 
v hodnotě 299 753 Kč uzavřela osoba k tomu neoprávněná. Nedošlo tedy v tomto případě 
k řádně provedené řídící kontrole před vznikem závazku. NPÚ porušil ustanovení § 26 odst. 2 
zákona č. 320/2001 Sb. ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Správci rozpočtu ve třech případech, a to v jednom případě na GŘ a ve dvou případech na ÚPS 
Praha, neprovedli řádně předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku a schválili 
pořizování majetku v celkové výši 1 187 577 Kč až po uzavření smlouvy nebo objednávky. NPÚ 
tím nepostupoval v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., a ustanovením 
§ 10 a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.  
NPÚ u čtyř smluv a pěti dodatků neprovedl veškeré schvalovací postupy. Chyběly schvalovací 
postupy od příkazců operace a správců rozpočtu. NPÚ v těchto případech neprovedl 
předběžnou kontrolu před vznikem závazku. Jednalo se o tři smlouvy týkající se zajištění 
právních služeb, jednu smlouvu a tři dodatky týkající se investiční akce na SHZ Bečov nad 
Teplou a dvou dodatků ke smlouvě na investiční akci na SH Točník. NPÚ porušil ustanovení 
§ 26 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. a ustanovení § 14 
odst. 1 a 2 písm. d) vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
NPÚ v jednom případě pořizování majetku neprovedl předběžnou řídící kontrolu před vznikem 
závazku a neprověřil nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů 
a schválených záměrů a cílů, tj. smlouva v hodnotě 70 430 Kč bez DPH byla uzavřena 
a předběžná řídící kontrola před vznikem závazku byla provedena až po vzniku závazku. NPÚ 
v tomto případě nepostupoval v souladu se zákonem o finanční kontrole ani při provádění 
předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku. Předběžnou řídicí kontrolu 
po vzniku závazku provedl namísto příkazce operace zaměstnanec s pověřením k výkonu 
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funkce správce rozpočtu. NPÚ tím nepostupoval v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a 4 
zákona č. 320/2001 Sb. a s ustanovením § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.  
NPÚ v jednom případě při provádění předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů po vzniku 
závazku neprovedl v případě pořízení majetku za 708 972 Kč vč. DPH řádně schvalovací postup. 
Schválení příkazcem operace a hlavním účetním proběhlo až po úhradě faktury. NPÚ tím 
postupoval v rozporu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. a ustanovením § 14 
odst. 7 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Ve třech případech pořizování majetku na SH Bouzov NPÚ neprovedl schválení příkazcem 
operace a hlavním účetním před provedením úhrady faktur v celkové výši 32 868 Kč. NPÚ tím 
nepostupoval dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. 
NPÚ nepostupoval hospodárně, když zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty. Finanční 
kontrola NPÚ nezajistila ochranu veřejných prostředků. Při zajištění ostrahy SHZ Bečov nad 
Teplou příkazce operace a hlavní účetní neprověřili správnost vzniklého závazku a schválili dne 
7. 12. 2017 úhradu faktury ve výši 86 423 Kč za měsíc prosinec 2017, přestože uhrazené služby 
ještě nebyly za celý měsíc poskytnuty. NPÚ tím postupoval v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 
písm. b) zákona č. 320/2001 Sb. a s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a) a ustanovením § 14 odst. 
4 písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
NPÚ nepožadoval sankce sjednané v příslušných nájemních smlouvách. NPÚ nepostupoval 
hospodárně a v souladu se zákonem o finanční kontrole, neboť předběžnou kontrolou při 
správě veřejných příjmů po vzniku nároku orgánu veřejné správy příslušní zaměstnanci 
neodhalili pozdní úhrady nájemného. Jednalo se o 15 případů výnosů z pronájmu v celkové 
výši 2 040 061 Kč, kdy prodlení bylo od jednoho dne do tří měsíců. NPÚ tím porušil ustanovení 
§ 14 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb. a postupoval také v rozporu s ustanovením § 26 odst. 1 
zákona č. 320/2001 Sb. 
Interní audit NPÚ nezlepšil fungování vnitřního kontrolního systému 
NPÚ neevidoval žádné písemné doklady, jejichž prostřednictvím by bylo možno prokázat 
projednání a schválení střednědobých plánů interního auditu generální ředitelkou, čímž 
nepostupoval v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb. 

Roční plány interního auditu na rok 2019 a 2020 neobsahovaly odbornou přípravu interních 
auditorů a úkoly v metodické a konzultační činnosti, a tím NPÚ nedodržel ustanovení § 30 
odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. 

Kontrolou bylo zjištěno, že oddělení interního auditu NPÚ opakovaně upozorňovalo na 
nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému a provádění řídící kontroly napříč 
všemi kontrolovanými pracovišti NPÚ. Přijatá nápravná opatření vedla k nápravě zjištěných 
nedostatků v konkrétních případech, nezabránila však opakování obdobných nedostatků 
v jiných případech. Nápravná opatření tedy nevedla ke zlepšení fungování vnitřního 
kontrolního systému. 
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Seznam zkratek 
ČÚS český účetní standard 
DPH daň z přidané hodnoty 
GDPR General Data Protection Regulation 
GŘ generální ředitelství 
ICOM International Council of Museums 
ICOMOS  International Council on Monuments and Sites 
ICT informační a komunikační technologie 
IT informační technologie 
MK  Ministerstvo kultury 
NEN Národní elektronický nástroj 
NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 
NPÚ  Národní památkový ústav 
PO MK příspěvkové organizace Ministerstva kultury 
SH státní hrad 
SHZ státní hrad a zámek  
SZ státní zámek 
ÚOP  územní odborná pracoviště  
ÚPS  územní památkové správy 
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ZTP osoba zvlášť těžce postižená 
ZTP/P osoba zvlášť těžce postižená s průvodcem 
 
 
Seznam příloh 
Příloha č. 1:  Kontrolou ověřovaný dopad pandemie COVID-19 na hospodaření NPÚ v roce 

2020 

Příloha č. 2:  Dataset návštěvnosti objektů ve správě NPÚ – dostupné pouze on-line, viz  
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=11793 
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Příloha č. 1 

Kontrolou ověřovaný dopad pandemie COVID-19 na hospodaření NPÚ v roce 2020 
V březnu roku 2020 na území České republiky propukla pandemie koronaviru COVID-19. 
Důsledkem pandemie bylo uzavření všech státních památek od 10. března 2020 dle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN a dále 
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 199. 

Ministerstvo kultury v souvislosti s průběhem koronavirové pandemie připravilo návrh 
některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury. 
Hlavním cílem navržených opatření bylo dle MK zachování profesionální kulturní 
infrastruktury, která není zisková, a nemá tedy žádné finanční rezervy. Kulturní instituce 
potřebovaly pomoci především s provozními náklady.   

V souvislosti s pandemií vláda dne 9. dubna 2020 svým usnesením č. 408 schválila některá 
opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.  

Hlavní sezona pro státní památky tradičně začíná 1. dubna, v roce 2020 však vlivem koronaviru 
COVID-19 byl začátek posunut na 25. května 2020. Památky tak byly uzavřeny 75 dnů (od 10. 3. 
do 24. 5. 2020). 

Průměrné tržby za vstupné v letech 2017–2019 činily 512 941 225,06 Kč, v roce 2020 se tržby 
ze vstupného propadly na 370 219 555,45 Kč, tj. o téměř 28 % méně. Průměrná návštěvnost 
památek ve správě NPÚ v letech 2017–2019 byla 5 433 662 osob, v roce 2020 navštívilo 
památky 3 616 533 osob, tj. o více než 33 % méně. 

NPÚ žádal o navýšení příspěvku na provoz ve výši 138 mil. Kč, a to za účelem kompenzace 
výpadku výnosů dotčených restriktivními opatřeními proti šíření COVID-19 z prvního pololetí 
roku. Rozdíl skutečných výnosů k 30. červnu 2020 oproti rozpočtové základně NPÚ roku 2020 
činil 138 961 302 Kč.  

NPÚ přistoupil k redukci nákladů ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2020, a to v rozsahu 2,5 % 
z celkových ročních nákladů rozpočtové základy ve výši 42,9 mil. Kč. Redukce nákladů byla 
především v nákladech na opravy a udržování památek. 

MK navýšilo příspěvek na provoz NPÚ celkem o 134 804 610 Kč. Dodatečně poskytnuté 
prostředky byly využity na vyrovnání zhoršeného hospodářského výsledku (72 138 990 Kč) a na 
úhradu nákladů plánovaných, ale nerealizovaných v 1. a 2. čtvrtletí (62 665 620 Kč) z důvodu 
výpadku výnosů v prvním pololetí v návaznosti na opatření proti šíření pandemie COVID-19. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
20/19 

Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná 
z Integrovaného regionálního operačního programu  

a z programu Nová zelená úsporám 
 
 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu  
(dále také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/19. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ RNDr. Petr Neuvirt. 

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní 
prostředky určené na snížení energetické náročnosti bytových domů účelně, efektivně 
a v souladu s právními předpisy.  

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od srpna 2020 do května 2021. 

Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2015 do doby ukončení kontroly, v případě 
věcných souvislostí i období předcházející.  

 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“); Ministerstvo životního prostředí (dále též 
„MŽP“); Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha (dále též „CRR“); Státní fond 
životního prostředí České republiky, Praha (dále též „SFŽP“); Společenství vlastníků jednotek 
Adámkova 4945–4948, Chomutov; Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská  
č. p. 496 – č. p. 513; Společenství vlastníků jednotek Komárov 519; Günther Mayer,  
Na Ressl 1388, Most; město Bystřice nad Pernštejnem; Jasná zpráva a.s., Ostrava; Bytové 
družstvo Muchova, Ústí nad Labem; Společenství vlastníků jednotek Taškentská 1413 až 1416,  
Praha 10; Společenství vlastníků jednotek Amforová 1922 až 1928, Praha; Metrostav 
Nemovitostní, a.s., Praha; A Property, s.r.o., Praha; městská část Praha 3; Středisko společných 
činností AV ČR, v. v. i., Praha; Ing. Zdeněk Trojan, U Dívčích hradů 2411/9, Praha 5 – Smíchov. 
 
 
K o l e g i u m   N K Ú   na svém XIV. jednání, které se konalo dne 30. srpna 2021, 

s c h v á l i l o   usnesením č. 8/XIV/2021 

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění: 
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Snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů 
za období 2014–20201 

 

3,4 mld. Kč  0,5 mld. Kč 
Peněžní prostředky poskytnuté z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) 
Peněžní prostředky poskytnuté z programu Nová 

zelená úsporám (NZÚ) 
 

2 681 Kč/GJ 1 271 Kč/GJ 
Průměrná výše skutečné měrné dotace2 u projektů 

podpořených z IROP (3 výzvy pro bytové domy) 
Průměrná výše skutečné měrné dotace2 u projektů 

podpořených z NZÚ (2 výzvy pro bytové domy) 
 
 

 
 

Generovanými úsporami energie naplnily IROP a NZÚ3 k 31. 12. 2020 své dílčí programové příspěvky 
k dosažení cíle ČR v oblasti ročních úspor dle strategie Evropa 2020 jen v nízké míře:

 

                                                      
1  Uvedené údaje jsou k datu 31. 12. 2020, hodnoty úspor jsou vyjádřeny v gigajoulech (GJ) a v petajoulech (PJ).  
2  Skutečná měrná dotace je částka dotace vynaložená na úsporu energie ve výši 1 gigajoulu (GJ) u realizovaných 

projektů. Do výpočtu skutečné měrné dotace u každého projektu vstupují celkové úspory, kterých bylo 
v projektu dosaženo, ve vztahu k dotačním prostředkům, které se podílely na financování opatření ke snížení 
energetické náročnosti. Posuzována je de facto efektivnost dotace k celkovým generovaným úsporám. 

3  V případě NZÚ se týká jen podprogramu Bytové domy. Celý program NZÚ naplnil závazek z 54 %, neboť 
z plánovaných 8,1 petajoulu (PJ) úspor dosáhl k 31. 12. 2020 hodnoty 4,4 petajoulu (PJ) úspor. Úspory ve výši 
8,1 PJ by měly být generovány v projektech, které byly zrealizovány a proplaceny v rámci podprogramů Bytové 
domy (cíl 2,8 PJ), Rodinné domy, Budovy veřejného sektoru a Adaptační a mitigační opatření. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

NKÚ provedl kontrolu poskytování a čerpání peněžních prostředků určených na opatření 
ke snížení energetické náročnosti bytových domů. Kontrola byla zaměřena na opatření 
v projektech podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též 
„IROP“) v rámci specifického cíle 2.5 (stávající bytové domy v regionech ČR mimo hl. m. Prahu) 
a na opatření v projektech podpořených z programu Nová zelená úsporám (dále též „program 
NZÚ“) v rámci podprogramu Bytové domy (stávající bytové domy pouze na území hl. m. Prahy).  

Kontrolní akce měla prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky 
určené na snížení energetické náročnosti bytových domů účelně, efektivně a v souladu 
s právními předpisy. NKÚ za tímto účelem provedl kontrolu formální a věcné správnosti 
vybraných činností u Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Centra 
pro regionální rozvoj České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky 
a rovněž prověřil u příjemců podpory čtrnáct projektů, které by měly generovanými úsporami 
energie přispět ke snížení konečné spotřeby energie v sektoru domácností. 

NKÚ na základě kontroly provedené u výše uvedených subjektů a na základě následného 
vyhodnocení zjištěných skutečností konstatuje:  
MMR a MŽP poskytováním peněžních prostředků určených na opatření ke snížení 
energetické náročnosti bytových domů nenaplnily k datu 31. 12. 2020 predikované úspory 
energie ve vztahu k cíli4 ČR dle směrnice o energetické účinnosti5 (dále též „směrnice EED“) 
v rámci strategie Evropa 20206.  
Programy IROP a NZÚ využily jen zčásti alokací peněžních prostředků určených pro příslušné 
výzvy, a to necelých 32 % (IROP), respektive 33 % (program NZÚ). Oba programy sice 
vykázaly úspory energie, avšak nízkými hodnotami úspor nedosáhly k 31. 12. 2020 ani svých 
plánovaných programových závazků7.  
Nesplnění závazku u IROP bylo důsledkem pozdního zahájení poskytování podpory a tím 
způsobeného ukončování většiny projektů zpravidla až po roce 20208. Dále bylo ovlivněno 
snížením disponibilních zdrojů IROP na toto opatření z důvodu počáteční nízké poptávky 
po podpoře z této oblasti. Hlavní příčinou nenaplnění závazku u programu NZÚ bylo rovněž 
pozdní zahájení podprogramu Bytové domy a nedostatečný zájem žadatelů z důvodu 
stanovení nízké míry dotační podpory u první výzvy vyhlášené pro tento podprogram.  

                                                      
4  Jedná se o závazný cíl ve smyslu naplnění povinnosti generovat kumulativní úspory energie v období  

2014–2020 odpovídající každoročnímu snížení konečné spotřeby energie o 1,5 % nakupované energie pro 
konečné užití (tj. rozdíl mezi konečnou spotřebou energie před zavedením opatření a po jejich zavedení). 
Tento cíl byla ČR povinna splnit do roku 2020. 

5  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně 
směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. 

6  Strategie Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění představovala hlavní 
hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. 

7  Programy IROP a NZÚ jsou zahrnuty v seznamu tzv. alternativních politických opatření České republiky 
k naplňování cílů v oblasti úspor energie na straně konečné spotřeby dle článku 7 směrnice EED. Závazky 
jednotlivých programů jako příspěvky k naplnění cíle ČR jsou uvedeny v Národním akčním plánu energetické 
účinnosti České republiky (5. aktualizace), který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2016 
č. 215. 

8  Hodnocení dosažených úspor dle strategie Evropa 2020 je vztaženo k období do 31. 12. 2020. 
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MMR a MŽP jako poskytovatelé podpory z IROP a z programu NZÚ a jimi pověřené subjekty 
administrující podporu z uvedených programů, tj. CRR (IROP) a SFŽP (NZÚ), alokovaly, 
respektive poskytovaly v období do 31. 12. 2020 peněžní prostředky na realizaci projektů 
zaměřených na úspory energie: 
➢ neúčelně ve smyslu nenaplnění hodnot v úsporách energie stanovených vládou ČR 

pro IROP a program NZÚ;  
➢ na daný účel ve smyslu odpovídajícího zacílení poskytované podpory a jejího 

příspěvku ke snížení energetické náročnosti bytových domů a ke snížení emisí 
skleníkových plynů;  

➢ efektivně ve smyslu dosažení efektu snížení spotřeby energie díky provedeným 
opatřením v projektech a rovněž ve smyslu dodržení průměrné výše skutečné měrné 
dotace u poskytnuté podpory, jež koresponduje s výší odhadované měrné dotace 
uvedenou v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR pro oblast úspor 
energie v sektoru domácností;  

➢ ne vždy v souladu s právními předpisy a metodickými pokyny pro poskytování 
podpory. 

Kontrolované osoby v roli příjemců dotace – až na jednu výjimku v IROP – použily prostředky 
na daný účel a dosáhly snížení spotřeby energie díky realizovaným opatřením. Příjemci však 
nepostupovali při realizaci projektů vždy v souladu s právními předpisy a pravidly IROP nebo 
programu NZÚ. 
NKÚ upozorňuje na skutečnost, že průměrná výše skutečné měrné dotace u projektů 
proplacených z IROP dosahuje dvojnásobné výše, než je tomu u projektů proplacených 
z programu NZÚ.9 Z pohledu využitých dotačních prostředků na jednotku uspořené energie 
(1 gigajoule) je program NZÚ efektivnější než IROP.10  
NKÚ doporučuje MMR a MŽP posoudit reálnost stanovených hodnot energetických úspor, 
kterými mají přispět IROP a program NZÚ k naplnění vnitrostátního cíle ČR dle směrnice EED. 

Shrnutí a vyhodnocení vyplývají z následujících zjištěných skutečností: 
1. MMR jako řídicí orgán IROP nezajistilo pro časovou způsobilost výdajů konkrétní, 

srozumitelný a jednoznačný výklad v pravidlech, jimiž se řídí žadatelé a příjemci. 
Nejednoznačné definice jsou uvedeny jak v pravidlech IROP, tak i v metodických 
pokynech11, které mají zajišťovat jednotný postup všech řídicích orgánů 
v programovém období 2014–2020 (viz též část IV.1.1).  

2. MMR v řídicí dokumentaci IROP umožnilo aplikovat pravidla stanovená 
v metodickém pokynu zpětně. V důsledku aplikace změny pravidel pro kontrolu 
zakázek malého rozsahu zadávaných podle Metodického pokynu pro oblast zadávání 

                                                      
9  Důvodem je mimo jiné odlišný způsob stanovení výše poskytované dotace v rámci příslušného programu (viz 

podrobnosti v části II a v části IV.4). 
10  NKÚ v souladu se svojí působností hodnotil objem dotačních prostředků, které byly vynaloženy na vytvoření 

celkových úspor energie v projektu. Nevyhodnocoval celkovou nákladovou efektivnost projektu, kdy se ve 
výpočtu zohledňují všechny vložené finanční prostředky, včetně vlastních zdrojů příjemce (viz podrobnosti 
v části IV.4). 

11  Zejména Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014–2020 
zpracovaný národním orgánem pro koordinaci (MMR). 
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zakázek pro programové období 2014–2020 se zpětnou působností v rámci kontrol 
nelze vyloučit možnost, že MMR a CRR budou odlišně kontrolovat zakázky zadávané 
ve stejném čase, což zakládá riziko nerovného přístupu k příjemcům (viz též část 
IV.1.1). 

3. MMR nepostupovalo při nastavování podmínek a zavádění finančního nástroje12 
IROP dle požadavků předpisů EU13. Dohoda o financování tohoto nástroje nestanoví 
očekávané výsledky, kterých má být dosaženo, a dále nestanoví ani pákový efekt, jenž 
měří aktivační účinek finančních prostředků ESIF14 (viz též část IV.1.1).  

4. Do konce roku 2020 přispěl finanční nástroj IROP k úsporám energie v bytových 
domech jen malou měrou. Důvodem bylo jeho pozdní spuštění ze strany MMR a dále 
i skutečnost, že žadatelé upřednostnili dotační podporu (viz též část IV.1.1).  

5. CRR v roli zprostředkujícího subjektu IROP při výkonu kontrolní činnosti u příjemců 
podpory z IROP neidentifikovalo výdaje nezpůsobilé k financování z dotace, jejichž 
vynaložení ze strany příjemce nasvědčuje porušení rozpočtové kázně (viz též část 
IV.1.2). 

6. MŽP jako správce programu NZÚ nenastavilo k ověření nakládání s veřejnými 
prostředky u příjemců žádnou kontrolu výběru dodavatelů, ačkoli zavázalo příjemce 
v dokumentaci programu NZÚ k dodržování základních principů při zadávání zakázek 
dle zákona15 (viz též část IV.2.1). 

7. MŽP nevykonávalo kontrolu delegovaných činností u SFŽP pověřeného administrací 
programu NZÚ v souladu s plány kontrol. V období od roku 2016 do roku 2020 
provedlo MŽP u SFŽP pouhé dvě kontroly (viz též část IV.2.1).  

8. SFŽP v roli administrátora programu NZÚ neprovedl u příjemců podpory žádnou 
kontrolu výběru dodavatelů – ani při administrativních kontrolách16, ani při 
veřejnosprávních kontrolách na místě realizace (viz též část IV.2.2).  

9. SFŽP se dopustil mnoha pochybení při evidování podpor do centrálního registru 
podpor malého rozsahu (Registr de minimis, dále též „RDM“) poskytovaných 
z programu NZÚ, včetně nezaznamenání podpory malého rozsahu (de minimis)17 
(viz též část IV.2.2). 

10. NKÚ zjistil u příjemců podpory nedostatky, které se týkají věcně nezpůsobilých výdajů 
u projektu IROP (viz též část IV.1.3), a dále porušení zásad transparentnosti, rovného 

                                                      
12  V rámci SC 2.5 IROP jsou kromě dotačních prostředků poskytovány i návratné finanční prostředky v podobě 

zvýhodněných úvěrů (finanční nástroj). 
13  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

14  Evropské strukturální a investiční fondy.  
15  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
16  Kontrola dokumentace prokazující dokončení realizace podporovaných opatření a splnění podmínek 

programu NZÚ. 
17  Nezaznamenání podpory malého rozsahu (de minimis) je sankcionováno ze strany Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže.  
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zacházení a zákazu diskriminace při výběru dodavatelů u projektů NZÚ (viz též část 
IV.2.3).  

11. Podmínky IROP pro získání dotace jsou přísnější, než je tomu u programu NZÚ, 
zejména v rozsahu závazků a povinností pro žadatele a příjemce. V programu NZÚ dále 
např. mohou příjemci žádat o dotaci i v případě, že realizace podporovaného opatření 
byla již zahájena, respektive ukončena,18 zatímco pravidla IROP poskytnutí podpory 
příjemcům za těchto podmínek neumožňují (viz též část IV.3.2).  

12. V programech IROP a NZÚ je nastavení některých podmínek a pravidel pro žadatele 
a příjemce podpory odlišné (viz též bod IV.3.2). 

13. Celková administrativní zátěž příjemců podpory z IROP je vyšší, než je tomu 
u příjemců podpory z programu NZÚ (viz též část IV.3.2). 

14. Predikované úspory energie ve vztahu k vnitrostátnímu cíli České republiky dle 
směrnice EED v rámci strategie Evropa 2020 nebyly naplněny ani v IROP, ani  
v programu NZÚ. Generovanými úsporami u bytových domů v podpořených 
projektech naplnil IROP k datu 31. 12. 2020 hodnotu 1,27 petajoulu (dále též „PJ“),  
tj. 41,0 % z původního plánu úspor, program NZÚ naplnil podprogramem Bytové domy 
ke stejnému datu hodnotu 0,4 PJ, což činí pouhých 13,5 % z původního plánu úspor  
za podprogram Bytové domy. V segmentu bytových domů vykazují všechny ukončené 
projekty s proplacenou dotací průměrnou skutečnou měrnou dotaci ve výši 
2 681 Kč/gigajoule (dále též „GJ“) u IROP a průměrnou skutečnou měrnou dotaci ve 
výši 1 271 Kč/GJ u programu NZÚ (podprogram Bytové domy), což v obou případech 
představuje hodnoty, které se zásadně neodchylují od predikcí uvedených v Národním 
akčním plánu energetické účinnosti České republiky (viz též část IV.4).  

  

                                                      
18  Výjimku tvoří projekty, kde je podpora poskytována v režimu tzv. blokové výjimky. 
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II. Informace o kontrolované oblasti 

Společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti EU s cílem zajistit do roku 2020 
splnění cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu, tzn. snížení emisí skleníkových plynů  
o 20 %, dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení konečné spotřeby energie 
o 20 % ve srovnání s rokem 1990, zavedla směrnice EED. Jednotlivá opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti a nastavení dílčích cílů České republiky (dále též „ČR“) jsou popsány 
v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR (dále též „NAPEE“), jehož poslední 
aktualizace proběhla v roce 2017. NAPEE uvádí plánovaná opatření k dosažení plánovaných 
úspor energie v sektorech průmyslu19, v sektoru domácností, v sektoru služeb a v sektoru 
dopravy. 

Závazný cíl České republiky dle článku 7 směrnice EED byl na základě analýz provedených  
k 28. 2. 2017 stanoven20 ve výši 51,1 PJ nových úspor energie, tj. celkem 204,4 PJ 
kumulovaných úspor energie v roce 2020. Kumulované úspory energie v období 2014–2020 
odpovídají každoročnímu snížení konečné spotřeby energie o 1,5 % nakupované energie pro 
konečné užití (předpokládá se každoroční dosahování úspor energie ve výši 7,3 PJ nových 
úspor). 

K plnění závazků ČR podle směrnice EED a směrnice o energetické náročnosti budov21 by měla 
přispět i opatření zaměřená na sektor domácností, mimo jiné opatření určená pro bytové 
domy22. Spotřebu energie v sektoru domácností dlouhodobě ovlivňuje nárůst počtu nových 
bytových jednotek a pokles počtu osob bydlících v jedné bytové jednotce. Snížení konečné 
spotřeby energie v sektoru domácností není významné, a to i přes podporu veřejnými 
prostředky na opatření ke snížení energetické náročnosti. „Toto je způsobeno i vysokým 
podílem dokončených bytů v rodinných domech, které jsou energeticky nejnáročnější formou 
bydlení. Oproti tomu dokončených bytů v bytových domech, které jsou ekologičtější 
a hospodárnější formou bydlení, bylo v uplynulých dvaceti letech pouhých 30 %.“23 V úrovni 
spotřeby se projevuje též nárůst populace a zvyšování životní úrovně, což ovlivňuje chování 
obyvatel s vlivem na spotřebu energie. 

Opatření ke snížení spotřeby energie v sektoru domácností jsou aktuálně nejvýznamnější 
měrou podporována z IROP a programu NZÚ. Oba programy jsou součástí tzv. alternativních 
politických opatření k naplňování cílů v oblasti úspor energie na straně konečné spotřeby dle 
směrnice EED a pro oba programy jsou v NAPEE stanoveny předpokládané hodnoty ročních 
úspor v konečné spotřebě energie do roku 2020 a rovněž odhady průměrné výše dotace na 
jednotku úspory energie (gigajoule), tj. odhadované měrné dotace. Pro výpočet úspor energie 

                                                      
19  NKÚ prověřoval naplňování úspor energie v oblasti průmyslu v rámci kontrolní akce č. 17/23 – Opatření ke 

zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020. 

20  Cíl energetické účinnosti ČR byl stanoven v souladu s dokumentem Státní energetická koncepce ČR, který byl 
schválen usnesením vlády ČR ze dne 18. května 2015 č. 362. 

21  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti 
budov.  

22  Definice bytového domu vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
a v IROP i v programu NZÚ se bytovým domem rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů 
a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 
určena a užívána. 

23  Koncepce bydlení České republiky 2021+, publikovalo MMR v březnu 2021, ISBN 978-80-7538-343-3. 
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používají poskytovatelé dotace v IROP i v programu NZÚ metodu očekávaných úspor s ex-ante 
přístupem. V rámci IROP ani v rámci programu NZÚ není prováděn zpětný monitoring 
u podpořených projektů, což je v souladu s NAPEE24. 

IROP podporuje opatření u stávajících bytových domů, a to v regionech ČR mimo hlavního 
města Prahy; program NZÚ podporuje opatření u stávajících bytových domů pouze na území 
hlavního města Prahy. Výstavbu nových bytových domů s nízkou energetickou náročností 
podporuje jen program NZÚ, a to na území celé České republiky.  

U obou programů, IROP i NZÚ, jsou oprávněnými žadateli, respektive příjemci podpory 
u dotačně podporovaných projektů vždy vlastníci bytových domů (společenství vlastníků 
jednotek, bytová družstva, města a městské části, obce, další právnické a fyzické osoby). 

Podpora z IROP 

V rámci IROP se v prioritní ose 2 prostřednictvím specifického cíle 2.5 (dále též „SC 2.5“) 
naplňuje tematický cíl 4 – Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích. 
SC 2.5 by měl přispět k plnění závazku ČR podle směrnice EED a směrnice o energetické 
náročnosti budov k vytvoření dlouhodobého a stabilního rámce pro plnění globálních cílů 
a pro podporu energeticky úsporného stavebnictví v ČR. Cílem SC 2.5 je snížit energetickou 
náročnost bytových domů na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie. 

Ze SC 2.5 jsou podporovány na území celé ČR kromě hlavního města Prahy formou dotací 
a prostřednictvím finančního nástroje IROP (dále též „FN IROP“) – program Zateplování – 
oblasti podpory: 

• snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov; 
• zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody; 
• přechod na šetrné, ekologické zdroje. 

Dotační podpora z IROP je stanovena jako podíl z celkových způsobilých výdajů projektu. 
Podrobnosti k míře poskytované podpory jsou vždy uvedeny v příloze příslušné výzvy. 

Poskytovatelem podpory je MMR v roli řídicího orgánu IROP; administrací podpory z IROP 
je pověřeno25 CRR, které tak působí v roli zprostředkujícího subjektu. 

Audit Evropského účetního dvora 

Zvyšování energetické účinnosti budov bylo předmětem auditu, který u IROP provedl v roce 
2019 Evropský účetní dvůr (dále též „EÚD“). EÚD posuzoval, zda investice do energetické 
účinnosti budov spolufinancované EU přispěly nákladově efektivním způsobem ke splnění cíle 

                                                      
24  Vykazování úspor energie u bytových domů pouze na základě výpočtových hodnot je pro IROP i program NZÚ 

uvedeno v páté aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (NAPEE-V) schválené 
usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2016 č. 215. NAPEE-V uvádí u IROP i u programu NZÚ, že vyhodnocení 
energetických úspor bude prováděno veřejným orgánem za použití metody očekávaných úspor ex-ante 
s využitím dokumentů dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Výpočtové hodnoty týkající se 
očekávaných úspor vycházejí z průkazů energetické náročnosti budov, popř. z energetických posudků 
zpracovaných dle postupů stanovených vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. 

25  Na základě Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem 
v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu. 
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EU pro úspory energie do roku 2020, a dospěl k závěru, že operační programy se při výběru 
projektů neřídily logikou nákladové efektivnosti.26 

Podpora z programu NZÚ 

Program NZÚ navazuje na programy Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 a je 
financován z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS27, 
přičemž výše zmíněného podílu je stanovena zákonem28; alokace programu NZÚ je tedy závislá 
na výši tohoto výnosu. Původní alokace programu NZÚ činila 27 mld. Kč, od července 2019 činí 
alokace programu NZÚ 23 mld. Kč, z toho podíl na podprogram Bytové domy činí 24 %, tedy 
5,51 mld. Kč. 

Hlavním cílem programu NZÚ je zvýšení energetické účinnosti budov29 a dosažení úspor 
energie v konečné spotřebě. Každá miliarda korun investovaná z prostředků programu NZÚ 
do projektů na podporu energeticky úsporných opatření by měla přinést v průměru úsporu 
energie v konečné spotřebě 590 TJ/rok. Snížení energetické náročnosti budov je podporováno 
zejména v podprogramech Bytové domy, Rodinné domy a Budovy veřejného sektoru. 
Podprogram Bytové domy, na který byla zaměřena kontrola NKÚ, byl zahrnut do programu 
NZÚ již v roce 2013, jeho realizace však byla zahájena se zpožděním až v roce 2015.  

Z programu NZÚ jsou v rámci jeho podprogramu Bytové domy podporovány tyto oblasti: 

• A – snižování energetické náročnosti stávajících BD;  
• B – výstavba BD s velmi nízkou energetickou náročností nebo přestavba domů na BD 

v pasivu (na území celé ČR); 
• C – efektivní využití zdrojů energie. 

Podpora z programu NZÚ je dána fixní částkou podle typu realizovaného opatření. Současně 
je celková výše dotace na jednu žádost o podporu omezena na maximální míru řádně 
doložených způsobilých výdajů stanovenou v příslušné výzvě. 

Poskytovatelem podpory je MŽP jako správce programu NZÚ, administrací podpory je 
pověřen30 SFŽP, který působí v roli administrátora.  

  

                                                      
26  Ve zvláštní zprávě č. 11/2020 „Energetická účinnost budov: je třeba klást větší důraz na nákladovou 

efektivnost“ uvedl EÚD k přístupu auditovaných členských států k výběru projektů k financování s nejlepší 
nákladovou efektivností: „Ve většině případů přidělovaly prostředky na projekty podle pořadí obdržení 
žádostí, což neumožňovalo posoudit relativní náklady a přínosy těchto projektů. Málokdy proto byly 
upřednostněny ty, které zajišťovaly úspory energie nebo jiné přínosy při nižších nákladech.“ 

27  Evropský systém pro obchodování s emisemi – z anglického spojení European Union Emission Trading 
Scheme. 

28  Ustanovení § 7 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů. 

29  Snížení energetické náročnosti včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění a podpory využívání 
obnovitelných zdrojů energie. 

30  Na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako správce 
programu Nová zelená úsporám na Státní fond životního prostředí České republiky. 
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III. Rozsah kontroly 

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní 
prostředky určené na snížení energetické náročnosti bytových domů účelně, efektivně 
a v souladu s právními předpisy.  

NKÚ se zaměřil na výzvy IROP a programu NZÚ, které shodně podporují opatření směřující ke 
snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů. V kontrolním vzorku byly 
zastoupeny tři výzvy IROP vyhlášené v rámci specifického cíle 2.5 a dvě výzvy programu NZÚ 
vyhlášené v rámci podprogramu Bytové domy. Výzvy uvedené v tabulce č. 1 byly zdrojem pro 
výběr projektů do kontrolního vzorku. 

Tabulka č. 1: Výzvy IROP a programu NZÚ prověřované v kontrolní akci (stav k 31. 12. 2020) 

Výzva č. 
Alokace (podíl EU u SC 2.5 

IROP, resp. podíl SR u NZÚ) 
(v Kč) 

Počet zaregistrovaných 
žádostí 

Proplaceno příjemcům 
(v Kč) 

IROP č. 16 1 350 000 000 177 84 356 612 
IROP č. 37 3 500 000 000 1 329 1 841 711 602 
IROP č. 78 5 500 000 000 2 610 1 476 202 295 
FN IROP 1 000 000 000 118 90 401 109 
NZÚ č. BD1 500 000 000 290 20 675 932 
NZÚ č. BD2 1 000 000 000 894 420 103 742 

Celkem 12 850 000 000 5 418 3 933 451 292 
Zdroj: MS2014+, IS NZÚ 2015+. 

Účelnost při poskytování a čerpání peněžních prostředků z IROP i programu NZÚ prověřil NKÚ 
kontrolou zaměřenou na to, zda byly v rámci příslušných výzev vybrány takové projekty, jež 
mají předpoklad naplnit stanovené cíle a přispět tak k plánovaným úsporám energie, a zda 
podpořené projekty skutečně přispěly k naplnění cílů v oblasti energetických úspor. 
U příjemců bylo prověřeno dodržení cílů a parametrů projektů. NKÚ dále prověřil, zda byli 
žadatelé o podporu transparentním a srozumitelným způsobem informováni o podmínkách 
poskytované podpory, a rovněž prověřil opatření, která poskytovatelé dotací přijali ke zvýšení 
absorpční kapacity vybraných výzev.  

Efektivnost poskytovaných a čerpaných peněžních prostředků byla prověřena zejména 
v oblasti prováděného monitoringu a vyhodnocování dopadů poskytnutých peněžních 
prostředků na úrovni poskytovatelů i příjemců. NKÚ ověřil, zda byly u IROP a programu NZÚ 
naplněny predikce dosažených nových úspor energie dle NAPEE a zda byla zachována 
přiměřená výše skutečné měrné dotace na 1 GJ dosažených energetických úspor u každého 
z prověřovaných programů.  

U všech kontrolovaných osob byl v souvislosti s činnostmi, které při administraci nebo realizaci 
projektů vykonávají, prověřen jejich soulad s právními předpisy, s ustanoveními dohod 
o delegování vybraných činností a rovněž s pravidly příslušného programu. 

Kontrolováno bylo období od roku 2015 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předchozí.  
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Nejvyšší kontrolní úřad prověřil: 
➢ plnění povinností MMR v roli řídicího orgánu IROP a povinností MŽP jako správce 

programu NZÚ – zejména v oblasti plánování a vyhlašování výzev, monitoringu 
a vyhodnocování podpory a rovněž v oblasti výkonu kontrolní činnosti; 

➢ plnění povinností stanovených smlouvou nebo dohodou o delegování některých 
činností na zprostředkující subjekt (CRR), respektive na subjekt pověřený administrací 
příslušného programu (SFŽP) – zejména v oblasti hodnocení žádostí/projektů, 
kontroly věcné i finanční stránky realizace projektů a v oblasti monitorování;  

➢ čtrnáct projektů31, na jejichž realizaci MMR a MŽP poskytly celkem 46,38 mil. Kč. 
Jednalo se o šest projektů z IROP a o osm projektů podpořených z programu NZÚ. 
Kontrolu uvedených projektů provedl NKÚ u 14 příjemců.  

Kontrolovaný objem peněžních prostředků na úrovni systému32 poskytování podpory z IROP 
činil 6 541,3 mil. Kč33 a z programu NZÚ činil 3 213,4 mil. Kč.  

Peněžní prostředky poskytnuté z IROP k datu 31. 12. 2020 dosáhly 3,4 mld. Kč, peněžní 
prostředky poskytnuté ke stejnému datu z podprogramu Bytové domy programu Nová zelená 
úsporám dosáhly 0,5 mld. Kč. Informace o počtu všech proplacených projektů zaměřených na 
bytové domy poskytuje tabulka č. 2: 

Tabulka č. 2: Projekty proplacené z IROP a z programu NZÚ k datu 31. 12. 2020 

1 836  542  
Počet projektů na snížení konečné spotřeby energie 

u bytových domů – proplaceno z IROP formou 
dotace nebo zvýhodněných úvěrů 

Počet projektů na snížení konečné spotřeby energie 
u bytových domů – proplaceno z programu NZÚ 

formou dotace 
Zdroj: MS2014+, IS NZÚ 2015+. 
Kontrolovaný objem peněžních prostředků kontrolního vzorku 14 projektů činil 46,4 mil. Kč; 
z toho 20,9 mil. Kč bylo poskytnuto z IROP a 25,5 mil. Kč z programu NZÚ.  

U příjemců dotace/podpory bylo prověřeno: 
➢ dodržení účelu, cíle a parametrů projektu; 
➢ dosažení deklarovaného snížení energetické náročnosti budov vlivem realizovaných 

opatření a zároveň byla spočítána hodnota skutečné měrné dotace na jednotku 
úspory energie (Kč/1 GJ úspor); 

➢ oblast výběru dodavatelů/zadávání veřejných zakázek; 
➢ oblast způsobilosti výdajů; 
➢ splnění dalších podmínek a povinností příjemců vyplývajících z pravidel příslušného 

programu. 

                                                      
31  Přehled projektů se základními údaji k poskytnuté podpoře je uveden v příloze č. 1 tohoto kontrolního závěru. 
32  Objem prostředků na úrovni systému poskytování podpory představují veškeré prostředky alokované ve 

výzvách IROP a v podprogramu Bytové domy programu Nová zelená úsporám. 
33  Z toho na financování projektů z kontrolovaných dotačních výzev bylo určeno 6 391 316 144 Kč a vklad 

do FN IROP dosáhl výše 150 000 000 Kč. 
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V rámci opatření, která byla realizována v projektech vybraných do kontrolního vzorku NKÚ, 
bylo s využitím dotačních prostředků IROP a NZÚ v objemu 46,4 mil. Kč provedeno u bytových 
domů zejména jejich zateplení.34 Podrobnější údaje uvádí obrázek č. 1. 

Obrázek č. 1: Údaje k opatřením realizovaným v kontrolovaných projektech 

 
Zdroj: zpracováno NKÚ dle technických údajů z průkazů energetické náročnosti budov.  

Právní předpisy jsou v tomto kontrolním závěru aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

IV.1 Poskytování a čerpání peněžních prostředků z IROP 

IV.1.1 Činnosti MMR v roli řídicího orgánu IROP 
Plánování a vyhlašování výzev 

➢ Na úspory energie v bytových domech mělo MMR v IROP vyčleněno 13,4 % ze zdrojů 
EU určených pro IROP (622,8 mil. €). V průběhu programového období však docházelo 
ke snižování tohoto přídělu, a to až na 7,04 % celkové alokace IROP (335,1 mil. €). 
Celkové snížení oproti původní alokaci zdrojů EU o 338 443 243 € představuje  
o 46,19 % méně zdrojů EU na opatření související s úsporami energie. Důvodem 
snižování zdrojů vyčleněných na realizaci těchto opatření byl nízký zájem o podporu ze 
strany oprávněných žadatelů.  

➢ K poslednímu snížení došlo v červenci 2020. Hlavním důvodem bylo zabezpečení zdrojů 
pro financování projektů digitalizace stavebního řízení v rámci SC 3.2 IROP zaměřeného 
na eGovernment. Zdroje na financování těchto projektů měly být původně zajištěny 
vnější realokací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
K tomuto přesunu zdrojů mezi operačními programy však nedošlo. Uvažované 
prostředky byly využity na reakci na dopady pandemie covidu-19. MMR přistoupilo 

                                                      
34  Předmětem dotace bylo nejčastěji zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah, výměna oken a dveří. 

Kromě zateplení byla dále podpořena výměna zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné 
zdroje, výměna elektrického nebo plynového vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, fotovoltaické 
systémy, řízené větrání s rekuperací tepla.  
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k vnitřní realokaci, a to ze SC 2.5, protože to byly dle MMR jediné volné zdroje  
v rámci IROP.  

➢ MMR v kontrolovaných dotačních výzvách nastavilo konkrétní, termínované 
a realistické podmínky pro realizaci projektů s výjimkou oblasti týkající se způsobilosti 
výdajů. 

Hodnocení a výběr projektů  

➢ Výběr projektů neprovádělo MMR na základě posouzení nákladové efektivnosti,  
tj. s nejlepším poměrem mezi očekávanými úsporami energie a vynaloženými 
peněžními prostředky (např. ve vztahu k rozpočtu projektu nebo požadované částce 
dotace). Na vzorku kontrolovaných projektů bylo zjištěno, že v důsledku absence 
kritéria hodnotícího nákladovou efektivnost projektů byly podpořeny také projekty 
přesahující výši odhadované měrné dotace uvedenou v NAPEE-V, a to až o 32,57 % 
(podrobněji viz část IV.4).  

➢ Ani v jedné z kontrolovaných výzev nebyla v průměru dodržena lhůta pro hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou si MMR stanovilo, i když v poslední, třetí 
výzvě byl rozdíl minimální (2 pracovní dny). Na základě analýzy dodržování lhůt pro 
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti podle nastavených pravidel NKÚ zjistil, 
že se daný proces zpožďoval v průměru o 17 pracovních dnů. Úspěšné žádosti byly 
v průměru vyřízeny, tj. byl vydán právní akt o poskytnutí dotace, za 104 pracovní dny. 
Nejdelší administrace žádosti trvala 748 pracovních dnů35. 

➢ Finanční nástroj byl spuštěn pozdě v důsledku neúspěšné veřejné zakázky na 
finančního zprostředkovatele. Správcem finančního nástroje se stal Státní fond rozvoje 
bydlení, respektive Státní fond podpory investic36. Příjem žádostí o bezúročný úvěr byl 
zahájen v březnu 2020. 

➢ V modulu Finanční nástroje informačního systému MS2014+ nebyly až do dne 
18. 2. 2021 uloženy k uzavřené dohodě o financování dodatky ani změnové rozhodnutí 
o poskytnutí dotace37. MMR nepostupovalo v souladu s procesy, které si samo 
nastavilo. Dotčené dokumenty MMR uložilo do MS2014+ na základě zjištění NKÚ, 
nedostatek týkající se absence auditní stopy tak MMR napravilo v průběhu kontroly 
NKÚ. 

Kontrolní činnost  

➢ Časová způsobilost výdajů není konkrétním, jasným a srozumitelným způsobem 
vysvětlena v pravidlech, jimiž se řídí žadatelé a příjemci. Jsou používány pojmy, které 
nejsou vysvětleny na úrovni IROP ani v metodických pokynech (dále též „MP“), které 
by měly zajišťovat jednotný přístup všech řídicích orgánů, zejména MP pro způsobilost 
výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014–2020. 

                                                      
35  K žádosti registrované dne 5. 5. 2017 vydalo MMR rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 27. 4. 2020. 
36  S účinností od 1. 6. 2020 došlo ke změně názvu na Státní fond podpory investic na základě zákona 

č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony. 

37  V němž by bylo zohledněno navýšení příspěvku do FN IROP z 600 mil. Kč na 1 mld. Kč. 
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➢ MMR v roli řídicího orgánu (dále též „ŘO“) IROP nepostupovalo v souladu s MP 
pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci ESIF pro období 
2014–2020. Nezajistilo tak v rámci administrativního ověřování, aby byly schváleny 
pouze výdaje způsobilé k financování ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(dále též „EFRR“) podle pravidel vycházejících z Metodického pokynu pro způsobilost 
výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014–2020 a dále rozpracovaných 
v pravidlech pro žadatele a příjemce.  

➢ MMR v řídicí dokumentaci IROP umožnilo aplikovat pravidla stanovená v MP pro 
zakázky38 zpětně, což je v rozporu s MP pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích 
orgánů při implementaci ESIF pro období 2014–2020. V důsledku aplikace změny 
pravidel pro kontrolu zakázek malého rozsahu zadávaných podle MP pro zakázky se 
zpětnou působností v rámci kontrol nelze vyloučit možnost, že budou odlišně 
kontrolovány zakázky zadávané ve stejném čase, což by zakládalo riziko nerovného 
přístupu k příjemcům. 

Monitorování 

➢ Cílem intervencí v rámci SC 2.5 je snížení energetické náročnosti bytových domů na 
nákladově optimální úroveň a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Zda bude 
cíle dosaženo, však nelze ověřit. Všechny projekty přispějí k dosažení tohoto cíle, 
nicméně není zřejmé, zda tohoto cíle bude do konce roku 2023 dosaženo, neboť tento 
cíl není žádným způsobem vyčíslen. 

➢ MMR umožnilo souběh dotace a bezúročného úvěru. Žadatelé tak prioritně využívali 
zejména možnost požádat o nevratnou podporu, tj. dotaci. Celkové dosažené hodnoty 
úspor v projektech podpořených pouze návratnou podporou jsou nižší, a to z toho 
důvodu, že nezahrnují úspory energie generované v projektech, které jsou financovány 
z obou typů podpor zároveň. Důvodem nezahrnutí hodnot úspor z projektů, kde je 
využita kombinace obou podpor, je eliminování duplicit v těchto hodnotách. 

IV.1.2 Činnosti CRR v roli zprostředkujícího subjektu IROP 
CRR při výkonu administrativních činností, které mu byly delegovány, přispívá k účelnému 
a efektivnímu čerpání podpory z IROP. 

CRR však v některých případech nepostupovalo v souladu s pravidly IROP. 

Hodnocení a výběr projektů 

Kontrolou NKÚ nebyly z hlediska účelnosti zjištěny nedostatky v nastavení systému hodnocení 
a výběru projektů. Byly zjištěny nedostatky v dodržování administrativních lhůt, tj. nebyl 
dodržen postup stanovený v operačním manuálu IROP: 
➢ CRR v případě čtyř projektů překročilo celkovou administrativní lhůtu pro kontrolu 

přijatelnosti a formálních náležitostí v délce 35 pracovních dní;  
➢ CRR v případě dvou projektů při zpracování seznamu hodnocených projektů překročilo 

lhůtu pro doporučení poskytnutí dotace v délce 15 pracovních dní;  
➢ CRR v případě jednoho projektu překročilo lhůtu pro zpracování ex-ante analýzy rizik 

v délce 8 pracovních dní. 

                                                      
38  Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020 zpracovaný národním 

orgánem pro koordinaci (MMR). 
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Kontrolní činnost 

➢ Na základě smlouvy o delegovaných činnostech provádí CRR administrativní ověření 
zpráv o realizaci, žádostí o platbu a vykonává veřejnosprávní kontroly na místě. V této 
oblasti byly identifikovány nedostatky, které se týkají posuzování způsobilosti výdajů.  

➢ CRR neodhalilo u projektu nezpůsobilé výdaje, které příjemce uplatnil v rámci výdajů 
za stavební práce; výdaje nesplňovaly hledisko věcné způsobilosti stanovené 
v pravidlech pro žadatele a příjemce.  

IV.1.3 Příjemci podpory z IROP 
Kontrolované osoby v roli příjemců dotace z IROP čerpaly peněžní prostředky na stanovený 
účel, s využitím dotačních prostředků dle schváleného projektu a většina z nich i v souladu 
s právními předpisy. NKÚ zjistil pochybení u jednoho projektu, kde: 

➢ příjemce nepostupoval dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce, když uplatnil 
vůči poskytovateli nezpůsobilé výdaje ve výši 40 724 Kč za stavební práce, které nebyly 
přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti; 

➢ příjemce čerpal neúčelně a neefektivně peněžní prostředky na realizaci projektu 
úhradou zvýšených výdajů, které představovaly rozdíl mezi původně rozpočtovanými 
náklady na výměnu oken a skutečně vynaloženými výdaji na nadstandardní provedení 
oken o větším rozměru v nově vybudovaném nebytovém prostoru ve 14. patře 
podpořené budovy. 

Vynaložení dotačních prostředků na úhradu nezpůsobilých výdajů je porušením rozpočtové 
kázně. NKÚ oznámil tato pochybení příslušnému správci daně.39 

IV.2 Poskytování a čerpání peněžních prostředků z programu NZÚ 

IV.2.1 Činnosti MŽP v roli správce programu NZÚ 
Nastavení programu NZÚ, plánování výzev 
➢ MŽP provedlo změny v alokacích pro výzvy jednotlivých podprogramů v návaznosti na 

nepříznivý vývoj čerpání podprogramu Bytové domy, který byl zapříčiněn pozdějším 
zahájením realizace tohoto podprogramu a nastavením nízké míry dotace na úrovni 
10–15 %, která nebyla pro potenciální žadatele příliš atraktivní, a proto byla navýšena 
na úroveň 25–30 % a teprve od 30. 7. 2019 na úroveň 40 %. Do konce realizačního 
období podprogramu Bytové domy, tj. do 31. 8. 2024, by podle predikce MŽP mělo 
čerpání dosáhnout jen výše 1,1 mld. Kč.  

➢ MŽP zamýšlí převést dosud nevyužité prostředky ve výši 2,1 mld. Kč do podprogramu 
Rodinné domy, kde jsou však generované úspory připadající na 1 mld. Kč v průměru 
o 303 TJ nižší, než je tomu u bytových domů40. V důsledku přesunutí 2,1 mld. Kč 
z podprogramu Bytové domy budou úspory energie o 636 TJ nižší, než kdyby se 
podařilo naplnit původní cíl podprogramu Bytové domy. 

                                                      
39  Porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
40  Zdroj: Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2019. 
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Kontrolní činnost 
➢ MŽP provedlo u SFŽP za období od roku 2016 do roku 2020 pouze dvě kontroly 

zaměřené na výkon činností, které delegovalo na SFŽP jako na administrující subjekt.  

➢ MŽP nepostupovalo v souladu s právním předpisem41 v oblasti kontroly delegovaných 
činností u SFŽP, neboť nevyhodnocovalo při těchto kontrolách hospodárnost, 
efektivnost a účelnost vynaložených prostředků.  

➢ V oblasti dodržování podmínek pro poskytování veřejné podpory delegovalo MŽP na 
SFŽP činnosti související s posuzováním a evidencí veřejné podpory v plném rozsahu, 
avšak výkon těchto činností MŽP u SFŽP neověřovalo. MŽP tak neodhalilo chyby, 
kterých se v šesti případech SFŽP dopustil při evidenci podpory do RDM.42 

➢ MŽP stanovilo v závazné dokumentaci programu NZÚ příjemcům povinnost 
postupovat při výběru dodavatelů dle zákona, avšak nezpracovalo pro příjemce 
podpory žádná pravidla pro výběr dodavatelů. MŽP neprovádí a ani nezajistilo 
u příjemců žádnou kontrolu dodržování zásad, které zákon stanoví. Existuje tak riziko 
porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace 
v případech, kdy příjemci nepostupují v souladu s pravidly dokumentace programu 
NZÚ. 

➢ MŽP v několika případech proplatilo příjemcům dotaci předtím, než příjemci stvrdili 
předepsaným způsobem akceptaci podmínek uvedených v právním aktu, nejedná se 
však o porušení právních předpisů ze strany MŽP. NKÚ v průběhu kontroly skutečný 
případ porušení podmínek nezaznamenal. 

Monitorování  
➢ MŽP nestanovilo v právním aktu žádné cíle akce/projektu a naplňování cílů programu 

NZÚ sleduje na úrovni indikátorů a parametrů projektů. 

➢ Jediný cíl, který byl naplněn a v současné době je již překonán o 50 %, je počet 
vybudovaných bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. U ostatních 
indikativních cílů neexistuje předpoklad jejich naplnění. 

IV.2.2 Činnosti SFŽP v roli administrátora programu NZÚ 
SFŽP vykonává administrativní činnosti, které mu byly delegovány, a přispívá k účelnému 
a efektivnímu čerpání podpory z programu NZÚ. 

SFŽP v rámci administrace podprogramu Bytové domy nepostupoval při vykonávání 
delegovaných činností vždy v souladu s pravidly programu Nová zelená úsporám.  

Hodnocení (kontrola) žádostí o podporu 

➢ V procesu kontroly žádostí o podporu nebyl v jednom zjištěném případě uplatněn ze 
strany SFŽP rovný přístup k žadatelům/příjemcům, neboť u jedné projektové žádosti 

                                                      
41  Ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
42 Dle ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 

a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zodpovídá za řádný zápis poskytnutých podpor malého 
rozsahu (de minimis) vždy poskytovatel podpory, tj. v tomto případě MŽP. 
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byla poskytnuta v režimu blokové výjimky podpora pro podoblast A.343, zatímco 
u jiného projektu byla podpora v režimu blokové výjimky pro stejnou podoblast ze 
strany SFŽP označena jako podpora nezpůsobilá. 

➢ V oblasti zprostředkování informací o programu NZÚ nepostupoval SFŽP v souladu 
s delegační dohodou, neboť u výzev pro bytové domy neaktualizoval průběžně na 
webové stránce44 programu NZÚ přehledy s údaji o žadatelích a o proplacené podpoře; 
údaje nebyly aktualizovány více než 9 měsíců45.  

Monitorování podpory  

SFŽP provádí monitorovací činnost v rozsahu stanoveném Dohodou o delegování. SFŽP 
neprovádí následný monitoring u podpořených budov z hlediska přínosů ve skutečných 
úsporách energie, neboť vykazování energetických úspor v rámci programu NZÚ probíhá 
metodou ex-ante, kdy se příjemce podpory zavazuje realizovat energetické úspory dle 
schváleného projektu.  

Kontrolní činnost 

Při výkonu delegovaných činností v oblasti administrativních kontrol a veřejnosprávních 
kontrol na místě:  

➢ SFŽP neprovádí kontroly výběru dodavatelů na úrovni příjemců, a to ani v rámci 
administrativních kontrol, ani při veřejnosprávních kontrolách na místě u příjemců. 
V důsledku absence kontroly výběru dodavatelů nelze garantovat, že příjemci 
postupují při zadávání zakázek / při realizaci výběrových řízení v souladu s ustanovením 
zákona46; existuje tudíž riziko porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace.  

Dodržování podmínek pro poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu 
(de minimis) 

SFŽP při výkonu delegovaných činností v oblasti posuzování a poskytování veřejné podpory 
a podpory malého rozsahu (de minimis) v několika případech porušil pravidla pro poskytování 
veřejné podpory, když administrativně pochybil v následujících činnostech: 

➢ chybně plnil informační povinnost u podpory malého rozsahu (de minimis), když v RDM 
připsal finanční podporu jinému subjektu;  

➢ provedl nevhodné opravy výše poskytnuté dotace tak, aby splňovala limit 200 000 €;  

➢ v průběhu administrace převedl stávající podpory tzv. „bez veřejné podpory“ na 
podporu malého rozsahu (de minimis); 

                                                      
43  Podoblast A.3 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.  
44  Viz: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/schvalene-zadosti/. 
45  Nedostatek byl napraven v průběhu kontroly NKÚ, kdy SFŽP provedl aktualizaci k datu 30. 4. 2021 (aktualizace 

u výzev BD2 a BD3). 
46  Ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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➢ poskytl žadatelům chybná čestná prohlášení u blokových výjimek a akceptoval posléze 
jejich předložení47 ze strany žadatelů při podání žádosti o podporu;  

➢ chybně zaevidoval v RDM48 pět z šesti poskytnutých blokových výjimek současně i jako 
podpory malého rozsahu (de minimis). 

IV.2.3 Příjemci podpory z programu NZÚ 
Kontrolované osoby v roli příjemců dotace z programu NZÚ čerpaly peněžní prostředky na 
stanovený účel s využitím dotačních prostředků dle schváleného projektu a většina z nich 
i v souladu s právními předpisy. NKÚ nezjistil u většiny projektů žádné nedostatky, některá 
dílčí pochybení však byla zaznamenána v oblasti výběru dodavatelů, např.:  

➢ Příjemce podpory u jednoho projektu nedisponoval žádnou dokumentací k výběru 
dodavatele na zateplovací práce, nelze tedy ověřit, zda příjemce postupoval v souladu 
se všemi zásadami, které stanoví dokumentace programu NZÚ. Tento postup není 
v souladu se zásadou transparentnosti.  

 
IV.3 Podmínky pro čerpání podpory z IROP a z programu NZÚ 
Přestože jsou z IROP i programu NZÚ podporována stejná opatření, některé podmínky pro 
čerpání podpory z těchto programů stanovili poskytovatelé dotace pro příjemce odlišně. 
Podmínky pro získání dotace z IROP jsou ve srovnání s programem NZÚ většinou přísnější a na 
příjemce podpory z IROP je také kladena větší administrativní zátěž.  

Rámec kooperace mezi MŽP jako odborným garantem a správcem programu NZÚ  
a Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem bytové politiky a ŘO IROP vytváří 
Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci podpory energetických úspor 
v oblasti bydlení z ESI fondů a programů národní podpory pro období 2014–202049 (dále též 
„Memorandum“) podepsané mezi MŽP a MMR dne 31. května 2015. V článku 3 Memoranda 
je řešena i regulace míry poskytované podpory z podprogramu Bytové domy programu NZÚ, 
výše této podpory by měla být vždy v souladu s podmínkami IROP. 

  

                                                      
47  Nedostatečné ověřování čestných prohlášení zjistila např. i Evropská komise při namátkových kontrolách 

u programů z let 2006–2017, kdy jako nejvýznamnější poznatek uvedla zjištění, že se poskytovatelé velice 
často spoléhají na čestná prohlášení, aniž by ověřovali, zda jsou prohlášení v nich uvedená pravdivá, či nikoliv. 
Evropská komise uvedený nedostatek označuje za chybějící systémovou kontrolu. 

48  Chybný zápis odstranil SFŽP v průběhu kontroly na základě upozornění NKÚ.  
49  Memorandum představuje základní intervenční rámec, který by měl eliminovat překryvy podpory z IROP 

a z programu NZÚ a vytvořit vazby mezi podporami. Oba programy by měly být nastaveny tak, aby 
umožňovaly kombinaci podpory energetických úspor s podporou prodloužení životnosti a zvyšování kvality 
bydlení. 
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Tabulka č. 3: Přehled stanovené míry podpory u výzev vyhlášených pro bytové domy 

IROP Program NZÚ 

Číslo 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

příjmu žádostí 

Maximální míra 
podpory 

(v %) 

Číslo 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

příjmu žádostí 

Maximální míra 
podpory 

(v %) 
16 9. 12. 2015 25. 7. 2016 32,3 BD1 1. 4. 2015 31. 10. 2015 15 

37 1. 7. 2016 12. 1. 2018 40,0 BD2 15. 2. 2016 Dosud 25,0–30,0/40,0* 

78 12. 1. 2018 30. 11. 2020 40,0 BD3 9. 1. 2017 Dosud N/R** 

Zdroj: výzvy IROP a programu NZÚ. 
* Od 1. 1. 2020 navýšena míra podpory na 40 % za účelem sladění podmínek s IROP.  
** Maximální výše podpory činí 200 tis. Kč na nákup bytové jednotky. 

NKÚ prověřil u vybraných výzev IROP a programu NZÚ všechny podmínky výzev a rozsah 
povinností a závazků, které poskytovatelé stanovili pro žadatele/příjemce. Výsledky ověření 
jsou uvedeny v bodech IV.3.1 a IV.3.2. 

IV.3.1 Srovnatelné podmínky a povinnosti žadatelů a příjemců 
V obou systémech poskytování podpory (systém IROP a systém programu NZÚ) zjistil NKÚ 
srovnatelné podmínky pro žadatele a příjemce, příkladem možno uvést: 
➢ Identická podporovaná opatření, která by měla vést ke snížení energetické náročnosti 

bytových domů.  
➢ Identická struktura oprávněných žadatelů/příjemců. 
➢ Postupně se sbližující míra podpory poskytované na opatření zaměřená na snížení 

energetické náročnosti bytových domů. 
➢ Žadatelům a příjemcům jsou v obou programech poskytovány ze strany 

administrujících subjektů (CRR a SFŽP) konzultace a jsou pořádány semináře.  
➢ Žádost o podporu je možné podat elektronicky, u programu NZÚ však pouze formulář 

samotné žádosti.  
➢ Oba programy stanoví povinnost žadatele zohlednit při realizaci opatření nároky volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin50. 
➢ Úspory energie jsou prokazovány ex-ante, tj. vypočtenými údaji z PENB, popř. 

z energetických posudků.  
➢ IROP ani program NZÚ nemají nastaven způsob, jakým by měli příjemci sledovat 

spotřebu energií nebo prokazovat skutečné energetické úspory. 

IV.3.2 Specifika vybraných podmínek 
Hlavní specifika podmínek pro poskytnutí podpory z IROP a programu NZÚ jsou určena 
zejména zdroji, ze kterých jsou financována opatření zaměřená na snižování energetické 
náročnosti bytových domů. Těmito zdroji jsou prostředky z EFRR a prostředky ze SR. 

Významné odlišnosti se projevují jak u podmínek pro získání podpory, tak v rozsahu povinností 
stanovených pro žadatele a příjemce. Přehled vybraných specifik uvádí srovnávací tabulka č. 4. 

                                                      
50  V rámci ochrany přírody a krajiny se v odborném posudku povinně uvádí opatření na ochranu stanovišť 

zvláště chráněných druhů, jakými jsou např. rorýs obecný a zástupci netopýrů.  
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Tabulka č. 4: Přehled odlišně stanovených podmínek a povinností pro žadatele a příjemce  

Oblast IROP Program NZÚ 

Časové podmínky podání 
žádosti o podporu Jen před zahájením realizace opatření Před realizací opatření, v průběhu 

realizace i po jejím skončení 

Podpora opatření 
u nebytových (komerčních) 

prostor 

ANO ANO 

Podmínka, že nedojde ke snížení počtu 
bytových jednotek 

Akceptována i možnost snížení počtu 
bytových jednotek ve prospěch 

nebytových prostor 

Udržitelnost opatření 
 u projektů 5 let  10 let 

Stanovení cíle projektu 
 

Stanovení parametrů 
projektu 

ANO 
 

NE 

NE 
 

ANO 

Sledování a vykazování 
monitorovacích indikátorů 

na úrovni příjemce 
ANO NE 

Sankční systém pro 
porušení podmínek dotace ANO NE 

Rozsah dokumentace 
závazné pro 

žadatele/příjemce 

5 závazných dokumentů (vč. právního 
aktu) v rozsahu 

více než 255 stran + přílohy 

5 závazných dokumentů (vč. právního 
aktu) v rozsahu 

do 170 stran 

Metodický pokyn pro 
výběr dodavatelů  ANO NE 

Povinnosti reportování 
vůči poskytovateli 

ANO 
 

Reportování průběžné, závěrečné 
i v době udržitelnosti 

NE 
 

Jednorázové doložení realizace 

Povinná publicita dotačně 
podpořeného projektu ANO NE 

Zdroj: zpracoval NKÚ na základě dokumentací IROP a programu NZÚ. 

Podrobnosti k vybraným podmínkám poskytované podpory uvedeným v tabulce č. 4 

V programu NZÚ nastavilo MŽP pro příjemce možnost podávat žádost o podporu před realizací 
opatření, v průběhu realizace i po jejím skončení. IROP podání žádosti po realizaci vůbec 
neumožňuje. Příjemci podpory z programu NZÚ podávali žádosti o podporu i po ukončení 
realizace, a to v obou výzvách určených pro bytové domy.  

MMR i MŽP jako poskytovatelé dotace umožňují realizaci opatření i u nebytových 
(komerčních) prostor, pokud jsou součástí komplexního opatření u bytového domu. MMR 
v IROP však neumožňuje snížení počtu bytových jednotek po realizaci opatření. MŽP naopak 
akceptuje i snížení počtu bytových jednotek po ukončení realizace projektu ve prospěch nově 
vzniklých nebytových prostor. 
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Udržitelnost projektů, respektive udržitelnost podpořených opatření byla v IROP stanovena 
v délce 5 let51 od poskytnutí poslední platby. Oproti tomu u projektů podpořených z programu 
NZÚ je udržitelnost podpořených opatření stanovena na dobu 10 let52 od vydání právního aktu 
(rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

Oproti IROP nestanoví program NZÚ pro příjemce v právním aktu žádnou škálu sankcí. 
Porušení kterékoli z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace znamená odnětí dotace v plné 
výši proplacených finančních prostředků. V programu NZÚ nebyl dosud řešen žádný případ 
s řízením o odnětí dotace. 

Získání dotační podpory i naplnění všech stanovených podmínek je obtížnější u IROP, kde 
existuje i vyšší administrativní zátěž jak na straně příjemců (větší rozsah povinností 
stanovených pro příjemce), tak na straně poskytovatele (zejména v oblasti kontrolní činnosti). 
Důvodem je naplňování požadavků stanovených v předpisech EU. V programu NZÚ jsou 
nastavena pro žadatele jednodušší pravidla, jednodušší je i kontrola ze strany 
poskytovatele, což se projevuje např. i absencí kontroly výběru dodavatelů u příjemců.  

Poskytovatelé (MMR a MŽP) při nastavování podmínek poskytnutí podpory pro žadatele 
a příjemce postupovali v souladu s evropskými i národními právními předpisy. 

 
IV.4  Naplňování predikovaných úspor se v segmentu bytových domů nedaří ani v rámci 

IROP, ani v programu NZÚ 
Česká republika dosáhla za období 2014–2020 celkem 138,1 PJ kumulovaných úspor energie, 
což činí 68 % z plánovaných 204,4 PJ úspor. Česká republika neočekává splnění závazku dle 
článku 7 směrnice EED v kumulovaných úsporách53. Nových úspor energie bylo v ČR za 
období 2014–2020 dosaženo jen 44,5 PJ, což představuje splnění závazku z vnitrostátního cíle 
51,1 PJ na 87 %.  

IROP by se měl na plnění vnitrostátního cíle podílet úsporami ve výši 3,1 PJ nových úspor, 
program NZÚ by měl přispět úsporami ve výši 2,8 PJ za podprogram Bytové domy, respektive 
ve výši 8,1 PJ za celý program NZÚ.  

Tabulka č. 5: Plnění cíle nových ročních úspor energie IROP a programu NZÚ za období 
2014–2020 (nové akce/projekty realizované v daném roce)  (v TJ) 

Opatření  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Program Nová zelená úsporám 
(MŽP) 21,6 233,0 600,4 870,9 862,9 905,8 948,8 

Integrovaný regionální operační 
program (MMR) – – 17,2 195,7 331,4 394,1 279,0 

Zdroj: MPO – 9. zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice.  

                                                      
51  Stanovená doba udržitelnosti u projektů IROP vychází z článku 71 Trvalost operací nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu 
pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

52  Stanovená doba udržitelnosti u projektů programu NZÚ vychází ze zkušeností s programem Zelená úsporám 
a zohledňuje technickou, případně i morální životnost realizovaných opatření, zejména v oblastech zdrojů. 

53  Dle informací z 9. zprávy o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice. 
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Naplněný cíl k 31. 12. 2020 ve smyslu generovaných nových ročních úspor u IROP činí 
1 217,4 TJ, u programu NZÚ54 dosáhly generované nové roční úspory 4 443,4 TJ. Predikované 
úspory energie ve vztahu k vnitrostátnímu cíli České republiky dle směrnice EED, resp. dle 
strategie Evropa 2020 nebyly k datu 31. 12. 2020 naplněny ani v IROP, ani v programu NZÚ.  
Generovanými úsporami u bytových domů ve všech podpořených projektech naplnil IROP 
k datu 31. 12. 2020 hodnotu 1,3 PJ, tj. 41,0 % z původního plánu úspor. 

Graf č. 1: Míra naplnění závazku IROP 

 
Zdroj: MPO – 9. zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice.  

Program NZÚ naplnil celkový závazek 8,1 PJ generovanými úsporami na 54 %, tj. 4,4 PJ,  
za všechny podprogramy, které generují úspory (Bytové domy, Rodinné domy a Budovy 
veřejného sektoru). Úspory v podprogramu Bytové domy k datu 31. 12. 2020 dosáhly celkově 
za všechny podpořené projekty hodnoty 0,4 PJ ze zamýšlených 2,8 PJ, což činí pouhých 13,5 % 
z původního plánu úspor za tento podprogram.  

                                                      
54  Celý program NZÚ, tj. úspory generované ve třech podprogramech – v podprogramu Bytové domy, 

podprogramu Rodinné domy a podprogramu Budovy veřejného sektoru. 
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Graf č. 2: Míra naplnění závazku programu NZÚ 

 
 

Zdroj: MPO – 9. zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice.  

Vzhledem k nenaplnění predikovaných úspor u programů IROP a NZÚ nelze konstatovat, že 
podpora určená pro opatření, jež mají generovat úspory energie, je vynakládána zcela účelně. 

V segmentu bytových domů vykazují všechny ukončené projekty s proplacenou dotací 
průměrnou výši skutečné měrné dotace v rámci tří výzev pro stávající bytové domy 
2 681 Kč/GJ u IROP a průměrnou výši skutečné měrné dotace 1 271 Kč/GJ v rámci dvou výzev 
pro stávající bytové domy u podprogramu Bytové domy programu NZÚ55. Za celý program NZÚ 
(tj. v rámci podprogramů Bytové domy, Rodinné domy a Budovy veřejného sektoru, které 
generují úspory) dosahuje průměrná výše skutečné měrné dotace 2 046 Kč/GJ úspor.  

NKÚ sledoval výši skutečné měrné dotace u 14 projektů vybraných do kontrolního vzorku. 
Podrobné údaje o výši skutečné měrné dotace u konkrétních projektů, které NKÚ prověřil 
v kontrole, jsou uvedeny v grafu č. 3. 

                                                      
55  Např. v případě podprogramu Rodinné domy však činí průměrná skutečná měrná dotace 2 058 Kč/GJ.  
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Graf č. 3:  Výše skutečné měrné dotace v kontrolovaných projektech IROP a programu NZÚ 

 
Zdroj: údaje z průkazů energetické náročnosti budov k jednotlivým projektům. 

Výše skutečné měrné dotace u projektů z kontrolního vzorku NKÚ se pohybuje od částky 
754,91 Kč/GJ (projekt NZÚ) do částky 7 227,69 Kč/GJ (projekt IROP)56, což činí rozdíl téměř 
desetinásobku na opatření. Průměrná výše skutečné měrné dotace za šest projektů IROP 
z kontrolního vzorku NKÚ činí 3 707 Kč/GJ, což představuje téměř trojnásobek průměrné 
výše skutečné měrné dotace za osm projektů programu NZÚ, která dosahuje hodnoty 
1 343 Kč/GJ. Nejnižší výdaje z dotačních zdrojů na generovanou jednotku úspor u projektů 
programu NZÚ nesou projekty podpořené v rámci výzvy č. BD1, kde byla dotačně 
podporována výhradně opatření zateplení budov. Vyšší výdaje z dotačních zdrojů na 
generované úspory energie jsou vyvolávány opatřeními s významnějšími pozitivními 
ekologickými dopady na životní prostředí, jakými jsou např. výměna zdrojů tepla a instalace 
solárních termických a fotovoltaických systémů.  

Průměrná výše skutečné měrné dotace u všech projektů proplacených z IROP je dvakrát 
vyšší, než je tomu u všech projektů proplacených z programu NZÚ, což je dáno zejména 
odlišným způsobem stanovení výše poskytované dotace. Dotace z IROP je stanovena jako 
podíl z celkových způsobilých výdajů projektu, podpora z programu NZÚ je stanovena jako 
pevná částka podle typu realizovaného opatření. Současně je celková výše dotace na jednu 
žádost o podporu omezena maximální mírou řádně doložených způsobilých výdajů 
stanovenou v příslušné výzvě.57 Značný rozdíl v nákladovosti mezi oběma programy je zřejmý 
již z predikcí uvedených v NAPEE, kde je průměrná výše odhadované měrné dotace u IROP 

                                                      
56  Skutečná měrná dotace projektu přesahuje hodnotu predikovanou v NAPEE-V takřka o třetinu, což je 

důsledkem hodnoticího procesu, v němž nebyla posuzována nákladová efektivnost žádostí o podporu. 
Absence kritéria hodnotícího nákladovou efektivnost neumožňovala MMR podpořit projekty s vyšší úsporou 
energie při nižších nákladech. 

57  Například pro oblast podpory snižování energetické náročnosti bytových domů je v programu NZÚ výše 
podpory stanovena součtem podpory pro opatření realizovaná na obálce budovy a pro opatření realizovaná 
v rámci technických systémů vedoucích k efektivnímu využívání zdrojů energie. Výše podpory pro opatření 
na obálce budovy je odvozena z ploch realizovaných opatření, a to v závislosti na dosažené hladině podpory. 
Každá hladina podpory je definována hraničními hodnotami technických parametrů a minimálním procentem 
úspory energie. V závislosti na dosažené hladině podpory je stanovena maximální výše dotace vztažená k 1 m2 

provedeného opatření. 
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trojnásobná oproti průměrné výši odhadované měrné dotace u programu NZÚ – v NAPEE-V 
byla měrná dotace pro projekty IROP predikována ve výši 5 451,62 Kč/GJ úspor, zatímco 
odhadovaná měrná dotace pro program NZÚ byla uvedena v hodnotě 1 832 Kč/GJ.  

Porovnání průměrné výše skutečné měrné dotace za všechny realizované projekty a za 
projekty z kontrolního vzorku NKÚ poskytuje graf č. 4 – v členění za IROP a NZÚ. Z tohoto 
porovnání vyplývá výrazně vyšší finanční náročnost projektů IROP58 ve srovnání s projekty 
programu NZÚ v obou skupinách projektů.  

Graf č. 4: Skutečná měrná dotace na 1 GJ ročních úspor u všech projektů realizovaných 
do 31. 12. 2020 v porovnání s realizovanými projekty kontrolního vzorku 

Zdroj: zpracoval NKÚ na základě údajů z MS2014+ a IS NZÚ 2015+. 

Mezi kategorie sledované v průkazech energetické náročnosti budov patří nejen způsob 
vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti vzduchu nebo osvětlení, ale i využívané 
energonositele59. NKÚ zpracoval z údajů v PENB u kontrolovaných projektů IROP a programu 
NZÚ srovnání zastoupení energonositelů před realizací a po realizaci projektů vybraných do 
kontrolního vzorku. Z tohoto srovnání vyplývá snížení podílu pevných paliv na výrobě energie 
ve prospěch obnovitelných zdrojů energie. Přehled změn podílů energonositelů na dodané 
energii v důsledku realizovaných opatření poskytuje graf v příloze č. 2 tohoto kontrolního 
závěru.  

                                                      
58  IROP nemá svého přímého předchůdce jako např. program Nová zelená úsporám, který mohl navázat na 

zkušenosti s realizací programu v předchozích obdobích. Podpora bytových domů byla v České republice 
v období před rokem 2014 realizována buď programy, které poskytovaly podporu pro komplexní opatření 
renovace bytových domů v rámci resortu MMR (tedy nejen opatření podporující energetickou účinnost), nebo 
byl využíván podprogram programu Zelená úsporám (2009–2012).  

59  Energonositelem je například zemní plyn, elektrická energie, dálkové teplo, solární teplo, fotovoltaická 
elektřina apod. Přepočet potřeby různých energonositelů na neobnovitelnou primární energii jako 
společného jmenovatele umožňuje jednoduché sčítání různých druhů energií a vyjadřuje tak zjednodušeně 
vliv potřeby energonositelů na životní prostředí. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry672

26 

Seznam použitých zkratek: 

BD bytové domy 

BD1, BD2, BD3 výzvy č. 1, 2 a 3 programu NZÚ vyhlášené v rámci podprogramu Bytové 
domy  

BVS podprogram Budovy veřejného sektoru programu Nová zelená úsporám 

CRR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČR Česká republika 

Dohoda o delegování 
Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva 
životního prostředí jako správce programu Nová zelená úsporám  
na Státní fond životního prostředí České republiky 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESIF evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EÚD Evropský účetní dvůr 

FN IROP finanční nástroj Integrovaného regionálního operačního programu 

GJ gigajoule 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IS informační systém 

LPG zkapalněný ropný plyn (z angl. Liquefied Petroleum Gas) 

Memorandum 
Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci podpory 
energetických úspor v oblasti bydlení z ESI fondů a programů národní 
podpory pro období 2014–2020 uzavřené mezi MŽP a MMR v roce 2015 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP metodický pokyn  

MS2014+ monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAPEE Národní akční plán energetické účinnosti České republiky 

NAPEE-V pátá aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti České 
republiky 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NZÚ český národní program Nová zelená úsporám  

OZE obnovitelné zdroje energie 

PENB průkaz energetické náročnosti budovy 
PJ petajoule 
RD podprogram Rodinné domy programu Nová zelená úsporám 
RDM centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis)  

ŘO  řídicí orgán 

SC 2.5 specifický cíl v rámci prioritní osy 2 IROP  

SC 3.2 specifický cíl v rámci prioritní osy 3 IROP 
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SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky 

směrnice EED 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 
2012, o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

směrnice o energetické 
náročnosti budov 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 
2010, o energetické náročnosti budov 

SR státní rozpočet 
TJ terajoule 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/22 
 

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb 
 

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu  
(dále také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/22. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ Ing. Jan Vedral.  

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu vynakládané na podporu investic 
v oblasti sociálních služeb přispěly k naplňování stanovených cílů. 

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od září 2020 do dubna 2021. 

Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“); Středočeský kraj, Praha; Kraj 
Vysočina, Jihlava; Královéhradecký kraj, Hradec Králové; statutární město Pardubice;  
město Pacov; město Sušice; město Planá nad Lužnicí; Ledax o.p.s., České Budějovice; 
Arcidiecézní charita Praha. 

 

 

K o l e g i u m    NKÚ    na svém XII. jednání, které se konalo dne 19. července 2021, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 12/XII/2021 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění:  
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Peněžní prostředky státu na investice  
v oblasti sociálních služeb 

3,393 mld. Kč 
Celková alokace  

programu 113 3101 
2,339 mld. Kč  
Čerpání programu 113 310 

v letech 2007 až 2020 

68,95 % 
Podíl čerpání programu 113 310 

v letech 2007 až 2020  
k celkové alokaci 

2,501 mld. Kč 
Celková alokace  

programu 013 3102 

0,416 mld. Kč 
Čerpání programu 013 310  

v letech 2017 až 2020  

16,63 % 
Podíl čerpání programu 013 310 

v letech 2017 až 2020  
k celkové alokaci 

72 110 
Celkový počet lůžek vybraných 

pobytových služeb3 v ČR 
v roce 2016 

91 6404 
Počet neuspokojených žádostí 

o vybrané pobytové služby v ČR 
k 31. 12. 2016 

605 lůžek 
Cíl programu 013 310 pro počet 

nově realizovaných lůžek 
vybraných pobytových služeb 
pro období let 2017 až 2022 

 
Zdroj: ČSÚ – Projekce obyvatelstva České republiky – 2018–2100, Tab. 4 Střední varianta: Ukazatele věkového složení 

(k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady; vlastní zpracování NKÚ. 

Nejvýraznějším rysem demografického vývoje následujících desetiletí bude dle ČSÚ rostoucí 
podíl obyvatel ve věku 65+ a zvyšující se počet obyvatel ve věku 65+, tedy skupiny, která 
představuje významnou část klientů sociálních služeb. 

                                                      
1  Program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – realizovaný od roku 2007. 
2  Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – realizovaný od roku 2017. 
3  Vybranými pobytovými sociálními službami jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionáře. 
4  Počet neuspokojených žádostí se nerovná počtu osob, kterým nebyly poskytnuty dané sociální služby, neboť 

jedna osoba může podat více žádostí a žadatel může být veden jako osoba delší dobu, nemusí být zřejmé, zda 
službu ještě potřebuje, nebo mu již byla poskytnuta jiným poskytovatelem. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
NKÚ provedl kontrolu zaměřenou na poskytování a čerpání peněžních prostředků 
vynakládaných v letech 2017 až 2019 na podporu investic v oblasti sociálních služeb  
v rámci kapitoly státního rozpočtu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také 
„kapitola 313 – MPSV“). Kontrole byly podrobeny programy zaměřené na podporu rozvoje  
a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb – program 113 3105 
a program 013 3106. Prověřováno bylo, zda peněžní prostředky státního rozpočtu na podporu 
rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb byly vynakládány v souladu 
s právními předpisy a zda přispěly k naplňování stanovených cílů v oblasti investiční podpory 
sociálních služeb. 

Peněžní prostředky u kontrolovaných 12 akcí přispěly k naplňování stanovených cílů 
programů. Kontrolou však byly zjištěny nedostatky u MPSV. MPSV nepostupovalo v souladu 
se zákonem č. 320/2001 Sb.7 a zákonem č. 218/2000 Sb.8 Kontrolou bylo zjištěno, že MPSV 
mimo jiné poskytlo příjemci dotace částku o 1,47 mil. Kč vyšší, než mu podle rozhodnutí  
o poskytnutí dotace náleželo. U některých vybraných příjemců byly zjištěny nedostatky 
v oblasti dodržování podmínek, za kterých jim byly poskytnuty dotace, a rovněž nedostatky 
v oblasti zadávání veřejných zakázek.  
Doba realizace obou kontrolovaných programů byla ze strany MPSV prodlužována až do 
konce roku 2022, přičemž u programu 013 310 nebyly upraveny konečné hodnoty cílů 
a indikátorů ani termín jejich dosažení. MPSV nastavilo taková pravidla, že u dvou ze šesti 
cílů programu 013 310 nebude MPSV moci vyhodnotit účelnost poskytnutých prostředků, 
protože nenastavilo žádné dopadové indikátory. Jeden ze dvou uvedených cílů není plněn 
vůbec. U dalších dvou cílů nastavilo MPSV příliš nízké cílové hodnoty indikátorů. V roce 2016 
činila celková kapacita vybraných pobytových služeb v České republice 72 110 lůžek, přičemž 
jedním z cílů programu bylo vybudovat v letech 2016 až 2020 celkem 605 nových lůžek jako 
posílení celkových kapacit. Cílem programu 013 310 tak bylo vytvoření cca 1 % nových lůžek. 
Nastavený cíl neodpovídal skutečné potřebě poptávky po vzniku nových lůžek v pobytových 
zařízeních sociálních služeb, předpokládanému demografickému vývoji ani požadavkům ze 
strany poskytovatelů sociálních služeb. Počet neuspokojených žádostí o poskytnutí 
pobytové sociální služby k 31. 12. 2016 činil 91 640 žádostí.  
Vyhodnocení vyplývá z těchto zjištěných skutečností: 

1. MPSV si vytyčilo v rámci programu 113 310 dosažení pěti cílů, pro jejichž splnění stanovilo 
příslušné indikátory. Čtyři z pěti stanovených indikátorů byly v listopadu 2020 naplněny, 
jeden indikátor byl plněn pouze z 36,56 %. V programu 013 310 si MPSV vymezilo dosažení 
šesti cílů a pro každý z nich nastavilo cílové hodnoty výstupových indikátorů. Vzhledem 
k dosavadnímu vývoji plnění programu 013 310 lze u dvou indikátorů očekávat, že jejich 

                                                      
5  Program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – realizace od 1. 6. 2007 

do 31. 12. 2013, následně třikrát posunut termín ukončení realizace programu až do 31. 12. 2022. 
6  Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – realizace od 1. 2. 2017 

do 31. 12. 2020, následně posunut termín ukončení realizace programu do 31. 12. 2022. 
7  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). 
8  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
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plnění násobně překročí jejich cílovou hodnotu. Naopak u tří indikátorů existuje riziko 
jejich nenaplnění, přitom jeden z nich není plněn vůbec. 

2. Při nastavení cílů programu 013 310 vycházelo MPSV ze strategických dokumentů. Pro dva 
cíle MPSV nestanovilo dopadové indikátory, nebude tak moci vyhodnotit jejich účelnost, 
tj. posoudit míru naplnění cíle a prokázat, zda bylo cíle dosaženo. Nastavená doba 
udržitelnosti majetku pořízeného v rámci dvou cílů neodpovídala ekonomické životnosti 
majetku. Tento nesoulad odstranilo MPSV v roce 2019 při aktualizaci dokumentace 
programu 013 310. MPSV od aktualizace dokumentace programu 013 310 umožnilo použít 
finanční prostředky na pořízení a obnovu drobného majetku, což není v souladu se 
zákonem č. 218/2000 Sb. MPSV realizaci programu 013 310 prodloužilo o dva roky do 
konce roku 2022, aniž by přitom upravilo, s ohledem na průběžné plnění, stanovené cíle 
a hodnoty indikátorů a termín pro jejich dosažení. 

3. MPSV začalo zavádět některé postupy hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu 
113 310 a nastavovat kritéria hodnocení až v roce 2016. U programu 013 310 byla pravidla 
hodnocení žádostí o poskytnutí dotace nastavena, ale proces výběru těchto žádostí 
v dotační komisi MPSV vykazoval nedostatky.  

MPSV u dvou akcí proplatilo maximální výši dotace v době, kdy financování akcí nebylo 
ještě ukončeno a nebyla známa skutečná výše celkových výdajů akcí. V důsledku toho 
u jedné akce, u které došlo k úspoře celkových nákladů, vyplatilo MPSV příjemci dotaci 
v částce o 1,47 mil. Kč vyšší, než mu podle řídicího dokumentu náleželo. 

Kontrola NKÚ dále v procesu administrace všech 12 prověřovaných akcí zjistila nedostatky 
při výkonu řídicí kontroly ze strany MPSV. 

4. U dvou příjemců dotace z devíti prověřovaných bylo zjištěno porušení podmínek, za 
kterých jim byla poskytnuta dotace. NKÚ tyto zjištěné nedostatky vyhodnotil jako 
skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně ve výši 240 tis. Kč. Dále kontrola NKÚ 
u příjemců dotací zjistila dílčí nedostatky při zadávání veřejných zakázek a při předkládání 
dokumentace správci programu. 

II. Informace o kontrolované oblasti 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc a podpora osob za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb je upraveno 
zákonem o sociálních službách9 a prováděcí vyhláškou10. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je podle zákona11 ústředním orgánem státní správy mimo 
jiné pro oblast sociální politiky státu. MPSV je správcem kapitoly 313 – MPSV12 a správcem 
programů na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních 
služeb v uvedené kapitole státního rozpočtu. 

Program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a program 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb jsou zaměřeny na 

                                                      
9  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
10  Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
11  Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky. 
12  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
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podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 
vymezených zákonem o sociálních službách. Prostředky státního rozpočtu jsou poskytovány 
formou dotací. 

V letech 2017 až 2020 byla v rámci programu 113 310 a programu 013 310 na podporu investic 
v oblasti sociálních služeb vyčerpána ze státního rozpočtu částka 1 101,12 mil. Kč. 

Tabulka č. 1: Přehled čerpání peněžních prostředků programu 113 310 a programu 013 310  
(v Kč) 

Program  
Rok 

2017 2018 2019 2020 Celkem 
113 310 233 529 348,27 389 830 288,83 61 820 291,41 0,00 685 179 928,51 
013 310 95 652,75 80 410 989,71 99 275 207,84 236 160 052,09 415 941 902,39 

Celkem 233 625 001,02 470 241 278,54 161 095 499,25 236 160 052,09 1 101 121 830,90 
Zdroj: závěrečné účty kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí za roky 2017, 2018, 2019 a 2020. 

Program 113 310  
Program 113 310 je určen na obnovu a pořízení movitého i nemovitého majetku, doplnění 
a obměnu přístrojového vybavení a podporu pořizování a obnovy zařízení sociálních služeb. 
Realizace programu probíhá již od roku 2007 a dle sedmé aktualizace dokumentace programu, 
předložené Ministerstvu financí (dále také „MF“) dne 6. 2. 2020, je ukončení realizace 
stanoveno do konce roku 2022.  

Účastníky programu mohou být veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením 
omezeným, akciové společnosti, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti, evidované 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obce, kraje, městské části, městské 
obvody a dobrovolné svazky obcí. 

V dokumentaci programu bylo stanoveno pět věcných cílů programu: 
cíl č. 1: Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se 

střednědobými plány rozvoje sociálních služeb, 
cíl č. 2: Podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, 
cíl č. 3: Podpora mobility, 
cíl č. 4: Podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence, 
cíl č. 5: Snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb. 

Výše účasti peněžních prostředků státního rozpočtu na financování programu činí 
3 392,70 mil. Kč. Od páté aktualizace dokumentace programu 113 310 (Ministerstvu financí 
byla předložena dne 1. 12. 2015) je stanovena maximální částka podpory na jednu akci ve výši 
50 mil. Kč. Poslední výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu 113 310 
vyhlásilo MPSV v prosinci 2015. V následujícím období probíhala pouze realizace akcí 
vybraných k podpoře z dříve vyhlášených výzev. Od začátku realizace do konce roku 2020 byla 
ze státního rozpočtu na financování programu 113 310 vyčerpána částka 2 339,15 mil. Kč, což 
představuje 68,95 % z celkové alokované částky programu. 

Program 013 310  
Hlavním cílem programu 013 310 jsou investice do zařízení sociálních služeb dle zákona  
o sociálních službách, jež mohou napomoci poskytovat sociální služby v náležité kvalitě 
s důrazem na dodržení lidských práv a základních lidských svobod, a rovněž podpora rozvoje 
systému zařízení sociálních služeb pro potřebné v kontextu společenské zakázky.  
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Dokumentaci programu schválilo MF v prosinci 2016 a stanovilo výši prostředků státního 
rozpočtu na financování programu v objemu 2 500,50 mil. Kč. Realizace programu probíhá 
od 1. 2. 2017 a ukončení realizace bylo stanoveno do 31. 12. 2022. 

Účastníky programu mohou být veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením 
omezeným, akciové společnosti, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti, evidované 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, obce, kraje, městské části hlavního 
města Prahy a dobrovolné svazky obcí. 

K naplnění hlavního cíle je v dokumentaci programu definováno šest věcných cílů: 
cíl 1: Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, 
cíl 2: Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména 

k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb,  
cíl 3: Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením 

kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence,  
cíl 4: Podpora mobility,  
cíl 5: Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb,  
cíl 6: Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb 

sociální péče. 

V letech 2017 až 2020 vyhlásilo MPSV pět výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace 
z programu 013 310. V těchto výzvách specifikovalo věcné zaměření, okruh oprávněných 
žadatelů o dotaci, lhůtu pro podání žádostí a další požadavky, které žadatel o dotaci musí 
splnit. Do konce roku 2020 byla ze státního rozpočtu na financování programu 013 310 
vyčerpána částka 415,94 mil. Kč, což představuje 16,63 % z celkové alokované částky 
programu. 

Strategické dokumenty v oblasti sociálních služeb 
K oblasti rozvoje sociálních služeb se vztahuje řada strategických a koncepčních materiálů, 
mezi které pro kontrolované období patří zejména:  
• Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025, 
• Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017–2018, 
• Strategie sociálního začleňování 2014–2020, 
• Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, 
• Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020, 
• Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb vychází také 
z Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025 a dále 
z Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na 
období 2016–2025. 

Statistická ročenka v oblasti práce a sociálních věcí 
MPSV vydává každoročně statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí. Datovou 
základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné mimo 
jiné o vybrané ukazatele z resortních informačních systémů. V oddílu 6. Sociální služby jsou 
uvedeny mimo jiné informace o počtu a kapacitě sociálních služeb, o počtu uživatelů (klientů) 
sociálních služeb a o počtu neuspokojených žádostí o sociální služby. Vybrané údaje 
k pobytovým sociálním službám jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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III. Rozsah kontroly 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu vynakládané na podporu investic 
v oblasti sociálních služeb přispěly k naplňování stanovených cílů. Kontrolované období 
představovaly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období 
do ukončení kontroly. Kontrola prověřovala, zda kontrolované činnosti byly v souladu 
s právními předpisy.  
Předmětem kontrolní akce byly peněžní prostředky státu vynakládané na podporu rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV. 
Kontrola se zaměřila na problematiku podpory investic v sociální oblasti, zejména na činnost 
MPSV jako správce programů reprodukce majetku v jemu svěřené kapitole státního rozpočtu. 
NKÚ prověřil nastavení programů ve vztahu ke koncepčním a strategickým dokumentům 
a jejich řízení za účelem dosažení stanovených cílů. Dále byla prověřována činnost MPSV jako 
poskytovatele dotací z programů reprodukce majetku z hlediska hodnocení žádostí 
o poskytnutí dotace, jejich administrace a kontroly. 
Kontrola u vybraných příjemců dotací byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených 
v dokumentaci programu a v řídicích dokumentech, na dodržování postupů při zadávání 
a realizaci veřejných zakázek a na plnění stanovených cílů a podmínek udržitelnosti akce. 
Kontrola probíhala u MPSV a u 9 příjemců dotací. Kontrolní vzorek akcí byl totožný u MPSV 
jako správce programu a poskytovatele dotací i u příjemců dotací. Při výběru akcí bylo 
přihlédnuto zejména k zastoupení v kontrolovaných programech, finanční významnosti a fázi 
realizace akcí. Ke kontrole bylo vybráno 12 akcí, z toho 4 akce byly podpořeny z programu 
113 310 a 8 akcí bylo podpořeno z programu 013 310. Seznam kontrolovaných akcí a příjemců 
dotací je uveden v příloze č. 2. 
Kontrolovaný objem peněžních prostředků u 12 kontrolovaných akcí činil 261 510 583,03 Kč. 
Z programu 113 310 činila celková dotace na kontrolované akce 232 594 002,03 Kč a z programu 
013 310 činila 28 916 581,00 Kč. 
Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru byly aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

1. Plnění stanovených cílů kontrolovaných programů 
MPSV monitorovalo plnění programu 113 310 a programu 013 310 při přípravě závěrečného 
účtu kapitoly 313 – MPSV (plnění finančního plánu programu) a vedlo přehled o plnění 
indikátorů. Pro oba programy byl shodně v dokumentaci programu stanoven termín ukončení 
realizace do 31. 12. 2022 a termín pro vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení do 
31. 12. 2023. 

Indikátory jsou nástrojem pro hodnocení dosažení stanovených cílů a k celkovému 
vyhodnocení programů. Nastavení hodnot indikátorů v obou programech vycházelo z alokace 
finančních prostředků pro jednotlivé cíle, z nákladovosti akcí (nákladových parametrů) 
a z míry spolufinancování účastníka programu ve výši 25 %. 

Pro plnění pěti cílů programu 113 310 stanovilo MPSV příslušné indikátory, jejichž přehled 
a průběžné plnění v listopadu 2020 uvádí příloha č. 3. V plnění indikátorů programu 113 310 
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je zahrnuto i plnění indikátoru poslední dosud nedokončené akce č. 113D313008002 Domov 
pro seniory Antošovice. Čtyři z pěti indikátorů (tj. indikátory „zvyšování kapacit pobytových 
zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb“, 
„podpora zkvalitnění služeb sociální péče“, „podpora mobility“ a „snížení energetické 
náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb“) programu 113 310 byly naplněny. Indikátor 
„počet nových lůžek v pobytových zařízeních služeb sociální prevence“ byl splněn pouze 
z 36,56 %. Stanovený počet 186 nových lůžek13 nebyl naplněn z důvodu malého zájmu 
poskytovatelů služeb sociální prevence o nová lůžka v pobytových zařízeních a z důvodu 
přechodu k poskytování služeb sociální prevence terénní formou. 

V programu 013 310 si MPSV vytyčilo dosáhnout šesti cílů a pro každý cíl stanovilo hodnoty 
indikátorů. Přehled stanovených výstupových indikátorů a jejich průběžného plnění 
v listopadu 2020 je uveden v příloze č. 3.  

Indikátor „nově pořízené automobily“ stanovený pro cíl 5 byl v listopadu 2020 již splněn, a to 
dokonce na 180,60 %. Dalších pět indikátorů programu 013 310 nebylo v listopadu 2020 
splněno. U indikátoru „nově realizovaná lůžka“ pro cíl 1 a indikátoru „obsloužení klienti“ pro 
cíl 6 lze předpokládat jejich naplnění do konce roku 2022, neboť ve vydaných řídicích 
dokumentech je zazávazkováno14 plnění v rozsahu vyšším, než je jejich cílová hodnota.  
U indikátoru „nově realizovaná lůžka“ je zazávazkováno plnění až ve výši 249,92 % cílové 
hodnoty. V únoru 2021 MPSV vyhlásilo další výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace 
v rámci těchto cílů, ačkoliv cíl 5 je již splněn a u cílů 1 a 6 je předpoklad jejich naplnění. 

Naopak indikátor „lůžka, u kterých byl zvýšen materiálně technický standard a to včetně 
doprovodné infrastruktury rekonstruovaného zařízení“ pro cíl 2 a indikátor „bezbariérově 
upravené budovy“ pro cíl 4 vykazovaly v listopadu 2020 plnění nižší než 29 % a v řídicích 
dokumentech bylo zazávazkováno méně než 52 % cílové hodnoty indikátorů. Indikátor 
„zařízení, kde došlo k rozšíření zázemí a kapacita byla zvýšena alespoň o 5 klientů“ pro cíl 3 
vykazoval v listopadu 2020 plnění 0 % a zazávazkováno bylo rovněž 0 % cílové hodnoty 
indikátoru. Z dosavadního vývoje plnění programu 013 310 je zřejmé, že existuje riziko 
nenaplnění stanovených cílových hodnot těchto tří indikátorů. 

Pro plnění cíle 1 Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb byla alokována částka 
ve výši 825 mil. Kč a stanovena hodnota výstupového indikátoru 605 nově realizovaných lůžek, 
což odpovídá průměrné výši dotace 1 363 636 Kč na jedno realizované lůžko. 

Do konce roku 2020 byly pro realizace akcí v rámci cíle 1 vyplaceny peněžní prostředky 
v celkové výši 190 519 574,90 Kč. Nevyčerpaná částka peněžních prostředků konečného 
rozpočtu roku 2020 určená pro financování investičních akcí v rámci cíle 1 činila 
1 170 103 031,66 Kč. Celkový objem peněžních prostředků pro akce v cíli 1 tak činil 
1 360 622 606,56 Kč (164,92 % alokované částky). Této částce odpovídá ve vydaných řídicích 
dokumentech zazávazkované plnění výstupového indikátoru v počtu 1 438 nově realizovaných 
lůžek (237,69 % cílové hodnoty)15. Průměrná výše dotace ve vydaných řídicích dokumentech 

                                                      
13  Hodnota indikátoru byla navýšena v rámci páté aktualizace dokumentace programu 113 310 v roce 2015. 
14  Zazávazkováno = hodnota ukazatele závazně uvedená ve vydaných řídicích dokumentech. 
15  Do údajů nebyla zahrnuta akce č. 013D313008201 Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D, která 

přispívá k plnění více cílů (cíl 1 a 2). Zahrnuty nebyly ani akce č. 013D313001103 Vybudování domova se 
zvláštním režimem a č. 013D313005352 Centrum MUDr. Aloise Maška s vydanou registrací akce, pro něž 
nebyly do konce roku 2020 rozpočtovány peněžní prostředky. 
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připadající na jedno nově realizované lůžko tak činí 946 190,96 Kč a je o 30,61 % nižší než 
předpokládaná průměrná výše dotace na jedno realizované lůžko. 

MPSV alokovalo pro cíl 1 finanční prostředky a v návaznosti na ně stanovilo hodnotu 
výstupového indikátoru, která neodpovídala skutečné poptávce po vzniku nových lůžek 
v pobytových zařízeních sociálních služeb, předpokládanému demografickému vývoji ani 
požadavkům ze strany poskytovatelů sociálních služeb. I vzhledem k predikovanému 
dlouhodobému vývoji v oblasti péče o potřebné občany byla hodnota výstupového indikátoru 
příliš nízká. 

Pro plnění cíle 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb byla alokována částka 
ve výši 50 mil. Kč a stanovena hodnota výstupového indikátoru 67 nově pořízených 
automobilů, což odpovídá průměrné výši dotace 746 268,66 Kč na jeden automobil.  

Na plnění cíle 5 byly k 31. 12. 2020 čerpány peněžní prostředky ve výši 27 884 581,10 Kč 
(55,77 % alokované částky) a v listopadu 2020 byla dosažena hodnota výstupového indikátoru 
122 nově pořízených automobilů (182,09 % cílové hodnoty), tj. průměrná výše vyplacené 
dotace na jeden automobil činila 228 562,14 Kč. 

MPSV při nastavení výstupového indikátoru vycházelo z průměrné hodnoty (váženého 
průměru) nákladů na pořízení tří typů automobilů.16 MPSV nedisponovalo údaji o reálné 
potřebě poskytovatelů sociálních služeb, kteří v žádostech o poskytnutí dotace 
upřednostňovali pořízení automobilů bez dalších úprav, tj. automobilů s nižšími náklady na 
pořízení, než byl uvažovaný průměr. 

2. Nastavení programu 013 310 
Dokumentaci programu 013 310 předložilo MPSV ke schválení MF, které mimo jiné stanovilo, 
že předmětem závěrečného vyhodnocení programu budou cíle programu. Cíle programu 
013 310 vycházejí z koncepčních a strategických dokumentů, zejména z Národní strategie 
rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025, Strategie sociálního začleňování a Národního 
plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. 
Pro jednotlivé cíle navrhlo MPSV systém dopadových a výstupových indikátorů, jejichž  
přehled je uveden v příloze č. 4. Při stanovování hodnot dopadových indikátorů zohlednilo 
MPSV výchozí stav, demografický vývoj obyvatel věkové skupiny 65+, počet stávajících 
i potenciálních klientů dané služby a kapacitu lůžek. 

Pomocí nastavených hodnot dopadových indikátorů bude MPSV jako správce programu moci 
vyhodnotit plnění a účelnost cílů 1, 2, 4 a 6. U cílů 3 a 5 nebude MPSV moci vyhodnotit 
účelnost, tj. posoudit míru naplnění cílů, a nebude prokázáno, zda bylo cílů dosaženo, neboť 
pro cíl 3 nebyl definován dopadový indikátor s odůvodněním, že cílem je zvyšování kapacit 
zařízení na lokální úrovni v souvislosti s aktuálními potřebami, které nelze dlouhodobě 
predikovat, a pro cíl 5 nebyl definován dopadový indikátor z důvodu absence relevantních 
údajů o výchozím stavu. 

                                                      
16  V rámci cíle 5 je podporováno pořízení automobilů s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu 

(náklady max. 1 200 000 Kč bez DPH), automobilů do ztížených terénních a klimatických podmínek, případně 
se speciální úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu (náklady max. 500 000 Kč bez DPH) 
a automobilů bez dalších úprav (náklady max. 320 000 Kč bez DPH) pro přepravu klientů a pracovníků 
zajišťujících sociální služby. 
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MPSV v dokumentaci programu 013 310 k době udržitelnosti akce stanovilo, že po dobu deseti 
let od ukončení realizace je účastník programu povinen využívat pořízený či reprodukovaný 
majetek k poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. MPSV při nastavení 
hodnoty indikátorů pro cíle 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb 
a 6 Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální 
péče uvažovalo s ekonomickou životností 5 let, avšak nezohlednilo tuto skutečnost ve 
stanovené době udržitelnosti, která tak byla dvakrát delší než uvažovaná životnost majetku. 
MPSV odstranilo rozpor mezi stanovenou desetiletou dobou udržitelnosti majetku pořízeného 
v rámci cílů 5 a 6 a jeho ekonomickou životností v délce 5 let až při aktualizaci dokumentace 
programu 013 310 v roce 2019, tj. po více než 2 letech realizace programu. 

Dále MPSV v rámci aktualizace dokumentace programu 013 310 v roce 2019 rozšířilo možnost 
použití finančních prostředků také na pořízení a obnovu drobného hmotného a nehmotného 
majetku, ačkoliv zákon č. 218/2000 Sb.17 výslovně možnost financování drobného hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku vylučoval. 

MPSV původně nastavenou čtyřletou dobu realizace programu 013 310 při aktualizaci 
dokumentace programu v červenci 2019 prodloužilo o další 2 roky až do 31. 12. 2022, avšak 
toto prodloužení nepromítlo do dalšího obsahu programu, v důsledku čehož nedošlo ke 
změně (posunutí) termínu pro dosažení vytyčených cílů ani ke změnám, s ohledem na 
průběžné plnění, výše stanovených cílů, hodnot výstupových a dopadových indikátorů 
jednotlivých věcných cílů ani ke změně termínu pro dosažení indikátorů. K prodloužení doby 
realizace programu 013 310 přistoupilo MPSV nejen z důvodu stavu přípravy a realizace akcí 
zařazených do programu v roce 2017, ale především kvůli akcím z výzev připravovaných v roce 
2019. MPSV u předkládaných žádostí nevyžadovalo předložení pravomocného stavebního 
povolení, v rámci budování a obnovy sociální infrastruktury umožnilo podání žádosti jen na 
základě studie. Negativem tohoto přístupu bylo prodloužení doby mezi schválením žádosti 
a zahájením financování. 

Do konce roku 2022 MPSV prodloužilo i realizaci programu 113 310. Dokumentace tohoto 
programu byla schválena MF v květnu 2007 a v průběhu realizace programu ji MPSV několikrát 
aktualizovalo a prodlužovalo dobu realizace programu. Realizace tohoto programu bude trvat 
více než 15 let. Důvodem k poslední úpravě doby realizace provedené v únoru 2020 bylo 
zpoždění při přípravě dvou investičních akcí, přičemž jedna akce nakonec nebyla uskutečněna 
z důvodu vyřazení akce z programu. Realizace druhé akce (č. 113D313008002 Domov pro 
seniory Antošovice, původní název Domov pro seniory Hladnovská) probíhá, avšak doznala 
výrazných změn (změna názvu akce, místa realizace, termínů a finančních potřeb); ze 
základních charakteristik akce zůstalo zachováno pouze identifikační číslo akce, poskytovatel 
a příjemce dotace a výše dotace. 

  

                                                      
17  Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 
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3. Řídicí činnost MPSV  
K žádostem o poskytnutí dotace z programu 113 310 začalo MPSV zavádět až v průběhu roku 
2016 některé postupy hodnocení žádostí o poskytnutí dotace. K projednání v Resortní 
investiční komisi18 byly předkládány akce, které získaly 120 až 150 bodů. Zásady pro stanovení 
priorit realizace investičních akcí a Pravidla pro určování priorit realizace investičních akcí, 
které MPSV vydalo, nespecifikovaly, jakými postupy se bude Resortní investiční komise při 
výběru investičních akcí řídit. Z dokumentů, které MPSV předložilo, nebylo možné posoudit, 
jakým postupem byly jednotlivé akce odsouhlasovány a zda byl proces transparentní.  

V rámci programu 013 310 byly žádosti o poskytnutí dotace věcně posuzovány externími 
hodnotiteli, dále byly posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a bylo prováděno 
jejich technicko-ekonomické posouzení včetně ověření souladu s nákladovými parametry. 
MPSV v dokumentaci programu stanovilo povinnost uvádět v investičním záměru akce 
ukazatele efektivnosti19, které následně při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí 
dotace nebralo v úvahu. Výběr žádostí prováděla dotační komise20 ze seznamu posouzených 
a hodnocených žádostí. 

Dotační komise na svém jednání hlasovala o krácení dotací vyjádřeném v procentech 
požadované dotace nebo vyjádřeném ve snížení počtu vozidel, k jejichž pořízení měla být 
dotace použita. Pro tento postup nebyla nastavena jednotná a ověřitelná pravidla pro 
určování pořadí hlasování, rozhodování o vyřazení z hlasování či pro krácení výše požadované 
dotace, což mohlo vést k netransparentnosti procesu a znevýhodnění žadatelů o dotaci. 

Kontrola NKÚ zjistila, že v zápise z jednání dotační komise ze dne 5. 9. 2017 je uveden průběh 
hlasování a seznam investičních záměrů doporučených dotační komisí k podpoře (uvedený 
v příloze č. 1 k zápisu), avšak tento seznam neodpovídá průběhu hlasování uvedenému 
v zápise. Seznam obsahuje také návrhy investičních záměrů, které nebyly v rámci hlasování 
dotační komise přijaty, a naopak neobsahuje záměry, které dotační komise přijala. Seznam 
investičních záměrů předložila dotační komise ministryni, která jej schválila. 

NKÚ doporučuje v zájmu zachování transparentnosti a rovného přístupu ke všem žádostem  
o poskytnutí dotace, aby MPSV mělo nastavena jednoznačná, měřitelná a hodnotitelná kritéria 
pro předkládání a projednávání investičních akcí v dotační komisi. 

MPSV provádí při administraci akcí kontrolu dodržování podmínek dokumentace programů 
a podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledek kontroly zaznamenává v kontrolních 
listech. Kontrola NKÚ zjistila, že z 12 kontrolovaných akcí chyběly kontrolní listy u 5 akcí, 
přičemž k jedné akci MPSV nepředložilo celkem 4 kontrolní listy a u jedné akce kontrolní list 
k žádosti o platbu nebyl podepsán. Dále součástí předložených spisů 5 akcí byla neúplná 
dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce, spisy 2 akcí neobsahovaly všechny zprávy 
o realizaci a 1 spis neobsahoval závěrečnou zprávu o realizaci ani žádost o platbu. MPSV tak 

                                                      
18  Resortní investiční komise je stálá pracovní komise MPSV v oblasti financování programů reprodukce majetku 

ze státního rozpočtu. Její působnost a způsob jednání jsou upraveny statutem a jednacím řádem, které byly 
vydány příkazem ministryně č. 11/2014 účinným od 15. 8. 2014 do 15. 6. 2016. 

19  Ukazatele efektivnosti – např. náklady na 1 klienta nebo 1 lůžko, náklady na m2 nebo m3 pořizované kapacity. 
20  Dotační komise MPSV pro poskytování dotací z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb ustanovená na základě jmenování ministryní práce a sociálních věcí  
čj. MPSV-2017/168994-221 ze dne 21. 8. 2017. 
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nepostupovalo v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.21, když neuchovalo dokumenty 
dokládající průběh administrace investičních akcí. 

Kontrolou bylo zjištěno, že obsah kontrolních listů a dalších dokumentů vyhotovovaných 
v průběhu administrace akcí ne vždy odpovídal potřebám řádného ověření správnosti 
a úplnosti údajů předkládaných žadatelem o dotaci. V některých případech22 byly sice údaje 
v kontrolních listech a věcných posouzeních vyplněny, ale toto nevedlo k odhalení nedostatků 
a nezajistilo bezchybnou administraci akcí ze strany MPSV. 

MPSV provádí úhradu dotace na základě účastníkem programu předložených žádostí o platbu, 
jejichž součástí mají být i soupisky faktur s vyznačením poměru financování (státní rozpočet 
a vlastní zdroje, případně jiné zdroje) dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace. U dvou 
kontrolovaných akcí MPSV nezjistilo, že účastník programu neuvedl poměr požadované 
úhrady dotace dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace, a provedlo úhrady dotací ve výši 
uvedené v žádostech o platbu. MPSV tak nevyužilo možnost nevyplatit část dotace v případě, 
že příjemce dotace nedodržel podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta.23 

Maximální výše dotace u těchto dvou akcí byla proplacena v době, kdy financování akcí ještě 
nebylo ukončeno, nebyla známa skutečná výše celkových výdajů těchto akcí, a MPSV tak 
nedisponovalo všemi potřebnými doklady opravňujícími k vyplacení dotací v maximální výši. 
Do doby předložení závěrečných zpráv o realizaci akcí (a všech dokladů prokazujících skutečně 
vynaložené celkové výdaje) tak trvalo riziko, že MPSV vyplatilo dotace vyšší, než jaké 
příjemcům dotace dle platných rozhodnutí o poskytnutí dotace náležely. Pro tyto dvě akce do 
doby ukončení kontroly nevydalo MPSV závěrečné vyhodnocení akce, přestože závěrečné 
zprávy o realizaci akcí účastníci programu doručili na MPSV před více než 15 měsíci. 

K naplnění výše uvedeného rizika došlo v případě jedné akce, v průběhu jejíž realizace došlo 
ke snížení celkových výdajů dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 172 335 539,64 Kč 
na skutečnou výši 169 798 082,79 Kč. Při zachování stanovené struktury financování akce, 
tj. 58,03 % celkových výdajů z dotace a 41,97 % celkových výdajů z vlastních zdrojů příjemce 
dotace, tak příjemci náležela dotace v částce o 1 466 172,56 Kč nižší24, než byla vyplacena. 
MPSV tak postupovalo v rozporu s dokumentací programu.25 MPSV vydalo peněžní prostředky 
v rozporu s podmínkami, za kterých byly poskytnuty, neboť příjemci dotace vyplatilo dotaci  
o 1 466 172,56 Kč vyšší, než jaká mu náležela dle podmínek stanovených v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, a neoprávněně tak použilo prostředky státního rozpočtu.  

MPSV nemělo v letech 2017 až 2019 v rámci činností souvisejících s administrací akcí 
podporovaných z programu 113 310 a programu 013 310 nastaven funkční a účinný vnitřní 
kontrolní systém. Kontrola NKÚ u všech 12 prověřovaných akcí zjistila v činnosti MPSV při 
administraci akcí nedostatky ve výkonu řídicí kontroly, nezajištění důsledné předběžné  

                                                      
21  Ustanovení § 3 odst. 1 a § 63 odst. 1 a 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. 
22  MPSV např. nezjistilo, že v soupisce faktur, která je součástí žádosti o platbu, nebyla dodržena povinnost 

vyznačit výši úhrady jednotlivých faktur v poměru státní rozpočet a vlastní zdroje dle aktuálního rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, a nezjistilo, že zjišťovací protokoly k fakturám za stavební práce předložené jako součást 
žádostí o platbu nebyly podepsány statutárním zástupcem investora a zástupcem technického dozoru 
investora. 

23  Ustanovení § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 
24  Při zachování stanoveného poměru 58,03 % celkových výdajů z dotace a 41,97 % celkových výdajů z vlastních 

zdrojů by výše dotace činila 98 533 827,44 Kč. Skutečně vyplacená výše dotace činila 100 000 000,00 Kč. 
25  Ustanovení bodu 12 Pravidla na úhradu faktur a financování akce dokumentace programu 113 310. 
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a průběžné kontroly připravovaných a uskutečňovaných operací v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb.26  

Kontrolou administrace akcí bylo mimo jiné zjištěno, že MPSV: 

• u čtyř akcí nezjistilo, že v předloženém investičním záměru žadatel neprovedl vyhodnocení 
efektivnosti akce v souladu s dokumentací programu, a nepožadovalo doplnění těchto 
údajů; 

• u tří akcí podpořených z programu 113 310 do výpočtu minimálního podílu vlastních zdrojů 
(maximálního podílu dotace) zahrnulo i neuznatelné výdaje, čímž postupovalo v rozporu 
s dokumentací programu; 

• u jedné akce při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace neprovedlo řádně posouzení 
formálních náležitostí žádosti, neboť nezjistilo, že žadatel uvedl názvy podprogramu 
a indikátoru akce, které nebyly v souladu s cílem, k jehož plnění akce přispívala, nevyzvalo 
žadatele k nápravě a dále v řídicích dokumentech stanovilo indikátor akce, který 
neodpovídal cíli, k jehož plnění akce přispívala; 

• u jedné akce stanovilo v řídicích dokumentech indikátor, který nebyl uveden v žádosti 
o poskytnutí dotace a investiční záměr neobsahoval údaje pro zařazení tohoto indikátoru, 
a dále vydalo závěrečné vyhodnocení akce, které naplnění uvedeného indikátoru potvrdilo, 
přestože příjemce dotace naplnění tohoto indikátoru nedoložil dokumenty; 

• u dvou akcí nepromítlo do vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace podstatné změny27 
uvedené účastníky programu v oznámení účastníka programu o změnách akce; 

• u jedné akce vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) až 21 dní po stanoveném 
termínu pro ukončení realizace akce; 

• u jedné akce nezjistilo, že zjišťovací protokoly k fakturám za stavební práce předložené jako 
součást žádostí o platbu nejsou podepsány statutárním zástupcem investora, jak ukládají 
podmínky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

• u dvou akcí uvedlo v závěrečném vyhodnocení akce u finančního ukazatele závaznost MAX, 
i když v platných rozhodnutích o poskytnutí dotace byla stanovena závaznost MIN, čímž 
umožnilo vyhodnotit tento ukazatel jako splněný; 

• u tří akcí uvedlo v závěrečném vyhodnocení akce nesprávné údaje (splnění termínu 
dosažení cílové hodnoty indikátoru, termínu ukončení financování, hodnoty parametru 
akce). 

Kontrola NKÚ dále zjistila, že MPSV u 8 z celkem 12 kontrolovaných akcí nerespektovalo 
změnu právní úpravy, neboť v podmínkách stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nezohlednilo změnu zákona č. 218/2000 Sb.28, a tyto podmínky proto odkazovaly na 
nesprávné ustanovení uvedeného zákona. U 4 z celkem 8 kontrolovaných akcí stanovilo MPSV 
účinnost rozhodnutí o poskytnutí dotace odlišně od schválené dokumentace programu 
013 310. 

                                                      
26  Ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. 
27  Podstatné změny – mění údaje v rozhodnutí o poskytnutí dotace, ovlivňují termíny realizace akce, financování 

akce, předložení dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce, dále mění cíle akce, indikátory, parametry 
a hodnoty investiční a neinvestiční bilance. 

28  S účinností od 1. 1. 2018 došlo v § 14 zákona č. 218/2000 Sb. ke zrušení odst. 5 a navazující změně číslování 
odstavců. 
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4. Nedostatky u příjemců dotací 
Kontrolou na vybraném vzorku 12 akcí podpořených z programu 113 310 a programu 013 310 
u devíti příjemců dotací nebylo zjištěno neúčelné ani nehospodárné použití peněžních 
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. 

Porušení podmínek čerpání peněžních prostředků stanovených v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace bylo zjištěno u Středočeského kraje a u Arcidiecézní charity Praha. Středočeský  
kraj porušil podmínky tím, že faktury za stavební práce doplněné zjišťovacími protokoly  
akce č. 113D313004701 Zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem v Domově seniorů 
Nové Strašecí nebyly podepsány statutárním zástupcem investora. Arcidiecézní charita  
Praha porušila podmínky, neboť faktury akce č. 013D312001103 Podpora mobility v Domě 
Fatima – centrum pro tělesně postižené neobsahovaly označení číslem a názvem akce. NKÚ 
tyto nedostatky vyhodnotil jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně29 
v celkové výši 239 958,74 Kč. 

V procesu zadávání veřejných zakázek byly u příjemců dotací zjištěny tyto nedostatky: 

• Kraj Vysočina při posuzování nabídek uchazečů porušil zákon č. 137/2006 Sb.30, neboť 
nevyřadil z hodnocení a následně nevyloučil tři nabídky, které nesplnily požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zvolený postup neovlivnil výběr nejvhodnější 
nabídky. Dále porušil zákon č. 137/2006 Sb.31, neboť na profilu zadavatele nezveřejnil výši 
skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky a seznam subdodavatelů ve stanoveném termínu 
a nezveřejnil cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce 
včetně seznamu subdodavatelů. Při změně závazku Kraj Vysočina neodeslal oznámení 
o změně závazku k uveřejnění, čímž nepostupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.32 

• Arcidiecézní charita Praha a město Sušice při zadávání celkem tří veřejných zakázek malého 
rozsahu porušily metodiku zadávání zakázek33, k jejímuž dodržování byly zavázány. Jednalo 
se např. o nezaslání oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacího řízení ve 
stanoveném termínu, neuvedení v písemné zprávě pořadí hodnocených nabídek či 
neúplnost požadovaných údajů uvedených ve výzvě k podání nabídek. Tato porušení 
neměla vliv na výběr nejvýhodnější nabídky a nejednalo se o porušení pravidel programu 
013 310. 

Kontrolou bylo zjištěno několik pochybení v předkládaných žádostech o poskytnutí dotace, 
mimo jiné: 

• Královéhradecký kraj neuvedl v žádosti o poskytnutí dotace všechna ekonomická kritéria 
pro vyhodnocení nákladů na ukazatele vztahující se k dané akci a do uznatelných výdajů 
zahrnul i výdaje, které nebyly v souladu s cíli programu 113 310, tj. neuznatelné výdaje; 

• Středočeský kraj uvedl v žádosti o poskytnutí dotace u akce č. 013D313004402 
Rekonstrukce objektu pro Centrum 83 název a číslo podprogramu, indikátor a ukazatel 
nákladového parametru, které nebyly v souladu s cílem programu 013 310, k jehož plnění 
realizace akce přispívá; 

                                                      
29  Ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb. 
30  Ustanovení § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
31  Ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
32  Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
33  Metodika zadávání zakázek je přílohou dokumentace programu 013 310. 
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• Arcidiecézní charita Praha u jedné akce, Královéhradecký kraj, město Planá nad Lužnicí 
a Středočeský kraj u jedné akce neuvedly v investičních záměrech, které tvoří přílohu 
žádostí o poskytnutí dotace, vyhodnocení efektivnosti akce v souladu s osnovou 
investičního záměru uvedenou v dokumentaci programu. 

Dále byly zjištěny nedostatky při předkládání dokumentace správci programu v průběhu 
realizace akcí, mimo jiné byly zjištěny tyto skutečnosti: 

• Arcidiecézní charita Praha u dvou akcí nezasílala MPSV zápisy z provedených kontrolních 
dnů o průběhu prováděných staveb, čímž nepostupovala v souladu s podmínkami 
registrace akce a neřídila se zněním dokumentace programu 013 310. 

• Středočeský kraj nepředložil veškeré dokumenty pro závěrečné vyhodnocení dvou akcí, 
ačkoliv byl dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen je ve 
stanoveném termínu předložit. V jednom případě nepředložil kopii dokladu umožňujícího 
užívání stavby ani kopii rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb s uvedením nově 
poskytované sociální služby, v druhém případě nepředložil kopii osvědčení o registraci 
vozidla, ve kterém byl vyznačen jako vlastník vozidla. 

• Město Pacov nepostupovalo v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, neboť neoznámilo správci programu změny v neinvestiční a investiční 
bilanci akce a předložená závěrečná zpráva o realizaci neobsahovala komentář zdůvodňující 
úpravy v rozhodnutí o poskytnutí dotace a v podmínkách stanovených tímto rozhodnutím.  
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Slovníček pojmů 

Dopadový indikátor Dopadový indikátor slouží k hodnocení účelnosti, tj. k posouzení 
míry naplnění cílů výdajové intervence. Slouží k prokázání, zda cíle 
bylo dosaženo. 

Indikátor Indikátor neboli ukazatel představuje nástroj pro měření cíle. 
Výstupový indikátor Výstupový indikátor slouží k operativnímu řízení programu. Podává 

informaci o realizovaných akcích v rámci programu a vyjadřuje 
okamžité efekty, kterých je dosaženo prostřednictvím poskytnuté 
dotace. 

Zjišťovací protokol Zjišťovací protokol je podklad pro fakturování prací a dodávek 
dokládající provedený objem prací a dodávek. 

Zdroj: dokumentace programu 013 310.  

 
 
 
Seznam použitých zkratek 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH daň z přidané hodnoty 

kapitola 313 – MPSV kapitola státního rozpočtu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MF Ministerstvo financí 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

program 013 310 program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 

program 113 310 program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 
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Příloha č. 2 
Kontrolované akce – kontrolovaný objem 

Č. akce Název akce Příjemce dotace Výše dotace 
v Kč 

113D313002004 Domov důchodců Černožice - rekonstrukce 
stávajícího ubytovacího objektu 

Královéhradecký 
kraj 33 863 645,03 

113D313004701 Zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem 
v Domově seniorů Nové Strašecí Středočeský kraj 12 013 857,00 

113D313006702 Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba Kraj Vysočina 100 000 000,00 
113D313006901 Dům sociálních služeb Pacov město Pacov 86 716 500,00 

013D312001103 Podpora mobility v Domě Fatima - centrum 
pro tělesně postižené 

Arcidiecézní 
charita Praha 1 033 042,00 

013D312004204 Pořízení automobilu pro Domov Buda Středočeský kraj 531 400,00 
013D312005402 Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. Ledax o.p.s. 619 832,00 

013D312005601 ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍ MOBILITY TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY v Plané nad Lužnicí 

město Planá 
nad Lužnicí 222 915,00 

013D313002301 Rekonstrukce kuchyně pro SSMP statutární město 
Pardubice 21 899 466,00 

013D313004001 Zkvalitnění stávajícího pobytového zařízení 
Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově 

Arcidiecézní 
charita Praha 677 738,00 

013D313004402 Rekonstrukce objektu pro Centrum 83 Středočeský kraj 3 021 688,00 

013D313005351 Modernizace vybavení prádelny  
v Domově důchodců Sušice město Sušice 910 500,00 

Celkem 261 510 583,03 
Zdroj: MPSV – řídicí dokumenty akcí. 
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Příloha č. 3 
Přehled cílů a indikátorů programu 113 310 a jejich plnění 

Cíl programu 113 310 Měrná jednotka 
indikátoru 

Stanovená hodnota 
indikátoru dle DP 

Plnění indikátoru 
k 11/2020 

Aktualizace 
IV 

Aktualizace 
VII Počet % 

Zvyšování kapacit pobytových zařízení 
sociálních služeb v souladu se 
střednědobými plány rozvoje sociálních 
služeb 

kapacita služeb 1 865 1 155 1 526 132,12 

Podpora zkvalitnění služeb sociální 
péče kapacita služeb 1 650 2 250 2 560 113,78 

Podpora mobility 
počet zařízení 31 16 20 125,00 
počet speciálně 
upravených vozidel 0 13 22 169,23 

Počet nových lůžek v pobytových 
zařízeních služeb sociální prevence 

počet nových lůžek 
v pobytových 
zařízeních služeb 
sociální prevence 

80 186 68 36,56 

Snížení energetické náročnosti 
pobytových zařízení sociálních služeb počet zařízení 20 15 18 120,00 

Zdroj: dokumentace programu 113 310 a odpověď MPSV na žádost NKÚ č. 5 sp. zn. 20/22-NKU530/17/21 
ze dne 11. 1. 2021. 

Pozn.: DP = dokumentace programu 113 310.  
Aktualizace IV = čtvrtá aktualizace dokumentace programu 113 310 ze dne 19. 12. 2013. 
Aktualizace VII = sedmá aktualizace dokumentace programu 113 310 ze dne 5. 2. 2020. 

Plnění výstupových indikátorů programu 013 310  

Cíl Název výstupového indikátoru  
programu 013 310 

Stanovená 
hodnota 

výstupového 
indikátoru 

dle DP  

Plnění indikátoru k 11/2020 

Akce s vydaným 
řídicím 

dokumentem  

Akce s vydaným 
závěrečným 

vyhodnocením 

Počet Počet % Počet % 
1 Nově realizovaná lůžka 605 1 512 249,92 40 6,61 

2 

Lůžka, u kterých byl zvýšen MTS a to včetně 
doprovodné infrastruktury 
rekonstruovaného zařízení / domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, 
týdenní stacionáře, chráněné bydlení, 
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

3 590 1 358 37,83 1 015 28,27 

3 Zařízení, kde došlo k rozšíření zázemí 
a kapacita byla zvýšena alespoň o 5 klientů 44 0 0,00 0 0,00 

4 Bezbariérově upravené budovy 60 31 51,67 12 20,00 
5 Nově pořízené automobily 67 122 182,09 121 180,60 
6 Obsloužení klienti 1 016 1 050 103,35 400 39,37 

Zdroj: dokumentace programu 013 310 a odpověď MPSV na žádost NKÚ č. 5 sp. zn. 20/22-NKU530/17/21 
ze dne 11. 1. 2021. 

Pozn.: DP = dokumentace programu 013 310 ze dne 9. 7. 2019 (druhé vydání).  
MTS = materiálně technický standard. 
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Příloha č. 4 
Přehled výstupových a dopadových indikátorů jednotlivých cílů programu 013 310  

Cíl Výstupový indikátor 
Výstupový 
indikátor 
(počet) 

Dopadový indikátor 2020 

1 Nově realizovaná lůžka  605  Uspokojení 1,8 % obyvatel 
věkové skupiny 65+  

2 
Lůžka, u kterých byl zvýšen MTS a to včetně 
doprovodné infrastruktury rekonstruovaného zařízení / 
domovy pro seniory  

1 450  90 % lůžek v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích  

2 
Lůžka, u kterých byl zvýšen MTS a to včetně 
doprovodné infrastruktury rekonstruovaného zařízení / 
domovy se zvláštním režimem  

1 885  84 % lůžek v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích  

2 

Lůžka, u kterých byl zvýšen MTS a to včetně 
doprovodné infrastruktury rekonstruovaného zařízení / 
týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením 

255  39 % lůžek mimo ústavy  

3 Zařízení, kde došlo k rozšíření zázemí a kapacita byla 
zvýšena alespoň o 50, resp. o 5 klientů1  44  Není definován2  

4 Bezbariérově upravené budovy  60  56 % bezbariérových budov  
5 Nově pořízené automobily  67  Není definován3  

6 Obsloužení klienti  1 016  3,5 % obsloužených 
potenciálních klientů  

Zdroj: dokumentace programu 013 310. 
Pozn.:  1 Při aktualizaci programu 013 310 v roce 2019 došlo k úpravě znění indikátoru, a to z důvodu 

sjednocení terminologie a uvádění okamžité kapacity místo dříve uváděné celkové kapacity. 
2 Dopadový indikátor pro cíl 3 není definován s odůvodněním, že cílem je zvyšování kapacit zařízení 

na lokální úrovni v souvislosti s aktuálními potřebami, které nelze dlouhodobě predikovat. 
3 Dopadový indikátor pro cíl 5 není definován, neboť nejsou k dispozici relevantní údaje o výchozím 

stavu. 
MTS = materiálně technický standard. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/27 
 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti  
Generální inspekce bezpečnostních sborů 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/27. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Jan Vedral. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda výdaje Generální inspekce bezpečnostních sborů byly 
realizovány v souladu s právními předpisy, a ověřit, zda je nastaven systém pro hospodárné 
a účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu. 
 
Kontrolovaná osoba: 
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Praha (dále také „GIBS“).  
 
 
Kontrolováno bylo období 2017–2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející 
a následující. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolované osoby v době od listopadu 2020 do dubna 2021. 
 
 
K o l e g i u m    N K Ú    na svém XI. jednání, které se konalo dne 28. června 2021, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 13/XI/2021 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Hospodaření GIBS 
(v tis. Kč) 

 2012 2017 2020 
Hodnota majetku (aktiva netto celkem) 195 000 ↗ 239 341 ↘ 224 009 
Celkové výdaje 310 468 ↗ 374 945 ↗ 447 988 

z toho: 
Kapitálové výdaje 41 875 ↘ 21 721 ↘ 2 746 
Běžné výdaje 268 593 ↗ 353 224 ↗ 445 242 

 z toho: mzdové výdaje 181 860 ↗ 287 434 ↗ 338 497 
Přepočtený počet příslušníků a zaměstnanců 229, 5 ↗ 295, 25 ↗ 299, 13 

Zdroj: GIBS, skutečnost k 31. 12. příslušného roku1. 
 
Růst výdajů GIBS v kontrolovaném období byl významně ovlivněn nehospodárným 
a neúčelným hospodařením s peněžními prostředky státu v personální oblasti. 
 

Růst výdajů GIBS (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny.  
* Pro rok 2021 je uveden schválený rozpočet. 
 
Výdaje GIBS vzrostly, přestože nedošlo k nárůstu činnosti. 
 

Činnost GIBS v letech 2012 až 2019 

Zdroj: data GIBS. 

                                                           
1  GIBS byla zřízena zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 

souvisejících zákonů.  
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda výdaje GIBS byly realizovány v souladu s právními předpisy, 
a ověřit, zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření s majetkem 
a peněžními prostředky státu. 

Kontrole bylo podrobeno plánování potřeb v investiční a personální oblasti, nastavení 
a funkčnost vnitřního kontrolního systému a odůvodněnost růstu výdajů v kontrolovaném 
období. Kontrola se také zaměřila na hospodárné a účelné hospodaření s majetkem 
a peněžními prostředky státu, plánování rozpočtu kapitoly a realizaci vybraných investičních 
akcí programů 176 1002 a 176 2003 a dosažení stanovených cílů těchto programů. Kontrola 
prověřila hospodaření GIBS také z hlediska dodržování vybraných ustanovení zákona 
č.  219/2000 Sb.4 a zákona č. 218/2000 Sb.5 

NKÚ při kontrole zjistil, že GIBS neměla v kontrolovaném období nastaven systém pro 
hospodárné a účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu. GIBS 
nehospodárně a neúčelně hospodařila s peněžními prostředky státu především v personální 
oblasti. Výdaje GIBS činily v roce 2020 celkem 447 988 tis. Kč, což představuje oproti 
předpokladu při vzniku GIBS nárůst o více než 60 %. GIBS zároveň v oblasti tvorby rozpočtu 
a vyhodnocování stavu služebních dopravních prostředků nepostupovala v souladu 
s právními předpisy. V oblasti využití nemovitého majetku NKÚ zjistil, že GIBS poskytla 
bezúplatné dlouhodobé ubytování v délce nejméně osmi let. GIBS také neprovedla účinná 
nápravná opatření k nedostatkům z předcházející kontroly. Na základě výše uvedených 
skutečností NKÚ vyhodnotil, že GIBS měla v kontrolovaném období pouze omezeně funkční 
vnitřní kontrolní systém. 

Celkové hodnocení vychází z následujících hlavních zjištění z kontroly: 

1. NKÚ zjistil, že výdaje GIBS se mezi roky 2017 a 2020 zvýšily o 19,5 %. Důvodem bylo navýšení 
systemizovaných míst a navyšování průměrných platů příslušníků a zaměstnanců GIBS za 
účelem zachování konkurenceschopnosti na trhu práce, stabilizace personálních zdrojů 
a zajištění očekávaného nárůstu činnosti. Růst výdajů GIBS nebyl způsoben růstem 
kapitálových výdajů (viz tabulka č. 1). NKÚ vyhodnotil, že GIBS navýšení výdajů ve výši 
69,6 mil. Kč dle usnesení vlády č. 148/20176 nevynaložila účelně. Důvodem je nezaplnění 
počtu systemizovaných míst, které bylo stanoveno jako cíl navýšení výdajů v předkládací 
zprávě výše uvedeného usnesení vlády. Zároveň ze statistik úkonů činnosti GIBS nevyplynul 
ani očekávaný nárůst činnosti (viz část IV.1.1 tohoto kontrolního závěru), přesto GIBS 
prostředky na navýšení systemizovaných míst z části použila na odměny stávajícím 

                                                           
2  Program reprodukce majetku 176 100 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS. 
3  Program reprodukce majetku 176 200 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS II. 
4  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
5  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
6  Usnesení vlády ČR ze dne 27. 2. 2017 č. 148, o uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, ve prospěch kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů 
a o změně systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2017. 
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příslušníkům a zaměstnancům. Nevyužila je tak hospodárně a v souladu se stanoveným 
účelem, neboť navýšila odměny příslušníků a zaměstnanců v roce 2017 oproti roku 2016 
o 102 % (viz část IV.1.2 tohoto kontrolního závěru). 

2. GIBS patří od roku 2017 mezi kapitoly státního rozpočtu, které vyplácí nejvyšší průměrné 
platy ve veřejném sektoru. Průměrný plat v kapitole 376 GIBS za rok 2020 činil 67 662 Kč, 
zatímco např. v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra činil  46 383 Kč, v kapitole 358 – Ústavní 
soud činil 50 164 Kč nebo kapitole 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže činil 
48 999 Kč7. Na základě požadavků GIBS se postupně průměrný plat příslušníků, 
resp. zaměstnanců GIBS, zvýšil v roce 2020 v porovnání s rokem 2016 o více než 45 %, resp. 
38 %. NKÚ vyhodnotil navyšování platů GIBS jako neúčelné, neboť GIBS v návaznosti na 
zajištění cíle konkurenceschopnosti na trhu práce průkazně nedoložila oprávněnost svých 
potřeb a nezohlednila vývoj průměrných platů ve veřejném sektoru, ačkoliv již v době 
předložení požadavků patřila mezi rozpočtové kapitoly s nejvyšším průměrným platem (viz 
část IV.2.1 tohoto kontrolního závěru). I přes navyšování průměrných platů docházelo 
v kontrolovaném období k vysoké fluktuaci příslušníků GIBS. Navyšování průměrných platů 
nevedlo ke stabilizaci sboru GIBS a fluktuace se významně promítla do růstu celkového 
objemu vypláceného výsluhového příspěvku8. Ten vzrostl v roce 2020 až na 42 mil. Kč, 
tj. o 211 % více, než činil v roce 2017. Četnost odchodů a výše výsluhového příspěvku 
v návaznosti na zvyšování platů přispěla k růstu výdajů GIBS v kontrolovaném období (viz 
část IV.2.2 tohoto kontrolního závěru). 

3. Při kontrole dokumentace programů reprodukce majetku zjistil NKÚ, že GIBS stanovila jako 
ukazatel plnění cíle programů (věcný indikátor) „přijetí výročních zpráv vládou ČR“, což je 
ukazatel, pomocí něhož nelze úspěšnost realizace programů, resp. investičních akcí 
kvalitativně ani kvantitativně vyhodnotit (viz část IV.3.1 tohoto kontrolního závěru). NKÚ 
zároveň zjistil, že GIBS z programu 176 100 vyčerpala pouze 54 % alokovaných peněžních 
prostředků státu, což dokládá, že není schopna stanovit ve střednědobém horizontu své 
potřeby a poté připravit a realizovat konkrétní investiční akce (viz část IV.3.2 tohoto 
kontrolního závěru). Z alokované částky navazujícího programu 176 200 vyčerpala GIBS 
v období 2018–2020 pouze 18 %. Vzhledem k ukončení realizace tohoto programu do 
31. května 2022 je pravděpodobné, že GIBS ani v tomto programu nebude schopna splnit 
stanovené cíle jednotlivých programů v oblasti reprodukce majetku. Na omezení při plnění 
úkolů v oblasti řízení trestních věcí z důvodu nedostatečného technického vybavení přitom 
GIBS sama upozornila např. v předkládací zprávě k usnesení vlády č. 148/2017.  

4. V rámci kontroly využití nemovitého majetku zjistil NKÚ, že GIBS v jednom případě poskytla 
v kontrolovaném období v rámci cestovních náhrad bezúplatné dlouhodobé ubytování 
příslušníkovi GIBS od 28. března 2013 do doby ukončení kontroly. Zároveň tuto dohodu 
o ubytování GIBS následně prodloužila do 30. června 2026. NKÚ tak poukazuje na 
nedostatečnou právní úpravu zákona č. 361/2003 Sb., ve kterém není stanovena maximální 

                                                           
7  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 – sešit H: Výsledky rozpočtového hospodaření 

kapitol. 
8  Výsluhový příspěvek je upraven ustanovením § 158 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Na tuto dávku má nárok příslušník, který vykonával službu alespoň po dobu 15 let. 
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doba pro poskytování náhrady cestovních výdajů v případě výkonu práce v jiném místě 
služebního působiště, než je trvalé bydliště příslušníka (viz část IV.4.2 tohoto kontrolního 
závěru). Cílem GIBS v oblasti nemovitého majetku byla od roku 2012 dislokace všech 
pracovišť GIBS do objektů ve vlastnictví státu. NKÚ ověřil hospodárnost dislokací pracovišť 
GIBS na třech případech realizovaných v kontrolovaném období (Praha a Středočeský kraj9, 
Plzeň a Liberec). Podklady dokládají snahu GIBS o přemístění pracovišť do prostor objektů 
ve vlastnictví státu, nicméně pouze v jednom případě byla tato dislokace úspěšná.  

5. GIBS neměla zpracované dokumenty, které by obsahovaly konkrétní a jednoznačně 
vymezené cíle a potřeby v investiční a personální oblasti (viz část IV.5.1 tohoto kontrolního 
závěru). Ačkoliv povinnost zpracovávat tyto dokumenty přímo z ustanovení právních 
předpisů nevyplývá, absence priorit činnosti a rozvoje GIBS je rizikem pro nehospodárné 
a neúčelné nakládání s peněžními prostředky státu. Neexistence cílů a potřeb např. 
v investiční oblasti negativně ovlivňuje čerpání peněžních prostředků státu a plnění 
stanovených cílů (viz část IV.3.2 tohoto kontrolního závěru). Důsledkem byla nepřipravenost 
konkrétních investičních akcí k realizaci a omezená možnost zajistit optimální rozvoj 
a obnovu materiálně technické základny GIBS (viz část IV.3 tohoto kontrolního závěru), což 
dokládá výše čerpaných kapitálových výdajů v kontrolovaném období. Dopadem absence 
průběžného plánování a vyhodnocování personální oblasti byla od roku 2018 mimo jiné 
nutnost GIBS každoročně žádat v průběhu roku o navýšení rozpočtu GIBS na mj. výsluhový 
příspěvek z rozpočtové kapitoly 396 – Státní dluh. 

6. GIBS nerozpočtovala nedaňové a kapitálové příjmy, ačkoliv každoročně dosahovaly řádově 
několika stovek tisíců korun. Jednalo se např. o příjmy z pronájmu majetku nebo příjmy za 
úhradu nákladů za provoz ve služebních bytech, jejichž předpokládaná hodnota byla ze 
strany GIBS pro daný rok vyčíslitelná (viz část IV.1.3 tohoto kontrolního závěru). Na tento 
nedostatek byla GIBS upozorněna i Ministerstvem financí (dále také „MF“) při 
veřejnosprávní kontrole již v roce 2018. MF vytklo GIBS také vysoký počet rozpočtových 
opatření a přesuny prostředků na rozpočtové položky, které nejsou čerpány a ani se jejich 
čerpání nepředpokládá. Tyto nedostatky zjistil NKÚ opakovaně i v následujících letech. 
Z výše uvedených skutečností a opakujících se zjištěných nedostatků NKÚ proto vyhodnotil 
vnitřní kontrolní systém GIBS jako omezeně funkční (viz část IV.5.2 tohoto kontrolního 
závěru). 

II. Informace o kontrolované oblasti 
GIBS byla zřízena zákonem č. 341/2011 Sb., který vymezuje její hlavní úkoly, což je především 
vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, 
jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby ČR, 
příslušník GIBS anebo zaměstnanci těchto útvarů. GIBS také provádí zkoušky spolehlivosti vůči 
protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. GIBS při plnění svých úkolů 
spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, 
jakož i s právnickými a fyzickými osobami. 

                                                           
9  Pro Prahu a Středočeský kraj má GIBS zřízeno společné dislokované pracoviště. 
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GIBS je samostatný ozbrojený bezpečnostní sbor, organizační složka státu a účetní jednotka. 
Toto uspořádání je odlišné od většiny evropských zemí, ve kterých je orgán prověřující 
a vyšetřující trestnou činnost policistů začleněn v rámci ministerstva vnitra. Organizační 
strukturu GIBS k 31. prosinci 2020 tvořilo pracoviště v Praze a dvanáct krajských oddělení 
GIBS. GIBS měla 333 systemizovaných služebních a pracovních míst, přepočtený počet 
příslušníků a zaměstnanců ke stejnému datu byl 299. 

GIBS byla příslušná hospodařit k 31. prosinci 2020 s majetkem státu v celkové hodnotě 
224 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položku představují nemovité věci včetně pozemků 
(126 mil. Kč) a samostatné movité věci (34 mil. Kč). Hodnota majetku státu, se kterým je 
příslušná hospodařit GIBS se v kontrolovaném období významně neměnila.  

Výdaje GIBS v kontrolovaném období meziročně rostly. Jak vyplývá z tabulky č. 1, nebyl 
důvodem růstu výdajů nárůst kapitálových výdajů (investic). Přehled netto hodnoty vybraných 
aktiv a vybraných nákladů a výnosů GIBS v letech 2017 až 2020 je uveden v příloze č. 1 tohoto 
kontrolního závěru. 

Tabulka č. 1: Výdaje GIBS v letech 2012-2020  (v tis. Kč) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výdaje 310 467 275 534 282 333 270 491 282 522 374 945 406 275 426 579 447 988 

z toho běžné 268 593 252 768 274 668 264 541 276 943 353 224 401 401 420 211 445 242 
z toho kapitálové 41 874 22 766 7 665 5 950 5 579 21 721 4 874 6 368 2 746 

Zdroj: zprávy o činnosti GIBS a Monitor státní pokladny. 

V kontrolovaném období realizovala GIBS dva programy reprodukce majetku, a to program 
176 100 a program 176 200. Program 176 100 byl zahájen v roce 2015 a ukončen v roce 2018. 
Program 176 200 byl zahájen v roce 2018 s plánovaným termínem ukončení do 31. května 2022. 
Cílem programů bylo v oblasti movitého majetku pořízení výpočetní techniky a softwaru, 
doplnění a obnova autoparku a pořízení speciálního operačního majetku k logistické podpoře 
činnosti GIBS. V oblasti nemovitého majetku bylo cílem zlepšení tepelných vlastností 
stávajících budov či rekonstrukce objektů a bytů ve vlastnictví státu, se kterým je GIBS 
příslušná hospodařit. Oba programy byly rozděleny na tři podprogramy, a to komunikační 
infrastruktura, materiálně technické zabezpečení a zvláštní výdaje. Účast státního rozpočtu na 
financování programu 176 100 byla ve výši 62 865 tis. Kč a u programu 176 200 je plánována 
ve výši 106 950 tis. Kč. 

III. Rozsah kontroly 

Cílem kontrolní akce č. 20/27 bylo prověřit, zda výdaje GIBS byly realizovány v souladu 
s právními předpisy, a ověřit, zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření 
s majetkem a peněžními prostředky státu. 

Kontrolní akce č. 20/27 byla zaměřena zejména na: 
➢ odůvodnění růstu výdajů v rozpočtu kapitoly GIBS a jeho čerpání v kontrolovaném období;  
➢ čerpání peněžních prostředků státu a plánování rozpočtových požadavků na personální 

oblast GIBS; 
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➢ naplnění cílů programů 176 100 a 176 200 a dodržování ustanovení právních předpisů při 
realizaci vybraných investičních akcí; 

➢ účelné a hospodárné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu se zaměřením na 
využití movitého majetku (služební dopravní prostředky) a nemovitého majetku ve vazbě 
na plánovanou dislokaci pracovišť GIBS do objektů ve vlastnictví státu a související úsporu 
provozních výdajů;  

➢ hospodárnost a soulad vybraných provozních nákladů s právními předpisy; 
➢ nastavení systému pro účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu se 

zaměřením na zpracování plánů potřeb v investiční a personální oblasti; 
➢ nastavení a funkčnost vnitřního kontrolního systému.  

Kontrolovaný objem peněžních prostředků GIBS činil 1 655 786 tis. Kč. Kontrole byly 
podrobeny vybrané účetní případy v rámci provozních výdajů v letech 2017 až 2020 vedené 
na nákladových účtech 501 – Spotřeba materiálu, 511 – Opravy a udržování, 518 – Ostatní 
služby a 549 – Ostatní náklady z činnosti. Jednalo se o 30 účetních případů v celkové hodnotě 
11 781 tis. Kč. V rámci kontroly realizace investičních akcí byl vybrán vzorek sedmi akcí 
v celkové hodnotě 6 999 tis. Kč. Akce zahrnovaly jak nákupy služebních dopravních 
prostředků, tak i zhotovení stavebních prací. Kontrolní vzorek byl vybrán na základě kritéria 
finanční významnosti, věcného zaměření jednotlivých nákladových položek a s ohledem na 
zaměření předcházejí kontroly MF. 

Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 
1. Růst výdajů rozpočtu GIBS a jeho čerpání  

V důvodové zprávě k zákonu č. 341/2011 Sb. v části o vyhodnocení ekonomických dopadů bylo 
uvedeno, že v prvním roce fungování GIBS (2012) jsou předpokládané výdaje na její činnost 
odhadnuty ve výši 325 118 tis. Kč, následné roky (bez přihlédnutí k inflaci a k nepředvídaným 
potřebám nového sboru) ve výši 279 398 tis. Kč ročně. NKÚ zjistil, že GIBS v období od roku 
2013 do roku 2016 výrazně nepřekročila objem výdajů dle důvodové zprávy. V roce 2017 jej 
výrazně překročila a i v dalších letech výdaje GIBS skokově narůstaly, a to až na 447 988 tis. Kč 
v roce 2020, což představuje nárůst oproti předpokladu o 168 590 tis. Kč, tj. o více než 60 %. 
Pro rok 2021 byl schválen rozpočet výdajů GIBS ve výši 469 757 tis. Kč, což by představovalo 
v případě čerpání v plánované výši nárůst již o 68 % oproti předpokladu z důvodové zprávy.  

Tabulka č. 2: Rozpočet GIBS v letech 2012–2020  (v tis. Kč) 
Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 0 277 267 279 724 267 632 278 147 307 586 397 381 405 838 452 581 
Rozpočet po změnách 322 308 277 086 280 929 270 217 283 100 380 712 407 885 427 459 470 043 
Konečný rozpočet 319 669 280 647 284 137 271 646 284 154 382 502 414 539 435 640 476 728 
Skutečné čerpání 310 468 275 534 282 333 270 491 282 523 374 945 406 275 426 579 447 988 

Zdroj: Monitor státní pokladny, data GIBS. 

NKÚ analyzoval růst výdajů GIBS a zjistil, že se na něm v roce 2017 a v následujících letech 
nejvýznamněji podílely peněžní prostředky státu schválené usnesením vlády č. 148/2017. 
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Předmětem tohoto usnesení byla GIBS požadovaná změna systemizace, tj. navýšení 
systemizace o 29 příslušníků a šest zaměstnanců a zároveň navýšení stávajících platových 
prostředků. Jako důvod uvedla GIBS zachování konkurenceschopnosti na trhu práce 
a stabilizaci personálních zdrojů. Průměrný plat se od 1. května 2017 navýšil o 5 438 Kč 
u příslušníků GIBS a o 2 177 Kč u zaměstnanců GIBS.  

1.1 GIBS navýšené peněžní prostředky na platy zaměstnanců použila neúčelně 

NKÚ zjistil, že GIBS neměla v roce 2020 obsazeno 29 systemizovaných míst příslušníků a čtyři 
systemizovaná místa pro zaměstnance GIBS, tedy obdobný počet, o který požadovala 
systemizaci navýšit dle předkládací zprávy k usnesení vlády č. 148/2017. Vývoj obsazenosti od 
ledna 2016 do listopadu 2020 je uveden v grafu č. 1. 

Graf č. 1:  Skutečná obsazenost systemizovaných míst příslušníků a zaměstnanců GIBS 
k 1. 1. v letech 2016–2019 a k 1. prosinci 2020 

 
Zdroj: data GIBS. 

Jako jeden z důvodů nutnosti navýšení počtu systemizovaných míst uvedla GIBS v překládací 
zprávě k usnesení vlády č. 148/2017 potenciální nárůst činnosti v souvislosti se zvyšováním 
počtu příslušníků a zaměstnanců ostatních bezpečnostních sborů. NKÚ proto provedl srovnání 
vykazovaných úkonů činnosti GIBS, které je uvedeno v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3: Úkony činnosti GIBS v letech 2012–201910 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Počet podezření 
z protiprávního jednání* 

536 571  
(−35) 

732 
(+161) 

604 
(−128) 

617 
(+103) 

551  
(−66) 

460  
(−91) 

437  
(−23) 

Počet osob podezřelých 
(zjištění pachatelé)* 

307 390  
(−83) 

454 
(+94) 

382 
(−72) 

418 
(+36) 

451 
(+33) 

482 
(+31) 

582 
(+100) 

Počet zahájených trestních 
řízení* 

183 269 
(−86) 

313 
(+44) 

258 
(−55) 

247  
(−11) 

147  
(−100)  

135  
(−12) 

113  
(−22) 

Počet provedených zkoušek 
spolehlivosti* 

31 56  
(+25) 

40 
(−14) 

4 
(−36) 

22 
(+18) 

15 
(−7) 

40 
(+25) 

13 
(−27) 

Zdroj: zprávy o činnosti GIBS. 
* V závorkách je uveden přírůstek/úbytek ve srovnání s předchozím rokem. 

Ačkoliv GIBS z důvodu navyšování počtu příslušníků a zaměstnanců ostatních bezpečnostních 
sborů předpokládala nárůst své činnosti11, ve statistikách úkonů činnosti GIBS se od roku 2017 
počet podezření z protiprávního jednání i počet zahájených trestních stíhání snižoval. Vzrostl 
                                                           
10  Data za rok 2020 nebyla do doby ukončení kontroly k dispozici. 
11  Ve skutečnosti dle statistik Policie České republiky naopak počet policistů v období let 2017 až 2020 stagnoval.  
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pouze počet podezřelých osob. Jiné doklady o nárůstu činnosti v kontrolovaném období GIBS 
nedoložila. 

Důvodem pro navýšení stávajících platů příslušníků a zaměstnanců GIBS mělo být dle 
předkládací zprávy k usnesení vlády č. 148/2017 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 
GIBS odůvodnila tento požadavek pouze porovnáním s průměrnými platy Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby 
kriminální policie a vyšetřování. GIBS průkazně nedoložila v předkládacích zprávách 
oprávněnost svých potřeb a zároveň ve svých požadavcích nezohlednila např. vývoj 
průměrných platů ve veřejném sektoru nebo skutečnost, že patří mezi kapitoly státního 
rozpočtu s nejvyšším průměrným platem. 

GIBS požadovala navýšení platových prostředků z důvodu zvýšení počtu systemizovaných 
míst, který uvedla jako cíl v předkládací zprávě k usnesení vlády č. 148/2017. GIBS 
systemizovaná místa příslušníky a zaměstnanci dlouhodobě neobsadila. Z předložených 
statistik dle zpráv o činnosti GIBS v období 2017 až 2019 také jednoznačně nevyplývá nárůst 
činnosti GIBS. NKÚ vyhodnotil, že GIBS navýšení výdajů ve výši 69,6 mil. Kč dle usnesení 
vlády č. 148/2017 nevynaložila zcela účelně. 

1.2  GIBS část prostředků určených pro nově systemizovaná místa použila na odměny  
pro stávající příslušníky a zaměstnance 

Čerpání výdajů GIBS v roce 2017 bylo o 92 421 tis. Kč (33 %) vyšší než v roce 2016. Důvodem 
bylo i navýšení peněžních prostředků státu dle usnesení vlády č. 148/2017, kterým došlo 
k posílení rozpočtu GIBS o 69 648 tis. Kč. Prostředky měly být dle předkládací zprávy tohoto 
usnesení použity mj. na platy pro nové příslušníky a zaměstnance GIBS a na navýšení 
průměrných platů stávajících příslušníků a zaměstnanců GIBS. NKÚ zjistil, že prostředky ve výši 
16 594 tis. Kč pro nově systemizovaná místa použila GIBS na odměny pro stávající příslušníky 
a zaměstnance GIBS. GIBS navýšila odměny příslušníků a zaměstnanců GIBS v roce 2017 oproti 
roku 2016 o 102 % (viz tabulka č. 4). Účelově určené prostředky tak GIBS nevyužila ke 
stanovenému účelu a hospodárně. 

Tabulka č. 4: Odměny příslušníků a zaměstnanců GIBS za roky 2012–2020  (v tis. Kč) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Příslušníci kázeňské* 1 234 1 234 1 234 1 218 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 
Příslušníci pracovní** 15 779 11 729 13 970 10 849 13 863 30 662 18 993 24 799 23 944 
Občan. zam. pracovní*** 2 918 2 321 2 978 2 117 2 427 3 548 2 545 2 787 4 170 
Celkem 19 932 15 283 18 182 14 184 17 524 35 444 22 772 28 820 29 348 

Zdroj: data GIBS. 
*  Odměny podle ustanovení § 49 zákona č. 361/2003 Sb. (za projevení osobní statečnosti nebo za splnění 

zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností). 
**  Odměny podle ustanovení § 123 zákona č. 361/2003 Sb. (za splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

služebního úkolu, splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného příslušníka nebo dosavadní výkon 
služby při dovršení 50 let věku). 

***  Odměny podle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb. (za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť 
významného pracovního úkolu). 

GIBS část peněžních prostředků státu určených na navýšení počtu systemizovaných míst, 
který byl stanoven jako cíl v předkládací zprávě k usnesení vlády č. 148/2017, použila na 
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odměny stávajícím příslušníkům a zaměstnancům. GIBS nevyužila tyto prostředky v souladu 
se stanoveným účelem a také hospodárně, neboť navýšila odměny v roce 2017 oproti roku 
2016 o 102 %.   

1.3 Rozpočet GIBS nebyl sestaven na základě očekávaných příjmů  

GIBS v kontrolovaném období nerozpočtovala nedaňové a kapitálové příjmy, ačkoliv 
každoročně dosahovaly řádově několika stovek tisíců korun (v kontrolovaném období se 
jednalo celkem o částku 6 227 tis. Kč). Jednalo se o příjmy (např. příjmy z pronájmu majetku 
nebo příjmy za úhradu nákladů za provoz ve služebních bytech), jejichž předpokládaná 
hodnota byla ze strany GIBS pro daný rok vyčíslitelná. Na tento nedostatek byla GIBS 
upozorněna i MF při veřejnosprávní kontrole již v roce 2018. MF vytklo GIBS také vysoký počet 
rozpočtových opatření a přesuny prostředků na rozpočtové položky, které nejsou čerpány 
a ani se jejich čerpání nepředpokládá. Tyto nedostatky zjistil v rámci kontroly také NKÚ (např. 
GIBS v letech 2019 a 2020 provedla 47 vnitřních rozpočtových opatření v celkové výši 
66 551 tis. Kč, což je o 8 411 tis. Kč více než v letech 2017 a 2018, kdy provedla celkem 
61 rozpočtových opatření ve výši 58 140 tis. Kč).  

GIBS nesestavila v kontrolovaném období návrh rozpočtu v souladu s očekávanými příjmy, 
rozpočet tak nebyl v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.  

2. Plánování personálních výdajů GIBS 

2.1 GIBS navyšovala platy příslušníků a zaměstnanců neúčelně 

Od roku 2015 GIBS výrazně zvyšovala platy příslušníků a zaměstnanců GIBS, což realizovala jak 
v rámci plošného zvyšování platů ve veřejném sektoru, tak prostřednictvím požadavků pouze 
v rámci kapitoly GIBS. GIBS v těchto případech odůvodnila v předkládacích zprávách 
k usnesením vlády (jejich přehled je uveden v příloze č. 2 tohoto kontrolního závěru) potřebu 
navýšení platových výdajů tím, že není konkurenceschopná na trhu práce z důvodu nižších 
platů ve srovnání s jinými bezpečnostními sbory.  

GIBS však ani v předkládacích zprávách k usnesením vlády, ani kontrole NKÚ průkazně 
nedoložila podklady odůvodňující navyšování platů ve vazbě na skutečné potřeby a s ohledem 
na výši průměrného platu v rámci GIBS. Z veřejně dostupných zdrojů zároveň NKÚ zjistil, že 
GIBS patří již od roku 2017 (od doby, kdy GIBS žádala o navýšení platových prostředků) mezi 
kapitoly státního rozpočtu, které vyplácí nejvyšší průměrné platy ve veřejném sektoru.  

Průměrný plat v kapitole 376 – GIBS za rok 2020 činil 67 662 Kč, zatímco např. v kapitole  
314 – Ministerstvo vnitra činil 46 383 Kč, v kapitole 358 – Ústavní soud činil 50 164 Kč nebo 
kapitole 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže činil 48 999 Kč. GIBS tuto skutečnost 
odůvodnila pouze tím, že zaměstnává v převážné míře zkušené příslušníky, kteří mají 
odsloužený vysoký počet let a současně nejvyšší platové třídy. Průměrný plat příslušníků GIBS 
se v roce 2020 (71 556 Kč) zvýšil v porovnání s rokem 2016 o více než 45 %, u zaměstnanců 
GIBS (47 556 Kč) o více než 38 %. Průměrný plat příslušníka Policie ČR byl v roce 2020 ve výši 
50 530 Kč. 
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Porovnání růstu průměrných platů příslušníků GIBS a příslušníků Policie ČR v letech 2012–2020 
je uvedeno v grafu č. 2. Z porovnání vyplývá, že konkurenceschopnost GIBS na trhu práce byla 
zajištěna již v roce 2015. 

Graf č. 2: Nárůst průměrných platů příslušníků GIBS a Policie ČR v letech 2012–2020 (v %) 

Zdroj: Informace o platech příslušníků Policie ČR byly získány ze závěrečných účtů kapitoly 314 – Ministerstvo 
vnitra; jedná se o průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním 
poměru. V případě příslušníků GIBS je zdrojem dat informace předaná NKÚ v rámci kontroly.   

Z grafu č. 2 vyplývá, že konkurenceschopnost GIBS na trhu práce byla zajištěna již v roce 
2015. I přesto v následujících letech GIBS požadovala navyšování platových prostředků 
s odůvodněním v předkládacích zprávách, že není konkurenceschopná na trhu práce 
z důvodu nižších platů ve srovnání s jinými bezpečnostními sbory. GIBS průkazně nedoložila 
v předkládacích zprávách oprávněnost svých potřeb a zároveň ve svých požadavcích 
nezohlednila např. vývoj průměrných platů ve veřejném sektoru nebo skutečnost, že patří 
mezi kapitoly státního rozpočtu s nejvyšším průměrným platem. Z výše uvedených důvodů 
vyhodnotil NKÚ navyšování platů GIBS jako neúčelné. 

2.2 Fluktuace v GIBS a její rozpočtové dopady 

Růst výdajů GIBS v kontrolovaném období ovlivnilo také vysoké množství odchodů příslušníků 
GIBS. Nejvyšší četnost byla zjištěna v letech 2018 a 2020, jedním z důvodů byly dle vyjádření 
GIBS změny ve vedení GIBS. Stabilizaci personálních zdrojů jako jeden z cílů navyšování 
platových prostředků dle usnesení vlády č. 148/2017 uvedených v části IV.1.1 tohoto 
kontrolního závěru tak GIBS nesplnila, neboť v období 2018 až 2020 odešlo ze služebního 
poměru celkem 120 příslušníků GIBS, z toho 87 % mimo služební poměr. Počet odchodů 
ovlivňuje výši výsluhových nároků, které GIBS následně vyplácí, a to především odchodného12 
a výsluhového příspěvku (viz graf č. 3). Např. výsluhový příspěvek vzrostl z 13,5 mil. Kč (2017) 
na 42 mil. Kč (2020), tj. o 211 %. 

                                                           
12  Jednorázová dávka, kterou příslušníci pobírají při ukončení služebního poměru podle ustanovení § 156 zákona 

č. 361/2003 Sb., na které má nárok příslušník, který vykonával službu alespoň po dobu šesti let. 
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Graf č. 3:  Vývoj čerpání odchodného a výsluhového příspěvku příslušníků GIBS v letech 
2012–2020 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny. 

Odchod příslušníka GIBS se odráží v čerpání výsluhového příspěvku13 až do doby, než dosáhne 
souběhu s důchodem. Tabulka č. 5 uvádí počet bývalých příslušníků GIBS, kterým byl 
v kontrolovaném období vyplácen a kteří dosáhli důchodového věku. Z ní vyplývá, že čerpání 
výsluhového příspěvku bude zatěžovat rozpočet GIBS i v následujících letech. GIBS potvrdila, 
že řada příslušníků GIBS po dosažení maximální výše výsluhových příspěvků odchází ze 
služebního poměru. 

Tabulka č. 5: Počty bývalých příslušníků GIBS, kterým je vyplácen výsluhový příspěvek  
Rok 2017 2018 2019 
Počet bývalých příslušníků GIBS, kterým je vyplácen výsluhový příspěvek 50 82 111 
Počet bývalých příslušníků GIBS, kteří dosáhli důchodového věku 4 6 8 

Zdroj: závěrečné účty kapitoly GIBS. 

Přestože GIBS vyplácela v kontrolovaném období jedny z nejvyšších průměrných platů 
ve veřejném sektoru, docházelo k vysoké fluktuaci zejména jejich příslušníků. To způsobilo 
mj. razantní růst vypláceného výsluhového příspěvku z 13,5 mil. Kč (2017) na 42 mil. Kč 
(2020), tj. o 211 %. Jeho výše rostla také v souvislosti s rostoucí výší průměrných platů. 
Četnost odchodů a zejména výše objemu vypláceného výsluhového příspěvku v návaznosti 
na zvyšování průměrných platů přispěla k růstu výdajů GIBS v kontrolovaném období 
a existuje riziko zatěžování rozpočtu GIBS i v následujících letech. 

3. Plnění cílů programů reprodukce majetku a realizace investičních akcí 

3.1 GIBS v programech reprodukce majetku nestanovila měřitelné cíle 

Cílem programů 176 100 a 176 200 bylo dle jejich dokumentace „... ve stanoveném období 
udržet stávající schopnosti GIBS k plnění úkolů stanovených zákonem č. 341/2011 Sb. 
a zabezpečit plánovaný rozvoj těchto schopností“. GIBS jako ukazatel (věcný indikátor) pro 
naplnění cílů programů stanovila: „přijetí výroční zprávy Generální inspekce bezpečnostních 
sborů vládou ČR za kalendářní roky 2015 až 2017, resp. 2018 až 2021“.  

                                                           
13  Pokud je vyšší než vypočítaný důchod, vyplácí se rozdíl mezi výsluhou a důchodem i v dalším období. 
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NKÚ vyhodnotil, že pomocí takto nastaveného věcného indikátoru nemůže GIBS splnění cílů 
programů 176 100 a 176 200 kvalitativně či kvantitativně změřit, a tudíž vyhodnotit. 
Nastavený věcný indikátor nesouvisí s programovým financováním, tj. nemá návaznost na 
splnění souboru věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo 
technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou 
drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.  

GIBS každoročně ve zprávách o činnosti GIBS pouze uvádí, kolik peněžních prostředků státu 
a z jakých programů čerpala. Každoroční přijetí výroční zprávy GIBS vládou ČR není závislé na 
úspěšnosti realizace programů, resp. investičních akcí. Také v rámci jednotlivých podprogramů 
programů 176 100 a 176 200 nestanovila GIBS až na výjimky (např. počet služebních 
dopravních prostředků) měřitelné indikátory, jejichž pomocí by bylo možné vyhodnotit cíle 
těchto podprogramů.  

3.2  GIBS z programu 176 100 vyčerpala pouze 53,6 % alokovaných peněžních prostředků 
státu a nesplnila stanovené cíle podprogramů 

GIBS při stanovení objemu plánovaných peněžních prostředků státu programů 176 100 
a 176 200 a na ně navazujících cílů nevycházela z konkrétních a jednoznačně definovaných 
věcných a finančních potřeb, na jejichž základě by GIBS stanovila bilanci potřeb a zdrojů 
financování obou programů. V oblasti definice potřeb předložila pouze v oblasti informačních 
technologií „vyhodnocení stavu informatiky a návrhy změn strategie informatiky“ (z roku 2014 
a 2016). Tyto dokumenty obsahují pouze informace o realizovaných projektech do roku 2014, 
resp. 2017, a návrhy strategických projektů v následujícím období. Z dokumentů není zřejmé, 
jaké konkrétní investiční akce v návaznosti na strategické projekty plánuje GIBS realizovat, ani 
předpokládaná cena požadovaného majetku, tedy předpoklady pro tvorbu dokumentací obou 
programů. Absence definice potřeb byla jedním z hlavních důvodů nízkého čerpání peněžních 
prostředků státu programu 176 100 (viz tabulka č. 6).  

Tabulka č. 6: Čerpání peněžních prostředků státu programu 176 100  (v tis. Kč) 
Program 176 100 2015 2016 2017 Celkem 2015-2017 

Plánované zdroje 19 705 21 980 21 180 62 865 
Skutečné čerpání 5 950  5 793 21 952 33 695 
Vyjádření v % 30,20 26,36 103,64 53,60 

Zdroj: programová dokumentace programu 176 100 a přehled čerpání prostředků v jednotlivých letech.  

GIBS vyčerpala z programu 176 100 pouze 53,6 % alokovaných peněžních prostředků státu, 
a nesplnila tak stanovené cíle, např. prostřednictvím podprogramu 176 10214 místo 
plánovaných 60 kusů služebních dopravních prostředků pořídila pouze 28 kusů nebo 
z plánovaného počtu zateplení čtyř objektů se GIBS podařilo zateplit pouze dva objekty. 
GIBS odůvodnila nevyčerpání alokovaných peněžních prostředků státu efektivním 
a hospodárným plánováním, kdy realizovala pouze aktuální a prioritní akce. Nízké čerpání 
však naopak dokazuje, že GIBS není schopna stanovit ve střednědobém horizontu své 
potřeby a poté připravit a realizovat konkrétní akce a využít schválené disponibilní peněžní 

                                                           
14  Podprogram 176 102 – Materiálně technické zabezpečení. 
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prostředky státu k udržení stávajících schopností GIBS k plnění úkolů stanovených zákonem 
č. 341/2011 Sb. a zabezpečení plánovaného rozvoje těchto schopností.   

GIBS vyčerpala v rámci programu 176 100 pouze 33,7 mil. Kč, přesto navýšila v navazujícím 
programu 176 200 plánovaný objem peněžních prostředků státu (bilanci potřeb a zdrojů) 
v porovnání s programem 176 100 (63 mil. Kč) téměř dvojnásobně, a to na cca 107 mil. Kč. 
Způsob stanovení této částky GIBS kontrole NKÚ nedoložila. GIBS při tvorbě navazujícího 
programu 176 200 nevycházela ze zkušeností s realizací programu 176 100, cíle stanovila 
identicky a tedy neměřitelně, stejně určila ukazatel (věcný indikátor) pro naplnění cíle jako 
„přijetí výročních zpráv vládou ČR“. Plánované financování programu 176 200 je uvedeno 
v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Plánované financování programu 176 200  (v tis. Kč) 
Číslo podprogramu 2018 2019 2020 2021 Celkem 

176 201 2 800 2 050 2 300 2 800 9 950 
176 202 14 000 27 000 20 000 20 000 81 000 
176 203 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

Program 176 200 20 800 33 050 26 300 26 800 106 950 
Zdroj: programová dokumentace programu 176 200. 

GIBS vyčerpala v období 2018–2020 z plánované částky ve výši 80,15 mil. Kč ve skutečnosti 
pouze cca 14,5 mil. Kč (tj. 18 %). Vzhledem k plánovanému ukončení realizace programu 
176 200 v květnu roku 2022 existuje riziko, že GIBS obdobně ani v tomto programu nebude 
schopna splnit plánované cíle a vyčerpat disponibilní peněžní prostředky státu určené na 
rozvoj a udržení schopností GIBS. Na omezení při plnění úkolů v oblasti řízení trestních věcí 
z důvodu nedostatečného technického vybavení přitom GIBS sama upozornila v předkládací 
zprávě k usnesení vlády č. 148/2017. 

4. Nakládání s nemovitým a movitým majetkem 

V roce 2020 měla GIBS příslušnost hospodařit s 22 objekty, tři objekty využívala formou 
komerčního nájmu a pět formou výpůjčky. V období let 2017 až 2020 vynaložila GIBS na provoz 
objektů, s nimiž měla právo hospodařit, celkem 16,9 mil. Kč, na provoz objektů, které využívala 
formou komerčního nájmu, celkem 17,5 mil. Kč, a na provoz objektů, které využívala formou 
výpůjčky od jiných organizačních složek státu, celkem 1,7 mil. Kč.  

4.1  GIBS nevyužila disponibilních peněžních prostředků státu určených k rozvoji a obnově 
materiálně technické základny GIBS  

GIBS nestanovila potřeby v investiční oblasti, každoročně pouze sestavovala plány nákupu 
majetku, oprav a služeb (viz část IV.5.1 tohoto kontrolního závěru). NKÚ zjistil, že GIBS 
nerealizovala plánované investice nebo naopak realizovala investice, které do plánů nákupu 
nezahrnula. To vyplývá z porovnání skutečného čerpání peněžních prostředků státu na položce 
6121 – Budovy, haly a stavby rozpočtu GIBS a plánů nákupů pro daný rok. Např. v roce 2017 
byly skutečně čerpané peněžní prostředky státu o 87,5 % vyšší oproti plánovaným 
prostředkům, naopak v roce 2018 byly plánované prostředky vyčerpány pouze z 5 %. 
Důvodem těchto výkyvů byla nedostatečná příprava realizace jednotlivých investičních akcí ze 
strany GIBS. Např. v rámci podprogramu 176 102 plánovala pořídit GIBS v letech 2015 až 2017 
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celkem 60 kusů služebních dopravních prostředků za 18 mil. Kč, tj. průměrná jednotková cena 
byla předpokládána ve výši 300 tis. Kč. NKÚ zjistil, že GIBS nakoupila v daném období pouze 
28 služebních dopravních prostředků v celkové výši 12,5 mil. Kč, což je necelá polovina (47 %) 
z plánovaného počtu. Průměrná jednotková cena však oproti údajům uvedeným 
v dokumentaci programu 176 100 dosáhla cca 447 tis. Kč, což je o 49 % více, než bylo 
předpokládáno. GIBS tedy nakoupila oproti plánu za vyšší cenu menší počet služebních 
dopravních prostředků. 

V rámci podprogramu 176 20215 plánovala GIBS pořídit v letech 2018 až 2021 celkem 90 kusů 
služebních dopravních prostředků za 36 mil. Kč, tj. průměrná jednotková cena se zvýšila na 
400 tis. Kč. NKÚ zjistil, že do doby ukončení kontroly NKÚ nenakoupila GIBS prostřednictvím 
podprogramu 176 202 žádný služební dopravní prostředek.  

Dopadem nedostatečné přípravy investičních akcí je nevyužití disponibilních peněžních 
prostředků státu určených k udržení a rozvoji materiálně technické základny GIBS. V roce 
2020 např. činil rozpočet kapitálových výdajů 10 mil. Kč, avšak GIBS byla schopna vyčerpat 
pouze 2,75 mil. Kč, tj. necelých 28 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích GIBS 
se každoročně pohyboval od roku 2018 do roku 2020 pouze do 2 %. 

4.2 GIBS poskytla v jednom případě bezúplatné dlouhodobé ubytování v délce osmi let 

GIBS v kontrolovaném období poskytovala dlouhodobé bezúplatné ubytování příslušníkům 
GIBS na základě dohod o ubytování nebo na základě schválení žádosti o bezúplatném 
ubytování. Dohody o ubytování uzavírala na dobu neurčitou. V jednom případě GIBS poskytla 
bezúplatné ubytování od 28. března 2013 do současnosti a tato dohoda o ubytování byla 
následně prodloužena do 30. června 2026. Příslušníkovi tak bylo ze strany GIBS poskytnuto 
plnění ve výši 588 210 Kč16 za dobu trvání bezúplatného ubytování od 28. března 2013 do 
31. března 2021. K tomu NKÚ uvádí, že není dostatečně legislativně upraveno, jaká doba je 
přiměřená pro uplatnění ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., který umožňuje 
poskytovat náhrady cestovních výdajů do doby přestěhování do jiného místa služebního 
působiště. 

4.3 GIBS se zatím nepodařilo přesunout všechna pracoviště do objektů ve vlastnictví státu 

Již od roku 2012 bylo dle zpráv o činnosti GIBS a dokumentace programů 176 100 a 176 200 
cílem GIBS opuštění komerčních nájmů a zajištění dislokace všech pracovišť v objektech, se 
kterými je příslušná hospodařit, případně objektech vypůjčených od ostatních organizačních 
složek státu. GIBS doložila kontrole NKÚ podklady o jejích aktivách v této oblasti od roku 2012 
do doby ukončení kontroly. NKÚ ověřil hospodárnost dislokací pracovišť GIBS na třech 
případech realizovaných v kontrolovaném období (Praha a Středočeský kraj17, Plzeň a Liberec). 
Podklady dokládají snahu GIBS o přemístění pracovišť do prostor objektů ve vlastnictví státu, 
nicméně pouze v jednom případě byla tato dislokace úspěšná (Plzeň). Výše uhrazeného 
nájemného za využití komerčních objektů se tak v kontrolovaném období výrazně nezměnila. 

                                                           
15  Podprogram 176 202 – Materiálně technické zabezpečení. 
16  Plnění bylo vypočítáno z přehledu nákladů na provoz ubytovacího zařízení. 
17  Pro Prahu a Středočeský kraj má GIBS zřízeno společné dislokované pracoviště. 
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GIBS se tak do doby ukončení kontroly NKÚ nepodařilo splnit již od roku 2012 plánovaný cíl 
nahrazení komerčních nájmů pracovišť GIBS prostory objektů ve vlastnictví státu. 

4.4 GIBS nepořizuje služební dopravní prostředky dle svých potřeb  

NKÚ zjistil, že GIBS má z účetních dat a dalších podpůrných údajů možnost získat přehled 
o stavu a nákladech na služební dopravní prostředky. I přes opakované žádosti NKÚ ale GIBS 
nedoložila podklady, na jejichž základě plánovala obměnu služebních dopravních prostředků 
v rámci programů 176 100 a 176 200. GIBS tak neprokázala provázanost plánovaných investic 
s vyhodnocováním stavu služebních dopravních prostředků, což není v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., dle kterého správce kapitoly soustavně sleduje 
a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole. 
Pořízení menšího počtu služebních dopravních prostředků za vyšší cenu v rámci programu 
176 100 (viz část IV.4.1 tohoto kontrolního závěru) znamená i s ohledem na rostoucí výši 
výdajů na jejich opravy a udržování (od roku 2017 do roku 2020 se zvýšily téměř o 20 %) riziko 
neefektivního a nehospodárného vynakládání peněžních prostředků státu v této oblasti.  

Kontrolou vybraných provozních výdajů bylo ověřeno, že byly realizovány hospodárně 
a v souladu s právními předpisy.  

5. Nastavení systému pro účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu 

5.1 GIBS nestanovila potřeby v investiční a personální oblasti 

GIBS každoročně sestavuje plány nákupu majetku, oprav a služeb, které obsahují rozpis 
položek majetku a služeb, jež plánuje v daném roce pořídit. GIBS sestavovala tyto plány až na 
začátku příslušného roku, tedy po schválení státního rozpočtu včetně rozpočtové kapitoly 
376 – GIBS. Rozpočet kapitoly 376 – GIBS tak nevycházel z reálných potřeb GIBS, jejichž 
stanovení by mělo návrhům rozpočtu předcházet. GIBS zpracovala dále Analýzu činností 2012 
až 2016, která však obsahuje jen stručné informace o stavu nemovitého a movitého majetku 
a souhrn činností, které GIBS v tomto období realizovala. Analýza obsahuje také plánovaný 
„vývoj na období 2017 až 2020“ v oblasti movitého a nemovitého majetku a v personální 
oblasti. Ten však obsahoval pouze stručný seznam činností bez bližšího harmonogramu 
a odhadovaných výdajů. NKÚ vyhodnotil zpracovávané plány a analýzy GIBS prokazující 
monitoring investiční oblasti jako nedostatečné, neboť neobsahují konkrétní a jednoznačně 
vymezené cíle a potřeby, kterých chce GIBS v daném období dosáhnout.  

Pro personální oblast GIBS analýzy ani vnitřní pravidla a postupy pro plánování, monitoring 
a vyhodnocování nezpracovala. Důsledkem absence průběžného plánování a vyhodnocování 
personální oblasti byla od roku 2018 nutnost GIBS každoročně žádat v průběhu roku 
o navýšení rozpočtu GIBS na mj. výsluhový příspěvek z rozpočtové kapitoly 396 – Státní dluh. 
Zároveň od roku 2012 žádala GIBS opakovaně o úpravy závazných limitů a ukazatelů 
v personální oblasti. 

Na nedostatky v oblasti tvorby a odůvodnění rozpočtu GIBS např. pro rok 2018 upozornil dle 
veřejných zdrojů i zpravodaj výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dle 
zpráv o činnosti GIBS byla přitom střednědobá koncepce obsahující cíle GIBS z pohledu 
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organizačního, personálního, ekonomického a technického zabezpečení v minulosti 
zpracována. 

Ačkoliv povinnost zpracovávat plány potřeb přímo z ustanovení právních předpisů 
nevyplývá, absence priorit činnosti a rozvoje GIBS prostřednictvím konkrétních 
a jednoznačně vymezených potřeb pro další období negativně ovlivňuje tvorbu rozpočtu, 
účelné čerpání peněžních prostředků státu a plnění cílů programů 176 100 a 176 200. 

5.2 Vnitřní kontrolní systém GIBS nebyl v kontrolovaném období zcela funkční 

NKÚ zjistil, že GIBS v kontrolovaném období poskytovala příslušníkům GIBS dlouhodobé 
bezúplatné ubytování (viz část IV.4.2 tohoto kontrolního závěru), nerozpočtovala nedaňové 
a kapitálové příjmy a převáděla nevyčerpané prostředky na rozpočtové položky, které nebyly 
čerpány nebo se jejich čerpání nepředpokládá (viz část IV.1.3 tohoto kontrolního závěru). Na 
obdobné nedostatky upozornila i veřejnosprávní kontrola provedená MF v roce 2018. MF také 
zjistilo mj. bezúplatné dlouhodobé využívání ubytovacích zařízení příslušníky GIBS, 
diskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky nebo neoprávněné vyvedení rozpočtových 
prostředků na mimorozpočtové prostředky.  

NKÚ uvádí, že vnitřní kontrolní systém GIBS neodhalil opakující se zjištěné nedostatky 
a zároveň nezabránil nehospodárnému a neúčelnému hospodaření s peněžními prostředky 
státu především v personální oblasti (viz část IV.1.1 a IV.1.2 tohoto kontrolního závěru). 
Současně ze zjištěných nedostatků vyplývá, že přijatá nápravná opatření GIBS ke 
skutečnostem z veřejnosprávní kontroly MF nebyla dostatečně účinná, což ovlivnilo 
funkčnost vnitřního kontrolního systému. Na základě uvedených skutečností vyhodnotil 
NKÚ, že vnitřní kontrolní systém GIBS v kontrolovaném období byl funkční pouze omezeně.  

 

Seznam zkratek 

BS bezpečnostní sbory 

ČR Česká republika 

GIBS Generální inspekce bezpečnostních sborů 

MF Ministerstvo financí 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NV nařízení vlády 

OSS organizační složka státu 

PO příspěvková organizace 

RO rozpočtové opatření 

UV usnesení vlády ČR 
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Příloha č. 1 
 

Přehled netto hodnoty vybraných aktiv a vybraných nákladů a výnosů GIBS  
v letech 2017 až 2020 

 
Přehled netto hodnoty vybraných aktiv GIBS v letech 2017–2020  (v tis. Kč)  

Majetek Účet 
Stav majetku ke dni 

31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 
Aktiva celkem  - 239 341 231 075 233 700 224 009 
S T Á L Á   A K T I V A - 174 733 169 362 167 868 161 908 
Dlouhodobý nehmotný majetek - 2 271 1 675 1 667 1 497 
Software 013 2 271 1 675 1 667 1 497 
Dlouhodobý hmotný majetek - 172 462 167 687 166 201 160 411 
Pozemky 031 18 691 18 691 18 991 19 015 
Stavby 021 106 140 104 604 106 530 107 401 
Samostatné hmotné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí 022 47 606 44 316 40 583 33 864 

O B Ě Ž N Á   A K T I V A - 64 609 61 713 65 831 62 102 
Zásoby - 3 967 3 928 3 541 3 500 
Materiál na skladě 112 3 967 3 928 3 541 3 500 
Krátkodobé pohledávky - 2 490 3 736 4 389 6 578 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 939 1 977 2 213 2 133 
Náklady příštích období 381 486 1 674 2 038 4 195 
Krátkodobý finanční majetek - 58 152 54 049 57 902 52 024 
Jiné běžné účty 245 55 337 51 008 55 043 49 029 
Běžný účet FKSP 243 2 613 3 039 2 856 2 992 

Zdroj: Monitor státní pokladny. 
 
Přehled vybraných nákladů a výnosů GIBS  (v tis. Kč) 

Název položky Účet Za období 
2017 

Za období 
2018 

Za období 
2019 

Za období 
2020 

NÁKLADY CELKEM 357 923 414 105 429 663 460 420 
Náklady z činnosti 342 133 376 224 386 842 402 926 
Spotřeba materiálu 501 8 049 8 424 8 271 7 428 
Spotřeba energie 502 4 208 3 613 3 662 3 794 
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 378 431 452 443 
Opravy a udržování 511 4 518 4 304 5 369 4 757 
Cestovné 512 704 623 1 057 510 
Ostatní služby 518 14 421 14 926 15 386 15 070 
Mzdové náklady 521 214 844 234 765 244 863 252 865 
Zákonné sociální pojištění 524 72 015 78 719 81 772 83 286 
Zákonné sociální náklady 527 6 011 6 586 6 797 9 880 
Jiné daně a poplatky 538 242 238 249 267 
Dary a jiná bezúplatná předání 543 4 120 242 104 
Odpisy dlouhodobého majetku 551 8 962 10 360 10 648 11 188 
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 98 152 0 0 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 014 5 891 2 481 2 345 
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Ostatní náklady z činnosti 549 5 652 6 989 5 594 8 526 
Náklady na transfery 15 770 37 874 42 814 57 374 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery 571 15 770 37 874 42 814 57 374 

VÝNOSY CELKEM 58 198 65 477 67 275 69 937 
Výnosy z činnosti 869 875 783 1 580 
Výnosy z prodeje služeb 602 66 71 60 56 
Výnosy z pronájmu 603 114 151 173 178 
Jiné pokuty a penále 642 40 5 21 35 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků 646 112 371 1 390 

Čerpání fondů 648 171 0 6 0 
Ostatní výnosy z činnosti 649 365 237 521 920 
Výnosy z daní a poplatků 57 223 64 603 66 489 68 357 
Výnosy ze sociálního pojištění 633 57 223 64 603 66 489 68 357 
Výsledek hospodaření před zdaněním −299 725 −348 628 −362 389 −390 482 

Zdroj: Monitor státní pokladny. 
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Příloha č. 2 
 

Navyšování platových prostředků příslušníků GIBS 
 

Datum 
navýšení Rozhodnutí Odůvodnění Rozpočtové dopady 

% a částka 
navýšení 

platu 
příslušníka 

GIBS 

Průměrný 
plat 

příslušníka 
GIBS 

2017 Průměrný plánovaný plat příslušníků na rok 2017: 50 064 Kč 

1. 5. 2017 
 

UV ČR č. 148 
ze dne 

27. 2. 2017 
 

GIBS nemohla zaplnit systemizovaná 
místa, na základě porovnání 
s dalšími elitními útvary 
(potenciálními zdroji příslušníků) 
zjistila, že má nižší průměrné platy, 
navýšení mělo vést k vyšší 
konkurenceschopnosti. 

RO č. 1/2017 – do rozpočtu 
převedeno 69 648 214 Kč, z toho na 
služební příjmy příslušníků (nových 
i stávajících) 35 631 337 Kč. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
18 206 424 Kč. 

Navýšení 
o 5 438 Kč 
(10,86 %) 

55 502 Kč 

1. 7. 2017 

UV ČR č. 228 
ze dne 

29. 3. 201718 

Plošné navýšení stupnice základních 
tarifů pro všechny příslušníky od 
1. 7. 2017 o 10 %. 

Rozpočet nebyl navýšen, navýšení 
bylo realizováno již na základě UV 
č. 148/2017. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
4 998 564 Kč. 

Navýšení 
o 1 493 Kč 
(2,98 %) 56 995 Kč 

1. 11. 2017 
 
 
 

UV č. 674 ze 
dne 25. září 

201719 

Plošné 10% zvýšení platů v OSS a PO 
včetně příslušenství na listopad 
a prosinec 2017. 

RO č. 3/2017 – rozpočet navýšen 
o 3 477 619 Kč, z toho 2 263 521 Kč 
na služební příjmy příslušníků. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
17 175 240 Kč. 

Navýšení 
o 5 130 Kč 

(9 %) 62 125 Kč 

2018 Průměrný plánovaný plat příslušníků na rok 2018: 62 126 Kč 

2019 Průměrný plánovaný plat příslušníků na rok 2019: 63 368 Kč 

1. 1. 2019 

NV 
č. 304/2018 

z 12. 12. 2018 

Navýšení základních tarifů GIBS 
o 2 % v rámci zvyšování základních 
tarifů příslušníků BS, zároveň 
navýšení zvláštních příplatků 
příslušníků BS, které navýšila i GIBS. 

2 % navýšení zahrnuto do plánu 
rozpočtu na rok 2019. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
4 158 216 Kč. 
Navýšení zvláštních příplatků nebylo 
v navýšení rozpočtu zahrnuto, 
prostředky na rok 2019 částečně 
navýšeny až na základě UV 
č. 694/2019. 

Navýšení 
o 1 242 Kč 

(2 %) 

63 368 Kč  

1. 9. 2019 

UV č. 694 ze 
dne 

30. 9. 201920 

Navýšení o 2 % GIBS 
znevýhodňovalo, protože jiným BS 
byly od ledna navýšeny platy o 8 %, 
proto si vyžádala navýšení o dalších 
6 % a zároveň prostředky na 
navýšení zvláštního příplatku. 

RO č. 3/2019 – navýšení 
o 6 278 458 Kč, z toho služební 
příjmy příslušníků 4 159 952 Kč. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
12 481 344 Kč. 

Navýšení 
o 3 728 Kč 

(5,9 %) 67 096 Kč 

2020 Průměrný plánovaný plat příslušníků na rok 2020: 68 596 Kč 

1. 1. 2020 

Na základě 
jednání vlády 

ČR dne 
16. 9. 2019 

Plošné navýšení platových 
prostředků 

Zahrnuto do plánu rozpočtu na rok 
2020. 
Rozpočtové dopady v dalších letech: 
5 022 000 Kč. 

Navýšení 
o 1 500 Kč 

(2,2 %) 68 596 Kč 

2021 Průměrný plánovaný plat příslušníků na rok 2021: 68 596 Kč 

 
                                                           
18  Usnesení vlády ČR ze dne 29. března 2017 č. 228, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 
2017. 

19  Usnesení vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 674, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019  
a 2020. 

20  Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019 č. 694, o uvolnění finančních prostředků z kapitoly  
398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 376 – Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a na změnu systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 
2019 v oblasti služebních příjmů. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/33 
 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky 
za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 
a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení 

plnění státního rozpočtu za rok 2020 
 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/33. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Jan Vedral. 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Grantová agentura České republiky při sestavení 
závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovala v souladu s příslušnými právními 
předpisy.  

Kontrolovaná osoba: 
Grantová agentura České republiky, Praha (dále také „GA ČR“). 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolované osoby v období od září 2020 do dubna 2021. 
 
Kontrolováno bylo období roku 2020 včetně souvisejících skutečností z let předchozích a roku 
následujícího. 
 
 
K o l e g i u m   N K Ú   na svém XII. jednání, které se konalo dne 19. července 2021, 

s c h v á l i l o   usnesením č. 13/XII/2021 

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění: 

 
 
Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období.  
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Spolehlivost účetní závěrky  
a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu GA ČR  

za rok 20201 
 

4 372,83 mil. Kč 
 

celková aktiva v netto hodnotě  
k 31. prosinci 2020 

113,8 mil. Kč2 
 

zjištěné nesprávnosti  
v účetní závěrce  

4 486,95 mil. Kč / 5,42 mil. Kč 
 

výdaje/příjmy GA ČR  
za rok 2020 

0,6 mil. Kč 
 

zjištěné nesprávnosti  
ve výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtu

 
Spolehlivost účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2020  

ve struktuře dle jednotlivých výkazů 
 

 

 
  

                                                      
1  Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu GA ČR nesestavila, neboť jí tato povinnost 

nevznikla.  
2  Pro posouzení významnosti zjištěných nesprávností v údajích účetní závěrky byla stanovena významnost ve 

výši 2 % z celkových aktiv v NETTO hodnotě/nákladů vykázaných k 31. 12. 2020, tj. ve výši 90 mil. Kč.  
Pro posouzení významnosti zjištěných nesprávností v údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu 
byla stanovena významnost ve výši  2 % z celkových výdajů vykázaných k 31. 12. 2020,  tj. ve výši 90 mil. Kč.  
Významnost (materialita) reprezentuje hodnotu nesprávností, jejíž překročení by již mohlo ovlivnit přiměřeně 
znalého uživatele.  
Při stanovení významnosti postupuje NKÚ v souladu s kontrolními standardy NKÚ a zohledňuje příklady dobré 
praxe vyplývající z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) pro finanční audit. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

NKÚ prověřil správnost vedení účetnictví, spolehlivost účetního a rozpočtového výkaznictví 
a správnost sestavení závěrečného účtu GA ČR. 

1. Vedení účetnictví a spolehlivost údajů účetní závěrky GA ČR sestavené k 31. 12. 2020 

Kontrolou byly zjištěny nesprávnosti, které GA ČR ještě v průběhu kontroly opravila. Opravu 
těchto nesprávností GA ČR realizovala ještě před uzavřením účetních knih za rok 2020 a před 
sestavením účetní závěrky. GA ČR takto opravila nesprávnosti v celkovém součtu převyšujícím 
5,9 mld. Kč; jednalo se zejména o zaúčtování podmíněných závazků z titulu nově uzavřených 
smluv u projektů s počátkem realizace v roce 2020 ve výši 4,8 mld. Kč. 

Dále byly v účetní závěrce GA ČR sestavené k 31. prosinci 2020 zjištěny nesprávnosti ve výši 
113,8 mil. Kč, které nebyly v průběhu kontroly opraveny. Jejich celková výše byla s ohledem 
na stanovenou materialitu významná; stanovená významnost2 (materialita) byla překročena.  

Při kontrole byly zjištěny nesprávnosti s významným dopadem na ÚZ. Tyto nesprávnosti byly 
způsobeny tím, že GA ČR: 
− vedla nesprávné účetnictví, když v rozvaze nevykázala na účtu 471 – Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy na transfery zálohy poskytnuté na dotace v oblasti vědy a výzkumu ve 
výši 106 mil. Kč. Tyto prostředky měly zůstat zálohou do doby jejich vyúčtování oproti 
průkaznému dokladu. Uvedená nesprávnost měla dopad i na správnost údajů vykázaných 
na účtu 389 – Dohadné účty pasivní; 

− vedla nesprávné účetnictví, když ve výkazu zisku a ztráty vykázala náklady na transfery 
v oblasti vědy a výzkumu na účtu 571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery v nesprávné výši tím, že zaúčtovala výši odhadu na transfery roku 2020 ve 
výši 100 % poskytnutých záloh, aniž by tato výše odpovídala relevantním informacím pro 
stanovení odhadu o čerpání těchto záloh ze strany příjemců. Uvedená nesprávnost byla 
vyčíslena ve výši 109 mil. Kč a měla dopad i na správnost údajů vykázaných na účtu  
389 – Dohadné účty pasivní.  

Uvedené nesprávnosti měly významný vliv na účetní závěrku Grantové agentury České 
republiky sestavenou k 31. prosinci 2020. Z tohoto důvodu vyhodnotil NKÚ informace 
v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty na výše uvedených účtech jako nespolehlivé. V rozsahu 
ostatních informací podává účetní závěrka Grantové agentury České republiky sestavená 
k 31. prosinci 2020 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky dle právních předpisů upravujících vedení účetnictví pro některé vybrané účetní 
jednotky.  

Podrobnosti ke zjištěným nesprávnostem jsou uvedeny v částech IV.1 a IV.2 tohoto 
kontrolního závěru. 

2.  Spolehlivost výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Grantové agentury České republiky 
sestaveného k 31. prosinci 2020 

Kontrolou bylo zjištěno, že některé informace uvedené ve výkazu pro hodnocení plnění 
rozpočtu Grantové agentury České republiky sestaveném k 31. prosinci 2020 (dále také „výkaz 
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FIN 1-12 OSS“) nebyly vykázány v souladu s právními předpisy. Celková částka nesprávností, 
které byly v průběhu kontroly zjištěny ve výši 0,6 mil. Kč, nebyla s ohledem na stanovenou 
materialitu významná; stanovená významnost2 (materialita) nebyla překročena. 

NKÚ nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že by výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
Grantové agentury České republiky sestavený k 31. prosinci 2020 nebyl ve všech 
významných ohledech sestaven v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Podrobnosti ke zjištěným nesprávnostem jsou uvedeny v části IV.3 tohoto kontrolního závěru. 

3. Závěrečný účet kapitoly 321 – Grantová agentura České republiky za rok 2020 

Kontrola NKÚ nezjistila žádné významné nesprávnosti v průvodní zprávě a v tabulkových 
přílohách závěrečného účtu kapitoly 321 – GA ČR. 

NKÚ nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že by informace uvedené v závěrečném účtu 
kapitoly státního rozpočtu 321 – Grantová agentura České republiky za rok 2020 nebyly ve 
všech významných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Podrobnosti jsou uvedeny v části IV.4 tohoto kontrolního závěru. 

4. Vnitřní kontrolní systém 

NKÚ nezjistil významné skutečnosti svědčící o tom, že by nastavení vnitřního kontrolního 
systému v prostředí GA ČR nebylo ve všech významných ohledech v souladu s právními 
předpisy. Ve vztahu k jeho funkčnosti byly u prověřovaných operací zjištěny určité nedostatky 
v zajištění prokazatelného provedení schvalovacích postupů (zajištění auditní stopy o jejich 
provedení). 

GA ČR nezajistila včasné provedení schvalovacích postupů k předběžné řídící kontrole po 
vzniku závazku, a to formou, kterou si sama stanovila vnitřním předpisem, tj. že záznamy 
o provedení předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), a vyhlášky 
č. 416/2004 Sb.3, kterou se provádí zákon o finanční kontrole, jsou realizovány pouze na 
tištěných schvalovacích formulářích. NKÚ zjistil na kontrolním vzorku 75 operací, že ve 100 % 
testovaných případů chyběl na tištěném schvalovacím formuláři podpis hlavní účetní a ve 36 % 
testovaných případů došlo k vyplacení dotace příjemcům ještě před záznamem o provedení 
kontroly po vzniku závazku příkazcem operace na schvalovací formulář.  

V podrobnostech viz část IV.5 tohoto kontrolního závěru. 

NKÚ zjistil, že GA ČR v rozporu s ustanovením § 14 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
nezajistila schvalovací postupy k předběžné řídící kontrole v rozsahu stanoveném 
vyhláškou, neboť v některých případech došlo k vyplacení dotace dříve, než příkazce 
operace opatřil svým podpisem záznam o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku 
závazku. 

                                                      
3  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 
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5. Porušení rozpočtové kázně 

NKÚ zjistil, že GA ČR neoprávněně použila peněžní prostředky státního rozpočtu ve výši 
10 581 000 Kč, když uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu 
nezaslala správci registru smluv k uveřejnění v lhůtě stanovené právním předpisem. GA ČR tak 
uhradila plnění bez právního důvodu (titulu). V podrobnostech viz část IV.6 tohoto kontrolního 
závěru. 

GA ČR tím, že provedla výdaj na základě neúčinné smlouvy, tedy v rozporu s právním 
předpisem, ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), neoprávněně použila 
peněžní prostředky státního rozpočtu. Dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) rozpočtových 
pravidel je neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu porušením 
rozpočtové kázně. 

II. Informace o kontrolované oblasti 

Grantová agentura České republiky je organizační složka státu, jejímž posláním je účelovou 
formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Při své činnosti se 
řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací). Samostatně hospodaří s účelovými a institucionálními 
prostředky přidělenými ze státního rozpočtu.  

Dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
je GA ČR organizační složkou státu a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vybranou účetní 
jednotkou. Podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je správcem rozpočtové 
kapitoly 321 – Grantová agentura České republiky. 

GA ČR není k 31. 12. 2020 zřizovatelem žádné organizační složky státu ani příspěvkové 
organizace. 

Přehled základních údajů z ÚZ a z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol 
a organizačních složek státu za rok 2020 (dále také „výkaz FIN 1-12 OSS“) vygenerovaného 
z rozpočtového systému4 je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 1: Údaje ÚZ – rozvaha a výkaz zisku a ztráty, údaje za běžné účetní období 
Ukazatel Částka v Kč 

Aktiva netto 4 372 830 420,85 
Pasiva  4 372 830 420,85 
Náklady  4 466 501 808,75 
Výnosy  1 344 025,06 

Zdroj: ÚZ. 
Pozn.: Hodnota aktiv je uvedena v netto hodnotě, brutto hodnota aktiv byla k 31. prosinci 2020 ve výši 

4 407 562 181,46 Kč. 

                                                      
4  Dle ustanovení § 3 písm. o) rozpočtových pravidel je rozpočtový systém informačním systémem veřejné 

správy, v němž se mj. soustřeďují údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu. 
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Tabulka č. 2: Údaje GA ČR k 31. 12. 2020 – příloha – část A.4. Informace o stavu účtů v knize 
podrozvahových účtů podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. 

Položka výkazu Částka v Kč 
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1 233 720,62 

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné 
závazky z transferů 5 742 550 000,00 

P.VII. Další podmíněné závazky 20 000 000,00 
Zdroj: ÚZ. 

Tabulka č. 3: Údaje z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu GA ČR sestaveného 
k 31. prosinci 2020 

Ukazatel Částka v Kč 
Příjmy 5 422 873,18 
Výdaje 4 486 949 780,85 

Zdroj: ÚZ. 

III. Rozsah kontroly 

Kontrolní akce byla kontrolou typu finanční audit a jejím cílem bylo prověřit, zda GA ČR při 
vedení účetnictví v roce 2020 a sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2020, při předkládaní 
údajů pro hodnocení plnění rozpočtu a při sestavení závěrečného účtu za rok 2020 
postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy. 

V oblasti vedení účetnictví se kontrola zaměřila na jeho správnost, úplnost, průkaznost 
a srozumitelnost. Prověřila dodržování směrné účtové osnovy a správnost používání účetních 
metod. Byly identifikovány významné transakční cykly a u vybraných účetních případů bylo 
posouzeno nastavení systému účtování a vykazování informací o skutečnostech, které jsou 
předmětem účetnictví5 a měly vliv na hodnotu kontrolovaných významných konečných 
zůstatků účtů v ÚZ. Kontrola prověřila dodržení rozsahu, uspořádání, označení a obsahové 
vymezení položek účetní závěrky a dále ověřila, zda vykázané údaje odpovídají podkladům, ze 
kterých byly výkazy sestavovány u položek s identifikovaným rizikem významné nesprávnosti. 

V případě údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu bylo prověřováno, 
zda byla dodržena správnost třídění příjmů a výdajů rozpočtovou skladbou v oblasti 
druhového a odvětvového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Při kontrole závěrečného účtu kapitoly 321 GA ČR za rok 2020 bylo prověřováno, zda je 
sestaven v souladu s požadavky vyhlášky č. 419/2001 Sb.6. U vybraných údajů byla prověřena 
správnost a úplnost údajů a číselných hodnot uvedených v průvodní zprávě, v číselných 
sestavách a tabulkových přílohách a jejich soulad s finančními výkazy a s údaji v účetnictví. 

                                                      
5  Organizační složky státu jsou povinny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. účtovat o stavu a pohybu majetku 

a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 
6  Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu 

státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu. 
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Výběr položek ÚZ a údajů předkládaných GA ČR pro hodnocení plnění státního rozpočtu 
provedl NKÚ se zaměřením na významnost a na vyhodnocená rizika nesprávnosti 
vykázaných údajů. 

Kontrolovaný objem finančních prostředků a majetku představuje hodnotu aktiv (netto), 
pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahových účtů vykázaných v ÚZ a vyčíslených v tabulkách č. 1 
a 2. Obdobně v případě příjmů a výdajů, představuje kontrolovaný objem hodnotu 
vynaložených výdajů vykázaných jako skutečnost k 31. 12. 2020 a vyčíslených v tabulce č. 3. 

U relevantních transakcí byl prověřován soulad s vybranými ustanoveními dalších právních 
předpisů, a to zejména s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

V případě uzavřených smluv, případně objednávek, bylo prověřováno jejich uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Prověřován byl i soulad nastavení vnitřního kontrolního systému GA ČR se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
a zákona č. 123/2003 Sb., a to v rozsahu stanoveného předmětu a cíle kontrolní akce. 
U vybraných transakcí bylo prověřováno i zajištění řídící kontroly a funkčnost vnitřního 
kontrolního systému. 

V rámci kontroly bylo popsáno, zda a jak GA ČR využívá informace získané z účetnictví 
(akruální účetní informace) pro vlastní řízení a rozhodování.  

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

1. Opravy nesprávností v účetnictví identifikovaných v průběhu kontroly 

Kontrolní akce č. 20/33 byla zahájena v průběhu kontrolovaného účetního období 2020, což 
umožnilo GA ČR ještě v průběhu kontroly před uzavřením účetních knih na základě upozornění 
NKÚ provést opravu identifikovaných nesprávností. GA ČR před uzavřením účetních knih 
opravila nesprávnosti v účetnictví, jejichž celková výše přesáhla 5,9 mld. Kč. Jednalo se 
zejména o: 
− zaúčtování chybějících podmíněných závazků z titulu nově uzavřených smluv u projektů 

s počátkem realizace v roce 2020 a jejich vykázání na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé 
podmíněné závazky z transferů (4,8 mld. Kč), 

− významnou opravu předpokládaných závazků vykazovaných na účtu 956 – Ostatní 
dlouhodobé podmíněné závazky z transferů u probíhajících projektů (1 mld. Kč). 
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2.  Spolehlivost údajů účetní závěrky Grantové agentury České republiky sestavené 
k 31. prosinci 2020  

Při prověření spolehlivosti ÚZ byly zjištěny a vyčísleny nesprávnosti. Jejich dopad na jednotlivé 
části ÚZ zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 4: Přehled vyčíslených nesprávností zjištěných v jednotlivých částech ÚZ (v Kč) 
Nesprávnost v účetní závěrce 

Výkaz Celková nesprávnost 
CELKOVÁ NESPRÁVNOST V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 113 833 514,49 
Rozvaha 54 434 318,56 
Výkaz zisku a ztráty 54 760 908,55 
Příloha účetní závěrky (podrozvahové účty) 4 638 287,38 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

Pro posouzení spolehlivosti informací v ÚZ byla stanovena významnost neboli materialita2 ve 
výši 90 mil. Kč. Kontrolou zjištěné nesprávnosti v ÚZ měly významný dopad na spolehlivost 
výkazů ÚZ GA ČR sestavených k 31. prosinci 2020. 

Následující přehled zobrazuje stanoviska, jejichž pomocí je spolehlivost ověřované účetní 
závěrky v kontrolách NKÚ vyhodnocována; šipkami je vyznačeno stanovisko, kterým NKÚ 
účetní závěrku GA ČR sestavenou k 31. 12. 2020 vyhodnotil. 

 Druh stanoviska k ÚZ Komentář  

Nemodifikované stanovisko Byly získány dostatečné a vhodné důkazní informace 
a ÚZ neobsahuje významné nesprávnosti. 

Stanovisko upozorňující na významné 
nesprávnosti 

Byly získány dostatečné a vhodné důkazní informace 
a ÚZ obsahuje významné nesprávnosti. 

Stanovisko upozorňující na skutečnost, 
že kontrolovaná osoba nepředložila 

dostatečné a vhodné důkazní 
informace 

Kontrolovaná osoba nepředložila dostatečné 
a vhodné důkazní informace, a ÚZ tak může 

obsahovat významné nesprávnosti. 

Záporné stanovisko 
Byly získány dostatečné a vhodné důkazní informace 
a ÚZ obsahuje významné nesprávnosti s rozsáhlým 

dopadem na vypovídací schopnost ÚZ. 
Stanovisko upozorňující na skutečnost, 

že kontrolovaná osoba nepředložila 
dostatečné a vhodné důkazní 

informace, s rozsáhlým dopadem na 
vypovídací schopnost ÚZ 

Kontrolovaná osoba nepředložila dostatečné 
a vhodné důkazní informace, a ÚZ tak může 

obsahovat významné nesprávnosti s rozsáhlým 
dopadem na vypovídací schopnost ÚZ. 

 

Jednalo se především o skutečnosti uvedené v částech 2.1 až 2.4 tohoto kontrolního závěru. 

2.1 Zúčtování nespotřebovaných účelově určených prostředků z roku 2019 

GA ČR poskytuje peněžní prostředky na grantové projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Tyto prostředky jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí dotace na podporu 
grantového projektu formou každoročních záloh, a to po dobu trvání projektu. Informaci 
o čerpání a využití poskytnutých záloh podává příjemce vždy do 15. února v roce, který 
následuje po zaslání zálohy, formou dílčí (případně závěrečné) zprávy. Příjemce má dle 
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stanovených podmínek čerpání dotace možnost převést nespotřebované účelově určené 
prostředky do dalších let a „odložit“ tak jejich spotřebu (nejpozději do konce posledního roku 
čerpání dotace); povinnost vůči GA ČR doložit jejich využití mu zůstává. Tyto prostředky 
zůstávají zálohou do doby, než příjemce předloží průkazný doklad o jejich spotřebě, tj. než 
příjemce prokáže jejich vyúčtování. GA ČR však tyto nespotřebované účelově určené 
prostředky z roku 2019 zúčtovala, aniž by k tomu měla informace od příjemců, tj. vyúčtování. 
Tyto prostředky měly být v ÚZ k 31. 12. 2020 vykázány jako záloha na účtu 471 – Dlouhodobé 
poskytnuté zálohy na transfery a zároveň jako závazek, u něhož není známá výše plnění, na 
účtu 389 – Dohadné účty pasivní. 

V důsledku této skutečnosti GA ČR v rozvaze v údajích za běžné období podhodnotila 
zůstatek účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery o 106 mil. Kč a o stejnou 
částku podhodnotila zůstatek účtu 389 – Dohadné účty pasivní.  

2.2 Nesprávný způsob stanovení odhadu výše nákladů na transfery v roce 2020 

Výši účetních odhadů nákladů na transfer, a tedy předpokládané čerpání transferu příjemcem 
v daném účetním období, ovlivňuje celá řada ekonomických událostí. Informaci o nich je 
účetní jednotka povinna v případě, že je významná, zohlednit v ÚZ. V souvislosti s transfery 
se tak může jednat právě o situaci, kdy má GA ČR dlouhodobou zkušenost, že příjemce 
v daném roce nespotřebuje celou výši dotace, a tato výše nespotřebovaných prostředků je 
významná. 

GA ČR k rozvahovému dni při sestavování ÚZ nemá informace o skutečném čerpání dotací, 
které v běžném roce poskytla příjemcům formou zálohy. K rozvahovému dni tak pracuje 
s odhady nákladů na transfery a závazky, jejichž výše je zpochybnitelná. GA ČR 
k 31. 12. běžného roku odhaduje 100% čerpání poskytovaných prostředků, které jsou 
v účetnictví vykázány na účtu 571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery a současně na účtu 389 – Dohadné účty pasivní, přestože má GA ČR zkušenost z let 
2018 a 2019, že ke 100% čerpání dotací nedochází a výše nečerpaných prostředků je 
významná.  

Možnost převádět nespotřebované prostředky vychází z uzavřených smluv a příslušné 
zadávací dokumentace s ohledem na zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ale nově také z novely vyhlášky č. 367/2015 Sb.7, o zásadách 
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), provedené vyhláškou č. 435/2017 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 

                                                      
7  S účinností od 1. ledna roku 2018 se finanční vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací dle ustanovení 

§ 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), provádí 
k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu. Jedná se o změnu oproti minulosti, kdy se 
vypořádání provádělo za období týkající se (každého) příslušného rozpočtového roku, a to nejpozději 
k 31. prosinci tohoto roku. Od roku 2018 platí pro tyto projekty způsob vypořádání jako víceletých projektů, 
což s sebou nese obecně možnost převádět nespotřebované prostředky mezi lety až do doby ukončení 
projektu (jeho financování), tj. do doby závěrečného finančního vypořádání. 
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se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 
vypořádání). 

NKÚ prověřil způsob provádění odhadu nákladů, který pro rok 2020 použila GA ČR (tj. ve 100% 
výši poskytnutých prostředků) a prokázal jeho neadekvátnost, což vedlo k významné 
nesprávnosti ve výši nákladů na transfery. GA ČR při stanovení svého odhadu nezohledňovala 
všechny pro dané období známé skutečnosti a rizika, tj.: 
• GA ČR při svém odhadu nezohledňovala výši nespotřebovaných prostředků převáděných 

do dalších let;  
• výše těchto nespotřebovaných prostředků dle analýzy NKÚ začala od roku 2018 narůstat 

v čase, a to v důsledku významné legislativní změny6, která zavedla jedno finanční 
vypořádání za víceleté grantové projekty; 

• GA ČR dále nezohlednila ani skutečnost, že v roce 2020 umožnila v některých případech 
prodloužení trvání projektů v souvislosti s pandemií covidu-19 až o 6 měsíců, což vytvořilo 
předpoklad pro další převody nespotřebovaných prostředků do roku 2021. 

Informaci o skutečné výši nespotřebovaných prostředků za rok 2020 GA ČR do doby ukončení 
kontroly nepředložila. NKÚ proto přistoupil k provedení vlastní analýzy, tj. k simulaci 
nespotřebovaných prostředků za rok 2020, ve které aplikoval procento nespotřebovaných 
prostředků za rok 2019 předložené GA ČR na výši prostředků poskytnutých v roce 2020, po 
odečtení vratek, čímž výsledně získal odhad výše nespotřebovaných prostředků za rok 20208. 

Stanovení výše odhadu je plně v kompetenci účetní jednotky s tím, že je však při něm nutné 
zohlednit všechny známé skutečnosti a rizika. NKÚ představil jeden z možných způsobů 
(modelů), který zohledňuje nastavené finanční toky v rámci poskytování dotací tak, jak si 
stanovila sama GA ČR. Z tohoto nastavení finančních toků vyplývají i skutečnosti, které mají 
vliv na předpokládanou výši nákladů. Za kvalifikovaný odhad nelze považovat odhad ve výši 
100 % poskytnutých prostředků (postup aplikovaný GA ČR v roce 2020), protože tento postup 
nezohledňuje veškeré dostupné informace a rizika, které má GA ČR k dispozici.  

V případě převodu nevyčerpaných prostředků do dalších let se tak nejedná o jejich skutečnou 
spotřebu, nýbrž jde jen o její odložení, které musí být poskytovateli vyúčtováno. Rok, kdy 
dojde ke spotřebě, by pak měl dle zásady akruálního účetnictví korespondovat s rokem, ve 
kterém jsou související náklady vykázány (a i dle GA ČR nastavených pravidel průkazně 
prokázány), tj. bez ohledu na související peněžní toky. 

V důsledku výše uvedených skutečností GA ČR ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu rozvaha 
v údajích za běžné období nadhodnotila zůstatek účtu 571 – Náklady vybraných ústředních 
vládních institucí na transfery o 108 mil. Kč a o stejnou částku nadhodnotila zůstatek účtu 
389 – Dohadné účty pasivní.  

2.3 Nesprávné účtování o vratkách dle ustanovení § 14f zákona č. 218/2000 Sb. 

GA ČR v roce 2020 zaslala příjemcům grantů výzvy k vrácení částí dotací dle ustanovení § 14f 
odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. Na základě provedené kontroly hospodaření s grantovými 

                                                      
8  Odhad kontroly NKÚ lze považovat za konzervativní, neboť nezohledňoval možnost zažádat u projektů 

končících v roce 2020 o prodloužení projektů o 6 měsíců, a to v důsledku pandemie covidu-19.  
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prostředky přidělenými na konkrétní projekty zjistila GA ČR, že došlo ze strany příjemců k jejich 
použití v rozporu s podmínkami, za kterých byly dotace poskytnuty, tj. k neoprávněnému 
použití nebo neoprávněnému zadržení peněžních prostředků ze státního rozpočtu.  

GA ČR účtovala o inkasu vrácených částek dotací nesprávně prostřednictvím účtu 
671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů. Takové prostředky z hlediska 
věcné podstaty nepředstavují výnos, neboť se jedná o vrácení původně zaslaných (vlastních) 
prostředků. GA ČR tak měla o inkasu vratky výše uvedených prostředků účtovat snížením 
nákladů. 

V důsledku této skutečnosti GA ČR ve výkazu zisku a ztráty v údajích za běžné období 
nadhodnotila zůstatek účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
o 327 tis. Kč a o stejnou částku nadhodnotila zůstatek účtu 571 – Náklady vybraných 
ústředních vládních institucí na transfery.  

2.4 Neúčtování o předpokládaných budoucích závazcích z titulu uzavřených smluv 

GA ČR v roce 2020 neúčtovala o předpokládaných budoucích závazcích plynoucích 
z uzavřených smluv na dodávky služeb, např. zajištění přístupu k elektronickým informačním 
zdrojům, zajištění servisu, údržby, technické podpory IT aplikací apod., přestože tyto 
skutečnosti byly předmětem účetnictví roku 2020. 

V důsledku této skutečnosti GA ČR v účetní závěrce v příloze v údajích za běžné období 
podhodnotila zůstatek účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
o 4,6 mil. Kč.  

3.  Spolehlivost výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Grantové agentury České republiky 
sestavené k 31. prosinci 2020 

Při prověření spolehlivosti výkazu FIN 1-12 OSS byly zjištěny a vyčísleny nesprávnosti; jejich 
dopad na výkaz FIN 1-12 OSS zobrazuje následující tabulka.  

Tabulka č. 5: Přehled vyčíslených nesprávností zjištěných ve výkazu FIN 1-12 OSS  (v Kč) 
Nesprávnost ve výkazu FIN 1-12 OSS 

Údaje předkládané pro hodnocení plnění rozpočtu Celková nesprávnost 
CELKOVÁ NESPRÁVNOST VE VÝKAZU FIN 1-12 OSS 600 871,03 
Příjmy 0,00 
Výdaje 600 871,03 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

Nesprávné zatřídění výdajů dle druhového členění rozpočtové skladby 

GA ČR v roce 2020 uhradila členský příspěvek mezinárodní nevládní organizaci a uvedený 
výdaj nesprávně zatřídila na RP 5512 – Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům. Počínaje 
účetním obdobím roku 2017 je ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vymezeno 
podseskupení výdajových položek 554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím. GA ČR 
měla poskytnutý poplatek za členství zatřídit na RP 5542 – Členské příspěvky mezinárodním 
nevládním organizacím. 

V důsledku této skutečnosti GA ČR ve výkazu FIN 1-12 OSS nadhodnotila rozpočtovou 
položku 5512 – Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům o 601 tis. Kč a o stejnou částku 
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podhodnotila rozpočtovou položku 5542 – Členské příspěvky mezinárodním nevládním 
organizacím.  

4. Závěrečný účet kapitoly 321 – Grantová agentura České republiky za rok 2020 

Závěrečný účet kapitoly 321 – Grantová agentura České republiky za rok 2020 byl zpracován 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 419/2001 Sb. 

Při kontrole správnosti a úplnosti údajů a číselných hodnot uvedených v průvodní zprávě 
závěrečného účtu, v číselných sestavách a v tabulkových přílohách nebyly zjištěny 
nesprávnosti, které by dle názoru NKÚ měly významný vliv na vypovídací schopnost 
závěrečného účtu.  

5. Vnitřní kontrolní systém 

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku 

GA ČR upravila způsob provádění finanční kontroly svým vnitřním předpisem9. Z vnitřního 
předpisu vyplývá, že záznamy o provedení předběžné řídící kontroly dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsou realizovány pouze na 
tištěných dokumentech, tzn. že správnost a řádné zajištění schvalovacího postupu musí 
osoba, která kontrolu provádí, opatřit svým podpisem na tištěném dokumentu. Kontrola 
NKÚ prověřila 75 operací, kdy na kontrolním vzorku zjistila, že: 
• na celkovém počtu 75 testovaných položek chyběl podpis hlavní účetní (75 pochybení ze 

75 testovaných položek, 100 %), kterým je doloženo, že při předběžné kontrole nebyly 
zjištěny nedostatky; 

• ve 27 případech došlo k vyplacení dotace příjemcům ještě před záznamem o provedení 
kontroly po vzniku závazku příkazcem operace (27 pochybení ze 75 testovaných položek, 
36 %).  

GA ČR tak nezajistila schvalovací postupy k předběžné řídící kontrole v rozsahu stanoveném 
vyhláškou, neboť záznamy o provedení schvalovacích postupů k předběžné řídící kontrole po 
vzniku závazku neobsahovaly podpis hlavní účetní a podpis příkazce operace, ačkoliv si takový 
způsob sama GA ČR stanovila ve svém vnitřním předpise, tj. že záznamy o provedení 
předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsou 
realizovány pouze na tištěných dokumentech. Uvedené problémy zjištěné v procesu 
provádění předběžné řídící kontroly GA ČR zdůvodnila vlivem pandemické situace způsobené 
onemocněním covid-19.  

Na základě této skutečnosti NKÚ vyhodnotil, že vnitřní kontrolní systém v této oblasti 
vykazuje určité nedostatky. NKÚ však nezjistil významné skutečnosti svědčící o tom, že by 
nastavení vnitřního kontrolního systému v prostředí GA ČR nebylo ve všech významných 
ohledech v souladu s právními předpisy. 

                                                      
9  Interní předpis č. 2/2020/GAČR – směrnice č. 2/2020/GAČR k zabezpečení finanční kontroly (účinnost od 

1. 3. 2020). 
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6. Porušení rozpočtové kázně 

GA ČR uhradila plnění ze smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu, a to 
v době, kdy uvedená smlouva byla dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušena 
od počátku z důvodu jejího včasného nezveřejnění v registru smluv. Tím, že GA ČR uhradila 
zálohy (provedla výdaj) na základě neúčinné smlouvy, tedy v rozporu s právním předpisem, ve 
smyslu ustanovení § 3 písm. e) rozpočtových pravidel neoprávněně použila peněžní 
prostředky státního rozpočtu ve výši 10,6 mil. Kč. Dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) 
rozpočtových pravidel je neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu 
porušením rozpočtové kázně. 

7. Využívání účetních informací v podmínkách GA ČR 

Za účetní informace se považují údaje z účetní závěrky i detailnější údaje (např. účetní knihy či 
další z nich vycházející údaje a sestavy), které mají vazbu na údaje z účetní závěrky.  

Způsob využití účetních informací Grantovou agenturou České republiky pro účely řízení 
a ekonomického rozhodování dokumentuje následující tabulka. 

Tabulka č. 6: Využití účetních informací v rámci GA ČR 
Oblast účetnictví Způsob využití 

Stálá aktiva 
Pro rozhodování o pořizování a obnově majetku slouží tzv. plán obnovy, který je 
sestavován z účetních dat. Sekce grantové podpory sleduje průběžné uvolňování 
grantových prostředků prostřednictvím měsíčních reportů. 

Oběžná aktiva 
Nové zásoby jsou pořizovány na základě vyhodnocení účetních údajů. GA ČR dále 
sleduje aktuální stav pohledávek, ovšem vzhledem k povaze činnosti GA ČR se jedná 
o minimální objemy. 

Závazky 
Údaje z účetnictví se využívají pro zpracování sestav o aktuálním stavu závazků. 
O rozvahových závazcích z titulu transferů GA ČR neúčtuje, z tohoto důvodu nemohou 
být tyto informace ze strany GA ČR využívány. 

Náklady Ze strany GA ČR jsou sledovány údaje o jednotlivých druzích nákladů, údaje slouží jako 
podklad pro sestavení a hodnocení plnění rozpočtu. 

Výnosy V oblasti výnosů nejsou využívány informace z účetnictví.  
Zdroj: vypracoval NKÚ na základě odpovědí GA ČR. 

8. Covid-19 

GA ČR v roce 2020 v reakci na situaci související s opatřeními reagujícími na šíření 
onemocnění covid-19 nezaznamenala mimořádné operace s významným dopadem do 
účetnictví a rozpočtu (např. „covidové“ programy apod.). Mimořádná situace vedla 
k prodlužování čerpání některých programů a ovlivnila včasnost zajišťování schvalovacích 
postupů v rámci finanční kontroly (blíže viz kapitola IV.5 tohoto kontrolního závěru). 
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Seznam zkratek 

GA ČR Grantová agentura České republiky 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
OSS organizační složka státu 
RP rozpočtová položka 
ÚZ účetní závěrka GA ČR sestavená k 31. prosinci 2020 
výkaz FIN 1-12 OSS výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Grantové agentury České 

republiky k 31. prosinci 2020 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

20/34 
 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 
a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení 

plnění státního rozpočtu za rok 2020 
 
 
Kontrolní akce (dále také „KA“) byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2020 pod číslem 20/34. Kontrolní akci řídila 
a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu při sestavení závěrečného 
účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
Kontrolovaná osoba: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „MPO“). 
 
Kontrolováno bylo období roku 2020 včetně souvisejících skutečností z let předchozích a roku 
následujícího. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolované osoby v době od září 2020 do června 2021. 
 
 
K o l e g i u m    N K Ú    na svém XIV. jednání, které se konalo dne 30. srpna 2021, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 9/XIV/ 2021 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Skládání účtů z hospodaření s majetkem státu1 
MPO za rok 2020 

 

1 900 mil. Kč 
nesprávnosti2  

v účetní závěrce k 31. prosinci 2020 
sestavené 1. března 2021 

14,8 mil. Kč 
nesprávnosti3  

v účetní závěrce k 31. prosinci 2020 
sestavené 13. května 2021 

100 % 
výdajových operací souvisejících 

s vlastní činností MPO, vybraných ke 
kontrole, nebylo v rámci řídicí kontroly 
po vzniku závazku prověřováno MPO 

v souladu se zákonem 

17 000 mil. Kč 
představujících finanční nástroje Evropské 
unie, tj. peněžní prostředky vedené mimo 

účty podřízené státní pokladně, 
a pohledávky z poskytnutých úvěrů 

vykazované u MPO jako dlouhodobý 
finanční majetek 

39,3 mil. Kč 
souhrnná výše splátek vyplývajících 
z nicotných dohod MPO s dlužníky 

3 610 mil. Kč 
odpis pohledávky za Národním fondem na 

prostředky Evropské unie 

 

Spolehlivost účetní závěrky k 31. prosinci 2020  
sestavené 13. května 2021 po provedení účetních oprav 

 

 

  

                                                      
1  Informace zveřejňované správcem kapitoly státního rozpočtu o hospodaření v příslušném rozpočtovém roce 

ve formě účetní závěrky, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu 
a závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu, a to pro účely kontroly a vyvozování odpovědnosti za 
hospodaření. 

2  Celkové zjištěné a vyčíslené nesprávnosti v účetní závěrce. 
3  Celkové zjištěné a vyčíslené nesprávnosti v účetní závěrce po provedení účetních oprav. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu při sestavení závěrečného 
účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
NKÚ proto při kontrole prověřil správnost, úplnost a srozumitelnost vedení účetnictví, 
průkaznost účetního zpracování, spolehlivost finančních informací na výstupu z účetní 
jednotky MPO za rok 2020 a dodržování vybraných požadavků právních předpisů při 
hospodaření s majetkem státu. Dodržování právních předpisů v těchto oblastech je základem 
řádného finančního řízení v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.4 
 
1. Vedení účetnictví 
V oblasti vedení účetnictví bylo zjištěno, že účetnictví MPO za rok 2020 není úplné, neboť 
MPO v průběhu roku neúčtovalo o transferech poskytnutých formou zálohy 
k následnému vyúčtování jako o svém aktivu. 

 
MPO stanovilo pro tyto účetní případy vnitřním předpisem významnost, pro kterou byla 
využita aplikace minulé zkušenosti v této oblasti, že tyto transfery byly vyúčtovány bez 
vratky peněžních prostředků nebo s vratkou maximálně do 2 % z celkového objemu 
poskytnutých transferů. Tato zkušenost z minulých účetních období měla být dle MPO 
přenositelná i do aktuálního roku a aplikovaná již při poskytování transferu. MPO v roce 
2020 proto účtovalo poskytování takových peněžních prostředků určených k finančnímu 
vypořádání přímo do nákladů. Dle názoru MPO postup podle českého účetního standardu 
pro některé vybrané účetní jednotky (dále „ČÚS“) č. 703 – Transfery vede mj. 
k nadhodnocování aktiv o zálohy na transfery. Kontrolou byly u MPO identifikovány tyto 
účetní případy ve významné výši, jen na vzorku účetních operací se jednalo v průběhu roku 
o 27 mld. Kč.  
 
NKÚ považuje tuto praxi za neodpovídající platné účetní regulaci a za nežádoucí z pohledu 
užitku takové informace. Účetnictví obecně je založeno na zobrazení právní skutečnosti 
k okamžiku uskutečnění účetního případu. Přístup MPO je oproti tomu založen na účtování 
o očekávaném budoucím výsledku, tj. o právní skutečnosti, která ještě nenastala. Používání 
zkušenosti minulých let u účetních případů týkajících se účtování záloh z poskytnutých 
transferů není v souladu s platnou účetní regulací. Účetní knihy při takovém přístupu MPO 
neposkytují potřebný přehled o ekonomickém dění v účetní jednotce a v informační základně 
účetní jednotky chybí aktiva státu, se kterými je organizační složka státu (dále „OSS“) povinná 
hospodařit mj. v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.5 a mít je až do okamžiku jejich 
vyúčtování pod svojí kontrolou.  
 
Neúplnost účtování v průběhu roku 2020 má významný vliv na údaje mezitímních účetních 
závěrek a údaje pomocných analytických přehledů sestavovaných na základě účetnictví MPO 
                                                      
4  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). 
5  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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a předkládaných Ministerstvu financí (dále také „MF“) čtvrtletně prostřednictvím Centrálního 
systému účetních informací státu6 (dále „CSÚIS“) v souladu s platnými právními předpisy7. 
Není-li účtováno průběžně, vede to k tomu, že tyto výkazy podávají informace v rozporu se 
skutečností, tzn. jako by poskytnuté peněžní prostředky byly k datu předložení výkazů již 
vyúčtovány. V důsledku takového přístupu obecně by v CSÚIS, a tím i na portálu MONITOR8, 
nebyla kompletní informační základna o hospodaření státu, přičemž její nekompletnost by 
nebylo možné na této úrovni ani odhadovat, protože by existovala v důsledku individuálních 
subjektivních rozhodnutí jednotlivých organizačních složek státu jako jeho dílčích částí (viz 
část IV.1.1 tohoto kontrolního závěru). Významný vliv na údaje účetní závěrky k 31. prosinci 
2020 tato skutečnost neměla, neboť většina poskytnutých prostředků byla v daném roce 
příjemcem spotřebována a vyúčtována. 
 
Kontrolou bylo dále zjištěno, že účetnictví MPO za rok 2020 je neprůkazné, a to v důsledku 
neprovedení inventarizace v roce 2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (viz část 
IV.5.1 tohoto kontrolního závěru). 

 
2. Účetní závěrka 
Účetní závěrka MPO k 31. prosinci 2020 sestavená 13. května 2021 (dále také „ÚZ“) 
podává podle názoru NKÚ věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky, a to dle účetních předpisů pro některé vybrané účetní jednotky9. 

 
NKÚ současně upozorňuje na skutečnost, že případy související s vykázáním tzv. finančních 
nástrojů10 nemají v platné účetní regulaci svoji jednoznačnou úpravu a MPO je vykazuje na 
účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. V tomto konkrétním případě považuje NKÚ 
jejich vykazování v souladu s předpisy pro vedení účetnictví, nicméně obecně nelze vyloučit 
i možnost jiného vykázání. V každém jiném konkrétním případě bude vždy záležet na prokázání 
s tím souvisejících konkrétních skutečností. 
 
Informace v této účetní závěrce MPO jsou spolehlivé pouze v důsledku oprav realizovaných 
MPO v průběhu celé kontroly, tzn. jak před datem sestavení účetní závěrky 1. března 2021 
(hodnota provedených opravných účetních zápisů činila 45,1 mld. Kč), tak po tomto datu 
(hodnota opravených nesprávností na položkách účetní závěrky činila 1,9 mld. Kč), a to až 
do doby sestavení nové účetní závěrky 13. května 2021.11 Jednotlivé provedené účetní 

                                                      
6  Viz ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
7  Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). 

8  Dostupné z https://monitor.statnipokladna.cz/. 
9  Vybranými účetními jednotkami jsou podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. organizační složky 

státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.  

10  Návratná forma podpory ze státního rozpočtu a prostředků rozpočtu EU realizovaná prostřednictvím úvěrů, 
záruk a kapitálových vstupů, implementovaná finanční institucí. 

11  Ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb. stanoví: „Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka 
přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměn uvedených 
v odstavci 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, 
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opravy musí MPO promítnout i do úprav svých nastavených účetních postupů v rámci 
vnitřního kontrolního systému (dále „VKS“) v těch případech, kdy se jednalo o systémové 
nesprávnosti (viz část IV. tohoto kontrolního závěru). 
 
3. Údaje předkládané MPO pro hodnocení plnění státního rozpočtu  
V údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 202012 nebyly u MPO zjištěny 
významné nesprávnosti. 

 
NKÚ však v souvislosti s odvětvovým tříděním stanoveným ve vyhlášce č. 323/2002 Sb.13 
doporučuje tvůrci tohoto právního předpisu (MF) eliminovat ta třídění (paragrafy 
rozpočtové skladby), která svým názvem vyjadřují účel vynaložení výdaje namísto odvětví, 
do kterého byly výdaje vynaloženy. Touto úpravou právního předpisu by bylo možné 
předejít nesprávnostem popsaným v části IV.3 tohoto kontrolního závěru. 
 
4. Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu  
V závěrečném účtu kapitoly státního rozpočtu 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu za 
rok 202014 (dále také „ZÚ 2020“) nebyly zjištěny významné nesprávnosti s dopadem na 
jeho celkovou vypovídací schopnost, a to při prověření na soulad s platnými právními 
předpisy. 

 
Dlouhodobým nedostatkem těchto právních předpisů, které jsou v gesci Ministerstva 
financí, je ale dle NKÚ nezveřejňování informací o hospodaření s majetkem a peněžními 
prostředky správců kapitol státního rozpočtu, které v daném roce nejsou spojeny 
s peněžním tokem, tzn. nezveřejňování údajů z účetnictví. Na tuto skutečnost NKÚ 
dlouhodobě upozorňuje ve svých kontrolních závěrech15.  
 
V případě závěrečného účtu MPO za rok 2020 tak není povinně zveřejněna např. informace 
o tom, že pohledávka za Národním fondem na prostředky Evropské unie ve výši 3,61 mld. Kč 

                                                      
může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již 
uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést nezbytnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní 
závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona. 

12  Viz https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/47609109/rozpocet/vydaje-
druhovy?obdobi=2012&rad=j. 

13  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
14  Viz https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-

ministerstvu/rozpocet/2021/6/ROCNI_ZPRAVA_MPO_2020_01.pdf. 
15  Viz např. kontrolní závěry z KA č. 19/21 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní 

rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané 
Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 (kontrolní závěr byl 
zveřejněn v částce 6/2020 Věstníku NKÚ) a č. 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo 
zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané 
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 (kontrolní závěr byl zveřejněn 
v částce 1/2019 Věstníku NKÚ). 
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byla v roce 2020 v účetnictví odepsána16, což představuje riziko neplánovaného zatížení 
výdajů státního rozpočtu a zvýšení státního dluhu. 
 
Dle názoru NKÚ je nezveřejňování těchto informací v závěrečných účtech kapitol státního 
rozpočtu systémovým nedostatkem, a to v důsledku nedostatečné právní úpravy v této 
oblasti. NKÚ upozorňuje na skutečnost, že státní pokladna jako systém a její realizace 
prostřednictvím Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále „IISSP“), nemá 
jako celek oporu v zákoně, ale pouze v usneseních vlády, která nejsou právním předpisem17. 
V právních předpisech není pojem státní pokladna jako celek vymezen, nejsou stanovena 
pravidla fungování tohoto systému jako celku18, nejsou stanoveny vztahy a vazby jeho 
jednotlivých částí (provozovaných modulů) a ani jejich povinné výstupy. Nejsou tak v této 
oblasti stanoveny konkrétní povinnosti jak a k čemu využívat informace z účetnictví, 
například ke skládání účtů z hospodaření prostřednictvím závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu.  
 
Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele zákona č. 563/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 
201019, právě z důvodu nutné větší komplexnosti a transparentnosti vykazování byla pro 
vybrané účetní jednotky stanovena povinnost účtovat o větším rozsahu skutečností než 
v předchozích obdobích. Rozsah údajů povinně zasílaných vybranými účetními jednotkami 
do CSÚIS od roku 2010 tak výrazně vzrostl20, avšak bez vlivu na komplexnější vypovídací 
schopnost informací zveřejňovaných a komentovaných v závěrečných účtech kapitol 
státního rozpočtu. Přitom např. povinné komentování rozdílů mezi rozpočtovým 
a finančním účetnictvím21 v závěrečném účtu by přispělo k identifikování vzájemných 
souvislostí a propojení obou těchto systémů pro sledování plnění rozpočtu, a tím ve svém 
důsledku i k větší komplexnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti skládání účtů 
z hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu.  
 

                                                      
16  A to na základě dopisu MF ve věci vyřazení souhrnných žádostí z účetnictví MF v souvislosti s uzavřením 

programového období 2007–2013. 
17  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2005 č. 169, k záměru vytvoření Státní pokladny, a usnesení 

vlády České republiky ze dne 21. září 2009 č. 1217, k součinnosti rozpočtových kapitol v další fázi 
Integrovaného informačního systému Státní pokladna. 

18  Viz např. kontrolní závěr z KA č. 08/14 – Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní 
pokladny (kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 4/2008 Věstníku NKÚ). 

19  Zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé zákony. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že jedním ze základních cílů účetní reformy je 
také:: „zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování, a to opět na úrovni státu i jednotlivých 
účetních jednotek např. správců kapitol státního rozpočtu“. 

20  Viz kontrolní závěr z KA č. 13/11 – Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané 
Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu 
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu (kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 4/2013 
Věstníku NKÚ).  

21  V souladu s koncepčním rámcem mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (dále také „Koncepční 
rámec“) je cílem účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru poskytnout informace o účetní 
jednotce, které jsou potřebné pro uživatele účetní závěrky pro všeobecné použití za účelem skládání účtů 
a za účelem rozhodování. V Koncepčním rámci je uvedeno, že vlády a jiné účetní jednotky veřejného sektoru 
jsou odpovědny těm, kteří jim poskytují prostředky, a těm, kteří tyto prostředky přijímají. Splnění povinnosti 
skládání účtů vyžaduje poskytování informací občanům o tom, jak účetní jednotka veřejného sektoru 
hospodaří s jí svěřenými prostředky určenými na poskytování služeb občanům a dalším subjektům. 
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NKÚ doporučuje, aby vybrané údaje z účetnictví22 byly z CSÚIS automaticky generovány pro 
účely sestavení závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a aby je správci kapitol 
v závěrečném účtu povinně komentovali.  
5. Vnitřní kontrolní systém 
Část VKS v oblasti finanční kontroly po vzniku závazku byla u výdajů na vlastní činnost 
MPO realizována v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb. zaměstnanci podřízené 
příspěvkové organizace. Hlavní účetní nebyli zaměstnanci MPO, ale zaměstnanci 
podřízené příspěvkové organizace. 

K výkonu této funkce nebyli pověřeni, přesto takovou kontrolu v roce 2020 průběžně 
realizovali, a schvalovali tak výdaje na vlastní činnost MPO v roce 2020. V některých dalších 
případech provedl kontrolu z pozice hlavní účetní sice zaměstnanec MPO, ale nebyl k takové 
kontrole pověřen. Blíže viz část IV.5.2 tohoto kontrolního závěru. 
V oblasti zajištění spolehlivosti informací na výstupu a v oblasti průkaznosti účetnictví byl 
VKS účinný jen v omezeném rozsahu. 

 

Ve VKS v oblasti majetkových operací byla zjištěna některá individuální pochybení. 
V rámci VKS nebyla identifikována nicotnost uzavřených dohod o splátkách dluhu fyzických 
osob ve výši 39,3 mil. Kč. K těmto dohodám se tak nepřihlíží, neboť právně neexistují. Dále 
v rámci VKS nebylo identifikováno, že MPO nepřevádělo bez zbytečného odkladu do státních 
finančních aktiv likvidační zůstatky státních podniků v celkové výši přes 171 mil. Kč, 
a postupovalo tak v rozporu se zákonem č. 77/1997 Sb.23 Blíže viz část IV.5. tohoto kontrolního 
závěru. 
6. Kontrola opatření k nápravě z kontrolní akce č. 16/2524 
NKÚ v průběhu kontroly hodnotil také opatření MPO přijatá25 k nápravě nedostatků zjištěných 
v KA č. 16/25. Z celkem 12 opatření přijatých k nápravě nedostatků realizovalo MPO úplně 
a správně 10 opatření a dvě opatření realizovalo částečně. 

MPO realizovalo opatření k nápravě z 92 %26. 

  

                                                      
22  Vypovídající o skutečnostech hospodaření v příslušném rozpočtovém roce, které zatím nebyly spojeny 

s peněžním tokem, ale jedná se např. o již existující spotřebu zdrojů nebo o finanční rizika. 
23  Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 
24  Kontrolní závěr z KA č. 16/25 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu 

za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem 
průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 byl zveřejněn v částce 4/2017 
Věstníku NKÚ. 

25  Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 388, ke kontrolnímu závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z KA č. 16/25. 

26  Výpočet: (počet úplně a správně realizovaných opatření + (0,5 x počet částečně realizovaných opatření)) 
/celkový počet nápravných opatření zařazených do vyhodnocení x 100 (v %), tj. (10 + (0,5 x 2)) / 12 x 100. 
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II. Informace o kontrolované oblasti 
 
MPO bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb.27 Podle ustanovení § 13 tohoto zákona je MPO 
ústředním orgánem státní správy zejména pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, 
zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, 
energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, hutnictví, strojírenství, elektrotechniku 
a elektroniku, pro průmysl chemický, vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční 
obchod a podporu exportu, věci malých a středních podniků a pro věci živností, technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, průmyslový výzkum, rozvoj techniky 
a technologií, elektronickou komunikaci a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do 
působnosti Českého telekomunikačního úřadu. MPO koordinuje zahraničně obchodní politiku 
České republiky ve vztahu k jednotlivým státům, řídí a vykonává činnosti spojené 
s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím, řídí 
puncovnictví a zkoušení drahých kovů. 
 
MPO je dle zákona č. 219/2000 Sb. OSS a dle zákona č. 563/1991 Sb. vybranou účetní 
jednotkou. Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.28 je správcem rozpočtové 
kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO rovněž plní povinnosti zakladatele 
státních podniků. V zakladatelské působnosti MPO bylo k 31. prosinci 2020 devět činných 
státních podniků a 13 státních podniků v likvidaci. 
 
V roce 2020 bylo MPO zřizovatelem šesti OSS a pěti příspěvkových organizací (dále „PO“). 
 
Přehled základních údajů z ÚZ a z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol 
a organizačních složek státu za rok 2020 (dále také „výkaz FIN 1-12 OSS“) vygenerovaného 
z rozpočtového systému29 je uveden v následujících tabulkách. 
 
Tabulka č. 1: Údaje ÚZ – rozvaha a výkaz zisku a ztráty (údaje za běžné účetní období) 

Ukazatel Částka v Kč 
Aktiva netto 33 621 764 088,35 
Pasiva 33 621 764 088,35 
Náklady 56 115 965 822,76 
Výnosy 14 908 846 917,27 
Výsledek hospodaření běžného účetního období −41 207 118 905,49 

Zdroj: ÚZ. 
Pozn.:  MPO v ÚZ vykázalo aktiva v hodnotě brutto ve výši 35 103 495 623,85 Kč upravené o korekce ve výši 

1 481 731 535,50 Kč. 
 

                                                      
27  Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
28  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
29  Dle ustanovení § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. je rozpočtový systém informačním systémem veřejné 

správy, v němž se mj. soustřeďují údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu. 
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Tabulka č. 2:  Údaje ÚZ – informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů (údaje za běžné 
účetní období) 

Položka výkazu Částka v Kč 
P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18 500 765,85 
P.I.3. Vyřazené pohledávky 53 376 020,00 
P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 513 099 417,54 
P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 476 417 166,96 
P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1 655 765 510,30 
P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2 562 369 000,00 
P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 33 782 168 127,15 

P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 
převzetí z jiných důvodů 1 000 000,00 

P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5 496 297 274,94 
P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 30 298 400,00 
P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1 663 076 337,85 

Zdroj: ÚZ. 
 
Tabulka č. 3: Údaje z výkazu FIN 1-12 OSS 

Ukazatel Částka v Kč 
Příjmy (skutečnost celkem) 25 623 005 721,47 
Výdaje (skutečnost celkem) 59 589 141 370,27 

Zdroj: výkaz FIN 1-12 OSS. 
 
 

III. Rozsah kontroly 
KA byla kontrolou typu finanční audit a jejím cílem bylo prověřit, zda MPO při vedení účetnictví 
v roce 2020 a sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2020, při předkládání údajů pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu30 a při sestavení závěrečného účtu za rok 2020 
postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Kontrolovaný objem finančních prostředků a majetku představuje hodnotu aktiv, pasiv, 
nákladů, výnosů a podrozvahových účtů vykázaných v ÚZ a vyčíslených v tabulkách č. 1 a 2.  

Kontrola se zaměřila na činnosti a skutečnosti, které byly předmětem účetnictví31 a měly vliv 
na hodnotu kontrolovaných významných konečných zůstatků účtů v ÚZ a na hodnotu 
významných údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 a na 
ZÚ 2020. 

V oblasti vedení účetnictví se kontrola zaměřila na jeho správnost, úplnost, průkaznost 
a srozumitelnost. Prověřila dodržování směrné účtové osnovy a správnost používání účetních 

                                                      
30  Dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. jsou OSS povinny předkládat údaje potřebné pro průběžné 

hodnocení plnění státního rozpočtu. Způsob a termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanovuje vyhláška 
č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 
a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti. Dle ustanovení § 5 odst. 1 a dle přílohy č. 1 této vyhlášky 
zpracovávají OSS údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu přímo v rozpočtovém systému, ve kterém je 
z nich následně sestavován výkaz FIN 1-12 OSS. 

31  MPO jako OSS je povinno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných 
aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Informace, které předkládá 
v účetní závěrce, musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. 
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metod. U vybraných účetních případů byla provedena kontrola s cílem prověřit systém 
účtování a vykazování informací o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví.  

V případě údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu bylo prověřováno, zda 
byla dodržena správnost třídění příjmů a výdajů rozpočtovou skladbou v oblasti druhového 
a odvětvového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. 

Výběr položek účetní závěrky a údajů předkládaných MPO pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu provedl NKÚ se zaměřením na vyhodnocená rizika nesprávnosti vykázaných údajů. 

U relevantních transakcí byl prověřován soulad s vybranými ustanoveními dalších právních 
předpisů, a to zejména s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 219/2000 Sb. 

V případě nově uzavřených smluv a objednávek bylo prověřováno jejich uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.32. 

Prověřován byl i soulad nastavení vnitřního kontrolního systému MPO se zákonem 
č. 320/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.33, a to v rozsahu stanoveného 
předmětu a cíle KA. U vybraných transakcí bylo prověřováno i provedení finanční kontroly 
a funkčnost VKS. 

V rámci kontroly byla také vyhodnocena opatření přijatá k nápravě nedostatků zjištěných v KA 
č. 16/25. 

Při kontrole ZÚ 2020 bylo prověřováno, zda je závěrečný účet v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 419/2001 Sb.34 a také i v souladu se skutečností, tzn. zda vybrané údaje uváděné 
v závěrečném účtu jsou správné a úplné ve srovnání s finančními výkazy obsahujícími údaje 
pro hodnocení plnění rozpočtu, s údaji v účetnictví, s údaji z účetních závěrek MPO 
a podřízených organizací v rámci kapitoly státního rozpočtu 322, s podklady jednotlivých 
věcně příslušných útvarů MPO a podřízených organizací a s jinými veřejně dostupnými zdroji, 
např. usneseními vlády ČR, veřejně přístupnými rejstříky apod. 

Kontrola se zaměřila také na to, zda a jak MPO využívá akruální účetní informace a jaký vliv 
měla pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (dále „covid-19“) na vykazované údaje a účetnictví 
MPO. 
 
 
Pozn.:  Všechny právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném 

pro kontrolované období. 
  

                                                      
32  Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
33  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 

34  Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu 
státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu. 
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IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

1. Vedení účetnictví 
1.1 Neúčtování o zálohách z poskytnutých transferů 
MPO jako vybraná účetní jednotka má v případě transferů, které jsou realizovány před 
splněním povinnosti jejich vyúčtování (nejpozději k okamžiku provedení finančního 
vypořádání) účtovat dle bodů 3.4 a 5.2.1 ČÚS č. 703 – Transfery o takových peněžních částkách 
jako o zálohách, které jsou dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. předmětem 
účetnictví. 

MPO v případě transferů, které byly poskytovány ze státního rozpočtu a byly s povinností 
finančního vypořádání, aplikovalo k okamžiku účtování účetního případu významnost 
v návaznosti na ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, kterou si stanovilo ve svém 
vnitřním předpisu35. Tím ale MPO nastavilo svoje postupy tak, že aplikovalo v těchto 
případech postup účtování pro poskytování transferu, který není určen k finančnímu 
vypořádání (viz bod 5.4 ČÚS č. 703).  
V důsledku aplikace tohoto vnitřního předpisu účtovalo MPO v okamžiku poskytnutí transferu 
příjemci o vzniku závazku a o nákladech. Závazek následně splnilo poskytnutím peněžních 
prostředků z bankovního účtu.  

Pokud však např. z rozhodnutí o poskytnutí dotace, ze smlouvy nebo z podmínek poskytnutí 
transferu vyplývá, že MPO prostředky státního rozpočtu poskytuje příjemci v průběhu 
účetního období a příjemce je dle stanovených podmínek až následně po poskytnutí 
prostředků v rámci vyúčtování / finančního vypořádání povinen doložit naplněný účel, 
skutečnou výši přijatého poskytnutého transferu a splnění podmínek pro čerpání transferu, 
nejsou v okamžiku poskytnutí těchto prostředků příjemci splněny podmínky stanovené v bodu 
4.3 ČÚS č. 703 pro vykázání závazku ze strany poskytovatele transferu.  

Dle bodu 4.3 ČÚS č. 703 může poskytovatel transferu o vzniku závazku účtovat pouze na 
základě průkazného účetního záznamu, který prokazuje, že nastaly skutečnosti, ze kterých 
vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik 
nebo lhůta poskytnutí transferu. Proto se takové poskytnutí prostředků, kdy lze zpochybnit 
jejich výši a odůvodněnost, neboť příjemce nedoložil účel a splnění podmínek pro použití 
prostředků státního rozpočtu, vykazuje průběžně v souladu s bodem 3.4 ČÚS č. 703 jako záloha 
na poskytnutý transfer. Poskytovateli vzniká pohledávka, kterou bude možné zúčtovat až 
v okamžiku, kdy budou splněny podmínky pro zaúčtování závazku vyplývající z podmínek 
stanovených právním aktem o poskytnutí transferu. Účetní výkazy pak uživatelům v průběhu 
účetního období do doby vyúčtování / finančního vypořádání poskytují z hlediska věcného 
významnou informaci o tom, že ze státního rozpočtu byly vynaloženy formou transferu 
prostředky, avšak tyto prostředky ještě nebyly vypořádány, neboť příjemce nedoložil 
stanoveným způsobem skutečnou výši prostředků státního rozpočtu spotřebovaných 
v souladu s podmínkami, za kterých tyto prostředky obdržel. Až na základě této průkazné 
informace může účetní jednotka aplikovat postup stanovený v bodech 4.3, 5.2.2 nebo 5.2.3 
ČÚS č. 703 a vykázat závazek, který vyjadřuje nezpochybnitelnou výši nároku na prostředky 
                                                      
35  Úprava významnosti pro účtování o zálohách ve vnitřním předpisu MPO: „O transferech s povinností 

finančního vypořádání s poskytovatelem k datu 31. 12. nebude MPO účtovat prostřednictvím záloh, pokud 
celkový objem vrácených prostředků z výše uvedených dotačních titulů ve dvou po sobě následujících účetních 
obdobích nepřesáhne hodnotu 2% z celkového objemu poskytnutých transferů.“ 
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státního rozpočtu, tj. skutečnost, že prostředky státního rozpočtu byly vynaloženy na 
stanovený účel a v souladu se stanovenými podmínkami.  

V případě těchto transferů nemělo MPO v okamžiku jeho poskytnutí průkaznou informaci 
o tom, zda příjemce k okamžiku, kdy MPO účtovalo o vzniku závazku vůči příjemci, splnil 
účel a veškeré podmínky stanovené v právním aktu pro poskytnutí transferu ze státního 
rozpočtu, a tím byla výše a důvody prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu 
zpochybnitelná. MPO porušilo ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., neboť 
nepostupovalo podle ČÚS č. 703, který stanoví základní postupy účtování transferů za účelem 
docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami, tj. 
také MPO. Použití standardů účetními jednotkami se dle uvedeného ustanovení považuje za 
naplnění účetních metod a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.  
MPO mělo dle bodů 3.4 a 5.2.1 ČÚS č. 703 o transferech ve výši 27 mld. Kč, které příjemci 
poskytlo před splněním povinnosti jejich vyúčtování, průběžně účtovat jako o zálohách na 
účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 – Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy na transfery a dále účtovat v závislosti na konkrétním případu dle bodů 5.2.2 nebo 
5.2.3 ČÚS č. 703. MPO tak mělo povinnost účtovat v okamžiku poskytnutí těchto peněžních 
prostředků o pohybu majetku, tj. o změně jeho formy z peněžních prostředků na pohledávku, 
z poskytnutých záloh na transfery. V průběhu roku 2020 byly zjištěny tyto skutečnosti ve 
významné výši, jen u vybraných účetních operací to bylo v celkové částce 27 mld. Kč. 

Aby MPO mohlo řádně plnit své informační povinnosti36 v podobě čtvrtletního sestavování 
a předávání údajů mezitímní účetní závěrky a pomocného analytického přehledu do CSÚIS, 
nemůže tyto informace považovat za nevýznamné a neúčtovat o nich s odkazem na minulou 
zkušenost. To, že se jednalo o významné účetní případy, které měly být dle ustanovení § 2 
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. předmětem účetnictví, je zřejmé z částky takto poskytnutých 
transferů v roce 2020 ze státního rozpočtu. MPO tak významně ovlivnilo vypovídací schopnost 
jak mezitímních účetních závěrek, tak pomocných analytických přehledů v roce 2020. 
Neúčtování o poskytnutých zálohách v řádech desítek miliard korun a jejich průběžné 
nevykazování v mezitímních účetních závěrkách a pomocných analytických přehledech má 
značný dopad na poskytnutí správných, úplných a včasných informací v průběhu účetního 
období. 
Tato skutečnost je systémovou nesprávností a byla zjištěna již v KA č. 13/1137 a č. 16/25.   

1.2 Účtování o finančních nástrojích 
MPO na účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek vykázalo peněžní prostředky 
vložené do záručních fondů, úvěrových fondů, IPO fondu a fondu fondů, které jsou tvořeny 
soustavou bankovních účtů spravovaných zejména finanční institucí mimo státní rozpočet 
a mimo bankovní účty podřízené státní pokladně (dále také „finanční nástroje“ nebo „FN“). 
Podstatou FN je návratnost těchto peněžních prostředků, možnost jejich dalšího využití, či 
podpora alternativních forem financování rozvoje malého a středního podnikání 
prostřednictvím veřejné nabídky akcií.  

                                                      
36  Vyplývající z technické vyhlášky o účetních záznamech. 
37  KA č. 13/11 – Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu 

a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému 
účetních informací státu (kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 4/2013 Věstníku NKÚ). 
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Kontrolované FN byly spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie (dále „EU“), poskytovány 
byly na základě zákona č. 47/2002 Sb.38 nebo na základě právních předpisů EU39. Podpora je 
poskytována prostřednictvím finančních institucí, na základě dohod uzavřených mezi MPO 
a finanční institucí. Finanční instituce poskytuje podporu příjemci na základě smlouvy 
uzavřené mezi finanční institucí a příjemcem podpory. V rámci podpory malého a středního 
podnikání jsou poskytovány finanční příspěvky, záruky, úvěry se sníženou úrokovou sazbou, 
nebo investice do rizikového kapitálu, a to z prostředků státního rozpočtu soustředěných na 
účtech zřízených finanční institucí ve prospěch České republiky. 

MPO o prostředcích spravovaných ve finanční instituci začalo účtovat v roce 2017, kdy 
zaúčtovalo stav peněžních prostředků na bankovních účtech a stav jistin z poskytnutých úvěrů 
spravovaných finanční institucí k 31. prosinci 2016 v celkové výši 4,065 mld. Kč40.  

MPO při stanovení postupů účtování o FN spolupracovalo s MF, které zpracovalo účetní 
metodiku obsahující i účetní zápisy a postupy aplikované MPO v roce 2020. Transakce, které 
jsou předmětem účetnictví MPO, vyplývají z uzavřených dohod.  

MPO na účtu 069 vykázalo v ÚZ z titulu FN částku 16 778 735 690,31 Kč (hodnota brutto), tj. 
47,80 % celkových aktiv (hodnota brutto). K tomuto majetku MPO vykázalo opravné položky 
ve výši 821 980 277,97 Kč. V případě kontrolovaných FN vykázalo MPO k 31. prosinci 2020 jako 
ostatní dlouhodobý finanční majetek peněžní prostředky na bankovních účtech ve finanční 
instituci (tj. zejména záruční fondy) a výši jistin z poskytnutých nesplacených úvěrů (úvěrové 
fondy), stejně tak i vytvořené disponibilní prostředky a vklady do dalších fondů. Opravné 
položky k tomuto majetku vykázalo MPO v případě záručních fondů k peněžním prostředkům, 
které byly vedeny na bankovních účtech „Plnění ze záruk“ a to ve výši 95 % jejich nominální 
hodnoty41. V případě úvěrových fondů vykázalo MPO opravné položky k těm pohledávkám 
z jistin úvěrů, které byly po splatnosti, a to také ve výši 95 %41 jejich nominální hodnoty. 

                                                      
38  Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
39  Zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, a nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. 

40  MPO do roku 2017 o peněžních prostředcích spravovaných finanční institucí neúčtovalo a neprovádělo jejich 
inventarizaci, viz kontrolní závěr z KA č. 13/11 – Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu 
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu (zveřejněn v částce 4/2013 Věstníku NKÚ) 
a kontrolní závěr z KA č. 16/25 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem 
průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 (zveřejněn v částce 4/2017 Věstníku 
NKÚ). 

41  A to na základě konzultací s odborným útvarem MPO, informací od finanční instituce a v souladu s vnitřním 
předpisem MPO. 
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Kontrolované finanční nástroje jsou účetními případy na pomezí mezi transfery, 
pohledávkami a finančním majetkem. Není pro ně ve směrné účtové osnově ani mezi 
položkami účetní závěrky stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb.42 vymezen samostatný účet, 
resp. položka. Přesto musí být ze strany MPO vykázány, neboť splňují podmínky pro 
vykázání jako aktiva. 
NKÚ shledává nastavené a aplikované postupy účtování a z nich vyplývající vykázání zůstatků 
FN v účetní závěrce MPO na účtu 069 jako nejlepší možné, s výjimkou uvedenou dále.  
K uvedenému tvrzení vedou NKÚ skutečnosti zjištěné při kontrole operací kontrolovaných FN: 
• jedná se o aktivum dlouhodobého finančního charakteru, a to specifický produkt (nástroj) 

finanční povahy spravovaný bankou pro MPO s dlouhodobým záměrem; 
• vkladem prostředků vzniklo MPO právo k prostředkům dále smluvně spravovaným 

finanční institucí; o stavu prostředků fondu a jejích složek průběžně získává MPO zprávy 
od finanční instituce; 

• smyslem vkladu je zajištění navratitelnosti těchto prostředků podle podmínek smluvně 
stanovených MPO, vlastnictví vložených prostředků nadále náleží MPO a finanční instituce 
je pro MPO spravuje; převod prostředků tohoto nástroje do finanční instituce tedy 
nepředstavuje pro MPO vznik nákladu coby nevratného pozbytí hodnoty majetku; 

• MPO hradí finanční instituci poplatky43 za správu tohoto svého (vloženého) majetku, nese 
tak jako vlastník prostředků tohoto produktu rizika (plnění ze záruky, nesplácení půjček 
poskytnutých finanční institucí); přínosy (úroky) z vložených prostředků jsou výnosem 
MPO, tj. finanční instituce je přiznává MPO jako navýšení hodnoty vložených prostředků; 

• finanční instituce nemůže nakládat s vloženými prostředky volně dle svého uvážení, ale jen 
v souladu se smlouvou s MPO jako svým klientem; případné nevyužité prostředky má 
povinnost převést (vrátit) MPO; 

• nejedná se o peněžní prostředky, se kterými by MPO mohlo volně disponovat, neslouží 
jako likvidní prostředky MPO, a není proto důvodné tyto prostředky vykazovat jako 
krátkodobé, např. jako krátkodobé peněžní prostředky na bankovních účtech (s výjimkou 
uvedenou dále); 

• prostředky vložené do FN mají návratnou povahu, což až do okamžiku prokázání opaku 
vylučuje jejich povahu jako transferu (a tím i aktiv z transferu); 

• prostředky jednou vložené do FN mají na rozdíl od jednorázově poskytnutého transferu 
sloužit opakovaně více subjektům, tj. ve vztahu k MPO platí, že nesou trvalou hodnotu pro 
poskytování podpory; 

• MPO delegovalo rozhodování o tom, jakému konkrétnímu příjemci budou finanční 
prostředky poskytnuty na finanční instituci; MPO tedy nelze označit za poskytovatele či 
zprostředkovatele transferu ve smyslu ČÚS č. 703; 

• vklad prostředků u finanční instituce představuje pro MPO nárok a pro finanční instituci 
závazek vůči MPO, a to ve výši celé hodnoty poskytnutých prostředků bez ohledu na to, 
zda mají v daný okamžik povahu prostředků na bankovním účtu nebo z něj již finanční 
instituce poskytla např. úvěry či pořídila kapitálové nástroje44; 

                                                      
42  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 
43  V roce 2020 se jednalo o částku cca 250 mil. Kč. 
44  Právní akty např. stanoví: Dohoda IPO fond: „Finanční nástroj bude implementován prostřednictvím IPO 

Fondu, jehož správa se svěřuje Správci. IPO Fond má podobu smluvního svěření peněžních prostředků 
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• vykázání tohoto portfolia aktiv spravovaných finanční institucí pro MPO na položce účetní 
závěrky 069 představuje souhrnně výši vkladu MPO, což je odrazem ekonomické reality 
a záměru MPO ve vztahu k FN; 

• vzhledem k tomu, že jsou FN vykazovány jako dlouhodobý finanční majetek, je možné 
peněžní prostředky, kterými MPO refunduje vklady do FN a které přijímá z rozpočtu EU, 
vykazovat jako přijatý investiční transfer a celkovou alokaci na daný finanční nástroj 
vykazovat jako dlouhodobý podmíněný závazek ze smluv o pořízení dlouhodobého 
majetku; 

• v případě vykázání FN jako finančního majetku je možné prostřednictvím opravných 
položek upravovat ocenění FN v případě jeho významného snížení, např. v případě, že 
některé úvěry poskytnuté finanční institucí nejsou jejich příjemci řádně spláceny; 

• v případě vykázání prostředků FN jako běžné pohledávky (nikoliv jako finančního majetku) 
by bylo obtížné stanovit jejich splatnost ve smyslu ustanovení § 19 odst. 8 zákona 
č. 563/1991 Sb., neboť v tomto případě je relevantní spíše informace o době použitelnosti 
toho majetku coby vkladu, což svědčí pro povahu aktiva jako finančního majetku; 

• nelze-li dlouhodobý finanční majetek zatřídit na některý ze specificky určených účtů, pak 
MPO správně využilo účet, který v názvu obsahuje slovo „ostatní“, a to účet 069;  

• MPO v příloze ÚZ dostatečně podrobně popisuje problematiku FN, které na účtu 069 
vykazuje. 

Výsledný přístup zvolený MPO, až na níže uvedené výjimky, považuje NKÚ za provedený 
v souladu s předpisy k vedení účetnictví. Obecně ale nelze v takovýchto případech vyloučit 
možnosti i jiného přístupu k vykázání, neboť vždy bude záležet na prokázání konkrétních 
skutečností.  
Při kontrole operací kontrolovaných FN bylo zjištěno, že MPO v některých případech 
nepostupovalo v souladu s právními předpisy a tyto nesprávnosti byly s vlivem na: 
• Vedení účetnictví – MPO o některých operacích s FN neúčtovalo průběžně, ale souhrnně 

k 31. prosinci 2020, a nevyhotovilo veškeré účetní doklady bez zbytečného odkladu po 
zjištění skutečností, které se jimi zachycují. V důsledku toho MPO např. v mezitímních 
účetních závěrkách účetního období 2020 vykazovalo na účtu 069 aktiva ve výši 
8,16 mil. Kč, která však již aktivem MPO nebyla. Uvedená aktiva (peněžní prostředky 
z bankovního účtu ve finanční instituci) totiž převedla finanční instituce v lednu 2020 na 
bankovní účet cizích prostředků MPO v České národní bance (dále „ČNB“) a MPO tyto 
prostředky následně v březnu 2020 převedlo na bankovní účet MF. O převodu těchto 
prostředků z bankovního účtu ve finanční instituci, tj. o snížení stavu účtu 069, účtovalo 
MPO až k 31. prosinci 2020. 
MPO má přitom čtvrtletně k dispozici zprávy o hospodaření s prostředky kontrolovaných 
FN (dále „Monitoring“) a bankovní výpisy k bankovním účtům ve finanční instituci. 
Bankovní výpisy dokládají jednotlivé operace, které se v průběhu realizace FN uskutečnily 
a zůstatek peněžních prostředků k danému okamžiku. V Monitoringu finanční instituce 
uvádí informace o hospodaření s těmito peněžními prostředky. MPO tedy mělo v případě 

                                                      
Ministerstvem Správci, který následně tyto peněžní prostředky investuje svým jménem a na účet 
Ministerstva...“ 
Dohoda Brownfield Fond: „Fond fondů má formu smluvního svěření peněžních prostředků Ministerstvem 
Správci (jako bloku peněžních prostředků), který následně tyto peněžní prostředky investuje svým jménem a na 
účet Ministerstva...“ 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry748

16 

kontrolovaných FN informace pro zaúčtování veškerých skutečností a pro vyhotovení 
příslušných účetních dokladů již v průběhu účetního období 2020. 
MPO by mělo nastavit své vnitřní informační toky tak, aby mohlo pro zaúčtování veškerých 
operací, které vyplývají z dohod upravujících jednotlivé FN a jsou předmětem účetnictví 
MPO, naplnit požadavky stanovené pro provádění účetních zápisů zákonem 
č. 563/1991 Sb. a prostřednictvím účetních výkazů sestavovaných čtvrtletně poskytnout 
jejich uživatelům průběžné informace o stavu peněžních prostředků spravovaných ve 
finanční instituci a o dopadu operací plynoucích z nakládání s těmito prostředky např. na 
výsledek hospodaření MPO. Tyto účetní výkazy MPO sestavované k poslednímu dni daného 
čtvrtletí jsou zveřejňovány MF prostřednictvím informačního portálu MONITOR. 

• Údaje ÚZ – MPO peněžní prostředky na bankovním účtu ve finanční instituci ve výši 
5,77 mil. Kč, které nesplňovaly podmínku stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb. pro 
vykazování dlouhodobého majetku, nesprávně vykázalo jako dlouhodobý finanční majetek 
na účtu 069 namísto na účtu 241 – Běžné účty. Tento bankovní účet k 31. prosinci 2020 
nebyl součástí záručních fondů nebo úvěrových fondů a sloužil pouze k převodům na účet 
cizích prostředků MPO v ČNB. NKÚ upozorňuje, že MPO veškeré prostředky spravované 
finanční institucí vykazuje jako dlouhodobý finanční majetek na účtu 069 a nesprávnost 
byla zjištěna a vyčíslena pouze na operacích kontrolovaných FN.  

2. Účetní opravy realizované MPO v průběhu kontroly a spolehlivost údajů ÚZ 
2.1  Opravy chyb v účetnictví v průběhu účetního období a opravy nesprávností  

v sestavené účetní závěrce  
Kontrola byla zahájena v průběhu kontrolovaného účetního období 2020, což umožnilo MPO 
ještě v průběhu kontroly před uzavřením účetních knih a sestavením účetní závěry provést 
opravu v účetnictví identifikovaných nedostatků. MPO před uzavřením účetních knih opravilo 
chyby v účetnictví ve výši 45,1 mld. Kč hodnoty účetních obratů. Z toho 33 mld. Kč souviselo 
s neúčtováním o převodu schváleného výsledku hospodaření za předchozí rok z účtu 
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období k okamžiku schválení účetní závěrky. 

Dále se jednalo například o opravu nesprávného: 
• účtování odhadu nákladů ve výši 6,7 mld. Kč jako zdrojů spotřebovaných z dotace 

poskytnuté v roce 2020 dle zákona č. 165/2012 Sb.45 na účtu 383 – Výdaje příštích období 
namísto účtu 389 – Dohadné účty pasivní (systémový nedostatek), 

• (ne)účtování o podmíněných závazcích z vydaných rozhodnutí o poskytnutí institucionální 
podpory v celkové výši 964 mil. Kč (systémový nedostatek), 

• účtování o zavedení záručních a úvěrových fondů (tzn. o peněžních prostředcích vedených 
na bankovních účtech ve finanční instituci a o stavu jistin z poskytnutých úvěrů) do účetnictví 
MPO ve výši 4 mld. Kč na účtu 408 – Opravy předcházejících účetních období namísto účtu 
401 – Jmění účetní jednotky,  

• účtování peněžních prostředků přijatých z likvidace státních podniků ve výši 171 mil. Kč jako 
o vlastních výnosech na účtu 669 – Ostatní finanční výnosy, přestože se nejednalo o výnos 
MPO, ale o jeho závazek ve vztahu ke kapitole státního rozpočtu Operace státních finančních 
aktiv (systémový nedostatek), 

• vykazování peněžních prostředků z ukončeného programu Inostart ve výši 108 mil. Kč, které 
MPO přijalo od Národního fondu v roce 2017, nesprávně na účtu 384 – Výnosy příštích 

                                                      
45  Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. 
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období, přestože je MPO správně mělo již v roce 2017 vykázat jako výnos na účtu 
671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů a v účetní závěrce ve výkazu 
rozvaha vykázat na účtu hospodářského výsledku; oprava byla provedena prostřednictvím 
účtu 408 – Opravy předcházejících účetních období, 

• vykazování dotací poskytnutých zřízeným PO na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 
41 mil. Kč, které MPO poskytlo v minulosti a účtovalo je nesprávně do nákladů, a v rozvaze 
je tak vykazovalo nesprávně na účtu hospodářského výsledku, namísto na účtu 401 – Jmění 
účetní jednotky, 

• algoritmu výpočtu položek přehledu o peněžních tocích, a to položky A.I.2. Změna stavu 
opravných položek, A.I.5. Výnosy z podílů na zisku, A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní 
operace, A.IV. Přijaté podíly na zisku a B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv (systémový 
nedostatek). 

Následně MPO sestavilo 1. března 2021 účetní závěrku k 31. prosinci 2020. V této účetní závěrce 
NKÚ zjistil další významné nesprávnosti v celkové výši 1,9 mld. Kč, které se MPO rozhodlo rovněž 
opravit, a to způsobem dle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., kdy MPO již uzavřené 
účetní knihy za účetní období 2020 otevřelo, provedlo opravné účetní zápisy a sestavilo novou 
účetní závěrku k 31. prosinci 2020 s datem sestavení 13. května 2021, která se tak stala účetní 
závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb. MPO tímto způsobem opravilo nesprávnosti v celkové výši 
1,9 mld. Kč a jednalo se například o opravu: 
• nesprávného účtování o očekávané vratce dotace v odhadu ve výši 960 mil. Kč poskytnuté 

dle zákona č. 165/2012 Sb. v aktivech na účtu 388 – Dohadné účty aktivní namísto v pasivech 
na účtu 389 – Dohadné účty pasivní (systémová nesprávnost), 

• nesprávností na účtu 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce, kdy MPO 
na tomto účtu vykazovalo k 31. prosinci 2020 neexistující pohledávky za Národním fondem 
v celkové výši 776 mil. Kč (systémová nesprávnost, v podrobnostech viz bod 5.1 kontrolního 
závěru), 

• nevykázání nákladů ve výši 164 mil. Kč z titulu bezúplatného pozbytí zásob osobních 
ochranných pomůcek (dále „OOP“) ve prospěch jiných vybraných účetních jednotek a ve 
prospěch subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, jakožto i výnosů ve výši 
164 mil. Kč z bezúplatného nabytí zásob OOP od Ministerstva vnitra (systémová 
nesprávnost), 

• nesprávností v přehledu o peněžních tocích v celkové výši 263 mil. Kč, kdy MPO na: 

- položce B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv nevykázalo veškeré výdaje související 
s vklady do fondů finanční instituce a naopak zde vykázalo i výdaje, které nebyly 
způsobeny pořízením dlouhodobých aktiv (systémová nesprávnost); 

- položce C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu vykázalo i účetní transakci, 
u níž nedošlo ke zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobenému změnou 
struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu (systémová nesprávnost). 

2.2 Spolehlivost údajů ÚZ a její zveřejnění 
V ÚZ bylo sice kontrolou zjištěno, že některé informace MPO nevykázalo v souladu s právními 
předpisy upravujícími vedení účetnictví, a to v údajích za běžné účetní období v celkové výši 
14,8 mil. Kč v rozsahu tak, jak uvádí tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4: Přehled vyčíslených nesprávností zjištěných v jednotlivých částech ÚZ (v Kč) 
Nesprávnost v účetní závěrce 

Výkaz Celková nesprávnost 
CELKOVÁ NESPRÁVNOST V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 14 799 354 
Rozvaha 13 697 269 
Výkaz zisku a ztráty 1 102 085 
Přehled o peněžních tocích 0 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 0 
Příloha účetní závěrky (podrozvahové účty)  0 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ na základě dat získaných kontrolou. 

Nicméně pro posouzení spolehlivosti informací v ÚZ byla stanovena významnost neboli 
materialita46 ve výši 1,1 mld. Kč47. Celková částka nesprávností, které byly v této ÚZ zjištěny 
a vyčísleny, tak není významná. 
Podle názoru NKÚ účetní závěrka MPO sestavená k 31. prosinci 2020 s datem sestavení 
13. května 2021 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky dle účetních předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.  
NKÚ přitom upozorňuje na skutečnost uvedenou v příloze ÚZ v části „E.1. Doplňující 
informace k položkám rozvahy“, u položky A.III.6., která popisuje problematiku finančních 
nástrojů a její dopad na údaje vykazované v ÚZ. Tato forma podpory významně ovlivňuje 
údaje vykázané v ÚZ MPO. Účetní transakce související s realizací finančních nástrojů jsou 
kromě SÚ 222 – Příjmový účet organizačních složek státu a 223 – Zvláštní výdajový účet 
vykazovány zejména i na SÚ 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 401 – Jmění účetní 
jednotky a 972 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku.  

3.  Údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 202048 

V údajích předložených MPO pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 byla 
zjištěna nesprávnost v celkové výši 1,2 mld. Kč, z toho 1,1 mld. Kč ve výdajích. Na této 
nesprávnosti má největší podíl nesprávné odvětvové zatřiďování výdajů operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále „OP PIK“) souvisejících 
s realizací projektů Technické pomoci a s poskytováním podpory do odvětví energetiky 
(elektrické energie) paragrafem 2124 – Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti 
průmyslových odvětví.  
Dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 323/2002 Sb. má být při zatřídění výdajů zvolen paragraf 
rozpočtové skladby, který nejlépe odpovídá druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, 
nebo podle zaměření právního subjektu, jemuž se finanční prostředky za účelem podpory 
poskytují. 

                                                      
46  Významnost (materialita) reprezentuje u ÚZ hodnotu nesprávností, jejíž překročení by již mohlo ovlivnit 

přiměřeně znalého uživatele. Při stanovení významnosti postupuje NKÚ v souladu s Kontrolními standardy 
NKÚ a zohledňuje příklady dobré praxe vyplývající z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí 
(ISSAI) pro finanční audit. 

47   Pro posouzení významnosti zjištěných nesprávností v údajích účetní závěrky byla stanovena významnost ve 
výši 2 % z nákladů, které byly vykázány ve výši 56 116 mil. Kč. 

48  Dostupné z: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/47609109/rozpocet/vydaje-
druhovy?obdobi=2012&rad=t. 

 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 751

19 

MPO v roce 2020 v rámci OP PIK realizovalo projekty prioritní osy 5 – Technická pomoc a tedy 
projekty, které MPO jako řídicí orgán OP PIK49 realizovalo v souvislosti se zajištěním řízení 
a administrace tohoto operačního programu. Jednalo se tedy o výdaje na činnost, kterou 
vykonává MPO na základě ustanovení § 21 zákona č. 2/1969 Sb., a tedy o výdaje plynoucí 
z činnosti státní správy, které se v případě MPO zatřiďují na paragraf 2161 – Činnost ústředního 
orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb. 
MPO dále v roce 2020 v rámci OP PIK poskytovalo peněžní prostředky na projekty, které 
realizoval příjemce, jehož předmětem podnikání je přenos elektřiny a který působí na území 
ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Z vydaných rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vyplývaly indikátory, které měly být naplněny, a to délka rekonstruovaných či 
modernizovaných vedení, délka nově vybudovaných vedení a počet rekonstruovaných či 
zmodernizovaných polí v rozvodnách. MPO tak v uvedených případech vynakládalo peněžní 
prostředky do odvětví energetiky a související výdaje mělo zatřídit na paragraf 
2117 – Elektrická energie. 

Ministerstvem zvolený paragraf 2124 je začleněn v pododdílu 212 – Ostatní odvětvové 
a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví a měl by tedy, v souladu s principy rozpočtové 
skladby, zahrnovat pouze takové výdaje, které nelze v rámci oddílu 21 – Průmysl, stavebnictví, 
obchod a služby specifikovat blíže. 

MPO se nemůže rozhodovat při volbě odvětví, do kterého výdaje plynou, na základě zaměření 
daného operačního programu, neboť takový přístup by vedl k tomu, že většina výdajů 
souvisejících s daným operačním programem by byla vykazována pouze pod jedním 
paragrafem rozpočtové skladby (v tomto případě pod paragrafem 2124 – Opatření ke zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslových odvětví) a odvětvové třídění rozpočtové skladby by 
poskytovalo značně omezené informace o tom, do jakého konkrétního odvětví byly finanční 
prostředky skutečně vynakládány. Současně by se jednalo o duplicitní vykazování informací 
v rozpočtové skladbě, neboť pro vykazování výdajů dle operačních programů je vyhláškou 
č. 323/2002 Sb. určeno jiné hledisko třídění, a to nástrojové třídění, které třídí výdaje 
z hlediska původu jejich zdroje.   

NKÚ je toho názoru, že paragraf 2124 je ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. uveden nesystémově, 
neboť nepředstavuje samotné odvětví ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 této vyhlášky, do 
kterého by měly výdaje plynout, ale jde spíše o vyjádření obecného účelu, za jakým jsou 
peněžní prostředky vynakládány, tj. za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. 

Pro posouzení významnosti zjištěných nesprávností v údajích předkládaných MPO pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu byla stanovena významnost ve výši 1,2 mld. Kč50.  

NKÚ nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že údaje předkládané Ministerstvem 
průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 by nebyly tříděny 
ve všech významných ohledech v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb.51. 

                                                      
49  MPO bylo pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu OP PIK usnesením vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 

č. 867.  
50  Tj. 2 % z celkových výdajů k 31. 12. 2020. 
51  NKÚ si je vědom kontextu vzniku nesprávnosti (nesystémové uvedení paragrafu 2124 ve vyhlášce 

č. 323/2002 Sb. jako odvětví) ve výši 1,02 mld. Kč a nepovažuje její dopad na uživatele za sám o sobě 
významný. 
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NKÚ doporučuje v tomto právním předpisu eliminovat případy paragrafů, které svým 
názvem vyjadřují účel vynaložení výdaje namísto odvětví, do kterého byly výdaje 
vynaloženy.  
4. Závěrečný účet kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020 
4.1 Kontrola závěrečného účtu na soulad s právními předpisy 
Při kontrole ZÚ 2020 bylo zjištěno, že MPO v průvodní zprávě a tabulkových přílohách 
stanovených vyhláškou č. 419/2001 Sb. neuvedlo některé skutečnosti správně a v případě 
zálohových plateb neuvedlo informace v souladu s touto vyhláškou. Nesprávnosti v ZÚ 2020 
se vyskytovaly zejména v části týkající se zhodnocení rozpočtu výdajů OSS podřízených MPO, 
tj. v kapitole 2.2 závěrečného účtu. V ostatních částech ZÚ 2020 neměly identifikované 
nesprávnosti dopad na vypovídací schopnost ZÚ 2020. 

4.2 Souhrnné údaje o hospodaření kapitoly státního rozpočtu  
322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu   

4.2.1 Souhrnné údaje o hospodaření a jejich vývoj v čase 
Obsahem závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu mají být dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. 
údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření. Vyhláška, jejímž tvůrcem je MF, ale 
nestanovuje v této oblasti konkrétní povinnost zveřejňovat o výsledcích tohoto hospodaření 
i údaje charakteru nákladů a výnosů, z jejichž rozdílu je možné určit výsledek tohoto 
hospodaření ve finančním účetnictví, tj. na akruální bázi. Základní ekonomické charakteristiky 
související s hospodařením MPO jsou pro informaci uvedeny v příloze č. 1 tohoto kontrolního 
závěru.  
4.2.2 Rozdíl mezi hospodářským výsledkem a saldem hospodaření u MPO 
Porovnáním výsledku rozpočtového hospodaření MPO za rok 2020 na bázi peněžních toků 
a na akruální bázi byl zjištěn rozdíl ve výši 7,24 mld. Kč. Výsledné saldo peněžních toků dle 
finančního výkazu byl deficit ve výši 34 mld. Kč a hospodářský výsledek běžného účetního 
období dle účetního výkazu zisku a ztráty byla ztráta ve výši −41,21 mld. Kč. 

Rozdíl mezi saldem peněžních toků dle finančního výkazu a hospodářským výsledkem běžného 
účetního období dle výkazu zisku a ztráty vznikl např. tím, že MPO vykázalo v roce 2020 
náklady z titulu 4. splátky dotace dle zákona č. 165/2012 Sb. ve výši 5,79 mld. Kč, přičemž tuto 
dotaci MPO vyplatilo (a realizovalo tak výdaj) až v roce 2021. Dále MPO v roce 2020 odepsalo 
do nákladů pohledávky za Národním fondem z operačního programu Podnikání a inovace ve 
výši 3,61 mld. Kč, a to na základě informace od MF ve věci vyřazení souhrnných žádostí 
z účetnictví MF v souvislosti s uzavřením programového období 2007–2013. Odpisy 
pohledávek za Národním fondem na prostředky Evropské unie představují riziko zatížení 
státního rozpočtu v podobě neplánovaného zvýšení schodku státního rozpočtu. Tato 
skutečnost dokresluje důvody vzniku vážných rozdílů mezi výsledkem hospodaření dle 
účetních údajů a saldem hospodaření dle rozpočtových výkazů a není dávána k tíži těmto 
účetním jednotkám jako pochybení. Další hlavní důvody rozdílů mezi saldem peněžních toků 
a hospodářským výsledkem běžného účetního období jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto 
kontrolního závěru.  
4.2.3 Podmíněné závazky MPO jako nároky na budoucí rozpočty 
Dle ÚZ vykazuje MPO k rozvahovému dni podmíněné závazky ve výši 42,6 mld. Kč, které jsou 
tvořeny z 79,2 % dlouhodobými podmíněnými závazky z transferů z titulu již vydaných 
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rozhodnutí o poskytnutí dotace, z 12,9 % dlouhodobými podmíněnými závazky ze smluv 
o pořízení dlouhodobého majetku, z 3,9 % dlouhodobými podmíněnými závazky z jiných 
smluv a z 3,9 % krátkodobými podmíněnými závazky z transferů. Všechny tyto podmíněné 
závazky představují potenciální nároky na rozpočty dalších období52, ve kterých budou 
realizovány s tím související peněžní toky.  
5. Vnitřní kontrolní systém  
Jedním z hlavních cílů finanční kontroly je zajistit správnost finančních a majetkových 
operací (tj. aby mj. probíhaly v souladu s právními předpisy), průkaznost jejich účetního 
zpracování a spolehlivost informací o nich na výstupu.  
VKS v oblasti zajištění spolehlivosti informací na výstupu byl účinný pouze v omezeném 
rozsahu. V rámci VKS totiž nebyly identifikovány nesprávnosti v ÚZ s datem sestavení 1. března 
2021 v celkové výši 1,9 mld. Kč (viz část IV.2. tohoto kontrolního závěru) a nesprávnosti v ZÚ 
2020, a to zejména v části týkající se zhodnocení rozpočtu výdajů OSS podřízených MPO (viz 
část IV.4. tohoto kontrolního závěru).   

VKS v oblasti průkaznosti účetnictví vykazoval nedostatky tak, jak je uvedeno v bodě 5.1 této 
části kontrolního závěru a byl účinný jen v omezeném rozsahu. 
VKS v oblasti finančních operací konkrétně při provádění řídicí kontroly po vzniku závazku 
u finančních operací, které MPO zatřiďuje na rozpočtový paragraf 2161 – Činnost ústředního 
orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb, 
probíhal v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb., když finanční operace MPO schvalovali 
z pozice hlavního účetního zaměstnanci jiného orgánu veřejné správy a nikoliv vlastní 
zaměstnanci MPO. Dále byly zejména zjištěny případy finančních operací MPO, které byly 
schváleny z pozice hlavního účetního sice zaměstnancem MPO, který však k tomuto úkonu 
nebyl vůbec pověřen. Jedná se o systémový nedostatek v provádění této kontroly. 
V provádění řídicí kontroly před vznikem nároku, po vzniku nároku a před vznikem závazku 
nebyly zjištěny žádné nedostatky.   

VKS v oblasti majetkových operací vykazoval některé individuální nedostatky tak, jak je 
uvedeno v bodě 5.3 této části kontrolního závěru.  

5.1 Inventarizace 
MPO v případech, které jsou uvedeny dále, nezjistilo skutečný stav majetku a závazků a ani 
následně neověřilo, zda tento stav odpovídá stavu v účetnictví. MPO např.: 

• nezjistilo, že na účtu 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce vykazuje: 
- pohledávku za Národním fondem ve výši 690 mil. Kč, která vznikla až v roce 2021, 
- pohledávky za Národním fondem ve výši 58,6 mil. Kč z operačního programu Průmysl 

a podnikání, u kterých již nebyl předpoklad jejich úhrady, neboť ani MF již nevykazovalo 
z tohoto titulu související závazek vůči MPO53 a  

- pohledávky ve výši 28 mil. Kč, které Národní fond zamítl nebo vyloučil. 

                                                      
52 U podmíněných závazků lze očekávat, resp. nelze vyloučit, potenciálně významný dopad na budoucí výdaje 

státního rozpočtu, což vyplývá ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přesto nejsou 
vyhláškou č. 419/2001 Sb. tyto skutečnosti stanoveny jako povinné informace v průvodní zprávě závěrečného 
účtu. 

53  Jak vyplývá z korespondence mezi MPO a MF z let 2019 a 2021. 
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Uvedené skutečnosti souvisely s tím, že MPO neprovádělo s Národním fondem vzájemné 
odsouhlasení pohledávek (uplatněných nároků na prostředky z rozpočtu EU, které mají být 
převedeny do státního rozpočtu) vykazovaných na účtu 344 – Pohledávky za osobami mimo 
vybrané vládní instituce, a to i přesto, že se v případě MPO jednalo o významnou položku 
ÚZ; 

• nezjistilo skutečný stav: 
− podmíněných závazků z vydaných rozhodnutí ve výši téměř 15 mil. Kč, které mělo MPO 

k 31. prosinci 2020 vykázat na účtu 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky 
z transferů, 

− krátkodobých podmíněných závazků z uzavřených smluv ve výši 30 mil. Kč, které mělo 
MPO k 31. prosinci 2020 vykázat na účtu 973 – Krátkodobé podmíněné závazky z jiných 
smluv. 

MPO dále u účtů 389 – Dohadné účty pasivní s vykázaným konečným zůstatkem ve výši 
7 mld. Kč, 905 – Vyřazené pohledávky s vykázaným konečným zůstatkem ve výši 18,5 tis. Kč 
a 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů s vykázaným konečným 
zůstatkem 1,6 mld. Kč nezpracovalo inventurní soupisy, jejich přílohy ani inventarizační 
evidence tak, aby bylo možné jednoznačně určit všechny jednotlivé položky, ze kterých se 
celkový vykázaný konečný zůstatek těchto účtů skládal. MPO tedy nevyhotovilo průkazné 
inventurní soupisy dle zákona č. 563/1991 Sb.  
Inventarizace majetku a závazků v roce 2020 tak nebyla u MPO v celém rozsahu majetku 
a závazků provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., a v důsledku této skutečností 
nevedlo MPO v roce 2020 průkazné účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb.  
5.2 Řídicí kontrola po vzniku závazku 
Kontrolou bylo prověřeno provádění předběžné řídicí kontroly při správě veřejných výdajů 
po vzniku závazku ve smyslu ustanovení § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a to v rozsahu 
170 finančních operací. Bylo zjištěno, že: 
• MPO u výdajů, které v rozpočtové skladbě zatřiďovalo na paragraf 2161 – Činnost 

ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a služeb neprovádělo předběžnou řídicí kontrolu po vzniku závazku z pozice hlavního 
účetního svými pověřenými zaměstnanci, nýbrž zaměstnanci PO Správa služeb MPO. 
K 1. lednu 2020 došlo k převodu části agendy finanční účtárny MPO na podřízenou PO 
Správa služeb MPO. Tímto převodem ale nemůže současně dojít k převodu funkce hlavní 
účetní. Takový postup je v rozporu s platnými právními předpisy, neboť jej neumožňuje 
zákon č. 320/2001 Sb. Předběžnou řídicí kontrolu mohou dle tohoto zákona vykonávat 
výlučně zaměstnanci orgánu veřejné správy, jehož finanční operace se takto schvalují. 
Zaměstnanec podřízené PO nemůže být k takové kontrole pověřen. Podpisový vzor pro 
pozici hlavní účetní jako zaměstnance PO byl přesto zpracován. Nebyl ale schválen 
ministrem, takže k pověření výkonu této kontroly nedošlo, přesto byla v praxi průběžně 
realizována, a schvalovala tak výdaje na vlastní činnost MPO v roce 2020. 

• V jednom případě schválil z pozice příkazce operace a současně z pozice hlavního 
účetního veřejný výdaj MPO zaměstnanec PO Správa služeb MPO, který k takové 
kontrole nebyl pověřen, a navíc došlo ke sloučení funkce příkazce operace a hlavního 
účetního, což je v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb.  
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• V devíti případech schválil z pozice hlavního účetního veřejné výdaje zaměstnanec MPO, 
přestože k výkonu této funkce nebyl pověřen. 

5.3 Kontrola vybraných majetkových operací na soulad s právními předpisy 
VKS MPO v níže uvedených případech nezabránil nedodržování některých povinností při 
hospodaření s majetkem státu.  

5.3.1 Nicotnost dohod o splátkách dluhu 
NKÚ zjistil, že pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze byla dvěma fyzickým osobám 
uložena povinnost společně a nerozdílně zaplatit na náhradě škody poškozenému MPO částku 
39,3 mil. Kč. Jednalo se o dluh z titulu náhrady škody vzniklé trestnou činností. MPO 
přistoupilo na návrhy dlužníků a akceptovalo uzavření dohod o splátkách, na jejichž základě 
by dlužníci spláceli MPO svůj dluh po dobu 272 let, resp. 1 090 let. Postup ministerstva při 
uplatňování a vymáhání práv státu byl v těchto případech v rozporu s ustanovením § 14 odst. 5 
zákona č. 219/2000 Sb., neboť nelze vyloučit, že při současném přístupu MPO k vymáhání 
a uplatňování uvedených pohledávek dojde k jejich promlčení nebo zániku. Dohody 
o splátkách navíc v rozporu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. neobsahovaly 
všechny povinné náležitosti, neboť v dohodách o splátkách nebylo dohodnuto, že dlužník 
bude ve splátkách plnit též úroky z prodlení a že stát je v případě prokazatelného zlepšení 
majetkových poměrů dlužníka oprávněn od ujednání o dalších splátkách odstoupit. 
V důsledku chybějících zákonem stanovených ujednání se k takovému právnímu jednání, 
v souladu s ustanovením § 58a odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., nepřihlíží. Absence povinných 
ujednání způsobila nicotnost předmětného právního jednání tzn. dohod o splátkách.   
5.3.2 Nepřevedení likvidačního zůstatku státního podniku do státního rozpočtu  

v zákonem stanovené lhůtě 
MPO přijalo v lednu 2020 na svůj příjmový bankovní účet likvidační zůstatky v celkové výši přes 
171 mil. Kč v souvislosti s likvidací státního podniku v působnosti MPO. Dle ustanovení § 15 
odst. 1 písm. j) zákona č. 77/1997 Sb. zakladatel, v tomto případě MPO, přebírá likvidační 
zůstatek v případě zrušení státního podniku likvidací a tento zůstatek je zakladatel povinen 
bez zbytečného odkladu převést do státních finančních aktiv. Závěrečnou zprávu o ukončení 
likvidace vydal likvidátor v únoru 2020 a výmaz státního podniku z obchodního rejstříku byl 
realizován v dubnu 2020. MPO likvidační zůstatky v celkové výši přes 171 mil. Kč převedlo do 
státních finančních aktiv až na základě upozornění NKÚ v prosinci 2020. MPO tak porušilo 
povinnost stanovenou v ustanovení § 15 odst. 1 písm. j) zákona č. 77/1997 Sb. 

6. Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků z KA č. 16/25 
Vláda ČR stanovila usnesením ze dne 19. června 2018 č. 388, ke kontrolnímu závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z KA č. 16/25, pro MPO 12 opatření přijatých k nápravě nedostatků. MPO 
z celkem 12 opatření přijatých k nápravě nedostatků realizovalo úplně a správně 
10 opatření a 2 opatření realizovalo částečně. V roce 2020 přetrvávaly nedostatky ve 
vykazování peněžních prostředků uložených na bankovních účtech ve finanční instituci (viz 
část IV.1 tohoto kontrolního závěru) a v údajích v ZÚ 2020 (viz část IV.4 tohoto kontrolního 
závěru). 
7. Využívání účetních informací 
V kontrole bylo zjišťováno, zda a jak MPO využívá účetní informace. Na MPO je primární 
rozpočtový pohled, a to s ohledem na specifický charakter kapitoly, kdy převážná většina 
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finančních prostředků je určena na transfery. MPO využívá účetní informace OSS a PO 
v rozpočtové kapitole MPO zejména za účelem zpracování souhrnných účetních výkazů za 
tuto kapitolu státního rozpočtu. 
8. Vliv covidu-19 na účetnictví a výkaznictví MPO 
Účetnictví a výkaznictví MPO bylo v roce 2020 významně ovlivněno skutečnostmi 
souvisejícími s covidem-19. MPO realizovalo zejména řadu programů za účelem podpory 
oblastí hospodářství, na které měla dopad vládní protiepidemická opatření. MPO v účetním 
období 2020 zaúčtovalo (bez počátečních stavů a závěrkových operací) přes dva miliony 
účetních obratů. Oproti tomu v předchozím účetním období 2019 to bylo necelých 120 tisíc 
účetních obratů. Celkové výdaje za všechny covidové programy realizované MPO 
k 31. prosinci 2020 byly vyčísleny ve výši přes 13 mld. Kč, což představuje přibližně 22,4 % 
celkových výdajů MPO vykázaných k 31. prosinci 2020. 

 
 
Seznam zkratek 
CSÚIS Centrální systém účetních informací státu 
ČNB Česká národní banka 
ČR Česká republika  
ČÚS české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 
EU Evropská unie 
finanční nástroje, FN peněžní prostředky vložené do záručních fondů, úvěrových fondů, 

IPO fondu a fondu fondů, které jsou tvořeny soustavou bankovních 
účtů 

IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny 
KA kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 
MF  Ministerstvo financí 
Monitoring zprávy o hospodaření s prostředky finančních nástrojů 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
OOP osobní ochranné pomůcky 
OP PIK operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
OSS organizační složka/složky státu 
PO příspěvková/příspěvkové organizace 
ÚZ účetní závěrka MPO sestavená k 31. prosinci 2020 s datem sestavení 

13. května 2021 
výkaz FIN 1-12 OSS výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních 

složek státu MPO za rok 2020 
VKS vnitřní kontrolní systém 
ZÚ 2020 závěrečný účet kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu za 

rok 2020 
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Příloha č. 1 
Souhrn ekonomických ukazatelů 

Příloha obsahuje výsledky rozpočtového hospodaření za rok 2020 vykázané v rámci kapitoly 
322 MPO na peněžní a akruální bázi. Informace níže uvedené vychází z finančních výkazů 
a účetních závěrek za roky 2016–2020. 

 
A. OSS rozpočtové kapitoly 322 MPO 

Tabulka č. 1: OSS v rámci kapitoly 322 
IČO Účetní jednotka 

00020869 Česká obchodní inspekce 
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
00002542 Puncovní úřad 
66000769 Správa úložišť radioaktivních odpadů 
61387584 Státní energetická inspekce 
48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

 
Oddíl I. Příjmy v rozpočtové kapitole 322 v letech 2016–2020 

Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtové kapitoly 322 (v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 13 290 883 431,00 5 637 529 192,00 3 327 246 900,00 6 397 656 448,00 15 635 602 519,00 
Rozpočet po změnách 13 290 883 431,00 5 638 842 949,00 5 827 246 900,00 13 624 951 448,00 24 837 969 914,00 
Skutečnost 11 220 720 400,72 8 251 911 947,16 7 631 491 652,58 20 553 597 117,74 25 783 422 417,90 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Příjmy (skutečnost) rozpočtové kapitoly 322 vykazují ve sledovaném období spíše rostoucí 
tendenci, přičemž v roce 2019 a 2020 překročily hranici 20 mld. Kč. V celém sledovaném 
období tvoří příjmy MPO (skutečnost) většinu příjmů všech OSS rozpočtové kapitoly 322 
(skutečnost). Procentně představují příjmy MPO 99,38 % skutečných příjmů kapitoly 322 
v roce 2020. 

Rozpočtované příjmy kapitoly 322 byly v průběhu roku 2020 měněny. Skutečné příjmy byly 
o 64,9 % vyšší než schválený rozpočet, v absolutním vyjádření byl schválený rozpočet příjmů 
překročen o 10,14 mld. Kč. Rozhodující část příjmů (85,81 %) v roce 2020 představovaly 
investiční a neinvestiční transfery z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu 
ČR a rozpočtu Evropské unie. 

Tabulka č. 3: Příjmy MPO (v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 13 073 283 431,00 5 413 529 192,00 3 103 246 900,00 6 266 356 448,00 15 501 329 642,00 
Rozpočet po změnách 13 073 283 431,00 5 414 842 949,00 5 603 246 900,00 13 492 389 867,00 24 710 697 037,00 
Skutečnost 10 916 364 571,98 7 967 400 074,64 7 398 559 561,12 20 337 846 937,99 25 623 005 721,47 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Vývoj skutečných příjmů MPO ve sledovaném období v podstatě kopíruje vývoj příjmů celé 
kapitoly. Nejnižší byly příjmy v roce 2018 v hodnotě 7,4 mld. Kč, nejvyšší v roce 2020 
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v hodnotě 25,62 mld. Kč. Schválený rozpočet a rozpočet po změnách se ve sledovaném období 
rovná pouze v roce 2016, v ostatních letech došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtovaných 
příjmů, přičemž počínaje rokem 2018 jsou tyto úpravy v řádu desítek procent.  

Z hlediska celkového plnění příjmů k rozpočtu po změnách v roce 2020 vykazovaly nejlepší 
plnění přijaté transfery a nedaňové příjmy. Přijaté transfery obsahovaly významnou část 
přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu Evropské unie a tvořily 91,33 % celkových příjmů. Dalším 
významným příjmem (7,51 %) byly příjmy z podílů na zisku a dividend. 
Tabulka č. 4: Příjmy OSS rozpočtové kapitoly 322 (bez MPO; v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 217 600 000,00 224 000 000,00 224 000 000,00 131 300 000,00 134 272 877,00 
Rozpočet po změnách 217 600 000,00 224 000 000,00 224 000 000,00 132 561 581,00 127 272 877,00 
Skutečnost 304 355 828,74 284 511 872,52 232 932 091,46 215 750 179,75 160 416 696,43 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Ve sledovaném období došlo u ostatních OSS (mimo MPO) pouze v letech 2019 a 2020 
k úpravám schváleného rozpočtu příjmů, a to v řádu jednotek procent. V celém sledovaném 
období vykazují skutečné příjmy klesající tendenci, přičemž mezi roky 2016 a 2020 došlo 
k jejich poklesu o 143,94 mil. Kč, tj. 47,29 %. 

Nejvyšších skutečných příjmů v roce 2020 dosáhla OSS ČÚZZS (62,52 mil. Kč) a OSS ČOI 
(61, 65 mil. Kč). Nejnižších příjmů v kapitole dosáhla OSS SÚRAO, která v roce 2020 nevykázala 
žádné příjmy. 

 

Oddíl II. Výdaje v rozpočtové kapitole 322 v letech 2016–2020 
Tabulka č. 5: Výdaje rozpočtové kapitoly 322 (v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 40 240 865 364,00 38 348 684 259,00 37 581 728 636,00 39 596 672 278,00 49 104 100 259,00 
Rozpočet po změnách 40 319 032 093,00 38 775 129 207,00 39 847 087 679,00 46 958 097 844,00 78 043 284 386,00 
Konečný rozpočet 47 995 698 329,86 53 736 124 812,19 53 019 075 227,57 53 858 581 077,68 81 952 320 957,07 
Skutečnost 27 735 040 663,39 40 668 626 010,17 45 387 949 250,63 47 649 101 069,25 60 904 644 446,39 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Výdaje rozpočtové kapitoly 322 (skutečnost) vykazují ve sledovaném období jasně rostoucí 
tendenci. Mezi rokem 2020 a 2016 došlo k nárůstu skutečných výdajů o 33,17 mld. Kč, tj. 
o 119,59 %. Stejně jako u příjmů tvoří v celém sledovaném období výdaje MPO (skutečnost) 
většinu výdajů všech OSS rozpočtové kapitoly 322 (skutečnost). Procentně představují výdaje 
MPO 97,84 % skutečných výdajů kapitoly 322 v roce 2020. 

Převážnou většinu (84,38 %) skutečných výdajů kapitoly 322 v roce 2020 představovaly běžné 
výdaje v částce 51,39 mld. Kč, přičemž nejvíce z nich bylo vynaloženo v rámci rozpočtové 
položky 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 
osobám, a to 37,84 mld. Kč. Kapitálové výdaje činily 9,52 mld. Kč a z nich  
nejvýznamnější byla rozpočtová položka 6313 – Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým osobám s hodnotou 8,56 mld. Kč. 
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Tabulka č. 6: Výdaje MPO (v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 39 536 611 978,00 37 055 398 895,00 35 959 033 163,00 38 033 890 214,00 47 725 646 394,00 
Rozpočet po změnách 39 586 291 901,00 37 428 335 330,00 38 173 560 556,00 45 170 661 185,51 76 593 656 103,00 
Konečný rozpočet 47 219 206 601,10 52 297 857 644,38 51 287 023 511,08 51 887 117 144,02 80 139 185 298,34 
Skutečnost 27 048 707 684,17 39 395 050 924,00 44 093 685 396,14 46 306 957 140,93 59 589 141 370,27 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Vývoj skutečných výdajů MPO ve sledovaném období v podstatě kopíruje vývoj výdajů celé 
kapitoly. Při porovnání skutečných výdajů s rozpočtem po změnách lze vidět kolísavou 
tendenci. V roce 2016 byly skutečné výdaje o 12,54 mld. Kč nižší než rozpočet po změnách, 
v roce 2020 dokonce o 17 mld. Kč. V roce 2018 naopak skutečnost převýšila rozpočet po 
změnách o 5,92 mld. Kč.  

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách vykazují rozdíly zejména v roce 2020, kdy se při 
plánování rozpočtu na rok 2020 nepočítalo s výdaji spojenými s pandemií koronaviru. 
V souvislosti s covidovými programy vynaložilo MPO v roce 2020 částku přesahující 
13,36 mld. Kč, což představuje 22,43 % celkových výdajů MPO. Z hlediska rozpočtové skladby 
je rozložení výdajů MPO obdobné rozložení výdajů celé kapitoly 322, tudíž nejvíce (77,87% 
celkových výdajů MPO) bylo vynaloženo na investiční a neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým osobám, a to i kvůli výdajům vynaloženým v rámci 
covidových programů MPO. 

Tabulka č. 7: Výdaje OSS rozpočtové kapitoly 322 (bez MPO; v Kč) 
Rozpočet 2016 2017 2018 2019 2020 
Schválený rozpočet 704 253 386,00 1 293 285 364,00 1 622 695 473,00 1 562 782 064,00 1 378 453 865,00 
Rozpočet po změnách 732 740 192,00 1 346 793 877,00 1 673 527 123,00 1 787 436 658,49 1 449 628 283,00 
Konečný rozpočet 776 491 728,76 1 438 267 167,81 1 732 051 716,49 1 971 463 933,66 1 813 135 658,73 
Skutečnost 686 332 979,22 1 273 575 086,17 1 294 263 854,49 1 342 143 928,32 1 315 503 076,12 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Ve sledovaném období byly skutečné výdaje u OSS (bez MPO) vždy nižší než rozpočet po 
změnách. V celém sledovaném období vykazují skutečné výdaje rostoucí tendenci, přičemž 
mezi roky 2016 a 2020 došlo k jejich nárůstu o 629,17 mil. Kč, tj. 91,67 %. 

Nejvyšších skutečných výdajů v roce 2020 dosáhla OSS SÚRAO (491,08 mil. Kč) a OSS ČOI 
(388,81 mil. Kč). Nejnižších výdajů v kapitole dosáhla OSS ČÚZZS (55,7 mil. Kč). 

 

Oddíl III. Porovnání příjmů a výnosů v rozpočtové kapitole 322 v letech 2016–2020 
Tabulka č. 8:  Porovnání příjmů a výnosů za všechny OSS v rozpočtové kapitole 322 vč. MPO 

(v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy (skutečnost) 11 220 720 400,72 8 251 911 947,16 7 631 491 652,58 20 553 597 117,74 25 783 422 417,90 
Výnosy celkem 2 845 058 042,39 6 026 450 968,70 11 960 436 882,45 10 798 529 116,99 15 109 454 298,73 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Příjmy a výnosy kapitoly 322 se ve sledovaném období vyvíjely velice rozdílně. V roce 2016 
převyšovaly příjmy nad výnosy o 8,38 mld. Kč, v roce 2020 dokonce o 10,67 mld. Kč. Rok 2018 
byl jediným rokem, kdy výnosy převyšovaly na příjmy, a to o 4,33 mld. Kč. 
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Největší podíl výnosů (82,44 %) tvořily v roce 2020 výnosy z transferů, a to zejména zůstatek 
účtu 675 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů, který 
zaujímal částku ve výši 11 114 285 022,05 Kč, tj. 73,56 % celkových výnosů. Další významný 
výnos byl vykázán na účtu 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku, a to ve výši 
2 000 000 000 Kč, tj. 13,24 % celkových výnosů. 

Tabulka č. 9: Porovnání příjmů a výnosů za MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy (skutečnost) 10 916 364 571,98 7 967 400 074,64 7 398 559 561,12 20 337 846 937,99 25 623 005 721,47 
Výnosy celkem 2 268 039 135,48 5 700 693 866,57 11 690 926 461,16 10 544 492 313,32 14 908 846 917,27 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Vývoj příjmů a výnosů MPO byl ve sledovaném období podobný vývoji příjmů a výnosů celé 
kapitoly 322. 

Tabulka č. 10: Porovnání příjmů a výnosů OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy (skutečnost) 304 355 828,74 284 511 872,52 232 932 091,46 215 750 179,75 160 416 696,43 
Výnosy celkem 577 018 906,91 325 757 102,13 269 510 421,29 254 036 803,67 200 607 381,46 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Příjmy a výnosy se ve sledovaném období u ostatních OSS (bez MPO) vyvíjely obdobně až na 
rok 2016, kdy výnosy převýšily příjmy o 272,66 mil. Kč. Výnosy z činnosti v roce 2020 činily 
199 336 208,57 Kč, tj. 99,37% celkových výnosů. Nejvýznamnějšími výnosovými účty byly 
642 – Jiné pokuty a penále (75 135 834,63 Kč) a 605 – Výnosy ze správních poplatků 
(57 939 549,72 Kč). 

 
Oddíl IV. Porovnání výdajů a nákladů v rozpočtové kapitole 322 v letech 2016–2020 

Tabulka č. 11: Porovnání výdajů a nákladů za všechny OSS v rozp. kap. 322 vč. MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výdaje (skutečnost) 27 735 040 663,39 40 668 626 010,17 45 387 949 250,63 47 649 101 069,25 60 904 644 446,39 
Náklady celkem 29 203 509 912,06 36 091 960 657,24 44 794 021 467,12 44 665 215 058,51 57 352 567 323,17 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Vývoj výdajů kapitoly 322 ve sledovaném období téměř kopíroval vývoj nákladů s tím, že pouze 
v roce 2016 náklady převyšovaly nad výdaji, v ostatních sledovaných letech výdaje převyšovaly 
nad náklady o jednotky miliard.  

Největší podíl nákladů (88,26 %) tvořily v roce 2020 náklady na transfery, a to zejména 
zůstatek účtu 571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery, který 
zaujímal částku ve výši 39 330 314 199,35 Kč, tj. 68,58 % celkových nákladů. Zbylou část 
nákladů na transfery tvořil zůstatek účtu 575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na předfinancování transferů ve výši 11 286 322 409,79 Kč, tj. 19,68 % celkových nákladů.  

Většina výdajů byla zatříděna do oddílu rozpočtové skladby 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod 
a služby. Nejvíce výdajů proběhlo v rámci paragrafu 2115 – Úspora energie a obnovitelné 
zdroje a paragrafu 2124 – Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví.  
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Tabulka č. 12: Porovnání výdajů a nákladů za MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výdaje (skutečnost) 27 048 707 684,17 39 395 050 924,00 44 093 685 396,14 46 306 957 140,93 59 589 141 370,27 
Náklady celkem 28 243 813 722,29 34 977 394 234,84 43 635 480 807,35 43 527 996 297,06 56 115 965 822,76 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Vývoj výdajů a nákladů MPO byl ve sledovaném období podobný vývoji výdajů a nákladů celé 
kapitoly 322. 

Tabulka č. 13: Porovnání výdajů a nákladů OSS v rozpočt. kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výdaje (skutečnost) 686 332 979,22 1 273 575 086,17 1 294 263 854,49 1 342 143 928,32 1 315 503 076,12 
Náklady celkem 959 696 189,77 1 114 566 422,40 1 158 540 659,77 1 137 218 761,45 1 236 601 500,41 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Výdaje a náklady se ve sledovaném období u ostatních OSS (bez MPO) vyvíjely obdobně až na 
rok 2016, kdy náklady převýšily nad výdaji o 273,36 mil. Kč. Náklady z činnosti v roce 2020 
činily 1 127 461 525,79 Kč, tj. 91,17 % celkových nákladů. Nejvýznamnějšími nákladovými účty 
byly 521 – Mzdové náklady (417 490 820 Kč) a 518 – Ostatní služby (351 292 852,59 Kč). 

 

Oddíl V. Tempa růstu příjmů a výnosů / výdajů a nákladů v rozpočtové kapitole 322 
Tabulka č. 14: Příjmy a výdaje OSS v rozpočtové kapitole 322 vč. MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy celkem 11 220 720 400,72 8 251 911 947,16 7 631 491 652,58 20 553 597 117,74 25 783 422 417,90 
Výdaje celkem 27 735 040 663,39 40 668 626 010,17 45 387 949 250,63 47 649 101 069,25 60 904 644 446,39 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 15: Tempo růstu příjmů a výdajů OSS v rozpočtové kapitole 322 vč. MPO 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Příjmy (v Kč) −2 968 808 453,56 −620 420 294,58 12 922 105 465,16 5 229 825 300,16 
Výdaje (v Kč) 12 933 585 346,78 4 719 323 240,46 2 261 151 818,62 13 255 543 377,14 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Příjmy −26,46 % −7,52 % 169,33 % 25,44 % 
Výdaje 46,63 % 11,60 % 4,98 % 27,82 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně příjmů ve sledovaném období došlo v kapitole 322 mezi rokem 2018 
a 2019, a to k nárůstu o 169,33 %. K největší relativní změně výdajů ve sledovaném období 
došlo v kapitole 322 mezi rokem 2016 a 2017, a to k nárůstu o 46,63 %. 

Tabulka č. 16: Příjmy a výdaje MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy celkem 10 916 364 571,98 7 967 400 074,64 7 398 559 561,12 20 337 846 937,99 25 623 005 721,47 
Výdaje celkem 27 048 707 684,17 39 395 050 924,00 44 093 685 396,14 46 306 957 140,93 59 589 141 370,27 

Zdroj: informační portál MONITOR. 
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Tabulka č. 17: Tempo růstu příjmů a výdajů MPO 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Příjmy (v Kč) −2 948 964 497,34 −568 840 513,52 12 939 287 376,87 5 285 158 783,48 
Výdaje (v Kč) 12 346 343 239,83 4 698 634 472,14 2 213 271 744,79 13 282 184 229,34 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Příjmy −27,01 % −7,14 % 174,89 % 25,99 % 
Výdaje 45,64 % 11,93 % 5,02 % 28,68 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně příjmů ve sledovaném období došlo u MPO mezi rokem 2018 
a 2019, a to k nárůstu o 174,89 %. K největší relativní změně výdajů ve sledovaném období 
došlo u MPO mezi rokem 2016 a 2017, a to k nárůstu o 45,64 %. 

Tabulka č. 18: Příjmy a výdaje OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO) (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy celkem 304 355 828,74 284 511 872,52 232 932 091,46 215 750 179,75 160 416 696,43 
Výdaje celkem 686 332 979,22 1 273 575 086,17 1 294 263 854,49 1 342 143 928,32 1 315 503 076,12 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 19: Tempo růstu příjmů a výdajů OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO) 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Příjmy (v Kč) −19 843 956,22 −51 579 781,06 −17 181 911,71 −55 333 483,32 
Výdaje (v Kč) 587 242 106,95 20 688 768,32 47 880 073,83 −26 640 852,20 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Příjmy −6,52 % −18,13 % −7,38 % −25,65 % 
Výdaje 85,56 % 1,62 % 3,70 % −1,98 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně příjmů ve sledovaném období došlo u OSS (bez MPO) mezi rokem 
2019 a 2020, a to k poklesu o 25,65 %. K největší relativní změně výdajů ve sledovaném období 
došlo u OSS (bez MPO) mezi rokem 2016 a 2017, a to k nárůstu o 85,56 %. 

Tabulka č. 20: Výnosy a náklady OSS v rozpočtové kapitole 322 vč. MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy celkem 2 845 058 042,39 6 026 450 968,70 11 960 436 882,45 10 798 529 116,99 15 109 454 298,73 
Náklady celkem 29 203 509 912,06 36 091 960 657,24 44 794 021 467,12 44 665 215 058,51 57 352 567 323,17 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 21: Tempo růstu výnosů a nákladů OSS v rozpočtové kapitole 322 vč. MPO  
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Výnosy celkem (v Kč) 3 181 392 926,31 5 933 985 913,75 −1 161 907 765,46 4 310 925 181,74 
Náklady celkem (v Kč) 6 888 450 745,18 8 702 060 809,88 −128 806 408,61 12 687 352 264,66 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Výnosy celkem 111,82 % 98,47 % −9,71 % 39,92 % 
Náklady celkem 23,59 % 24,11 % −0,29 % 28,41 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně výnosů ve sledovaném období došlo v kapitole 322 mezi rokem 
2016 a 2017, a to k nárůstu o 111,82 %. K největší relativní změně nákladů ve sledovaném 
období došlo v kapitole 322 mezi rokem 2019 a 2020, a to k nárůstu o 28,41 %. 
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Tabulka č. 22: Výnosy a náklady MPO (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy celkem 2 268 039 135,48 5 700 693 866,57 11 690 926 461,16 10 544 492 313,32 14 908 846 917,27 
Náklady celkem 28 243 813 722,29 34 977 394 234,84 43 635 480 807,35 43 527 996 297,06 56 115 965 822,76 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 23: Tempo růstu výnosů a nákladů MPO 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Výnosy celkem (v Kč) 3 432 654 731,09 5 990 232 594,59 −1 146 434 147,84 4 364 354 603,95 
Náklady celkem (v Kč) 6 733 580 512,55 8 658 086 572,51 −107 484 510,29 12 587 969 525,70 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Výnosy celkem 151,35 % 105,08 % −9,81 % 41,39 % 
Náklady celkem 23,84 % 24,75 % −0,25 % 28,92 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně výnosů ve sledovaném období došlo u MPO mezi rokem 2016 
a 2017, a to k nárůstu o 151,35 %. K největší relativní změně nákladů ve sledovaném období 
došlo u MPO mezi rokem 2019 a 2020, a to k nárůstu o 28,92 %. 

Tabulka č. 24: Výnosy a náklady OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Výnosy celkem 577 018 906,91 325 757 102,13 269 510 421,29 254 036 803,67 200 607 381,46 
Náklady celkem 959 696 189,77 1 114 566 422,40 1 158 540 659,77 1 137 218 761,45 1 236 601 500,41 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 25: Tempo růstu výnosů a nákladů OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO) 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Výnosy celkem (v Kč) −251 261 804,78 −56 246 680,84 −15 473 617,62 −53 429 422,21 
Náklady celkem (v Kč) 154 870 232,63 43 974 237,37 −21 321 898,32 99 382 738,96 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Výnosy celkem −43,54% −17,27% −5,74% −21,03% 
Náklady celkem 16,14% 3,95% -1,84% 8,74% 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

K největší relativní změně výnosů ve sledovaném období došlo u OSS (bez MPO) mezi rokem 
2016 a 2017, a to k poklesu o 43,54 %. K největší relativní změně nákladů ve sledovaném 
období došlo u OSS (bez MPO) mezi rokem 2016 a 2017, a to k nárůstu o 16,14 %. 

 

Oddíl VI. Náklady z činnosti, náklady na transfery a výnosy z transferů vykázané MPO 
Tabulka č. 26: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 
MPO 775 800 849 851 850 
OSS vč. MPO 1 534 1 610 1 631 1 618 1 625 
OSS bez MPO 759 810 782 767 775 
PO 395 459 478 480 477 
Celkem za kapitolu 322 1 929 2 069 2 109 2 098 2 102 

Zdroj: IISSP – finanční výkaz ZAM 1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou. 

Počet zaměstnanců ve sledovaném období vykazuje rostoucí tendenci. Z uvedených údajů 
vyplývá, že většina zaměstnanců kapitoly 322 nejsou zaměstnanci ústředního orgánu MPO. 
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V roce 2020 podíl zaměstnanců MPO dosahuje 40,44 % všech zaměstnanců kapitoly 322. 
Výrazný růst počtu zaměstnanců je patrný zejména u PO, u kterých mezi léty 2016–2020 došlo 
k nárůstu počtu zaměstnanců o 20,76 %. U ústředního orgánu MPO došlo ve sledovaném 
období k nárůstu o 9,68 %. 

Tabulka č. 27: Náklady na 1 zaměstnance v rozpočtové kapitole 322 
Org. Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 

OSS 
vč. 

MPO 

Náklady celkem (v Kč) 29 203 509 912,06 36 091 960 657,24 44 794 021 467,12 44 665 215 058,51 57 352 567 323,17 
Počet zaměstnanců 1 534 1 610 1 631 1 618 1 625 
Náklady na jednoho 
zaměstnance (v Kč) 19 037 490,16 22 417 366,87 27 464 145,60 27 608 784,24 35 293 887,58 

MPO 

Náklady celkem (v Kč) 28 243 813 722,29 34 977 394 234,84 43 635 480 807,35 43 527 996 297,06 56 115 965 822,76 
Počet zaměstnanců 775 800 849 851 850 
Náklady na jednoho 
zaměstnance (v Kč) 36 443 630,61 43 721 742,79 51 396 326,04 51 137 814,47 66 018 783,32 

OSS 
bez 

MPO 

Náklady celkem (v Kč) 959 696 189,77 1 114 566 422,40 1 158 540 659,77 1 137 218 761,45 1 236 601 500,41 
Počet zaměstnanců 759 810 782 767 775 
Náklady na jednoho 
zaměstnance (v Kč) 1 264 421,86 1 376 007,93 1 481 509,80 1 483 457,82 1 595 614,84 

Zdroj: informační portál MONITOR, IISSP – finanční výkaz ZAM 1-04 U; výpočet vypracoval NKÚ. 

Vývoj nákladů na jednoho zaměstnance kopíruje vývoj nákladů jako takových. Celkové náklady 
na jednoho zaměstnance MPO mezi lety 2016–2020 rostly z 36,44 mil. Kč až na 66,02 mil. Kč, 
tj. o 81,15 %, přičemž mezi největší náklady patřily náklady na transfery a jejich nárůst také 
nejvíce ovlivnil vývoj nákladů přepočtených na zaměstnance. Celkové náklady na jednoho 
zaměstnance ostatních OSS (bez MPO) mezi lety 2016–2020 rostly z 1,26 mil. Kč na 1,6 mil. Kč, 
tj. o 26,19 %, přičemž mezi největší náklady patřily náklady z činnosti a jejich nárůst také 
nejvíce ovlivnil vývoj nákladů přepočtených na zaměstnance. 

Tabulka č. 28: Náklady z činnosti (položka A.I. výkazu zisku a ztráty) vykázané MPO a OSS 
v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 

Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 
MPO 1 110 657 530,01 1 200 723 605,46 1 272 670 137,38 1 620 893 058,61 5 435 527 260,51 
OSS bez MPO 846 900 209,58 1 000 560 909,35 1 054 125 797,68 1 021 599 819,70 1 127 461 525,79 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Náklady z činnosti MPO vykazují ve sledovaném období mírně rostoucí tendenci. Mezi roky 
2019 a 2020 však došlo k významnému nárůstu o 3,81 mld. Kč, tj. o 235,34 %. Náklady 
z činnosti zbylých OSS ve sledovaném období rovněž mírně rostou, ale bez skokového nárůstu 
mezi roky 2019 a 2020. 

Nejvyšší položku nákladů z činnosti MPO tvořil v roce 2020 zůstatek syntetického účtu 
557 – Náklady z vyřazených pohledávek ve výši 3 608 041 934 Kč, tj. 66,38 % nákladů 
z činnosti. Další významné náklady z činnosti byly vykázány na účtu 521 – Mzdové náklady ve 
výši 625 453 332,38 Kč, tj. 11,51 % nákladů z činnosti a na účtu 518 – Ostatní služby ve výši 
559 573 760,50 Kč, tj. 10,29 % nákladů z činnosti. 
Tabulka č. 29:  Náklady z činnosti přepočtené na jednoho zaměstnance vykázané MPO a OSS 

v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 
Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 
MPO 1 433 106,49 1 500 904,51 1 499 022,54 1 904 692,20 6 397 522,76 
OSS bez MPO 1 115 810,55 1 235 260,38 1 347 986,95 1 332 637,39 1 453 476,25 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 
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Vývoj nákladů z činnosti přepočtený na jednoho zaměstnance ve sledovaném období 
v podstatě kopíroval vývoj samotných nákladů z činnosti. 

Tabulka č. 30: Náklady na transfery (položka A.III. výkazu zisku a ztráty) a jejich porovnání 
s celkovými náklady, které vykázalo MPO a OSS v rozpočtové kapitole 322 
(bez MPO) 

Org. Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 

MPO 

Náklady na transfery 
(v Kč) 27 130 552 493,34 33 765 811 042,77 42 237 954 178,91 41 858 821 745,41 50 510 589 942,62 

Náklady celkem (v Kč) 28 243 813 722,29 34 977 394 234,84 43 635 480 807,35 43 527 996 297,06 56 115 965 822,76 
Podíl transferových 
nákladů k celkovým 
nákladům v % 

96,06 % 96,54 % 96,80 % 96,17 % 90,01 % 

OSS 
(bez 

MPO) 

Náklady na transfery 
(v Kč) 108 517 245,83 108 805 694,94 102 307 912,38 112 917 987,80 106 046 666,52 

Náklady celkem (v Kč) 959 696 189,77 1 114 566 422,40 1 158 540 659,77 1 137 218 761,45 1 236 601 500,41 
Podíl transferových 
nákladů k celkovým 
nákladům v % 

11,31 % 9,76 % 8,83 % 9,93 % 8,58 % 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Ve sledovaném období vykazovalo drtivou většinu (více než 99 %) nákladů na transfery MPO. 
Vývoj nákladů na transfery MPO vykazoval rostoucí tendenci v rámci celého sledovaného 
období, avšak podíl transferových nákladů k celkovým nákladům klesal, tudíž podíl ostatních 
nákladů, zejména nákladů z činnosti, postupně rostl. Přesto však náklady na transfery 
představovaly za sledované období vždy více než 90 % všech nákladů.  

U ostatních OSS (bez MPO) kolísal podíl transferových nákladů k celkovým nákladům kolem 
10 % a na vývoj celkových nákladů měly výrazně menší vliv, než tomu bylo v případě MPO. 

Tabulka č. 31: Náklady na transfery přepočtené na jednoho zaměstnance, které vykázalo 
MPO a OSS v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO; v Kč) 

Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 
MPO 35 007 164,51 42 207 263,80 49 750 240,49 49 176 825,09 59 450 101,74 
OSS bez MPO 142 973,97 134 328,02 130 828,53 147 297,14 136 710,93 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

Vývoj nákladů na transfery přepočtené na jednoho zaměstnance ve sledovaném období 
v podstatě kopíroval vývoj samotných nákladů na transfery. 

Tabulka č. 32:  Výnosy z transferů (položka B.IV. výkazu zisku a ztráty) u MPO a OSS 
v rozpočtové kapitole 322 (bez MPO) (v Kč) 

Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 
MPO 1 659 613 245,84 5 199 570 158,58 10 564 519 123,25 9 314 954 752,35 12 456 375 368,90 
OSS bez MPO 183 824 678,01 0 0 84 250,00 0,00 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Ve sledovaném období vykazovalo výnosy z transferů kromě let 2016 a 2019 pouze MPO. Ve 
zmíněných letech však představovaly výnosy z transferů u ostatních OSS (bez MPO) pouze 
nepatrné částky, přičemž u MPO představují výnosy z transferů dlouhodobě nejvýznamnější 
skupinu výnosů v řádech miliard korun (v roce 2020 představovaly 83,55 % celkových výnosů 
MPO). 
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Vývoj výnosů z transferů u MPO vykazoval rostoucí tendenci v rámci celého sledovaného 
období, přičemž mezi léty 2018 a 2019 došlo k poklesu o téměř 1,25 mld. Kč, avšak mezi léty 
2019 a 2020 opět k nárůstu o 3,14 mld. Kč. 

 

Oddíl VII. Struktura nákladů u MPO v roce 2019 a 2020 
Tabulka č. 33: Struktura nákladů MPO v roce 2019 a 2020 

Pol. 
VZZ Název položky VZZ SÚ Částka v roce 2019 

(v Kč)  
Částka v roce 2020 

(v Kč) 
Podíl v roce 

2019 
Podíl v roce 

2020 
A. NÁKLADY CELKEM - 43 527 996 297,06 56 115 965 822,76 100,00 % 100,00 % 
A.I. Náklady z činnosti - 1 620 893 058,61 5 435 527 260,51 3,72 % 9,69 % 
A.II. Finanční náklady - 48 281 493,04 169 848 619,63 0,11 % 0,30 % 
A.III. Náklady na transfery - 41 858 821 745,41 50 510 589 942,62 96,17 % 90,01 % 

A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery 571 33 296 945 836,45 39 224 267 532,83 76,50 % 69,90 % 

A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na předfinancování transferů 575 8 561 875 908,96 11 286 322 409,79 19,67 % 20,11 % 

A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků - 0 0 0,00 % 0,00 % 
A.V. Daň z příjmů - 0 0 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Převážnou většinu všech nákladů (69,90 %) tvořily v roce 2020 náklady vybraných ústředních 
vládních institucí na transfery vykazované na SÚ 571, s meziročním poklesem o 6,60 p. b. Na 
SÚ 575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů bylo 
vykázáno 20,11 % celkových nákladů, přičemž meziročně došlo k nárůstu podílu těchto 
nákladů o 0,44 p. b. Náklady z činnosti představovaly v roce 2020 pouze 9,69 % celkových 
nákladů a meziročně došlo k jejich nárůstu o 5,96 p. b. 

 

Oddíl VIII. Struktura výdajů z hlediska odvětvového u MPO v roce 2020 
Tabulka č. 34: Struktura výdajů MPO v roce 2020 z hlediska odvětvového třídění 

Rozpočtový 
paragraf 

Schválený rozpočet 
(v Kč) Skutečnost (v Kč) 

Podíl rozpočtového 
paragrafu na 

celkových výdajích – 
schválený rozpočet  

Podíl rozpočtového 
paragrafu na 

celkových výdajích – 
skutečnost 

211500 27 157 900 000,00 26 700 233 063,60 56,90 % 44,81 % 
212400 8 374 672 590,00 15 166 727 344,00 17,55 % 25,45 % 
212500 0,00 6 845 679 509,79 0,00 % 11,49 % 
218200 3 683 333 333,00 3 278 344 860,02 7,72 % 5,50 % 
211100 1 570 175 000,00 1 931 282 748,00 3,29 % 3,24 % 
218220 1 706 250 000,00 1 274 904 808,72 3,58 % 2,14 % 
373200 1 277 190 000,00 1 186 714 121,00 2,68 % 1,99 % 
216100 1 234 776 149,00 1 155 417 297,47 2,59 % 1,94 % 
218210 468 787 000,00 472 276 724,00 0,98 % 0,79 % 
219900 322 100 400,00 339 687 456,83 0,67 % 0,57 % 
425000 501 000 000,00 330 768 009,00 1,05 % 0,56 % 
212300 460 000 000,00 228 807 040,41 0,96 % 0,38 % 
219100 224 677 280,00 221 721 113,83 0,47 % 0,37 % 
374300 154 005 642,00 148 195 180,00 0,32 % 0,25 % 
212900 400 000 000,00 107 661 209,00 0,84 % 0,18 % 
256200 65 000 000,00 83 880 000,00 0,14 % 0,14 % 
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Rozpočtový 
paragraf 

Schválený rozpočet 
(v Kč) Skutečnost (v Kč) 

Podíl rozpočtového 
paragrafu na 

celkových výdajích – 
schválený rozpočet  

Podíl rozpočtového 
paragrafu na 

celkových výdajích – 
skutečnost 

372900 12 000 000,00 32 000 000,00 0,03 % 0,05 % 
213900 52 265 000,00 22 889 808,68 0,11 % 0,04 % 
251000 19 790 000,00 19 790 000,00 0,04 % 0,03 % 
214100 21 000 000,00 19 123 452,00 0,04 % 0,03 % 
259000 16 319 000,00 13 138 474,35 0,03 % 0,02 % 
622230 0,00 5 488 845,90 0,00 % 0,01 % 
218219 4 000 000,00 4 167 204,00 0,01 % 0,01 % 
249100 405 000,00 243 099,67 0,00 % 0,00 % 
Celkem 47 725 646 394,00 59 589 141 370,27 100,00 % 100,00 % 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Veškeré výdaje roku 2020 zatřídilo MPO na rozpočtové paragrafy obdobně předchozím letům. 
Nejvíce výdajů MPO (skutečnost) v roce 2020 zatřídilo na paragraf 2115 – Úspora energie 
a obnovitelné zdroje (26 700 233 063,60 Kč, tj. 44,81 %), 2124 – Opatření ke zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslových odvětví (15 166 727 344,00 Kč, tj. 25,45 %)  
a 2125 – Podpora podnikání a inovací (6 845 679 509,79 Kč, tj. 11,49 %). Výdaje na ostatních 
paragrafech činily pouze jednotky procent. 

Další výdaje byly vynaloženy např. v rámci paragrafů 2182 – Výzkum a vývoj v průmyslu kromě 
paliv a energetiky, 2111 – Uhelné hornictví a 2161 – Činnost ústředního orgánu státní správy 
v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb. 
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B. Příspěvkové organizace v rozpočtové kapitole 322 MPO 

Tabulka č. 35: PO v rámci kapitoly 322 
IČO Účetní jednotka 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 
71377999 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
00001171 Česká agentura na podporu obchodu 
06578705 Česká agentura pro standardizaci 
00177016 Český metrologický institut 
61382060 Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 36: Celkové výnosy OSS a PO v kapitole 322 za období 2016–2020 (v Kč) 
Organizace 2016 2017 2018 2019 2020 

OSS bez MPO 577 018 906,91 325 757 102,13 269 510 421,29 254 036 803,67 200 607 381,46 
MPO 2 268 039 135,48 5 700 693 866,57 11 690 926 461,16 10 544 492 313,32 14 908 846 917,27 
PO 1 260 312 619,53 1 544 918 042,61 1 730 902 670,11 1 765 996 165,64 1 655 872 017,11 
Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 37: Celkové výnosy PO v rozpočtové kapitole 322 (v Kč) 
IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 76 886 700,66 140 938 302,51 173 610 417,72 168 680 799,39 180 579 712,73 

71377999 Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest 262 108 746,09 289 461 464,20 297 149 418,71 303 183 189,35 268 502 406,96 

00001171 Česká agentura na podporu 
obchodu 331 715 772,39 487 715 759,11 416 448 932,63 418 408 085,58 332 205 753,05 

06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  131 178 862,47 155 922 835,31 147 696 358,89 

00177016 Český metrologický institut 564 555 742,66 601 514 371,79 685 556 605,58 690 835 233,01 683 435 845,07 

61382060 Správa služeb Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR 25 045 657,73 25 288 145,00 26 958 433,00 28 966 023,00 43 451 940,41 

00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0 x  x  x  x  

Celkem 1 260 312 619,53 1 544 918 042,61 1 730 902 670,11 1 765 996 165,64 1 655 872 017,11 

Zdroj: informační portál MONITOR. 

Tabulka č. 38:  Výnosy PO v rozpočtové kapitole 322 na položce B.IV.1 VZZ „Výnosy 
vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ (SÚ 671) (v Kč) 

IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 76 886 194,90 140 921 342,13 173 277 803,63 160 915 426,49 173 971 100,15 

71377999 Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest 244 483 865,66 256 406 917,91 267 349 330,11 288 317 896,96 250 330 375,67 

00001171 Česká agentura na podporu 
obchodu 260 205 860,45 412 016 468,02 339 961 204,15 333 038 830,72 306 164 451,63 

06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  41 727 280,99 55 585 833,90 52 999 137,76 

00177016 Český metrologický institut 155 398 609,14 170 547 304,81 232 965 059,87 196 988 255,54 180 982 613,40 

61382060 Správa služeb Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR 23 549 115,00 24 241 841,00 26 072 808,00 27 618 253,00 42 784 200,83 

00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0 x  x  x  x  
Celkem 1 260 312 619,53 760 523 645,15 1 004 133 873,87 1 081 353 486,75 1 062 464 496,61 

Zdroj: informační portál MONITOR. 
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Tabulka č. 39: Výše příspěvku na provoz PO dle zákona č. 218/2000 Sb. (v Kč) 
IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 9 963 398,00 18 309 000,00 17 309 000,00 17 309 000,00 16 419 056,00 

71377999 Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest 205 549 768,00 256 406 917,91 224 885 813,93 227 785 825,78 198 288 308,82 

00001171 Česká agentura na podporu 
obchodu 254 117 121,00 369 798 579,00 290 518 060,00 285 890 995,00 297 032 616,00 

06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  22 900 000,00 15 000 000,00 25 768 064,80 

00177016 Český metrologický institut 52 140 000,00 92 366 920,00 137 248 099,00 100 980 000,00 85 842 425,60 

61382060 Správa služeb Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR 23 549 115,00 24 241 841,00 26 072 808,00 27 618 253,00 42 654 840,83 

00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0 x  x  x  x  
Celkem 545 319 402,00 761 123 257,91 718 933 780,93 674 584 073,78 666 005 312,05 

Zdroj: ISSP-CSÚIS – výkaz „přehled o rozpočtu SPO – část II“ (údaje ze sloupce Skutečnost minulého roku v Kč). 

Tabulka č. 40: Podíl výnosů z transferů PO v rozp. kapitole 322 na celkových výnosech PO 
IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 100,00 % 99,99 % 99,81 % 95,40 % 96,34 % 
71377999 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 93,28 % 88,58 % 89,97 % 95,10 % 93,23 % 
00001171 Česká agentura na podporu obchodu 78,44 % 84,48 % 81,63 % 79,60 % 92,16 % 
06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  31,81 % 35,65 % 35,88 % 
00177016 Český metrologický institut 27,53 % 28,35 % 33,98 % 28,51 % 26,48 % 
61382060 Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 94,02 % 95,86 % 96,71 % 95,35 % 98,46 % 
00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0,00 % x  x  x  x  
Podíl výnosů z transferů PO v rozpočtové kapitole 322 na 
celkových výnosech PO 60,34 % 65,00 % 62,47 % 60,16 % 60,83 % 

Zdroj: informační portál MONITOR; výpočet vypracoval NKÚ. 

Tabulka č. 41: Podíl výše příspěvku na provoz na celkových výnosech PO 
IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 12,96 % 12,99 % 9,97 % 10,26 % 9,09 % 
71377999 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 78,42 % 88,58 % 75,68 % 75,13 % 73,85 % 
00001171 Česká agentura na podporu obchodu 76,61 % 75,82 % 69,76 % 68,33 % 89,41 % 
06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  17,46 % 9,62 % 17,45 % 
00177016 Český metrologický institut 9,24 % 15,36 % 20,02 % 14,62 % 12,56 % 
61382060 Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 94,02 % 95,86 % 96,71 % 95,35 % 98,17 % 
00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0,00 % x  x  x  x  
Podíl výše příspěvku na provoz na celkových výnosech PO 43,27 % 49,27 % 41,54 % 38,20 % 40,22 % 

Zdroj: CSÚIS, ISSP-CSÚIS – výkaz „přehled o rozpočtu SPO – část II“ (údaje ze sloupce Skutečnost minulého roku 
v Kč); výpočet vypracoval NKÚ. 

Tabulka č. 42: Podíl výše příspěvku na provoz na výnosech z transferů PO (účet 671) 
IČO Účetní jednotka 2016 2017 2018 2019 2020 

05108861 Agentura pro podnikání a inovace 12,96 % 12,99 % 9,99 % 10,76 % 9,44 % 
71377999 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 84,07 % 100,00 % 84,12 % 79,01 % 79,21 % 
00001171 Česká agentura na podporu obchodu 97,66 % 89,75 % 85,46 % 85,84 % 97,02 % 
06578705 Česká agentura pro standardizaci x  x  54,88 % 26,99 % 48,62 % 
00177016 Český metrologický institut 33,55 % 54,16 % 58,91 % 51,26 % 47,43 % 
61382060 Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,70 % 
00002348 Státní výzkumný ústav materiálu 0,00 % x  x  x  x  
Podíl výše příspěvku na provoz na výnosech z transferů PO  
(účet 671) 71,70 % 75,80 % 66,48 % 63,49 % 66,12 % 

Zdroj: CSÚIS, ISSP-CSÚIS – výkaz „přehled o rozpočtu SPO – část II“ (údaje ze sloupce Skutečnost minulého roku 
v Kč), výpočet vypracoval NKÚ. 
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Tabulka č. 43:  Porovnání výše příspěvku na provoz s celkovými výnosy a s výnosy z transferů 
(za všechny PO v rozpočtové kapitole 322) 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 
Příspěvek na provoz / celkové výnosy 43,27 % 49,27 % 41,54 % 38,20 % 40,22 % 
Příspěvek na provoz / výnosy z transferů 71,70 % 75,80 % 66,48 % 63,49 % 66,12 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 

Tabulka č. 44: Tempo růstu výnosů a příspěvku na provoz PO kapitoly 322 
Tempo růstu (absolutní změna) 2017–2016 2018–2017 2019–2018 2020–2019 
Výnosy celkem (v Kč) 284 605 423,08 185 984 627,50 35 093 495,53 −110 124 148,53 
Výnosy transferové (účet 671) (v Kč) 243 610 228,72 77 219 612,88 −18 888 990,14 −55 232 617,17 
Příspěvek na provoz (v Kč) 215 803 855,91 −42 189 476,98 −44 349 707,15 −8 578 761,73 
Tempo růstu v % (relativní změna) 
(((x+1)−x)/x)*100 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

Výnosy celkem 22,58 % 12,04 % 2,03 % −6,24 % 
Výnosy transferové (účet 671) 32,03 % 7,69 % −1,75 % −5,20 % 
Příspěvek na provoz 39,57 % −5,54 % −6,17 % −1,27 % 

Zdroj: výpočet vypracoval NKÚ. 
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Příloha č. 2 

Významné účetní operace způsobující rozdíl mezi saldem peněžních toků a výsledkem 
hospodaření MPO k 31. prosinci 2020 (v mil. Kč) 

Účetní operace způsobující rozdíl mezi příjmy a výnosy  

Účetní operace Vliv na příjmy Vliv na výnosy Rozdíl  
Bezúplatné pořízení zásob OOP od 
Ministerstva vnitra 0,00 195,16 −195,16  

Výnos z pohledávky ze souhrnné žádosti 
OP PIK č. CZ.01/2021/072 0,00 689,95 −689,95  

Výnos z pohledávky ze souhrnné žádosti 
OP PIK č. CZ.01/2020/059 0,00 11,19 −11,19  

Výnosy z operací s finančními nástroji 0,00 26,78 −26,78  

Příjem kompenzace z EU za prostředky vložené 
do finančních nástrojů 6 632,00 0,00 6 632,00  

Proplacení pohledávek OP PI 4 245,37 0,00 4 245,37  

Proplacení pohledávek OP PIK 768,81 0,00 768,81  

Rozdíl mezi příjmy a výnosy za významné operace celkem 10 723,10  

  
Účetní operace způsobující rozdíl mezi výdaji a náklady  

Účetní operace Vliv na výdaje Vliv na náklady Rozdíl  

Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 28,39 −28,39  

Opravné položky 0,00 59,61 −59,61  

Vyřazené pohledávky OP PI 0,00 3 608,04 −3 608,04  

Bezúplatné pozbytí zásob osobních 
ochranných pomůcek vybraným účetním 
jednotkám a mimo vybrané účetní jednotky 

0,00 164,37 −164,37  

Náklad z dohadné položky pasivní z titulu 
4. splátky dotace dle zákona č. 165/2012 Sb. 
(rok 2020) 

0,00 5 790,00 −5 790,00  

Náklady z operací s finančními nástroji 0,00 415,73 −415,73  
Vklady do finančních nástrojů 6 909,03 0,00 6 909,03  

Výdaj z titulu 4. splátky dotace dle zákona 
č. 165/2012 Sb. (rok 2019) 6 546,25 0,00 6 546,25  

Rozdíl mezi výdaji a náklady za významné operace celkem 3 389,14  
Rozdíl mezi saldem peněžních toků a výsledkem hospodaření MPO za významné operace 
celkem 7 333,96  

Zdroj: účetní data MPO za rok 2020, ÚZ MPO za rok 2020. 

Hlavními důvody rozdílu mezi saldem peněžních toků dle finančního výkazu a hospodářským 
výsledkem běžného účetního období dle výkazu zisku a ztráty jsou: 

• náklady bez realizace souvisejícího výdaje54, a to zejména: 
− náklady na odpisy dlouhodobého majetku, a to ve výši 28,39 mil. Kč, 
− náklady z titulu tvorby a zúčtování opravných položek, a to ve výši 59,61 mil. Kč, 
− náklady z vyřazených pohledávek OP PI, a to ve výši 3,61 mld. Kč, 

                                                      
54  Náklady jsou v příslušném roce spotřebované ekonomické zdroje bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich úhradě. 
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− náklady z bezúplatného pozbytí zásob OOP ve prospěch jiných vybraných účetních 
jednotek a ve prospěch subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to ve 
výši 164,37 mil. Kč, 

− náklady z titulu 4. splátky dotace dle zákona č. 165/2012 Sb. za rok 2020 snížené 
o očekávanou vratku, a to ve výši 5,79 mld. Kč,  

− náklady z operací s finančními nástroji (např. bankovní poplatky ČMZRB za správu 
finančních nástrojů, náklady z plnění ze záruk a nesplácení půjček poskytnutých ČMZRB), 
a to ve výši 415,73 mil. Kč; 

• výnosy bez realizace souvisejícího příjmu, a to zejména: 
− výnosy z bezúplatného pořízení zásob OOP od Ministerstva vnitra, a to ve výši 

195,16 mil. Kč, 
− výnosy z pohledávky OP PIK ze souhrnné žádosti o platbu OP PIK CZ.01/2021/072, a to 

ve výši 689,95 mil. Kč, 
− výnosy z pohledávky OP PIK ze souhrnné žádosti o platbu OP PIK CZ.01/2020/059, a to 

ve výši 11,19 mil. Kč, 
− výnosy z operací s finančními nástroji (např. úrokové a sankční výnosy z finančních 

nástrojů), a to ve výši 26,78 mil. Kč; 

• výdaje bez vykázání souvisejícího nákladu, a to zejména: 
− vklady do finančních nástrojů, a to ve výši 6,9 mld. Kč, 
− úhrada 4. splátky dotace dle zákona č. 165/2012 Sb. za rok 2019, a to ve výši 

6,55 mld. Kč; 

• realizace příjmu bez vykázání souvisejícího výnosu, a to zejména: 
− příjem kompenzace z EU za prostředky vložené do finančních nástrojů, a to ve výši 

6,63 mld. Kč,  
− proplacení pohledávek MPO v rámci OP PI, a to ve výši 4,25 mld. Kč, 
− proplacení pohledávek MPO v rámci OP PIK, a to ve výši 768,81 mil. Kč. 
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