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1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022 (V) 

Číslo kontrolní akce: 22/07 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními 
ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  03/2023 
(původní údaj: 01/2023). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/I/2023 na svém I. jednání 16. 1. 2023. 

Číslo kontrolní akce: 22/08 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  04/2023 
(původní údaj: 01/2023). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2023 na svém I. jednání 16. 1. 2023. 
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Číslo kontrolní akce: 22/24 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 
– doplňuje se: 

město Opočno, 
obec Červenka, 
obec Bezděkov nad Metují. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2023 na svém I. jednání 16. 1. 2023. 

Číslo kontrolní akce: 22/09 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči 
o přírodu a krajinu 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  03/2023 
(původní údaj: 02/2023). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/II/2023 na svém II. jednání 30. 1. 2023. 

Číslo kontrolní akce: 22/23 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty 

Změna v položce: 

Předmět kontroly: 

Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů 
(původní údaj: Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně 
z přidané hodnoty). 
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Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů v souladu 
s právními předpisy 
(původní údaj: Prověřit, zda je systém uplatňování, ověřování, vyměřování, kontroly a vracení 
nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty účelný a v souladu s právními předpisy). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/II/2023 na svém II. jednání 30. 1. 2023. 

Číslo kontrolní akce: 22/27 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 
– doplňuje se: 

statutární město Brno; 
město Příbram; 
město Svitavy; 
město Uničov; 
město Horažďovice; 
obec Opočnice; 
obec Lichkov; 
obec Branice; 
obec Albrechtice nad Vltavou; 
obec Skuhrov nad Bělou; 
Bytové družstvo DRUŽBA, Ústí nad Labem; 
KALISAX s.r.o., Svitavy; 
US Rival s.r.o., Dubňany; 
HANNAinvest s.r.o., Praha; 
Spa Living s.r.o., Praha; 
PANTHA REI s.r.o., Chýnov; 
SENIOR PARK HOUSE a.s., Praha. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/II/2023 na svém II. jednání 30. 1. 2023. 
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Číslo kontrolní akce: 22/30 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí 

Změna v položce: 

Kontrolované osoby: 
– doplňuje se: 

SPOLU DOMA, z.ú., Plzeň; 
Cesta domů, z.ú., Praha; 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Praha; 
Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie, Písek; 
Fakultní nemocnice Olomouc; 
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň; 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice; 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec; 
Hospic Štrasburk o.p.s., Praha; 
Charita Uherské Hradiště; 
Charita Uherský Brod; 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; 

– vypouští se: 

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., Plzeň. 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/II/2023 na svém II. jednání 30. 1. 2023. 

Číslo kontrolní akce: 22/14 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Změna v položce: 

Časový plán: 

– předložení KZ ke schválení:  04/2023 
(původní údaj: 03/2023). 

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IV/2023 na svém IV. jednání 27. 2. 2023. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

21/23 
 

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého 
a prodaného v trestním a daňovém řízení 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2021 pod číslem 21/23. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr (dále také 
„KZ“) vypracoval člen NKÚ Ing. Josef Kubíček. 

Cílem kontroly NKÚ bylo posoudit, zda správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, 
propadlého a prodaného v souvislosti s trestním a daňovým řízením je účelná a zda dotčené 
orgány spravují tento majetek v souladu s právními předpisy. 

Kontrolováno bylo období let 2015–2020 a v případě věcných souvislostí i období předcházející 
a navazující. 

Kontrola byla u kontrolovaných osob prováděna v období od 23. 8. 2021 do 19. 7. 2022. 

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo vnitra (dále také „MV“); 
Ministerstvo spravedlnosti (dále také „MSp“); 
Krajský soud v Ostravě (dále také „KS v Ostravě“); 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno (dále také „KŘP JMK“); 
Generální finanční ředitelství, Praha (dále také „GFŘ“); 
Generální ředitelství cel, Praha (dále také „GŘC“); 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha (dále také „ÚZSVM“). 

K o l e g i u m    NKÚ    na svém XVI. jednání, které se konalo dne 12. prosince 2022, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 8/XVI/2022 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
NKÚ provedl kontrolu peněžních prostředků státu vynaložených na správu majetku 
zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení 
(dále také „správa majetku“). NKÚ kontrolou prověřoval, zda procesy vykonávané při správě 
majetku naplňují cíle zákona č. 279/2003 Sb.1, zda orgány Celní správy České republiky 
postupovaly v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb.2 a spolu s orgány Finanční správy České 
republiky v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.3. 

Cílem kontroly bylo posoudit, zda správa majetku byla účelná a zda dotčené orgány spravovaly 
tento majetek v souladu s právními předpisy. Kontrola byla provedena u Generálního 
finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Ministerstva vnitra, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Krajského soudu v Ostravě, Krajského policejního ředitelství 
Jihomoravského kraje a u Ministerstva spravedlnosti. Kontrole byly podrobeny jednotlivé 
činnosti spojené se správou majetku, a to činnosti v oblasti evidence, skladování, údržby 
a prodeje tohoto majetku.  

NKÚ zjistil, že kontrolované orgány postupovaly při realizaci jednotlivých činností správy 
majetku (např. při údržbě, skladování nebo prodeji) rozdílným způsobem. U majetku 
zajištěného v trestním řízení kontrolované osoby nedodržovaly zákon č. 279/2003 Sb., 
zejména v oblasti údržby a prodeje majetku rychle ztrácejícího na své hodnotě. Nedostatky 
byly zjištěny také při údržbě majetku zajištěného v daňovém řízení.  

Celkové vyhodnocení se opírá o následující kontrolou zjištěné nedostatky a skutečnosti: 

A. ÚZSVM a GŘC nepostupovaly v souladu se zákonem č. 279/2003 Sb., když ÚZSVM v 66,7 % 
případech z kontrolního vzorku4 a GŘC u všech zajištěných motorových vozidel neprováděly 
údržbu. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno zcela rozdílné nastavení rozsahu a periodicity údržby 
motorových vozidel u kontrolovaných osob. 

B. ÚZSVM nepostupovalo v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb., 
protože v 57 % kontrolního vzorku5 nenavrhlo orgánům činným v trestním řízení (dále také 
„OČTŘ“) prodej zajištěných osobních motorových vozidel, resp. neprodávalo tento majetek. 
GŘC v 8 z 10 případů zajištěných motorových vozidel obdrželo od MV CENZA6 návrh na jejich 
prodej až po roce a půl od pověření MV CENZA správou tohoto majetku.  

C. NKÚ zjistil rozdílnost ve struktuře evidencí a v nich uváděných údajů. Kontrolované osoby 
rozdílným způsobem oceňovaly majetek, evidovaly náklady na jeho správu a prováděly 
činnosti při správě majetku. Pokud byl majetek pro výkon jeho správy předáván mezi 
kontrolovanými osobami (především v trestním řízení), docházelo v některých případech ke 
změně identifikace a ocenění majetku a nebyla dohledatelná historie správy daného majetku.  

                                                           
1  Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.  
2  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 
3  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
4  Kontrolní vzorek u ÚZSVM tvořilo celkem 180 zajištěných motorových vozidel a údržba nebyla provedena 

u 120 motorových vozidel. ÚZSVM spravovalo celkem 334 motorových vozidel. 
5  Kontrolní vzorek u ÚZSVM tvořilo celkem 180 zajištěných motorových vozidel a u 102 motorových vozidel 

nenavrhoval OČTŘ jejich prodej. ÚZSVM spravovalo celkem 334 motorových vozidel. 
6  Centrum zajištěných aktiv je oddělením Ministerstva vnitra ČR (dále také „MV CENZA“), které zajišťuje správu 

a prodej zajištěného majetku. Centrum zajištěných aktiv vzniklo na Ministerstvu vnitra ČR k datu 1. 1. 2017 
v rámci realizace změny koncepce správy majetku zajištěného Policií ČR v trestním řízení. 
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D. Evidence kontrolovaných osob v některých případech neobsahovaly ocenění zajištěného 
majetku nebo majetek nebyl oceněn reálnou hodnotou. Např. u ÚZSVM bylo při zavedení 
majetku do evidence více než 90 % majetku zajištěného v trestním řízení oceněno nulovou 
hodnotou. Kontrolované osoby evidovaly v kontrolovaném období minimální hodnotu 
přírůstků zajištěného majetku ve výši 3,5 mld. Kč a hodnotu propadlého majetku ve výši 
2,92 mld. Kč.  

Doporučení NKÚ  
NKÚ doporučuje nastavit postupy správy majetku zajištěného především v trestním řízení tak, 
aby jednotlivé úkony při správě majetku byly vykonávány příslušnými orgány státní správy 
srovnatelným způsobem. 

II. Informace o kontrolované oblasti 

Správou majetku se pro účely kontroly NKÚ rozumí soubor všech úkonů správce majetku 
potřebných k tomu, aby bezdůvodně nedošlo ke snížení hodnoty majetku nebo jeho zmenšení, 
případně aby se hodnota majetku očekávaným způsobem zvýšila7. Hodnotu majetku 
představuje jeho kvalita a kvantita, nikoli jeho cena v místě a čase obvyklá, která se od 
hodnoty odlišuje vlivem tržních faktorů, které správce majetku zpravidla nemůže ovlivnit8. 
Bezdůvodným poklesem hodnoty majetku lze označit stav, kdy správce nevykonává 
v potřebném rozsahu práva a povinnosti mu dané9 a dochází k poklesu hodnoty majetku, 
případně správce nečiní kroky k tomu, aby hodnota svěřeného majetku neklesala více či v čase 
rychleji, než je dáno důvodným poklesem hodnoty. Přehled úkonů v rámci jednotlivých 
procesů správy majetku uvádí následující schéma.  

Schéma č. 1: Přehled úkonů v rámci vybraných procesů správy majetku 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 

                                                           
7  Ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 279/2003 Sb. 
8  Zdroj: Trešlová, L.; Škrobák, I.: Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář. 

Praha, Wolters Kluwer ČR, 2018. 
9  Zejména ustanovení § 10 odst. 2 a § 12 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb. a ustanovení § 14 odst. 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
 

Evidence

• vedení 
průkazným 
a přehledným 
způsobem,

•provádění 
inventury 
(zajištěného 
majetku),

•provádění 
inventarizace 
(majetku státu).

Skladování

• vhodné 
skladovací 
prostory, které 
odpovídají 
charakteru 
majetku,

•ochrana proti 
odcizení, 

•ochrana proti 
poškození 
přírodními vlivy.

Údržba

•pravidelná 
kontrola stavu 
majetku,

•pravidelná 
základní úržba.

Konečné naložení 
s majetkem 

•prodej,
•vrácení,
•propadnutí státu.
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Kontrolované osoby zajišťovaly v trestním a daňovém řízení např. budovy, pozemky, motorová 
vozidla, lodě, letadla, elektroniku, oblečení, šperky, obrazy, ceniny, peněžní prostředky, 
potraviny a předměty specifické povahy, jako jsou zbraně a střelivo nebo návykové látky. 

V průběhu kontroly byl přijat zákon č. 240/2022 Sb.10, který rozšířil zavedení mezinárodních 
sankcí na základě rozhodnutí českých orgánů. Správu vydaného nebo odňatého majetku 
zajišťuje Finanční analytický úřad. Správa tohoto majetku nebyla předmětem této kontroly.  

Minimální hodnota majetku zajištěného v kontrolovaném období činila 3,5 mld. Kč a majetku 
propadlého a zabraného v kontrolovaném období činila 2,92 mld. Kč. NKÚ odhadl minimální 
výdaje na správu majetku ve výši 0,32 mld. Kč. 

Správa majetku v trestním řízení  
Zajištěný majetek v trestním řízení je majetek zajištěný pro účely výkonu trestu, výkonu 
ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku poškozeného. Zajištěním 
majetku v trestním řízení dochází dočasně k omezení vlastnického práva obviněného 
z trestného činu k majetku. V případě jeho pravomocného odsouzení slouží výnos ze 
zajištěného majetku mj. k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené 
pachatelem trestného činu. Stát tak pečuje o zajištěné majetkové hodnoty, které jsou stále ve 
vlastnictví jiných osob. Správa zajištěného majetku končí doručením pravomocného 
rozhodnutí OČTŘ o ukončení zajištění, o zrušení nebo omezení rozhodnutí o zajištění majetku, 
o vrácení majetku, o prodeji zajištěného majetku nebo rozhodnutím soudu o propadnutí 
majetku. 

Správa a prodej majetku zajištěného v trestním řízení se řídí zákonem č. 279/2003 Sb., který 
byl v průběhu kontrolovaného období novelizován mj. zákonem č. 86/2015 Sb. s účinností od 
1. 6. 2015. Cílem této novelizace bylo jednoznačně koncipovat správu zajištěného majetku, 
zefektivnit ji, snížit její náklady a získávat finanční prostředky na odškodnění obětí trestné 
činnosti. Změny se týkaly mimo jiné: 
• rozšíření možnosti prodeje zajištěného majetku bez souhlasu obviněného v případech, kdy 

může docházet k rychlé ztrátě tržní hodnoty (konkrétně byla nově zmíněna motorová 
vozidla a elektrozařízení) nebo pokud budou se správou spojeny nepřiměřené obtíže či 
náklady; 

• nahrazení faktické správy nemovitostí administrativním zajištěním a případným vykonáním 
potřebných právních jednání; 

• zrušení povinnosti vést spravovaný zajištěný majetek pomocí operativní evidence, přičemž 
byla stanovena povinnost vést zajištěný majetek v evidenci průkazným a přehledným 
způsobem; 

• přidání povinnosti správci majetku navrhnout OČTŘ prodej tohoto majetku, pokud zajištěný 
majetek splňoval podmínky uvedené v zákoně. 

Zákon č. 59/2017 Sb.11 upravuje použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, 
uložených v trestním řízení, kterými jsou mj. trest propadnutí majetku či věci nebo ochranné 
opatření zabrání věci. Věc, která propadla nebo byla zabrána na základě majetkové trestní 

                                                           
10  Zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 
11  Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním 

řízení a o změně některých zákonů. 
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sankce, organizační složka státu (dále také „OSS“) zpeněží postupem dle zákona 
č. 219/2000 Sb.12 Získané peněžní prostředky (po odečtení nákladů vynaložených na 
hospodaření s předmětným majetkem) zašle OSS neprodleně na zvláštní účet určený k zasílání 
peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí zřízený Ministerstvem spravedlnosti 
(dále také „zvláštní účet MSp“). Pokud se však věc nepodaří zpeněžit ve lhůtě jednoho roku, 
naloží s ní OSS způsobem uvedeným v zákonu č. 219/2000 Sb. a případný výnos z prodeje se 
stane příjmem státního rozpočtu. 13 

Schéma č. 2: Přehled subjektů zapojených do správy majetku v trestním řízení  
  

 

 

 

 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 

Povinnost úhrady všech nákladů správy zajištěného majetku leží na státu a náklady jsou plně 
hrazeny z prostředků státního rozpočtu. 

Správa majetku v daňovém řízení  
Pro daňová řízení při správě spotřebních daní vydávají orgány Celní správy ČR (dále také 
„CS ČR“) právní tituly pro zajištění konkrétních vybraných výrobků v režimu podmíněného 
                                                           
12  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
13  Ustanovení § 9, odst. 3 a 4 zákona č. 279/2003 Sb. uvádí: „(3) Správu zajištěných 

a) věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s porušením celních předpisů nebo právních 
předpisů upravujících správu spotřebních daní, vykonává Generální ředitelství cel, 
b) radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa úložišť radioaktivních odpadů, 
c) exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných kožešin a výrobků z tuleňů a jiných jedinců chráněných podle 
zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a volně 
žijících ptáků chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny vykonává Česká inspekce životního 
prostředí, 
d) zbraní, střeliva, munice, výbušnin, regulovaných prekurzorů výbušnin a dalších látek nebo směsí 
zneužitelných pro výrobu výbušnin, návykových látek a prekursorů, včetně zařízení k jejich výrobě, přípravků 
obsahujících návykové látky a jiných nebezpečných látek vykonává krajské ředitelství policie, v jehož územním 
obvodu se nachází sídlo soudu, který vede trestní řízení. 
(4) Nemůže-li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku vykonávat, zajistit výkon správy sám, 
zajistí jej podle povahy zajištěného majetku 
a) na základě pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo státní organizace příslušné hospodařit 
s určitým majetkem státu, nebo 
b) na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby podnikající v určité oblasti nebo dostatečně odborně 
způsobilé k výkonu správy daného majetku, a to za sjednanou úplatu, případně bezúplatně.“ 

 

PR
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ÁV

CE
 

PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ  

• policejní orgán, 
• státní zástupce. 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ  

• soud. 

v případech stanovených § 9 
odst. 3 a odst.4 zákona 
č. 279/2003 Sb.13  

ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE 
(určený přímo ze zákona) 

• GŘC,  
• Správa uložišť radioakt. odpadu, 
• Policie ČR, 
• Státní inspekce živ. prostředí. 

ODVOZENÝ SPRÁVCE 
(na základě pověření nebo smlouvy) 

 

) 

 

(určený přímo ze zákona) 

 

(určený přímo ze zákona) 

 

(( 

( 

• ÚZSVM, 
• soudní exekutor, 
• OSS či organizační útvary  

(např. MV – CENZA), 
• soukromoprávní subjekt, 
• insolvenční správce. 
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osvobození od daně, se kterými bylo nakládáno v rozporu se zákonem č. 353/2003 Sb., nebo 
pro zajištění dopravního prostředku. Po nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění zahájí orgány 
CS ČR řízení s cílem prokázat nakládání s vybranými výrobky v rozporu se zákonem 
č. 353/2003 Sb. Po skončení řízení rozhodují o uvolnění zajištěných vybraných výrobků 
a dopravního prostředku nebo o jejich zabrání či propadnutí, kdy se jejich vlastníkem stane 
stát. Náklady na uskladnění nebo likvidaci se předepisují tomu, komu byl majetek zabrán nebo 
jemuž propadnul, a náhrada těchto nákladů je příjmem státního rozpočtu. Postup správců 
daně upravuje zákon č. 280/2009 Sb. 

V souvislosti s vymáháním daňových nedoplatků mohou orgány Finanční správy ČR (dále také 
„FS ČR“) a CS ČR v postavení správce daně nařídit daňovou exekuci, kterou lze provést 
mj. prodejem movitých a nemovitých věcí, ke které mohou nařídit dražbu. Daňová exekuce se 
provede sepsáním věcí, jejich následným odebráním a prodejem, pokud to povaha věci 
nevylučuje. Výtěžek z prodeje se použije na úhradu daňových nedoplatků daňového subjektu. 
Exekuční náklady, které mj. spočívají i v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění 
daňové exekuce, je povinen hradit dlužník14.  

Příslušnost kontrolovaných osob ke správě majetku 
Ke správě majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním 
a daňovém řízení jsou příslušné orgány státní správy z několika resortů. Přehled majetku, 
k jehož správě jsou příslušné jednotlivé orgány státní správy, znázorňuje následující schéma. 

Schéma č. 3: Přehled majetku, k jehož správě jsou příslušné jednotlivé kontrolované osoby  

 

ÚZSVM je příslušný ke správě mj.: 
• majetku zajištěného v trestním řízení orgánem činným v trestním řízení, pokud 

ho tento ke správě pověří; 
• majetku zabraného nebo propadlého v trestním řízení podle zákona 

č. 40/2009 Sb.15 na základě rozhodnutí soudu, kromě majetku uvedeného 
v ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 

  

 

KŘP JMK je příslušné ke správě mj.: 
• majetku, který zajistilo jako orgán činný v trestním řízení; 
• majetku zabraného nebo propadlého v trestním řízení podle zákona  

č. 40/2009 Sb. na základě rozhodnutí soudu uvedeného v ustanovení § 11 
odst. 1 písm. a) zákona č. 219/2000 Sb.16 

  

 

KS v Ostravě je příslušný ke správě mj.: 
• majetku, který zajistil jako orgán činný v trestním řízení; 
• majetku zajištěného v trestním řízení jiným orgánem činným v trestním 

řízení, pokud řízení přejde do fáze řízení před soudem. 

                                                           
14  Ustanovení § 182 zákona č. 280/2009 Sb. 
15  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
16  Telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová technika, výpočetní technika a dopravní 

prostředky propadlé nebo zabrané v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, dále veškeré zbraně, 
střelivo, munice, výbušniny, regulované prekurzory výbušnin a další látky nebo směsi zneužitelné 
k nedovolené výrobě výbušnin, návykové látky a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě, přípravky 
obsahující návykové látky a jiné nebezpečné látky. 
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MV – CENZA je příslušné ke správě mj.: 
• majetku zajištěného v trestním řízení orgánem činným v trestním řízení, pokud 

ho tento ke správě pověří. 

  

 

GŘC řídí celní úřady, které jsou příslušné ke správě mj.: 
• majetku, který zajistily jako orgán činný v trestním řízení17 (tzv. prvotní 

správce); 
• majetku zajištěného v trestním řízení, u kterého je důvodné podezření, že byl 

získán v souvislosti s porušením celních předpisů nebo předpisů upravujících 
správu spotřebních daní18 (tzv. zvláštní správce); 

• zajištěných vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, 
se kterými bylo nakládáno v rozporu se zákonem č. 353/2003 Sb.19;  

• majetku propadlého ve prospěch státu v souvislosti s porušením celních 
předpisů nebo předpisů upravujících správu spotřebních daní; 

• majetku propadlého nebo zabraného, který je předmětem spotřební daně20; 
• majetku odebraného v rámci daňové exekuce. 

  

 

GFŘ řídí finanční úřady, které jsou příslušné ke správě mj.: 
• majetku odebraného v rámci daňové exekuce; 
• majetku propadlého ve prospěch státu podle zákona č. 280/2009 Sb. 

z rozhodnutí orgánů Finanční správy ČR, tj.  
o věci zajištěné jako důkazní prostředky21, které nebylo možné vrátit jejich 

vlastníkovi; 
o věci, které získali vydražitelé v dražbě prováděné v rámci daňové exekuce 

a následně si je nevyzvedli22; 
o věci, které se v dražbě nezpeněžily, správce je vyloučil ze soupisu věcí 

a nepodařilo se je vrátit dlužníkovi23. 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 

Následující schéma č. 4 graficky znázorňuje, v jakém řízení (trestním nebo daňovém), povaze 
(zajištěný nebo propadlý) a množství se majetek u dané kontrolované osoby spravoval.  

                                                           
17  Ustanovení § 78, 79, 79a, 79 g zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
18  Ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb. 
19  Ustanovení § 42, 134zg a 134zzc zákona č. 353/2003 Sb. 
20  Ustanovení § 42d, 135zf, 135zg zákona č. 353/2003 Sb. 
21  Ustanovení § 83 zákona č. 280/2009 Sb. 
22  Ustanovení § 211 odst. 3 zákona č 280/2009 Sb. 
23  Ustanovení § 217 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. 
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Schéma č. 4: Rozložení působnosti kontrolovaných osob ke správě majetku 

 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 
Pozn.: Pozice kontrolované osoby je dána objemem, druhem řízení a povahou majetku. 

III. Rozsah kontroly 

NKÚ kontrolou prověřoval, zda: 
 kontrolované osoby nastavily postupy při správě majetku zajištěného, zastaveného, 

zabraného a propadlého tak, aby vedly k účelnému vynakládání peněžních prostředků 
a byly v souladu s právními předpisy; 

 kontrolované osoby postupovaly dle svých zákonných povinností s cílem minimalizovat 
náklady na správu zastaveného, zajištěného, zabraného a propadlého majetku a zachovat 
jeho hodnotu. 

NKÚ se v rámci kontroly zaměřil na jednotlivé úkony správce majetku v daňovém a trestním 
řízení, na zákonnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na správu majetku.  

NKÚ pro účely této kontroly považoval správu zajištěného, zabraného a propadlého majetku 
za účelnou, pokud správce realizoval řádně procesy spojené se správou majetku (evidence, 
skladování, údržba, prodej a sledování výdajů) a touto realizací bylo dosaženo stanovených 
cílů správy majetku, tj. aby bezdůvodně nedocházelo ke snížení hodnoty majetku nebo k jeho 
zmenšení a výtěžek z jeho prodeje nebyl z důvodu pozdního prodeje či nečinnosti nižší. Postup 
jednotlivých kontrolovaných osob ověřoval NKÚ na kontrolních vzorcích, které zahrnovaly 
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případy motorových vozidel a elektrozařízení, neboť se jedná o majetek rychle ztrácející na 
tržní hodnotě v čase24, a z tohoto důvodu je u něho žádoucí co nejrychlejší prodej.  

NKÚ při kontrole respektoval nezávislost soudu při výkonu moci soudní a nezávislost soudců 
při výkonu jejich funkce. Stejně tak NKÚ kontrolou neprověřoval skutečnosti týkající se 
správy majetku subjektů z neuzavřených trestních řízení. 
Kontrolováno bylo období od roku 2015 do roku 2020, v případě věcných souvislostí období 
předcházející a následující. 

Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

1. Evidence spravovaného majetku  
Správce majetku má povinnost vést majetek zajištěný v trestním řízení průkazným 
a přehledným způsobem v evidenci25. Zákon však již nespecifikuje nároky na formální ani 
obsahovou stránku evidence zajištěného majetku. V rámci daňového řízení jsou veškeré 
informace o zajištěném majetku obsaženy ve vymáhací části spisu daňového subjektu26 
a právní úprava nevyžaduje ani žádným způsobem neupravuje vedení evidence sepsaných 
movitých věcí.  

Na základě údajů v jednotlivých evidencích kontrolovaných osob zjistil NKÚ rozdílnost ve 
struktuře evidencí a v nich uváděných údajů: 

KŘP JMK vedlo evidenci zajištěných věcí v rámci trestního řízení v elektronické podobě. 
Vygenerované sestavy obsahovaly informace týkající se množství majetku, hodnoty 
zajištěného majetku v korunách, hodnoty majetku, která se nevrátila pachatelům, zrušení 
zajištění v korunách, druhu věci dle číselníku popisu věci, organizačního článku, který věc šetří 
a který věc zajistil. Pro získání detailnějších informací byly možnosti generovaní souhrnných 
sestav omezené. Propadlý a zabraný majetek vedlo KŘP JMK v operativní evidenci, přičemž 
evidence propadlých a zabraných motorových vozidel byla vedena pouze v listinné podobě. 
MV CENZA vedlo tři různé evidence, a to manažerskou evidenci v aplikaci MS Excel, 
majetkovou evidenci SQL v rámci aplikace EKIS a evidenci dokumentů pro jednotlivé případy 
správy zajištěného majetku na základě pověření OČTŘ v elektronické spisové službě GINIS. 
V manažerské evidenci v MS Excel byl evidován zajištěný majetek převzatý do správy od OČTŘ, 
který byl v této evidenci veden bez ocenění. Manažerská evidence neobsahovala údaje o datu 
zařazení a vyřazení majetku z evidence. Uvedená data vedlo MV CENZA ve spisové službě 
GINIS. Spisová služba GINIS obsahovala veškeré dokumenty pro jednotlivé případy správy 
zajištěného majetku na základě pověření OČTŘ. Majetková evidence SQL byla vedena v rámci 
aplikace EKIS od roku 201927. Majetková evidence SQL se členila na evidenci zajištěného 
majetku v aktivní správě a evidenci neaktivního majetku, tj. majetek prodaný, vrácený. 
Majetková evidence SQL obsahovala informace o umístění majetku a jeho detailní popis 

                                                           
24  Ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb. 
25  Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb. 
26  Ustanovení § 64 zákona č. 280/2009 Sb. 
27  Do ostrého provozu byla majetková evidence SQL uvedena v roce 2020. 
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včetně fotodokumentace. Z výstupních sestav těchto evidencí nelze zjistit celkovou hodnotu 
zajištěného majetku, který obdrželo MV CENZA do správy od OČTR.  

ÚZSVM vedlo evidenci zajištěných věcí v rámci trestního řízení elektronicky. Evidence majetku 
umožňovala generovat předem definované tiskové sestavy, ze kterých bylo možné zjistit 
celkový počet položek spravovaného zajištěného majetku, skladbu majetku i jeho ocenění za 
jednotlivé roky kontrolovaného období. Jelikož zákon v případě zajištěného majetku neukládal 
povinnost oceňovat evidovaný majetek, byla nenulová hodnota uváděna pouze v případech, 
kdy byla tato hodnota známá (např. výše pohledávky, hodnota převzatá z pověření ke správě 
od OČTŘ). Z tohoto důvodu bylo v kontrolovaném období při zavedení do evidence více než 
90 % majetku zajištěného v trestním řízení oceněno hodnotou 0 Kč.  

KS v Ostravě evidoval v knize úschov veškerý zajištěný majetek, který fyzicky převzal od OČTŘ 
na základě instrukce Ministerstva spravedlnosti – vnitřního a kancelářského řádu. KS v Ostravě 
neprováděl kontrolu a ani nedisponoval informacemi o stavu fyzicky nepřevzatého majetku, 
přestože dle zákona č. 279/2003 Sb. přešla na tento soud příslušnost ke správě daného 
majetku. Evidence neobsahovala údaje o hodnotě majetku, protože KS v Ostravě majetek 
zajištěný v trestním řízení zpravidla neoceňoval, vyjma částek zajištěných peněžních 
prostředků. 

Z kontroly NKÚ provedené u MSp vyplynulo, že obdobně postupovaly i ostatní soudy. Dle 
vyjádření MSp si každý soud ČR upravoval evidenci fyzicky nepřevzatého majetku individuálně. 
Některé soudy ČR neevidovaly fyzicky nepřevzatý majetek, který spravoval soudem pověřený 
správce, a informace o tomto majetku byly pouze součástí jednotlivých trestních spisů. 

GŘC vedlo majetek zajištěný v trestním i daňovém řízení v jedné elektronické evidenci. 
Evidence umožňovala generovat předem definované sestavy, ze kterých bylo možné zjistit 
údaje ohledně majetku a úkonů s ním spojených podle jeho charakteru. Oceňování 
zajištěného majetku prováděl skladovatel28 podle centrálního ceníku pouze pro účely 
skladování. Po propadnutí nebo zabrání tohoto majetku státem byla tato cena následně 
použita pro účely vedení majetku státu v účetnictví bez ohledu na reálnou finanční hodnotu 
majetku. 

GFŘ vedlo elektronickou evidenci, která umožňovala na centrální úrovni ucelený přehled 
sepsaných movitých věcí odebraných v daňové exekuci. Evidence umožňovala generovat 
předem definované sestavy, ze kterých bylo možné zjistit přehled sepsaných movitých věcí, 
jejich hodnotu, údaje o místě skladování a skladových pohybech. Hodnota sepsané movité věci 
uvedená v evidenci odpovídala odhadu daňového exekutora při odebrání majetku a v průběhu 
doby se nijak neaktualizovala. Jako podklad pro ocenění sepisované movité věci využíval 
daňový exekutor doklady o pořízení věci, faktury, smlouvy, skladové listy, případně využíval 
obdobných cen dohledatelných např. na internetu. Jelikož byla evidence povinně zavedena až 
1. 11. 2017, byly záznamy z předchozího období neúplné. 

  

                                                           
28  Skladovatelem se rozumí organizační útvar CS ČR nebo jiná forma organizačního uspořádání, který ZM nebo 

MS skladuje a má za tímto účelem zřízen sklad ZM a MS. 
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Příklad č. 1 

U GFŘ bylo zjištěno několik chybně vyplněných údajů. Tyto nedostatky však nebyly 
systémového charakteru, jednalo se o pochybení jednotlivce. Např. v rámci zajištění 1 670 
krabic s obuví v celkové hodnotě 688 060 Kč byla v protokole o soupisu chybně uvedena cena 
za jednotku ve výši celkové hodnoty majetku. Tato chyba se následně promítla i do evidence, 
v důsledku čehož byla v roce 2019 hodnota majetku v evidenci zkreslena o 1 148 372 140 Kč.  

Z údajů v tabulce č. 1 je patrné, že v 68,5 % případů zajištěných vozidel29 u všech 
kontrolovaných osob byla ukončena správa do půl roku od jejich převzetí do správy. Toto 
nastalo zejména díky rychlosti nakládání GFŘ se zajištěnými vozidly v daňovém řízení, jejichž 
podíl tvoří na celkovém počtu vozidel s ukončenou správou do půl roku přibližně 92 %.  

Tabulka č. 1: Délka správy zajištěných vozidel s ukončenou správou v průběhu let 2015−2020 

Délka správy 
pásmo 

GFŘ GŘC ÚZSVM KŘP JMK + MV 
CENZA1 CELKEM 

Počet2 Podíl Počet2 Podíl Počet2 Podíl Počet Podíl Počet Podíl 
Do půl roku 976 77,9 % 38 57,6 % 49 24,4 % 0 0,0 % 1 063 68,5 % 
Půl roku − 1 rok 107 8,5 % 8 12,1 % 85 42,3 % 11 35,5 % 211 13,6 % 
1−2 roky 125 10,0 % 18 27,3 % 37 18,4 % 20 64,5 % 200 12,9 % 
Více než 2 roky 45 3,6 % 2 3,0 % 30 14,9 % 0 0,0 % 77 5,0 % 
Celkem 1 253 100 % 66 100 % 201 100 % 31 100 % 1 551 100 % 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 
Vysvětlivky:  
1.  Uvedena vozidla, která KŘP JMK předalo MV CENZA do správy v kontrolovaném období, délka správy je ode 

dne zajištění KŘP JMK k datu přijetí úhrady za prodej vozidla od MV CENZA.  
2.  Jedná se o počet položek v evidenci kontrolovaných osob. Jedna položka může obsahovat i více motorových 

vozidel. 

NKÚ zjistil, že z evidencí zajištěného a propadlého majetku vedených kontrolovanými osobami 
bylo možné identifikovat pouze částečnou hodnotu spravovaného majetku zajištěného 
v trestním a daňovém řízení.  

V rámci daňového řízení zůstává majetek po celou dobu správy v evidenci u jednoho správce, 
který majetek zajistil. V trestním řízení dochází k předávání majetku mezi jednotlivými správci 
v závislosti na fázi trestního řízení a charakteru spravovaného majetku. V případě předání 
majetku jinému správci byl novým správcem daný majetek zaevidován do jeho evidence pod 
novým unikátním evidenčním číslem bez návaznosti na předchozí evidenci u původního 
správce. Tím docházelo ke ztrátě kontinuálního přehledu o veškerých úkonech při správě 
majetku, celkové délky správy daného majetku kontrolovanými osobami nebo celkových 
nákladech vzniklých za celou dobu jeho správy. Informace o spravovaném majetku a historii 
jeho správy jsou dohledatelné pouze v trestním spise v analogové formě. 

2. Skladování a údržba spravovaného majetku 
Dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb. s účinností od 1. 6. 2015 je správce povinen 
majetek zajištěný v rámci trestního řízení řádně zabezpečit a chránit před znehodnocením, 
zejména před jeho poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a provést 

                                                           
29  Jedná se o počet položek v evidenci kontrolovaných osob. Jedna položka může obsahovat i více motorových 

vozidel. 
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potřebné úkony směřující k uchování jeho hodnoty. Potřebu provádění pravidelné údržby 
a péče o zajištěná motorová vozidla zmiňují i rozsudky soudů ve věci náhrad škod v důsledku 
nedostatečného skladování a péče o zajištěná vozidla30. 

Kontrolou NKÚ byly zjištěny odlišné postupy při provádění údržby motorových vozidel (viz 
příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru).  

KŘP JMK a MV CENZA měly od roku 2019 nastavena shodná podrobná pravidla pro 
uskladnění, rozsah a periodicitu odborné údržby motorových vozidel, a to metodickým 
pokynem MV31, tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo snížení hodnoty (např. údržba 
pneumatik probíhala nejméně jednou za měsíc). Kontrolou NKÚ v oblasti skladování a údržby 
u těchto kontrolovaných osob nebyly zjištěny nedostatky.  

ÚZSVM nastavil podrobná pravidla pro skladování a pravidelnou údržbu zajištěných 
motorových vozidel. Na rozdíl od KŘP JMK a MV CENZA byla u údržby pneumatik nastavena 
třikrát delší periodicita provedení daných úkonů. Provedení pravidelné údržby však ÚZSVM 
podmiňoval udělením předběžného souhlasu OČTŘ, který ho správou pověřil. Pokud OČTŘ 
nereagoval či odmítl požadavek ÚZSVM na předchozí souhlas s pravidelnou údržbou, ÚZSVM 
údržbu neprovedl. ÚZSVM v těchto případech nepostupoval při správě motorových vozidel 
zajištěných v trestním řízení ve všech případech v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona 
č. 279/2003 Sb., které ukládá správci povinnost provádět úkony směřující k uchování hodnoty 
bezpodmínečně, tedy bez předchozího souhlasu OČTŘ. 

Příklad č. 2 

Ve 120 případech (66,7 % zajištěných motorových vozidel z kontrolního vzorku) neprováděl 
ÚZSVM údržbu motorových vozidel, přestože v pověření ke správě majetku pro ÚZSVM byla 
povinnost vykonávat správu zajištěného majetku definována v obecné rovině dle zákona 
č. 279/2003 Sb. ÚZSVM nezajistil potřebné úkony směřující k uchování hodnoty zajištěného 
majetku.  

KS v Ostravě měl upraveno skladování a kontrolu fyzicky převzatého zajištěného majetku do 
soudní úschovy. V případě fyzicky nepřevzatého zajištěného majetku, tj. majetku, který byl 
svěřen do správy pověřenému správci, příp. jej spravoval zvláštní správce či zůstal u původního 
správce z přípravného řízení (zajištěný majetek umístěný zpravidla v policejních či celních 
skladech), neměl KS v Ostravě nastaveny postupy pro skladování, údržbu a péči. Zároveň KS 
v Ostravě po dobu, kdy byl příslušný ke správě tohoto majetku, nedisponoval informacemi 
o jeho stavu. 

GŘC nenastavilo pravidla pro provádění údržby tak, aby byla zachována hodnota majetku 
zajištěného, propadlého a zabraného v trestním a daňovém řízení. Organizační útvary CS ČR 
neprováděly aktivní správu majetku směřující k uchování věci v souladu se zákonem 
č. 279/2003 Sb.32 Hodnota spravovaného majetku tak v důsledku neprovedené údržby 
motorových vozidel prokazatelně bezdůvodně klesala, což ve svém důsledku zapříčinilo 
negativní dopad na výši peněžních prostředků získaných z prodeje tohoto majetku.  

                                                           
30  Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 čj. 15 C 128/2016-360, rozsudek Odvodního soudu pro Prahu 2 

čj. 19 C 99/2018-201; rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 12 Co 266/2020-251; rozsudek 
Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 874/2015. 

31  Metodický návod ředitele odboru správy majetku MV z 6. 11. 2019, čj. MV-152417-1/OSM-2019. 
32  Ustanovení § 8a odst. 1 a odst. 2 a ustanovení § 10 odst. 2. zákona č. 279/2003 Sb. 
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Příklad č. 3 

GŘC zajistilo v lednu 2015 motorové vozidlo, jehož hodnota klesla do prosince 2018 ze 
120 tis. Kč na 59 tis. Kč. Dle znalce pokles hodnoty vozidla způsobilo jeho dlouhodobé 
odstavení mimo provoz, v důsledku čehož došlo mj. k nefunkčnosti baterie, korozi výfuku 
a části brzd, zatuhnutí ruční brzdy, prokousání odhlučnění přední kapoty od hlodavců. 

Správce daně má při správě cizího majetku jednat s péčí řádného hospodáře. To znamená, že 
s majetkem odebraným daňovému subjektu nakládá tak, aby uchoval hodnotu, kterou měl 
majetek v okamžiku odebrání daňovému subjektu. GFŘ nenastavilo podřízeným složkám 
pravidla pro provádění údržby, příp. přípravy na dražby u zabavených motorových vozidel. GFŘ 
ponechalo rozhodování při správě odebraného majetku na jednotlivých správcích daně podle 
instančního principu zákona č. 280/2009 Sb. Mezi rozhodnutími přijímanými správci daně při 
správě odebraného majetku existovaly ve zcela srovnatelných situacích zásadní rozdíly.  

Příklad č. 4 

Na kontrolním vzorku 68 motorových vozidel NKÚ zjistil, že údržba byla provedena pouze 
v 11 případech a příprava vozu na dražbu v 6 případech.  

3. Prodej spravovaného majetku  
Správou majetku se pro účely zákona č. 279/2003 Sb. rozumí i jeho prodej. OČTŘ může 
rozhodnout o prodeji zajištěného majetku s předchozím souhlasem obviněného. Bez souhlasu 
může OČTŘ rozhodnout o prodeji zajištěného majetku, lze-li důvodně předpokládat, že 
podlehne rychlé zkáze nebo jiné těžko odvratitelné škodě, bude rychle ztrácet na tržní 
hodnotě, zejména jde-li o motorová vozidla a elektrozařízení, budou-li s výkonem správy 
spojeny nepřiměřené náklady nebo bude-li výkon správy vyžadovat zvláštní podmínky 
nakládání nebo zvláštní odbornou způsobilost, které lze zajistit jen s nepřiměřenými obtížemi. 
Při splnění podmínek daných v tomto zákoně je pověřený nebo smluvní správce povinen 
navrhnout OČTŘ prodej zajištěného majetku.  

Až v průběhu kontroly NKÚ došlo na základě vydání pokynu policejního prezidenta mj. ke 
sjednocení postupu při výkonu zajištění správy majetku zajištěného v trestním řízení pro 
jednotlivé organizační články útvaru Policie České republiky (dále také „Police ČR“), nastavení 
pravidel spolupráce s MV CENZA a nastavení systému pravidelného vyhodnocování výkonu 
správy zajištěného majetku za účelem ochrany jeho ekonomické hodnoty. V rámci resortu MV 
nebyl až do roku 202233 nastaven jednotný postup při výkonu správy majetku zajištěného 
v trestním řízení34. 

KŘP JMK v případě zajištěného majetku využívalo většinou pro prodej MV CENZA, kdy 
KŘP JMK vyhotovilo k zajištěnému majetku usnesení o prodeji zároveň s pověřením ke správě 
                                                           
33  Centrum zajištěných aktiv vzniklo na Ministerstvu vnitra ČR k datu 1. 1. 2017. Od vzniku MV CENZA do 

listopadu 2019 nastavovalo MV jednotlivé procesy a zavádělo standardy dle právních předpisů. Dne 
11. 2. 2022 byl vydán pokyn policejního prezidenta č. 23, který mimo jiné upravuje jednotný postup při 
výkonu správy majetku zajištěného v trestním řízení, pravidla spolupráce s oddělením MV CENZA a spolupráci 
mezi policejními orgány, ekonomickým pracovištěm a koordinátorem správy zajištěného majetku; systém 
pravidelného vyhodnocování výkonu správy zajištěného majetku za účelem ochrany jeho ekonomické 
hodnoty, optimalizace nákladů na výkon jeho správy a určení, zda došlo k naplnění podmínek pro jeho 
případný prodej; minimální požadavky na péči o zajištěný majetek. 

34  Postup byl do té doby sjednocen pouze u věcí, které byly policejním orgánem převzaty do úschovy za účelem 
provedení důkazu.  
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majetku. KŘP JMK prodávalo pouze motorová vozidla propadlá státu. NKÚ kontrolou zjistil 
ojedinělé nedostatky při prodeji motorových vozidel propadlých státu, která podléhala režimu 
zákona č. 59/2017 Sb.   

Příklad č. 5 

KŘP JMK bezúplatně převedlo dvě motorová vozidla v celkové účetní hodnotě 880 000 Kč 
jinému subjektu a nerealizovalo jejich prodej, ačkoliv se jednalo o majetek propadlý státu na 
základě uložených majetkových trestních sankcí. Takto získaný majetek měl být nabídnut 
k prodeji a částky získané z prodeje měly být odvedeny na zvláštní účet Ministerstva 
spravedlnosti35.  

MV CENZA nastavilo pravidla pro prodej zajištěného majetku a postupovalo v souladu 
s právními předpisy s ojedinělými nedostatky při správě majetku vykonávané pro GŘC na 
základě dohody mezi Ministerstvem vnitra ČR a Generálním ředitelstvím cel o pilotním projektu 
spolupráce při výkonu správy a prodeje věcí zajištěných v trestním řízení. GŘC v 8 z 10 případů 
obdrželo od MV CENZA návrh na prodej majetku až v průběhu kontroly NKÚ, přitom MV 
CENZA bylo pověřeno správou tohoto majetku již rok a půl. Z toho v sedmi případech již GŘC 
nebylo příslušné rozhodovat o prodeji tohoto majetku, protože jej předalo Policii ČR. Tato 
skutečnost svědčí o nefunkční komunikaci mezi MV a GŘC, protože se MV CENZA nedozvědělo 
zásadní informace o spravovaném majetku.  

ÚZSVM nastavil pravidla pro prodej zajištěného majetku a provedl jejich aktualizaci ve smyslu 
novely zákona č. 279/2003 Sb., která měla vést ke zvýšení počtu prodejů a tím ke snížení 
výdajů vynaložených na skladování a údržbu zajištěných věcí. ÚZSVM nastavená pravidla 
nedodržoval, a nepostupoval tak v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb., 
když ve většině případů nenavrhoval OČTŘ prodej zajištěného majetku rychle ztrácejícího na 
své tržní hodnotě.  

Příklad č. 6 

ÚZSVM v 57 %36 zkontrolovaných případů zajištěných osobních motorových vozidel a v téměř 
93 %37 zkontrolovaných případů zajištěného elektrozařízení nenavrhoval OČTŘ prodej 
zajištěného majetku. Průměrná doba, po kterou byla vozidla, u kterých nedošlo k prodeji, 
skladována, činila 522 dnů. 

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. ukládalo povinnost zpeněžit věci propadlé nebo 
zabrané na základě majetkové trestní sankce. Takto získané peněžní prostředky byly příjmem 
zvláštního účtu MSp. V případě, že se daný majetek nepodařilo zpeněžit do jednoho roku, ale 
až následně, příjem z prodeje se stal příjmem státního rozpočtu. V důsledku tohoto časového 
omezení docházelo ke snižování příjmů zvláštního účtu MSp, a nebyl tak naplněn účel 
předpokládaný zákonem č. 59/2017 Sb., tj. maximální uspokojení majetkových nároků osob 
poškozených trestným činem. Zatím neschválený vládní návrh novely zákona č. 59/2017 Sb.38 
                                                           
35  Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. 
36  Kontrolní vzorek tvořilo 180 ks zajištěných motorových vozidel, tj. 53,89 % z celkového počtu zajištěných 

motorových vozidel. 
37  Kontrolní vzorek tvořilo 110 ks zajištěných elektrozařízení, tj. 41,51 % z celkového počtu zajištěných 

elektrozařízení. 
38  Sněmovní tisk 175/0, Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních EU [online]. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 02-11-22]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=175&CT1=0. 
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toto omezení částečně odstraňuje, neboť např. prodlužuje lhůtu pro zpeněžení věci 
z dosavadního jednoho roku na dva a staví lhůtu po dobu probíhajícího soudního řízení. 

Příklad č. 7 

ÚZSVM nebyl schopný dodržet jednoletou lhůtu ve 13 případech z kontrolního vzorku 24 
nemovitých věcí propadlých na základě majetkové trestní sankce. Nejčastějším důvodem 
nedodržení lhůty ze strany ÚSZVM bylo podání dovolání obviněného k Nejvyššímu soudu, 
přičemž toto dovolání tuto lhůtu nestavělo. Z prodeje 11 nemovitých věcí prodaných po více 
než dvou letech bylo do státního rozpočtu převedeno více než 25,4 mil. Kč.  

KS v Ostravě prodej zajištěného a propadlého majetku ve své režii neuskutečňoval. 
V případech, kdy soud rozhodl o prodeji spravovaného majetku, pověřil prodejem jinou 
organizační složku státu (nejčastěji ÚZSVM). 

GŘC nenastavilo pravidla pro prodej majetku zajištěného v trestním řízení, který rychle ztrácí 
na tržní hodnotě a není důkazem, v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 279/2003 Sb. Stejně tak GŘC nenastavilo pravidla pro navrhování prodeje zajištěného 
majetku, který orgány CS ČR spravovaly pro jiné OČTŘ, v souladu se zákonem č. 279/2003 Sb. 
Důsledkem nenastavení postupů pro navrhování prodeje zajištěného majetku bylo, že orgány 
CS ČR v pozici pověřeného správce nepostupovaly v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona 
č. 279/2003 Sb. U propadlého a zabraného majetku GŘC nastavilo postupy konečného 
nakládání s ním v souladu s příslušnými právními předpisy.  

Příklad č. 8 

GŘC zajistilo nákladní vozidlo, u kterého orgány CS ČR nenavrhly Policii ČR prodej více než dva 
roky, přestože se dle zákona č. 279/2003 Sb. jednalo o majetek rychle ztrácející na tržní 
hodnotě, a tudíž mělo GŘC navrhnout OČTŘ prodej zajištěného vozidla. 

GFŘ nastavilo postupy při prodeji zajištěného majetku v souladu s právními předpisy. Na 
kontrolním vzorku bylo ověřeno, že pokud nedocházelo ze strany daňových subjektů 
k průtahům daňového řízení, činil správce daně kroky k realizaci prodeje. Průměrná doba 
správy od zajištění po prodej majetku zjištěná NKÚ na kontrolním vzorku u motorových vozidel 
činila 403 dní, medián byl pouhých 78 dní. To znamená, že u poloviny kontrolovaných vozidel 
byla vydána dražební vyhláška za méně než 78 dní od jejich soupisu při zajištění. Průměrná 
doba od soupisu při zajištění k datu vydání dražební vyhlášky u elektrozařízení činila 197 dní 
a medián byl 191 dní. 

NKÚ zjistil, že v důsledku nenavrhování prodeje zajištěného majetku OČTŘ ze strany 
pověřeného správce, resp. neprodávání tohoto majetku, nebyl naplněn účel novely zákona 
č. 279/2003 Sb., protože bez aktivního vyzývání OČTŘ k zaslání souhlasu s prodejem 
předmětného majetku se snižovala pravděpodobnost jeho prodeje.  

4. Hodnota spravovaného majetku a celkové výdaje na jeho správu  
Kontrolované osoby v kontrolovaném období přijaly do svých evidencí zajištěný majetek 
v minimální hodnotě 3,50 mld. Kč39 a zaevidovaly propadlý majetek v minimální hodnotě 
2,92 mld. Kč40.  

                                                           
39  MV CENZA a KS v Ostravě ve svých evidencích neuváděly hodnotu majetku při převzetí do správy.  
40  MV CENZA a KS v Ostravě majetek propadlý státu nespravovaly. 
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NKÚ při kontrole evidencí majetku zjistil: 
• chybně uvedené údaje při zaevidování majetku, např. zaevidované počty kusů 

neodpovídaly skutečnému počtu kusů majetku, okamžik vyřazení majetku předcházel 
okamžiku jeho příjmu, nevyřazení majetku z evidence; 

• rozdílné oceňování majetku, např. neoceňování majetku či oceňování majetku v nulové 
hodnotě, oceňování majetku hodnotou nastavenou v centrálním ceníku dle kategorie 
majetku;  

• zaevidování zajištěného majetku po jeho převedení od jednoho správce k jinému s jinou 
identifikací tohoto majetku;  

• zavádění evidence majetku u některých kontrolovaných osob až v průběhu kontrolovaného 
období.  

Tyto skutečnosti neumožňovaly efektivními postupy stanovit celkovou hodnotu majetku, 
který kontrolované osoby spravovaly. NKÚ zjistil hodnotu přírůstků majetku v jednotlivých 
letech kontrolovaného období z nepřesných evidencí majetku, tzn. včetně nedostatků 
uvedených výše. Někteří správci majetku zveřejňují informace o hodnotách zajištěného 
majetku ve svých výročních zprávách, např. dle zprávy o činnosti Národní centrály proti 
organizovanému zločinu z roku 2017 a výročních zpráv Národní centrály proti organizovanému 
zločinu zajistily všechny útvary Policie ČR v letech 2016–2020 majetek  v průměrné výši 
6,24 mld. Kč ročně41. 

Obdobně lze celkový objem vynaložených prostředků na správu majetku zajištěného 
v daňovém a trestním řízení stanovit pouze částečně, protože kontrolované osoby sledovaly 
výdaje na rozdílné činnosti spojené se správou majetku. Kontrolované osoby neměly 
povinnost evidovat odděleně mzdové a ostatní provozní výdaje související se správou majetku. 
Tyto výdaje kontrolované osoby sledovaly dohromady s výdaji na činnosti v rámci své 
působnosti. 

Kontrolované osoby evidovaly odděleně pouze variabilní výdaje42. NKÚ určil celkový objem 
vynaložených prostředků na správu majetku na základě odhadů mzdových a provozních výdajů 
a hodnoty variabilních výdajů u jednotlivých kontrolovaných osob ve výši cca 0,32 mld. Kč. 

 

 

                                                           
41  Zdroje: Výroční zpráva NCOZ 2020. Policie.cz [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zprava-ncoz-2020.aspx; Výroční zpráva NCOZ 2018. Policie.cz 
[cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx; 
Zpráva o činnosti NCOZ 2017. Policie.cz [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: 
https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 

42  Tzn. výdaje, které byly zaplaceny externím subjektům. 
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Seznam zkratek: 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
CS ČR Celní správa ČR 
FS ČR Finanční správa ČR 
GFŘ Generální finanční ředitelství  
GŘC Generální ředitelství cel  
KŘP JMK Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
KS v Ostravě Krajský soud v Ostravě  
KZ kontrolní závěr NKÚ 
MSp Ministerstvo spravedlnosti  
MV Ministerstvo vnitra  
MV CENZA Centrum zajištěných aktiv – oddělení Ministerstva vnitra 
OČTŘ orgán činný v trestním řízení 
OSS organizační složka státu 
Policie ČR Policie České republiky 
správa majetku správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého 

a prodaného v trestním a daňovém řízení  
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
zvláštní účet MSp zvláštní účet určený k zasílání peněžních prostředků z majetkových 

trestních sankcí zřízený Ministerstvem spravedlnosti  
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

21/33 
 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva 
zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
též „NKÚ“) na rok 2021 pod číslem 21/33. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen 
NKÚ Ing. Pavel Hrnčíř. 
 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené v resortu 
Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů poskytují a čerpají 
kontrolované osoby v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od listopadu 2021 do června 2022.  
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2018 až 2021, v případě věcných a časových souvislostí 
i předcházející a následující období.  
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zemědělství (dále též „MZe“);  
Státní zemědělský intervenční fond, Praha (dále též „SZIF“); 
vybraní příjemci dotací:  
Bohušovická mlékárna, a.s., Praha; Kostelecké uzeniny a.s.; LAKTOS, a.s., Praha;  
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Jirny; MASO UZENINY PÍSEK, a.s.; Mlékárna Valašské  
Meziříčí, spol. s r.o.; MP Krásno, a.s.; OLMA, a.s., Olomouc; PINKO a.s., Benešov; POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady; RABBIT Trhový Štěpánov a.s.; Uzeniny Příbram, a.s., Praha. 
 
 
K o l e g i u m    NKÚ    na svém XV. jednání, které se konalo dne 21. listopadu 2022, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 14/XV/2022 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Podpora zpracování zemědělských produktů 
realizovaná v letech 2018–2021 v těchto programech 

 
 

Národní dotační programy 

Investiční program na zvyšování 
konkurenceschopnosti: 
dotační program 13 

Podpora pouze pro velké podniky s jednoduššími 
podmínkami než u podpory z Programu rozvoje 
venkova na období 2014–2020. 

 

Podpora zpracování mléka: 
dotační program 19.A. 

Nedostatečně prokazovaná souvislost 
proplácených provozních nákladů mlékáren se 
zvýšením kvality mléka. 

 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 

Podpora investic pro zpracovatele 
zemědělských produktů: 
operace 4.2.1 

Podpora původně určená pro mikropodniky 
a malé a střední podniky, od roku 2020 ji mohly 
čerpat i velké podniky. 

 

Podpora vývoje nových produktů: 
operace 16.2.2 

Investiční podpora vynakládaná převážně na 
velké projekty s nedostatečnou kontrolou 
inovativnosti. 

 

Podpora sdílení zařízení a zdrojů: 
operace 16.3.1 záměr b) 

Podpora pro zpracovatelské mikropodniky 
a malé a střední podniky, která byla  
neúspěšná – proplacen pouze jeden projekt. 

 

Podpora krátkých  
dodavatelských řetězců: 
operace 16.4.1 

Podpora pro mikropodniky a malé a střední 
podniky, která byla neúspěšná – proplacen pouze 
jeden projekt. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu peněžních prostředků státu a Evropské unie (dále též 
„EU“) vynakládaných v resortu MZe na podporu zpracování zemědělských produktů. Kontrole 
NKÚ byly podrobeny dotační programy financované z národních zdrojů včetně dotačního 
programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ a operace podpořené z Programu rozvoje venkova na 
období 2014–2020, který je spolufinancován Evropskou unií. NKÚ prověřil vyplacené 
prostředky podpory v celkovém objemu 7,9 mld. Kč, z toho prostředky ve výši 0,9 mld. Kč 
prověřil u dvanácti vybraných příjemců dotací.  

MZe nastavilo systém poskytování podpory na zpracování zemědělských produktů tak, že 
se nedařilo plnit opatření „... investiční podporu přednostně orientovat na mikro, malé 
a střední podniky...“, jehož realizací má dojít k naplnění cílů stanovených ve strategii resortu 
MZe1. Velké zpracovatelské podniky měly více příležitostí čerpat dotace než mikropodniky 
a malé a střední podniky. Velké podniky mohly čerpat nejen podporu z PRV 2014–2020, ale 
MZe pro ně připravilo také investiční národní dotační program2, ze kterého nemohly 
mikropodniky ani malé a střední podniky čerpat dotace. Podmínky pro získání národních 
dotací byly navíc pro žadatele jednodušší než dotační podmínky Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020 (dále jen „PRV 2014–2020“). MZe nastavilo podmínky pro čerpání 
podpory pro malé a střední podniky tak, že ty měly zájem o dotace jen z jedné ze čtyř 
investičních operací PRV 2014–2020 a z ostatních téměř nečerpaly. 
MZe nesledovalo a nevyhodnocovalo hospodárnost, účelnost ani přínosy vynakládaných 
peněžních prostředků z národních dotačních programů. Cíle těchto programů byly 
stanoveny obecně a bez odpovídajících ukazatelů, které by umožňovaly plnění cílů sledovat. 
MZe dále nevytvořilo dostatečné podmínky pro hospodárné vynakládání peněžních 
prostředků a chybovalo při kontrole žádostí o dotace. Stejně tak MZe nedostatečně 
vyhodnocovalo, zda má podpora pro jednotlivé příjemce dostatečný motivační účinek nebo 
zda by si jednotlivé investice pořizovaly zpracovatelské podniky z vlastních prostředků bez 
dotace, jelikož vykazovaly zisky, a to i v řádech desítek či stovek milionů korun.  
V roce 2020 převedlo MZe administraci a kontrolu národních dotací na SZIF. Tímto krokem 
sice došlo v této oblasti podpory k částečnému zlepšení procesu administrace a kontroly, 
přesto stále přetrvávají nedostatky v nastavených podmínkách pro poskytování dotací.  
V oblasti poskytování dotací z národního dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ 
nebyly zjištěny nedostatky. 
MZe při poskytování prostředků z PRV 2014–2020 neověřovalo, zda podpořené projekty 
přinesly požadované inovace, nebo se jednalo o pouhou výměnu strojů, zařízení 
a technologií. 
Vybraní příjemci při realizaci projektů postupovali v souladu s právními předpisy 
a stanovenými podmínkami.  
 

                                                      
1  Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, která byla schválena 

usnesením vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 392. 
2  Národní dotační program 13 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 

potravinářského průmyslu. 
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Celkové vyhodnocení vyplývá z těchto zjištěných nedostatků: 

A. Národní dotace 
A.1 V oblasti zpracování zemědělských produktů nezaměřilo MZe podporu na 

mikropodniky a malé a střední podniky. MZe určilo pro oblast potravinářství několik 
cílů, kterých chce do roku 2030 dosáhnout1. Průřezovým opatřením, které MZe 
k naplňování cílů stanovilo, je investiční podpora přednostně orientovaná na 
mikropodniky a malé a střední podniky. Pro mikropodniky a malé a střední podniky 
však MZe v letech 2018–2021 žádný národní dotační program nepřipravilo. Naopak 
vyhlásilo národní dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (dále též „DP 13“) 
určený pouze pro velké zpracovatelské podniky. V letech 2018–2021 z něho MZe 
velkým podnikům rozdělilo celkem 1,7 mld. Kč. Podmínky pro získání národní dotace 
z tohoto programu byly pro žadatele jednodušší, než tomu bylo u projektů 
realizovaných s podporou z PRV 2014–2020 (viz body A.2 až A.4).  

A.2 MZe nedostatečně monitorovalo a hodnotilo naplňování cílů národního dotačního 
programu. MZe v rámci DP 13, určeného pro velké podniky, nenastavilo žádné 
ukazatele výsledku, výstupu a dopadu. MZe nepromítlo do zásad, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací, povinnost stanovovat konkrétní cíle projektů. Cíle 
DP 13 byly neměřitelné, nevyhodnotitelné, byly stanoveny zcela nekonkrétně 
(obecně) bez určení toho, jak bude měřeno jejich naplňování, a tudíž i vyhodnocování 
úspěšnosti jejich dosažení. 

A.3 MZe nevytvořilo základní podmínky pro hospodárné vynakládání peněžních 
prostředků v rámci národních dotací. MZe nestanovilo u DP 13, určeného pro velké 
podniky, žádné závazné podmínky a postupy pro výběr dodavatelů ani maximální 
limity výdajů, jako je tomu v případě PRV 2014–2020. Příjemci tak nebyli nuceni 
chovat se hospodárně, neboť nebyli limitováni ve výši výdajů na pořízení majetku.  

A.4 MZe a SZIF posuzovaly nezbytnost podpor pro velké podniky pouze formálně. MZe 
a SZIF pro hodnocení motivačního účinku čili nezbytnosti podpory neměly dostatečné 
podklady. Nepožadovaly po žadatelích doložení jejich tvrzení o přínosu navržených 
investic, předložené žádosti s těmito nedostatky přijaly a rozhodly o poskytnutí 
dotace. Existuje tak riziko vzniku tzv. efektu mrtvé váhy, tedy situace, že by žadatelé 
investice realizovali i bez finanční podpory. 

A.5 MZe a SZIF nedostatečně ověřovaly uznatelnost uplatňovaných nákladů. V rámci 
národního dotačního programu 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
mléka v režimech jakosti Q CZ (dále též „DP 19.A.) MZe a SZIF neověřovaly, zda 
žadatelé uplatňovali pro dotaci nepřímé náklady, které skutečně souvisely s režimem 
jakosti mléka Q CZ3.  

A.6 Opatření MZe a SZIF k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolou4 
nebyla dostatečná a účinná, příp. k realizaci některých opatření do června 2022 
vůbec nedošlo, přestože vláda uložila ministru zemědělství provést opatření  
v termínu do 31. března 2020. Jednalo se o nedostatky v národním dotačním 
programu zaměřeném na produkci a zpracování mléka v režimu jakosti Q CZ.  

                                                      
3  Režim jakosti Q CZ je souhrn limitních ukazatelů kvality pro získání ochranné známky, jejímž vlastníkem je 

Česká republika. K užívání ochranné známky uděluje MZe povolení. 
4  Kontrolní akce NKÚ č. 18/08 – Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby. 
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A.7 MZe alokovalo prostředky na podporu v rámci dotačního programu AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ ve výši, která se z velké části nevyčerpala. V rámci tohoto 
dotačního programu se z celkové alokované částky ve výši 3 mld. Kč vyčerpalo pouze 
0,2 mld. Kč, tedy cca 7 % alokace. Část nevyužitých prostředků byla převedena do 
rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., (dále jen 
„PGRLF“) a zbývající část, evidovaná v rozpočtu MZe jako nároky z nespotřebovaných 
výdajů, zůstala zcela nevyužita. 

 
B. Program rozvoje venkova na období 2014–2020 

B.1 MZe se dařila podpora mikropodniků a malých a středních zpracovatelských 
podniků pouze částečně. Podpora z PRV 2014–2020 měla přispět k realizaci 
tematického cíle EU „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“. 
Mikropodniky a malé a střední podniky mohly v rámci PRV 2014–2020 čerpat ze čtyř 
operací. Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů ve svém záměru b) Spolupráce 
v oblasti zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty 
a jejich uvádění na trh a dále operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále též „operace 16.4.1“) 
však téměř nebyly čerpány. MZe nastavilo podmínky tak, že žadatelé měli zájem 
pouze o jednu investiční operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů (dále též „operace 4.2.1“), do které MZe od roku 2020 umožnilo vstoupit  
i velkým podnikům a zároveň navýšilo částku maximální dotace z 12 mil. Kč na  
37,5 mil. Kč. MZe tím vytvořilo riziko, že velké podniky vyčerpají alokaci operace 4.2.1, 
která byla původně určena pouze pro mikropodniky a malé a střední podniky. 

B.2 MZe nastavením podmínek u operace 16.2.2 vytvořilo další program na podporu 
investic především pro velké podniky. MZe nastavilo podmínky pro čerpání 
peněžních prostředků z operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů 
a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (dále též 
„operace 16.2.2“) tak, že s velikostí projektu klesaly povinné výdaje na spolupráci. 
Žadatelé realizovali převážně velké a finančně nákladné projekty a většinu prostředků 
vynaložili na pořízení strojů, technologií a stavební úpravy a využili tuto dotační 
příležitost především k financování investic. 

B.3 MZe poskytovalo prostředky na projekty, aniž by posoudilo, zda splnily podmínku 
inovativnosti. MZe při výběru projektů k podpoře z operace 16.2.2 nemělo 
dostatečné informace (např. technické nebo finanční) k posouzení a vyhodnocení 
inovace (případně její míry) ve vztahu k požadované výši dotace. Nemohlo tak ověřit, 
zda nedocházelo k pouhé obměně strojů, zařízení a technologií. MZe neurčilo, jakým 
způsobem má být po ukončení realizace inovativních projektů posouzeno naplnění 
jejich inovativnosti před vyplacením dotace.  
 

II. Informace o kontrolované oblasti  

MZe ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 
stanovilo pro oblast potravinářství jako jeden z cílů růst významu mikropodniků a malých  
a středních podniků, zejména v ekonomicky citlivých regionech. MZe chce tohoto cíle 
dosáhnout investiční podporou modernizace a inovací přispívajících k růstu 
konkurenceschopnosti, přednostně orientovanou na mikropodniky a malé a střední podniky.  
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Obdobný cíl obsahuje i Program rozvoje venkova na období 2014–2020, v němž se 
Ministerstvo zemědělství zavázalo k plnění tematického cíle společného strategického rámce 
„zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“. 

Zpracovatelé zemědělských produktů (výrobci potravin a krmiv) mohli čerpat 
v kontrolovaném období podporu z peněžních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím 
národních dotačních programů a z rozpočtu EU prostřednictvím vybraných operací Programu 
rozvoje venkova na období 2014–2020. 

Národní dotační programy 
Do konce roku 2019 bylo MZe v rámci poskytování národních dotací zodpovědné jak za řízení 
a nastavení podmínek pro poskytování a čerpání dotací, tak za administraci a kontrolu 
předkládaných žádostí o dotaci. 

Od 1. 1. 2020 se stal poskytovatelem národních dotací SZIF, na který MZe převedlo veškeré 
činnosti související s administrací a kontrolou. Odpovědnost za řízení a nastavení podmínek 
však zůstala na MZe.  

MZe každoročně vydává „zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“ 
(dále jen „Zásady“). Zásady obsahují obecnou část, která se týká všech dotačních programů, 
a část specifickou, v níž jsou uvedeny podmínky týkající se konkrétních dotačních programů. 
V kontrolovaném období 2018–2021 mohli zpracovatelé zemědělských produktů žádat 
o podporu ve dvou národních dotačních programech: 

‒ dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu,  

‒ dotační program 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimech 
jakosti Q CZ.  

V reakci na problémy sektoru zpracování zemědělských produktů v souvislosti s šířením 
nákazy covid-19 vyhlásilo MZe v roce 2020 a 2021 program na podporu zpracovatelů 
zemědělských produktů nazvaný AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ5. 

 
DP 13 
MZe zaměřilo podporu v rámci DP 13 mj. na modernizaci výrobních zařízení, zavádění nových 
technologií, investice do technologií související s diverzifikací produkce provozovny o další 
výrobky, investice do technologií související se zásadní změnou výrobního postupu stávající 
provozovny s cílem zvýšení kvality při zpracování zemědělských produktů, zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářských podniků a krmivářských podniků na evropském trhu 
a zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů. 

MZe zde stanovilo výši dotace do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, 
kdy minimální hodnota uznatelných nákladů musí činit 1 mil. Kč a maximální hodnota 
uznatelných nákladů nesmí být vyšší než 60 mil. Kč. 

                                                      
5  Podpora byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1052; usnesením vlády 

České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1138 a usnesením vlády České republiky ze dne 1. února 2021 
č. 100. 
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Jediným možným žadatelem v rámci tohoto dotačního programu mohl být subjekt spadající 
do kategorie velký podnik. Kategorie podniků dle velikosti jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 
DP 19.A. 
Účelem DP 19.A. byla podpora účasti v režimu jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. Předmětem dotace byla podpora 
producentů a zpracovatelů mléka v podobě částečné úhrady nákladů spojených 
s dobrovolným zapojením do režimu jakosti mléka Q CZ. 

Dotační program 19.A. byl určen pro všechny kategorie podniků, které splnily podmínky 
stanovené pro tento dotační program. DP 19.A. se dělí na podprogramy: 

‒ 19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ, 
‒ 19.A.b. Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ.  

DP 19.A. mohli žadatelé poprvé využít v roce 2017. Od roku 2021 mohli zpracovatelé 
zemědělských produktů v rámci národních dotačních programů dle Zásad žádat o podporu 
ještě v dalších programech zaměřených na jakost Q CZ, a to v komoditě drůbež (19.B.) 
a komoditě brambory (19.C.)6.  

Žádat o podporu z dotačního programu mohli všichni producenti i zpracovatelé mléka zapojení 
do režimu jakosti mléka Q CZ bez ohledu na velikost podniku.  
 
AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ 

MZe dále v letech 2020 a 2021 vyhlásilo na podporu sektoru potravinářství dvě výzvy k podání 
žádostí v rámci dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ s alokací 3 mld. Kč. Jednalo 
se o mimořádné dotace vyplácené s cílem zmírnit dopady zavedených opatření k omezení 
šíření nákazy covid-19, spočívající zejména v uzavření škol a stravovacích služeb, ve změně 
režimu výroby a distribuce a ve zvýšených nárocích na nouzové zásobování. 

Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu nesměla být vyšší než 75 % 
skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin nebo produkci zemědělské výroby. 
Sazba dotace na předmět dotace byla stanovena do 200 000 Kč na příjemce a do 20 000 Kč 
na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.  

 
  

                                                      
6  Vzhledem ke kontrolovanému období nebyly tyto programy v rámci KA č. 21/33 prověřovány. 
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Graf č. 1:  Dotace vyplacené v rámci vybraných národních dotačních programů v letech 
2018–2022 (stav k 26. 5. 2022) 

Zdroj: zpracoval NKÚ na základě informací SZIF a MZe. 
 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 
V rámci poskytování podpory z PRV 2014–2020 je MZe jako řídicí orgán odpovědné za řízení 
programu a nastavení podmínek pro poskytování dotací. SZIF jako platební agentura provádí 
administraci a kontrolu předkládaných žádostí a výplatu dotací.  

Pro jednotlivá kola příjmu žádostí o dotace (dále jen „výzvy“) vydalo MZe obecná a pro 
jednotlivé operace specifická Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). MZe 
v těchto Pravidlech mj. definovalo způsobilost žadatele, stanovilo podmínky pro získání dotace 
a určilo její výši, limity výdajů a další podmínky.  

V kontrolovaném období 2018–2021 mohli zpracovatelé zemědělských produktů žádat 
o dotace v následujících operacích: 

‒ operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 
‒ operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,  
‒ operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů (dále jen „operace 16.3.1“), 
‒ operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů. 

Operace 4.2.1 

Operace podporuje investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských 
produktů a uvedením výrobků na trh a byla primárně zaměřena na zvýšení efektivity výroby  
a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování 
zemědělských produktů. Podpora by měla umožnit zemědělským podnikatelům a výrobcům 

DP 13
1 845 mil. Kč 

(55 %)

DP 19.A.
1 295 mil. Kč 

(39 %)

AGRICOVID
206 mil. Kč 

(6 %)

Celkem proplaceno 
3 345 mil. Kč
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potravin a krmiv využít moderní technologie. V neposlední řadě měla podpora přispět k rozvoji 
místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. 

Operace 16.2.2 

Operace podporuje rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh. Dotovány jsou projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy 
nebo technologie, které musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo 
žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně 
dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. 

Operace 16.3.1 

Operace podporuje spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení 
a zdrojů v oblasti zemědělské prvovýroby, lesnictví nebo potravinářství. Při spolupráci by mělo 
dojít k zajištění efektivního využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním 
postupu nebylo dosaženo. 

Operace 16.4.1 

Operace podporuje spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Podpora by měla přispět k začlenění 
prvovýrobců do dodavatelských řetězců a k posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je 
určena také pro společné investice do realizace projektů a pro společnou propagaci krátkých 
dodavatelských řetězců nebo místního trhu. Formou takovéto spolupráce může být společný 
prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje 
spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). 

Graf č. 2:  Dotace vyplacené v rámci vybraných operací PRV 2014–2020  
(stav od počátku realizace k 26. 5. 2022) 

 
Zdroj: zpracoval NKÚ na základě informací SZIF. 

 

 

Operace 4.2.1
2 572 mil. Kč
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Operace 16.2.2
2 066 mil. Kč
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Operace 16.3.1 b)
0,23 mil. Kč

0 %

Operace 16.4.1
0,18 mil. Kč 

0 %

Celkem proplaceno 
4 638 mil. Kč
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III. Rozsah kontroly 

 

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda MZe a SZIF poskytují a příjemci čerpají peněžní 
prostředky státního rozpočtu a EU na podporu zpracování zemědělských produktů v souladu 
s předpisy, účelně a hospodárně.  

Kontrole NKÚ byly podrobeny následující oblasti podpory zpracování zemědělských produktů: 
‒ operace spolufinancované z rozpočtu EU v rámci Programu rozvoje venkova na období 

2014–2020; 
‒ dotační programy financované z rozpočtu MZe;  
‒ dotační program AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. 

Kontrolou bylo prověřeno, zda MZe, SZIF a vybraní příjemci dotací postupovali při poskytování 
a čerpání dotací v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně. 

Za účelné považuje NKÚ takové použití peněžních prostředků, které zajistí optimální míru 
dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. NKÚ při hodnocení účelnosti vycházel z nastavení 
cílů a monitorovacích ukazatelů a dále z dosažení cílů a cílových hodnot monitorovacích 
ukazatelů. 

U jednotlivých příjemců dotace byla účelnost projektů posuzována v závislosti na dosažení 
výstupů, výsledků a cílů, které příjemci stanovili v rámci svých projektů, respektive zda existuje 
předpoklad, že je naplní.  

Za hospodárné považuje NKÚ takové použití veřejných prostředků, které zajistí plnění 
stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při zajištění odpovídající 
kvality plnění úkolů. 

NKÚ posuzoval u poskytovatele dotací zajištění hospodárnosti vynakládaných prostředků 
s ohledem na nastavené podmínky (například stanovení uznatelnosti nákladů, limitů výdajů, 
podmínek pro výběr dodavatelů, míry dotace – spolufinancování ze strany příjemce).  

U příjemců dotací vycházel NKÚ při posuzování hospodárnosti zejména z kritérií pro 
uznatelnost nákladů, dodržování stanovených limitů uznatelných nákladů, ceníků stavebních 
prací a dodržování závazného rozpočtu projektu a ceny díla/veřejné zakázky. 

Ministerstvo zemědělství 

U MZe byla kontrola zaměřena na činnost ministerstva při nastavení podmínek pro 
poskytování peněžních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie na 
podporu zpracování zemědělských produktů. Zároveň bylo prověřováno, zda tyto podmínky 
nastavilo MZe v souladu s právními předpisy a zajistilo tak účelné a hospodárné vynakládání 
peněžních prostředků. 

Kontrola také ověřila přijetí a realizaci opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
předchozími kontrolními akcemi NKÚ7. Nejvyšší kontrolní úřad dále ověřoval proces převodu 

                                                      
7  Kontrolní akce NKÚ č. 17/26 – Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2014–2020 a kontrolní akce NKÚ č. 18/08 – Peněžní prostředky vynakládané na 
podpory v sektoru živočišné výroby. 
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agendy národních dotací od 1. 1. 2020, smluvní zajištění administrace, kontroly a poskytování 
podpor a činnost SZIF po převedení agendy národních dotací z MZe na SZIF. 

U MZe na úrovni systému byly prověřeny alokované prostředky ve výši 8 614 113 543 Kč. 
Z této částky byl prověřen proces administrace a kontroly u MZe na vzorku žádostí o dotace 
ve výši 380 021 805 Kč. 

Kontrolovaným obdobím u MZe byly roky 2018–2019 pro národní dotace a roky 2018–2021 
pro PRV 2014–2020, v případě věcných a časových souvislostí i předcházející a následující 
období. 
 
Státní zemědělský intervenční fond 

U SZIF byla kontrola zaměřena na činnosti související s administrací a kontrolou žádostí 
o dotace a žádostí o platbu, zejména zda SZIF vynakládal peněžní prostředky státního rozpočtu 
a Evropské unie na zpracování zemědělských produktů hospodárně, účelně a v souladu 
s právními předpisy a stanovenými podmínkami.  

NKÚ také ověřoval činnost SZIF po převodu agendy národních dotací od 1. 1. 2020 – 
administraci, kontrolu a poskytování dotací. 

U SZIF na úrovni systému byly prověřeny proplacené prostředky ve výši 6 301 001 319 Kč. 
Z této částky byl prověřen proces administrace a kontroly u SZIF na vzorku žádostí o dotace ve 
výši 1 095 285 280 Kč. 

Kontrolovaným obdobím u SZIF byly roky 2020–2021 pro národní dotace a roky 2018–2021 
pro PRV 2014–2020, v případě věcných a časových souvislostí i předcházející a následující 
období. 
 
Příjemci dotací 

U vybraných příjemců dotací bylo ověřováno, zda použili peněžní prostředky státního rozpočtu 
a Evropské unie poskytované na podporu zpracování zemědělských produktů v rámci DP 13, 
DP 19.A. a vybraných operací z PRV 2014–2020 hospodárně, účelně a v souladu s právními 
předpisy a stanovenými podmínkami.  

U dvanácti vybraných příjemců byly prověřeny peněžní prostředky v celkové výši  
921 007 862 Kč (viz příloha č. 2). 

Kontrolovaným obdobím u příjemců dotací byly roky 2019 a 2020.  

 

Poznámka:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění 
účinném pro kontrolované období. 
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IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

A. Národní dotace 

A.1 Nesměřování národní podpory na mikropodniky a malé a střední 
zpracovatelské podniky 

Strategický dokument MZe schválený vládou1 obsahuje tři hlavní priority pro oblast 
potravinářství: 

‒ potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost, 
‒ konkurenceschopnost a efektivnost českého potravinářství, 
‒ bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů. 

K uvedeným prioritám stanovilo MZe celkem pět strategických cílů, u nichž uvádí opatření, 
jimiž chce dosáhnout plnění těchto cílů. Jedním z opatření, které prochází všemi strategickými 
cíli, je „investiční podpora přednostně orientovaná na mikro, malé a střední podniky...“ MZe 
ovšem v letech 2018–2021 nepřipravilo žádný investiční program pro mikropodniky a malé  
a střední podniky zpracovávající zemědělské produkty. Naopak vyhlásilo národní dotační 
program 13., který je určen pouze pro velké podniky a z něhož vyplatilo v období let 2018 až 
2021 velkým podnikům 1,7 mld. Kč.  

Mikropodniky a malé a střední podniky mohly v oblasti zpracování zemědělských produktů 
čerpat dotace pouze v rámci PRV 2014–2020.  

Investiční projekty velkých podniků financované z národních zdrojů měly jednodušší podmínky 
pro získání dotace než obdobné projekty financované z PRV 2014–2020. Žadatelé například 
nebyli rozhodnutím o poskytnutí dotace zavázáni k plnění nějakého konkrétního cíle, 
k vykazování monitorovacích ukazatelů, k předložení monitorovací zprávy ani k hlášení změn 
projektu apod. U národních dotací nebyli příjemci omezeni limity, a jelikož projekty svým 
rozsahem nespadaly pod režim zákona o veřejných zakázkách, MZe pro ně nenastavilo ani 
postup pro zadávání zakázek mimo režim zákona, jako je tomu u projektů financovaných 
z PRV 2014–2020 (podrobnosti viz body A.2–A.4).  

Kromě investičních podpor vyplácely MZe a SZIF jednotlivým žadatelům i neinvestiční dotace 
na podporu jakosti mléka Q CZ (DP 19.A.). V rámci této podpory žadatelé získávali peněžní 
prostředky na úhradu běžných provozních nákladů spojených s režimem jakosti.  

Z analýzy účetních závěrek 11 vybraných největších příjemců podpory z DP 19.A. vyplývá, že 
kromě jednoho podniku vykazovaly v období let 2018–2020 zisk v řádech desítek či stovek 
milionů korun všechny tyto podniky (viz příloha č. 3). 

A.2 Nedostatečné nastavení cílů, monitorování a hodnocení naplňování cílů 

Kontrolou bylo zjištěno, že MZe a SZIF nepožadovaly, aby příjemci definovali cíle svých 
projektů na základě principů SMART (tj. aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické 
a termínované), a příjemcům neuložily povinnost cíle projektů vyhodnocovat (ani v době 
udržitelnosti projektu). MZe ani SZIF rovněž nestanovily žádné závazné ukazatele výsledku, 
výstupu a dopadu projektů.  

Cíle projektů byly nekonkrétní, neměřitelné a nevyhodnotitelné. MZe a SZIF tak nemohly 
sledovat a hodnotit plnění cílů projektů a plně posoudit a vyhodnotit cíle DP 13, míru jejich 
splnění a přínosy podpory, a tudíž ani účelné využití poskytovaných dotačních prostředků.  
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MZe vypracovávalo každoročně analýzy národních dotací do zemědělství, ve kterých uvádělo 
zejména statistické údaje. Jednalo se o objem realizace investic, počet přijatých a schválených 
žádostí, objem vyplacených prostředků. V případě DP 13 šlo o sumáře objemu plánovaných 
investic a realizovaných investic, včetně jejich porovnání s předcházejícím rokem  
a dlouhodobým průměrem. Tyto ukazatele však nic nevypovídají o tom, jaké byly 
přínosy/dopady vynaložených dotačních prostředků a zda byl naplněn účel DP 13, tj. zda došlo 
ke zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, respektive v jaké míře se kvalita 
zpracování zemědělských produktů promítla do finálních produktů, a zda a v jaké míře se 
zvýšila konkurenceschopnost potravinářských a krmivářských podniků na evropském trhu.  

Tento stav pokračuje i v roce 2022, jelikož MZe nepromítlo povinnost definovat konkrétní 
a měřitelné cíle ani do Zásad pro rok 2022 a nenastavilo žádné ukazatele výsledku, výstupu 
a dopadu.  

A.3 Nestanovení podmínek pro hospodárné vynakládání peněžních prostředků 

Kontrolou bylo zjištěno, že MZe v podmínkách DP 13 (na roky 2018 až 2022) nestanovilo pro 
příjemce pravidla pro výběr dodavatele a nevymezilo limity jednotlivých uznatelných 
výdajů/nákladů. Žadatelé o dotaci tak nebyli omezeni ve výši nákladů na pořízení majetku 
a služeb a existuje riziko, že MZe proplácelo žadatelům náklady, které nemusely být v souladu 
s principem hospodárnosti. 

MZe jako poskytovatel dotace tak nevytvořilo předpoklady pro sledování hospodárnosti 
uznatelných nákladů při poskytování národních dotací.  

Vzhledem k tomu, že u DP 13 nebyla stanovena povinnost provádět výběr dodavatele, a tudíž 
ani povinnost specifikovat technické parametry pořizovaného majetku, nelze zcela ověřit 
hospodárnost uplatňovaných nákladů (výdajů) projektů. Je možné pouze konstatovat 
způsobilost těchto výdajů pro jejich proplacení poskytovatelem dotace. 

Oproti tomu při poskytování dotací z PRV 2014–2020 je stanovení pravidel pro výběr 
dodavatele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a stanovení 
limitů uznatelných výdajů/nákladů nejen dobrou praxí, ale v podstatě standardem, a to právě 
z důvodu sledování hospodárného vynakládání peněžních prostředků. 
 

A.4 Nedostatečné posuzování nezbytnosti podpor 

V souladu s nařízením Evropské komise8 musí mít poskytovaná vnitrostátní podpora motivační 
účinek. 

Slučitelnost podpory s vnitřním trhem EU rovněž upravují Pokyny EU9, které mimo jiné 
upřesňují, že „podpora vykazuje motivační účinek, jestliže mění chování podniku takovým 
způsobem, že podnik zahájí další činnost, která přispívá rozvoji daného odvětví a kterou by bez 
poskytnutí podpory nevykonával nebo by ji vykonával pouze omezeným nebo jiným způsobem. 

                                                      
8  Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 

9  Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
na období 2014 až 2020, (2014/C 204/01) ze dne 1. 7. 2014. 
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Podpora však nesmí subvencovat náklady na činnosti, které by podniku vznikly v každém 
případě, a nesmí vyrovnávat běžná podnikatelská rizika hospodářské činnosti...“ 

Pokyny EU dále stanovují, že „...po obdržení žádosti musí orgán poskytující podporu provést 
kontrolu věrohodnosti uvedeného hypotetického srovnání a potvrdit, že podpora má 
požadovaný motivační účinek. Hypotetické srovnání je důvěryhodné, jestliže je věrohodné 
a týká se faktorů rozhodovacího procesu převládajících v okamžiku, kdy příjemce přijímá 
rozhodnutí o daném projektu nebo o dané činnosti...“ 

Velké podniky tedy musely v žádosti o dotaci obhajovat a prokazovat motivační účinek podpor 
v rámci národních dotačních programů. 

Podmínky vztahující se k motivačnímu účinku vyplývajícímu z nařízení Evropské komise8 
zahrnulo MZe do Zásad, kde je stanoveno, že žadatel v kategorii velký podnik musí popsat 
situaci, která by nastala v případě, že by mu podpora nebyla poskytnuta, včetně doložení 
písemných dokladů, z nichž vychází (hypotetický scénář). U DP 13 žadatel musel dále 
vypracovat odůvodnění přínosu navržených investic. 

Kontrolou bylo zjištěno, že v případě DP 13 a DP 19.A. žadatelé ve svých žádostech o dotaci 
(za roky 2018 až 2021) pouze formálním způsobem popsali situaci, která by nastala v případě, 
že by dotaci neobdrželi, a tento hypotetický scénář nedokládali žádnými doklady. V rámci 
hypotetického scénáře se žadatelé shodovali, že bez podpory by nemohli projekt uskutečnit, 
případně by ho mohli realizovat jen v omezené míře či v delším časovém horizontu. Svá tvrzení 
ale nijak nedoložili. Tyto argumenty uváděly i velké podniky, které generovaly vysoké zisky. 

Přes tyto skutečnosti MZe ani SZIF nepožadovaly po žadatelích o dotaci, aby svá tvrzení 
uvedená v hypotetickém scénáři doložili nebo upřesnili. MZe a SZIF žádosti vykazující uvedené 
nedostatky přijaly a kontrolu věrohodnosti hypotetických scénářů a hodnocení motivačního 
účinku provedly pouze formálně – tj. neověřily, zda má poskytovaná podpora pro žadatele 
skutečně požadovaný motivační účinek. Tím nesplnily povinnost stanovenou v Pokynech EU9. 

Kontrolou bylo dále zjištěno, že MZe nastavilo systém poskytování dotací tak, že vymezené 
cíle a uznatelné náklady u DP 13 a u operací 4.2.1 a 16.2.2 PRV 2014–2020 umožňovaly 
financování velmi podobných projektů a proplácení obdobných nákladů/výdajů projektu. 
Jednalo se o nákup zařízení, technologií a potřebné související stavební úpravy. Z důvodu takto 
nastaveného systému mohli žadatelé využívat a rovněž i plně a opakovaně každý rok využívali 
všechny možnosti čerpání prostředků státního rozpočtu a rozpočtu EU na investice napříč 
jednotlivými dotačními programy a operacemi. Z analýzy účetních závěrek 12 vybraných 
největších příjemců podpory z DP 13 vyplývá, že kromě jednoho podniku vykazovaly v období 
let 2018–2020 zisk v řádech desítek či stovek milionů korun všechny tyto velké podniky 
(viz příloha č. 4). 

U vybraných příjemců dotací z DP 13 bylo zjištěno, že každoročně realizují investice v řádu 
stovek milionů korun na obnovu a modernizaci technického vybavení svých provozoven. Při 
každoročním opakovaném čerpání národních dotací z rozpočtu MZe na realizaci těchto 
investic vzniká riziko tzv. efektu mrtvé váhy, tj. situace, kdy by příjemce investici realizoval 
i bez veřejné finanční podpory.  

A.5 Nedostatečná kontrola uznatelnosti nepřímých nákladů  

MZe v Zásadách pro DP 19.A. na roky 2018 až 2022 uvádí, že v případech, kdy uznatelné 
náklady, jejichž doklady jsou součástí žádosti o dotaci, není možné určit jako přímé, je 
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povinností žadatele vypracovat vnitropodnikovou směrnici a kalkulační vzorec. 
Vnitropodnikové směrnice musí podrobně stanovit, podle jakého klíče žadatelé tyto nepřímé 
náklady rozvrhují na jednotlivé činnosti. Vnitropodnikové směrnice a kalkulační vzorce byly 
povinnou přílohou žádosti o dotaci. V případě použití kalkulačního vzorce z celkových nákladů 
podniku jsou nepřímé náklady na příslušnou činnost uznatelné ve výši maximálně 20 %  
a u oprav do výše 5 % celkových nákladů podniku. Smyslem vnitropodnikové směrnice 
a kalkulačního vzorce je definovat a vyčíslit uznatelné nepřímé náklady spojené s režimem 
jakosti Q CZ.  

Žadatelé o dotaci zvolili jako způsob pro stanovení nepřímých nákladů porovnání stavu před 
zavedením režimu jakosti mléka Q CZ a po jeho zavedení, případně propočet navýšení nákladů 
po zavedení režimu jakosti mléka Q CZ. 

Kontrolou na vybraném vzorku žádostí o dotace u MZe a SZIF bylo zjištěno, že z předložených 
vnitropodnikových směrnic žadatelů o dotaci nevyplývá, jakým způsobem byla získána 
zdrojová data o nepřímých nákladech, zejména co se týče spotřeby energií (elektrické energie, 
plynu) a nákladů na vodné a stočné. Nelze tak objektivně a jednoznačně určit, jak byl vypočítán 
podíl nákladů souvisejících s režimem jakosti mléka Q CZ na celkových nákladech, a tudíž 
ověřit, zda uplatněné náklady přímo souvisely s režimem jakosti mléka Q CZ. Ve složkách 
žadatelů/příjemců předložených NKÚ ke kontrole nebyl dohledán žádný záznam, že by se 
těmito skutečnostmi MZe a SZIF v rámci administrace žádostí o dotace zabývaly.  

MZe a SZIF od žadatelů přijímaly vnitropodnikové směrnice a kalkulační vzorce s uvedenými 
nedostatky a následně vydávaly rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatelé tak mohli 
uplatňovat a poskytovatelé dotací proplácet nepřímé náklady, které nesouvisely s režimem 
jakosti mléka Q CZ (viz příklad). 

MZe nevypracovalo pro DP 19.A. žádnou směrnici, metodiku nebo manuál pro administraci  
a kontrolu, nestanovilo tak proces pro ověření a hodnocení uznatelnosti nákladů ani pro 
posuzování vnitropodnikových směrnic. 

Ministerstvo zemědělství do 31. 12. 2019 nepořizovalo k DP 19.A. výstupy z administrativní 
kontroly. Není tedy zřejmé, zda MZe vnitropodnikové směrnice a kalkulační vzorce 
posuzovalo. 

Kontrolou bylo zjištěno, že MZe u jednoho žadatele o dotaci v rámci DP 19.A.b.1 v roce 2018 
(viz příklad níže) uhradilo neuznatelné náklady. 
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Příklad 
V kalkulaci uznatelných nepřímých nákladů k vnitropodnikové směrnici doložené k žádosti 
o dotaci z DP 19.A.b.1 pro rok 2018, reg. č. 1076/2018-17212Ve, předložil žadatel v části 
„Náklady na energii“ tabulku s rozborem skutečných nákladů vyčíslených v Kč za období 
červen 2015 až květen 2016, tedy před vstupem žadatele do režimu jakosti Q CZ, a za období 
červen 2017 až květen 2018, tedy po vstupu žadatele do režimu jakosti Q CZ.  

Z porovnávací tabulky pro středisko příjmu mléka a pasterizační stanici vyplývá, že náklady 
související se spotřebou elektrické energie před zavedením režimu jakosti Q CZ (období 
červen 2015 až květen 2016) byly vyšší (v částce 2 765 097 Kč) než po zavedení režimu 
jakosti Q CZ (období červen 2017 až květen 2018), kdy činily 2 661 265 Kč. Obdobně tomu 
bylo i u položky spotřeby plynu (2 838 730 Kč před zavedením a 2 756 273 Kč po zavedení 
režimu jakosti Q CZ).  

Uvedené informace nasvědčují tomu, že náklady na energie po zavedení režimu jakosti Q CZ 
ve skutečnosti navýšeny nebyly, respektive nevznikly v důsledku zavedených opatření. 

Náklady, které byly žadatelem dle předloženého kalkulačního vzorce vypočteny a pokráceny 
do limitních 20 % celkových nákladů za daný druh energie celého podniku, byly v celkové 
výši 3 779 900,57 Kč nezpůsobilé a MZe je nemělo uznat ani proplatit. MZe tak neprovedlo 
kontrolu podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dostatečným způsobem, 
čímž porušilo ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), neboť nezajistilo 
kontrolu hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu. 

A.6 Nedostatečná opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

Na základě zjištění z předchozí kontrolní akce NKÚ č. 18/08 – Peněžní prostředky vynakládané 
na podpory v sektoru živočišné výroby přijalo MZe opatření k odstranění nedostatků týkajících 
se národních dotací. Jednalo se o nedostatky na úrovni MZe, zejména u DP 19.A. Podpora na 
účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ a u dotačního programu 
8.F Nákazový fond.10 NKÚ prověřil dostatečnost a účinnost přijatých opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků.  

MZe ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem vypracovalo ke kontrolnímu 
závěru z kontrolní akce NKÚ č. 18/084 stanovisko. Usnesením ze dne 30. září 2019 č. 681 vzala 

                                                      
10  Kontrolou NKÚ bylo zjištěno zejména u dvou národních dotačních programů (19.A. a 8.F), že MZe nenastavilo 

dotační podmínky a kontrolní systém tak, aby bylo schopno zajistit řádnou administraci a kontrolu národních 
dotací, zejména z pohledu dodržování účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků. Docházelo tak 
k případům, kdy MZe žadatelům proplácelo výdaje, které nebyly doloženy fakturami nebo byly z jiných 
důvodů neuznatelné. Dotace nesměřovaly k naplnění svého účelu a MZe vyplácelo milionové dotace 
mlékárnám na úhradu běžných provozních výdajů. Jednalo se přitom o velké podniky, které dlouhodobě 
vykazují zisk. Další nedostatky u DP 19.A. spočívaly v tom, že žadatelé předkládali nedostatečné doklady 
k motivačnímu účinku podpor, neprokázali potřebnost podpory a jejich vnitropodnikové směrnice předložené 
ministerstvu neobsahovaly podrobnou kalkulaci nepřímých nákladů. Na základě těchto nedostatečných 
dokladů nemohlo MZe posoudit, zda je podpora pro žadatele nezbytná a zda uplatněné náklady souvisely 
s předmětem dotace. 
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vláda České republiky toto stanovisko na vědomí a uložila ministru zemědělství realizovat 
přijatá opatření do 31. března 2020. 

a) Hlavním přijatým opatřením bylo převedení administrace národních dotací na SZIF 
od 1. 1. 2020. 

Kontrolou bylo zjištěno, že převod administrace a kontroly národních zemědělských dotací 
proběhl v souladu s předpisy a v rámci převodu nebyla ohrožena kontinuita poskytování 
dotací. Cíl v podobě sjednocení procesu administrace žádostí o podporu vyplácenou 
z národních i evropských zdrojů byl splněn. SZIF nastavil administrativní postupy a kontrolní 
systém, vypracoval vnitřní předpisy, metodické pokyny, které pokrývají celý proces 
administrace a kontroly předložených žádostí o dotaci až po vyplacení podpory.  

b) MZe a SZIF se dále v rámci realizace opatření u DP 19.A. zavázaly k zavedení kontrol 
na místě. 

V dohodě o vymezení kompetencí mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským 
intervenčním fondem11 je stanovena povinnost SZIF provádět kontroly na místě, avšak pouze 
u žádostí vyplacených před 1. 1. 2020 vybraných na základě existence důvodů pro provedení 
kontrol na místě dle požadavku MZe a jen u uvedených dotačních programů. Program 19.A. 
však mezi těmito programy uveden není. MZe smluvně nezajistilo provedení kontrol na místě 
tak, jak mu ukládalo přijaté opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí NKÚ 
č. 18/084. 

Pro roky 2020 až 2022 MZe stanovilo v Zásadách12, že kontroly na místě se mají týkat pouze 
vybraných žadatelů. NKÚ zjistil, že kontroly na místě u příjemců podpory z DP 19.A. Státní 
zemědělský intervenční fond neprováděl. Tento stav přetrvával až do ukončení kontroly 
NKÚ v červnu 2022.  
c) Mezi přijatá opatření MZe patřilo i vypracování manuálu pro žadatele a zpřesnění Zásad 

na rok 2019 a 2020 s doplňujícími požadavky na vypracování vnitropodnikových směrnic 
a dokládání motivačního účinku.  

Kontrolou bylo zjištěno, že tato opatření MZe neprovedlo dostatečným způsobem, kterým by 
napravilo nedostatky zjištěné kontrolní akcí NKÚ č. 18/084. 

MZe sice vypracovalo v roce 2019 manuál pro žadatele, v němž byl návod k vypracování 
vnitropodnikové směrnice a kalkulačního vzorce k určení nepřímých nákladů a variantního 
scénáře k motivačnímu účinku obsažen, avšak návod byl velmi obecný a neposkytoval žádnou 
informaci, jak získat zdrojová data pro výpočet nepřímých nákladů. MZe tedy neupřesnilo 
podmínky a pokyny v manuálu tak, aby žadatelé mohli dostatečným, srozumitelným a zejména 
prokazatelným způsobem provést kalkulaci navýšení nepřímých nákladů v souvislosti 
s režimem jakosti mléka Q CZ. 

Zjištění týkající se motivačního účinku podpory jsou podrobně popsána v bodě A.4 a zjištění 
poukazující na nedostatečnou kontrolu uznatelnosti nepřímých nákladů (včetně příkladu) jsou 
uvedena v bodě A.5. 

                                                      
11  Dohoda o vymezení kompetencí mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním 

fondem při zabezpečování podpor financovaných výhradně z národních zdrojů podle § 2 odst. 1 písm. e) 
bodu 3. a ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze dne 29. 1. 2020, článek 4, bod u). 

12  Zásady MZe, článek 5. Kontrola dodržování Zásad, písm. a). 
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MZe tak ve shora uvedených oblastech nepřijalo zcela dostatečná a účinná opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ v rámci kontrolní akce č. 18/084. 

A.7 Nesprávné stanovení výše alokace dotačního programu AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ 

Realizace podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ proběhla ve dvou 
výzvách v roce 2020 a 2021. Na základě kvalifikovaného odhadu počtu subjektů zasažených 
pandemií koronaviru schválila vláda ČR5 uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní rozpočtová rezerva, do výše 3 mld. Kč. Finanční 
prostředky v této výši byly převedeny do rozpočtové kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství.  

MZe v materiálech pro jednání vlády uvedlo, že počet zasažených subjektů činí cca 8 500 až 
10 000, a ztráta zemědělských a potravinářských producentů byla odhadnuta na 6 mld. Kč za 
měsíc. Ve skutečnosti se počet podaných žádostí pohyboval pouze v řádu stovek a požadovaná 
částka v řádu stovek milionů korun. Konkrétně za obě výzvy bylo podáno 467 žádostí, v nichž 
žadatelé požadovali 225 223 693 Kč. Schváleno a proplaceno bylo 416 žádostí v celkovém 
objemu 206 271 915 Kč, což činí cca 7 % z alokované částky. 

Nevyčerpané alokované prostředky ve výši 500 mil. Kč byly na základě usnesení vlády České 
republiky ze dne 31. května 2021 č. 506 převedeny z rozpočtu MZe do rozpočtu PGRLF, kdy 
pokračující podpora v rámci dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ měla být 
poskytována i prostřednictvím programů realizovaných tímto subjektem13. Zbývající 
alokované finanční prostředky ve výši 2,29 mld. Kč zůstaly do ukončení kontroly NKÚ v červnu 
2022 nevyužity a jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů v rozpočtové kapitole 
MZe14. 

B.  Program rozvoje venkova na období 2014–2020 
B.1  Podpora mikropodniků a malých a středních zpracovatelských podniků se dařila 

pouze částečně 

Podporou projektů v rámci PRV 2014–2020 má MZe dosahovat mimo jiné i stanovených cílů 
EU. Kontrolované operace měly přispět k naplnění tematického cíle společného strategického 
rámce „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF)“. V případě zpracovatelů 
zemědělských produktů se naplnění tohoto cíle dařilo pouze částečně.  

Mikropodniky a malé a střední podniky mohly v rámci PRV 2014–2020 čerpat dotace ze čtyř 
operací: 4.2.1, 16.2.2, 16.3.1 a 16.4.1. V rámci operace 16.2.2 mohly žádat o podporu všechny 
kategorie podniků. Po celé kontrolované období byly pro mikropodniky a malé a střední 
potravinářské podniky určeny výhradně operace 16.3.1 a 16.4.1. Obě operace měly podpořit 
spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů a vytváření 
místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců (za jistých podmínek mohl být 
spolupracujícím subjektem velký podnik).  

                                                      
13  Ministerstvo zemědělství Státní závěrečný účet kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, [online; cit. 8. 7. 

2022], dostupný z https://eagri.cz/public/web/file/701815/MZe_Zaverecny_ucet_2021.pdf, str. 94. 
14  Ministerstvo zemědělství Státní závěrečný účet kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, [online; cit. 8. 7. 

2022], dostupný z https://eagri.cz/public/web/file/701815/MZe_Zaverecny_ucet_2021.pdf, str. 77–78. 
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V rámci operace 16.3.1 vytvořilo MZe samostatný záměr b) Spolupráce v oblasti zpracování 
zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh. 
O záměr určený pro potravinářské podniky ovšem nebyl ze strany žadatelů velký zájem. Do 
poloviny května 2022 MZe vyplatilo u operace 16.3.1 b) pouze cca 220 mil. Kč na jeden projekt. 

V rámci operace 16.4.1 byl do poloviny května 2022 proplacen pouze jeden projekt v částce 
cca 184 tis. Kč.  

V rámci operace 4.2.1 hojně čerpaly dotace na podporu investic mikropodniky a malé 
a střední potravinářské podniky. Od roku 2020 však MZe v rámci této operace umožnilo čerpat 
dotace i velkým podnikům. Do této doby byla operace určena výhradně mikropodnikům  
a malým a středním podnikům. MZe v letech 2020 a 2021 upravovalo dotační podmínky,  
mj. navýšilo míru dotace a zvýšilo částku způsobilých výdajů, čímž došlo ke zvýšení maximální 
možné výše dotace z 12 mil. Kč na 37,5 mil. Kč. Velké potravinářské podniky tak získaly další 
zdroj podpory investic.  

Ve vývoji počtu a velikosti projektů předložených ke schválení velkými podniky v letech 2020 
až 2022 spatřuje NKÚ riziko, že alokace prostředků PRV 2014–2020 u operace 4.2.1. bude 
vyčerpána právě těmito velkými podniky obdobně, jako tomu bylo u operace 16.2.2.  
 

B.2  MZe nastavením podmínek u operace 16.2.2 vytvořilo další program na podporu 
investic především pro velké podniky 

Operace 16.2.2 byla zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh. Podporovány byly projekty, které zaváděly nové nebo významně zlepšené 
produkty, postupy nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. 
Nová technologie, produkt nebo proces musely být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným 
subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů.  

Spolupráce příjemce s výzkumnou institucí byla základním předpokladem a klíčovým prvkem 
operace 16.2.2. Prostřednictvím operace mělo dojít ke zlepšení transferu znalostí a jejich 
zavádění do praxe. Programový dokument PRV 2014–2020 uvádí, že spolupracující subjekt se 
musí významně podílet na řešení projektu. 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činila na jeden projekt více než 1 000 000 Kč 
a maximálně 150 000 000 Kč. Výše dotace pro jednotlivé projekty se tedy pohybovala 
v rozmezí od 500 000 Kč do 75 000 000 Kč.  

Pravidla pro operaci 16.2.2 mimo jiné určovala spodní hranici výše výdajů, které příjemce 
musel vynaložit na spolupráci se spolupracujícím subjektem (výzkumnou institucí). Výdaje 
na spolupráci, resp. na vlastní vývojovou činnost žadatele, musely tvořit:  

a) u projektů do 5 000 000 Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, minimálně 
15 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a zároveň maximálně 50 % výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace;  

b) u projektů nad 5 000 000 Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 
1 000 000 Kč (včetně) a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace.  
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MZe nastavilo podmínky tak, že umožnilo, aby výdaje na spolupráci (klíčový prvek operace) 
tvořily u velkých a finančně významných projektů jen minimální procento výdajů a pohybovaly 
se kolem částky 1 000 000 Kč, která byla minimální hranicí dle Pravidel. Jak vyplývá z níže 
uvedené tabulky č. 1, MZe nekladlo u velkých projektů na prvek spolupráce takový důraz jako 
u finančně menších projektů.  

Tabulka č. 1: Minimální výše výdajů na spolupráci s výzkumným subjektem v závislosti na 
velikosti projektu (dle nastavených podmínek MZe) 

Velikost projektu  
(v Kč) 

Podíl výdajů na spolupráci s výzkumným 
subjektem na celkových výdajích (v %) 

Minimální výše výdajů na 
spolupráci (v Kč) 

1 000 000 15 150 000 

5 000 000 15 750 000 

10 000 000 10 1 000 000 

50 000 000 2 1 000 000 

100 000 000 1 1 000 000 

150 000 000 0,67 1 000 000 
Zdroj: zpracoval NKÚ na základě Pravidel a jejich specifických podmínek pro operaci 16.2.2. 

SZIF do poloviny května 2022 proplatil žadatelům v rámci operace 16.2.2 peněžní prostředky 
v celkové výši 2 065 592 762 Kč, přičemž prostředky ve výši 2 013 971 762 Kč (cca 97,5 %) byly 
použity na investice a prostředky ve výši 51 621 000 Kč (cca 2,5 %) na spolupráci s výzkumnými 
institucemi. Většinu prostředků z poskytnutých dotací použili příjemci na nákup technologií 
a na související stavební úpravy.  

V rámci operace 16.2.2 čerpaly dotace převážně velké podniky. MZe vyplatilo 27 velkým 
podnikům na 37 projektů částku v celkové výši 1 580,8 mil. Kč (viz schéma č. 1).  

 

Schéma č. 1:  Přehled projektů a na ně vyplacených dotací v rámci operace 16.2.2 dle 
velikosti podniku (stav od počátku realizace k 26. 5. 2022) 

 
Zdroj: zpracoval NKÚ na základě informací SZIF. 

MZe nastavením podmínek pro výši spolupráce v rámci operace 16.2.2 vytvořilo další dotační 
možnost pro podporu investic především pro velké zpracovatelské podniky realizující finančně 
významné projekty. 

51 
inovativních 

projektů

mikropodniky

1 projekt Vyplaceno 
2,8 mil. Kč

malé podniky

4 projekty Vyplaceno
66,5 mil. Kč

střední podniky

9 projektů Vyplaceno 
415,4 mil. Kč

velké podniky

37 projektů Vyplaceno 
1 580,8 mil. Kč
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B.3 Nedostatečná kontrola inovativnosti projektů v rámci operace 16.2.2 

Cílem operace 16.2.2 bylo posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Operace byla 
zaměřena na podporu rozvoje inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh. Výběr jednotlivých projektů k financování prováděl SZIF ve spolupráci s hodnotitelskou 
komisí MZe. Základní podmínkou bylo, že technologie, produkty nebo procesy musely být 
minimálně pro podnik nové nebo podstatně zdokonalené. Hodnotitelská komise posuzovala 
inovativnost projektu přidělením bodů v preferenčních kritériích souvisejících s touto částí 
projektů.  

V rámci výzev u operace 16.2.2 nebyly vždy součástí hodnocených žádostí o dotaci a jejich 
příloh jednoznačně stanovené měřitelné technické, finanční, příp. jiné údaje potřebné pro 
posouzení splnění podmínek efektivnosti, proveditelnosti a potřebnosti projektu. Hodnotitelé 
vycházeli z obecných údajů o projektu. Hodnotitelé neměli, zejména v případě inovací pro 
podnik, exaktní číselné údaje a další upřesňující informace nutné k tomu, aby mohli posoudit 
a vyhodnotit inovaci (případně míru inovace jednotlivých komponentů technologie) ve 
vztahu k požadované výši dotace.  
SZIF prováděl kontrolu inovativnosti pouze ověřením předloženého inovačního deníku, ale 
dále neověřoval, jestli realizace projektu byla inovativní, nebo se jednalo o pouhou obměnu 
technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby. MZe neurčilo, jakým způsobem má být 
po ukončení realizace projektů v rámci operace 16.2.2 posouzeno naplnění inovativnosti 
projektů před jejich proplacením.  

Splnění podmínky inovativnosti projektu nebylo a není předmětem kontroly ze strany SZIF  
ani MZe. 
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Seznam zkratek 
ČR Česká republika 
DP dotační program 

DP 13 dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 

DP 19.A. dotační program 19.A. Podpora na účast producentů 
a zpracovatelů mléka v režimech jakosti Q CZ 

EU Evropská unie 
ENRF Evropský námořní a rybářský fond 
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
Komise Evropská komise 
MZe Ministerstvo zemědělství 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

operace 4.2.1 PRV 2014–2020, operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

operace 16.2.2 
PRV 2014–2020, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů 
a jejich uvádění na trh 

operace 16.3.1 PRV 2014–2020, operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

operace 16.3.1 b)  
PRV 2014–2020, operace 16.3.1 záměr b) Spolupráce v oblasti 
zpracování zemědělských produktů na zemědělské 
a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh 

operace 16.4.1 
PRV 2014–2020, operace 16.4.1 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů 

PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

Pravidla Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

PRV 2014–2020 Program rozvoje venkova na období 2014–2020 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
výzvy jednotlivá vyhlášená kola příjmu žádostí o dotace 

Zásady 
zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam příloh 
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Příloha č. 1:  Kategorizace podniků dle přílohy č. 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 
25. června 2014 

Evropská komise nastavila definici a postup pro posuzování velikosti podniků ve vztahu 
k poskytování dotací.  

MZe zapracovalo podmínky velikosti podniků do Pravidel i do Zásad. Definice je tedy pro 
žadatele závazná a SZIF musí plnění podmínky kontrolovat. 

Při posuzování velikosti podniků se zohledňuje počet zaměstnanců a roční obrat nebo velikost 
bilanční sumy. Pro zařazení do kategorie se hodnotí splnění dvou kritérií, přičemž počet 
zaměstnanců je povinný vždy. 

Tabulka č. 1: Definice velikosti podniků 

Zdroj:  zpracoval NKÚ dle přílohy č. 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a na základě Uživatelské příručky k definici 
malých a středních podniků15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15  http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1.  

Kategorie podniku 
Počet zaměstnanců: 

roční pracovní 
jednotka 

Roční obrat Bilanční suma roční 
rozvahy 

 
Velký podnik 

 
>250 >50 mil. EUR >43 mil. EUR 

 
Střední podnik 

 
<250 ≤50 mil. EUR ≤43 mil. EUR 

 
Malý podnik 

 
<50 ≤10 mil. EUR ≤10 mil. EUR 

 
Mikropodnik 

 
<10 ≤2 mil. EUR ≤2 mil. EUR 
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Příloha č. 2: Vzorek příjemců pro kontrolu na místě 

Pořadové 
číslo 

Název 
příjemce 

Program 
/ 

operace 
Registrační číslo projektu Název projektu Dotace v Kč 

1. Bohušovická 
mlékárna, a.s. 

13. 
6269/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 9 769 378 

20/ZND/100/000339-13 Dotace v roce 2020 9 331 584 

19.A.a. 
5146/2019-18140Ve Dotace v roce 2019 6 050 

20ZND109000339-19AA_001 Dotace v roce 2020 6 073 

19.A.b.1 
5136/2019-18140Ve Dotace v roce 2019 3 437 850 

20ZND109000339-19AB_001 Dotace v roce 2020 2 723 950 

Celkem za příjemce 25 274 885 

2. 
MASO 

UZENINY 
PÍSEK, a.s.  

13. 
6220/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 7 697 841 

20/ZND/100/000271-13 Dotace v roce 2020 9 734 516 

16.2.2 15/001/16220/231/000033 

Zlepšení kvality a bezpečnosti 
vepřového masa zvýšením 
hygienické a veterinární 
úrovně porážky 

22 767 034 

Celkem za příjemce 40 199 391 

3. 

Mlékárna 
Valašské 
Meziříčí, 

spol. s r.o. 

19.A.b.1 
5496/2019-18140Ve Dotace v roce 2019 5 117 269 

20/ZND/666/003371-19AB_001 Dotace v roce 2020 5 076 156 

4.2.1 
17/005/0421b/672/001696 Modernizace provozu 2018 12 000 000 

18/007/0421b/672/003381 Modernizace provozu 2019 8 327 947 

Celkem za příjemce 30 521 372 

4. POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY a.s. 

13. 
6206/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 4 485 846 

20/ZND/100/000276-13_001 Dotace v roce 2020 23 847 517 

19.A.b.1 
4937/2019-18140Ve Dotace v roce 2019 12 932 544 

20/ZND/108/000276-19AB_001 Dotace v roce 2020 10 869 403 

16.2.2 
15/001/16220/120/000016 

Inovace výroby a balení 
mléčných výrobků s využitím 
syrovátky 

61 368 350 

16/003/16220/342/000087 Kozí program 55 315 000 

Celkem za příjemce 168 818 660 

5. PINKO a.s. 4.2.1 
16/003/0421b/120/002579 Technologie 12 000 000 

17/005/0421b/120/003121 Výstavba skladu 12 000 000 

Celkem za příjemce 24 000 000 

6. MP Krásno, a.s. 
13. 

6221/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 26 758 531 

20/ZND/600/000046-13_001 Dotace v roce 2020 24 281 526 

16.2.2 15/001/16220/672/000034 Vývoj masných polokonzerv 
se sníženým obsahem sodíku 16 457 821 

Celkem za příjemce 67 497 878 

7. OLMA, a.s. 13. 
6207/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 25 425 474 

20/ZND/600/000056-13_002 Dotace v roce 2020 25 278 931 
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Pořadové 
číslo 

Název 
příjemce 

Program 
/ 

operace 
Registrační číslo projektu Název projektu Dotace v Kč 

16.2.2 
15/001/16220/671/000004 Inovace ve výrobě 

fermentovaných výrobků 64 604 372 

16/003/16220/671/000072 Inovace technologie příjmu 
mléka a jeho ošetření 38 010 594 

Celkem za příjemce 153 319 371 

8. LAKTOS, a. s. 4.2.1 

15/001/0421b/120/001742 Mlékárna Laktos Krásná Hora 12 000 000 

18/007/0421b/120/000889 Modernizace mlékárny Krásná 
Hora 4 664 307 

19/008/0421b/120/000182 Modernizace mlékárny Krásná 
Hora II 12 000 000 

Celkem za příjemce 28 664 307 

9. LE & CO - Ing. 
Jiří Lenc, s.r.o. 13. 

6273/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 23 828 610 

20/ZND/100/000068-13_001 Dotace v roce 2020 25 581 345 

Celkem za příjemce 49 409 955 

10. Kostelecké 
uzeniny a.s. 

13. 20/ZND/500/000155-13_001 Dotace v roce 2020 24 318 949 

16.2.2 16/003/16220/231/000047 

Optimalizace bourání 
vepřového masa a vývoj 
a inovace výroby masných 
výrobků 

65 890 565 

Celkem za příjemce 90 209 514 

11. RABBIT Trhový 
Štěpánov a.s. 

13. 
6224/2019-18120 Ko Dotace v roce 2019 17 866 970 

20/ZND/100/000013-13 Dotace v roce 2020 25 396 281 

16.2.2 17/005/16220/120/000084 
Inovace procesu zpracování, 
chlazení, balení 
a sledovatelnosti drůbeže 

31 109 325 

Celkem za příjemce 74 372 576 

12. Uzeniny 
Příbram a.s. 

13. 
6272/2019-18120Ko Dotace v roce 2019 13 811 839 

20/ZND/100/000483-13_001 Dotace v roce 2020 25 318 443 

16.2.2 

15/001/16220/120/000005/001 

Inovace a optimalizace 
postupů při zrání, skladování 
a produkci masa a masných 
polotovarů 

75 000 000 

17/005/16220/120/000081 
Vývoj a inovace ve výrobě 
celosvalových masných 
produktů 

54 589 671 

Celkem za příjemce 168 719 953 

Celkem prověřeno 921 007 862 
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Příloha č. 3: Souhrn údajů z účetních závěrek příjemců podpory z DP 19.A. 
Do porovnání uvedeného v tabulce bylo vybráno 11 největších příjemců dotací z DP 19.A. 
co do objemu poskytnutých prostředků. 

Přehled vychází z veřejně dostupných dat, která jsou obsažena ve Veřejném rejstříku a Sbírce 
listin (výroční zprávy, zprávy auditorů, účetní závěrky). U ukazatelů převzatých z rozvah jsou 
roky 2018, 2019 a 2020 brány ke dni 31. 12. daného roku a u výkazů zisku a ztráty jsou brány 
od 1. 1. do 31. 12. 

 

Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

MADETA a. s. 

Peněžní prostředky 136 894 117 482 92 728 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 162 188 208 262 311 415 

Provozní výsledek hospodaření 200 961 263 778 374 243 

Čistý obrat 5 614 214 5 624 190 5 722 020 

DP 19.A.a. 24 44 24 

DP 19.A.b. 45 701 53 867 43 960 

OLMA, a.s. 

Peněžní prostředky 243 368 200 493 252 129 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 134 078 190 322 206 901 

Provozní výsledek hospodaření 166 256 235 974 250 570 

Čistý obrat 3 495 582 3 590 952 3 669 683 

DP 19.A.a. 7 13 7 

DP 19.A.b. 32 855 28 091 21 942 

Mlékárna Hlinsko, a.s. 

Peněžní prostředky 40 297 162 377 199 489 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 63 189 89 302 86 056 

Provozní výsledek hospodaření 80 434 109 510 86 534 

Čistý obrat 2 893 008 2 939 688 3 013 824 

DP 19.A.a. 14 39 81 

DP 19.A.b. 28 545 23 432 20 701 

Mlékárna Pragolaktos, a.s. 

Peněžní prostředky 1 603 2 426 6 453 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 145 930 138 873 173 128 

Provozní výsledek hospodaření 170 721 164 581 208 820 

Čistý obrat 6 083 123 6 194 783 6 370 529 

DP 19.A.a. 6 – 80 

DP 19.A.b. 21 503 18 302 18 305 
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Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 

Peněžní prostředky 104 449 176 148 166 245 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 143 637 101 848 98 423 

Provozní výsledek hospodaření 178 863 128 247 123 827 

Čistý obrat 1 398 807 1 385 990 1 491 050 

DP 19.A.a. 6 7 7 

DP 19.A.b. 16 230 12 933 10 869 

Mlékárna Kunín a.s. 

Peněžní prostředky 9 359 159 22 909 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 32 805 27 664 48 540 

Provozní výsledek hospodaření 46 158 43 112 63 151 

Čistý obrat 2 152 480 2 119 933 2 200 295 

DP 19.A.a. 5 7 6 

DP 19.A.b. 11 934 12 866 11 506 

Moravia Lacto a.s. 

Peněžní prostředky 16 361 26 418 57 292 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období −26 901 20 022 45 066 

Provozní výsledek hospodaření −34 163 24 197 57 492 

Čistý obrat 1 586 646 1 691 515 1 707 318 

DP 19.A.a. 6 11 6 

DP 19.A.b. 10 056 12 090 10 786 

Mlékárna Klatovy a. s. 

Peněžní prostředky 20 812 213 55 512 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 14 935 17 278 42 025 

Provozní výsledek hospodaření 21 337 24 361 53 769 

Čistý obrat 1 707 574 1 753 880 2 002 640 

DP 19.A.a. 24 6 6 

DP 19.A.b. 8 753 11 894 8 322 

BOHEMILK, a.s. 

Peněžní prostředky 20 924 33 987 39 879 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 50 163 53 854 53 101 

Provozní výsledek hospodaření 62 675 64 551 68 629 

Čistý obrat 1 159 032 1 215 046 1 376 126 

DP 19.A.a. 4 4 8 

DP 19.A.b. 6 577 8 873 7 952 
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Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

Jaroměřická mlékárna, a.s. 

Peněžní prostředky 2 776 2 743 5 489 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 9 140 8 436 7 766 

Provozní výsledek hospodaření 10 995 12 082 12 267 

Čistý obrat 702 328 678 225 708 768 

DP 19.A.a. 79 80 80 

DP 19.A.b. 4 271 5 605 6 586 

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 

Peněžní prostředky 10 328 40 720 56 550 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 29 593 30 661 31 701 

Provozní výsledek hospodaření 31 223 32 411 39 725 

Čistý obrat 878 244 925 371 942 662 

DP 19.A.a. – – – 

DP 19.A.b. 5 960 5 117 5 076 

Zdroj: zpracoval NKÚ z veřejně dostupných zdrojů. 
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Příloha č. 4: Souhrn údajů z účetních závěrek příjemců podpory z DP 13 

Do níže uvedeného porovnání bylo vybráno 12 největších příjemců dotací z DP 13 co do 
objemu poskytnutých prostředků.  

Přehled vychází z veřejně dostupných dat, která jsou obsažena ve Veřejném rejstříku a Sbírce 
listin (výroční zprávy, zprávy auditorů, účetní závěrky). U ukazatelů převzatých z rozvah jsou 
roky 2018, 2019 a 2020 brány ke dni 31. 12. daného roku a u výkazů zisku a ztráty jsou brány 
od 1. 1. do 31. 12.; výjimku tvoří společnost LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., která měla výkaz 
zisku a ztráty sloučeně od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2019 a rozvahu k 30. 11. 2019, za rok 2020 byl 
výkaz zisku a ztráty od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 a rozvaha byla k 30. 11. 2020. 

 

Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

Sladovny Soufflet ČR, a. s. 

Aktiva celkem 1 952 934 1 869 420 1 850 774 

Peněžní prostředky 226 924 160 520 139 761 

Výsledek hospodaření minulých let 22 134 22 135 22 135 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 353 730 227 510 310 932 

Provozní výsledek hospodaření 384 567 351 768 393 590 

Čistý obrat 6 026 129 6 874 631 6 193 721 

DP 13 21 132 26 612 25 611 

MP Krásno, a.s. 

Aktiva celkem 943 566 1 012 323 1 007 629 

Peněžní prostředky 48 205 45 242 87 698 

Výsledek hospodaření minulých let 318 434 406 154 414 130 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 94 220 13 476 99 082 

Provozní výsledek hospodaření 124 244 22 515 132 061 

Čistý obrat 2 428 934 2 655 787 2 680 080 

DP 13 20 836 26 759 24 282 

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. 

Aktiva celkem 2 350 233 2 042 075 

Peněžní prostředky 1 372 497 1 218 705 

Výsledek hospodaření minulých let 717 709 812 831 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 936 924 618 426 

Provozní výsledek hospodaření 1 146 612 759 588 

Čistý obrat 7 808 800 4 791 514 

DP 13 21 129 23 829 25 581 
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Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

LINEA NIVNICE, a.s. 

Aktiva celkem 655 052 712 402 720 813 

Peněžní prostředky 11 550 38 904 12 020 

Výsledek hospodaření minulých let 186 003 211 474 238 058 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 56 021 61 498 75 563 

Provozní výsledek hospodaření 65 437 80 318 73 562 

Čistý obrat 953 961 979 781 990 280 

DP 13 20 951 26 808 22 222 

OLMA, a.s. 

Aktiva celkem 1 491 728 1 620 930 1 776 942 

Peněžní prostředky 243 368 200 493 252 129 

Výsledek hospodaření minulých let 850 883 943 461 1 082 283 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 134 078 190 322 206 901 

Provozní výsledek hospodaření 166 256 235 974 250 570 

Čistý obrat 3 495 582 3 590 952 3 669 683 

DP 13 15 370 25 425 25 279 

Mlékárna Hlinsko, a.s. 

Aktiva celkem 1 111 400 1 257 977 1 348 694 

Peněžní prostředky 40 297 162 377 199 489 

Výsledek hospodaření minulých let 483 521 516 710 576 012 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 63 189 89 302 86 056 

Provozní výsledek hospodaření 80 434 109 510 86 534 

Čistý obrat 2 893 008 2 939 688 3 013 824 

DP 13 21 150 15 526 25 614 

Mlékárna Klatovy a. s. 

Aktiva celkem 885 143 928 569 938 496 

Peněžní prostředky 20 812 213 55 512 

Výsledek hospodaření minulých let −67 771 −52 836 −35 563 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 14 935 17 278 42 025 

Provozní výsledek hospodaření 21 337 24 361 53 769 

Čistý obrat 1 707 574 1 753 880 2 002 640 

DP 13 17 324 23 484 16 936 
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Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

Mlékárna Kunín a.s. 

Aktiva celkem 878 058 917 373 801 021 

Peněžní prostředky 9 359 159 22 909 

Výsledek hospodaření minulých let 39 314 72 119 99 783 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 32 805 27 664 48 540 

Provozní výsledek hospodaření 46 158 43 112 63 151 

Čistý obrat 2 152 480 2 119 933 2 200 295 

DP 13 20 887 17 891 17 262 

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. 

Aktiva celkem 466 047 455 044 500 668 

Peněžní prostředky 6 064 7 235 2 316 

Výsledek hospodaření minulých let 187 696 211 682 230 916 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 32 986 28 234 38 491 

Provozní výsledek hospodaření 34 681 39 053 50 067 

Čistý obrat 841 476 912 331 929 565 

DP 13 13 726 19 302 20 443 

Uzeniny Příbram, a.s. 

Aktiva celkem 824 378 660 029 906 415 

Peněžní prostředky 13 824 68 394 174 063 

Výsledek hospodaření minulých let 208 898 182 581 227 937 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 32 763 45 356 104 575 

Provozní výsledek hospodaření 47 544 63 162 138 123 

Čistý obrat 1 926 805 2 045 592 2 295 759 

DP 13 14 068 13 812 25 318 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 

Aktiva celkem 2 752 666 2 771 567 3 078 204 

Peněžní prostředky 8 660 14 107 7 205 

Výsledek hospodaření minulých let 316 478 324 800 344 740 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 31 928 60 675 51 508 

Provozní výsledek hospodaření 32 207 58 541 60 082 

Čistý obrat 1 534 002 1 653 863 1 816 451 

DP 13 7 423 17 867 25 396 
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Příjemce dotace Ukazatel 
v tis. Kč 

2018 2019 2020 

BOHEMIA SEKT, s.r.o. 

Aktiva celkem 1 560 573 1 868 109 1 920 332 

Peněžní prostředky 98 407 160 213 156 362 

Výsledek hospodaření minulých let 170 591 563 191 728 411 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 446 868 448 069 375 656 

Provozní výsledek hospodaření 527 747 528 118 450 735 

Čistý obrat 1 717 919 1 665 931 1 720 643 

DP 13 21 057 16 955 10 836 

Zdroj: zpracoval NKÚ z veřejně dostupných zdrojů. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 

 
22/01 

 
Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/01. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Roman Procházka. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda resort ministerstva dopravy vynakládal peněžní prostředky 
na přípravu, realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek účelně, hospodárně 
a efektivně. 
 
Kontrolované osoby: 

Ministerstvo dopravy (dále také „MD“), 
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha (dále také „SFDI“), 
CENDIS, s.p., Praha (dále také „CENDIS“). 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od ledna do září 2022. 
Kontrolováno bylo období od roku 2018 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a období do ukončení kontroly. 
 

 

K o l e g i u m   N K Ú   na svém III. jednání, které se konalo dne 13. února 2023,  

s c h v á l i l o   usnesením č. 4/III/2023 

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění: 
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Systém časového zpoplatnění  
s využitím elektronické dálniční známky 

 
 

 

 

 

 

 

 

Počet průjezdů vozidel zaznamenaných stacionárními kontrolními 
branami v roce 2021 bez splněné povinnosti úhrady e-známky.  

 

Počet zjištěných přestupků Policií ČR a Celní správou ČR v roce 2021 
za nesplnění povinnosti úhrady e-známky. Stávající právní úprava a z ní 
vyplývající omezení pro IS EDAZ neumožňuje prokázání přestupku bez 
nutnosti zastavení vozidla.  

 

Z plánovaných šesti napojení IS EDAZ na další IS se nepodařilo realizovat 
napojení na: registr silničních vozidel, Informační systém sdílené služby 
a Národní identitní autoritu. 

 

 

 

 

329 mil. Kč  
Peněžní prostředky 

vynaložené na systém 
elektronické dálniční 
známky (e-známka) 

do dubna 2022 

120 mil. Kč 
Průměrné roční snížení 

nákladů na zajištění 
časového zpoplatnění 
s využitím e-známky  

19 měsíců 
Doba fungování IS EDAZ 
bez akceptace ze strany 

SFDI od zahájení provozu 
v prosinci 2020  

10 351 335 

38 589 

3 ze 6 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 
NKÚ provedl kontrolu, jejímž cílem bylo prověřit, zda resort MD vynakládal peněžní prostředky 
na přípravu, realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek účelně, hospodárně 
a efektivně. Ke kontrole byly vybrány služby a dodávky související s vybudováním, provozem 
a rozvojem EDAZ1. SFDI v prvním roce provozu EDAZ (2021) zajistil jeho prostřednictvím výběr 
časového poplatku v celkové výši 5,46 mld. Kč. 

SFDI a MD ve spolupráci s CENDIS vynaložily do dubna 2022 na vybudování, provoz a rozvoj 
EDAZ celkem 329 mil. Kč. NKÚ konstatuje, že realizovaná varianta časového zpoplatnění 
(tzv. e-známka) je ve srovnání s původním systémem dálničních známek efektivní 
a hospodárná. Průměrné roční snížení nákladů vyplývající ze zavedení e-známky činí dle NKÚ 
přibližně 120 mil. Kč. 

Hodnocení projektu EDAZ: 

Přestože se v prvních třech měsících po spuštění IS EDAZ objevila u tohoto systému řada 
provozních komplikací, které měly negativní dopad na uživatele/kupující e-známky  
a zvyšovaly administrativní náročnost zpracování na straně SFDI, nezjistil NKÚ 
nehospodárné vynaložení peněžních prostředků na projekt EDAZ. NKÚ dále vyhodnotil, že 
EDAZ plní definované cíle, byť kontrolou zjistil, že resort MD nedosáhl optimálního stavu 
u cílů zaměřených na účinnost výběru časových poplatků a automatizaci kontroly vozidel. 

Instalovaný kamerový systém v rámci EDAZ shromažďuje údaje o průjezdech vozidel, ale 
nevyhodnocuje, zda se jedná v konkrétním případě o nedodržení povinnosti úhrady 
časového poplatku. Porušení povinnosti úhrady časového poplatku, a tedy spáchání 
příslušného přestupku zjišťuje kontrola Policie ČR nebo Celní správy ČR až po zastavení 
vozidla. 

Z šesti plánovaných napojení IS EDAZ na další IS realizoval SFDI pouze tři. Chybí zejména 
automatizovaná výměna dat s registrem silničních vozidel — např. ověřování záznamů 
v evidenci osvobození od časového poplatku musí provádět zaměstnanci call centra CENDIS 
manuálně. 

Stávající úroveň komunikačních vazeb IS EDAZ tak neodpovídá příslušným cílům 
definovaným programem Digitální Česko a je v rozporu se snahou o prosazování 
propojeného datového fondu v rámci globální architektury českého eGovernmentu. 

Pro CENDIS jakožto dodavatele IS EDAZ představovalo vybudování informačního systému 
dočasnou kumulovanou ztrátu ve výsledku hospodaření ve výši 22,9 mil. Kč. SFDI akceptoval 
IS EDAZ s 226 výhradami až po 19 měsících od zahájení provozu dne 1. prosince 2020.  

                                                      
1  Pro účely tohoto kontrolního závěru se „EDAZ“ rozumí systém, který zahrnuje všechny služby a komponenty, 

které souvisí se zavedením e-známky jako způsobu úhrady časového poplatku dle zákona č. 13/1997 Sb. 
Součástí EDAZ je mj. agendový informační systém veřejné správy „IS EDAZ“. 
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Celkové vyhodnocení vyplývá z následujících skutečností: 

a) Z porovnání absolutních výdajů na dálniční známky v letech 2018–2020 a projekce 
výdajů EDAZ na základě prvního roku provozu vychází, že nové řešení je v průměru 
cca o 120 mil. Kč ročně nákladově efektivnější.  

b) SFDI vynaložil neúčelně peněžní prostředky na kontrolu obchodních míst až do výše 
0,3 mil. Kč, které uhradil externímu dodavateli (fyzické osobě)2.  

c) Resort MD nedosáhl optimálního stavu u dvou z pěti definovaných cílů EDAZ, které si 
stanovil v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace k návrhu změny zákona 
č. 13/1997 Sb. 

d) V průběhu prvních sedmi měsíců po spuštění IS EDAZ docházelo mj. k záměně znaků 
u vkládaných údajů, systém umožňoval nákup e-známky na neexistující SPZ, případně 
na stejnou SPZ ve shodném časovém období, a dále také nákup e-známky za vozidla, 
která nespadala pod povinnost úhrady; v důsledku toho měnil SFDI pětkrát obchodní 
podmínky.  

e) Do doby ukončení kontroly NKÚ nezajistil SFDI automatizaci kontroly osvobození 
od úhrady e-známky.  

f) Oproti původnímu záměru projektu z roku 2013 resort MD nezavedl automatizované 
vyhodnocení povinnosti úhrady e-známky. 

g) MD v roce 2021 poskytlo státnímu podniku CENDIS návratnou finanční výpomoc 
ve výši 40 mil. Kč ze státního rozpočtu. 

NKÚ v souvislosti se zjištěními doporučuje MD:  

Napojit IS EDAZ na definované informační systémy k zabezpečení automatizované výměny 
dat v souladu s principem interoperability definovaným Národním architektonickým 
plánem. 

Na základě budoucího zpracování analýzy nákladů a přínosů zavést systém 
automatizovaného vyhodnocení přestupků a předložit s ním spojenou novelu zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která stanoví podmínky zjišťování přestupků 
a vymáhání pokut. 

Při realizaci významných ICT projektů v resortu MD zpracovat před podpisem závazných 
smluvních ujednání business analýzu včetně popisu a návrhu řešení rizikových situací.  

II. Informace o kontrolované oblasti 
Ministerstvo dopravy odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své 
působnosti za její uskutečňování. Připravuje a vydává právní předpisy k provedení zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v souvislosti s časovým zpoplatněním. MD je 
správcem kapitoly státního rozpočtu 327.  

Státní fond dopravní infrastruktury je státním fondem v působnosti MD. Byl zřízen zákonem 
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Činnost SFDI se řídí mj. statutem. 
SFDI je příslušný k výběru časových poplatků za užití zpoplatněných úseků komunikací 
                                                      
2  Neúčelně vynaložené peněžní prostředky na kontrolu obchodních míst až do výše 875 000 Kč vyhodnotil NKÚ 

v kontrolovaném období i pro dálniční známky a pro stejného poskytovatele služeb. 
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motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t a vybrané peněžní prostředky jsou jeho 
příjmem. SFDI je rovněž správcem IS EDAZ, který je informačním systémem veřejné správy 
(dále také „ISVS“). 

CENDIS, s.p., vznikl 15. července 2015 transformací státního podniku CIMTO, s.p., a je určen 
převážně k plnění zakázek pro zakladatele (MD) a jemu podřízené organizace. CENDIS má 
právo hospodařit s majetkem státu a provozuje svým jménem a na vlastní odpovědnost 
podnikatelskou činnost. Předmět podnikání je uveden v zakládací listině, kterou jménem státu 
vydalo MD. K 5. březnu 2020 byl v zakládací listině doplněn předmět podnikání CENDIS 
o provoz systému pro evidenci a kontrolu elektronické dálniční známky a činnosti spojené se 
sběrem, přenosem a zpracováním dopravních údajů pro zakladatele nebo jím řízené 
organizace. 

Časové zpoplatnění vybraných druhů pozemních komunikací platí na území ČR pro silniční 
vozidla s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t od roku 1995. SFDI za účelem zabezpečení 
dálničních známek pro uživatele pozemních komunikací uzavřel rámcovou smlouvu o dílo3 se 
Státní tiskárnou cenin, s. p. Smlouva zajišťovala výrobu a dodávání dálničních známek a dalších 
specifických výrobků, jež byly součástí prodeje (letáky, ceníky, označení obchodních míst aj.). 

S odůvodněním nepružnosti způsobu úhrady dálničních známek a výskytu poměrně značného 
počtu padělků si SFDI nechal v prosinci 2013 zpracovat Studii proveditelnosti zavedení 
elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací 
vozidly do 3,5 tun v ČR (dále také „Studie proveditelnosti“). Tato Studie proveditelnosti se stala 
klíčovým podkladem MD pro přípravu změny zákona č. 13/1997 Sb. 

Dne 27. července 2016 předložilo MD společně se SFDI na jednání vlády ČR materiál Návrh 
změny způsobu úhrady časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních 
komunikací v České republice pro informaci členů vlády. Následně MD ve spolupráci se SFDI 
připravilo návrh zákona, kterým se měnil zákon č. 13/1997 Sb., a předložilo jej vládě ČR 
ke schválení. Předmětná část změnového zákona č. 227/2019 Sb. nabyla účinnosti dne 
1. ledna 2021. Schválením změnového zákona došlo i ke změně zákona č. 104/2000 Sb. 
s možností vybudování EDAZ prostřednictvím SFDI. A to i přesto, že účelem SFDI je primárně 
financování rozvoje, výstavby, údržby a modernizace dopravní infrastruktury prostřednictvím 
převodu finančních prostředků na další subjekty. Podle zákona č. 104/2000 Sb. je SFDI 
v působnosti MD. Peněžní prostředky použité na EDAZ jsou vynakládány za oblast dopravy, 
MD však není zodpovědné za peněžní prostředky, které vynaložil SFDI na vývoj a provoz EDAZ. 
Kontrolním orgánem SFDI je ze zákona jeho dozorčí rada. 

Na základě zadání nadlimitní veřejné zakázky v režimu „důvěrné“ dle ustanovení § 29 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřel SFDI dne 8. ledna 2020 smlouvu 
s obchodní společností. Smlouva byla uzavřena na částku 401 mil. Kč bez DPH a zahrnovala 
pouze části vývoje v celkové hodnotě 104,5 mil. Kč a provozu v celkové hodnotě 296,5 mil. Kč 
bez DPH. Po 16 dnech trvání tuto smlouvu smluvní strany ukončily, a to dohodou ke dni 
24. ledna 2020.  

                                                      
3  V době přechodu na e-známky byla smlouva se Státní tiskárnou cenin, s. p., ukončena na základě ujednání 

platných ve smlouvě, tj. dohodou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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Na vzniklou situaci SFDI reagoval využitím postupu podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb. a uzavřel s CENDIS dne 3. března 2020 Smlouvu o návrhu, vývoji, 
implementaci a správě informačního systému Elektronické dálniční známky (dále také 
„Smlouva IS EDAZ“) v původní výši 309,1 mil. Kč bez DPH. V době ukončení kontroly NKÚ byla 
smluvní cena navýšena prostřednictvím dodatků na částku 372,3 mil. Kč bez DPH. 

IS EDAZ začal fungovat v rutinním provozu4 1. prosince 2020, tj. měsíc před nabytím účinnosti 
části zákona č. 227/2019 Sb., která změnila zákon č. 13/1997 Sb. a další související zákony. 
Úhradu e-známky bylo možné před tímto datem provádět prostřednictvím webové aplikace, 
platebních kiosků a na fyzických obchodních místech.  

III. Rozsah kontroly 

NKÚ v kontrole prověřil hospodárnost, účelnost a efektivnost peněžních prostředků 
vynakládaných na přípravu, realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek. 
Kontrolováno bylo období od roku 2018 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 

Kontrola NKÚ se z pohledu efektivního vynakládání peněžních prostředků zaměřila mj. 
na porovnání předchozího systému dálničních známek a nového řešení časového zpoplatnění 
formou EDAZ, tj. e-známky. U původního systému NKÚ zjišťoval celkové roční průměrné 
provozní výdaje za období 2018–2020 (výroba dálničních známek a jejich následná distribuce 
a další související služby). U nového systému e-známek zjišťoval NKÚ celkové výdaje 
na vybudování EDAZ a výdaje za první rok jeho provozu (tj. včetně rozvoje). Následně tyto 
roční výdaje přepočetl s ohledem na plánovanou dobu trvání smluvního vztahu (tj. zohlednil 
budoucí náklady dle znění smluv uzavřených na 4 roky). Dále NKÚ zjišťoval u obou systémů 
průměrný roční příjem z prodeje známek. Výsledná nákladovost za původní systém dálničních 
známek představovala kritérium pro posouzení efektivního vynakládání peněžních prostředků 
u nového systému e-známky. V rámci mezinárodního srovnání NKÚ porovnal systém e-známky 
v ČR a na Slovensku také z hlediska efektivního vynakládání peněžních prostředků. 

Hospodárnost vynakládání peněžních prostředků hodnotil NKÚ mj. z pohledu porovnání 
průměrných ročních výdajů na zajištění systému dálničních známek a nového řešení formou 
e-známek. Kritériem pro posouzení hospodárného vynakládání peněžních prostředků byly 
průměrné roční výdaje u původního systému dálniční známky. Při přepočtu výdajů u nového 
systému e-známky postupoval NKÚ stejným způsobem jako ve výše uvedeném případě. 
Následně NKÚ vyčíslil roční úsporu u nového systému e-známky. 

Z hlediska účelného vynakládání peněžních prostředků ve výši 329 mil. Kč NKÚ prověřil 
naplnění cílů EDAZ, které si MD společně se SFDI definovaly v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace k návrhu změny zákona č. 13/1997 Sb., a funkčnost IS EDAZ z pohledu plnění 

                                                      
4  Provoz IS EDAZ od 1. prosince do 31. prosince 2020 je dle Smlouvy IS EDAZ nazván akceptačním provozem. 

Od 1. ledna 2021 je IS EDAZ v rutinním provozu. Pro potřeby kontrolního závěru je užíván jednotný termín 
rutinní provoz. 
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výkonu příslušné agendy. Kontrola dále ověřila, zda SFDI plnil povinnosti správce ISVS 
a společně s CENDIS dodržovaly související architektonické principy eGovernmentu. 

Dále NKÚ prověřil plnění 69 VZ v hodnotě 128,6 mil. Kč u kontrolované osoby SFDI. Posoudil 
také vliv realizace IS EDAZ na hospodaření CENDIS.  

Kontrolovaný objem peněžních prostředků činil u:  
SFDI celkem 325 420 295 Kč, 
CENDIS celkem 220 823 700 Kč, 
MD celkem 3 575 704 Kč.  
 
 
 
Pozn.:  Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 
Peněžní prostředky jsou uváděny včetně DPH, není-li uvedeno jinak. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

1. Hodnocení změny systému časového zpoplatnění 
V rámci kontroly provedl NKÚ porovnání výdajů za období tří let u dálniční známky (výdaje 
na provoz) a e-známky (výdaje na vývoj, provoz a rozvoj). Porovnání absolutních výdajů 
na dálniční známky v letech 2018–2020 s níže uvedenou projekcí výdajů EDAZ ukázalo, že SFDI 
vynakládal v kontrolovaném období peněžní prostředky na EDAZ hospodárněji. Průměrné 
snížení nákladů ve čtyřleté projekci provozu EDAZ činí za stávajících podmínek přibližně 
120 mil. Kč za rok.  

Z pohledu efektivního vynakládání peněžních prostředků je průměrná roční nákladovost 
systému EDAZ 3,61 %. Tedy při využití EDAZ je se získáním 1 000 Kč příjmů spojeno 36,1 Kč 
výdajů. SFDI tak vynakládá na roční e-známku částku cca 54 Kč, na měsíční e-známku cca 16 Kč 
a na 10denní cca 11 Kč. V porovnání s výdaji na dálniční známku před zavedením EDAZ je 
stávající řešení e-známky efektivnějším vynakládáním peněžních prostředků. 

NKÚ provedl mezinárodní srovnání, ve kterém porovnal efektivnost vynakládání peněžních 
prostředků u dvou systémů časového zpoplatnění. Řešení EDAZ je z pohledu roční 
nákladovosti srovnatelně efektivní se systémem časového zpoplatnění na Slovensku.  

Podrobně jsou vstupy pro toto posouzení vynakládání peněžních prostředků vysvětleny 
v následujících podkapitolách 1.1 Příjmy a výdaje e-známky a 1.2 Příjmy a výdaje dálniční 
známky.  

1.1 Příjmy a výdaje e-známky 
IS EDAZ byl spuštěn do rutinního provozu k 1. prosinci 2020, tedy od tohoto data umožňoval 
prodej e-známky. Za první rok provozu IS EDAZ včetně prosince předchozího roku prodal SFDI 
celkem 6 126 057 ks e-známek. Příjem z jejich prodeje byl celkem 5 468 950 735 Kč (více 
v příloze č. 1). 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry68

8 
 

V období od ledna 2018 do dubna 2022 SFDI vynaložil ve spojitosti s projektem EDAZ celkem 
325 420 295 Kč (více v kapitole 2.2 Celkové výdaje spojené s IS EDAZ). MD vynaložilo 
na přípravu EDAZ ze svého rozpočtu celkovou částku ve výši 3 464 311 Kč.  

Pro posouzení hospodárnosti a efektivnosti vynakládání peněžních prostředků na zavedení 
EDAZ provedl NKÚ projekci celkových průměrných ročních výdajů SFDI spojených s EDAZ, a to 
za předpokladu provozu systému po dobu čtyř let. Při výpočtu vycházel NKÚ ze smluvně 
vyčíslených cen za služby související s provozem IS a kontrolou5 za první rok provozu bez 
započítání odečtů6. Do výdajů započetl NKÚ také příslušné náklady na poradenské služby 
a potenciální budoucí rozvoj spolu s náklady na vybudování kiosků. 

Výsledná projekce průměrných ročních výdajů SFDI na systém EDAZ činila 190 039 223 Kč; 
s provozem EDAZ souvisely mzdové náklady SFDI ve výši 3 247 862 Kč. Celkovou projekci 
průměrných ročních výdajů SFDI spojených s EDAZ po započtení mzdových nákladů tak NKÚ 
vyčíslil na cca 193 287 085 Kč. Při zohlednění nákladů MD na přípravu EDAZ za 4 roky ve výši 
3 464 311 Kč je výsledná projekce průměrných ročních výdajů resortu MD spojených s EDAZ 
ve výši 194 153 163 Kč.  

1.2 Příjmy a výdaje dálniční známky 
V období od roku 2018 do roku 2020 (včetně) SFDI obdržel za prodané dálniční známky celkem 
15 397 616 050 Kč, tedy v průměru 5 132 538 683 Kč ročně (více v příloze č. 1).  

S prodanými dálničními známkami byly zároveň spojeny výdaje na straně SFDI ve výši 
943 496 077 Kč, tedy ročně v průměru 314 498 692 Kč. Výdaje spojené s dálničními známkami 
byly generovány především tiskem a distribucí samotných známek a marží komisionářů7 
ve výši 4,6 % bez DPH z nominální hodnoty prodaných známek. NKÚ vyčíslil průměrnou roční 
nákladovost dálničních známek na 5,068 %. SFDI tak vynakládal na roční dálniční známku 
částku cca 76 Kč, na měsíční známku cca 22 Kč a na 10denní cca 16 Kč.  

2. Hodnocení projektu EDAZ 
2.1 Cíle EDAZ 
Cíle EDAZ, které MD společně se SFDI definovaly v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace k návrhu změny zákona č. 13/1997 Sb., vycházejí ze Studie proveditelnosti z roku 
2013 vytvořené poradenskou společností pro SFDI. 

Cíl „zajistit spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků“ SFDI splnil. Při 
hodnocení cíle vycházel NKÚ z dostupnosti prodeje e-známek, nastavení parametrů SLA  
a řešení incidentů v uzavřených smlouvách s dodavateli služeb a v neposlední řadě 
ze samotného monitoringu SFDI, který prováděl vyhodnocení těchto hodnot na měsíční 
úrovni. 

Cíl „zajistit vysokou účinnost výběru časových poplatků“ z hlediska množství prodaných  
e-známek SFDI plní. Podmínky pro výběr časových poplatků z hlediska prodejní politiky 

                                                      
5  Rozumí se „kontrola“ jako součást EDAZ. 
6  Více v kapitole 2.2 Celkové výdaje spojené s IS EDAZ. 
7  Prodejce dálniční známky. 
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a způsobu prodeje přispívají k vyšší účinnosti výběru tohoto poplatku. V kategorii celoročních 
známek byla prodejnost v roce 2021 nejvyšší za celé sledované období 2018–2021. Zatímco 
platnost dálniční známky byla vymezena přesným kalendářním obdobím, e-známky mají 
výhodu platnosti 365 kalendářních dnů od okamžiku prodeje. Rovněž bylo zamezeno možnosti 
prodeje padělaných dálničních známek. Potenciál pro zlepšení shledává NKÚ v zavedení 
automatické kontroly vůči RSV při nákupu e-známek za tzv. eko cenu (více v kapitole 
2.5 Propojení IS EDAZ a registru silničních vozidel).  

V rámci plnění cíle „zajistit důslednější a více zacílenou kontrolu motorových vozidel užívajících 
zpoplatněné pozemní komunikace s využitím automatizovaného systému této kontroly“8 
vytvořil SFDI podmínky pro výkon kontrolní činnosti tím, že zajistil zprovoznění funkčního 
systému kontroly, jehož výstupy jsou využívány kontrolními orgány (Policie ČR a Celní správa 
ČR). Stávající právní úprava nevytváří vhodné podmínky pro plnění tohoto cíle, protože 
odpovědnost za přestupek užití zpoplatněné komunikace vozidlem, za které nebyl uhrazen 
časový poplatek a které není osvobozeno od zpoplatnění, nemá provozovatel vozidla, ale řidič 
vozidla. Stávající právní úprava tak nevytváří podmínky pro plně automatizované řešení tohoto 
cíle.  

Cíl „poskytnout uživatelům zpoplatněných komunikací moderní, uživatelsky přívětivé nástroje 
a prostředí pro úhradu časových poplatků“ SFDI splnil (více v kapitole 2.4 Dopady zavedení  
e-známky na uživatele). 

Cíl „snížit současné náklady na výběr časových poplatků“ SFDI také splnil (více v kapitole 
1. Hodnocení změny systému časového zpoplatnění). 

2.2  Celkové výdaje spojené s IS EDAZ 
Z hlediska výdajů souvisejících s projektem EDAZ bylo ze strany SFDI v období od ledna 2018 
do dubna 2022 vynaloženo celkem 325 420 295 Kč. Z toho 196 866 9679 Kč za spolupráci mezi 
SFDI a CENDIS na základě Smlouvy IS EDAZ a 128 553 328 Kč za ostatní veřejné zakázky (dále 
také „VZ“)10 spojené s projektem EDAZ, více tabulka č. 1.   

                                                      
8  Automatizovaný systém kontroly motorových vozidel: pojem v tomto textu vychází z terminologie Studie 

proveditelnosti. Systematická kontrola úhrady časového poplatku se měla provádět elektronicky v určených 
kontrolních bodech na zpoplatněných úsecích komunikací bez nutnosti vozidlo zastavit, snížit rychlost jízdy 
nebo použít určitý jízdní pruh. Oproti tomu se kontrola nyní provádí kontrolním zařízením, které je vybaveno 
kamerovým systémem. Není zde tedy zahrnuto automatické vyhodnocení osvobození, případně řešení pokut. 

9  Částka vynaložených peněžních prostředků je ponížena o pokuty za neplnění SLA v celkové hodnotě 
3 870 000 Kč. 

10  NKÚ identifikoval v souvislosti s EDAZ 69 VZ za kontrolované období. 
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Tabulka č. 1: Výdaje SFDI spojené s projektem EDAZ 
 Oblast Výdaje 

Smlouva IS EDAZ 

Vývoj 69 575 000 Kč 
Kontrola 38 720 000 Kč 
Podpora kontroly 41 809 737 Kč 
Provoz* 39 021 020 Kč 
Rozvoj 11 611 210 Kč 
Smluvní pokuty 3 870 000 Kč 
Mezisoučet 196 866 967 Kč 

Ostatní VZ 

VZ vývoj 25 774 159 Kč 
VZ medializace 12 652 053 Kč 
Služby související s provozem IS EDAZ 87 014 910 Kč 
Služby ostatní 372 439 Kč 
Kiosky – vybudování 2 739 767 Kč 

Celkem  325 420 295 Kč 
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 
*  U položky „provoz“ je započítáno krácení daného plnění vůči CENDIS za období 2021 až duben 2022 v celkové 

hodnotě 5 495 447 Kč z důvodu nedodání díla v plném rozsahu. 

Největší část výdajů SFDI v roce 2020 byla vyplacena za vývoj a zajištění stacionární a mobilní 
kontroly (více v kapitole 2.6 Kontrola úhrady e-známky).  

IS EDAZ v účetnictví SFDI 
NKÚ kontrolou zjistil, že IS EDAZ byl uveden do rutinního provozu 1. prosince 2020 s tím, že 
některé jeho části byly k tomuto datu stále ve vývoji11. K uvedenému datu byl také zahájen 
prodej e-známek, který IS EDAZ zajišťuje. Od 1. prosince 2020 generuje SFDI příjmy získané 
prodejem e-známek a tyto jsou následně výnosem SFDI. O zmíněných skutečnostech SFDI 
účtoval a vykazoval je v účetní závěrce. Od 1. ledna 2021 také vykazoval provozní náklady.  

SFDI převzal IS EDAZ až k 30. červnu 2022, tj. po 576 dnech rutinního provozu, s 226 výhradami 
na základě akceptačního protokolu a zařadil jej do svého majetku v pořizovací hodnotě 
105 923 695 Kč.  

SFDI v účetní závěrce nevykázal skutečnou hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku 
IS EDAZ tím, že k 1. lednu 2021 nezařadil funkční celky IS EDAZ v hodnotě 50 584 122 Kč  
do svého majetku a v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2022 neodepisoval hodnotu 
IS EDAZ, který v tomto období běžel v rutinním provozu a generoval výnosy a příjmy SFDI. 
Hodnota IS EDAZ tak v tomto období neodrážela míru snížení hodnoty majetku vyplývající 
z odpisování, a to z důvodu jeho nezařazení do užívání. Kontrolou bylo ověřeno, že IS EDAZ 
ve výše uvedeném období plnil svůj účel, tj. svou technicko-ekonomickou funkci. Za první rok 
provozu se dle odpisů stanovených v souladu s účetními standardy měla snížit pořizovací 
hodnota IS EDAZ o cca 5 mil. Kč; k tomu ale nedošlo, v důsledku čehož byl výsledek 
hospodaření SFDI nadhodnocen. SFDI tak nerespektoval věcné a časové souvislosti v daném 
období, neboť neprovedl zúčtování dlouhodobých záloh za vývoj IS EDAZ, ze kterých plynulo 
plnění příjmů IS EDAZ v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2022. Tímto Státní fond 

                                                      
11  Celková hodnota provozovaných částí IS EDAZ k datu 1. ledna 2021 činila 92 573 673 Kč. Jedná se i o hodnotu 

majetku nesouvisejícího se Smlouvou IS EDAZ, tj. o hodnotu ostatních souvisejících veřejných zakázek. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 71

11 
 

dopravní infrastruktury porušil ustanovení § 11 a ustanovení § 12 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

2.3 Nákupy SFDI od externích dodavatelů 
Ke kontrole NKÚ předložil SFDI dokumentaci k celkem 69 VZ týkajícím se zcela nebo částečně 
vývoje, provozu a dalších služeb pro zajištění IS EDAZ. V rámci těchto VZ v období 2018 až 
duben 2022 SFDI vynaložil celkem 128 553 328 Kč. 

Pro stanovení závazného postupu a odpovědnosti při zadávání VZ přijal SFDI Směrnici pro 
stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek (dále také „Směrnice“). Směrnice upravuje 
mj. postup SFDI při zadávání VZ, na které se vztahují výjimky z povinnosti v zadávacím řízení 
dle zákona (tj. veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb. 
a ostatní veřejné zakázky zadávané na základě výjimky dle ustanovení § 29 a § 30 zákona 
č. 134/2016 Sb.). Podle Směrnice dělí SFDI veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „VZMR“) 
do dvou kategorií. Jedná se o kategorii 1 s předpokládanou hodnotou nižší nebo rovnou částce 
400 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb, které lze zadat tzv. přímým zadáním (oslovení jednoho 
dodavatele), a kategorii 2, kde je předpokládaná hodnota VZ vyšší než 400 tis. Kč bez DPH 
a zároveň nižší nebo rovna 2 mil. Kč bez DPH. Tyto VZMR lze zadat uzavřenou výzvou nebo 
otevřenou výzvou. Nicméně Směrnice upravuje i výjimky z postupu dle Směrnice, kdy je možné 
zadat VZMR přímo (dále také „Výjimka“)12.  

Z celkových 69 VZ spadalo 63 zakázek do kategorie VZMR (více tabulka č. 2), z toho na základě 
Výjimky oslovil SFDI jednoho dodavatele v 32 případech. 

Tabulka č. 2: Přehled veřejných zakázek SFDI v souvislosti s EDAZ 

 Počet VZ Výjimka 
VZ nad 2 mil. Kč 6 – 
VZMR 63 – 
           – VZMR do 400 tis. Kč 36 10 
           – VZMR nad 400 tis. Kč 27 22 
Celkem VZ 69 32 

Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 
Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Z celkového počtu 69 kontrolovaných VZ identifikoval NKÚ jako rizikové VZ na projektové 
řízení IS EDAZ a na kontrolu obchodních míst (dále také „OM“). 

2.3.1 Projektové řízení IS EDAZ 
SFDI na základě Výjimky uzavřel dne 25. února 2019 objednávku na zajištění podpory 
projektového řízení v rámci projektu EDAZ. Jako důvod pro užití Výjimky uvedl, že poptával 
specifické expertní poradenství, které spatřoval ve zkušenosti dodavatele s plněním 
                                                      
12  Např. u VZMR 2. kategorie je uzavření smlouvy s určitým dodavatelem přímo možné, pokud předmět plnění 

vyžaduje specifické profesní předpoklady dodavatele, zejména se jedná o plnění v oblasti expertního 
poradenství či kontrolní a analytické činnosti, tj. činností, jejichž plnění nelze pořizovat na základě nabídkové 
ceny ani jiných měřitelných kritérií, neboť rozhodující je osobní odbornost dodavatele. To však Směrnice 
podmiňuje doložením specifických profesních předpokladů. 
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obdobného předmětu plnění a dále v odbornosti dodavatele. Přestože se nejednalo o expertní 
poradenství, SFDI uhradil dodavateli za čerpání služeb celkem 2 396 632 Kč.  

Pro zajištění pokračování projektového řízení EDAZ realizoval SFDI v průběhu let 2020–2021 
tři VZMR jedním dodavatelem. Všechny tři VZMR byly uskutečněny opět neoprávněně 
na základě Výjimky. SFDI porušil ustanovení § 2 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
když rozdělil VZ o celkovém objemu 6 mil. Kč bez DPH na tři VZMR, které měly stejný předmět 
plnění a časově spolu souvisely.  

2.3.2 Kontrola obchodních míst 
SFDI prostřednictvím VZMR vybral ke kontrole obchodních míst pro prodej e-známek stejného 
dodavatele (bývalého zaměstnance SFDI), který zajišťoval již kontrolu OM v předcházejícím 
období při prodeji dálničních známek. Kontrola OM spočívala mj. v kontrole vyvěšení letáků, 
ceníku a označení OM a stanovených podmínek SFDI, u dálničních známek také v jejich 
dostupnosti. 

V případě kontroly OM pro prodej dálničních známek uzavřel SFDI smlouvu č. 8/2013 
s vybraným dodavatelem dne 7. ledna 2013; smlouva byla platná do 31. prosince 2020. 
Na základě Výjimky poté SFDI uzavřel dne 19. května 2021 smlouvu o dílo. V souladu s druhou 
smlouvou byla navíc OM seznámena s datem kontroly dopředu.  

NKÚ kontrolou předložených dokumentů zjistil, že převážnou část období let 2019–2020 a po 
celou dobu kontrolování podmínek prodeje e-známek neřídil SFDI činnost dodavatele, jak měl 
činit dle smluvního ujednání. V důsledku toho vykonával dodavatel kontrolu OM v rozsahu  
a termínech dle vlastního rozhodnutí, přičemž vždy fakturoval SFDI služby v maximálním 
možném měsíčním plnění 50 hod. SFDI po celé kontrolované období neměl informace  
o skutečném rozsahu kontroly provedené dodavatelem na obchodních místech. NKÚ 
na kontrolním vzorku předložených dokumentů rovněž zjistil, že výkazy práce byly opakovaně 
kopírovány, případně obsahovaly věcné nedostatky.  

Celkové výdaje za roky 2018, 2019 a 2020 (tj. roky spadající do kontrolovaného období), které 
SFDI vynaložil v rámci smlouvy za služby kontroly OM dálničních známek, činily 875 000 Kč. 
SFDI tak vynaložil neúčelně finanční prostředky až do výše 875 000 Kč.  

Celková částka fakturovaná dodavatelem za období květen 2021 až duben 2022 činila 
300 000 Kč. SFDI tak vynaložil neúčelně finanční prostředky až do výše 300 000 Kč. 

2.4 Dopady zavedení e-známky na uživatele 
Změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací, 
jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady byly jedním z hlavních cílů projektu 
EDAZ.  

Zavedením úhrady e-známky prostřednictvím IS EDAZ došlo ke zvýšení uživatelského 
komfortu. E-známku lze pořídit v e-shopu, prostřednictvím dálkového přístupu 
na www.edalnice.cz v režimu 365/24, v síti obchodních míst a u samoobslužných kiosků. 
Platnost roční e-známky je 365 po sobě jdoucích dnů. Uživateli odpadla povinnost nalepování 
a odlepování známek na čelní sklo automobilu. 
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Tabulka č. 3: Podíl jednotlivých způsobů prodeje e-známek ke dni 31. prosince 2021 

Způsob prodeje 
Prodej v ks Prodej v Kč 

Celkem Podíl v % Celkem Podíl v % 
E-shop 5 114 146 83,5 4 521 995 835 82,6 
Česká pošta, ČEPRO 910 111 14,9 912 151 760 16,7 
Kiosky 101 800 1,6 41 205 750 0,7 
Celkem 6 126 057 100,0 5 475 353 345 100,0 

Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 

Z doložené statistiky prodeje prostřednictvím jednotlivých distribučních míst vyplývá, že 
nejčastěji využívaným prodejním kanálem je e-shop. Zbylé způsoby prodeje jsou využívány 
v menší míře. Využití kiosků je zanedbatelné. Kiosky však mají specifickou úlohu zejména  
pro cizince, kteří realizují nákupy bezprostředně po vstupu na území ČR. Příjmy z prodeje 
e-známek prostřednictvím kiosků pokrývají výdaje s nimi spojené.  

Bussines analýza definuje potřeby a doporučená řešení, která přinášejí přidanou hodnotu 
využití ICT prostředků. SFDI zadal vypracování dokumentu Elektronická dálniční známka 
Business analýza na základě objednávky ze dne 13. prosince 2018. Obsahem dokumentu byl 
popis a řešení uživatelských situací v systému IS EDAZ. Finální verzi tohoto dokumentu obdržel 
SFDI dne 9. června 2020 (tj. 98 dní po podpisu Smlouvy IS EDAZ). Po spuštění IS EDAZ se 
objevilo několik komplikací s negativním dopadem na uživatele/kupujícího. V důsledku toho 
přistoupil SFDI mj. celkem pětkrát ke změně obchodních podmínek během prvních sedmi 
měsíců, z toho 3 změny proběhly do 30. dubna 2021 za provozu IS EDAZ (vývoj podmínek 
úhrady e-známky je blíže popsán v příloze č. 2). Tyto změny celkem třikrát měnily důvody pro 
vrácení úhrady e-známky. Po zavedení možnosti navrácení časového poplatku došlo 
za kontrolované období k 1 017 případům navrácení dané částky na žádost zákazníka. 

IS EDAZ k datu ukončení kontroly umožňoval nákup e-známek za tzv. eko cenu v případě, kdy 
bylo vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem. Při nákupu však nedocházelo 
k ověření v registru silničních vozidel (dále také „RSV“), zda vozidlo, pro které uživatel/kupující 
pořizoval e-známku za sníženou eko cenu, splňovalo toto kritérium. V případě kontroly 
vyhodnotil IS EDAZ všechna vozidla se zaplacenou e-známkou (za plnou cenu i za sníženou  
eko cenu) jako vozidla bez zjištěného přestupku. Tento nedostatek IS EDAZ mohli 
uživatelé/kupující omylem nebo úmyslně využít ve svůj prospěch a snížit tak příjem SFDI 
z prodeje e-známky.  

2.5 Propojení IS EDAZ a registru silničních vozidel 
Návrh architektury IS EDAZ v příloze č. 1 Smlouvy IS EDAZ, vypracovaný SFDI, předpokládal 
vybudování a využívání vazeb IS EDAZ na externí informační systémy, jejichž výčet je uveden 
níže v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Plánované vazby IS EDAZ na externí systémy 

Externí systém Popis funkce 
ISDS, NIA*, 
eIdentita* 

Volitelně zajišťuje ověření identity uživatelů prostřednictvím informačního systému 
datových schránek, národní identity a eIdentity. 

eGSB* Integruje platformu EDAZ do prostředí eGOV. 

JIP/KAAS 
Zajišťuje dvoufaktorové ověření interních uživatelů výhradně pro osoby objednatele 
a poskytovatele. 

SEM*** 
Zajišťuje výměnu dat mezi EDAZ a systémem výkonového zpoplatnění, označuje 
vozidla spadající výhradně do systému výkonového zpoplatnění. 

RSV** Zajišťuje informace z registru silničních vozidel. 

Spisová služba SFDI Volitelně umožňuje exportovat data z EDAZ do hlavní spisové služby správce. 

Účetnictví SFDI**** Zajišťuje výměnu dat s hlavní knihou správce EDAZ. 
Zdroj:  informace SFDI.  
*  Do ukončení kontroly NKÚ nebyla vazba IS EDAZ na tento IS realizována. 
**  K 30. 6. 2022 funkcionalita akceptována s tím, že je zajišťována pouze prostřednictvím zaměstnanců 

call centra. 
***  Vazba realizována napřímo. Po dohodě s OHA bude v rámci rozvojového požadavku napojení provedeno 

přes eGSB. 
****  Akceptováno s výhradou. Čeká se na dodání řešení ze strany dodavatele EIS JASU (ekonomický informační 

systém). 

Funkcionalita v podobě vazby IS EDAZ na RSV byla sice akceptována ze strany SFDI i CENDIS  
k datu 30. června 2022 bez výhrad, nicméně validaci osvobození od úhrady e-známky provádějí 
podle databáze RSV zaměstnanci call centra IS EDAZ manuálně. SFDI tak do doby ukončení 
kontroly NKÚ nezajistil automatizaci kontroly osvobození od úhrady e-známky do jednoho 
roku od nasazení IS EDAZ do ostrého provozu, přestože si to stanovil ve schválené žádosti  
o stanovisko hlavního architekta eGovernmentu. SFDI do doby ukončení kontroly nerealizoval 
vazbu na RSV, postupoval tedy v rozporu s cíli např. 6.2 a 6.3 Informační koncepce ČR. 
V případě automatické validace dat díky napojení na RSV by došlo k eliminaci chyb, a tudíž 
ke snížení počtu následných žádostí o vrácení peněz. 

2.6 Kontrola úhrady e-známky  
Studie proveditelnosti z roku 2013 definovala procesy EDAZ od úhrady e-známky přes kontrolu 
úhrady až po úplné vyřešení zjištěných správních deliktů pro dosažení maximálního příjmu 
z prodeje e-známky. 

Průjezd vozidla stacionárním systémem je identifikován všemi mýtnými branami (dále také 
„MB“) jako samostatný průjezd. Systém sleduje pouze průjezdy, nikoliv vozidlo. Jedno vozidlo 
tak může být zaznamenáno systémem MB s větším počtem průjezdů v závislosti na délce trasy 
vozidla a četnosti užití zpoplatněné komunikace. CENDIS v době ukončení kontroly využíval 
pro stacionární kontrolu 34 MB. Množství využívaných MB tak odpovídá statistické variantě 
definované v Konceptu řešení Informačního systému a souvisejících procesů pro vybudování 
a provoz „Elektronické dálniční známky“ (dále také „Koncept EDAZ“). 

IS EDAZ tak není v současné době připraven na spuštění funkcionality automatizovaného 
vyhodnocení přestupku. Nezbytným krokem je provedení změny právního rámce. Po přijetí 
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změny právních předpisů SFDI předpokládá cca jeden rok na zavedení funkcionality na úrovni 
informačního systému.  

MD zapracovalo automatizovaný systém vyhodnocení přestupků do původního návrhu 
novely13 zákona č. 13/1997 Sb. V rámci meziresortního připomínkového řízení, které  
probíhalo v roce 2018, Ministerstvo financí (dále také „MF“) uplatnilo připomínku. 
V připomínce uvedlo, že MD neprovedlo vyhodnocení nákladů a přínosů u jednotlivých variant 
řešení časového zpoplatnění, zejména pak u navrhovaného automatizovaného vymáhání 
pokut nezohlednilo nárůst personálního, organizačního a materiálního zabezpečení výkonu 
státní správy na počátku jeho zavedení. MD však nevyčíslilo náklady a neuvedlo přínosy 
navrhovaného systému, ale z návrhu změny zákona vypustilo znění, které bylo pro zavedení 
automatizovaného vyhodnocení přestupku a následného vymáhání pokut potřebné.  

Dle platných právních předpisů odpovědnost za přestupek užití zpoplatněné komunikace 
vozidlem, za které nebyl uhrazen časový poplatek a které není osvobozeno od zpoplatnění, 
nemá provozovatel vozidla, ale řidič vozidla. Stávající právní úprava tak nevytváří podmínky 
pro důslednou a více zacílenou kontrolu motorových vozidel bez nutnosti jejich zastavení. MD 
zapracování automatizovaného vyhodnocení přestupků do právních předpisů nezávazně 
odložilo. 

Z celkového počtu zjištěných přestupků a výše pokut udělených Policií ČR a Celní správou ČR 
v roce 2021 za nesplnění povinnosti úhrady e-známky vyplývá, že v průměru každý den je 
zjištěno 106 přestupků a na pokutách je vybrána částka ve výši 119 600 Kč. 

NKÚ vyčíslil potenciální ušlý příjem SFDI z nezavedení systému automatického ukládání pokut 
na modelovém příkladu srpnového dne roku 2021 (více v příloze č. 3). V případě, že by řidičům 
všech vozidel (včetně zahraničních) využívajících zpoplatněnou komunikaci neoprávněně byla 
uložena pokuta za přestupek v minimální výši 1 000 Kč, dosáhla by částka udělených pokut 
za tento modelový den až 4,8 mil. Kč. V případě, že by si řidiči všech vozidel (včetně 
zahraničních) využívajících zpoplatněnou komunikaci neoprávněně koupili e-známku alespoň 
v minimální hodnotě, tj. 310 Kč na dobu 10 dnů, přesáhly by příjmy SFDI za tento den částku 
1,5 mil. Kč.  

3. Státní podnik CENDIS 
3.1 Zkrácená doba realizace EDAZ 
CENDIS započal práce spojené s EDAZ v září 2018, kdy obdržel od MD zadání na zpracování 
Konceptu EDAZ. Finální verzi Konceptu EDAZ vypracoval CENDIS ke dni 31. března 2019.  

Od března 2020 je CENDIS zodpovědný za návrh, vývoj, implementaci a správu IS EDAZ, a to 
na základě Smlouvy IS EDAZ, kterou uzavřel se SFDI dne 3. března 2020. Funkční systém tak 
musel vyvinout za 9 měsíců14, neboť jej bylo potřeba spustit do rutinního provozu v prosinci 
2020. Tedy ještě o měsíc dříve, než stanovil zákon.  

                                                      
13  Zákon č. 227/2019 Sb. 
14  Oproti původně navrhovaným 22 měsícům v Konceptu EDAZ, který zpracoval CENDIS. 
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3.2 Nově vytvořená pracovní místa a mzdové náklady 
Nová pracovní místa v souvislosti s EDAZ vznikala v organizační struktuře CENDIS na základě 
potřeb plynoucích z povinností definovaných Smlouvou IS EDAZ.  

Tabulka č. 5: Počet nově vytvořených a obsazených pracovních míst souvisejících s EDAZ 
v letech 2018–2022 (stav k 30. dubnu 2022) 

Rok HPP DPČ DPP Poznámka 
2018 0 0 0  
2019 8 0 0  
2020 21 15 7 z HPP byla 4 místa na dobu určitou 
2021 3 3 4  
2022 0 0 0  
Celkem 32 18 11  

Zdroj: informace CENDIS. 
Pozn.: HPP = hlavní pracovní poměr; DPČ = dohoda o pracovní činnosti; DPP = dohoda o provedení práce. 

Na přípravné fázi EDAZ se v CENDIS v roce 2018 podílelo 5 stávajících zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr a k 30. dubnu 2022 zaměstnával CENDIS v souvislosti s EDAZ 54 zaměstnanců 
na hlavní pracovní poměr a 5 zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti. Mzdové náklady 
na nově vytvořená místa od počátku roku 2018 do 30. dubna 2022 činily 27 525 728 Kč. 

3.3 Nákupy CENDIS od externích dodavatelů 
CENDIS uzavřel v souvislosti s EDAZ od roku 2019 do 30. dubna 2022 celkem 40 smluv, 
39 objednávek, 4 rámcové dohody a 3 rámcové smlouvy. CENDIS proplatil v období od roku 
2019 až do 30. dubna 2022 v souvislosti s EDAZ externím dodavatelům celkem 136 461 585 Kč 
bez DPH. 

CENDIS v souvislosti s EDAZ realizoval 9 VZ mimo režim VZMR, 4 VZ15 na dodávky a poskytování 
souvisejících služeb v oblasti mobilní a statické kontroly a distribuce. Na ostatní služby spojené 
s EDAZ využíval plnění z dalších 5 VZ. 

Na základě identifikované rizikovosti zakázek vybral NKÚ ke kontrole dvě veřejné zakázky, a to 
VZ Dodávka mobilních kamer a poskytování souvisejících služeb a veřejnou zakázku Dodávka 
samoobslužných platebních kiosků – rámcové dohody a její část 1: Samoobslužné kiosky pro 
umístění v exteriéru – bezhotovostní. NKÚ nezjistil žádný nesoulad se zákonem č. 134/2016 Sb. 

3.4 Výsledek hospodaření za EDAZ 
CENDIS uhradil 60 221 922 Kč na mzdách, sociálním a zdravotním pojištění.  

V souvislosti s plněním Smlouvy IS EDAZ uhradil CENDIS Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury smluvní pokuty v celkové výši 3 870 000 Kč. V období od ledna 2021 do dubna 
2022 si bez smluvního ujednání a řádného důvodu krátil své příjmy za služby provozu IS EDAZ, 
celková hodnota tohoto zkrácení činila 5 495 447 Kč. CENDIS tak porušil ustanovení § 17b 
odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a na základě účelové výzvy určené pouze CENDIS 

                                                      
15  Ve výši 39 662 280 Kč bez DPH. 
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poskytlo MD v květnu 2021 CENDIS návratnou finanční výpomoc ve výši 40 mil. Kč ze státního 
rozpočtu. MD žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci schválilo, ačkoli CENDIS uvedl 
pouze obecný účel užití poskytnutých prostředků bez podrobnějšího rozkladu. Poskytnutá 
návratná finanční výpomoc nebyla přímo vázána na EDAZ, nicméně EDAZ byl jedním ze dvou 
ztrátových projektů, které ve stejném období negativně ovlivnily hospodaření státního 
podniku. CENDIS je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc do 29. února 2024. 

Tabulka č. 6: Hospodářský výsledek celkem za EDAZ k 30. dubnu 2022  (v Kč) 

Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek 
2018 391 920 1 159 116 767 196 
2019 5 849 313 2 949 539 −2 899 774 
2020 9 568 934 2 376 862 −7 192 072 
2021 105 429 138 88 990 448 −16 438 690 
Do 30. 4. 2022 19 262 141 22 149 800 2 887 659 
Celkem 140 501 446 117 625 765 −22 875 681 

Zdroj: informace CENDIS; vlastní zpracování NKÚ. 

V kontrolovaném období MD neprovedlo veřejnosprávní kontrolu u CENDIS.  

3.5 Převzetí EDAZ – akceptace objednatelem (SFDI) 
IS EDAZ byl, v souladu se smlouvou, uveden do rutinního provozu dne 1. prosince 2020. SFDI 
informační systém k 1. lednu 2021 neakceptoval s odůvodněním, že IS EDAZ byl 
provozuschopný, ale vykazoval množství vad. Z provozu IS EDAZ plynuly SFDI od 1. ledna 2021 
výnosy a finanční prostředky získané prodejem e-známky, které jsou příjmem SFDI. Akceptace 
IS EDAZ proběhla ke dni 30. června 2022 s 226 výhradami16. CENDIS do té doby vykazoval 
projekt EDAZ v rámci zásob jako nedokončenou výrobu. Od 1. prosince 2020 měl však 
v závislosti na stavu dokončení a zprovoznění jednotlivých funkcí IS EDAZ postupně rozpouštět 
nedokončenou výrobu a zaúčtovat a vykázat výnosy do období, s nimiž časově a věcně 
souvisely. Tímto postupem CENDIS porušil ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. 

  

                                                      
16  Z hlediska rozvoje realizoval CENDIS k 30. dubnu 2022 změnové požadavky v celkové hodnotě 11 611 209 Kč. 
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Seznam zkratek 

CENDIS CENDIS, státní podnik 

EDAZ Elektronický systém časového zpoplatnění 

ČR Česká republika 

ČP Časový poplatek 

DPH Daň z přidané hodnoty 

e-známka Elektronická dálniční známka 

ICT Informační a komunikační technologie 

IS Informační systém 

IS EDAZ Informační systém veřejné správy EDAZ 

ISVS Informační systém veřejné správy 

Koeficient Koeficient počtu vozidel bez uhrazeného časového poplatku 

Koncept EDAZ Koncept řešení informačního systému a souvisejících procesů pro vybudování a provoz „Elektronické dálniční 
známky“ 

MB Mýtné brány 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

OHA Odbor hlavního architekta eGovernmentu při Ministerstvu vnitra 

OM Obchodní místo 

RSV Registr silničních vozidel 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SLA Service-level agreement 

Směrnice Směrnice pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek 

Smlouva IS EDAZ Smlouva o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému Elektronické dálniční známky 

SPZ Státní poznávací značka 

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních 
komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR 

Výjimka Výjimka z postupu dle Směrnice, kdy je možné zadat VZMR přímo 

VZ Veřejná zakázka 

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zákon č. 104/2000 Sb. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 227/2019 Sb. Zákon č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ZTP Zvlášť tělesně postižená osoba 

ZTP/P Zvlášť tělesně postižená osoba s průvodcem 
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Příloha č. 1 

Statistiky prodeje dálničních známek  

Tabulka č. 1: Počet prodaných dálničních známek v letech 2018–2020 
Rok Roční – počet kusů Měsíční – počet kusů 10denní – počet kusů Celkem 

2018 2 522 566 676 592 3 613 003 6 812 161 

2019 2 630 518 675 773 3 675 319 6 981 610 

2020 2 603 534 518 186 2 194 409 5 316 129 

Celkem 7 756 618 1 870 551 9 482 731 19 109 900 

Podíl 40,59 % 9,79 % 49,62 %  
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 
 
 
Tabulka č. 2: Celkové příjmy z prodeje dálničních známek v letech 2018–2020  

Rok Roční – tržba Měsíční – tržba 10denní – tržba Celkem 

2018 3 783 849 000 Kč 297 700 480 Kč 1 120 030 930 Kč 5 201 580 410 Kč 

2019 3 945 777 000 Kč 297 340 120 Kč 1 139 348 890 Kč 5 382 466 010 Kč 

2020 3 905 301 000 Kč 228 001 840 Kč 680 266 790 Kč 4 813 569 630 Kč 

Celkem 11 634 927 000 Kč 823 042 440 Kč 2 939 646 610 Kč 15 397 616 050 Kč 

Roční průměr    5 132 538 683 Kč 
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 
 
 
Statistiky prodeje e-známek 

Tabulka č. 3: Počty prodaných/evidovaných e-známek v období 12/2020 až 4/2022  

Rok Forma Roční  
(počet kusů) 

Měsíční  
(počet kusů) 

10denní  
(počet kusů) 

Všechny typy  
e-známek 

dohromady 
12/2020 Celkem 162 509 503 764 163 776 

12/2020 Plná cena 160 392 7 746 161 628 

12/2020 Eko cena 2 117 0 18 2 148 

2021 Celkem 2 788 894 667 171 2 506 216 5 962 281 

2021 Plná cena 2 764 377 664 321 2 492 683 5 921 381 

2021 Eko cena 24 517 2 850 13 533 40 900 

2022* Celkem 1 775 586 144 299 872 773 2 792 658 

2022* Plná cena 1 759 692 143 528 867 895 2 771 115 

2022* Eko cena 15 894 771 4 878 21 543 
Celkem za sledované 
období 

 4 564 480 811 470 3 378 989 8 754 939 

Podíl prodaných  52,14 % 9,27 % 38,60 %  
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 
* Údaje do 30. 4. 2022. 
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Tabulka č. 4: Příjmy z prodeje e-známek 
Období IS EDAZ – účetnictví* IS EDAZ – skutečné příjmy* Výroční zpráva SFDI* 

12/2020 189 120 456 Kč 242 628 260 Kč ** 

2021 5 251 671 142 Kč 5 226 322 475 Kč 5 360 673 161 Kč 

Celkem 5 440 791 598 Kč 5 468 950 735 Kč 5 360 673 161 Kč 
Zdroj: informace SFDI, Výroční zpráva SFDI za rok 2021; vlastní zpracování NKÚ. 
*  Rozdíl je tvořen další nezapočítanou emisí z roku 2020 (měsíc leden 2021) a případně dalšími prodeji, které 

probíhaly přes IS EDAZ v akceptačním provozu. Dále může tento rozdíl vzniknout i zpožděním zápisu 
do účetnictví, neboť prodeje z e-shopu hrazené bankovním převodem aj. jsou účtovány se zpožděním. 

** Není uvedeno. 
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Příloha č. 3 

Modelový příklad 

SFDI předložil kontrole NKÚ dokument Statistický report průjezdů vozidel stacionární kontroly 
IS EDAZ. Dokument obsahuje data o počtech průjezdů vozidel, které byly detekovány 
kontrolními branami na zpoplatněných komunikacích v období 01/2021–03/2022. Data nebyla 
očištěna o vícenásobné průjezdy jednoho vozidla pod více branami.  

Pro účely dále prezentovaných údajů se neuhrazeným průjezdem vozidla rozumí unikátní 
pohyb vozidla před prostředky stacionární kontroly, které dle automatického rozpoznání SPZ 
určily, že se nejedná o průjezd vozidla za alespoň jedné z následujících podmínek: 

- s uhrazeným časovým poplatkem; 
- registrovaného v systému elektronického mýta (výkonové zpoplatnění); 
- evidovaného v IS EDAZ jako osvobozené vozidlo; 
- u kterého nelze vlivem nerozpoznané země registrace unikátně tato data rozpoznat.  

Jízda vozidla generuje průměrně cca 3–4 průjezdy pod kontrolními branami. Zároveň výstup 
ze statistického reportu reprezentuje i průjezdy vozidel, pro která není stanovena povinnost 
oznamovat osvobození od časového poplatku (ustanovení § 20a písm. h), i), l), p) zákona 
č. 13/1997 Sb.). V tabulce č. 1 je uveden výstup z dokumentu Statistický report průjezdů vozidel 
stacionární kontroly IS EDAZ. 

Tabulka č. 1: Výstup ze statistického reportu za období leden až prosinec 2021 

Kategorie Položka Počet průjezdů % 

1 Nerozpoznána země registrace 35 697 384 11,41 

2 Osvobozeno dle SPZ 1 319 056 0,42 

3 Osvobozeno z evidence 1 370 386 0,44 

4 Elektronické mýto 1 009 134 0,32 

5 Uhrazeno 257 657 788 82,32 

6 Neuhrazeno 15 925 130 5,09 
 Neuhrazeno – očištěno o ZTP, ZTP/P 10 351 335 3,31 

Celkem  312 978 878  100,00 
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 

Z informací Policie ČR vyplývá, že z celkového počtu průjezdů, které systém EDAZ zařadí 
do kategorie „neuhrazeno“, připadá cca 30–40 % na osoby s průkazem ZTP či jinak 
osvobozené. V těchto případech se nejedná o řidiče, kteří užívají zpoplatněnou komunikaci 
neoprávněně. 

Koeficient počtu vozidel bez uhrazeného časového poplatku 

Protože SFDI nedisponuje statistickými údaji ze systému časového zpoplatnění, které by 
podávaly informace o počtu vozidel bez e-známky na zpoplatněných komunikacích, ale pouze 
údaje o počtech průjezdů, stanovil NKÚ za účelem provedení výpočtu potenciálu výběru 
peněžních prostředků tzv. „koeficient počtu vozidel bez uhrazeného časového poplatku“ (dále 
také „Koeficient“). 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 83 

23 
 

Při jeho stanovení se NKÚ nesnažil o dosažení maximální hodnoty koeficientu, ale o objektivní 
vyčíslení s použitím omezujících kritérií zohledňujících maximální míru opatrnosti. Některé 
skutečnosti, jako např. motivy chování řidičů při rozhodování o nákupu e-známky příslušné 
hodnoty nebo důvody a četnost jízd řidičů, model nezohledňuje. 

Pro účely stanovení Koeficientu vycházel NKÚ z počtu vozidel, u kterých systém stacionární 
kontroly na zpoplatněných komunikacích detekoval neuhrazení časového poplatku. Hodnoty 
vycházejí z dokumentu Statistický report průjezdů vozidel stacionární kontroly IS EDAZ.  

Pro vypočítání Koeficientu byla stanovena následující kritéria a podmínky: 

1) měsíční hodnoty počtu průjezdů vozidel byly přepočteny na kalendářní dny; Koeficient 
tak zahrnuje tzv. maximální míru opatrnosti, protože pracuje s teoretickým 
předpokladem, že každé vozidlo (zpoplatněné i nezpoplatněné) využívá zpoplatněnou 
komunikaci denně;  

2) hodnoty počtu průjezdů vozidel bez uhrazeného časového poplatku byly očištěny  
o průjezdy vozidel přepravujících osoby s průkazem ZTP, ZTP/P; dle zkušeností  
Policie ČR tato vozidla tvoří 40 % všech vozidel, která nemají uhrazen časový poplatek;  

3) na základě informace obsažené přímo ve statistickém reportu, že pohyb vozidla může 
generovat průměrně cca 3–4 průjezdy pod kontrolními branami, pracuje Koeficient 
s předpokladem, že jedno vozidlo generuje během cesty průměrně 4 průjezdy pod 
kontrolními branami; 

4) byl stanoven předpoklad, že každé detekované vozidlo vykonalo v daný den cestu tam 
a zpět, tj. vykonalo 2 jízdy po zpoplatněných komunikacích. 
 

Referenčním obdobím byl stanoven srpen 2021. Jedná se o měsíc, který již nebyl významným 
způsobem ovlivněn pandemickou situací spojenou s epidemií covidu-19. V tabulce č. 2 je 
popsáno stanovení Koeficientu. 
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Tabulka č. 2: Stanovení Koeficientu počtu vozidel bez uhrazeného časového poplatku 

Položka Srpen 2021 Komentář 

Nezpracováno 0,00 

Hodnoty z dokumentu Statistický report průjezdů vozidel 
stacionární kontroly IS EDAZ. 
 
  
  
  
  

Nerozpoznána země registrace 25 415,00 

Osvobozeno podle SPZ 153 990,00 

Osvobozeno z evidence 138 240,00 

Elektronické mýto 107 346,00 

Uhrazeno 34 262 653,00 

Neuhrazeno 2 010 226,00 

Neuhrazeno v % 5,48 

Celkem 36 697 075,00 
Procento průjezdů vozidel bez 
e-známky přepravujících 
osoby s průkazem ZTP, ZTP/P 

40 % Jedná se o hodnotu, která vychází ze zkušeností Policie ČR. 

KALKULACE položky 
„neuhrazeno“ očištěná  
o ZTP, ZTP/P 

1 206 135,6 Hodnota položky „neuhrazeno“ očištěná o 40 %. 

přepočet průjezdů na jeden 
den 38 907,60 Přepočet měsíční hodnoty na kalendářní den. 

zohlednění průměrného počtu 
4 průjezdů pod branami 9 726,90 

Dle informace v dokumentu Statistický report průjezdů 
vozidel stacionární kontroly IS EDAZ může pohyb vozidla 
generovat průměrně cca 3–4 průjezdy pod kontrolními 
branami; NKÚ pro přepočet použil hodnotu 4 průjezdů.  

zohlednění 2 průjezdů, 
tj. cesty tam a zpět 4 863,45 

Pro účely Koeficientu byl zvolen předpoklad, že každé 
detekované vozidlo vykonalo v daný den 2 cesty  
(tj. tam a zpět). 

Koeficient 4 864,00 
Modelová hodnota počtu vozidel, využívajících denně 
zpoplatněné komunikace bez úhrady časového poplatku.  

Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování. 

Koeficient vypočítaný na základě postupu dle tabulky č. 2 a s využitím dat z referenčního 
období „srpen 2021“ činí 4 864 vozidel/den. 

Výpočet potenciálu 

NKÚ vyčíslil denní potenciál vybraných peněžních prostředků v případě zavedení systému 
automatického ukládání pokut za přestupek neuhrazení e-známky (časového zpoplatnění).  

Dle ustanovení § 42a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. se řidič vozidla v systému časového 
zpoplatnění dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 21 užije bez úhrady časového 
poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění. 
Dle ustanovení § 42a odst. 8 písm. e) téhož zákona lze za uvedený přestupek uložit pokutu 
příkazem na místě až do výše 5 000 Kč nebo ve správním řízení až do výše 20 000 Kč. 

V případě, že by řidičům všech vozidel (včetně zahraničních) využívajících zpoplatněnou 
komunikaci neoprávněně byla uložena pokuta za přestupek v minimální výši 1 000 Kč 
(tj. i v případě opakovaných přestupků by oprávněné orgány nevyužily možnost udělit vyšší, 
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případně až maximální sankci), mohla by dle Koeficientu dosáhnout částka udělených pokut 
až 4,8 mil. Kč za tento jeden modelový den. 

Jedná se o orientační „maximální potenciál“ vybraných peněžních prostředků za modelový 
den, a to v případě fungování automatizovaného systému ukládání pokut již v roce 2021. NKÚ 
tuto hodnotu neinterpretuje jako „ušlý příjem“ v důsledku nezavedení automatizovaného 
systému ukládání pokut.  

Zároveň tuto hodnotu nelze jednoznačně využít pro predikci možných příjmů do budoucna. 
Např. v souvislosti se směrnicí EU 2022/362 ze dne 24. února 2022, která upravuje oblast 
rozsahu dálničních kuponů, může dojít k významné změně chování řidičů při rozhodování  
o nákupech kuponů, což může mít značný dopad na počty řidičů, kteří využijí zpoplatněné 
komunikace neoprávněně.  

Tabulka č. 3: Statistika přestupků na úseku časového zpoplatnění za rok 2021 

 
Počet přestupků Celková výše pokut (v tis. Kč) 

Zjištěno za rok Denní přepočet Uděleno za rok Denní přepočet 

Policie ČR 19 733 54 18 998 52,05 

Celní správa ČR 18 856 52 24 654 67,55 

Celkem 38 589 106 43 652 119,60 
Zdroj: informace SFDI; vlastní zpracování NKÚ. 

S ohledem na statistiku, která zaznamenala za rok 2021 cca 312 mil. průjezdů pod prvky 
stacionární kontroly, přičemž jako nezpoplatněné průjezdy provozovatel IS EDAZ vyhodnotil 
cca 10,351 mil. průjezdů, se jeví jako vysoce pravděpodobné, že skutečný počet vozidel 
využívajících zpoplatněnou komunikaci bez uhrazeného časového poplatku je výrazně vyšší, 
než je množství zjištěných a pokutovaných přestupků.  

K naplnění tohoto potenciálu výběru peněžních prostředků za užití zpoplatněných komunikací 
vedou dvě hlavní cesty: 

• Větší a cílenější aktivita orgánů, které dodržení povinnosti kontrolují, tj. Policie ČR  
a Celní správy ČR; tento způsob může být limitován např. personální kapacitou 
kontrolních orgánů a způsobem, jakým jsou nezpoplatněná vozidla v terénu (tj. 
v plném provozu na zpoplatněných komunikacích) identifikována a pokutována. SFDI 
nemá zákonné kompetence, jak činnost kontrolních orgánů řídit nebo ovlivňovat, 
pouze prostřednictvím EDAZ vytvořil výchozí předpoklady pro cílenější a efektivnější 
kontrolní činnost těchto orgánů. Přitom (dle sdělení SFDI) nemá přesné informace 
o výkonu kontrolní činnosti ani o jejích výsledcích. 

• Zavedení efektivnějšího systému zjišťování a sankcionování vozidel, která zpoplatněné 
komunikace využívají neoprávněně, a následné udělování a vymáhání sankcí. Tento 
způsob není legislativně připraven a vyžadoval by další náklady. 

S využitím informací uvedených v podkapitole Koeficient počtu vozidel bez uhrazeného 
časového poplatku vyčíslil NKÚ denní potenciál výběru peněžních prostředků za situace, že by 
stávající „neplatiči“ byli na základě obecného povědomí o automatizovaném ukládání pokut 
nuceni zakoupit e-známku v minimální hodnotě. V roce 2021 bylo možné zakoupit e-známku 
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desetidenní (za 310 Kč), měsíční (za 440 Kč) a celoroční (za 1 500 Kč). NKÚ provedl kontrolní 
výpočet s použitím předpokladu, že řidič zakoupí známku pouze v nejnižší hodnotě 310 Kč. 
Zároveň nebyla ve výpočtu zohledněna tzv. „ekosleva“. 

V případě, že by si řidiči všech vozidel (včetně zahraničních) využívajících zpoplatněnou 
komunikaci neoprávněně koupili e-známku alespoň v minimální hodnotě, tj. 310 Kč na dobu 
10 dnů, přesáhly by dodatečné příjmy za tyto dálniční poplatky, při využití Koeficientu, částku 
1,5 mil. Kč za výše popsaný modelový den. Zároveň by však tato skutečnost znamenala 
minimalizaci peněžních prostředků vybraných za udělené pokuty, které v roce 2021 činily 
43,7 mil. Kč (viz tabulka č. 3 v příloze č.3). 

Jedná se o orientační „potenciál“ vybraných peněžních prostředků za modelový den roku 2021 
v případě fungování automatizovaného systému ukládání pokut.  

NKÚ vyčíslil potenciální ušlý příjem SFDI z nezavedení systému automatického ukládání 
pokut za výše uvedený modelový den v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

22/02 
 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu  
digitálního vzdělávání 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/02. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Adolf Beznoska.  
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynaložilo 
a poskytlo peněžní prostředky určené na podporu digitálního vzdělávání účelně a v souladu 
s právními předpisy. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od ledna 2022 do září 2022.  
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 až 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející či následující. 
 
Kontrolované osoby:  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“ nebo „ministerstvo“); 
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků), Praha (dále také „NPI“). 
 

 

K o l e g i u m    N K Ú    na svém XV. jednání, konaném dne 21. listopadu 2022, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 15/XV/2022 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Strategie digitálního 

vzdělávání  
do roku 2020 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 89

3 

I.  Shrnutí a vyhodnocení  

NKÚ provedl kontrolu peněžních prostředků státu a Evropské unie vynakládaných na 
podporu digitálního vzdělávání. Zároveň se kontrola zaměřila i na distanční vzdělávání 
během pandemie covidu-19. Na podporu digitálního vzdělávání vynaložilo MŠMT celkem 
8,2 mld. Kč, a to ze státního rozpočtu a Evropských strukturálních a investičních fondů. 
Digitální vzdělávání využívá digitální technologie při výuce, ale také rozvíjí digitální 
gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce. 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynaložilo 
a poskytlo peněžní prostředky určené na podporu digitálního vzdělávání účelně a v souladu 
s právními předpisy. Kontrola byla provedena u MŠMT jako garanta oblasti digitálního 
vzdělávání a NPI jako řešitele systémových projektů. 

MŠMT poskytlo peněžní prostředky na realizaci opatření v oblasti digitálního vzdělávání 
v souladu s právními předpisy. Ministerstvo nenaplnilo cíle Strategie digitálního vzdělávání 
do roku 2020 (dále také „SDV”). MŠMT rovněž nenastavilo udržitelný systém financování 
informačních a komunikačních technologií (dále také „ICT”) na školách. Ministerstvo ani 
NPI neměly přehled o úrovni digitálních kompetencí učitelů v ČR.  

NKÚ zjistil, že v rámci systémových projektů naplňujících SDV byly řešiteli projektů 
vytvořeny a ověřeny nástroje k rozvoji digitálního vzdělávání. Jejich dopad nelze 
komplexně vyhodnotit, protože ze čtyř kontrolovaných systémových projektů se v oblasti 
vzdělávání používají pouze výstupy dvou projektů. K využití výstupů dalších dvou projektů 
dojde až při budoucí změně obsahu vzdělávání na základních školách, kterou MŠMT 
plánuje v roce 2024.  

Ministerstvem poskytnuté peněžní prostředky na rozvoj digitálního vzdělávání byly 
vynaloženy ne zcela účelně, protože přínos části těchto peněžních prostředků se zatím 
pozitivně neprojevil v systému vzdělávání. 

Vzdělávací instituce nebyly připraveny na distanční formu vzdělávání. Připravenost na tuto 
formu vzdělávání ve školách mohla být výrazně lepší, pokud by MŠMT realizovalo 
stanovené aktivity a opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.  

Období během pandemie covidu-19 však paradoxně přispělo k rozvoji digitálního 
vzdělávání, což potvrzují kontrolní zjištění NKÚ, dotazníkové šetření provedené NKÚ 
i tematické zprávy České školní inspekce (dále také „ČŠI“). 

Celkové vyhodnocení se opírá o následující hlavní zjištění z kontroly: 

1. MŠMT nenaplnilo cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a nenastavilo 
soubor indikátorů pro Strategii 2030+ 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

MŠMT stanovilo v SDV tři prioritní cíle, pro jejichž vyhodnocení nastavilo indikátory. Ze 
sedmi stanovených obecných indikátorů MŠMT splnilo dva, jeden částečně a u čtyř 
indikátorů nebylo MŠMT schopno vyhodnotit jejich plnění z důvodu chybějících dat. MŠMT 
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tak nevyhodnotilo plnění u většiny indikátorů. Proto MŠMT nemohlo, a tedy ani 
nevyhodnotilo plnění prioritních cílů. 

MŠMT každoročně průběžně hodnotilo realizaci aktivit SDV. Z těchto hodnocení bylo zřejmé, 
že splnilo pouze tři z 43 aktivit v termínu, tj. přibližně sedm procent. Celkově pak 
ministerstvo dle závěrečného hodnocení strategie splnilo 33 ze 43 stanovených aktivit, 
tj. přibližně tři čtvrtiny. Vzhledem k významnému zpoždění v realizaci SDV a nesplnění až 
čtvrtiny aktivit je zřejmé, že ani prioritní cíle nebyly naplněny. Peněžní prostředky na 
realizaci SDV tak nebyly vynaloženy zcela účelně. 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

Pro období implementace 2020–2023 stanovilo MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2030+ (dále také „Strategie 2030+“) pět souborů opatření podporujících 
rozvoj mj. i digitálního vzdělávání. Indikátory plnění jednotlivých souborů opatření však do 
ukončení kontroly nestanovilo. Stejně tak MŠMT do ukončení kontroly nestanovilo soustavu 
indikátorů, která by umožnila monitoring vzdělávací soustavy ve vazbě na plnění cílů 
Strategie 2030+. Pokud MŠMT indikátory adekvátně nenastaví, nebude schopno 
vyhodnotit plnění a dopady Strategie 2030+ nejen v oblasti digitálního vzdělávání. 

2. MŠMT se zatím nepodařilo zajistit využití některých systémových projektů v oblasti 
vzdělávání 

NKÚ vybral ke kontrole čtyři systémové projekty: 
• projekt Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním 

a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (dále také „PPUČ”);  
• projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále také „SYPO”);  
• projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení (dále také „PRIM”); 
• projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (dále také „PRDG”). 

Z uvedených projektů měly dopady na systém vzdělávání do ukončení kontroly projekt 
PRIM a částečně také projekt PRDG. Tyto projekty lze hodnotit jako účelné. Využití výstupů 
dalších dvou kontrolovaných projektů – PPUČ a SYPO – je navázáno na budoucí změnu 
obsahu vzdělávání na základních školách. Předpokládaný start implementace upraveného 
obsahu vzdělávání na základních školách je MŠMT stanoven na rok 2024, tj. až tři roky po 
ukončení projektů PPUČ. Projekt PPUČ lze hodnotit jako účelný z hlediska dosažení 
stanovených cílů a výstupů. Z hlediska využití peněžních prostředků a jejich efektu na 
systém vzdělávání lze konstatovat, že některé výstupy projektu PPUČ bude nutné dále 
rozvíjet tak, aby byly skutečným přínosem pro celou oblast vzdělávání. 

3. MŠMT a NPI neměly přehled o úrovni digitálních kompetencích učitelů v ČR 

NPI měl dle stanovených úkolů zjišťovat situaci v oblasti digitálního vzdělávání, 
vyhodnocovat a zpracovávat podklady pro nastavování digitální agendy MŠMT. NPI však 
neměl a nemá přehled, jakými reálnými digitálními kompetencemi učitelé v České 
republice disponují, protože nesledoval a nevyhodnocoval získaná data ze sebehodnoticí 
aplikace Profil Učitel21. Sebehodnoticí charakter Profilu Učitel21 a jeho výrazně nízká 
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využívanost ze strany učitelů tak dle NKÚ nedává přesnou a objektivní informaci pro 
ověření úrovně digitálních kompetencí učitelů v ČR. 

Vzhledem k výše uvedenému tedy ani MŠMT nemělo v kontrolovaném období přesný 
přehled o digitálních kompetencích učitelů v ČR. 

4. NPI nenašel způsob, jak podpořit využití digitálních učebních materiálů ve výuce 

NPI podporoval platformu pro sdílení digitálních učebních materiálů, nicméně Metodický 
portál RVP.CZ (obsahující modul „Katalog EMA“, modul „Materiály do výuky“ a modul 
„Odborné články“) nebyl široce využíván cílovou skupinou, tj. učiteli.  

Fyzickou kontrolou Metodického portálu RVP.CZ zjistil NKÚ, že obsahuje velké množství 
nepřehledně uspořádaných vzdělávacích materiálů, a proto ho nelze považovat za 
uživatelsky přívětivý a atraktivní, což potvrdil svým stanoviskem i NPI. Přestože 
NPI propagoval tyto moduly na sociálních sítích, na blogu a v newsletterech, nesledoval 
dopady a dosah propagace těchto modulů. Dopady uvedené propagace jsou vzhledem 
k nízké využívanosti materiálů zanedbatelné. 

5. MŠMT nemělo nastavený udržitelný systém financování ICT pro školy 

MŠMT v kontrolovaném období nemělo nastavený udržitelný systém financování 
ICT vybavení, a proto v průběhu roku 2022 zadalo vypracování analýzy způsobu financování 
digitální infrastruktury škol. Závěrečnou zprávu by mělo MŠMT obdržet až v roce 2023, kdy 
už ale bude poskytovat peněžní prostředky školám v rámci Národního plánu obnovy (dále 
také „NPO“) na další pořízení digitálních učebních pomůcek.  

Pořízení ICT vybavení mohou školy financovat ze státního rozpočtu mj. prostřednictvím 
tzv. ostatních neinvestičních výdajů (dále také „ONIV”). V letech 2019–2022 docházelo 
k postupnému růstu ONIV. I přes tento nárůst se MŠMT v kontrolovaném období nepodařilo 
zajistit navýšení ONIV minimálně o 500 Kč na jednoho žáka. Tuto potřebu samo 
ministerstvo identifikovalo již v roce 2019. Proto MŠMT po vypuknutí pandemie covidu-19 
muselo jednorázově poskytnout mimořádné peněžní prostředky ve výši 1,3 mld. Kč ze 
státního rozpočtu pro základní školy (dále také „ZŠ“) a nižší stupně gymnázií na pořízení ICT 
vybavení. 

Vzhledem k nastavení udržitelného systému financování ICT vybavení se NKÚ domnívá, že 
finanční příspěvek na provoz škol by měl být poskytován především ze státního rozpočtu, 
případně z jiných trvale udržitelných zdrojů (např. od zřizovatele) a jen v minimálně míře by 
měl být závislý na jednorázových zdrojích (např. z evropských strukturálních a investičních 
fondů). 

6. Vzdělávací instituce a MŠMT nebyly připraveny na distanční vzdělávání  

Před vypuknutím pandemie covidu-19 se školy a studenti potýkali s nedostatkem 
potřebného ICT vybavení (viz příloha č. 2 tohoto kontrolního závěru). Ministerstvo poskytlo 
mimořádnou jednorázovou finanční podporu ve výši 1,3 mld. Kč školám až během druhé 
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vlny pandemie covidu-19, tj. od září 2020. Po této mimořádné podpoře výrazně vzrostl 
počet zejména přenosných ICT zařízení na školách. 

ČR patřila k zemím, kde distanční forma vzdělávání probíhala nejdéle (viz příloha č. 3 
tohoto kontrolního závěru). Na tuto formu výuky mělo být MŠMT připraveno lépe, pokud by 
realizovalo stanovené aktivity a opatření SDV schválené už v roce 2014 (viz bod 1). 

II.  Informace o kontrolované oblasti  

Digitální vzdělávání reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních 
technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje 
vzdělávání účinně využívající digitální technologie na podporu výuky a učení, ale i vzdělávání 
rozvíjející digitální gramotnost žáků. Žáky připravuje na uplatnění ve společnosti a na trhu 
práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále 
rostou.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona České 
národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, 
základní školy, střední školy (dále také „SŠ“) a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum 
a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní 
péči o děti, mládež a tělesnou výchovu. Digitální vzdělávání bylo od 1. 1. 2019 na MŠMT 
začleněno do sekce vzdělávání, kde nově vzniklo oddělení koncepcí a inovací ve vzdělávání, 
které mělo v kompetenci mj. i řízení rozvoje a implementace Strategie digitálního vzdělávání 
do roku 2020. Do agendy spadají i oblasti digitálních dovedností, informatické myšlení, 
digitální gramotnost, kyberprevence, kyberbezpečnost a nové technologie ve vzdělávání 
(např. umělá inteligence). Od roku 2022 také MŠMT zajišťuje implementaci komponenty 
3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. MŠMT je také 
řídicím orgánem pro operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také „OP VVV“) pro 
programové období 2014–2020 a pro operační program Jan Amos Komenský pro 
programové období 2021–2027. 

Národní pedagogický institut České republiky 

Národní pedagogický institut České republiky je státní příspěvkovou organizací přímo řízenou 
MŠMT. NPI vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního 
institutu pro další vzdělávání. V období 2020–2021 byla oblast digitálního vzdělávání řešena 
napříč NPI. K 1. 1. 2022 vznikl na NPI útvar digitalizace ve vzdělávání. Tento útvar podporuje 
synergii a vytváření příležitostí pro rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců 
a spolupracovníků NPI tak, aby účelně a bezpečně využívali široké spektrum digitálních 
technologií a jednali v souladu se změnami moderního světa vzdělávání. Dále zajišťuje 
podporu školám, ředitelům škol a dalším pedagogickým pracovníkům v efektivním nastavení 
rozvoje a využívání digitálních technologií v životě celé školy. V neposlední řadě zajišťuje 
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mapování dění v oblasti digitálního vzdělávání, vyhodnocování a zpracování podkladů pro 
nastavování digitální agendy MŠMT. 

Strategické materiály 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

V roce 2014 MŠMT vypracovalo pro oblast digitálního vzdělávání Strategii digitálního 
vzdělávání do roku 2020, kterou téhož roku schválila vláda ČR. SDV měla stanoveny tři 
prioritní cíle, a to:  
1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních 

technologií, 
2. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, 
3. rozvíjet informatické myšlení žáků.  

Dále MŠMT stanovilo 23 opatření a 43 souvisejících aktivit SDV. V květnu 2021 MŠMT 
zpracovalo vyhodnocení SDV, které posléze projednala vláda ČR. 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je dokument navazující na 
Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Strategie 2030+ je dokumentem, který má 
obecnou, zastřešující povahu a popisuje priority, které je třeba ve stanoveném období řešit, 
zejména v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání 
a celoživotního učení. Strategie 2030+ obsahuje dva strategické cíle: 
1. zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, 

profesní i osobní život; 
2. snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj 

potenciálu dětí, žáků a studentů. 

Dále Strategie 2030+ obsahuje pět strategických linií, přičemž oblast digitálního vzdělávání je 
součástí strategické linie 1 „Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání”. 

Národní plán obnovy 

Národní plán obnovy České republiky obsahuje šest priorit. Prostředky na realizaci NPO 
budou ČR poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, a to 
průběžně do roku 2026. MŠMT má z NPO v gesci tři komponenty za celkem 23 mld. Kč. Pro 
oblast digitálního vzdělávání je stěžejní komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu 
digitalizace, na kterou je vyčleněno přes 4,8 mld. Kč a jejíž realizaci bude uskutečňovat 
MŠMT společně s NPI. 

Systémové projekty podpořené MŠMT 

1) Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním 
vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ) 

Projekt byl zahájen 1. 12. 2016 a ukončen 30. 11. 2021, vznikl v rámci OP VVV a řešitelem 
bylo NPI. Výše dotace NPI na projekt činila 98,7 mil. Kč, přičemž NPI vyčerpal 98,3 mil. Kč. 
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Cílem projektu PPUČ byl rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve všech 
vzdělávacích oblastech. Projekt PPUČ se skládal ze šesti vzájemně provázaných klíčových 
aktivit (dále také „KA”). Výstupem projektu byly odborné moduly a webové služby na 
Metodickém portálu RVP.CZ (tj. reputační systém Katalog EMA, Profil Učitel21 a Digitální 
gramotnosti) a byla vytvořena síť 36 pilotních škol, na kterých se výstupy projektu ověřovaly. 

2) Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018, přičemž by měl být ukončen 30. 6. 2023, řešitelem projektu 
je NPI. Výše dotace NPI na projekt činila 341,6 mil. Kč. NPI prozatím vynaložil 247,5 mil. Kč 
(k 30. 6. 2022). Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému 
ucelené modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích 
pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik. 
Výstupem projektu by mělo být osm produktů v systémových projektech, jako je 
např. vzdělávací model s metodikou a vzdělávacím programem, služba individuální podpory 
pedagogů a vytvořená platforma pro odborná tematická setkání atd. Výstupem by také měly 
být čtyři vzdělávací moduly s metodikou a vzdělávacím programem a čtyři národní systémy 
(zavedení systému řízení metodických kabinetů, zavedení systému podpory začínajících 
učitelů, zavedení systému podpory vedení škol zejména v oblasti pedagogického řízení, 
systém řízení kvality). 

3) Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) 

Projekt byl zahájen 1. 10. 2017 a jeho realizace byla ukončena 30. 11. 2020, řešitelem byla 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt byl ze strany NKÚ 
kontrolován na úrovni poskytovatele. Na projekt bylo celkem alokováno 109,8 mil. Kč, 
přičemž celkové vynaložené prostředky činily 97,4 mil. Kč. Hlavním cílem projektu bylo 
vytvořit vzdělávací materiály jak pro učitele (metodické materiály), tak pro všechny věkové 
skupiny žáků (učebnice) od mateřské školy (dále také „MŠ”) po SŠ. Dalším cílem bylo vytvořit 
systém školení pro učitele informatiky všech stupňů škol, systém přípravy budoucích učitelů 
na pedagogických fakultách a popularizovat rozvoj informatického myšlení žáků. Mezi 
výstupy projektu byly odborné články na téma informatického myšlení, učebnice a vzdělávací 
materiály nového předmětu informatiky a modelové školní vzdělávací programy pro oblast 
informatiky pro základní školy a gymnázia. Pro učitele byly vytvořeny dva on-line kurzy 
a vzdělávací materiály.  

4) Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PRDG) 

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a jeho realizace byla ukončena 31. 12. 2020, řešitelem byla 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Projekt byl ze strany NKÚ kontrolován na úrovni 
poskytovatele. Na projekt bylo celkem alokováno 109 mil. Kč, přičemž celkové vynaložené 
prostředky činily 93,3 mil. Kč. Hlavním cílem projektu bylo podpořit podmínky pro otevřené 
vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému posílením kompetencí pro rozvoj digitální 
gramotnosti dětí a žáků. Výstupem tohoto projektu bylo vymezení digitální gramotnosti 
v jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětech (např. český jazyk, matematika, zeměpis 
apod.) pro základní a střední školy. Dalšími výstupy projektu byly vzdělávací kurzy pro učitele 
MŠ, ZŠ a SŠ (většinou formou e-learningu), které byly zaměřeny na metodiku rozvoje digitální 
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gramotnosti u dětí, žáků a studentů. Rovněž v rámci projektu vznikly sylaby vysokoškolských 
předmětů na pedagogických fakultách zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti. 

III.  Rozsah kontroly  

Předmětem kontrolní akce byly peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na 
digitální vzdělávání. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vynaložilo a poskytlo peněžní prostředky určené na podporu digitálního 
vzdělávání účelně a v souladu s právními předpisy. Kontrolované období bylo stanoveno na 
roky 2019–2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení 
kontroly. 

Kontrola byla provedena u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako gesčního 
orgánu pro oblast digitálního vzdělávání a jako řídicího orgánu OP VVV a také u Národního 
pedagogického institutu ČR jako řešitele projektů PPUČ a SYPO. 

Kontrola byla zaměřena na využití peněžních prostředků ze státního rozpočtu a EU cílených 
i na distanční vzdělávání. U MŠMT bylo ověřováno nastavení cílů a realizace opatření a aktivit 
SDV a Strategie 2030+. Dále NKÚ prověřil v rámci OP VVV nastavení vypsaných výzev 
týkajících se digitálního vzdělávání. Na úrovni MŠMT jako řídicího orgánu byly zkontrolovány 
čtyři systémové projekty. U nich byly vyhodnoceny jejich přínosy a dopady do systému 
vzdělávání na základních školách a středních školách. U příjemce dotace dvou vybraných 
systémových projektů bylo prověřeno naplnění cílů projektů, realizace klíčových aktivit 
a využívání jejich výstupů v praxi.  

Kontrolovaný objem peněžních prostředků činil na systémové úrovni u MŠMT celkem 
8 177,6 mil. Kč, což se rovná peněžním prostředkům vynaloženým na projekty podpořené 
z 18 výzev z OP VVV souvisejících s digitálním vzděláváním a mimořádné jednorázové 
podpory ze státního rozpočtu ve výši 1 300 mil. Kč. Kontrolovaný objem peněžních 
prostředků u Národního pedagogického institutu ČR jako příjemce činil celkem 345,8 mil. Kč.  

Kritéria legality vycházela z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

Posouzení účelnosti spočívalo především v hodnocení, zdali peněžní prostředky vynakládané 
MŠMT na rozvoj digitálního vzdělávání přispěly k naplňování cílů v této oblasti s jasným 
dopadem na systém vzdělávání.  

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 byla hodnocena z hlediska naplnění 
stanovených cílů a splnění jednotlivých opatření a aktivit. Jako kritérium pro vyhodnocení 
účelnosti byla stanovena realizace všech 23 opatření SDV ve stanoveném termínu. Ve 
Strategii 2030+ bylo kontrolováno nastavení strategie a nastavení kritérií umožňujících její 
vyhodnocování. 

NKÚ podrobil kontrole účelnosti a souladu s právními předpisy čtyři systémové projekty 
podpořené ze tří výzev OP VVV za celkem 536,5 mil. Kč: 
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• projekt Podpora budování kapacit pro rozvoj zákl. pre/gramotností v předškolním 
a základním vzdělávání (PPUČ) podpořený z výzvy č. 02_15_001, 

• projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) podpořený z výzvy 
č. 02_17_052, 

• projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) podpořený z výzvy č. 02_16_036, 
• projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PRDG) podpořený z výzvy č. 02_16_036. 

Tabulka č. 1: Systémové projekty podpořené MŠMT 
Projekty Příjemce dotace Výše dotace 

(v mil. Kč) 
Čerpáno 

(v mil. Kč) Projekt ukončen 

PPUČ Národní pedagogický institut ČR 98,7 98,3 31. 11. 2021 

SYPO Národní pedagogický institut ČR 341,6 247,5 
(k 30. 6. 2022) 30. 6. 2023 

PRIM Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 109,8 97,4 31. 11. 2020 

PRDG Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 109 93,3 31. 12. 2020 
Celkem 659,1 536,5  

Zdroj: vypracoval NKÚ na základě dat poskytnutých MŠMT. 

Z těchto čtyř projektů byly tři ukončeny a jeden je ve fázi realizace. Finanční objem 
peněžních prostředků poskytnutých příjemcům dotací na vybrané projekty činil 536,5 mil. Kč. 

NKÚ rovněž provedl během kontrolní akce kvantitativní výzkum metodou standardizovaného 
dotazníku, a to ve dvou verzích pro pedagogický sbor ZŠ (ředitele a učitele) a pro rodiče či 
zákonné zástupce žáků 4. a 8. tříd ZŠ. Účelem dotazníkového šetření bylo získání doplňujících 
informací o zkušenostech a postojích ředitelů, učitelů a rodičů žáků v oblasti digitálního 
vzdělávání na ZŠ. NKÚ oslovil 3 928 ZŠ, přičemž na dotazník odpovědělo 2 077 ředitelů 
a dalších 19 579 pedagogických pracovníků. Dále na tento dotazník odpovědělo celkem 
28 852 rodičů či zákonných zástupců žáků. Výsledky dotazníkového šetření NKÚ využil pro 
podporu kontrolních zjištění (viz příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru).  

Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 
období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou  

1. MŠMT nenaplnilo cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a nenastavilo 
soubor indikátorů pro Strategii 2030+ 

Pro oblast digitálního vzdělávání byly v kontrolovaném období platné dva strategické 
dokumenty vypracované MŠMT. 
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Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

MŠMT v roce 2014 zpracovalo jako klíčový strategický dokument pro rozvoj digitálního 
vzdělávání v ČR Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR.1 SDV 
měla tři prioritní cíle: 
1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních 

technologií, 
2. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, 
3. rozvíjet informatické myšlení žáků. 

SDV seskupila opatření do sedmi hlavních směrů intervence, které měly směřovat k naplnění 
prioritních cílů a hlavní vize. V rámci jednotlivých směrů intervence MŠMT stanovilo 
23 opatření a 43 souvisejících aktivit. U jednotlivých aktivit MŠMT stanovilo termín jejich 
splnění, organizaci odpovědnou za realizaci a zdroj financování (převážně OP VVV). 

Z průběžných hodnocení implementace SDV vyplývalo, že v původně stanoveném termínu 
MŠMT splnilo pouze tři z 43 aktivit (tj. přibližně 7 %). MŠMT neplnilo v mnoha případech 
ani již posunuté termíny a řadu termínů v rámci každoročních hodnocení upravilo na 
„průběžně”. MŠMT rovněž upravovalo znění jednotlivých aktivit. 

V závěrečném hodnocení SDV ministerstvo uvedlo, že splnilo 33 ze 43 stanovených aktivit, 
tj. přibližně tři čtvrtiny. Ze sedmi stanovených obecných indikátorů MŠMT splnilo dva, jeden 
částečně a u čtyř indikátorů nebylo MŠMT schopno vyhodnotit jejich plnění z důvodu 
chybějících dat. Například o data z mezinárodního šetření ICILS2 se MŠMT připravilo samo, 
když nepodpořilo účast ČR v tomto šetření. MŠMT tak nevyhodnotilo plnění u nadpoloviční 
většiny indikátorů, které přitom byly stanoveny k vyhodnocení plnění tří prioritních cílů celé 
SDV. Ministerstvo plnění těchto cílů nevyhodnotilo. Z toho důvodu není zřejmé, jakým 
způsobem realizace SDV otevřela vzdělávání novým metodám a způsobům učení 
prostřednictvím digitálních technologií či zlepšila kompetence žáků v oblasti práce 
s informacemi a digitálními technologiemi nebo rozvinula informatické myšlení žáků. 

Účelná realizace SDV předpokládá, aby MŠMT realizovalo v termínu všechna opatření 
a aktivity, a tím naplnilo stanovené prioritní cíle. Vzhledem k významnému zpoždění 
v realizaci SDV a nesplnění až čtvrtiny aktivit je však zřejmé, že ani prioritní cíle nebyly 
naplněny. Peněžní prostředky na realizaci SDV tak nebyly vynaloženy zcela účelně. 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

Strategii 2030+ schválila vláda ČR v říjnu 2020.3 MŠMT rozdělilo implementaci Strategie 
2030+ na tři období. Každé z nich by mělo vycházet z identifikace klíčových opatření, která 
mají nejvýznamnější potenciál přispět k naplnění stanovených cílů.  

Pro období 2020–2023 implementace Strategie 2030+ stanovilo MŠMT pět souborů 
opatření. Indikátory plnění jednotlivých souborů opatření však MŠMT do ukončení 
                                                
1  Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 927. 
2  Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je šetření, které v ČR 

provádí ČŠI a zkoumá úroveň dovedností počítačové a informační gramotnosti žáků. 
3  Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1062. 
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kontroly nestanovilo. Stejně tak MŠMT do ukončení kontroly nestanovilo soustavu 
indikátorů, která by umožnila monitoring vzdělávací soustavy ve vazbě na plnění cílů 
Strategie 2030+. Pokud MŠMT indikátory adekvátně nenastaví, nebude schopno plnění 
a dopady Strategie 2030+ vyhodnotit. 

V dosavadním průběhu plnění Strategie 2030+ ministerstvo schválilo Standard konektivity 
a bezpečnosti škol a začalo s implementací částečně revidovaného rámcového vzdělávacího 
programu (dále také „RVP“) pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky. 

2. MŠMT se zatím nepodařilo zajistit využití některých systémových projektů v oblasti 
vzdělávání 

NKÚ se zaměřil na systémové projekty v oblasti rozvoje digitálního vzdělávání, které byly 
navázány na implementaci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Všechny 
kontrolované ukončené projekty dosáhly očekávaných výstupů. Projekty lze hodnotit jako 
účelné z hlediska dosažení stanovených cílů a výstupů. Z hlediska využití peněžních 
prostředků a jejich vlivu na systém vzdělávání lze konstatovat, že některé výstupy projektů 
bude nutné dále rozvíjet tak, aby byly přínosem pro celou oblast vzdělávání. Pouze v rámci 
projektu PPUČ nedošlo k naplnění jednoho z dílčích cílů. 

Projekt PPUČ 

Hlavním cílem projektu PPUČ byl rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve 
všech vzdělávacích oblastech. Dílčí cíle klíčových aktivit projektu byly splněny, kromě výhrad 
ke klíčové aktivitě č. 6 (dále také „KA6”). 

Cílem KA6 bylo vytvoření kapacity pro efektivní poskytování metodické podpory cílovým 
skupinám pomocí on-line služeb a tvorby vhodných rozhraní pro mobilní zařízení. Na realizaci 
této aktivity bylo NPI vyčleněno 20 mil. Kč z celkových 98,7 mil. Kč určených na projekt PPUČ. 
Cíl KA6 nebyl naplněn, protože nedošlo k přenesení výstupů do všech vzdělávacích oblastí. 
Na základě zjištěných informací (viz bod 3 a 4) lze konstatovat, že k efektivnímu poskytování 
metodické podpory v některých případech nedocházelo (tj. velmi nízká využívanost aplikace 
Profil Učitel21 a digitálních výukových materiálů).  

Dopad využitých peněžních prostředků projektu PPUČ na systém vzdělávání je do velké míry 
navázán na budoucí revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jejíž 
implementace na školách je plánovaná MŠMT až tři roky po ukončení projektu. Výstupy 
projektu v oblasti metodické podpory základních gramotností budou využity právě při 
budoucí revizi RVP pro základní vzdělávání. 

Projekt PPUČ tak lze hodnotit jako účelný z hlediska dosažení stanovených cílů a výstupů. 
Z hlediska využití peněžních prostředků a jejich efektu na systém vzdělávání lze konstatovat, 
že některé výstupy projektu PPUČ bude nutné dále rozvíjet tak, aby byly skutečným 
přínosem pro celou oblast vzdělávání. 

Projekt SYPO 

NKÚ se během kontroly zaměřil na klíčové aktivity projektu SYPO, které souvisely s oblastí 
digitálního vzdělávání. Pro oblast digitálního vzdělávání bylo dosud dosaženo výstupu 
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ustanovení sítě krajských ICT metodiků. V rámci projektu SYPO pak docházelo k metodické 
podpoře škol během pandemie covidu-19 prostřednictvím jednotlivých odborných webinářů. 
Realizace projektu SYPO dosud nebyla ukončena. 

NPI měl v rámci projektu SYPO k dispozici 20 krajských ICT metodiků (dále také „KIM“), kteří 
působili jako externí pracovníci na zkrácený pracovní úvazek. Ti byli odpovědní za odbornou 
náplň, vedení, organizaci a realizaci procesů v oblasti digitálního vzdělávání. Prováděli 
hodnocení nastavených procesů a informovali o vzdělávacích programech v kraji. Vzhledem 
k celkovému počtu 10 914 škol (MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia) připadalo teoreticky na každého KIM 
průměrně 545,7 škol – viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Přehled počtu škol na jednoho KIM 
  PHA STK KVK PLK JČK LBK USK KHK PAK VYS JHK OLK MSK ZLK CELKEM 
Počet MŠ 435 808 125 281 328 235 360 315 320 291 679 388 466 318 5 349 
Počet ZŠ 252 534 99 207 246 183 260 248 236 260 460 276 413 243 3 917 
Počet SŠ 187 148 31 55 88 49 94 74 75 63 123 92 136 70 1 285 
Počet gymnázií 74 37 9 15 22 13 22 19 20 18 40 19 39 16 363 
Počet škol celkem 948 1 527 264 558 648 480 736 656 651 632 1302 775 1 054 647 10 914 
Počet KIM 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 20 
Počet škol na KIM 948 1 527 132 279 648 480 736 656 325,5 316 651 775 527 647 545,7 

Vysvětlivky:  
PHA = Praha, STK = Středočeský kraj, KVK = Karlovarský kraj, PLK = Plzeňský kraj, JČK = Jihočeský kraj,  
LBK = Liberecký kraj, USK = Ústecký kraj, KHK = Královehradecký kraj, PAK = Pardubický kraj, VYS = kraj 
Vysočina, JHK = Jihomoravský kraj, OLK = Olomoucký kraj, MSK = Moravskoslezský kraj, ZLK = Zlínský kraj. 
Zdroj: vypracoval NKÚ na základě dat dostupných na: https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp. 

Vzhledem k rozsahu pracovní náplně KIM je nereálné, aby při takovém počtu škol, které 
připadají na jednoho koordinátora, mohla být školám věnována potřebná péče a pomoc. 

Projekt PRIM 
Projekt PRIM dosáhl všech očekávaných výstupů. Výstupy byly ověřeny na 152 zapojených 
školách a jsou v současnosti využívány v rámci zavádění nové informatiky na základních 
školách. Zavádění nové informatiky na ZŠ má přesný harmonogram ze strany MŠMT. V roce 
2022 bude vyučovat revidovaný předmět informatika více než polovina základních škol v ČR. 
Projekt PRIM tak lze hodnotit jako účelný z hlediska dosažení stanovených cílů a výstupů 
projektu i z hlediska využití peněžních prostředků, jelikož přínos těchto peněžních 
prostředků je ověřitelný v praxi vzdělávání českých základních škol. 

Projekt PRDG 
Projekt PRDG dosáhl všech očekávaných výstupů. V rámci projektu probíhala spolupráce 
s 82 pilotními školami. Některé výstupy projektu byly začleněny do systému vzdělávání již po 
ukončení projektu. Některé výstupy projektu v oblasti digitální gramotnosti budou využity 
v rámci budoucí revize RVP pro základní vzdělávání, jehož implementace školami je MŠMT 
plánována nejdříve od září 2024. Projekt PRDG tak lze hodnotit jako účelný z hlediska 
dosažení stanovených cílů a výstupů i z hlediska využití peněžních prostředků. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry100

14 

Schéma č. 1: Dopad vynaložených peněžních prostředků kontrolovaných projektů 

Zdroj: vypracoval NKÚ. 

3. MŠMT a NPI neměly přehled o úrovni digitálních kompetencích učitelů v ČR 
Digitální kompetence učitelů zahrnují využívání digitálních technologií k přímé podpoře 
výuky, ale také k pracovní interakci a komunikaci s kolegy, žáky, rodiči. Dále také slouží 
k vlastnímu profesnímu rozvoji a ke spolupráci na rozvoji školy. 

MŠMT vydalo v roce 2019 Rámec digitálních kompetencí učitele (dále také „Rámec”), který 
vytvořil NPI v projektu PPUČ. Digitální kompetence vycházely z evropského rámce 
DigCompEdu. Rámec obsahoval oblasti používání digitálních technologií, které by měli 
učitelé znát a měli by je umět využívat ve výuce. Z Rámce také vychází jeden z výstupů 
projektu PPUČ, a to on-line aplikace Profil Učitel21, kterou realizoval NPI. 

Aplikace Profil Učitel21 má sloužit učitelům pro hodnocení a plánování rozvoje jejich 
vlastních digitálních kompetencí. Digitální kompetence jsou v aplikaci rozděleny do šesti 
úrovní, a to od A1 („nováček”) až po C2 („průkopník”). NPI v Profilu Učitel21 odkazuje na 
materiály, které by měly učitelům pomoci k dosažení vyšší úrovně digitálních kompetencí. 
Profil Učitel21 je nastaven tak, že přihlášený uživatel provede sebehodnocení u jednotlivých 
kompetencí. Nicméně uživateli je dopředu známo, jakou úrovní (A1–C2) se hodnotí. 
Sebehodnoticí charakter a dobrovolnost využívání Profilu Učitel21 tak dle NKÚ nedává 
přesnou a objektivní informaci pro ověření úrovně digitálních kompetencí učitelů v ČR. 
NKÚ ověřoval, v jaké míře je Profil Učitel21 využíván učiteli. Průměrná návštěvnost Profilu 
Učitel21 byla do května 2022 nižší než v roce předcházejícím, jak uvádí tabulka č. 3. Dále bylo 
v systému v tomto období pouze 2 478 dokončených profilů. Z tabulky č. 3 je patrné, že za 
poslední rok bylo dokončeno 1 487 nových profilů, což je více než 50 % všech vytvořených 
profilů. Při více než 133 tisících učitelů ZŠ a SŠ ve školním roce 2021/2022 se jedná o necelá 
dvě procenta učitelů, kteří si otestovali své digitální kompetence.4  

                                                
4  Nicméně lze také předpokládat, že si někteří učitelé zřídili profilů více, což nastavený systém aplikace Profil 

Učitel 21 umožňuje, a tudíž může být procento ve skutečnosti ještě nižší. 
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Tabulka č. 3: Návštěvnost a vývoj počtu nových profilů v modulu Profil Učitel21 
 

Rok/ 
měsíc 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Návštěvnost 
2021 5 743 8 559 5 788 4 294 5 710 2 484 1 372 2 592 5 709 8 583 2 903 2 625 
2022 5 416 5 307 5 830 4 421 4 537 - - - - - - - 

Nové profily 
2021 - - - - - - 22 61 122 166 39 47 
2022 163 206 202 184 164 111 - - - - - - 

Zdroj: vypracoval NKÚ na základě dat poskytnutých NPI. 

NPI neměl a nemá přehled, jakými reálnými digitálními kompetencemi učitelé v České 
republice disponují. Nesledoval a nevyhodnocoval získaná data z Profilu Učitel21 
o výsledných úrovních digitálních kompetencí učitelů. Takto nastavený systém 
sebehodnocení nedává přesnou a objektivní informaci o digitálních kompetencích 
testovaného.  

Vzhledem k výše uvedenému tedy i MŠMT nemělo v kontrolovaném období přesný přehled 
o digitálních kompetencích učitelů v ČR.  

Dle dotazníkového šetření NKÚ se digitální kompetence ředitelů a učitelů ZŠ zlepšily během 
pandemie covidu-19 a distančního vzdělávání. Průměrné zlepšení digitálních kompetencí 
u ředitelů ZŠ bylo o 1,1 bod a u učitelů ZŠ o 1,0 bod (viz schéma č. 2). 

Schéma č. 2: Digitální dovednosti ředitelů a učitelů základních škol 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z dotazníkového šetření. 

4. NPI nenašel způsob, jak podpořit využití digitálních učebních materiálů ve výuce 
V oblasti digitálního vzdělávání patří mezi další klíčové dovednosti učitelů i práce s digitálními 
učebními materiály, jako jsou například pracovní listy, videa, zvukové ukázky, animace, 
simulace apod. Materiály vytvářejí zejména učitelé, kteří je mohou sdílet přes různé webové 
stránky. 

Digitální učební materiály vzniklé v rámci projektů podporovaných MŠMT byly dostupné na 
Metodickém portálu RVP.CZ, který spravoval NPI. Materiály se na portálu nacházely 
v modulech „Katalog EMA“, „Materiály do výuky” a „Odborné články”. 

Katalog EMA je katalog digitálních vzdělávacích zdrojů, kde jsou na jednom místě 
soustředěny odkazy na různé digitální vzdělávací zdroje. Za obsah vložený do Katalogu EMA 
plně odpovídá jeho autor a ten, kdo materiál zveřejnil. V Katalogu EMA bylo ke konci června 
2022 přibližně 46 500 vložených materiálů. Z tohoto počtu vložených materiálů bylo celkem 
29 991, tj. 64 % materiálů, bez jakéhokoliv zobrazení (tedy tento počet materiálů nebyl 
nikdy žádným uživatelem dosud zobrazen).  

V modulu „Materiály do výuky“ bylo ke konci června 2022 přibližně 10 591 digitálních 
učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly alespoň jednou některým uživatelem 
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zobrazeny. NPI nesledoval počty stažení materiálů do výuky, ale sledoval pouze počty jejich 
zobrazení. Dle NKÚ má vypovídající hodnotu o využívanosti tohoto modulu počet stažení 
těchto materiálů, protože pouze stažený materiál lze využít ve výuce.  

V modulu „Odborné články“ bylo ke konci června 2022 přibližně 8 999 odborných článků. 
Odborné články procházely publikačním procesem, jehož součástí bylo schvalování, recenzní 
řízení a korektura ze strany NPI. U odborných článků NPI sledoval počty jejich zobrazení. NPI 
propagoval tyto moduly na sociálních sítích, na blogu a v newsletterech, nicméně NPI 
nesledoval dopady a dosah propagace těchto modulů. 

Tabulka č. 4: Návštěvnost modulů na Metodickém portálu RVP.CZ 
Rok Modul „Materiály do výuky“ Modul „Odborné články“ Modul „Katalog EMA“ 

2018 783 994 1 148 107 38 
2019 746 299 1 156 179 5 712 
2020 1 217 155 1 330 425 14 830 
2021 873 059 1 420 390 15 059 

Zdroj: vypracoval NKÚ na základě dat poskytnutých NPI. 
Z tabulky č. 4 je patrné, že největší návštěvnost všech modulů byla v roce 2020, kdy v ČR 
vypukla pandemie covidu-19 a ve školách probíhalo distanční vzdělávání. U modulů „Katalog 
EMA” a „Odborné články” návštěvnost mezi lety 2018–2021 rostla, zatímco návštěvnost 
modulu „Materiály do výuky” spíše klesala (mimo rok 2020). 

NPI sice podporoval platformu pro sdílení digitálních učebních materiálů, nicméně 
Metodický portál RVP.CZ nebyl široce využíván cílovou skupinou, tj. učiteli (viz graf č. 1). 
Vzhledem k velkému objemu vzdělávacích materiálů v modulech „Katalog EMA“, „Materiály 
do výuky“ a „Odborné články“ nelze považovat tyto moduly za uživatelsky přívětivé 
a atraktivní, protože se v nich obtížně vyhledávají a filtrují informace. Fyzickou kontrolou 
Metodického portálu RVP.CZ zjistil NKÚ, že obsahuje velké množství nepřehledně 
uspořádaných vzdělávacích materiálů. Dle stanoviska NPI není, i přes jeho dílčí úpravy ze 
strany NPI, tento portál v oblibě učitelů především kvůli jeho nepřehlednosti (viz graf č. 2).  

Graf č. 1: Využívanost Metodického portálu RVP.CZ 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z dotazníkového šetření. 
Z dotazníkového šetření NKÚ vyplynulo, že by přes 19 % respondentů (ředitelů a učitelů) 
uvítalo větší uživatelskou přívětivost/přehlednost portálu. Dále by téměř 16 % respondentů 
uvítalo dostupnost informací na jednom portálu (MŠMT využívá pro komunikaci s řediteli 
a učiteli mj. portál EDU.CZ), viz graf č. 2. 
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Graf č. 2: Nejčastější odpovědi respondentů na případné změny Metodického portálu RVP.cz 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z dotazníkového šetření. 

5. MŠMT nemělo nastavený udržitelný systém financování ICT pro školy 
MŠMT stanovuje na počátku každého kalendářního roku normativy5 pro MŠ, ZŠ, SŠ, 
konzervatoře, VOŠ, ZUŠ a školní družiny. Největší část normativů tvoří mzdové výdaje. Dle 
školského zákona6  jsou výdaje na učební pomůcky, školní potřeby, učebnice a také výdaje na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím tzv. 
ostatních neinvestičních výdajů. Z těchto finančních prostředků mohou školy rovněž 
pořizovat a obměňovat ICT pomůcky (hardware i software).  

V roce 2019 MŠMT členilo republikové normativy dle věkových kategorií stejně jako 
v předchozích letech. MŠMT stanovilo pět kategorií podle poskytovaného vzdělávání, které 
uvádí tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5: Normativ ONIV na jedno dítě / jednoho žáka na rok 2019 (v Kč) 
Věková kategorie Ostatní neinvestiční výdaje celkem Kč/žáka 

3–5 let 541 
6–14 let 1 136 
15–18 let 1 117 
19–21 let 700 
Krajské zařízení ústavní výchovy 2 500 

Zdroj:  www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/republikove-normativy-skol-a-skolskych-
zarizeni-zrizovanych-10. 

V letech 2020–2022 byla struktura normativů ONIV změněna a členěna dle kategorií stupňů 
vzdělávání uvedených v tabulce č. 6. 

                                                
5  Školy a školská zařízení jsou ze státního rozpočtu dle školského zákona financovány prostřednictvím 

tzv. normativního financování. Výši republikových normativů každoročně stanovuje MŠMT na počátku roku. 
6  Ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry104

18 

Tabulka č. 6: Normativ ONIV na jedno dítě / jednoho žáka v letech 2020–2022 (v Kč) 
Kategorie 2020 2021 2022 2022 (NPO) 

MŠ v běžné třídě 399 700 450 741 
MŠ dle § 16 odst. 9 školského zákona 980 1 250 1 150 741 
Přípravná třída ZŠ 578 900 600 887 
Přípravný stupeň ZŠ speciální 1 400 1 700 1 450 887 
1. stupeň ZŠ (bez 2. stupně) 1 313 3 000 

1 710 887 
1. stupeň ZŠ (s 2. stupněm) 1 155 2 800 
2. stupeň ZŠ 998 1 600 1 220 887 
1. stupeň ZŠ dle § 16 odst. 9 školského zákona 1 850 3 500 2 300 887 
2. stupeň ZŠ dle § 16 odst. 9 školského zákona 1 700 2 300 1 800 887 
ZŠ speciální 1 900 3 000 2 000 887 
SŠ dle oboru vzdělání 683–20 356 1 250–20 923 800–22 702 249–749 
VOŠ dle akreditovaného vzdělávacího programu 651 800 800 - 

Zdroj:  vypracoval NKÚ na základě dat dostupných na:  
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet. 

V letech 2019–2022 dochází k postupnému růstu ONIV. I přes tento nárůst však stále 
nedošlo k naplnění avizované potřeby MŠMT z roku 2019 navýšit prostředky ONIV o 500 Kč 
na žáka. Nedostatečnost peněžních prostředků mj. i v rámci ONIV byla minimálně do konce 
roku 2018 na ZŠ a SŠ překážkou pro pořízení a obměnu ICT (viz také str. 5 kontrolního závěru 
NKÚ z kontrolní akce č. 18/18). V roce 2020 MŠMT poskytlo další mimořádné peněžní 
prostředky ze státního rozpočtu pro ZŠ a nižší stupně gymnázií prostřednictvím navýšení 
ONIV o 1,3 mld. Kč.7   

Z tabulky č. 6 je patrné, že v rámci rozpisu ONIV na počátku roku došlo pouze 
k jednorázovému navýšení v roce 2021 vzhledem k pandemii covidu-19. Dle návrhu rozpočtu 
kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2022 došlo u rozpočtu 
ONIV na rok 2022 pro regionální školství územních samosprávných celků ke snížení 
o 995 mil. Kč oproti roku 2021.8 V roce 2022 došlo k průměrnému navýšení ONIV oproti roku 
2020 na MŠ a ZŠ o 193 Kč na žáka. Další peněžní prostředky na ONIV budou školám v roce 
2022 poskytnuty z NPO ve výši 1,2 mld. Kč. MŠMT tyto peněžní prostředky zaměřilo na 
digitální transformaci škol. 

MŠMT se tak v kontrolovaném období nepodařilo zajistit navýšení ONIV minimálně 
o 500 Kč na jednoho žáka. Ministerstvo v letech 2020–2022 nevypracovalo analýzu čerpání 
ONIV z důvodu šíření pandemie covidu-19. 
MŠMT v kontrolovaném období nemělo nastavený udržitelný systém financování 
ICT vybavení. Ministerstvo totiž zadalo vypracování Analýzy stavu digitální infrastruktury 
a jejího systémového a udržitelného financování v ČR, návrhy budoucích opatření až 
v průběhu roku 2022. Závěrečnou zprávu by mělo obdržet až v roce 2023, kdy už ale bude 

                                                
7  Pro navýšení ONIV MŠMT aplikovalo ustanovení § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., které nabylo 

účinnosti dnem 1. 10. 2020 v souvislosti s přijetím zákona č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

8  Snížení zahrnovalo 145 mil. Kč z důvodu jednorázového snížení výdajů kapitoly MŠMT a dalších 850 mil. Kč, 
které byly převedeny do rozpočtu pro soukromé školství. 
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poskytovat peněžní prostředky školám v rámci NPO na další pořízení digitálních učebních 
pomůcek.  

Z hlediska nastavení udržitelného systému financování ICT vybavení se NKÚ domnívá, že 
finanční příspěvek na provoz škol by měl být poskytován především ze státního rozpočtu, 
případně z jiných trvale udržitelných zdrojů (např. od zřizovatele) a jen v minimálně míře by 
měl být závislý na jednorázových zdrojích (např. z evropských strukturálních a investičních 
fondů). Toto umožní, aby školy mohly pořizovat ICT vybavení dle reálné potřeby. 

6. Vzdělávací instituce a MŠMT nebyly připraveny na distanční vzdělávání  
Vláda ČR v březnu 2020 vydala zákaz osobní přítomnosti všech žáků a studentů ve školách 
a školských zařízení z důvodu výskytu covidu-19 na území ČR. Školy přešly na distanční 
vzdělávání. Distanční vzdělávání je forma výuky, která neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se 
osobní účast učitelů a žáků ve škole. Student s učiteli a se školou komunikuje např. 
prostřednictvím internetu s využitím aplikací nebo e-mailu. Nicméně školy a studenti se 
potýkali s nedostatkem potřebného ICT vybavení (viz příloha č. 2 tohoto kontrolního 
závěru).  

ČR patřila k zemím, kde distanční forma vzdělávání během pandemie covidu-19 probíhala 
ve všech stupních vzdělávání nejdéle. V souhrnu za školní roky 2019/2020 a 2020/2021 to 
bylo přibližně 150 vyučovacích dní (viz příloha č. 3 tohoto kontrolního závěru). Na druhém 
stupni ZŠ a na SŠ strávili žáci více než polovinu svého vzdělávání během pandemie covidu-19 
v režimu distanční výuky (v průměru 143 vyučovacích dní). Na tuto formu výuky však školy 
nebyly připraveny. Připravenost na distanční vzdělávání mohla být výrazně lepší, pokud by 
MŠMT realizovalo stanovené aktivity a opatření SDV v příslušných termínech (viz bod 1).  

Dle ČŠI „se z odhadovaného počtu 250 000 žáků, kteří se neúčastnili online distanční výuky na 
jaře 2020 podařilo v důsledku řady intervencí realizovaných na konci školního roku 
2019/2020 a také ve školním roce 2020/2021 tento počet nezapojených žáků snížit zhruba na 
pětinu.“9 

Finanční podpora během pandemie covidu-19 
Během první vlny pandemie covidu-19, tj. od března do června 2020, MŠMT neposkytlo 
mimořádné peněžní prostředky školám pro zajištění distanční výuky. Ministerstvo poskytlo 
až během druhé vlny pandemie covidu-19, tj. od září 2020, mimořádnou jednorázovou 
finanční podporu školám ve výši 1,3 mld. Kč až po nabytí účinnosti ustanovení § 161 odst. 7 
zákona č. 561/2004 Sb. Rovněž stanovilo kritéria, účel a další podmínky pro použití těchto 
mimořádných peněžních prostředků. Peněžní prostředky mohly školy použít na pořízení 
učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky, zejména na přenosné 
zařízení jako jsou notebooky či tablety, a to včetně příslušenství a softwarového vybavení (viz 
příloha č. 2 tohoto kontrolního závěru).  

Podpořeno bylo celkem 4 102 škol, přičemž 4 100 z nich dotaci skutečně využilo, dvě školy 
celou dotaci vrátily. Základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií dotaci využily na 
pořízení například notebooků/ultrabooků včetně příslušenství, dále pak na tablety, učební 
pomůcky jako webkamery, mikrofony, headsety, reproduktory, bezdrátové myši apod., na 
software (licence, výukové programy, software pro on-line výuku a cloudové balíčky) 
                                                
9  ČŠI: Tematická zpráva – Vzdělávání na dálku v základních a středních školách, květen 2020. Dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS. 
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a mobilní telefony. Výrazně tak na školách vzrostl počet zejména přenosných zařízení, která 
byla využívána při výuce během pandemie covidu-19. Při porovnání let 2018 a 2021 činil 
nárůst počtu přenosných zařízení ve školách 91 % (viz přílohy č. 1 a 2 tohoto kontrolního 
závěru). 

Metodická podpora škol během pandemie covidu-19 
V první vlně pandemie covidu-19 školy hledaly způsoby, jak nejlépe zajistit distanční výuku. 
Rozhodovaly, jaké komunikační platformy využít a jak zajistit podmínky výuky v rodinách 
žáků.8 Současně MŠMT spustilo informační webový portál s doporučenými postupy, on-line 
vzdělávacími zdroji a také podporou pro pedagogické pracovníky pro zajištění distančního 
vzdělávání. Následně od září 2020 MŠMT postupně vydalo pět doporučujících metodik, které 
měly za cíl školám se vzděláváním distančním způsobem pomoci.  

NPI organizačně zajišťoval od poloviny března do poloviny června 2020 vysílání UčíTelka na 
České televizi a vydal 15 čísel týdenního informačního zpravodaje pro školy. NPI během první 
vlny pandemie covidu-19 realizoval 135 webinářů. Pracovníci NPI na základě metodických 
pokynů MŠMT ve spolupráci s ČŠI zajišťovali adresnou podporu škol. Od května do června 
2020 pracovníci NPI kontaktovali celkem 1 212 škol (z nichž bylo 1 018 ZŠ a 194 SŠ). 

Zkušenosti z distančního vzdělávání 
Česká školní inspekce v období pandemie provedla tři tematická šetření. Vydala tři 
tematické zprávy, ve kterých shrnula doporučení v oblasti distančního vzdělávání pro MŠMT, 
školy a zřizovatele. MŠMT částečně reagovalo na doporučení ČŠI k tematické zprávě 
Vzdělávání na dálku v základních a středních školách vydané v květnu 2020.8 Dále 
ministerstvo reagovalo konkrétními kroky a opatřeními na doporučení ČŠI k tematické 
zprávě Distanční vzdělávání v základních a středních školách vydané v březnu 2021.10 Naopak 
MŠMT nereflektovalo doporučení ČŠI z tematické zprávy Návrat k prezenčnímu vzdělávání 
v základních a středních školách vydané v srpnu 2021 a nenavázalo na tato doporučení 
žádná konkrétní opatření. 
Vzdělávání na dálku v období uzavření škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky 
mohou být funkční a přínosné i jako doplněk výuky prezenční. MŠMT prostřednictvím 
pokusného ověřování na ZŠ a SŠ od září 2021 testuje kombinované prezenční a distanční 
vzdělávání, a navazuje tak na zkušenosti škol s distančním vzděláváním. Výsledky testování 
bude mít MŠMT k dispozici nejdříve v roce 2023. 

Období distančního vzdělávání během pandemie covidu-19 paradoxně přispělo k rozvoji 
digitálního vzdělávání, což potvrzují kontrolní zjištění NKÚ, dotazníkové šetření provedené 
NKÚ a tematické zprávy ČŠI. 
 
 

                                                
10  ČŠI: Tematická zpráva – Distanční vzdělávání v základních a středních školách, březen 2021. Dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-
zakladnich.  
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Seznam zkratek 
ČŠI Česká školní inspekce 

ČR Česká republika 

ICT informační a komunikační technologie 

KA klíčová aktivita 

KIM krajský ICT metodik 

MŠ mateřská škola 

MŠMT; ministerstvo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NPI Národní pedagogický institut České republiky 

NPO Národní plán obnovy 

ONIV podseskupení položek Ostatní neinvestiční výdaje 

OP VVV operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PPUČ projekt Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů 

PRDG projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti 
PRIM projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení 

Rámec Rámec digitálních kompetencí učitele 

RVP rámcový vzdělávací program 

SDV Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

SŠ střední škola 

Strategie 2030+ Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

SYPO projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
ZŠ základní škola 
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Příloha č. 1 

Dotazníkové šetření NKÚ 

NKÚ provedl v rámci kontrolní akce č. 22/02 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie 
určené na podporu digitálního vzdělávání kvantitativní výzkum metodou standardizovaného 
dotazníku, a to ve dvou verzích pro základní školy a pro rodiče / zákonné zástupce žáků 
4. a 8. tříd. Účelem dotazníkového šetření bylo získání informací o zkušenostech a postojích 
ředitelů, učitelů a rodičů žáků v oblasti digitálního vzdělávání na základních školách. NKÚ 
prostřednictvím datové schránky oslovil 3 928 základních škol. Na dotazník odpovědělo 
2 077 ředitelů a 19 579 učitelů. V rámci žádosti o vyplnění dotazníku NKÚ požádalo vedení 
základních škol o distribuci dotazníku také rodičům a zákonným zástupcům žáků 4. a 8. tříd. 
Na tento dotazník odpovědělo celkem 28 852 rodičů a zákonných zástupců žáků. Vzhledem 
k tomu, že NKÚ neměl informaci, kolik rodičů a zákonných zástupců žáků bylo 
prostřednictvím základních škol osloveno, není možné vypočítat návratnost dotazníků. 

Dotazování v průměru respondentovi zabralo 10 minut, dotazník určený pro učitele 
a ředitele základních škol obsahoval 19–31 otázek (v závislosti na filtrování odpovědí), 
dotazník pro rodiče a zákonné zástupce obsahoval 15–17 otázek. Poslední dvě otázky u obou 
variant dotazníků sloužily k doplnění či vyjádření postoje respondenta. Některé otázky 
v dotazníku nabízely doplnění v podobě otevřené odpovědi. 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 20. května do 9. června 2022. 

 

Odkaz na interaktivní přílohu je dostupný zde: 
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=12815. 
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Příloha č. 2 

Vybavení škol ICT 

Tabulka č. 7: Přehled vybavenosti škol ICT v letech 2018–2021 
 2018 2019 2020 2021 
Stolní počítače celkem* 307 340 316 387 317 442 319 664 
z toho:  

přístupné dětem, žákům a studentům 199 960 202 113 204 277 205 133 

MŠ 4 325 4 224 3 954 3 341 
1. st. ZŠ 77 649 79 930 81 226 81 000 
2. st. ZŠ 76 996 78 833 80 469 81 400 
SŠ 87 206 89 129 90 603 91 090 
Konzervatoř a VOŠ 10 286 9 636 9 673 9 185 

z toho:  
s připojením na internet*** 196 809 199 325 201 491   

z toho: stáří max. dva roky 32 717 46 606 51 733 52 745 
tj. % 16,6 23,4 25,7 25,7 

Přenosná zařízení typu notebook, tablet apod.* 166 117** 187 191 244 399 317 391 
z toho:  

přístupné dětem, žákům a studentům 71 953** 94 644 130 982 166 008 

MŠ 5 015** 8 761 13 570 16 215 
1. st. ZŠ 31 685** 44 779 63 566 83 997 
2. st. ZŠ 28 881** 39 812 56 343 75 573 
SŠ 21 064** 23 405 21 211 34 389 
Konzervatoř a VOŠ 1 317** 1 405 1 750 2 330 

z toho:  
s připojením na internet*** 69 611** 92 241 127 970   

z toho:  
stáří max. dva roky 20 512** 45 490 72 755 86 521 

tj. % 29,5 49,3 56,9 52,1 
  2018 2019 2020 2021 
Školní bezdrátová síť (WI-FI)         
MŠ 3 030 3 415 4 208 4 626 
1. st. ZŠ 3 561 3 732 3 948 4 076 
2. st. ZŠ 2 390 2 515 2 666 2 766 
SŠ 1 182 1 197 1 231 1 249 
Konzervatoř a VOŠ 169 163 166 165 
Školní bezdrátový systém (školní intranet)****         
z toho: 
dostupný on-line žákům/rodičům         

MŠ 257/109 299/138 406/210 816/443 
1. st. ZŠ 1 042/749 1 163/864 1 472/1 232 2 524/2 117 
2. st. ZŠ 957/701 1 052/798 1 308/1 114 2 085/1 852 
SŠ 808/728 834/769 889/829 1 059/985 
Konzervatoř a VOŠ 136/122 133/120 140/132 148/118 

Zdroj: výkazy o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2018, 30. 9. 2019, 30. 9. 2020 a 30. 9. 2021 (R 13-01) za 
školní roky 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

*  Zahrnuje všechny počítače bez ohledu na to, zda jsou k dispozici zaměstnancům školy nebo dětem, žákům 
a studentům.  

**  K 30. 9. 2018 proveden součet kategorie „Přenosný“ (zařízení typu notebook a netbook) a „Ostatní“ 
(zařízení typu tablet, phabet); v ostatních letech kategorie spojeny.  

***  Za rok kolonka zrušena. 
**** Uzavřený web dostupný pouze žákům nebo pracovníkům školy. 
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Tabulka č. 8: Průměrný počet žáků na jeden počítač / jedno zařízení 
 2018 2019 2020 2021 

Typ školy ZŠ SŠ ZŠ SŠ ZŠ SŠ ZŠ SŠ 
Žáci celkem 940 928 403 949 952 946 408 086 962 348 417 301 964 571 430 214 
Stolní počítače 6,08 4,63 6,00 4,57 5,95 4,60 5,93 4,72 
Přenosná zařízení 15,53 19,17 10,95 17,44 8,03 19,67 6,04 12,51 
Stolní počítače + 
přenosná zařízení 4,37 3,73 3,91 3,62 3,41 3,73 2,99 3,42 

Zdroj:  vypracoval NKÚ s využitím dat z výkazů o ředitelství škol poskytnutých MŠMT a ze Statistické ročenky 
školství – výkonové ukazatele za příslušné roky. 
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Příloha č. 3 

Mezinárodní srovnání distančního vzdělávání během pandemie covidu-19 (2020–2021) 
Studie Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky11 uvádí 
konkrétní zhodnocení zkušeností s distanční on-line výukou v době uzavření škol v jarních 
měsících roku 2020 z důvodu pandemie covidu-19, a to ve vybraných zemích: Česká 
republika, Finsko, Rakousko a Velká Británie. Jak vyplývá z hodnocení zkušeností s distanční 
on-line výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu pandemie covidu-19, situace 
v jednotlivých evropských státech se lišila. Tomu odpovídají i data OECD12 o délce uzavření 
škol v jednotlivých státech (viz graf č. 3).  

Česká republika 
V České republice byla dle citované studie velmi podobná situace jako v Rakousku (jak 
vyplývá z průzkumů provedených v České republice). V prvních týdnech po uzavření škol 
rodiče nahradili práci učitele, kteří s rodinou komunikovali většinou pouze zadáváním úkolů 
prostřednictvím e-mailu. Až kolem 20 % žáků nebylo zapojeno do on-line komunikace se 
svými učiteli, a to buď z důvodu nedostatečného počítačového vybavení nebo nízké 
motivace samotných žáků či nižší podpory ze strany rodin. Na druhé straně školám chyběla 
zejména metodická podpora. Za období roku 2020 do května 2021 se Česká republika dle 
mezinárodního srovnání OECD zařadila mezi pět států s nejdéle uzavřenými školami (viz graf 
č. 3). 

Rakousko 
Přechod na on-line distanční výuku byl v Rakousku velmi často pro učitele i žáky nový 
a situace se na jednotlivých školách lišila. Někde se hodiny výuky zcela zastavily, jinde si 
studenti naopak stěžovali na nadměrné množství domácích úkolů. V mnoha školách byla 
výuka poskytována převážně formou vytištěných materiálů připravených k vyzvednutí přímo 
ve školách. Dle grafu č. 3 bylo Rakousko nad průměrem zemí OECD v délce uzavření škol. 

Finsko 
Ve Finsku se používání digitálních nástrojů již dříve stalo běžnou součástí denního vyučování. 
Školy tak ve Finsku zvládly přechod na distanční výuku velmi dobře a nevykazovaly žádné 
kritické problémy. Ke komunikaci se žáky i rodiči byly využívány stanovené on-line platformy. 
Důležitým aspektem bylo zejména přizpůsobení režimu rodin domácímu studiu. Graf č. 3 
uvádí, že Finsko patřilo k zemím, kde byly školy uzavřené relativně krátkou dobu. 

Velká Británie 
Ze zprávy National Audit Office z roku 202113 nebylo ve Velké Británii na příchod pandemie 
covidu-19 ministerstvo školství připraveno, nedisponovalo žádným plánem nebo strategií, 
jak zvládnout hromadné narušení prezenční výuky základních a středních škol, a to navzdory 

                                                
11  Distanční vzdělávání a digitální kompetence v době koronavirové krize (srovnávací studie č. 5.399, leden 

2021, Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky). 
12  OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). 
13  National Audit Office: Support for children´s education during the early stages of the COVID-19 pandemic, 

publikováno 17. 3. 2021. 
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tomu, že se ministerstvo školství v roce 2016 zúčastnilo mezivládního cvičení, jehož cílem 
bylo otestovat, jak Velká Británie zareaguje na pandemii chřipky. Ministerstvo školství již 
v únoru 2020 zřídilo své operační středisko, zabývající se pandemickou situací, které mělo 
vyhodnocovat aktuální pandemickou situaci ve školství. Toto středisko se z původních pěti 
zaměstnanců v únoru rozrostlo na 50 zaměstnanců v květnu. Již 18. 3. 2020 ministerstvo 
oznámilo, že v zájmu omezení přenosu covidu-19 se od 23. 3. zavřou školy pro všechny žáky, 
kromě dětí ze znevýhodněného prostředí. Školy byly částečně znovu otevřeny 1. 6. 2020 pro 
děti předškolního věku a prvního stupně ZŠ. V polovině června začaly školy poskytovat 
prezenční podporu žákům maturitních ročníků středních škol, aby doplnily jejich distanční 
výuku. Většina dětí se ale během celého období učila na dálku a do školy se všechny děti 
vrátily až v září, kdy začal nový školní rok. V dubnu 2020 vydalo ministerstvo pokyn pro 
poskytování ICT vybavení pro podporu distančního vzdělávání dětí. První vlna více než 
1 200 kusů tohoto vybavení se k žákům ze znevýhodněného prostředí dostala dne 
18. 5. 2020. Od dubna ministerstvo začalo připravovat metodiku na podporu škol během 
pandemie covidu-19, teprve koncem června však ministerstvo začalo formovat zastřešující 
plán podpory, který stanovil cíle, rizika a možné dopady na úrovni resortu. V dubnu zároveň 
vznikla organizace Oak National Academy, podporovaná ministerstvem školství, poskytující 
on-line výuku a výukové materiály. Organizace poskytuje učitelům bezplatné vzdělávací lekce 
a výukové materiály pro žáky ve věku od 4 do 16 let. Tato organizace zároveň poskytuje 
speciální učivo pro žáky specializačních zařízení. Službu během prvního týdne provozu využilo 
více než dva miliony lidí. Dle zmíněné studie č. 5.399 Parlamentního institutu pak z průzkumu 
rodin ve Velké Británii vyplynulo, že distanční výuka byla výzvou hlavně pro děti ze 
znevýhodněného prostředí (např. kvůli chybějícímu studijnímu prostoru, chybějící technice či 
chybějící podpory rodičů s učením), které dosahovaly v průměru méně dobrých výsledků než 
jejich spolužáci. Dle grafu č. 3 nebyly školy ve Velké Británii v součtu uzavřené ani 100 
vyučovacích dní. 

Dle studie Parlamentního institutu začal být již dříve kladen důraz na zvýšení digitální 
gramotnosti v oblasti ICT v rámci vzdělávacích systémů. V rámci škol se nejednalo pouze 
o předměty přímo zaměřené na informační technologie, ale o používání digitálních 
kompetencí jako průřezového tématu napříč celým vzdělávacím procesem. Tento trend byl 
posílen v období uzavření škol v jarních měsících roku 2020, kdy se potvrdilo, že využívání 
prvků distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií je klíčové a mělo by 
docházet k posilování on-line nástrojů i během vzdělávání ve standardních (prezenčních) 
podmínkách. Někteří učitelé se mohli kvůli nedostatku digitálních dovedností potýkat 
s problémy při přechodu na on-line výuku, což přispívalo k velké různorodosti kvality on-line 
výuky napříč školami. Efektivní využití informačních a komunikačních technologií pro 
výukové účely výrazně závisí na digitálních kompetencích učitelů a na tom, zda technologie 
jsou začleněny do pedagogické praxe.  
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Graf č. 3:  Počet vyučovacích dnů, kdy byly školy zcela uzavřeny během období  
1. 1. 2020 – 20. 5. 2021 (dle úrovně vzdělání) 

Zdroj: OECD, The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic, dostupné na adrese: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-state-of-global-education_1a23bb23-en. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

22/04 
 

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené 
na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/04. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Jan Kinšt. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního 
programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče byly poskytovány 
a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také „MMR“); 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha (dále také „CRR“); 
vybraní příjemci podpory: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; Fakultní nemocnice 
Ostrava; Fakultní nemocnice v Motole; Fakultní nemocnice Brno; Krajská nemocnice  
Liberec, a.s.; Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem; Nemocnice Jihlava, příspěvková 
organizace; Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. 
 
Kontrolováno bylo období od roku 2014 do roku 2022, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od února 2022 do října 2022. 
 
 
K o l e g i u m    N K Ú    na svém XVI. jednání, které se konalo dne 12. prosince 2022, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 9/XVI/2022 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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Prostředky Integrovaného regionálního operačního 
programu určené na podporu infrastruktury 

regionální zdravotní péče 

 
 

 
Výsledky kontroly vybraných projektů 

 

 
 

Nedostatky v poskytování podpory a ve vyhodnocování jejích účinků 
 

   

9 123,7 mil. Kč 
Alokace peněžních 

prostředků 
v kontrolovaných 

výzvách 

7 540,9 mil. Kč 
Výše čerpané podpory 
z kontrolovaných výzev 
v letech 2015 až 2022 

142 
Počet podpořených 

projektů 
z kontrolovaných výzev 

Neměřitelně stanovené 
cíle, indikátory 

nesledující výsledky 
podpory a přínosy pro 

pacienty 

Splnění jednoho z cílů 
podpory „snížení počtu 
akutních lůžek návazné 

zdravotní péče“ 
ohroženo  

Nevhodně nastavené 
podmínky výzvy: 
nevyvážená míra 

podpory jednotlivým 
krajům 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

1.1 NKÚ provedl kontrolu peněžních prostředků státního rozpočtu a Evropské unie 
vynakládaných v rámci programového období 2014–2020 z Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále také „IROP“) na podporu infrastruktury regionální zdravotní 
péče. Na její podporu s celkovou plánovanou alokací ve výši 9,1 mld. Kč vynaložilo MMR 
v letech 2015 až 2022 celkem cca 7,5 mld. Kč na realizaci celkem 142 projektů. 

1.2 Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky Integrovaného regionálního 
operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče byly 
poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla 
provedena u MMR, kde se zaměřila na jeho činnost jakožto řídicího orgánu IROP, dále 
u CRR jako zprostředkujícího subjektu IROP a rovněž u osmi vybraných příjemců dotací,  
u nichž byla prověřena realizace 16 projektů schválených k podpoře. Finanční objem 
kontrolovaných projektů činil 994,4 mil. Kč. 

1.3 Při kontrole pořizování zdravotnického vybavení ve vybraných projektech NKÚ zjistil, že 
naprostá většina peněžních prostředků byla čerpána účelně a hospodárně. Pořízené 
vybavení přispívalo ke kvalitativnímu zlepšení poskytované regionální zdravotní péče. 
Příjemci čerpali peněžní prostředky v souladu s právními předpisy. 
NKÚ nicméně zjistil nedostatky, ze kterých vyplývají rizika pro naplnění stanoveného 
cíle podpory, tedy umožnit přístup ke zdravotním službám ve všech regionech bez 
rozdílu v jejich kvalitě, zkrátit dobu pobytu pacientů mimo přirozené prostředí a dobu 
pracovní neschopnosti a podpořit tak sociální začleňování osob ohrožených sociálním 
vyloučením v důsledku zdravotního stavu. 
MMR akceptovalo a převzalo cíle projektů uvedené v žádostech o podporu, aniž by je 
příjemcům stanovilo konkrétně a měřitelně. Neprovedlo ani žádné jiné vyhodnocení 
účinků poskytnuté podpory. Nemělo tak žádné informace o přínosech a výsledcích 
dosažených realizací projektů. Vlivem poskytnuté podpory mělo také dojít ke snížení 
počtu akutních lůžek návazné zdravotní péče, avšak průběžně vykazované hodnoty 
vypovídají o opaku a není pravděpodobné, že tohoto cíle bude dosaženo.  
S ohledem na omezené finanční zdroje a zvýšený zájem o podporu návazné zdravotní 
péče nenastavilo MMR vhodné podmínky pro předložení a hodnocení žádostí o dotaci. 
MMR při přípravě těchto podmínek zcela opomenulo problém regionální nerovnosti 
v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče, který chtělo pomocí podpory řešit. Bez přesunu 
peněžních prostředků z jiného operačního programu až necelé dva roky před koncem 
programového období 2014–2020 by nebyla podpora vůbec poskytnuta například 
Pardubickému kraji, což by mělo oproti stanovenému cíli opačný efekt. 

1.4 Toto celkové zhodnocení se opírá o následující hlavní skutečnosti zjištěné v kontrole: 

a) Pro podporu regionální zdravotní péče nestanovilo MMR cíle a indikátory tak, aby bylo 
možné sledovat výsledky a přínosy pro pacienty u vysoce specializované a návazné 
zdravotní péče. MMR např. stanovilo indikátor, který měřil kapacitu lůžek společně za 
vysoce specializovanou i návaznou zdravotní péči, i když podporou mělo být na jedné 
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straně dosaženo navýšení počtu lůžek vysoce specializované péče a na druhé straně 
snížení počtu lůžek návazné zdravotní péče. Navíc poslední známá dosažená hodnota 
za rok 2019 nesvědčí o plnění cíle snížit počet lůžek návazné zdravotní péče, neboť 
oproti roku 2014 došlo k mírnému nárůstu o cca 0,5 %. NKÚ proto nepovažuje za 
pravděpodobné, že do konce roku 2023 bude dosaženo plánovaného snížení kapacity 
lůžek regionální zdravotní péče o 13 %. Nedostatečné informace o výsledcích 
a přínosech poskytnuté podpory neumožňují MMR vyhodnotit, zda bylo dosaženo 
vytyčených cílů, tj. zda peněžní prostředky poskytlo účelně. Vyhodnocení dosažení cílů 
neprovedlo ani prostřednictvím evaluace. MMR tím nesplnilo povinnosti, které mu 
ukládají právní předpisy ČR i Evropské unie1 (viz odst. 4.3 až 4.8). 

b) Podpora infrastruktury návazné zdravotní péče bez dodatečných zdrojů převedených 
z jiného operačního programu by nesnížila regionální rozdíly v kvalitě poskytování této 
péče. MMR nastavilo nevhodné podmínky výzvy ve vztahu k dostupným zdrojům  
a předpokládané poptávce ze strany žadatelů, např. podání neomezeného počtu 
žádostí jedním žadatelem nebo absence věcného hodnocení předložených projektů. 
MMR při stanovení podmínek výzvy nerespektovalo zásadu účinnosti stanovenou 
právním předpisem Evropské unie2, protože nevytvořilo předpoklady pro dosažení 
stanoveného specifického cíle programu. Kombinace nevhodných podmínek umožnila 
MMR poskytnout podporu v jednotlivých krajích nevyváženě, aniž by si zjistilo, jaký to 
bude mít dopad na vyrovnání územních rozdílů v kvalitě poskytované zdravotní péče. 
Vlivem takto nastavených podmínek by např. Pardubický kraj neobdržel žádnou 
podporu, ale naopak v šesti krajích MMR podpořilo všechny projekty předložené 
žadateli. Teprve v březnu 2019, tj. po téměř třech letech po ukončení výzvy 
k předkládání žádostí o podporu infrastruktury návazné zdravotní péče, MMR navýšilo 
alokaci díky nespotřebovaným zdrojům převedeným z operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost a poskytlo podporu na realizaci zbývajících kladně 
hodnocených projektů (viz odst. 4.9 až 4.18). 

c) MMR schvalovalo k podpoře projekty na základě hodnocení, které vykazovalo některé 
nedostatky. Zejména chybělo ověření, zda žadatelé vymezili cíle projektu konkrétně 
a měřitelně nebo zda dodrží podmínku výhradního použití dotace a pořízené vybavení 
bude využíváno pouze pacienty podpořeného pracoviště vysoce specializované péče. 
Dle kritéria k posouzení potřebnosti, které MMR definovalo, bylo pouze formálně 
ověřováno, zda žádost obsahuje pasáž zdůvodňující pořízení požadovaného 
zdravotnického vybavení; NKÚ zjistil tři takové případy při kontrole u příjemců podpory 
(viz odst. 4.19 až 4.31 a 4.45).  

d) Systém kontrol nastavený MMR nezajišťoval v plném rozsahu ověření, zda od ukončení 
realizace projektu příjemce provozoval pořízené zdravotnické vybavení v plném 
rozsahu a poskytoval zdravotní služby pacientům, pro které bylo vybavení určeno 
(viz odst. 4.32 až 4.38). 

                                                           
1  Ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla).  
Článek 30 odst. 3 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. 

2  Článek 30 odst. 2 nařízení č. 966/2012. 
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e) Z kontrolovaného objemu prostředků ve výši 602 mil. Kč na pořízení zdravotnického 
vybavení příjemci vynaložili podporu v 99,5 % účelně, případně s mírnými nedostatky, 
a pouze 0,5 % vynaložili omezeně účelně (viz odst. 4.41 až 4.46). 

f) Z kontrolovaného objemu prostředků na pořízení zdravotnického vybavení ve výši  
615 mil. Kč vynaložili příjemci podporu v 95,6 % hospodárně, případně s mírnými 
nedostatky, a 4,4 % čerpali omezeně hospodárně (viz odst. 4.47 až 4.51). 

II. Informace o kontrolované oblasti 

2.1 V oblasti zdravotnictví jsou problémem regionální nerovnosti v dostupnosti a kvalitě 
vysoce specializované a návazné zdravotní péče. Vlastní poskytování zdravotní péče je hrazeno 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven na základě úhradové vyhlášky. Předpokladem  
pro poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče je zajištění dostatečně kvalitní 
materiálně-technické základny. 

2.2 Dotační podpora infrastruktury regionální zdravotní péče je v České republice 
poskytována ze zdrojů státního rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie (dále také „EU“), konkrétně 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále také „EFRR“). Ministerstvo zdravotnictví (dále 
také „MZd“) poskytuje podporu ze zdrojů státního rozpočtu prostřednictvím národních 
dotačních programů zejména fakultním nemocnicím a dalším nemocnicím zřizovaným státem.  

2.3 Ze zdrojů EU je infrastruktura regionální zdravotní péče podporována z Integrovaného 
regionálního operačního programu, a to v rámci 

• specifického cíle 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče 
o zdraví (dále také „SC 2.3“) a 

• prioritní osy 6: REACT-EU3. 

2.4 Intervence ze SC 2.3 IROP jsou zaměřeny na vyrovnání postavení nemocných v systému 
zdravotní péče v ČR, posílení sociálního začlenění a umožnění přesunu péče do komunity, což 
by mělo umožnit přístup ke kvalitním zdravotním službám, které doposud nebyly ve všech 
regionech dostupné. Cílem je dle programového dokumentu IROP zlepšení systému funkční  
a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
v důsledku jejich zdravotního stavu, ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby 
pobytu pacientů mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti. 

2.5 Podpora ze SC 2.3 IROP v rámci dvou průběžných (nesoutěžních) výzev směřovala na 
modernizaci základní infrastruktury sítí poskytovatelů zdravotních služeb zaměřených na 
poskytování vysoce specializované péče a dále na péči na ni navazující, tj. návaznou: 

• Vysoce specializovanou péčí se rozumí péče poskytovaná v centrech vysoce 
specializované péče, která jsou definována zákonem o zdravotních službách4. 
V programovém období 2014–2020 byla podporována vysoce specializovaná centra 
v oblasti onkogynekologie a perinatologie. 

                                                           
3  Peněžní prostředky poskytnuté a čerpané z prioritní osy 6: REACT-EU nebyly předmětem kontrolní akce NKÚ 

č. 22/04. 
4  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). 
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• Pro účely poskytování podpory z IROP Ministerstvo zdravotnictví vymezilo v červnu 
2014 návaznou zdravotní péči v Koncepci návazné péče. Návazná zdravotní péče 
agreguje obory bezprostředně předcházející vysoce specializované péči a dále obory 
přímo na ni navazující. 

2.6 V únoru 2016 uzavřely MMR a MZd dohodu o spolupráci, na jejímž základě MZd plnilo 
roli věcného garanta SC 2.3 IROP. Spolupráce mezi oběma ministerstvy zahrnovala mimo jiné 
přípravu výzev (technické parametry a věcný obsah jejich zaměření včetně monitorovacích 
indikátorů, plánu čerpání a milníků implementace, hodnoticích kritérií), a to prostřednictvím 
účasti zástupců MZd v pracovním týmu IROP pro SC 2.3, Monitorovacím výboru IROP (dále 
také „MV IROP“) a pracovní skupině pro plánování výzev MV IROP. 

Podpora vysoce specializované zdravotní péče 

2.7 Na podporu vysoce specializované zdravotní péče vyhlásilo MMR v září 2015 výzvu č. 5. 
Výzva byla zaměřena na zvýšení kvality vysoce specializované péče v oborech 
onkogynekologie a perinatologie. 

2.8 Výzva určila konkrétní oprávněné žadatele uvedením jmenného seznamu. Oprávněnými 
žadateli byli poskytovatelé vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii  
a perinatologii, kteří byli v době podání žádosti o podporu uvedeni v platných věstnících 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Jednalo se o 17 center vysoce specializované péče 
v onkogynekologii a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Každý 
žadatel mohl předložit jednu žádost o podporu centra vysoce specializované zdravotní péče 
v onkogynekologii a jednu žádost na podporu centra vysoce specializované intenzivní péče 
v perinatologii. Ve výzvě byly stanoveny maximální celkové způsobilé výdaje na jednu žádost 
o podporu, a to pro oblast onkogynekologie ve výši 60 mil. Kč a pro oblast perinatologie ve výši 
70 mil. Kč. 

2.9 Výzva byla vyhlášena jako nesoutěžní, tj. bez věcného hodnocení žádostí o podporu, 
které by vzhledem k omezením stanoveným ve výzvě nebylo přínosné. Systém hodnocení 
přijatelnosti podaných žádostí o podporu obsahoval kritéria5, která musel žadatel splnit. 
V opačném případě nebyla žádost doporučena ke schválení. Některé dílčí otázky, které byly 
součástí hodnoticích kritérií, byly v kontrolních listech označeny jako povinné pro posouzení 
externím expertem. Teprve po provedení expertního posudku hodnotitel CRR definitivně 
vyhodnotil splnění daného kritéria.  

2.10 Aktivitami podporovanými v rámci výzvy č. 5 bylo pořízení přístrojového vybavení 
a technologií uvedených v seznamech doporučeného vybavení center vysoce specializované 
péče v podporovaných oborech včetně instruktáže personálu a pořízení spotřebního materiálu 
nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do provozu. Podpora byla poskytována na celém 
území ČR a cílovou skupinu tvořili pacienti vysoce specializované zdravotní péče 
v podporovaných oborech. 

2.11 Jednou z podporovaných aktivit bylo pořízení přístrojů. Ke všem přístrojům, jejichž 
pořizovací hodnota byla vyšší než 5 mil. Kč (bez DPH), byli žadatelé povinni předkládat 
„stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví“. Hlavním úkolem komise MZd pro 
                                                           
5  Kritéria přijatelnosti byla stanovena dvojího typu: napravitelná a nenapravitelná. Při prvním hodnocení žádost 

o podporu nemusela vyhovět napravitelným kritériím a žadatel ji na základě výzvy hodnotitele mohl upravit 
a doplnit. Oproti tomu nenapravitelná kritéria byla pro žadatele eliminační, tj. žádost o podporu při jejich 
nesplnění nebyla doporučena ke schválení. 
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posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků (dále také „Přístrojová komise 
MZd“) je především posouzení efektivity přístrojové techniky z hlediska účelnosti jejího 
pořízení ve vztahu k potřebné dostupnosti těchto přístrojů v rámci ČR. 

2.12  Podpora byla poskytována formou ex-post plateb, přičemž podíl financování ze zdrojů 
EU byl stanoven ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V případě, že byl projekt realizován 
na území hlavního města Prahy, byla podpora ze zdrojů EU snížena na 74,95 % celkových 
způsobilých výdajů. Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu (dále také „SR“) se odvíjelo 
od právní formy příjemce. Příjemci podpory jsou povinni po skončení projektů dodržovat 
pětiletou lhůtu udržitelnosti výstupů podpořených projektů. Přehled celkové finanční alokace, 
výši prostředků odpovídající podpoře ve vydaných právních aktech i skutečně poskytnutou 
podporu příjemcům uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Finanční alokace IROP na podporu vysoce specializované zdravotní péče 
ve výzvě č. 5 a její čerpání (v mil. Kč) 

Finanční alokace Podpora ve vydaných právních 
aktech o poskytnutí dotace  Podpora poskytnutá příjemcům  

EU SR Celkem EU SR Celkem EU SR Celkem 

1 521,8 321,1 1 842,9 1 521,7 141,4 1 663,1 1 454,4 135,4 1 589,8 
Zdroj: MS2014+, stav k 08/2022. 

Podpora návazné zdravotní péče 

2.13 Na podporu návazné zdravotní péče vyhlásilo MMR v květnu 2016 výzvu č. 31. Výzva byla 
zacílena na zvýšení kvality poskytované návazné zdravotní péče. 

2.14 Požádat o podporu mohli poskytovatelé zdravotních služeb, kteří kumulativně splňovali 
podmínky definované pro poskytovatele návazné zdravotní péče, tj. žadatel 

− referoval pacienty přímo pracovišti vysoce specializované péče nebo k němu byli 
referováni pacienti přímo z pracovišť vysoce specializované péče nebo u něho 
návaznost na vysoce specializovanou zdravotní péči v perinatologii byla definována 
Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR6, 

− zajišťoval péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie 
a vnitřní lékařství, 

− zajišťoval péči alespoň ve čtyřech oborech nebo metodách definovaných Koncepcí 
návazné péče a tyto obory nebo metody byly navázány na vysoce specializované 
centrum, 

− měl alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud byla v regionu LAU17 pouze 
zařízení s menší kapacitou lůžek. 

2.15 Splnění podmínek žadatelé dokládali formou příloh k žádosti o podporu, a to 
stanoviskem vysoce specializovaného centra k referování pacientů, stanoviskem MZd  
o souladu žádosti s Koncepcí návazné péče a čestným prohlášením o skutečném počtu 
akutních lůžek. V případě, že realizací projektu mělo dojít k navýšení rozsahu nebo objemu 
poskytovaných zdravotních služeb, žadatelé přikládali vyjádření Všeobecné zdravotní 

                                                           
6  Dle článku 6 částky 7/2013 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR se jedná o perinatologická centra 

intermediární péče, která navazují na perinatologická centra intenzivní péče. 
7  Region LAU1 (z anglického Local administrative unit, tj. místní správní jednotka) je na území ČR vymezen 

okresem. 
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pojišťovny a jedné ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, že budou rozšířené zdravotní 
služby hradit z veřejného zdravotního pojištění.  

2.16 Aktivitami podporovanými v rámci výzvy č. 31 bylo pořízení a modernizace přístrojového 
vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro 
poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle 
Koncepce návazné péče, včetně nezbytných stavebních úprav. Součástí podporovaných aktivit 
bylo provedení instruktáže personálu a pořízení spotřebního materiálu potřebného k uvedení 
přístrojů a technologií do provozu. Podpora byla poskytována na celém území ČR kromě území 
hlavního města Prahy a cílovou skupinu tvořili pacienti návazné zdravotní péče. 

2.17 Jednou z podporovaných aktivit bylo pořízení přístrojů. Stejně jako ve výzvě č. 5  
(viz odst. 2.11) bylo součástí žádosti o podporu „stanovisko Přístrojové komise MZd“ ke všem 
přístrojům, jejichž pořizovací hodnota byla vyšší než 5 mil. Kč bez DPH. 

2.18 Výzva zahrnovala podporu pořízení veškerého zdravotnického vybavení souvisejícího 
s poskytováním návazné zdravotní péče. Podporované aktivity byly různorodé a zahrnovaly 
pořízení nového (tj. doplnění) i náhradu stávajícího (tj. obnovení) zdravotnického vybavení. 
Různorodost byla dána mimo jiné vysokým počtem podporovaných lékařských oborů, metod 
a činností souvisejících s poskytováním návazné zdravotní péče, které definovala Koncepce 
návazné péče. Z hlediska lékařských oborů, které stanoví příloha č. 1 zákona č. 95/2004 Sb.8 
jako obory specializačního vzdělávání, bylo v návazné zdravotní péči částečně nebo zcela 
zastoupeno 31 z celkových 43 lékařských oborů. Kromě lékařských oborů vymezila Koncepce 
návazné péče další činnosti a metody9, které souvisí s péčí poskytovanou v oborech 
navazujících na péči vysoce specializovanou.  

2.19 Podpora byla poskytována formou ex-post plateb, přičemž podíl financování ze zdrojů EU 
byl stanoven ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Spolufinancování ze zdrojů státního 
rozpočtu se odvíjelo od právní formy příjemce. Maximální částka způsobilých výdajů na jednu 
žádost o podporu byla stanovena ve výši 99 mil. Kč. Ve výzvě nebyl omezen počet žádostí 
podaných jedním žadatelem. Příjemci podpory jsou povinni po skončení projektů dodržovat 
pětiletou lhůtu udržitelnosti výstupů podpořených projektů. Přehled celkové finanční alokace, 
výši prostředků odpovídající podpoře ve vydaných právních aktech i skutečně poskytnutou 
podporu příjemcům uvádí tabulka č. 2. 

                                                           
8  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 
9  Jednalo se například o ergoterapii a reedukaci, laboratorní diagnostiku, podpořena mohla být laboratorní 

pracoviště hematologie a transfúzního lékařství v rozsahu cytologie, neodkladná přednemocniční péče nebo 
patologie v rozsahu histopatologické laboratoře. 
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Tabulka č. 2: Finanční alokace IROP na podporu návazné zdravotní péče ve výzvě č. 31 a její 
čerpání (v mil. Kč) 

Finanční alokace Podpora ve vydaných právních 
aktech o poskytnutí dotace*  Podpora poskytnutá příjemcům  

EU SR Celkem EU SR Celkem EU SR Celkem 

6 188,7 1 092,1 7 280,8 6 099,6 244,5 6 344,1 5 718,4 232,7 5 951,1 
Zdroj: MS2014+, stav k 08/2022. 
*  Bez projektů nedokončených, tj. ukončených MMR před poskytnutím podpory příjemci. 

III. Rozsah kontroly 

3.1 Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda peněžní prostředky Integrovaného regionálního 
operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče byly 
poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.  

3.2 Za účelné se považuje takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru 
dosažení cílů při plnění stanovených úkolů10. Poskytování a čerpání peněžních prostředků bylo 
tedy účelné, pokud došlo k naplnění stanovených cílů, tj. došlo ke zlepšení systému funkční 
a udržitelné péče tak, aby bylo podpořeno sociální začleňování osob, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením v důsledku svého zdravotního stavu nebo ztížené dostupnosti 
zdravotních služeb. V konečném důsledku (přínosu) měla podpora vést 

- ke zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti;  
- k umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly ve všech 

regionech dostupné;  
- ke koncentraci návazné zdravotní péče do vybraných zařízení tak, aby to vedlo 

k vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni poskytování této péče a k uvolnění kapacit 
(tj. snížení počtu akutních lůžek) ve prospěch dlouhodobé péče. 

3.3 Za hospodárné se považuje takové použití veřejných prostředků, které vede k zajištění 
stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení 
odpovídající kvality plněných úkolů11. Čerpání peněžních prostředků bylo tedy hospodárné, 
pokud nebyly při plnění těchto úkolů překročeny náklady v místě a čase obvyklé za podmínek, 
které preventivně zamezily vzniku dodatečných nákladů, a současně bylo využíváno všech 
užitných vlastností pořízeného zdravotnického vybavení pro cílovou skupinu.  

3.4 NKÚ provedl kontrolu u MMR jako řídicího orgánu Integrovaného regionálního 
operačního programu, u CRR jako zprostředkujícího subjektu tohoto operačního programu 
a u vybraných příjemců podpory poskytnuté ze SC 2.3 IROP.  

3.5 Kontrolou u MMR a CRR bylo posouzeno nastavení a účinnost systému poskytování 
peněžních prostředků na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče prostřednictvím 
dvou výzev vyhlášených v rámci SC 2.3 IROP z hlediska zajištění účelnosti a hospodárnosti 
poskytování veřejných prostředků a z hlediska souladu s právními předpisy. Při kontrole 
systému poskytování podpory posoudil NKÚ zejména stanovení cílů, monitorování výstupů  

                                                           
10  Dle ustanovení § 2 písm. o) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole). 
11  Dle ustanovení § 2 písm. m) zákona č. 320/2001 Sb. 
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a výsledků, vyhodnocování dopadů poskytnuté podpory, nastavení a aplikaci pravidel  
k zajištění výběru projektů k podpoře splňujících podmínky účelnosti a hospodárnosti 
a nastavení a provádění kontrolní činnosti u příjemců podpory.  

3.6 U vybraných příjemců podpory bylo kontrolou NKÚ zejména posouzeno, zda příjemci 
použili poskytnuté veřejné prostředky na pořízení kontrolovaného zdravotnického vybavení 
účelně a hospodárně. NKÚ pomocí čtyřstupňové škály vyhodnotil u každého zdravotnického 
vybavení na základě zjištěných skutečností účelnost a hospodárnost vynaložených peněžních 
prostředků, ve smyslu jejich vymezení uvedeného v odstavci 3.2 a 3.3; podrobnosti ke kritériím 
vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 3. Dále NKÚ u příjemců ověřil dodržení podmínek 
poskytnuté podpory stanovených v právním aktu o poskytnutí dotace.  

3.7 Ke kontrole byl vybrán vzorek 16 projektů realizovaných osmi příjemci podpory (dále také 
„vybrané projekty“). Vzorek se skládal z šesti projektů z výzvy č. 5 zaměřené na podporu 
vysoce specializované péče (z toho dva projekty byly zaměřeny na podporu onkogynekologie 
a čtyři projekty na podporu perinatologie) a 10 projektů z výzvy č. 31, v rámci které byla 
podpora směrována do návazné zdravotní péče. Přehled vybraných projektů je součástí 
přílohy č. 1.  

3.8 Výběr projektů určených ke kontrole byl proveden v zájmu reprezentativního zastoupení 
obou výzev a reflektoval strukturu příjemců. Do kontrolního vzorku byly z důvodu pokrytí 
různých právních forem zahrnuty jak státní příspěvkové organizace zřízené MZd (fakultní 
nemocnice) a příspěvkové organizace zřízené krajem, tak i akciové společnosti (podnikající 
právnické osoby) zapsané v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb s předmětem 
podnikání mimo jiné ve zdravotnických oborech12. Dále NKÚ zohlednil hledisko kvantitativní, 
kdy při výběru preferoval finančně významnější projekty, jejichž realizace již byla ukončena,  
a zároveň hledisko minimálního počtu dvou realizovaných projektů jedním příjemcem. 
Kontrolovaný objem prostředků ve vybraných projektech činil 994,4 mil. Kč, což představuje 
13,2 % z celkového kontrolovatelného objemu (7 540,9 mil. Kč)13. 

3.9 U příjemců podpory provedl NKÚ ve vybraných projektech kontrolu způsobilosti výdajů  
a zadávání veřejných zakázek na vzorku výdajů vynaložených na pořízení zdravotnického 
vybavení a v jednom případě na provedení stavebních prací v souvislosti se zaváděním nových 
technologií14 (dále také „kontrolní vzorek výdajů“). Omezení bylo provedeno v souvislosti  
s realizací velkého množství zadávacích řízení v rámci jednoho projektu. Ve vybraných 
projektech bylo uskutečněno až 20 zadávacích řízení ukončených uzavřením smlouvy, což bylo 
způsobeno velkou variabilitou pořizovaného zdravotnického vybavení. Některé veřejné 
zakázky byly rozděleny na další části; v jednom vybraném projektu se jednalo až o 53 dílčích 
zadávacích řízení.  

3.10 Základním hlediskem pro stanovení tohoto kontrolního vzorku byl výběr alespoň poloviny 
výdajů všech realizovaných veřejných zakázek v rámci jednoho projektu, respektive podpory 
poskytnuté na realizaci projektu. Veřejné zakázky nebo jejich dílčí části NKÚ vybíral s ohledem 
na jejich stejný či obdobný předmět, a to zejména z důvodu srovnatelného okruhu 
potenciálních dodavatelů a umožnění případného porovnání technické specifikace 

                                                           
12  Jedná se o subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. 
13  Kontrolovatelný objem tvoří peněžní prostředky poskytnuté příjemcům formou podpory v rámci výzev č. 5 

a č. 31, které zahrnují částku ve výši 7 172,8 mil. Kč ze zdrojů EFRR a částku ve výši 368,1 mil. Kč ze zdrojů SR.  
14  Čerpání podpory na provedení stavebních prací bylo předmětem kontroly NKÚ u příjemce Fakultní nemocnice 

Brno v projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001175. 
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požadované příjemcem v zadávací dokumentaci. Dále NKÚ zohlednil, aby alespoň u některého 
zdravotnického vybavení bylo možné kvantifikovat přínosy z jeho využívání při poskytování 
zdravotní péče cílové skupině, neboť žádný z vybraných projektů neměl stanoven konkrétní 
a měřitelný cíl (podrobněji viz odst. 4.21). NKÚ aplikoval tato hlediska výběru zejména 
s ohledem na ověření účelnosti a hospodárnosti použití veřejných prostředků na pořízení 
zdravotnického vybavení a provedení stavebních prací. 

3.11 Pro posouzení účelnosti použití veřejných prostředků byl kontrolní vzorek výdajů omezen 
na zdravotnické vybavení pro maximálně tři oddělení (pokud bylo určeno pro větší počet 
oddělení). Tento výběr NKÚ provedl s ohledem na nejvyšší finanční objem výdajů 
vynaložených na pořízení zdravotnického vybavení pro jednotlivá oddělení nebo byla vybrána 
ta oddělení, která byla nejvíce ovlivněna pořizovaným zdravotnickým vybavením. Zároveň 
kontrolovaný objem mohl být ponížen maximálně o 10 % oproti kontrolnímu vzorku výdajů.  
V konečném výsledku vzorek pro hodnocení účelnosti na úrovni vybraných projektů 
respektoval stanovený limit. NKÚ prověřil minimálně 50 % objemu dotace a ve třech 
odůvodněných případech minimálně 40 % objemu dotace čerpané příjemcem na realizaci 
projektu.  

3.12 Posouzení hospodárnosti vynaložených veřejných prostředků provedl NKÚ na celém 
kontrolním vzorku výdajů. V konečném výsledku vzorek pro hodnocení hospodárnosti na 
úrovni vybraných projektů respektoval stanovený limit ověřit minimálně 50 % objemu dotace. 
Výjimku tvořil jeden projekt, u nějž kontrolní vzorek zahrnoval 40 % objemu dotace čerpané 
příjemcem; důvodem bylo množství druhů pořizovaného zdravotnického vybavení v nižší 
ceně. 

3.13 Kontrolovaný objem prostředků činil pro ověření účelnosti 602,2 mil. Kč, tj. 60,6 % 
z celkového kontrolovaného objemu (8,0 % z celkového kontrolovatelného objemu), a pro 
ověření hospodárnosti 614,6 mil. Kč, tj. 61,8 % z celkového kontrolovaného objemu (8,2 % 
z celkového kontrolovatelného objemu).  

3.14 Kontrolovaným obdobím byly roky 2014 až 2022, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející.  
Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

A. Systém poskytování podpory na infrastrukturu regionální zdravotní péče 

4.1 Jedním ze základních předpokladů zajištění účelnosti poskytování podpory je správné 
nastavení cílů podpory a indikátorů stanovených pro jejich sledování. Správně nastavené cíle 
a indikátory mají přinášet významné průběžné informace o dosahované účelnosti poskytované 
podpory a vést tak případně k jejímu lepšímu zacílení ještě v probíhajícím či příštím 
programovém období. 

4.2 Pro sledování intervencí v rámci výzev zaměřených na podporu infrastruktury vysoce 
specializované a návazné zdravotní péče (dále také „regionální zdravotní péče“) stanovilo 
MMR dva indikátory, jeden pro sledování výsledků a jeden pro sledování výstupů. Výsledky 
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jsou sledovány pomocí indikátoru „kapacity modernizované vysoce specializované a návazné 
zdravotní péče“ a výstupy prostřednictvím indikátoru „podpořená pracoviště zdravotní péče“. 

→ MMR nestanovilo cíle a indikátory tak, aby přinášely dostatečné informace o přínosech 
pro cílovou skupinu, kterou jsou pacienti vysoce specializované a návazné zdravotní péče. 

4.3 Pro podporu infrastruktury regionální zdravotní péče MMR nenastavilo cíle na úrovni 
SC 2.3 IROP prostřednictvím výzev pro vysoce specializovanou a návaznou zdravotní péči 
ve vztahu k očekávaným výsledkům měřitelně.  

4.4 Výjimkou byl deklarovaný přínos vztahující se k návazné zdravotní péči, jenž spočíval 
v umožnění koncentrace této péče do vybraných zařízení, což mělo vést ke snížení počtu 
akutních lůžek ve prospěch lůžek dlouhodobé zdravotní péče. Ani v tomto případě však nebyla 
zajištěna relevantní měřitelnost, neboť dotčený indikátor „kapacity modernizované vysoce 
specializované a návazné zdravotní péče“ je ukazatelem výsledku statistického charakteru 
a na jeho vývoj působí řada externích vlivů nesouvisejících s realizovanými intervencemi ze 
SC 2.3 IROP. Vypovídací hodnota údaje o dosažené změně je také snížena tím, že jsou v rámci 
indikátoru vykazovány počty lůžek společně za péči vysoce specializovanou (nejen 
v podporovaných oborech) a za péči návaznou. Přínosem koncentrace vysoce specializované 
péče mělo být navýšení její kapacity (tj. zvýšení počtu lůžek) a koncentrací návazné zdravotní 
péče mělo naopak dojít ke snížení kapacity (tj. k poklesu počtu akutních lůžek). 

4.5 MMR tak nemohlo sledovat a vyhodnocovat účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole 
podle ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. Absence měřitelnosti výsledků intervencí 
zaměřených na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče neumožňuje ověřit dosažení 
cílů, což je v rozporu se zásadou řádného finančního řízení stanovenou ve finančním nařízení15. 
MMR vyhodnocení cílů neprovedlo ani prostřednictvím evaluace; evaluaci dopadů a přínosů 
ani neplánovalo, přestože na podporu vysoce specializované a návazné zdravotní péče byla 
vyčleněna převážná část alokace SC 2.3 IROP16. 

→ Cíl koncentrovat návaznou zdravotní péči a tím ve výsledku snížit počet lůžek v rámci 
vysoce specializované a návazné zdravotní péče se nedaří naplnit. 

4.6 Sledování a vykazování indikátoru výsledku, jenž se týká kapacity vysoce specializované 
a návazné zdravotní péče, je prováděno na základě hodnot, které poskytuje MZd jednou za 
dva roky. MMR dosaženou hodnotu za IROP publikuje ve výroční zprávě o implementaci 
programu. Výchozí hodnota indikátoru z roku 2014 byla 44 211 lůžek a zahrnovala i kapacitu 
vysoce specializovaných center podpořených v programovém období 2007–2013 

                                                           
15  Článek 30 odst. 3 nařízení č. 966/2012, jenž mimo jiné stanoví, že „Pro všechny oblasti činností, na které se 

vztahuje rozpočet, musí být stanoveny konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené cíle. 
Dosažení těchto cílů se kontroluje pomocí ukazatelů výkonnosti pro každou činnost…“ Od srpna 2018 
předmětnou část upravuje článek 33 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, 
(EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí 
č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

16  V harmonogramu výzev na rok 2015 byla pro výzvu na vysoce specializovanou péči předpokládána alokace 
ze zdrojů EFRR ve výši 1 052,6 mil. Kč. Z harmonogramu výzev na rok 2016 vyplývá, že pro výzvu na návaznou 
péči byla předpokládána alokace ze zdrojů EFRR ve výši 3 400,0 mil. Kč. Na základě předběžného vyčíslení 
alokací pro obě výzvy mělo být na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče alokováno přibližně 57 % 
alokace SC 2.3. Podíl je vypočten k alokaci zdrojů EFRR ve výši 283,5 mil. € na celý SC 2.3 na počátku realizace 
IROP, tj. 7 796,8 mil. Kč (při kurzu 27,50 Kč/€ platném na počátku realizace IROP). 
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z Integrovaného operačního programu a kapacitu 71 pracovišť návazné zdravotní péče. Cílová 
hodnota, jíž má být dosaženo do konce roku 2023, byla stanovena na 38 368 lůžek, tj. snížení 
oproti výchozí hodnotě o 13 %. 

4.7 Dosažená hodnota vykazovaná ve dvouletých intervalech (naposledy v roce 2021 
publikován údaj za rok 2019 ve Výroční zprávě o implementaci IROP za rok 2020 ve výši 44 408 
lůžek) nesvědčí o plnění cíle snížit počet akutních lůžek návazné zdravotní péče, oproti výchozí 
hodnotě indikátoru z roku 2014 došlo dokonce k mírnému navýšení. NKÚ tak vzhledem 
k dosavadnímu vývoji nepovažuje za pravděpodobné dosažení cílové hodnoty pro rok 2023. 

4.8 Indikátor je taktéž sledován na projektové úrovni, avšak je vykazován pouze u projektů 
určených pro návaznou zdravotní péči. Ačkoliv na úrovni SC 2.3 IROP byl deklarován cíl snížení 
kapacity lůžek návazné zdravotní péče, NKÚ zjistil, že pouze u pěti projektů17 z celkových 113 
schválených MMR k podpoře bylo cílem snížit kapacitu, a to celkem o 57 lůžek. A naopak 
realizací dvou projektů se kapacita navýšila o 53 lůžek. To indikuje nekonzistentnost cílů 
stanovených MMR na programové úrovni s cíli nastavenými na úrovni projektů.  

→ MMR stanovilo nevhodné podmínky výzvy na podporu návazné zdravotní péče; 
bez dodatečných zdrojů přesunutých z jiného operačního programu by intervence ze 
SC 2.3 nesnižovaly regionální rozdíly v poskytování návazné zdravotní péče. 

4.9 Východiskem pro směrování podpory byla analýza rozdílů v přístupu k vysoce 
specializované a návazné zdravotní péči v jednotlivých krajích. Výsledky analýzy včetně 
seznamu zdravotnických zařízení zahrnutých do skupiny možných příjemců zpracovalo MZd 
v roce 2014 do dokumentu Mapování územních rozdílů v přístupu k péči návazné a vysoce 
specializované, který je přílohou Koncepce návazné péče.  

4.10 Dle provedené analýzy v roce 2015 byla předpokládána absorpční kapacita18 v oblasti 
podpory infrastruktury regionálního zdravotnictví ve výši 8 910 mil. Kč19. Alokace zdrojů z EFRR 
ve SC 2.3 IROP činila na počátku implementace programu částku 7 797 mil. Kč20. Pro výzvu na 
podporu návazné zdravotní péče byla v roce 2016 vyčleněna alokace zdrojů EFRR ve výši 
3 060 mil. Kč a ze zdrojů SR ve výši 540 mil. Kč. 

4.11 Na základě doporučení pracovního týmu IROP pro SC 2.3 neomezilo MMR ve výzvě počet 
žádostí o podporu podaných jedním oprávněným žadatelem. Důvodem byla komplikovaná 
právní subjektivita krajských nemocnic, u nichž byly plánovány fúze. Tyto fúzované krajské 
nemocnice by byly nuceny dělit se společně o jeden limit, přestože se jednalo o různé 
nemocnice (poskytovatele zdravotní péče). MMR však nestanovilo další podmínky, které by 
například zohledňovaly poměrné zastoupení projektů nebo nemocnic, respektive 
poskytovatelů návazné zdravotní péče, alespoň na úrovni krajů. 

                                                           
17  U pěti projektů byla cílová hodnota indikátoru „kapacita modernizované vysoce specializované a návazné 

zdravotní péče“ nižší než výchozí, přičemž ve dvou případech realizoval stejný subjekt po dvou projektech, 
u nichž byly vykazovány shodné výchozí a cílové hodnoty indikátoru. Z tohoto důvodu NKÚ započítal 
do celkového snížení kapacity rozdíl mezi cílovou a výchozí hodnotou pouze u jednoho z těchto projektů. 

18  Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti využít prostředky poskytované z veřejných zdrojů. 
19  Celková poptávka po dotačních zdrojích zahrnující také podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče byla 

v rámci analýzy absorpční kapacity vyčíslena na 12 960 mil. Kč. 
20  Celkem byla alokována ze zdrojů EFRR částka 283,5 mil. €; k přepočtu byl využit kurz 27,50 Kč/€ platný 

na počátku realizace IROP. 
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4.12 Původně uvažovaná maximální částka způsobilých výdajů 60 mil. Kč na realizaci jednoho 
projektu byla ve výzvě navýšena na 99 mil. Kč, aby bylo umožněno provedení nákladově 
náročnějších projektů, respektive projektů s vyšším počtem oborů návazné zdravotní péče. 

4.13 Výzvu vyhlásilo MMR v květnu 2016 a po necelých dvou měsících ji ukončilo z důvodu 
zvýšeného zájmu, tj. z důvodu převisu poptávané podpory ve vztahu k alokovaným zdrojům. 
S ukončením příjmu žádostí o podporu současně navýšilo stávající alokaci o 1 200 mil. Kč na 
4 260 mil. Kč z EFRR a ze SR byla alokace navýšena na částku maximálně ve výši 751,8 mil. Kč.  

4.14 Výzva byla vyhlášena jako nesoutěžní, tj. nezahrnovala věcné hodnocení. Pokud žádost 
úspěšně prošla procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti, byla doporučena 
ke schválení v závislosti na čase své registrace v monitorovacím systému evropských 
strukturálních a investičních fondů (dále také „MS2014+“). V důsledku převisu poptávky 
nebyly pokryty ani z navýšené alokace výzvy žádosti podané teprve měsíc po zahájení jejich 
příjmu. Mimo alokaci zůstalo 45 žádostí o podporu v celkové výši cca 2 mld. Kč ze zdrojů EFRR, 
které podalo 21 oprávněných žadatelů. Tyto žádosti byly zařazeny mezi tzv. náhradní projekty. 

4.15 Součástí těchto náhradních projektů bylo i 31 žádostí od 12 žadatelů, kteří neobdrželi 
podporu ani na jeden projekt. Mezi těmito 12 žadateli byla mimo jiné Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s., která zajišťuje návaznou péči pro celé území Pardubického kraje. 
Naopak pokryto alokací bylo šest projektů Fakultní nemocnice Brno (schválená podpora ze 
zdrojů EFRR ve výši 440,4 mil. Kč) a šest projektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
(schválená podpora ze zdrojů EFRR ve výši 133,5 mil. Kč), které ale nejsou jedinými 
poskytovateli návazné zdravotní péče v Jihomoravském, respektive Libereckém kraji.  

4.16 MMR nezjišťovalo, jaký vliv bude mít rozdílný počet projektů podaných jednotlivými 
žadateli na vyrovnávání územních rozdílů v kvalitě poskytování zdravotní péče. Takto 
nastavenými podmínkami nebyly vytvořeny předpoklady pro dosažení přínosu stanoveného 
pro SC 2.3 IROP, tedy že bude pacientům umožněn přístup ke kvalitním zdravotním službám, 
které dosud nebyly ve všech regionech dostupné. MMR při přípravě podmínek výzvy zcela 
opomenulo problém „regionální nerovnosti v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče vysoce 
specializované a navazující“, který chtělo řešit pomocí intervencí ze SC 2.3 IROP. Naopak 
vytvořilo předpoklady, že se rozdíly v poskytování návazné zdravotní péče v jednotlivých 
regionech ještě zvýší. 

4.17 MMR při přípravě výzvy a jejích podmínek nerespektovalo zásadu účinnosti dle 
finančního nařízení21, neboť do března 2019 nevytvořilo předpoklady pro dosažení 
stanovených cílů na úrovni SC 2.3 IROP. Ačkoliv MMR mělo informace o absorpční kapacitě 
v oblasti podpory infrastruktury regionálního zdravotnictví a předpokládalo zvýšený zájem 
zejména o podporu návazné zdravotní péče, nepřipravilo výzvu tak, aby realizace intervencí 
vedla k vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni poskytování návazné péče (viz odst. 4.9). 
V rámci přípravy výzvy MMR nezajistilo, aby podporu obdrželi oprávnění žadatelé na realizaci 
nejpotřebnějších projektů. 

4.18 V březnu 2019 byla alokace výzvy navýšena z volných zdrojů operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost o částku 1 930 mil. Kč, což umožnilo podpořit 
realizaci zbývajících 42 náhradních projektů22. Rozložení poskytnuté podpory ze zdrojů EFRR 
                                                           
21  Článek 30 odst. 2 nařízení č. 966/2012. 
22  Rozdíl oproti původním 45 náhradním projektům vznikl tak, že dva z nich byly podpořeny již v roce 2018 

v rámci disponibilních zdrojů, které se uvolnily z důvodu ukončení realizace jednoho původně schváleného 
projektu, a u jednoho náhradního projektu žadatel odmítl nabídku MMR k financování. 
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v jednotlivých krajích před a po navýšení alokace výzvy je znázorněno v grafu č. 1, z něhož je 
zřejmé, že před navýšením alokace v březnu 2019 nebyl podpořen žádný projekt, jenž by se 
realizoval v Pardubickém kraji; v Ústeckém kraji nebyly podpořeny projekty s požadovanou 
dotací z EFRR ve výši 83,3 %. Naopak v šesti krajích byly uspokojeny požadavky všech žadatelů. 
Náhradní projekty, které byly podpořeny po realokaci v březnu 2019, představovaly celkovou 
podporu ze zdrojů EFRR ve výši 1 938,7 mil. Kč, z toho největší finanční i početní zastoupení 
měl Pardubický kraj (celkem 469,9 mil. Kč v 11 projektech). 

Graf č. 1: Schválené dotace ze zdrojů EFRR před navýšením alokace pro návaznou zdravotní 
péči a v náhradních projektech po navýšení alokace v březnu 2019 v členění 
dle krajů (v mil. Kč) 

 
Zdroj: data zveřejněná na webových stránkách IROP (dostupné z: https://irop.mmr.cz/getmedia/4d5e11ed-

c8bf-4835-ab2b-fdd3d43bbb09/Prehled-nahradnich-projektu-31-vyzva_08032019.pdf); MS2014+, stav 
k 08/2022.  

→ MMR schvalovalo k podpoře projekty, aniž by ověřilo, zda směřují ke konkrétnímu 
a měřitelnému cíli. 

4.19 V pravidlech závazných pro všechny žadatele a příjemce podpory z IROP definovalo MMR 
projekt jako ucelený soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanovených konkrétních 
(tj. jasně definovaných) a měřitelných cílů. Konkrétnost a měřitelnost cílů jsou součástí  
tzv. principů SMART23 a musí být zabezpečeny pro všechny oblasti činností podporované 

                                                           
23  SMART (z anglického Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Specific) – principy používané v oblasti 

projektového řízení například k hodnocení kvality stanovených cílů; tyto principy odpovídají požadavku 
uvedenému v článku 30 odst. 3 nařízení č. 966/2012. 
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z prostředků EU24. Cíl projektu deklaroval žadatel ve své žádosti o podporu a následně byl 
součástí právního aktu o poskytnutí dotace. 

4.20 MMR nenavrhlo MV IROP ke schválení kritérium hodnotící účelnost projektu z hlediska 
správného nastavení cílů. Žádné z kritérií pro hodnocení přijatelnosti žádostí o podporu 
předkládaných v obou kontrolovaných výzvách nesměřovalo k ověření, zda cíle projektů 
respektují principy SMART, respektive zda jsou konkrétní a měřitelné.  

4.21 V důsledku absence kritéria hodnotícího účelnost projektu z hlediska správného 
nastavení cílů byly schváleny k podpoře projekty, jejichž cíle byly obecné a neměřitelné.  
U některých projektů byly uvedeny v žádostech o podporu také cíle, které měly pouze 
deklaratorní charakter, a realizace projektů ani nepřispěla k jejich plnění, respektive konkrétní 
příspěvek nelze žádným způsobem ověřit, což ilustruje příklad č. 1.  

Příklad č. 1 
Cílem projektů CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241 a CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001242 
bylo mimo jiné posílení ekonomického a společenského rozvoje města Česká Lípa 
prostřednictvím rozvoje zdravotnické infrastruktury Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  
Prostřednictvím projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001437 mělo dojít také ke zvýšení 
pozitivního vnímání rozvinuté sítě (poskytovatelů zdravotních služeb) ve všech jejích formách 
laickou i odbornou veřejností. 

→ MMR neupřesnilo podmínku výhradního využití dotace konkrétním specializovaným 
pracovištěm a v rámci hodnocení nebyl ověřován předpoklad jejího splnění.  

4.22 V pravidlech pro žadatele a příjemce podpory určené pro vysoce specializovanou péči 
stanovilo MMR podmínku, že dotace je účelově vázána a určena výhradně pro konkrétní 
specializované pracoviště zdravotnického zařízení. Z podmínky vyplývá, že zdravotnické 
vybavení pořízené z podpory mělo být určeno jen a pouze pro cílovou skupinu, tj. pacienty 
onkogynekologie nebo perinatologie. MMR podmínku blíže nespecifikovalo, například 
stanovením minimální velikosti cílové skupiny. Od žadatele nebyly požadovány informace  
o předpokládané míře využití zdravotnického vybavení pořízeného z dotace pro pacienty 
konkrétního specializovaného pracoviště.  

4.23 V rámci hodnocení účelnosti žádostí o podporu nebylo ověřováno, zda veškeré aktivity 
projektu budou skutečně určeny výhradně pro cílovou skupinu. Ani kritérium ověřující soulad 
projektu s podmínkami výzvy neobsahovalo žádnou kontrolní otázku směřující k ověření této 
podmínky. Pokud žadatelé v žádostech o podporu neuvedli žádné informace týkající se 
využívání zdravotnického vybavení jiným pracovištěm, při hodnocení projektu (ani na základě 
expertního posudku) nebylo možné tyto skutečnosti zjistit, jako například předpokládané 
využívání magnetických rezonancí pořizovaných ve dvou projektech25 pro vysoce 
specializovaná onkogynekologická centra. 

4.24 MMR výše uvedenou podmínku interně upřesnilo až v únoru 2018 v reakci na 
prověřování veřejné zakázky na pořízení magnetické rezonance Fakultní nemocnicí v Motole 
z projektu určeného pro vysoce specializovanou onkogynekologickou péči (podrobněji viz 

                                                           
24  Dle článku 30 odst. 3 nařízení č. 966/2012 musí být stanoveny konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní 

a časově vymezené cíle pro všechny oblasti činností, na které se vztahuje rozpočet. 
25  Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005514 Modernizace a obnova přístrojového vybavení 

onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava a projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002887 Vysoce 
specializovaná péče v oblasti onkogynekologie. 
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příklad č. 2). Dotaci na realizaci tohoto projektu MMR schválilo v prosinci 2016. Konkretizace 
podmínky výhradního využití magnetické rezonance Fakultní nemocnicí v Motole pro 
onkogynekologické pacientky spočívala v tom, že všechny tyto pacientky musely být vyšetřeny 
přednostně; teprve zbývající kapacita mohla být využita pro pacienty referované z jiných 
pracovišť. MMR vycházelo ze skutečnosti, že podíl takto nemocných pacientek nemůže zajistit 
100% využití kapacity magnetické rezonance a že každé zdravotnické zařízení musí k využití 
její kapacity přistupovat s největší mírou efektivity a s ohledem na zasmluvnění hrazení výkonů 
zdravotními pojišťovnami. Upřesnění podmínky a postupu ověřování jejího plnění doložením 
relevantních dokumentů v rámci případných kontrol prováděných CRR u příjemce se 
vztahovalo pouze na tento jeden konkrétní projekt; podmínka v pravidlech pro žadatele 
a příjemce zůstala beze změny ve všech svých verzích a nebyla ze strany řídicího orgánu IROP, 
tj. MMR, (dále také „ŘO IROP“) žádným způsobem modifikována. 

Příklad č. 2 
V rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001902 určeného pro onkogynekologické 
specializované pracoviště požadovala Fakultní nemocnice v Motole pořídit z dotačních 
prostředků magnetickou rezonanci o síle 3T. Její pořízení odůvodnila v žádosti mimo jiné tím, 
že je důležitá při plánování chirurgických operací s ohledem na vynikající zobrazení měkkých 
tkání a že vyšetření magnetickou rezonancí může odhalit i drobné léze, infekce, nádory či 
zlomeniny, které nejsou diagnostikovatelné na jiných přístrojích. Žádost o podporu vyhověla 
všem kritériím, k magnetické rezonanci vydala Přístrojová komise MZd kladné stanovisko 
a MMR schválilo na realizaci projektu dotaci.  
Při kontrole zadávací dokumentace k veřejné zakázce na pořízení magnetické rezonance se 
vyjádřil expert v tom smyslu, že přístroj je použitelný i v rámci dalších lékařských oborů a zcela 
určitě se i v rámci nich používat bude, protože onkogynekologických vyšetření na magnetické 
rezonanci o síle 3T tolik není a přístroj by byl nevyužitý. Riziko, že magnetická rezonance není 
určena výhradně pro onkogynekologické pacientky, identifikovalo také CRR, a to na základě 
požadované technické specifikace hlavo-krční cívky. K tomuto parametru externí expert 
následně sdělil, že vícekanálová hlavo-krční cívka s 64 kanály nemá pro onkogynekologii 
žádné medicínské zdůvodnění. 
Z požadované výbavy magnetické rezonance tak jednoznačně vyplývalo, že příjemce plánuje 
přístroj využívat i pro pacienty pracovišť jiných lékařských oborů, což se potvrdilo i při kontrole 
NKÚ provedené u příjemce. Podíl onkogynekologických pacientek vyšetřených ročně na 
magnetické rezonanci o síle 3T ve Fakultní nemocnici v Motole v letech 2019 až 2021 činil 
necelých 7 % ze všech pacientů referovaných k tomuto vyšetření. Fakultní nemocnice  
v Motole dle svého kvalifikovaného odhadu využila 64kanálovou hlavo-krční cívku pro 
pacientky s onkogynekologickou diagnózou v počtu nižších desítek pacientek ročně. 

→ Při výběru projektů k poskytnutí podpory aplikovalo MMR některá kritéria, která 
nehodnotila jejich potřebnost; potřebnost neověřovalo dostatečně ani při schvalování 
nákupů zdravotnického vybavení z úspor projektu.  

4.25 K podpoře byly vybírány projekty, jež v rámci hodnocení vyhověly sadě kritérií 
přijatelnosti. Kritéria se členila na obecná, která byla uplatňována ve výzvách napříč celým 
IROP, a na specifická, ta byla určena pro každou vyhlášenou výzvu. 

4.26 Ke každému kritériu byl přiřazen aspekt, jenž vyjadřoval, zda byla pomocí kritéria 
hodnocena účelnost, hospodárnost, efektivnost, potřebnost anebo proveditelnost. Dle 
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závazného metodického pokynu26 mělo hodnocení zajistit prostřednictvím kritéria 
s přiřazeným aspektem potřebnosti, aby byl k podpoře vybrán takový projekt, jenž svými 
aktivitami nejen přispívá k naplňování cílů SC 2.3 IROP (tj. je účelný), ale zároveň je potřebný 
v konkrétních podmínkách, tj. má smysl realizovat jeho jednotlivé aktivity. 

4.27 K ověření potřebnosti předložilo MMR ke schválení MV IROP několik kritérií. Žádosti 
o podporu návazné zdravotní péče byly mimo jiné hodnoceny prostřednictvím čtyř kritérií, 
která se vztahovala k posouzení, zda byl žadatel oprávněn podat žádost o podporu. Ověření 
oprávněnosti žadatele nezaručovalo, že v projektu bude podpořeno pořízení skutečně 
potřebného zdravotnického vybavení. 

4.28 V žádostech o podporu vysoce specializované péče byla potřebnost posuzována externím 
expertem a zahrnovala mimo jiné ověření, zda podporovanou aktivitu, tj. pořízení 
zdravotnického vybavení a technologií, MZd doporučilo v seznamech doporučeného vybavení 
center vysoce specializované péče. Doporučení MZd však nezakládá automaticky povinnost 
financovat pořízení tohoto vybavení z prostředků SC 2.3 IROP. Oprávněnými žadateli byly 
převážně státní příspěvkové organizace zřízené MZd, které disponuje prostředky ve své 
rozpočtové kapitole a je taktéž správcem národních dotačních programů zaměřených mimo 
jiné na podporu infrastruktury zdravotnických zařízení. 

4.29 Jedním z dalších kritérií k ověření potřebnosti bylo kritérium „potřebnost realizace 
projektu je odůvodněná“. V rámci něho hodnotitelé CRR, respektive externí experti ve výzvě 
na podporu vysoce specializované péče, zjišťovali, zda žádost o podporu obsahuje popis 
potřebnosti projektu. Hodnocení potřebnosti pouze formálním odsouhlasením existence 
popisu bez posouzení věcného hlediska není dostatečné. Takovéto hodnocení nezaručovalo, 
že podpora bude poskytnuta na skutečně potřebné aktivity, což ilustruje příklad č. 3.  

Příklad č. 3 
Příjemce Nemocnice Vyškov v rámci žádosti požadoval podporu také na pořízení tří 
operačních stolů s nosností 360 kg v projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469. Jejich 
potřebnost zdůvodnil zejména nárůstem počtu pacientů s morbidní obezitou. Žadatel neuvedl 
žádnou informaci týkající se počtu operovaných pacientů s morbidní obezitou, zejména 
s hmotností nad 250 kg. Pro péči o morbidně obézní pacienty nestačí pouze operační stoly 
s vyšší nosností, ale jsou zapotřebí i speciální přístroje, lůžka, výtahy, nástroje a v některých 
případech i stavební úpravy. Z tohoto důvodu vznikají specializovaná, tzv. bariatrická centra. 
Na mapě bariatrických center však Nemocnice Vyškov není uvedena. K hodnocení žádosti 
nebylo vyžádáno posouzení externího experta a hodnotitel od žadatele nepožadoval další, 
podrobnější informace. Kritérium „potřebnost realizace projektu je odůvodněná“ bylo 
splněno již při prvním hodnocení provedeném CRR. K potřebnosti pořízení tří operačních stolů 
s vyšší nosností se nevyjadřovalo ani MZd ve svém stanovisku k souladu projektového záměru 
s Koncepcí návazné péče. 

4.30 Hledisko potřebnosti bylo také součástí posouzení změn vyvolaných úsporou na projektu 
v rámci změnových řízení. Úspora na projektu, tj. nižší celkové způsobilé výdaje, než jaké byly 
schváleny v právním aktu o poskytnutí dotace, vznikala zpravidla v důsledku realizace veřejné 
zakázky v nižší ceně, než byla její předpokládaná hodnota. V takovém případě mohl příjemce 
požádat, aby mu bylo na základě změnového řízení umožněno pořídit další zdravotnické 

                                                           
26  Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, kapitola 

8.2.2.1. 
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vybavení v rámci schválených aktivit až do výše stanovených celkových způsobilých výdajů, 
respektive dotace. Změny vyvolané úsporou na projektu posuzovalo CRR a schvalovalo MMR. 
Do procesu změnového řízení mohl být zapojen i externí expert, a to v případech, kdy 
posuzovatel změny nebyl vzhledem k odbornosti a specifičnosti požadované změny sám 
schopen posoudit vliv změny na projekt nebo bylo expertní posouzení stanoveno jako 
povinné. Předmětem posouzení bylo ověření, zda navržená změna nemá vliv na naplnění cíle 
a účelu projektu a je v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. Dále se CRR nebo expert 
vyjadřovali k tomu, zda zdravotnické vybavení nově navrhované k pořízení je uvedeno 
v aktuálním seznamu doporučeného vybavení příslušného vysoce specializovaného centra 
nebo slouží k poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech návazné zdravotní 
péče. 

4.31 Součástí kontrolního listu pro kontrolu požadovaných změn byla otázka „Je v kolonce 
Odůvodnění ŽoZ27 uvedena stručná charakteristika změny včetně zdůvodnění?“ Takto 
formulovaná kontrolní otázka nezaručovala dostatečné ověření potřebnosti požadované 
změny, respektive vybavení pořizovaného z úspor v projektu, což se potvrdilo při kontrole 
projektu u příjemce a zjištěné skutečnosti ilustruje příklad č. 5 na straně 22. 

→ MMR nastavilo řádně systém hodnocení ve spojitosti s kontrolami veřejných zakázek; 
jediným rizikem pro hospodárné vynaložení podpory bylo schválení financování 
nepotřebné aktivity. 

4.32 Hospodárnost hodnotilo MMR na základě kritérií přijatelnosti, mezi něž patřilo i kritérium 
určené k posouzení, zda výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídaly tržním 
cenám. Hospodárnost výdajů na pořízení zdravotnického vybavení po schválení podpory na 
financování projektu byla kontrolována v rámci administrativních kontrol veřejných zakázek. 
MMR nastavilo systém kontrol veřejných zakázek řádným způsobem; kontrole podléhaly 
všechny druhy zadávacích řízení ve všech fázích zadávání28. 

4.33 NKÚ nicméně zjistil riziko nehospodárného vynakládání výdajů, neboť mohly být 
k podpoře schváleny také nepotřebné aktivity (viz odst. 4.29), což se potvrdilo při kontrole 
projektů u příjemců (viz příklad č. 7 a č. 8 na straně 24). 

→ Kontrolní systém nastavilo MMR účinně s výjimkou ověření skutečného provozování 
a využívání všech funkcí, kterými pořízené zdravotnické vybavení disponovalo. 

4.34 Provádění kontrol MMR delegovalo na CRR. Administrativní a veřejnosprávní kontroly na 
místě provádělo CRR na základě dílčích otázek stanovených v kontrolních listech pro každou 
ověřovanou oblast.  

4.35 Součástí administrativních kontrol žádostí o platbu a zpráv o realizaci (včetně 
závěrečných) nebylo ověření skutečného uvedení do provozu a používání pořízeného 
zdravotnického vybavení včetně využívání všech užitných vlastností (funkcí/funkcionalit), 
které byly jako potřebné vysoutěženy v zadávacích řízeních. Tato oblast byla předmětem 
ověřování teprve při kontrolách zpráv o udržitelnosti projektu a v rámci veřejnosprávních 

                                                           
27  ŽoZ – žádost o změnu. 
28  Jednotlivé fáze kontroly zadávacích řízení zahrnovaly kontrolu zpracování předběžného oznámení, oznámení 

a zadávací dokumentace (před vyhlášením zadávacího řízení), průběhu zadávacího řízení, včetně postupu při 
otevírání obálek a hodnocení (před uzavřením smlouvy), ukončených zakázek s uzavřenou smlouvou (před 
proplacením první žádosti o platbu), předložených návrhů dodatků a uzavřených dodatků (s předložením 
posledního výdaje k proplacení). 
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kontrol na místě realizace projektu. Ani v tomto případě však nebyl nastaven mechanismus, 
jenž by zajišťoval ověření průkazného doložení používání pořízeného zdravotnického 
vybavení. Za takovéto průkazné doložení používání zdravotnického vybavení lze považovat 
například počty výkonů vykazované zdravotní pojišťovně, které byly provedeny pořízeným 
zdravotnickým vybavením. 

4.36 V kontrolním listu pro kontrolu obsahové kvality zprávy o realizaci otázky směřovaly spíše 
k formálnímu ověření, zda příjemce vyplnil všechny předepsané kolonky, nikoli na ověření 
relevantnosti uváděných skutečností. Jedná se zejména o otázky, které jsou formulovány jako 
„Jsou vyplněny informace...“.  

4.37 Kontrolní list pro kontrolu zpráv o realizaci (včetně závěrečných) nezahrnoval dílčí  
otázky směřující k průkaznému doložení provozování, respektive využívání pořízeného 
zdravotnického vybavení. Zároveň dílčí otázky nesměřovaly k ověření skutečností souvisejících 
s ukončením realizace projektu, které příjemce uvedl v těchto zprávách. To bylo rizikem, že 
zdravotnické vybavení pořízené v rámci projektu bylo ve skutečnosti využíváno později než ke 
dni dokončení realizace projektu. Takovýto případ NKÚ zjistil u jednoho příjemce, jak ilustruje 
příklad č. 4.  

Příklad č. 4 
Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že magnetická rezonance podpořená v rámci projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241 byla využívána teprve od listopadu 2019. Příjemce 
neuvedl v závěrečné zprávě o realizaci z ledna 2019 ani v žádosti o platbu či v jejích přílohách, 
že k datu ukončení realizace projektu v prosinci 2018 magnetická rezonance nebyla 
zprovozněna, tj. že se na ní neprováděla vyšetření. CRR při kontrole závěrečné zprávy 
o realizaci projektu nemohlo dle otázek stanovených v kontrolním listu zjistit, že nakoupená 
magnetická rezonance po svém pořízení neplnila téměř 10 měsíců účel, pro který byla 
pořízena. 

4.38 Při kontrolách přímo u příjemce nebylo ze strany MMR systematicky nastaveno ověřování 
četnosti nebo frekvence používání pořízeného zdravotnického vybavení. Dokladová kontrola 
při kontrole na místě nebyla dostatečným ověřením skutečného využití zdravotnického 
vybavení, pokud doklady neobsahovaly informace o celkových počtech provedených výkonů. 
V důsledku toho nemohlo CRR při těchto kontrolách zjistit, že v rámci projektu bylo pořízeno 
vybavení, které příjemce používal sporadicky nebo nevyužíval některé z užitných vlastností, 
kterými vybavení disponovalo. 

B. Čerpání podpory na infrastrukturu regionální zdravotní péče ve vybraných projektech 

4.39 V rámci vybraných projektů bylo zkontrolováno pořízení zdravotnického vybavení v 83 
případech z hlediska účelnosti, respektive v 86 případech z hlediska hospodárnosti 
vynaložených veřejných prostředků. Na základě skutečností zjištěných u příjemců při kontrole 
výdajů vynaložených na pořízení zdravotnického vybavení provedl NKÚ vyhodnocení toho, zda 
peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na podporu infrastruktury regionální 
zdravotní péče byly čerpány účelně a hospodárně. Za tímto účelem zpracoval NKÚ 
čtyřstupňovou hodnoticí škálu a stanovil jednotná kritéria pro hodnocení (viz příloha č. 3). 
Výsledky posouzení jednotlivých případů pořízeného zdravotnického vybavení obsahuje 
příloha č. 2. 
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4.40 Ve vybraných projektech nezjistil NKÚ neoprávněné čerpání podpory, porušení pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek nebo nedodržení dalších právních předpisů. Příjemci při 
realizaci vybraných projektů dodrželi pravidla stanovená MMR v právních aktech o poskytnutí 
dotace a příslušných výzvách. 

→ Zdravotnické vybavení pořízené z podpory SC 2.3 IROP bylo přínosné pro zlepšení 
poskytování regionální zdravotní péče. 

4.41 Výdaje vynaložené na pořízení zdravotnického vybavení NKÚ posuzoval z hlediska jejich 
přínosu k dosažení obecně formulovaných cílů projektu. Přínosy NKÚ identifikoval v žádostech 
o podporu nebo ve vzájemné součinnosti s příjemci. Přínosy uvedené v žádostech o podporu 
příjemci popisovali jako kvalitativní změnu; v žádném z vybraných projektů nebyla změna 
kvantifikována jakýmkoli měřitelným ukazatelem.  

4.42 U některého zdravotnického vybavení NKÚ ve spolupráci s kontrolovanými příjemci 
identifikoval takové ukazatele, které byly kvantifikovatelné a jejichž prostřednictvím bylo 
možné zjistit, zda se jejich hodnota po pořízení dotčeného zdravotnického vybavení změnila. 
Jednalo se zejména o skupinu zdravotnického vybavení, u nějž příjemci vykazovali výkony 
zdravotním pojišťovnám, například magnetické rezonance, počítačové tomografy, 
endoskopické vybavení, ultrazvuky nebo sonografy. Kvantifikovatelné ukazatele bylo možné 
zjistit také u skupiny laboratorního zdravotnického vybavení, například automatů pro přípravu 
vzorků, nátěrových a barvicích automatů nebo sekvenátorů. Kvantifikovatelný přínos byl také 
identifikován u kontrolovaných stavebních prací.  

4.43 Další skupinu tvořilo tzv. ošetřovatelské zdravotnické vybavení, k němuž se nevztahovaly 
žádné výkony a zdravotním pojišťovnám byly vykazovány výkony spojené s pacientem 
využívajícím toto vybavení. Jednalo se zejména o pacientská lůžka, operační stoly a lampy, 
inkubátory, vyhřívaná lůžka pro kojence, vybavení k monitorování životních funkcí, ventilátory 
nebo kardiotokografy. Změnu vedoucí ke zlepšení poskytované péče nebylo možné 
kvantifikovat, a proto NKÚ provedl hodnocení účelnosti na základě ověření pravdivosti 
slovního popisu přínosu. 

4.44 Celkem v 51 případech kontrolovaného zdravotnického vybavení NKÚ zjistil, že příjemci 
vynaložili veřejné prostředky ve výši 378,3 mil. Kč na jeho pořízení účelně. V 31 případech 
příjemci čerpali veřejné prostředky v celkové výši 220,8 mil. Kč na pořízení zdravotnického 
vybavení účelně s mírnými nedostatky. Za mírný nedostatek při účelném čerpání veřejných 
prostředků považuje NKÚ například neprovozování magnetické rezonance po dobu 10 měsíců 
od jejího pořízení příjemcem (viz příklad č. 4 na straně 20) nebo to, že je magnetická rezonance 
pořízená pro specializované onkogynekologické pracoviště využívána ve větší míře všemi 
ostatními pacienty zdravotnického zařízení než cílovou skupinou (viz příklad č. 2 na straně 17). 

4.45 NKÚ pouze v jednom případě hodnotil veřejné prostředky na pořízení zdravotnického 
vybavení jako omezeně účelné. Jednalo se o anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci, 
který příjemce dodatečně pořídil z úspor projektu. Na pořízení přístroje byly vynaloženy 
dotační prostředky v celkové výši 3,1 mil. Kč. Podrobnosti k zjištěné skutečnosti uvádí  
příklad č. 5. 
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Příklad č. 5 
V žádosti o změnu projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 Krajská nemocnice  
Liberec, a.s., zdůvodnila potřebnost dodatečného pořízení anesteziologického přístroje pouze 
provozními důvody. Mimo jiné uvedla, že disponuje jedním anesteziologickým přístrojem 
pro dvě současně používané magnetické rezonance a že se tento stav ukazuje z provozních 
důvodů jako nedostačující a omezující rychlost vyšetření pacientů s potřebou celkové 
anestezie. NKÚ při kontrole na místě ověřil, že obě magnetické rezonance jsou umístěny na 
jednom podlaží v malé vzdálenosti od sebe. Původní anesteziologický přístroj je tak přístupný 
pro obě magnetické rezonance. Nepotřebnost pořízení druhého anesteziologického přístroje 
dokládá také počet provedených vyšetření s využitím anestezie. Za rok 2021 příjemce vykázal 
6 857 vyšetření na obou magnetických rezonancích, z toho pouze 99 vyšetření bylo provedeno 
při použití anesteziologického přístroje. NKÚ proto vyhodnotil vynaložené prostředky jako 
účelné (i hospodárné) pouze omezeně.  

4.46 U vybraných projektů neidentifikoval NKÚ v kontrolním vzorku výdajů žádné peněžní 
prostředky, které by příjemci vynaložili na pořízení zdravotnického vybavení neúčelně. 
Souhrnný výsledek hodnocení účelnosti posuzovaných výdajů ukazuje názorně graf č. 2. 

Graf č. 2: Souhrnný výsledek hodnocení účelnosti posuzovaných výdajů vynaložených na 
pořízení zdravotnického vybavení 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ z kontrolních protokolů týkajících se příjemců podpory. 

→ Pouze ve třech projektech příjemci čerpali dotaci na pořízení hodnoceného 
zdravotnického vybavení omezeně hospodárně. 

4.47 Hospodárnost prostředků vynaložených na pořízení zdravotnického vybavení hodnotil 
NKÚ ze tří hledisek: 

− dodržení pravidel pro zadávací řízení,  
− aktivní řízení dodavatelských vztahů příjemcem, tj. sjednání smluvních podmínek, 

které preventivně zamezují vzniku dodatečných nákladů,  
− přiměřené množství a kvalita pořizovaného zdravotnického vybavení, přičemž kvalita 

byla posuzována na základě využívání všech užitných vlastností, kterými zdravotnické 
vybavení disponovalo, ve prospěch cílové skupiny (podrobněji viz příloha č. 3).  

V případech, kdy nebylo možné ověřit u kontrolovaného zdravotnického vybavení využívání 
všech jeho užitných vlastností (tj. dostupných funkcí, respektive funkcionalit), bylo  
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hodnocení založeno na prvních dvou kritériích. K těmto případům patřila zejména skupina  
tzv. ošetřovatelského zdravotnického vybavení (viz odst. 4.43) a provedené stavební práce.  

4.48 Celkem v 80 případech příjemci vynaložili veřejné prostředky ve výši 475,6 mil. Kč na 
pořízení zdravotnického vybavení hospodárně. Jednalo se zejména o přístroje nebo zařízení, 
u kterých příjemci využívali všechny jejich funkce, které požadovali v rámci zadávacích řízení, 
a byli schopni jejich využívání kvantifikovat a přiřadit ke konkrétním zdravotním výkonům. 
Hospodárné čerpání dotace zjistil NKÚ také u výdajů na pořízení tzv. ošetřovatelského 
zdravotnického vybavení a stavebních prací. 

4.49 Ve třech případech NKÚ hodnotil prostředky ve výši 111,9 mil. Kč vynaložené na pořízení 
dvou magnetických rezonancí a jednoho počítačového tomografu jako hospodárné s mírnými 
nedostatky. Onkogynekologické specializované pracoviště Fakultní nemocnice v Motole 
využívalo vícekanálovou hlavo-krční cívku, kterou disponovala jím zakoupená magnetická 
rezonance, k vyšetření onkogynekologických pacientek v počtu nižších desítek ročně 
(podrobněji viz příklad č. 2). V případě magnetické rezonance, kterou Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a.s., pořídila v prosinci 2018, zjistil NKÚ, že jednu přídavnou cívku využívala až od 
října 2021. Zároveň do srpna 2022 nepoužívala některé softwarové vybavení, které 
požadovala v rámci zadávacího řízení. Podrobnosti uvádí příklad č. 6. Fakultní nemocnice 
Ostrava pořídila počítačový tomograf s užitnými vlastnostmi (například možnost vyšetření 
pacienta s hmotností nad 200 kg), jejichž využívání nebylo možné kontrolou NKÚ ověřit, 
protože nemocnice tyto údaje nesleduje. 

Příklad č. 6 
V prosinci 2018 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., pořídila magnetickou rezonanci 
v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241. Přístroj byl využíván až od listopadu 
2019. Nemocnice poskytla NKÚ informace o využití jednotlivých přídavných cívek a přehled 
výkonů provedených na magnetické rezonanci a vykazovaných zdravotním pojišťovnám. 
Z přehledu za rok 2021 vyplynulo, že cívka pro vyšetření a biopsii prsu byla používána 
k vyšetření pacientek až od října 2021. 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., vykazovala zdravotním pojišťovnám na magnetické 
rezonanci čtyři druhy výkonů. K vyšetření pacientů v době provedení kontroly NKÚ 
nepoužívala celkem pět softwarových paketů na spektrometrii a specializovaná vyšetření 
srdce, přestože je na tyto druhy vyšetření požadovala v zadávacím řízení. Důvodem byl 
nedostatek speciálně zaškoleného personálu radiodiagnostického oddělení. 

4.50 Ve třech případech hodnotil NKÚ veřejné prostředky v celkové výši 27,1 mil. Kč na 
pořízení zdravotnického vybavení jako omezeně hospodárné. Jednalo se o výdaje vynaložené 
na nákup: 

− anesteziologického přístroje k magnetické rezonanci, který příjemce pořídil omezeně 
účelně (viz příklad č. 5); 

− operačních stolů pořízených v rámci dvou projektů v nepřiměřeném množství a kvalitě, 
respektive s předimenzovanými technickými parametry, které se týkaly jejich nosnosti 
(viz příklady č. 7 a č. 8). 
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Příklad č. 7 
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, zakoupila v roce 2018 v rámci projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469 tři operační stoly s vyšší nosností, aby mohla provádět 
operace pacientů s morbidní obezitou a v budoucnu tzv. bariatrickou operativu. Všechny tři 
stoly měly nosnost v nulové poloze 360 kg, při polohování, které vyžadují některé druhy 
operací, se nosnost stolu snižuje na 245 kg. Podíl operací pacientů s obezitou III. stupně na 
celkové operativě činil v letech 2016–2021 cca 2 %. V tomto období nebyl operován žádný 
pacient s váhou 250 kg a více. K datu ukončení kontroly NKÚ nebyla nemocnice bariatrickým 
centrem a rovněž neměla uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami ohledně provádění 
této operativy. Nemocnice nepořídila žádné další vybavení nebo zařízení ani neprovedla 
stavební úpravy v souvislosti s bariatrickou operativou, případně hospitalizací morbidně 
obézních pacientů. Pro výkon operací pacientů s obezitou postačovaly nemocnici operační 
stoly s nižší nosností, respektive by stačil jeden operační stůl s vyšší nosností. 

Příklad č. 8 
V rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406 pořídila Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace, tři pevné operační stoly s nosností 360 kg a jeden mobilní operační 
stůl s nosností 450 kg. Na pořízených operačních stolech nemocnice v roce 2019 z celkových 
téměř 14 tis. provedených operací provedla 126 operací pacientů s hmotností v kategorii 
150–300 kg. Počet operovaných pacientů v kategorii nad 250 kg nemocnice nedoložila. 
Nemocnice neprovedla žádné stavební úpravy, které by souvisely s péčí o morbidně obézní 
pacienty, ani nepořídila další vybavení a přístroje, které by byly potřebné pro operační 
zákroky u morbidně obézních pacientů. Nemocnice Jihlava nakoupila tři stejné operační stoly 
s vyšší nosností, přestože by vzhledem k ročnímu počtu prováděných operací postačoval 
pouze jeden.  

4.51 U vybraných projektů nebyly v kontrolním vzorku výdajů identifikovány žádné peněžní 
prostředky, které by příjemci vynaložili na pořízení zdravotnického vybavení zcela 
nehospodárně. Souhrnný výsledek hodnocení hospodárnosti posuzovaných výdajů znázorňuje 
graf č. 3. 

Graf č. 3: Souhrnný výsledek hodnocení hospodárnosti posuzovaných výdajů vynaložených 
na pořízení zdravotnického vybavení 

 
Zdroj: vypracoval NKÚ z kontrolních protokolů týkajících se příjemců podpory.  
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Seznam zkratek 
CRR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU Evropská unie 

finanční nařízení, nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského  
nařízení č. 966/2012 parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla 

o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 

IROP Integrovaný regionální operační program 

kontrolní vzorek výdajů výdaje vybrané ke kontrole NKÚ vynaložené na pořízení 
zdravotnického vybavení ve vybraných projektech,  
včetně provedení stavebních prací u projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001175  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MS2014+ monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů 
pro období let 2014–2020 

MV IROP Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního 
programu 

MZd Ministerstvo zdravotnictví 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

Přístrojová komise MZd komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických 
prostředků zřízená Ministerstvem zdravotnictví 

regionální zdravotní péče vysoce specializovaná a návazná zdravotní péče podpořená ze 
SC 2.3 IROP v rámci výzev č. 5 a č. 31 

ŘO IROP řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu 

SC 2.3 specifický cíl 2.3 IROP Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotních služeb a péče o zdraví 

SR státní rozpočet 

vybrané projekty kontrolovaný vzorek 16 projektů realizovaných osmi příjemci 
podpory (viz příloha č. 1) 

zákon č. 218/2000 Sb. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

zákon o zdravotních službách zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 

zdravotnické vybavení Přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a další 
vybavení, včetně nezbytných stavebních úprav, které byly 
podporovány v rámci hlavních aktivit projektů 

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  



Věstník NKÚ, kontrolní závěry140

26 

Příloha č. 1 
Přehled projektů vybraných ke kontrole 

Registrační číslo a název projektu Příjemce 
podpory 

Výzva 
č. 

Podpora poskytnutá příjemcům ze zdrojů 
(v Kč) 

EFRR SR Celkem 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001902 

Podpora vysoce specializované péče v oblasti 
onkogynekologie Fakultní nemocnice v Motole 

Fakultní 
nemocnice 
v Motole 

5 44 970 000 7 938 000 52 908 000 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002804 
Podpora vysoce specializované péče v oblasti 
perinatologie Fakultní nemocnice v Motole 

Fakultní 
nemocnice 
v Motole 

31 52 464 999 9 261 000 61 725 999 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I. 

Krajská 
nemocnice 
Liberec, a.s. 

31 81 841 396 0 81 841 396 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224 
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II. 

Krajská 
nemocnice 
Liberec, a.s. 

31 49 503 150 0 49 503 150 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241 
Magnetická rezonance v Nemocnici 

s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

Nemocnice 
s poliklinikou 
Česká Lípa, a.s. 

31 26 596 407 0 26 596 407 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001242 
Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici 

s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

Nemocnice 
s poliklinikou 
Česká Lípa, a.s. 

31 14 415 055 0 14 415 055 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005356 
Zvýšení kvality vysoce specializované péče 

v perinatologii – Masarykova nemocnice Ústí 
nad Labem, o.z. 

Krajská 
zdravotní, a.s. 

5 59 465 219 0 59 465 219 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001437 
Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova 

nemocnice Ústí nad Labem, o.z. 

Krajská 
zdravotní, a.s. 

31 81 915 062 0 81 915 062 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005514 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 

onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava 

Nemocnice 
Jihlava, 
příspěvková 
organizace 

5 46 326 770 2 725 104 49 051 874 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406 
Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava 

Nemocnice 
Jihlava, 
příspěvková 
organizace 

31 79 766 395 4 692 141 84 458 536 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001805 
FN Brno modernizace perinatologického centra 

Fakultní 
nemocnice 
Brno 

5 59 500 000 7 000 000 66 500 000 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001175 
Technologická obnova operačních sálů  

ve FN Brno pro ortopedii 

Fakultní 
nemocnice 
Brno 

31 82 932 105 14 635 077 97 567 182 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469 
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici 

Vyškov, příspěvkové organizaci 

Nemocnice 
Vyškov, 
příspěvková 
organizace 

31 81 595 274 4 799 722 86 394 996 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001571 
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici 

Vyškov, příspěvkové organizaci – část 2 

Nemocnice 
Vyškov, 
příspěvková 
organizace 

31 15 650 623 920 625 16 571 248 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080 
FN Ostrava – Modernizace a obnova 

přístrojového vybavení v oblasti perinatologie 

Fakultní 
nemocnice 
Ostrava 

5 59 491 500 6 999 000 66 490 500 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176 
Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava B 

Fakultní 
nemocnice 
Ostrava 

31 84 128 753 14 846 251 98 975 004 

Celkem 16 projektů 8 příjemců podpory 920 562 708 73 816 920 994 379 628 
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Příloha č. 3 

Kritéria hodnocení účelnosti a hospodárnosti výdajů vynaložených na pořízení 
zdravotnického vybavení 

1. Vyhodnocení účelnosti 

Stupeň účelnosti vynaložených 
prostředků 

 
Definice stupně účelnosti 

 

1. 
Vynaložené prostředky jsou účelné 

A) Přínosy / dílčí cíle pořízeného zdravotnického vybavení lze 
kvantifikovat 

1. Příjemce uvedl v žádosti o podporu kvantifikovatelné 
přínosy / dílčí cíle pořizovaného vybavení (ukazatele) a vyčíslil 
očekávané změny; zároveň tyto změny sleduje pomocí ukazatelů, 
které uvedl v žádosti o podporu, nebo je nesleduje, ale doložil 
kvantifikovatelné ukazatele, které prokazují dosažení 
relevantních dílčích cílů, resp. že pořízené vybavení je přínosné.  

2. Nebo příjemce neuvedl v žádosti o podporu kvantifikovatelné 
přínosy/dílčí cíle pořizovaného vybavení (ukazatele) a nevyčíslil 
očekávané změny, ale při kontrole NKÚ doložil kvantifikovatelné 
ukazatele, které prokazují dosažení relevantních dílčích cílů,  
resp. že pořízené vybavení je přínosné. 

3. Pořízené vybavení je využíváno v předpokládaném rozsahu pro 
cílovou skupinu. 

B) Přínosy / dílčí cíle pořízeného zdravotnického vybavení není 
možné kvantifikovat 

1. Příjemce prokázal v rovině kvalitativní (slovním hodnocením), že 
pořízené vybavení je přínosné/účelné (je zcela potřebné a má 
prokazatelné maximální využití). 

2. Pořízené vybavení je využíváno v předpokládaném rozsahu pro 
cílovou skupinu. 

2. 
Vynaložené prostředky jsou účelné 

s mírnými nedostatky 

A) Přínosy / dílčí cíle pořízeného zdravotnického vybavení lze 
kvantifikovat 

1. Příjemce neuvedl v žádosti o podporu kvantifikovatelné 
přínosy / dílčí cíle pořizovaného vybavení (ukazatele) a nevyčíslil 
očekávané změny. 

2. Příjemce doložil alespoň nějaký kvantifikovatelný ukazatel, který 
částečně prokazuje dosažení relevantních dílčích cílů, resp. že 
pořízené vybavení je přínosné, nebo příjemce prokázal v rovině 
kvalitativní (slovním hodnocením), že pořízené vybavení je 
přínosné/účelné (je zcela potřebné a má prokazatelné maximální 
využití). 

3. Pořízené vybavení je z větší části využíváno v předpokládaném 
rozsahu pro cílovou skupinu. 

B) Přínosy / dílčí cíle pořízeného zdravotnického vybavení není 
možné kvantifikovat 

1. Příjemce prokázal v rovině kvalitativní (slovním hodnocením), že 
pořízené vybavení je přínosné/účelné (je zcela potřebné a má 
prokazatelné využití). 

2. Pořízené vybavení je z větší části využíváno v předpokládaném 
rozsahu pro cílovou skupinu. 

3. 
Vynaložené prostředky jsou účelné 

pouze omezeně 

Některé z předpokladů účelnosti jsou významně zpochybněny. 
Pořízené vybavení je využíváno jen omezeně a zároveň neexistuje 
důvodný předpoklad významnějšího zlepšení v budoucnu. 



Věstník NKÚ, kontrolní závěry146

32 

Stupeň účelnosti vynaložených 
prostředků 

 
Definice stupně účelnosti 

 

4. 
Vynaložené prostředky nejsou 

účelné 

Předpoklady účelnosti jsou zásadně zpochybněny.  
Pořízené vybavení není téměř využíváno a neexistuje ani důvodný 
předpoklad pro jeho využívání v budoucnu. 
Nebo byla aktivita v rámci projektu poskytovatelem podpory 
schválena v rozporu s příslušnými podmínkami a výdaje na pořízení 
vybavení byly v důsledku toho od počátku nezpůsobilé. 

 
2. Vyhodnocení hospodárnosti 

Stupeň hospodárnosti vynaložených 
prostředků Definice stupně hospodárnosti 

1. 
Vynaložené prostředky jsou 

hospodárné 

1. Dodavatelé hlavních aktivit projektu (zdravotnického vybavení, 
stavebních prací) byli vybráni v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“), 
nebo metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek. 
Nebyl zjištěn nedostatek, který mohl mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

2. Příjemce vytvořil smluvní podmínky pro aktivní řízení 
dodavatelských vztahů a tyto vztahy v průběhu realizace veřejné 
zakázky aktivně řídil. 

3. Příjemce pořídil v přiměřené kvalitě zdravotnické vybavení, 
u něhož lze využití funkcí/funkcionalit jednoznačně kvantifikovat  
a přiřadit ke konkrétním výkonům. Žádný z požadovaných 
parametrů (užitných vlastností) nebyl nepřiměřený potřebám 
zadavatele a deklarovanému účelu např. tím, že 
funkce/funkcionalita vybavení není využívána v praxi. Zároveň 
příjemce pořídil zdravotnické vybavení v přiměřeném množství. 

2. 
Vynaložené prostředky jsou 

hospodárné s mírnými nedostatky 

1. Dodavatelé hlavních aktivit projektu (zdravotnického vybavení, 
stavebních prací) byli vybráni v souladu se ZZVZ nebo 
metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek. 
Kontrolující nezjistili nedostatek, který mohl mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

2. Příjemce vytvořil smluvní podmínky pro aktivní řízení 
dodavatelských vztahů a tyto vztahy v průběhu realizace veřejné 
zakázky aktivně řídil, avšak s menšími nedostatky, např. 
neuplatnil včas reklamaci. 

3. Příjemce pořídil v nepřiměřené kvalitě zdravotnické vybavení, 
u něhož lze využití funkcí/funkcionalit jednoznačně kvantifikovat. 
Některé z požadovaných parametrů byly nepřiměřené potřebám 
zadavatele a deklarovanému účelu, neboť některé užitné 
vlastnosti (funkce) pořízeného zdravotnického vybavení nebyly 
zcela nebo v dostatečné míře využívány. Zároveň příjemce pořídil 
zdravotnické vybavení v přiměřeném množství. 
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Stupeň hospodárnosti vynaložených 
prostředků Definice stupně hospodárnosti 

3. 
Vynaložené prostředky jsou 

hospodárné pouze omezeně nebo 
existuje riziko pro hospodárnost 

vynaložených prostředků 

1. Riziko ovlivňující výběr nejvhodnější nabídky, např. riziko 
diskriminačních zadávacích kritérií nebo příliš podrobné 
nastavení technických parametrů. K potvrzení tohoto rizika může 
přispět zjištění, že ne všechny užitné vlastnosti 
(funkce/funkcionality) pořízeného zdravotnického vybavení 
požadované v zadávacích podmínkách jsou využívány (viz 
následující odstavce). Existuje tak riziko, že prostředky nebyly 
vynaloženy hospodárně. 

2. Příjemce vytvořil smluvní podmínky pro aktivní řízení 
dodavatelských vztahů, avšak tyto vztahy v průběhu realizace 
veřejné zakázky aktivně neřídil, což mělo dopad např. na 
technické problémy s pořízeným vybavením nebo to způsobilo 
nutnost odstávky péče poskytované prostřednictvím pořízeného 
vybavení. 

3. Příjemce pořídil v nepřiměřené kvalitě zdravotnické vybavení, 
u něhož lze využití funkcí/funkcionalit jednoznačně kvantifikovat. 
Několik z požadovaných parametrů bylo stanoveno nepřiměřeně 
potřebám zadavatele a deklarovanému účelu, neboť některé 
užitné vlastnosti (funkce/funkcionality) pořízeného 
zdravotnického vybavení nebyly zcela využívány, nebo byly 
nesprávně nastaveny technické parametry předmětu výběrového 
řízení. 

4. Nebo větší množství kusů zdravotnického vybavení příjemce 
dlouhodobě nevyužívá (respektive není k dispozici pacientům), 
tj. bylo pořízeno nepřiměřené množství. 

4. 
Vynaložené prostředky nejsou 

hospodárné 

1. Dodavatelé hlavních aktivit projektu (zdravotnického vybavení, 
stavebních prací) nebyli vybráni v souladu se ZZVZ nebo 
metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek. Zadavatel 
buď podle těchto předpisů vůbec nepostupoval, nebo podle 
těchto předpisů postupoval, ale dopustil se takového porušení, 
které mohlo mít zásadní vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

2. Příjemce nevytvořil smluvní podmínky pro aktivní řízení 
dodavatelských vztahů. V důsledku toho došlo např. k technickým 
problémům s pořízeným vybavením a nemohla být po nějakou 
dobu poskytována péče prostřednictvím tohoto vybavení. 

3. Příjemce pořídil v nepřiměřené kvalitě zdravotnické vybavení, 
u něhož lze využití funkcí/funkcionalit jednoznačně kvantifikovat. 
Většina z požadovaných parametrů byla nepřiměřená potřebám 
zadavatele a deklarovanému účelu, tj. většina užitných vlastností 
(funkcí/funkcionalit) pořízeného zdravotnického vybavení nebyla 
zcela využívána. Příjemce tak pořídil zdravotnické vybavení 
v nepřiměřené kvalitě.  

4. Nebo větší množství zdravotnického vybavení příjemce 
dlouhodobě nevyužívá (respektive není k dispozici pacientům), 
tj. bylo pořízeno nepřiměřené množství. 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

22/10 
 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci 
a implementaci genderových auditů 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Stanislav Koucký. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky 
státního rozpočtu a Evropské unie na genderové audity a jejich implementaci účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy. 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“); 
vybraní příjemci podpory: Asociace českých nábytkářů, Praha; AQUA Program s.r.o., 
Ohrazenice; BARVY FRAMAR s.r.o., Praha; DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., 
Most; Gender studies, o.p.s., Praha; Gut alimentari s.r.o., Most; INESAN, s.r.o., Praha; MEPCO, 
s.r.o., Praha; Moderní škola s.r.o., Otice; Modrý Maják, z. s., Otrokovice; PP Projekty s.r.o., 
Most; SUTOR Global s. r. o., Most; TRUHLAŘÍK s.r.o., Kojetice; YABOK s.r.o., Milovice. 
 
Kontrolováno bylo období od roku 2014 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od dubna 2022 do října 2022. 
 
 
K o l e g i u m    N K Ú    na svém IV. jednání, které se konalo dne 27. února 2023, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 5/IV/2023 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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O1  

  

                                                           
1  Operační program Zaměstnanost 2014–2020. Údaje jsou aktuální k září 2022. 

 

 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie  
určené na realizaci a implementaci genderových auditů 
 

Základní fakta 

29. místo z 35 zemí Pozice ČR v žebříčku evropských států z pohledu existujících 
genderových nerovností. 

19 mil. Kč Prostředky OPZ1 a státního rozpočtu vydané na podporu realizace 
genderových auditů. 

23 Počet podpořených projektů na podporu realizace genderových 
auditů. 

101 mil. Kč Prostředky OPZ a státního rozpočtu vydané na podporu 
implementace genderových auditů. 

45 Počet podpořených projektů implementace genderových auditů. 

Zjištění z kontroly 

8 % Podíl veřejných prostředků, které přispěly k účelu podpory  
ve všech klíčových oblastech genderové nerovnosti. 

54 % Podíl auditovaných organizací, jejichž totožnost nebyla 
MPSV při hodnocení žádostí o podporu známa. 

14 % Podíl auditovaných organizací, které prokazatelně 
pokračovaly v implementaci opatření. 

14 z 51 
Počet auditovaných osob, u kterých realizátor genderového 
auditu prokazatelně nehodnotil oblast odměňování, 
přestože měl povinnost ji auditovat. 

56 % 
Podíl projektů, u kterých se stejná osoba podílela na 
formulaci opatření k odstranění genderové nerovnosti,  
jejich administraci i ověření jejich splnění. 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

1.1 NKÚ provedl kontrolu peněžních prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Evropské  
unie (dále také „EU“) vynakládaných v rámci programového období 2014–2020  
z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (dále také „OPZ“) na podporu 
genderových auditů (dále také „GA“) a implementaci jejich doporučení (dále také „IGA“). 
V rámci OPZ poskytlo MPSV dotace na podporu GA ve výši cca 19 mil. Kč a na podporu 
IGA ve výši cca 101 mil. Kč. 

1.2 Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní 
prostředky státního rozpočtu a EU na genderové audity a implementaci jejich doporučení 
účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla provedena u MPSV, 
kde se zaměřila na jeho činnost v pozici řídicího orgánu OPZ, a dále u 14 vybraných 
příjemců, u nichž byla prověřena realizace 14 projektů schválených k podpoře, přičemž se 
jednalo o pět projektů realizace GA a devět projektů IGA.  

1.3 Kontrolované peněžní prostředky jen v nevýznamném rozsahu přispěly k naplnění účelu 
podpory, tedy ke snížení rozdílů v odměňování, snížení vertikální2 nebo horizontální3 
segregace žen a mužů na trhu práce, usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého 
života a ke snížení rizika obtěžování na pracovišti. Pouze 8 % kontrolovaných veřejných 
prostředků naplnilo účel podpory ve všech klíčových oblastech genderové nerovnosti. 
Projekty převážně směřovaly k šíření informovanosti o problematice genderové 
rovnosti a k vytvoření interních předpisů u některých zaměstnavatelů. Vzhledem 
k nevhodnému nastavení podmínek ze strany poskytovatele neexistovaly doklady  
o kvalitě a rozsahu provedených prací u příjemců podpory, a nelze tudíž hodnotit 
hospodárnost vynaložených prostředků. 
MPSV nastavilo podmínky pro nakládání s dotacemi tak, že příjemci mohli čerpat 
dotace, aniž by bylo zřejmé, jakých měřitelných cílů chtějí poskytnutou podporou 
dosáhnout. MPSV nesledovalo skutečný přínos poskytovaných dotací ke snižování 
rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. MPSV v rámci své činnosti nenaplňovalo 
povinnost soustavně vyhodnocovat efektivnost vynakládání výdajů ve své rozpočtové 
kapitole. 
Podmínky, které nastavilo MPSV, umožňovaly, aby rozsah opatření k vyrovnávání 
genderových rozdílů určoval ten, u koho byla opatření realizována. NKÚ zjistil paradoxní 
situace, kdy auditované organizace, které se dobrovolně genderovému auditu podrobily 
s cílem výsledky auditu dále využít k dosažení spravedlivého odměňování, odmítly 
auditorům poskytnout informace o výši odměn na jednotlivých pracovních pozicích. 
Vzdělávací aktivity, které MPSV v rámci implementace proplatilo, neměly v řadě 
případů souvislost s genderovou problematikou a týkaly se spíše profesního vzdělávání.  
U čtyř projektů zjistil NKÚ nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 1,6 mil. Kč. 

                                                           
2  Segregace zaměstnání vertikální: koncentrace žen a mužů na odlišných stupních zaměstnání ve smyslu 

úrovně odpovědnosti a pozice. Nerovný přístup k funkčnímu postupu, k rozhodovacím pozicím, a to jak 
v zaměstnání, tak ve veřejném životě. S touto pracovní segregací souvisí metafora „skleněného stropu“. 

3  Segregace zaměstnání horizontální: rozdělení pracovního trhu na sektory/typy zaměstnání, v nichž dochází 
ke koncentraci žen nebo mužů. Tato segregace je často doprovázena odlišným finančním ohodnocením 
jednotlivých zaměstnání a sektorů. S touto pracovní segregací souvisí metafora „skleněné zdi“. 
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1.4 Toto celkové zhodnocení se opírá o následující hlavní zjištění z kontroly: 

a) MPSV poskytovalo dotace bez znalosti potřeb konkrétních auditovaných organizací 
(dále také „AO“) v oblasti genderové rovnosti (viz 4.1 až 4.5). 

b) GA neobsahovaly všechny oblasti auditu, které dle Standardu genderového auditu 
obsahovat měly, ani neuváděly důvody pro neauditování těchto oblastí, a přesto 
byly dotace vyplaceny v plném rozsahu (viz 4.6 až 4.7). 

c) Zpravidla nebyla auditována oblast rovného odměňování, případně byla 
auditována pouze na základě subjektivního vnímání aspektů rovnosti zaměstnanci, 
nikoli na základě reálných dat o mzdových nebo platových poměrech na 
konkrétních pracovních pozicích (viz 4.8 až 4.11). 

d) Provedené GA u většiny zaměstnavatelů z kontrolovaného vzorku nezjistily 
významné genderové nerovnosti. Tato skutečnost mohla být příčinou rozhodnutí 
auditovaných organizací nepokračovat v implementaci opatření k napravení 
genderových nerovností. Z dat MPSV vyplývá, že v implementaci opatření 
prokazatelně pokračovalo pouze 14 % auditovaných organizací (viz 4.12 až 4.14). 

e) Opatření vyplývající z GA se týkala především úpravy vnitřních předpisů a zvyšování 
povědomí o genderové problematice u příjemců a jen v nevýznamné míře 
směřovala ke skutečnému snížení rozdílů v odměňování, snížení vertikální nebo 
horizontální segregace žen a mužů, usnadnění slučitelnosti pracovního 
a soukromého života a ke snížení rizika obtěžování na pracovišti. NKÚ vyhodnotil, 
že pouze 8 % kontrolovaných veřejných prostředků naplnilo účel podpory ve všech 
klíčových oblastech genderové nerovnosti (viz 4.15 až 4.17). 

f) Vybrané projekty IGA trvaly minimálně 24 měsíců. Nejdéle realizovaný projekt trval 
36 měsíců, bylo na něj vynaloženo téměř 5 mil. Kč a v přepočtu na plné úvazky 
zaměstnal téměř dva zaměstnance příjemce. V době podání žádosti o podporu 
přitom měla podpořená společnost pouze 10 zaměstnanců (viz 4.18 a příklad č. 8). 

g) V rámci vybraného vzorku projektů GA byl zjištěn případ, kdy genderové audity 
prováděly osoby, u kterých nebylo možné prokázat splnění požadovaných 
kvalifikačních požadavků na výkon této činnosti (viz 4.19 až 4.20). 

h) Genderové audity často realizovali auditoři propojení s auditovanými 
organizacemi. NKÚ zjistil případy, kdy se stejná osoba účastnila auditu, v jehož 
rámci byla provedena analýza fungování příjemce z pohledu genderové rovnosti, 
spolunavrhovala opatření k řešení odhalených nedostatků a slabých míst, podílela 
se na činnostech souvisejících s realizací opatření vybraných příjemcem k realizaci 
v rámci projektů IGA a nakonec se účastnila i hodnocení úspěšnosti projektu, do 
kterého byla zapojena (viz 4.21 až 4.23). 

i) MPSV nestanovilo jednoznačné podmínky pro způsobilost výdajů. NKÚ zjistil např. 
případy, kdy MPSV akceptovalo jako způsobilé projektové aktivity i taková školení, 
která nebyla pro cílovou skupinu zaměstnanců potřebná a využitelná. Peněžní 
prostředky použité k jejich úhradě nelze hodnotit jako účelně vynaložené (viz 4.24 
až 4.27). 

j) Pravidla nastavená Ministerstvem práce a sociálních věcí umožňovala, aby příjemci 
v řadě případů nevedli záznamy o rozsahu a kvalitě vykonaných prací. Z důvodu 
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absence těchto informací není možné provádět hodnocení hospodárnosti 
vynaložených peněžních prostředků poskytnutých z veřejných zdrojů na realizaci 
těchto prací (viz 4.28 až 4.30). 

k) MPSV nenastavilo specifické indikátory k vyhodnocení výsledků a nemonitorovalo 
systematicky, jaký je vliv poskytnutých prostředků na vývoj v oblastech rovného 
odměňování, snižování horizontální nebo vertikální segregace žen a mužů na 
pracovních pozicích nebo snižování rizika obtěžování na pracovištích. Uvedené 
skutečnosti zamýšlí MPSV hodnotit prostřednictvím evaluace, přičemž za jejího 
realizátora vybralo příjemce, jehož projekt je uveden výše v písm. f) (viz 4.31 
a 4.32). 

 

 
II. Informace o kontrolované oblasti 

2.1 Dle údajů z Global Gender Gap Report 20224 v ČR i přes řadu legislativních 
i nelegislativních opatření přetrvávají genderové nerovnosti, které zasahují do všech oblastí 
společenského života. ČR obsadila v tomto srovnání v segmentu evropských zemí celkové  
29. místo z 35 sledovaných zemí. Vývoj postavení ČR v globálním měřítku v některých 
sledovaných oblastech genderové nerovnosti v čase obsahuje tabulka č. 1. Ze srovnání mj. 
vyplývá, že v ČR dlouhodobě existuje významná nerovnost na trhu práce spočívající v rozdílech 
v odměňování mužů a žen za stejnou práci.  

Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele Global Gender Gap Report za ČR v letech 2014, 2020 a 2022 

Ukazatel 

2014 2020 2022 

Pořadí 
ČR 

Celkový počet 
hodnocených 

zemí 

Pořadí 
ČR 

Celkový počet 
hodnocených 

zemí 

Pořadí 
ČR 

Celkový počet 
hodnocených 

zemí 
Celkové srovnání5 96. 

142 

78. 

153 

76. 

146 
Ekonomická participace 

a příležitosti žen 100. 87. 95. 

Rovnost mezi ženami a muži 
v odměňování za stejnou práci 119. 101. 103. 

Zdroj:  Světové ekonomické fórum – Global Gender Gap Report 2014, Global Gender Gap Report 2020, Global 
Gender Gap Report 2022. 

2.2 Od roku 1998 vláda ČR s cílem prosazovat rovné příležitosti pro ženy a muže schvaluje 
akční plány pro rovnost žen a mužů6, které obvykle s roční frekvencí stanovují konkrétní 
opatření a subjekty odpovědné za jejich plnění. Od roku 2014 byly tyto akční plány provázány 
s nově zpracovanou dlouhodobou Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice 

                                                           
4  Jedná se o každoročně publikovanou zprávu, kterou od roku 2006 vydává Světové ekonomické fórum a jejímž 

smyslem je hodnocení genderové rovnosti ve sledovaných zemích světa za daný rok. V tomto případě se 
hodnocení týká roku 2022. 

5  Global Gender Gap Index. 
6  Do roku 2018 se tento dokument nazýval Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování 

rovnosti žen a mužů. 
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na léta 2014–2020 (dále též „Strategie“)7, resp. dále rozpracovávaly její cíle do podoby 
konkrétních opatření. 

2.3 Součástí Strategie je oblast 3. Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání, která mj. 
reflektuje skutečnost, že v ČR je jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů v EU. 
Jedním z hlavních cílů této oblasti je tak posílení ekonomického postavení žen. K dosažení 
hlavního cíle má dojít pomocí splnění řady dílčích specifických cílů, mezi které patří i „podpora 
a zavádění genderových auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementace jejich výsledků do 
chodu organizace“8. 

2.4 V říjnu 2015 Úřad vlády ČR vytvořil Standard genderového auditu9 (dále také „Standard 
GA“) jako jeden z nástrojů, které mohou pomoci zejména zaměstnavatelským subjektům 
identifikovat existující nerovnosti v oblasti trhu práce a podnikání a zjištěné nerovnosti 
napravit. Standard GA jako nejzávažnější existující problémy, které má pomoci na trhu práce 
v ČR řešit, uvádí nízkou zaměstnanost žen, jeden z nejvyšších rozdílů v EU v odměňování žen 
a mužů za stejnou práci či vysokou horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Standard 
vznikl v rámci výzvy na zajištění implementace Strategie v programovém období 2014–202010.  

2.5 Genderový audit je typem sociálního auditu. Při jeho realizaci mají být analyzovány 
vnitřní organizační procesy a struktura auditované organizace z genderové perspektivy. Mají 
být zejména identifikovány kritické oblasti a bariéry pro zlepšení fungování organizace 
v otázce genderové rovnosti a doporučena opatření k dosažení pokroku v této oblasti. 
Standard v tomto smyslu představuje doporučené minimum aktivit, auditovaných oblastí, 
znalostí a zkušeností auditorů apod., které je při realizaci genderových auditů v ČR považováno 
za nezbytné k tomu, aby mohly být audity řádně realizovány. 

2.6 Na podporu genderových auditů a implementace jejich výsledků do chodu organizací 
byly v operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 vyčleněny peněžní prostředky v rámci 
výzev č. 03_16_050 a 03_16_051 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů (dále též 
„výzvy č. 50 a 51“ nebo „výzvy GA“) a výzev č. 03_17_130 a 03_17_131 Implementace 
doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů (dále též „výzvy č. 130 a 131“ nebo „výzvy 
IGA“).  

2.7 MPSV poskytovalo v rámci výzev GA peněžní prostředky na realizaci genderových 
auditů, které příjemce mohl provést u sebe i u jiných auditovaných organizací. Poskytnutá výše 
podpory v daném projektu se odvíjela od množství AO a počtu jejich zaměstnanců. Za každou 
AO11 byl příjemce během realizace projektu povinen vypracovat zprávu z genderového auditu, 
která byla základním požadovaným výstupem projektu. 

2.8 V případě výzev IGA byl příjemcem podpory subjekt, který ve své společnosti s alespoň 
10 zaměstnanci realizoval během projektu vybraná opatření genderového auditu. Genderový 
audit, který byl zdrojem doporučení a předkládal se k žádosti o podporu, nesměl být starší než 

                                                           
7  Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931, k Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice 

na léta 2014–2020 a k návrhu dalších opatření. 
8  Specifický cíl č. 6 oblasti 3. Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání (viz Strategie).  
9  Vydal Úřad vlády České republiky, Odbor lidských práv a ochrany menšin, březen 2016, verze č. 2. 
10  Výzva č. 03_15_028 (dále též „výzva č. 28“) Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 

republice na léta 2014–2020 Praha. 
11  Pravidla OPZ umožňovala v definovaných případech provést genderový audit i u více organizačních jednotek 

jednoho subjektu, více viz body 4.24 a 4.25 tohoto kontrolního závěru.  
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tři roky. Příjemce přitom mohl tento genderový audit absolvovat v rámci projektu 
podpořeného ve výzvách GA.12 Nejpozději k datu ukončení projektu IGA byl příjemce povinen 
zajistit provedení nového genderového auditu. 

2.9 Čerpání peněžních prostředků OPZ na projekty GA a IGA bylo podmíněno dodržením 
Standardu GA při zpracování genderových auditů využitých pro realizaci projektových aktivit. 
Povinnost dodržet Standard GA při provádění genderových auditů tak byla stanovena jak pro 
genderové audity realizované v rámci projektů GA, tak pro genderové audity zpracované 
v rámci projektů IGA. 

2.10 V OPZ, jejž řídí MPSV, jsou podrobně popsány cíle a priority, kterých chce ČR s podporou 
prostředků evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti zaměstnanosti dosáhnout; 
programový dokument OPZ obsahuje také popis typových aktivit, na které je možné čerpat 
alokované peníze, a výčet osob, které mohou o finanční prostředky žádat.  

2.11 Projekty na podporu GA a IGA byly realizovány v rámci specifického cíle OPZ 1.2.1 Snížit 
rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce (dále také „SC 1.2.1“). Tento specifický cíl definuje 
účel peněžních prostředků vynaložených na realizaci těchto projektů. 

2.12 Text programového dokumentu OPZ uvádí, že SC 1.2.1 bude naplněn prostřednictvím 
zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem 
zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého 
života, podpory vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích 
v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, zvýšení využívání flexibilních forem 
práce jako jedné z forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, 
snížení diskriminace žen na trhu práce a také snížení vertikální i horizontální segregace na trhu 
práce a snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Dle programového dokumentu OPZ si 
dosažení uvedených výsledků, zejména pak v oblasti snižování diskriminace, segregace 
a rozdílů v odměňování, vyžádá mj. systémové zaštítění oblasti rovných příležitostí žen a mužů 
na celostátní úrovni prostřednictvím propagace a zvyšování povědomí o tématu, návrhů 
legislativních úprav apod. 

2.13 Za účelem dosažení tohoto specifického cíle stanovil OPZ následující podporované typy 
aktivit, jejichž realizací mělo být specifického cíle dosaženo: 

• opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně 
vícečetné diskriminace) a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce 
podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen a mužů; 

• vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů 
na trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na 
základě pohlaví; 

• podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje 
podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života – vzdělávání, osvěta  
a poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímá finanční podpora 
flexibilních forem práce pomocí mzdových příspěvků. 

                                                           
12  Účasti AO v následných výzvách IGA se blíže věnují body 4.12 až 4.14 tohoto kontrolního závěru. 
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2.14 Podpora z OPZ byla poskytována především formou ex-ante plateb13 s využitím 
nepřímých nákladů až do výše 25 % rozpočtu projektu. Míra financování z veřejných zdrojů 
(státního rozpočtu a rozpočtu EU) se lišila v závislosti na typu podpořené organizace.14 Doba 
udržitelnosti nebyla pro projekty OPZ stanovena. 

2.15 Cílovými skupinami, které měly právo čerpat prostředky z OPZ, případně měly mít 
z čerpaných peněz užitek, byli zaměstnanci a zaměstnavatelé.  

 

III. Rozsah kontroly 

 Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské 
unie určené na podporu genderových auditů a jejich implementaci byly poskytovány a čerpány 
účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.  

 Pro potřeby kontroly bylo za účelné považováno takové použití veřejných prostředků, 
které zajistilo optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.15 Poskytování 
a čerpání peněžních prostředků bylo tedy účelné, když došlo k naplnění cílů uvedených 
v projektové žádosti a k naplnění dílčích cílů SC 1.2.1, tj. snížení rozdílů v odměňování za 
stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, snížení vertikální nebo horizontální segregace žen 
a mužů na trhu práce, usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života a snížení rizika 
obtěžování na pracovišti. Za účelné bylo považováno i vynaložení peněžních prostředků na 
smysluplnou propagaci a zvyšování povědomí o tématu genderové nerovnosti, např. formou 
vhodného vzdělávání osob ohrožených diskriminací na trhu práce, avšak pouze v případě, že 
projekt zároveň přispěl ke snížení rozdílů mezi ženami a muži v oblastech uvedených 
v předchozí větě. V konečném důsledku měla podpora vést k naplnění specifického cíle OPZ 
1.2.1, kterým je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.  

 Hospodárností se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných 
úkolů.16 NKÚ při kontrole hospodárnosti posuzoval zejména dodržení stanovených 
nákladových limitů na provedené práce a na dodávky služeb a vybavení a zároveň vykázání 
nákladů ve výši odpovídající prokazatelně vykonané práci. 

 NKÚ provedl kontrolu u MPSV jako řídicího orgánu OPZ a u vybraných příjemců podpory 
z tohoto operačního programu. Příjemcem podpory byl subjekt, který u sebe nebo u AO 
prováděl genderový audit (výzvy GA), nebo subjekt, který realizoval vybraná doporučení 
genderového auditu provedeného před realizací projektu (výzvy IGA). 

 NKÚ u MPSV prověřoval soulad obsahu výzev GA a IGA se Standardem GA, nastavení 
parametrů a podmínek výzev GA a IGA k zajištění účelnosti podpořených projektů, hodnocení 

                                                           
13  Podpora formou ex-post byla poskytována organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím zřízeným 

organizačními složkami státu. 
14  Pohybovala se v rozmezí od 50 % (obecně podnikatelské subjekty) do 100 % (zejména organizační složky státu, 

státní vysoké školy či subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost). 
15  Dle ustanovení § 2 písm. o) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole). 
16  Dle ustanovení § 2 písm. m) zákona č. 320/2001 Sb. 
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a výběr projektů k realizaci, kontrolní činnost MPSV a dále také to, zda MPSV vyhodnocovalo 
přínos podpořených projektů GA a IGA k naplňování SC 1.2.1. 

 NKÚ provedl ověření činností MPSV při stanovování alokace peněžních prostředků na 
výzvy SC 1.2.1 u výzev č. 50 a 51 (pro GA) a č. 130 a 131 (pro IGA) a dále doplňkově i u výzev 
č. 2717 a č. 28. 

 NKÚ kontroloval peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na realizaci 
a implementaci genderových auditů, tj. na projekty realizované v rámci výzev GA a výzev IGA. 
Ke kontrole byl vybrán vzorek 14 projektů realizovaných u 14 příjemců podpory (dále také 
„vybrané projekty“). Vzorek se skládal z pěti projektů GA a z devíti projektů IGA.  

 V případě projektů GA bylo prověřeno, zda příjemci podpory realizovali genderové 
audity v souladu s podmínkami poskytnuté podpory a podle požadavků uvedených ve 
Standardu GA, který stanovuje nároky na kvalitně provedený genderový audit. Zároveň NKÚ 
hodnotil, zda projekty GA měly potenciál přispět k naplnění SC 1.2.1, tedy ke snížení rozdílů 
v postavení žen a mužů na trhu práce. 

 V případě projektů IGA kontrola prověřila, zda příjemci podpory implementovali 
doporučení uvedená v genderovém auditu, zda splnili další stanovené podmínky poskytnuté 
podpory a zda implementace doporučení přispěla (nebo měla potenciál přispět) k naplnění 
jednotlivých dílčích cílů SC 1.2.1 uvedených v bodě 2.12 tohoto kontrolního závěru. 

 NKÚ provedl kontrolu projektů, jejichž realizace byla ukončena. Ve vzorku 
kontrolovaných projektů byly z hlediska počtu zaměstnaných osob zastoupeny projekty 
reprezentující malé, střední i velké podniky. Dalším výběrovým hlediskem bylo zastoupení 
projektů s dopadem v méně rozvinutých regionech i ve více rozvinutých regionech dle 
klasifikace regionů EU dle hospodářské vyspělosti. Vzorek zahrnoval také projekty, u nichž 
poskytovatel provedl kontrolu na místě. 

 Přehled počtu schválených projektů, objem schválených dotačních prostředků, objem 
proplacených dotací na realizované projekty a počet a objem dotací u projektů kontrolovaných 
NKÚ u příjemců uvádí tabulka č. 2 a příloha č. 1. 

 NKÚ zkontroloval peněžní prostředky ze zdrojů EU a státního rozpočtu v celkové výši 
40 mil. Kč. Z toho 24 mil. Kč činil objem prostředků proplacených příjemcům dotací (viz tabulka 
č. 2). NKÚ dále prověřil proces hodnocení projektových žádostí o dotace v hodnotě 16 mil. Kč. 

 Kontrolovaným obdobím byly roky 2014 až 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující.  

 
Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované 

období. 

 

                                                           
17  Výzva č. 03_15_27 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 

(méně rozvinuté regiony). 
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Tabulka č. 2: Přehled počtu projektů a peněžních objemů kontrolovaných NKÚ u příjemců 
podpory 

Výzvy 

Počet 
schválených 
projektů ve 

výzvě 

Objem dotačních 
prostředků 
z výzvy pro 

projekty 
schválené 
k realizaci 

Objem dotací 
vyplacených 
(z výzvy) na 
realizované 

projekty 

Počet projektů 
kontrolovaných 
NKÚ u příjemců 

Objem dotací 
vyplacených 
na projekty 

kontrolované NKÚ  
u příjemců 

zdroje EU + SR zdroje EU + SR zdroje EU + SR 
(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

č. 50 – GA 
realizované 
mimo Prahu 

19 17 710 316 15 724 985 4 3 639 326 

č. 51 – GA 
realizované 

v Praze 
4 4 077 254 3 736 398 1 1 722 073 

č. 130 – IGA 
realizované 
mimo Prahu 

39 104 091 695 88 436 427 7 13 087 064 

č. 131 – IGA 
realizované 

v Praze 
6 18 763 612 12 191 951 2 5 477 695 

Celkem 68 144 642 877 120 089 761 14 23 926 158 

Zdroj:  MPSV, IS MS2014+, stav k 09/2022. 
Pozn.: SR = státní rozpočet. 

 

 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

MPSV schvalovalo žádosti GA bez znalosti potřeb auditovaných organizací. Některé 
organizace byly vybrány až v průběhu realizace projektů. 

 Standard GA uvádí, že důležitým východiskem pro realizaci genderového auditu je zájem 
AO o realizaci genderového auditu, zájem o následnou změnu a konzistentní práce v oblasti 
genderové problematiky. MPSV však v podmínkách výzev pro předkládání projektů na realizaci 
genderových auditů18 stanovilo, že při předkládání žádostí o podporu19 postačuje uvedení 
předpokládaného počtu a velikosti subjektů, u kterých bude genderový audit prováděn. 

 NKÚ kontrolou vybraných projektů GA zjistil, že ve dvou případech z pěti nebyla z žádosti 
o podporu vůbec patrná identifikace AO, u kterých má být proveden genderový audit. U 54 % 
organizací, které měly být v rámci vybraných projektů GA auditovány, MPSV v době hodnocení 
žádostí o podporu nevědělo, o jakou konkrétní organizaci se jedná. U některých 
kontrolovaných projektů GA dále došlo v průběhu jejich realizace ke změnám AO oproti 
předpokladům uvedeným v žádosti o podporu (graf č. 1). 

                                                           
18  Výzvy č. 50 a č. 51. 
19  V případě, že žadatel bude provádět audity v jiné organizaci než ve své vlastní. 
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Graf č. 1:  Podíl auditovaných organizací jejichž totožnost nebyla při schvalování žádostí 
o podporu vybraného vzorku projektů známa 

 
Zdroj: IS MS2014+; analýzu dat vypracoval NKÚ. 

 Standard GA předpokládá, že realizace GA vzniká na základě poptávky organizace, která 
má být auditována. NKÚ zjistil, že určení AO, u kterých byl GA v rámci projektu proveden, 
oproti požadavku Standardu GA vycházelo z oslovení vytipovaných subjektů příjemcem 
s nabídkou na provedení genderového auditu.  
Příklad č. 1: 
Příjemce – organizace zaměstnavatelů – oslovoval, v některých případech i opakovaně, své 
členy z řad zaměstnavatelů s nabídkou provedení GA. NKÚ zjistil, že pět z těchto 
zaměstnavatelů bylo personálně propojeno s příjemcem. Příjemce uvedl, že důvodem pro 
zapojení oslovených zaměstnavatelů do projektu byla potřeba určité formy certifikace 
dodržování rovných příležitostí žen a mužů. Jinou potřebu, např. odhalení existujících 
nerovností a poskytnutí doporučení k jejich odstranění, příjemce neuvedl. Výstupem projektu 
bylo vystavení certifikátu o tom, že AO aplikují vstřícné prorodinné a progenderové politiky.20 

 Potenciál podpořených projektů GA přispět k naplnění účelu podpory (tedy ke snížení 
genderové nerovnosti v klíčových oblastech uvedených v SC 1.2.1) byl omezený, protože 
iniciativa k zapojení do projektů ve výzvách GA nevycházela primárně od AO na základě jejich 
poptávky ani z potřeby provedení GA u konkrétních zaměstnavatelů.  

 NKÚ také zjistil, že přínos některých realizovaných GA k řešení problematiky genderové 
nerovnosti je limitován tím, že AO před vstupem do projektu GA buď veřejně deklarovaly, že 
se již hlásí k politice rovnosti a zákazu diskriminace, nebo z jakýchkoliv důvodů již v minulosti 
úspěšně prošly genderovými audity a obdržely ocenění v oblasti rovných příležitostí. 

                                                           
20  Projekt č. *06306. 

AO byla identifikována 
v žádosti o podporu 
a byl u ní proveden 

genderový audit
35 %

AO byla sice 
identifikována 

v žádosti o podporu, 
avšak v průběhu 

realizace projektu byla 
nahrazena jinou AO

11 %

AO nebyla  při 
schvalování žádosti 
o podporu ze strany 
MPSV vůbec známa

54 %
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Příklad č. 2: 
Mezi 11 auditovanými organizacemi provedl příjemce genderový audit mj. u subjektu, který 
byl vítězem 10. ročníku soutěže „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“, které 
se v daném ročníku účastnilo 98 úřadů. Další AO byla velká nadnárodní společnost s již 
zpracovaným etickým kodexem stanovujícím jasná pravidla pro rovné zacházení s každým 
člověkem v této společnosti, mimo jiné bez ohledu na gender, rasu, víru a příslušnost ke 
komunitě. Jiná společnost se již hlásila k politikám rovných příležitostí nastolených britskou 
mateřskou společností. V případě auditovaného ministerstva i jemu podřízených institucí bylo 
z veřejně dostupných zdrojů již v době podání projektové žádosti zřejmé, že politika 
genderové rovnosti a rovného zacházení je v těchto organizacích uplatňována. U dalších AO 
naopak nebyla při hodnocení projektové žádosti vůbec známa jejich totožnost, a tudíž nebyly 
známy ani jejich potřeby v oblasti genderové rovnosti.21 

MPSV poskytovalo maximální výši dotace na genderové audity bez ohledu na skutečně 
odvedený rozsah práce 

 MPSV ve výzvách GA stanovilo minimální i maximální výši způsobilých výdajů pro projekt 
a stanovilo cenové limity pro maximální částku přímých nákladů na provedení GA dle velikosti 
AO. Aby bylo možné GA považovat za kvalitně provedený, je dle Standardu GA nezbytné 
realizovat GA v plném rozsahu ve všech jednotlivých oblastech předepsaných Standardem GA 
v kapitole 3. Základní oblasti auditu. 

 NKÚ u vybraného vzorku projektů GA zjistil, že MPSV poskytovalo na úhradu nákladů na 
realizaci genderových auditů maximální částku pro stanovenou velikostní kategorii AO  
i v projektech22, ve kterých realizované GA nezahrnovaly všechny oblasti uvedené ve 
Standardu GA, ačkoliv tuto skutečnost příjemce v závěrečných zprávách z GA řádně 
nezdůvodnil.  
Příklad č. 3: 
Příjemce porušil podmínku dotace, když neauditoval všechny oblasti definované Standardem 
GA, resp. ve zprávě z GA řádně nezdůvodnil, proč nebyly některé oblasti auditovány. 
Auditovány nebyly např.: oblast spravedlivého rozvržení plánu dovolených, podmínky pro 
pečující osoby, možnosti dopravy do zaměstnání, oblast nastavení nediskriminačních 
podmínek pro uskutečňování pracovních cest. Přesto MPSV celkové náklady (přímé + nepřímé) 
realizovaného auditu proplatilo ve výši 90 507,31 Kč, což bylo pouze o 55,19 Kč méně, než činil 
maximální možný limit.23 

 
Příklad č. 4: 
Podle zprávy z GA příjemce u AO prováděl činnost „hodnocení genderové rovnosti ve veřejných 
dokumentech“ s celkovou časovou dotací 64 hodin (28 hod. vedení auditorského  
týmu + 36 hod. asistent/ka auditorského týmu). Z obsahu zprávy z GA vyplývá, že jedinými 
veřejnými „dokumenty“ auditované organizace byly její webové a facebookové stránky. Ty 
však byly zaměřeny především na obchodní produkt a neobsahovaly žádné informace, které 
by bylo možné hodnotit z hlediska genderové rovnosti. NKÚ vyhodnotil počet vykázaných  

                                                           
21  Projekt č. *06240. 
22  Projekty č. *06254, *06316 a *06306. 
23  Projekt č. *06254. 
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64 odpracovaných hodin v projektu zaměřeném na genderovou rovnost jako nepřiměřený 
vzhledem k rozsahu práce, který mohl být reálně vykonán na veřejných „dokumentech“ 
příjemce.  

Dále nebylo zřejmé, jaké činnosti v oblasti „audit genderové rovnosti v interních dokumentech“ 
s celkovou časovou dotací 56 hodin (26 hod. vedení auditorského týmu + 30 hod. asistent/ka 
auditorského týmu) auditorský tým prováděl, když AO nedisponovala žádnými relevantními 
vnitřními předpisy. 

Zpráva z GA neobsahovala žádný návrh ani doporučení na změnu k auditované oblasti „nulová 
tolerance sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace“, přestože z výsledku dotazníkového 
šetření byl zřejmý nedostatek spočívající v nedostatečné informovanosti zaměstnanců 
a zaměstnankyň o problematice a postupu řešení obtěžování v praxi. Tuto skutečnost NKÚ 
vyhodnotil jako významný nedostatek zprávy z GA.24 

Klíčová oblast rovnosti v odměňování nebyla v řadě případů vůbec auditována 
 Standard GA s odkazem na Strategii uvádí, že v ČR existuje jeden z nejvyšších rozdílů 

v odměňování žen a mužů v EU a že genderový audit je jedním z nástrojů, které mohou pomoci 
zejména zaměstnavatelům tyto nerovnosti identifikovat a napravit. 

 NKÚ zjistil, že u 14 z 51 auditovaných organizací nebyla oblast „spravedlivé odměňování“ 
vůbec auditována. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Nehodnocená oblast odměňování u projektů GA z kontrolního vzorku  

Číslo projektu GA Počet auditovaných organizací – z toho počet organizací, u nichž nebyla 
hodnocena oblast odměňování 

*06197 13 0 

*06254 8 0 

*06306 8 6 

*06316 12 4 

*06240 10 4 

Celkem 51 14 
Zdroj: Zpracoval NKÚ na základě závěrečných zpráv GA u projektů z vybraného vzorku. 

 NKÚ dále zjistil, že ve zbývajících projektech z kontrolovaného vzorku bylo u AO v rámci 
odměňování převážně řešeno nastavení systému odměňování v interních předpisech. 
Hodnocení oblasti odměňování bylo také převážně založeno na subjektivním pohledu 
zaměstnanců (který vyplynul z rozhovorů a dotazníkových šetření), nikoli na analýze 
skutečných rozdílů v odměňování žen a mužů za stejnou práci a analýze důvodů těchto rozdílů 
u zaměstnavatele. AO také odmítaly poskytovat data (byť i jen anonymizovaná) o skutečně 
vyplacených odměnách na srovnatelných pracovních pozicích. 

 Protože MPSV v podmínkách výzev GA neupřesnilo postupy pro provedení genderového 
auditu v oblasti odměňování, existence neopodstatněných rozdílů v odměňování žen a mužů 
na srovnatelných pracovních pozicích v AO nebyla auditory prověřována. Tato skutečnost také 
limitovala možnosti implementace opatření v oblasti odměňování v projektech IGA. NKÚ 
v této souvislosti zjistil, že MPSV pro výzvy IGA přímo předpokládalo, že řešení problémů 
                                                           
24  Projekt č. *06254. 
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v oblasti odměňování se omezí pouze na aktivity směřující k vyšší transparentnosti 
v odměňování. 
Příklad č. 5: 
Ve zprávě ze vstupního GA provedeného před zahájením realizace projektu bylo 
konstatováno, že příjemce podpory pro projekt IGA si nevede genderové statistiky 
odměňování a auditorskému týmu nezaslal všechny požadované doklady, ze kterých by bylo 
možné vyčíst reálně vyplacené mzdy (skládající se ze základních platů, odměn a dalších 
případných složek, které mohou konečnou výši platu ovlivnit). NKÚ zjistil, že auditoři tuto 
nesoučinnost příjemce pouze konstatovali ve zprávě z GA. Příjemce v oblasti rovného 
odměňování zpracoval pouze analýzu nenárokových složek odměňování na základě průzkumu 
motivace a spokojenosti zaměstnanců/zaměstnankyň jakožto předpokladu pro odvedení 
kvalitní práce a vytvořil interní směrnici pro vedení genderových statistik odměňování, interní 
směrnici pro podání stížnosti na výši odměny, hodnoticí formuláře jako podklad pro 
odměňování jednotlivých zaměstnanců/zaměstnankyň a interní směrnici upravující systém 
benefitů.25 

Pouze 14 % auditovaných organizací pokračovalo v implementaci opatření 
 Standard GA konstatuje, že samotná realizace genderového auditu není bez 

implementace navržených změn dostačující. Zároveň by realizace genderového auditu měla 
vést k navržení konkrétních změn směřujících k prosazování genderové rovnosti v praxi. Přesto 
MPSV implementaci doporučení vzešlých z GA nestanovilo jako nutnou podmínku pro 
poskytnutí podpory na realizaci GA.  

 Ve výzvách GA bylo realizováno 23 projektů, v nichž bylo auditováno celkem 
178 zaměstnavatelů, z toho 139 zaměstnavatelů ve výzvě č. 50 a 39 zaměstnavatelů ve výzvě 
č. 51. MPSV předložilo kontrole NKÚ analýzu zapojení zaměstnavatelů, kteří prošli GA s dotační 
podporou z OPZ a pokračovali do návazných výzev IGA č. 130 a 131. Z předložené analýzy 
vyplývá, že do návazných výzev IGA pokračovalo prokazatelně jen 25 zaměstnavatelů, tedy 
pouhých 14 %.  

 NKÚ zjistil, že u většiny zaměstnavatelů z kontrolovaného vzorku projektů GA nebyly při 
provedení GA zjištěny významné genderové nerovnosti. Tato skutečnost mohla být příčinou 
rozhodnutí auditovaných organizací nepokračovat v implementaci opatření k napravení 
genderových nerovností. 

Projekty IGA byly zaměřeny převážně na zvyšování povědomí o tématu genderové 
nerovnosti 

 NKÚ zjistil, že v podmínkách výzev IGA byl výběr doporučení k implementaci ponechán 
na vůli a rozhodnutí žadatele o podporu. V případech, kdy GA nebyl proveden v plném rozsahu 
nebo nebyla následně implementována všechna doporučená opatření z hodnocených oblastí, 
nemohlo být zaručeno vytvoření podmínek pro změny v klíčových oblastech genderové 
rovnosti, zejména v oblasti odměňování a slaďování pracovního a rodinného života. 

 Podpora poskytovaná na implementaci opatření se zaměřovala převážně na zvyšování 
povědomí o tématu rovného postavení žen a mužů. Pokud se poskytnutá podpora týkala 
podstatných oblastí genderové rovnosti uvedených ve specifickém cíli 1.2.1, tedy nerovného 
odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, vertikální nebo horizontální 
                                                           
25  Projekt č. *10233. 
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segregace na pracovišti, omezení v možnostech slaďování osobního a pracovního života 
a rizika obtěžování na pracovišti, jednalo se ve většině případů pouze o nastavení vnitřních 
procesů a vytvoření příslušné interní dokumentace dotčených zaměstnavatelů.  
Příklad č. 6: 
Vstupní genderový audit neidentifikoval u příjemce žádné diskriminační nerovnosti 
v odměňování žen a mužů za stejnou práci, faktickou vertikální či horizontální segregaci žen  
a mužů ani případy obtěžování na pracovišti. NKÚ zjistil, že cíl projektu, kterým mělo být 
nastavení širších spekter flexibilních forem práce, nebyl realizací projektu fakticky naplněn 
a projekt tak neměl na oblast slaďování pracovního a soukromého života žádný reálný dopad. 
Příjemce v rámci projektu realizoval některá opatření, která měla pouze teoretický potenciál 
ovlivnit případnou nerovnost ve smyslu snížení rizika případné nerovnosti upravením vnitřních 
předpisů a vytvořením příslušné interní dokumentace.26 

 
Příklad č. 7: 
Příjemcem byla malá společnost, u které prakticky nedochází k fluktuaci zaměstnanců a kde 
na typově stejných pracovních pozicích pracují buď pouze ženy, nebo pouze muži. Realizace 
projektu tento stav nezměnila, přestože příjemce deklaroval snahu o zvýšení zastoupení žen 
ve společnosti. Projekt tak neprokázal potenciál přispět k řešení genderových nerovností 
z hlediska snížení rozdílů v odměňování žen a mužů za stejnou práci nebo snížení vertikální 
a horizontální segregace žen a mužů v zaměstnání. V oblasti rizika obtěžování na pracovišti se 
před realizací projektu ani po něm neprokázala existence negativních jevů, které by bylo třeba 
řešit. Zavedení flexibilních forem práce, které bylo jedním z hlavních opatření realizovaných 
v rámci projektu, se v praxi projevilo pouze vznikem jednoho krátkodobého částečného 
úvazku a snížením úvazku u jednoho stávajícího zaměstnance. Mnohé z realizovaných 
vzdělávacích aktivit hrazených z projektu se netýkaly výlučně genderové problematiky. 
Zpracované a upravené vnitřní předpisy, které byly hlavním výstupem projektu, měly pouze 
velmi obecný obsah a jejich kvalitu z hlediska problematiky genderové rovnosti hodnotil NKÚ 
jako velmi nízkou. Realizace projektu tak mohla přispět k řešení genderových nerovností  
u příjemce pouze nepřímo, a to zvýšením informovanosti o genderové problematice. Do 
realizace projektu se zapojilo devět zaměstnanců příjemce a MPSV na projekt poskytlo 
podporu ve výši 773 tis. Kč.27 

 Podíl veřejných prostředků vyplacených na projekty z kontrolovaného vzorku, u kterých 
NKÚ vyhodnotil, že mohly přispět k naplnění nebo alespoň k předpokladu naplnění účelu 
podpory, tj. specifického cíle OPZ 1.2.1, kterým bylo snížení rozdílů v postavení žen a mužů na 
trhu práce, představoval 8 % všech veřejných prostředků vyplacených na vzorek projektů (graf 
č. 2). Zbytek tvoří projekty, které k účelu podpory nemohly přispět vůbec nebo přispěly jen 
v rámci některých dílčích cílů. U části těchto projektů identifikoval NKÚ navíc nezpůsobilé 
výdaje. Podrobnosti k tomuto hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 2. 

                                                           
26  Projekt č. *10542. 
27  Projekt č. *10460. 
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Graf č. 2: Příspěvek kontrolního vzorku projektů k naplnění účelu podpory 

 

Dlouhá doba realizace projektů IGA 
 U devíti projektů IGA zahrnutých do kontrolního vzorku NKÚ se doba trvání projektu 

pohybovala od 24 měsíců (5 projektů) do 36 měsíců (1 projekt). Čtyři projekty IGA byly 
realizovány déle než 24 měsíců, viz tabulka č. 4. 
Tabulka č. 4: Přehled kontrolovaných projektů trvajících déle než 24 měsíců  

Projekt č. Velikost 
podniku 

Počet 
zaměstnanců 

(přepočteno na 
celé úvazky) 

Úvazky členů 
realizačního 

týmu 
v projektu 

Délka trvání projektu 
(v měsících) 

Výše poskytnuté 
dotace  
(v Kč) 

*09674 Malý 17,5 0,9 28 1 253 478 
*10528 Střední 205,57 1,0 32 1 076 273 
*10587 Velký 485 2,0 30 2 000 745 
*09323 Malý 14 1,9 36 4 704 634 

Zdroj: závěrečné zprávy z GA provedených v rámci projektů IGA. 

Příklad č. 8: 
Nejdéle trval projekt, který realizoval nejmenší kontrolovaný podnik. V roce 2017 si tento 
příjemce nechal zpracovat genderový audit, z něhož vyplynula i doporučení, která se 
nevztahují k oblasti genderové rovnosti (např. „propracovat osobní PR a osobní značku osob, 
jež jsou ve vedení organizace“ apod.). V této době byli ve společnosti zaměstnáni jen tři muži 
a čtyři ženy. Obsazení dvou vedoucích pozic bylo genderově vyvážené. V době podání žádosti 
o dotaci ve výzvě IGA č. 131 zaměstnával příjemce 10 osob (pět žen a pět mužů) a v průběhu 
realizace projektu se jejich počet pohyboval v rozmezí od 12 do 14. Ve srovnání s tím počet 
účastníků v realizačním týmu projektu, kteří byli různými úvazky zapojeni v projektu v rámci 
přímých nákladů, činil čtyři osoby (v přepočtu na plné úvazky činil tento počet 1,9 osoby). 
Běžné měsíční výdaje realizačního týmu proplácené z dotace činily skoro 80 tis. Kč. Celkové 
způsobilé výdaje projektu dosáhly výše 4,7 mil. Kč, přičemž osobní náklady se na přímých 
způsobilých výdajích podílely celkovou částkou cca 2,7 mil. Kč. Výše dotace přepočtená na 
jednoho zaměstnance u tohoto projektu činila 336 tis. Kč, přičemž průměr této hodnoty  
u zbývajících osmi projektů kontrolovaných u příjemců dotací činil 74 tis. Kč. Výstupem 
projektu byly především koncepční dokumenty rozvoje organizace (dlouhodobé 

Projekt přispěl k účelu 
podpory ve všech 

klíčových oblastech
8 %

Projekt nepřispěl k účelu 
podpory nebo přispěl jen 

v některých klíčových 
oblastech

92 %
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a střednědobé plány, výzkumné plány, strategie rozvoje lidských zdrojů, metodiky hodnocení, 
vnitřní směrnice) a realizovaná školení. Z důvodu absence pracovních výkazů členů 
realizačního týmu či obdobných dokumentů neexistuje žádná auditní stopa uskutečněných 
činností ve vazbě na proplacené mzdy. Příjemce ani neprokázal, zda všechny dílčí aktivity 
probíhaly po celou dobu realizace projektu. NKÚ považuje délku projektu v trvání 36 měsíců 
za neadekvátní, zejména vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců v poměru k velikosti 
realizačního týmu i vzhledem k neprokazatelnosti dopadu některých implementovaných 
doporučení na rovnost žen a mužů.28 

Část auditorů neprokázala splnění kvalifikačních požadavků 
 Standard GA stanoví, že v auditorském týmu má mít vždy minimálně jedna osoba 

prokazatelnou zkušenost s realizací minimálně tří genderových auditů v odpovídajícím typu 
AO, nebo výjimečně prokazatelnou znalost fungování odpovídajícího typu AO. Standard GA 
dále stanoví, že každý/á člen/ka auditorského týmu má ukončené vysokoškolské vzdělání 
minimálně bakalářského stupně a prokazatelnou tříletou praxi v oblasti rovnosti žen a mužů 
a/nebo genderových vztahů anebo ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského 
stupně a prokazatelnou publikační činnost v oblasti rovnosti žen a mužů a/nebo genderových 
vztahů.  

 U jednoho příjemce z vybraného vzorku projektů NKÚ zjistil, že někteří členové 
auditorského týmu požadovanou kvalifikaci neprokázali. 
Příklad č. 9: 
Příjemce porušil podmínku týkající se účelu dotace, když nerealizoval genderové audity 
u zaměstnavatelů v souladu se Standardem GA, neboť členové a členky auditorského týmu 
neměli prokazatelnou tříletou praxi v oblasti rovnosti žen a mužů a/nebo genderových vztahů 
anebo prokazatelnou publikační činnost v oblasti rovnosti žen a mužů a/nebo genderových 
vztahů. Kromě toho členové auditorského týmu za účelem doložení své kvalifikace uváděli 
v životopisech zkušenosti s realizací genderových auditů u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 
pouze jednoho až tři zaměstnance.29 

Genderové audity realizovali auditoři propojení s auditovanými organizacemi 
 Standard GA předpokládá, že genderový audit je nejčastěji realizován nezávislou 

organizací s personálem vyškoleným obecně v tematice genderu a specificky v provádění 
genderového auditu (tzv. externí audit).  

 NKÚ však zjistil, že propojení auditorů s auditovanými organizacemi se nevyskytovalo 
výjimečně, jak předpokládal Standard GA. MPSV ve výzvách GA připustilo možnost realizovat 
genderový audit vlastními silami, kdy zaměstnavatel audituje tzv. „sám sebe“. NKÚ dále na 
vzorku vybraných projektů týkajících se implementace GA zjistil, že členové auditních týmů 
provádějících genderové audity se až v 89 % podíleli také na realizaci podpořených projektů. 
V 56 % případů bylo dokonce zjištěno úplné propojení, tedy stav, kdy se člen auditního týmu 
podílel na realizaci projektu IGA a zároveň vypracovával jak genderový audit, který sloužil jako 
podklad pro realizaci vybraných opatření prováděných v rámci projektu, tak genderový audit, 
který byl proveden na konci realizace projektu a měl osvědčit zdárnou implementaci 
vybraných opatření. Tento postup tak ztratil charakter výjimečnosti (navzdory předpokladu 

                                                           
28  Projekt č. *09323. 
29  Projekt č. *06254. 
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uvedenému ve Standardu GA), neboť jen v 11 % případů nebyla zjištěna žádná propojenost 
(graf č. 3).  

Graf č. 3: Přehled účasti genderových auditorů na administraci projektu 

 
Zdroj: IS MS2014+; analýzu dat vypracoval NKÚ. 

 Situaci, kdy NKÚ zjistil, že došlo k úplnému propojení auditorů a příjemce podpory 
v rámci projektu implementace GA, popisuje příklad č. 10. 
Příklad č. 10: 
GA, který byl podkladem pro implementaci opatření k odstranění nerovností mezi ženami 
a muži, i následný genderový audit, který měl prokázat úspěšnou realizaci implementovaných 
opatření, vykonala v pozici členky auditního týmu jedna a táž osoba. Tato osoba přitom byla 
zároveň administrátorkou projektu, takže ve spolupráci s příjemcem prováděla kompletní 
administrativní zabezpečení všech záležitostí souvisejících s realizací projektu IGA. Příjemce 
s ní uzavřel smlouvu o spolupráci, na jejímž základě jí za úspěšnou realizaci projektu příslušela 
finanční odměna. Tato osoba se tedy účastnila auditu, který provedl analýzu fungování 
příjemce z pohledu genderové rovnosti, spolunavrhovala opatření k řešení odhalených 
nedostatků a slabých míst, podílela se na činnostech souvisejících s realizací opatření 
vybraných v rámci projektu příjemcem k realizaci a nakonec se účastnila i hodnocení 
úspěšnosti projektu, do kterého byla zapojena.30 

MPSV nestanovilo jednoznačné podmínky pro způsobilost výdajů  
 Standard GA stanoví, že v rámci výzvy může každý zaměstnavatel projít genderovým 

auditem pouze jednou. Výjimku tvoří situace, kdy je z objektivních časových nebo místních 
důvodů auditována pouze část určité organizace. V takovém případě je možné, aby oddělená 
pracoviště jedné organizace prošla více nezávislými audity. 

 NKÚ zjistil, že MPSV ve výzvách GA nevysvětlilo podrobně podmínky „objektivních 
časových nebo místních důvodů“, které příjemcům umožnily využít výše uvedenou výjimku 
z pravidla, že u jednoho zaměstnavatele nesmí být v rámci jedné výzvy proveden více než 
jeden genderový audit.  

                                                           
30  Projekt č. *10460. 
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Příklad č. 11: 
Příjemce uskutečnil v rámci jednoho projektu genderové audity u centrály a jedné z poboček 
stejné organizace sídlící ve stejném městě. Jeden z hodnotitelů věcné správnosti projektu 
upozornil na to, že není jasné, z jakého důvodu hodlá příjemce realizovat genderové audity 
dvakrát u jednoho zaměstnavatele, a že tento postup by měl příjemce vysvětlit. Aniž by došlo 
k vysvětlení, poskytovatel příjemci podporu poskytl. NKÚ přitom zjistil, že vzdálenost obou 
pracovišť činí pouhých 9 km a seznam auditovaných dokumentů, na jejichž základě byl 
genderový audit vykonán, byl pro obě pracoviště totožný. Kontrola naopak nezjistila žádné 
jiné skutečnosti, které by prokazovaly existenci objektivních časových nebo místních důvodů, 
na jejichž základě by bylo účelné a efektivní provést genderové audity u tohoto příjemce 
odděleně na jeho dvou pracovištích a proplatit je jako dva samostatné audity. MPSV poskytlo 
příjemci podporu za genderový audit u centrály ve výši 214 tis. Kč a ve výši 123 tis. Kč za audit 
u její pobočky.31 

 Výzvy IGA uvádějí jako způsobilou, avšak pouze doplňkovou aktivitu „profesní vzdělávání 
zaměstnanců/zaměstnankyň za účelem snížení horizontální a vertikální segregace v podniku“. 
Pokud však v podniku není horizontální nebo vertikální segregace zjištěna, profesní vzdělávání 
způsobilou aktivitou není. Pokud by podpořené profesní vzdělávání mělo pozitivně ovlivnit 
riziko jen potenciálně hrozící horizontální nebo vertikální segregace zaměstnanců, nejednalo 
by se již o podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce z hlediska odstranění segregace, ale 
o podporu přímo profesního vzdělávání, což cílem prověřovaných výzev IGA nebylo. NKÚ 
zjistil, že výzvy IGA nestanovovaly jednoznačnou podmínku realizovat u zaměstnavatelů jen ta 
školení, která mají pro zaměstnance prokazatelný přínos. 

 NKÚ na vybraném vzorku projektů zjistil, že MPSV akceptovalo jako způsobilé projektové 
aktivity i taková školení, která nebyla pro cílovou skupinu zaměstnanců potřebná a využitelná, 
neboť neměla potenciál přispět k narovnávání příležitostí pro ženy a muže v organizaci nebo 
ke snížení skutečné horizontální a vertikální segregace v podniku, a to z důvodu charakteru 
činností, které jsou v podniku vykonávány. Peněžní prostředky použité k úhradě takových 
výukových aktivit nelze hodnotit jako účelně vynaložené. 
Příklad č. 12: 
Příjemce, stavební společnost, v době realizace projektu zaměstnával 10 osob, z toho tři byly 
manažerky a pět zaměstnanců vykonávalo dělnické/technické profese. Zbylými dvěma 
osobami byli jednatelé společnosti (muž a žena), kteří vykonávali řídicí funkce. Příjemce pro 
tyto zaměstnance v projektu trvajícím dva roky uskutečnil celkem 19 různých školení za  
503 tis. Kč. Mezi uskutečněná školení, každé v délce 16 hodin, patřily např. kurzy: Asertivní 
jednání, Time management, Sebeřízení, Prezentační dovednosti či Stres a jeho odstraňování. 
Kromě toho, že žádné z 19 realizovaných školení se netýkalo výlučně problematiky genderové 
nerovnosti, NKÚ vyhodnotil, že některá školení měla pro zapojené dělnické stavební profese 
jen velmi nízkou nebo žádnou využitelnost. Poskytovatel podpory všechny příjemcem 
vykazované aktivity schválil a proplatil.32 

Neexistence záznamů o vykazovaných aktivitách 

 NKÚ zjistil, že stanovené podmínky pro příjemce dotací u projektů IGA umožňovaly, aby 
kompletní pracovní výkazy členů realizačních týmů byly vedeny pouze ve vybraných 
                                                           
31  Projekt č. *06240. 
32  Projekt č. *10233. 
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případech. Proto u kontrolního vzorku byly k dispozici pouze u dvou projektů a v jednom 
dalším případě jen z části. Naopak u šesti příjemců nemusely být pracovní výkazy vedeny vůbec 
(graf č. 4).  
Graf č. 4: Vedení pracovních výkazů u vzorku projektů IGA 

 
Zdroj: IS MS2014+; analýzu dat vypracoval NKÚ. 

 V důsledku nastavení pravidel pro vedení pracovních výkazů u části projektů 
neexistovaly záznamy, dle kterých by bylo možné ověřit kvalitu vykonávaných pracovních 
činností členů realizačního týmu. Nebyl také stanoven konkrétní druh a rozsah dokladů, 
prokazující realizaci opatření implementovaných do praxe a zajišťujících zlepšení aspektů 
genderové rovnosti žen a mužů uvedených ve specifickém cíli 1.2.1 OPZ, přičemž realizace 
těchto činností byla u některých projektů prováděna až tři roky. 
Příklad č. 13: 
U příjemce, výrobní společnosti, NKÚ zjistil, že do projektu IGA byla po dobu 10 měsíců 
zapojena i jednatelka této společnosti, která s touto společností uzavřela pracovní smlouvu na 
práce na projektu se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin a současně vykonávala 
pracovní činnosti na pozici ředitelky obchodu se sjednanou pracovní dobou 20 hodin týdně. 
Celkový rozsah pracovní doby jednatelky společnosti na základě obou pracovních úvazků činil 
celkem 60 hodin týdně. Za práci na projektu pobírala mzdu ve výši 26 119 Kč/měsíc. Dle znění 
platných podmínek dotace se na uvedenou pracovní pozici v daném období nevztahovala 
povinnost vést pracovní výkazy.  

Stejný příjemce nedoložil kontrole NKÚ žádnou dokumentaci (např. výstupy činností nebo 
pracovní výkazy) týkající se provádění prací realizačního týmu s časovou dotací 2 064 
pracovních hodin, na něž byla vyplacena dotace ve výši 495 tis. Kč v souvislosti s projektovou 
aktivitou „aplikace doporučení vstupního genderového auditu do praxe společnosti“, což 
odůvodnil tím, že k předmětným činnostem žádnou dokumentaci nepořizoval.  

Realizační tým ve stejném období prováděl činnosti spočívající v doplnění a dopracování 
směrnice pro komunikaci, jejíž rozsah byl pouhé čtyři strany textu.33 

 Z důvodu absence informací o rozsahu a kvalitě vykonaných prací u projektů  
z kontrolovaného vzorku nemohl NKÚ hodnotit hospodárnost skutečně vynaložených 
peněžních prostředků poskytnutých na jejich realizaci z veřejných zdrojů. NKÚ tak kontroloval 

                                                           
33  Projekt č. *10196. 
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pouze dodržení rozpětí obvyklých jednotkových cen nakupovaných zařízení, obvyklých 
hodinových mzdových sazeb a dodržení pravidel pro výběr dodavatelů služeb. 

Neprůkaznost dosažených hodnot monitorovacích indikátorů 
 Dle rozpočtových pravidel má správce kapitoly, v tomto případě MPSV, soustavně 

sledovat a vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své 
kapitole34. MPSV zvolilo k hodnocení efektivnosti poskytnuté podpory evaluační přístup, který 
se obecně spoléhá i na kvalitativní postupy hodnocení.35 NKÚ konstatuje, že dosavadní 
hodnocení evaluátorů vztahující se k výzvám GA a IGA bylo zaměřeno převážně na hodnocení 
skutečnosti, zda téma genderové rovnosti v příslušné organizaci rezonuje a v jaké míře téma 
genderové rovnosti tzv. „prorůstá“ do jednotlivých oblastí chodu organizace, nikoli na 
skutečnou změnu spočívající v odstraňování nerovností. 

 MPSV nenastavilo specifické indikátory k vyhodnocení vlivu implementace doporučení 
genderových auditů na chod podpořených organizací. Skutečný pokrok lze sledovat jen 
prostřednictvím indikátorů 5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 
práce a 5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce. MPSV nemonitorovalo 
systematicky, jaký mají poskytnuté podpory vliv na vývoj situace v oblasti rovného 
odměňování, snižování horizontální nebo vertikální segregace žen a mužů na pracovních 
pozicích či v oblasti snižování rizika obtěžování na pracovištích. Reálný dopad změn na chod 
podniků, konkrétně dopad na oblast rovnosti žen a mužů, tj. efektivnost poskytnutých 
prostředků, tak MPSV nevyhodnocovalo.36  
Příklad č. 14: 
Pro projekty GA byl stanoven jediný monitorovací indikátor „počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)“, přičemž počet zpracovaných 
dokumentů odpovídal počtu zpracovaných závěrečných zpráv z genderových auditů. 

MPSV ve výzvách IGA v souvislosti s monitorovacím indikátorem „účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti“37 žádným způsobem nespecifikovalo kvalifikaci, ke které lze 
získat potvrzení o jejím dosažení v rámci účasti na projektu. Příjemce nebyl instruován, k jakým 
školením se má indikátor vztahovat (např. zda se má jednat o školení zaměřené jen na 
genderovou problematiku s potenciálem změnit např. skutečnou vertikální a/nebo 
horizontální segregaci v podniku, zda se jedná výhradně o akreditované kurzy, popř. zda bude 
započítáváno plnění indikátoru na základě účasti zaměstnanců na všech školeních, která 
příjemce realizuje). Tato situace vedla k tomu, že nebylo možné prokázat, zda a jaké změny 
bylo dosaženo u účastníků vzdělávacích akcí. 

                                                           
34  Ustanovení § 39 odst. 3) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla). 
35  Evaluaci výzvy č. 130 (projekty IGA realizované mimo Prahu) zpracoval příjemce podpory projektu *09323. 
36  Přehled monitorovacích indikátorů využívaných v kontrolovaných projektech: 

výstupové indikátory: 
6 00 00 Celkový počet účastníků, 
5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce, 
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních), 
výsledkové indikátory: 
6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, 
5 01 30 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce. 

37  Z projektů kontrolního vzorku byl tento indikátor sledován u čtyř projektů: *09674, *10542, *10587 a *10460. 
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Seznam zkratek a vysvětlení pojmů 
AO auditovaná organizace 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
GA genderový audit (genderové audity) 
IGA implementace doporučení genderového auditu 

(genderových auditů) 
IS informační systém 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS2014+ monitorovací systém evropských strukturálních 

a investičních fondů pro programové období 
2014–2020 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
OPZ operační program Zaměstnanost 2014–2020 
SC specifický cíl 
SC 1.2.1 specifický cíl OPZ 1.2.1  
SR státní rozpočet 
Standard GA  Standard genderového auditu; vydal Úřad vlády 

České republiky, Odbor lidských práv a ochrany 
menšin, březen 2016, verze č. 2 

Strategie  Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 
republice na léta 2014–2020; schválena 
usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 
č. 931 

vybrané projekty  vzorek 14 projektů kontrolovaných Nejvyšším 
kontrolním úřadem u 14 příjemců podpory 

výzva č. 28 výzva č. 03_15_028 Implementace Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů v České 
republice na léta 2014–2020 Praha 

výzvy č. 50 a 51 nebo výzvy GA výzvy č. 03_16_050 a 03_16_051 Realizace 
genderových auditů u zaměstnavatelů 

výzvy č. 130 a 131 nebo výzvy IGA výzvy č. 03_17_130 a 03_17_131 Implementace 
doporučení genderového auditu 
u zaměstnavatelů 
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Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

22/12 
 

Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému  
ochrany obyvatelstva 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/12. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Michal Šmucr. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění 
systému ochrany obyvatelstva vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy. 
 
Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od května 2022 do prosince 2022. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2015 až 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo vnitra (dále také „MV“);  
Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZd“). 
 
 
K o l e g i u m    NKÚ    na svém IV. jednání, které se konalo dne 27. února 2023, 

s c h v á l i l o    usnesením č. 6/IV/2023 

k o n t r o l n í    z á v ě r    v tomto znění: 
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I. Shrnutí a vyhodnocení 

NKÚ provedl v rámci kontrolní akce č. 22/12 kontrolu peněžních prostředků státního rozpočtu 
určených na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva (dále také „OOB“).  

Prostředky vynaložené na zajištění systému OOB v kontrolovaném období nebylo možné 
z důvodu porušení právního předpisu v oblasti rozpočtové skladby u MV přesně vyčíslit, u MZd 
činila tato částka 132,8 mil. Kč. MV i MZd vykazují výdaje na OOB také v rámci specifického 
ukazatele rozpočtu „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“, výdaje 
za oba resorty činily v kontrolovaném období celkem 721 mil. Kč.  

Ochrana obyvatelstva je jednou ze základních funkcí státu a strategickým bezpečnostním 
zájmem České republiky (dále jen „ČR“) dle Bezpečnostní strategie České republiky 20151, 
který nabývá důležitosti v době zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Systém OOB zahrnuje 
úkoly zejména v oblasti varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva.  

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu 
a zajištění systému OOB byly vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy. Kontrola 
byla provedena u MV jako ústředního orgánu státní správy ve věcech OOB a u MZd, které při 
plnění některých úkolů koncepcí OOB2 poskytovalo součinnost.  

Současná podoba OOB, kdy tato oblast spadá pod MV, byla legislativně vymezena v roce 2001. 
Jejím základním prvkem musí být dle MV informovaný a sebevzdělaný občan. NKÚ proto 
provedl dobrovolné dotazníkové šetření znalostí problematiky OOB u žáků 3. a 4. ročníků 
středních škol a 7. a 8. ročníků u víceletých středních škol v rámci celé ČR (dále viz interaktivní 
výsledek dotazníku3 a kvíz4). Podmínky pro fungování systému OOB tvoří adekvátní právní 
prostředí a nezbytné zdroje (lidské, finanční, materiální). K zajištění těchto podmínek měly 
sloužit od roku 2002 peněžní prostředky státního rozpočtu určené a vynakládané na plnění 
cílů a úkolů koncepcí OOB zpracovávaných MV.  
MV při plnění některých úkolů OOB postupovalo v rozporu s právními předpisy, zejména 
zákonem č. 2/1969 Sb. (dále jen „kompetenční zákon“)5, rozpočtovými pravidly6 a zákonem 
č. 239/2000 Sb. (dále také „zákon o integrovaném záchranném systému“)7. MV dále 
nenastavilo kritéria postupu při nastavení úkolů koncepcí OOB a pro vyhodnocení účelnosti 
vynaložených peněžních prostředků státního rozpočtu. V případě dvou projektů v oblasti 
vědy a výzkumu však NKÚ konstatuje riziko neúčelnosti vynaložení peněžních prostředků 
státního rozpočtu. 
MV průběžně plnilo řadu úkolů koncepcí OOB, které po jejich dokončení přispějí k zajištění 
systému OOB, v době ukončení kontroly však přetrvávaly zásadní nedostatky ovlivňující 
                                                      
1  Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2015 č. 79, o Bezpečnostní strategii České republiky 2015. 
2  Jde o následující dokumenty: Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Koncepce ochrany obyvatelstva do 
roku 2020 s výhledem do roku 2030, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030.  

3  Viz https://infogram.com/1p9g2q3jynlw72f72mdqe37yrwf3vlqjkzn?live. 
4  Viz https://infogram.com/1pven79km6xe9dux6q93glmzdnarnem7lp7?live. 
5  Ustanovení § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky. 
6  Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů („rozpočtová pravidla“), ve znění platném do 31. 12. 2021. 
7  Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 
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fungování systému OOB. Jedná se především o nesplnění úkolů koncepcí OOB v oblasti 
novelizace právních předpisů, výchovy a vzdělávání, zabezpečení prostředků individuální 
ochrany, využití výsledků výzkumu OOB v praxi, dokončení obměny rotačních sirén 
a provázání úkolů koncepcí OOB s rozpočtovými zdroji. 

Celkové hodnocení se opírá o následující hlavní skutečnosti zjištěné v kontrole: 
A. MV prodlužuje termíny splnění některých úkolů koncepcí OOB, např. oblast výchovy 

a vzdělávání, varování a informování obyvatel nebo zapojení neziskových organizací do 
systému OOB. Tyto úkoly řeší již od roku 2002 a do doby ukončení kontroly je nedořešilo. 
MV v koncepcích OOB dále nenastavilo některé úkoly měřitelně a neprovázalo je 
s peněžními prostředky státního rozpočtu potřebnými na jejich splnění. Tím nepostupovalo 
v souladu s metodikami pro tvorbu koncepcí8 ani v souladu s kompetenčním zákonem.  

B. MV netřídilo a nevykazovalo peněžní prostředky státního rozpočtu dle vyhlášky 
o rozpočtové skladbě9 a tím nepostupovalo v souladu s rozpočtovými pravidly.  

C. V oblasti varování a informování obyvatel nedokončilo MV do doby ukončení kontroly 
obměnu rotačních sirén. Tu provádí již od roku 2002, termín dokončení prodloužilo o deset 
let, z roku 2015 na rok 2025. Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu 
vynaložených MV v kontrolovaném období na obměnu rotačních sirén nezjistil NKÚ 
nedostatky. V oblasti zvyšování informovanosti obyvatelstva MV nespustilo webový portál 
OOB, v plánovaném termínu nedokončilo ani řešení rozesílání varovných SMS zpráv. 

D. V oblasti nouzového přežití obyvatelstva MV nezabezpečilo prostředky individuální 
ochrany (dále také „PIO“) pro vybrané kategorie osob při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu a tím postupovalo v rozporu se zákonem 239/2000 Sb. a vyhláškou č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 10. 

E. V oblasti ukrytí se MV do doby ukončení kontroly nepodařilo naplnit jeden ze základních 
úkolů koncepcí OOB týkající se potřeby iniciace legislativních změn. Tento úkol přitom 
definovalo MV již v roce 2002 v Koncepci 2006. Zákon č. 239/2000 Sb. a vyhláška 
č. 380/2002 tak v současnosti zcela nereflektují potřeby OOB především v oblasti 
improvizovaného ukrytí nebo PIO. NKÚ zjistil, že z platných právních předpisů nevyplývá 
pro MV odpovědnost za kapacitu stálých úkrytů. Ta se od roku 2010 snížila o 32 % a v roce 
2021 byla zabezpečena pro cca 3,2 % obyvatelstva ČR. 

F. V oblasti výchovy a vzdělávání MV nedokončilo některé klíčové úkoly koncepcí OOB. Jedná 
se především o vymezení rozsahu a formy výuky tématiky OOB na základních a středních 
školách nebo zapracování úkolů, práv a povinností všech aktérů OOB do právních předpisů 
v této oblasti. Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu vynaložených MV 
v období 2016–2022 na Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech nezjistil NKÚ 
nedostatky. 

G. MV nevyužilo v praxi OOB některé výsledky výzkumu projektů (např. funkční vzorky PIO). 
Nedošlo tak k naplnění předpokládaných ekonomických přínosů vyplývajících ze zavedení 
dosažených výsledků do praxe. Na projekty přitom MV vynaložilo celkem 132,5 mil. Kč. 

                                                      
8  Metodika přípravy veřejných strategií schválená usnesením vlády České republiky ze dne 2. května 2013 

č. 318 a aktualizace Metodiky přípravy veřejných strategií schválená usnesením vlády České republiky ze dne 
28. ledna 2019 č. 71. 

9  Ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 323/2002 Sb. a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. 
10  Ustanovení § 17 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
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Na základě výše uvedených skutečností NKÚ doporučuje, aby MV provedlo v rozsahu své 
působnosti kroky vedoucí k potřebné aktualizaci příslušných právních předpisů. V dalších stále 
nedořešených oblastech OOB (např. vzdělávání obyvatelstva) doporučuje NKÚ využít uváděné 
příklady zahraniční praxe. Necelých 47 tisíc respondentů dobrovolného dotazníkového šetření 
NKÚ totiž dokazuje mimořádný zájem veřejnosti o tuto problematiku, proto je možné důvodně 
předpokládat, že veřejnost bude pozitivně vnímat opatření vedoucí k nápravě nedostatků 
současného systému OOB. 

II. Informace o kontrolované oblasti 

V letech 1951–1993 byl pro kontrolovanou oblast používán pojem „civilní obrana“, který 
v sobě akcentoval důraz na válečný stav. Přitom od roku 1990 začala transformace civilní 
obrany tak, aby nově vytvářený systém mohl být využíván pro řešení všech mimořádných 
událostí11, a nikoliv jen pro válečný stav. V roce 1993 tak došlo i ke změně názvu na „civilní 
ochrana“. Pojem ochrana obyvatelstva byl zaveden od roku 2001 zákonem o integrovaném 
záchranném systému a rozumí se jím plnění úkolů civilní ochrany12, zejména varování, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, 
zdraví a majetku.  

Ministerstvo vnitra je dle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy pro vnitřní 
věci, mj. pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný 
záchranný systém. MV při plnění úkolů ochrany obyvatelstva dle zákona o integrovaném 
záchranném systému mj. sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, 
právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob, zpracovává koncepci ochrany 
obyvatelstva, zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění a systém veřejné 
výstrahy, stanoví způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 
ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení, organizuje instruktáže 
a školení v oblasti OOB a pro přípravu složek integrovaného záchranného systému zaměřené 
na jejich vzájemnou součinnost nebo usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany. 
Tyto úkoly Ministerstva vnitra plní Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále 
také „MV-GŘ HZS ČR“), které je podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb. 13 součástí 
Ministerstva vnitra.  

Prováděcí právní předpis zákona o integrovaném záchranném systému, kterým je vyhláška 
č. 380/2002 Sb., stanoví mj. postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě 
jejich personálu, způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 
ohrožení, o připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, dále stanoví technické, 
provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob 
poskytování tísňových informací, zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah 
kolektivní a individuální ochrany obyvatel, požadavky ochrany obyvatelstva v územním 
                                                      
11  Mimořádnou událostí je dle § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

12  Čl. 61 dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod 
č. 168/1991 Sb. 

13  Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o hasičském záchranném sboru). 
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plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené 
požadavky civilní ochrany. 

Povinnost zpracování koncepčních dokumentů vyplývá také z ustanovení § 22 kompetenčního 
zákona, podle kterého má MV mj. zkoumat společenskou problematiku v okruhu své 
působnosti, analyzovat dosahované výsledky a činit opatření k řešení aktuálních otázek. 

Pro kontrolované období a období předcházející zpracovalo MV následující koncepce OOB: 
• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 201514 (dále jen 

„Koncepce 2006“), 
• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 202015 (dále jen 

„Koncepce 2013“), 
• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 203016 (dále jen 

„Koncepce 2020“), 
• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 203017 (dále 

jen„Koncepce 2025“). 

Součástí všech uvedených koncepcí jsou také harmonogramy realizace úkolů a termíny jejich 
splnění. Uveden je vždy odpovědný gesční orgán, který je splněním úkolu pověřen a zodpovídá 
za něj, případně jsou uvedeny i orgány v součinnosti. V řadě případů je orgánem v součinnosti 
Ministerstvo zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví je dle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy 
mj. pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví nebo zdravotnickou vědeckovýzkumnou 
činnost. V oblasti ochrany obyvatelstva spolupracuje s MV zejména při tvorbě koncepcí OOB 
a plnění úkolů. MZd se také podílelo formou poskytnutí peněžních prostředků státního 
rozpočtu na provozu a údržbě úkrytu ve Fakultní Thomayerově nemocnici (dále také „FTN“), 
jakožto své přímo řízené organizaci. 

III. Rozsah kontroly 

NKÚ prověřil, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění 
systému ochrany obyvatelstva vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy. 

Kontrolou bylo zjišťováno, zda MV a MZd plní a vyhodnocuje úkoly nastavené koncepcemi 
OOB, zda byl ze strany MV ve vazbě na tyto úkoly zajištěny rozpočtové zdroje financování a zda 
MV navrhlo úpravu legislativního vymezení OOB tak, aby reflektovala jeho současné zaměření, 
což označilo v roce 2013 jako jeden ze stěžejních úkolů Koncepce 2020. 

                                                      
14  Usnesení vlády České republiky ze dne 22. dubna 2002 č. 417, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 

s výhledem do roku 2015. 
15  Usnesení vlády České republiky ze dne 25. 2. 2008 č. 165, k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 
s výhledem do roku 2020. 

16  Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2013 č. 805, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 
s výhledem do roku 2030. 

17  Usnesení vlády České republiky ze dne 21. 6. 2021 č. 560, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 
s výhledem do roku 2030. 
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U MV byly ke kontrole vybrány úkoly vztahující se k oblastem varování, evakuace, ukrytí 
a nouzového přežití obyvatelstva, na jejichž splnění byly vynaloženy peněžní prostředky 
státního rozpočtu. Kontrola se tak u MV zaměřila na stav a dostupnost PIO jako jsou např. 
masky, ochranné obleky a další ochranný materiál pro vybrané kategorie osob při stavu 
ohrožení státu a válečném stavu, stav úkrytového fondu na území ČR nebo způsob 
informování obyvatelstva ČR. Kontrola prověřila také oblast vzdělávání, ve které si MV 
stanovilo řadu cílů. U MZd byly podrobeny kontrole úkoly koncepcí OOB, u kterých bylo 
ministerstvo určeno v součinnosti pro jejich plnění. 

Pro vyhodnocení souladu s právními předpisy použil NKÚ zejména vybraná ustanovení zákona 
č. 320/2001 Sb.18, kompetenčního zákona, zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb.19, 
které ukládají MV jakožto garantovi ochrany obyvatelstva a MZd povinnosti v oblasti OOB. Za 
účelné NKÚ považoval použití peněžních prostředků státního rozpočtu ke splnění úkolů 
koncepcí OOB a dosažení zamýšlených výsledků (dopadů), tj. splnění cílů koncepcí OOB. 

Zákon č. 218/2000 Sb.20 ukládá správci kapitoly (MV, MZd) soustavně sledovat a vyhodnocovat 
mj. účelnost vynakládaných výdajů ve své kapitole a zákon č. 320/2001 Sb. stanovuje pro 
případ, kdy nejsou kritéria pro hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti stanovena 
v právních předpisech technických nebo jiných normách, povinnost vedoucího orgánu veřejné 
správy tato kritéria stanovit na základě objektivně zjištěných skutečností. NKÚ prověřil 
vynaložené peněžní prostředky státního rozpočtu v souvislosti s naplněním úkolů koncepcí 
OOB. Dále NKÚ prověřil dodržení způsobu třídění a vykazování výdajů na OOB dle vyhlášky 
č. 323/2002 Sb.21, resp. vyhlášky č. 412/2021 Sb.22  

Kontrolovaným obdobím byly roky 2015 až 2021, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. MV i MZd vykazují výdaje na OOB také v rámci specifického 
ukazatele rozpočtu „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“; výdaje 
za oba resorty činily v kontrolovaném období celkem 721 mil. Kč. Prostředky vynaložené na 
zajištění systému OOB v kontrolovaném období nebylo možné z důvodu porušení právního 
předpisu v oblasti rozpočtové skladby u MV přesně vyčíslit, u MZd činila tato částka 
132,8 mil. Kč. 

IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou 

A. MV prodlužuje termíny splnění některých úkolů koncepcí OOB, např. oblast výchovy 
a vzdělávání, varování a informování obyvatel nebo zapojení neziskových organizací do 
systému OOB. MV tyto úkoly řeší již od roku 2002 a do doby ukončení kontroly je nedořešilo. 
MV v koncepcích OOB dále nenastavilo některé úkoly měřitelně a neprovázalo je 
s peněžními prostředky státního rozpočtu potřebnými na jejich splnění. Tím nepostupovalo 
v souladu s metodikami pro tvorbu koncepcí a v souladu s kompetenčním zákonem. 

                                                      
18  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). 
19  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
20  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). 
21  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
22  Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinná od 1. 1. 2022. 
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Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV zpracovalo koncepce OOB dle § 7 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 239/2000 Sb. a zda obsahová stránka těchto koncepcí (zejména v oblasti stanovení cílů, 
úkolů a financování) byla v jednotlivých letech zpracována v souladu s usnesením vlády České 
republiky ze dne 3. ledna 2001 č. 10, k návrhu Metodiky střednědobých koncepcí, resp. 
usnesením vlády České republiky ze dne 2. května 2013 č. 318, k Metodice přípravy veřejných 
strategií, resp. usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2019 č. 71, o aktualizaci 
Metodiky přípravy veřejných strategií. Nadefinování cílů a úkolů koncepcí OOB dle principů 
SMART je základním předpokladem pro nastavení mj. účelného postupu MV. NKÚ dále 
ověřoval, zda MV sleduje a vyhodnocuje plnění úkolů koncepcí OOB a roli MZd při přípravě 
a plnění úkolů koncepcí OOB. 

MV zpracovalo v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému od roku 2002 
celkem čtyři koncepce OOB – Koncepci 2006, Koncepci 2013, Koncepci 2020 a Koncepci 2025 
(viz část II.). Koncepce vždy tvoří textová část, která obsahuje priority, obecné cíle a vize 
v jednotlivých oblastech OOB, na kterou navazují harmonogramy úkolů pro jednotlivé 
subjekty (zpravidla ministerstva). Koncepce OOB byly zpracovány dle dokumentů 
bezpečnostní politiky ČR, které nepředpokládaly masivní vojenský útok proti ČR. 

→ MV nezpracovalo koncepce OOB dle požadavků metodik pro jejich tvorbu 
Metodiky přípravy veřejných strategií z roku 2013, resp. 2019 mj. stanoví, že cíle musí být 
definovány v souladu s principy SMART. Při kontrole stanovení některých cílů (úkolů) koncepcí 
OOB zjistil NKÚ, že tak definovány nebyly, tj. nesplňovaly některé z principů specifičnosti (S), 
měřitelnosti (M), dosažitelnosti (A), realističnosti (R) a časové vymezenosti (T):  
• v Koncepci 2020 např. úkol: systematicky vytvářet zdroje pro obměnu a nákup nové 

techniky pro efektivní, účinný a rychlý zásah složek integrovaného záchranného systému 
v souladu s požadavky na zajištění jejich akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce 
na celém území České republiky za využití jak národních, tak i mezinárodních zdrojů;  

• v Koncepci 2025 např. úkol: standardizovat a zajistit materiálně technické zabezpečení 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Výše uvedené úkoly nestanovilo MV specificky (tj. úkol není přesně popsán) a měřitelně 
(tj. dosažení úkolu není měřitelné). MV tak nepostupovalo v souladu s usneseními vlády 
č. 318/2013 a č. 71/2019, které ukládaly MV podle metodik při tvorbě koncepcí OOB 
postupovat, a tím porušilo ustanovení § 21 kompetenčního zákona. Tím, že MV nestanovilo 
cíle v souladu s principy SMART, nemohlo následně hodnotit přínos vynaložených peněžních 
prostředků státního rozpočtu a vyhodnocovat účelnost výdajů. 

Metodiky23 upravují rovněž otázku sestavení rozpočtu implementace koncepce. Klíčovým 
krokem její tvorby je totiž zajištění prostředků na její financování. NKÚ zjistil, že MV stanovilo 
některé úkoly koncepcí OOB bez vazby na předpokládaný objem peněžních prostředků 
státního rozpočtu, přestože z jejich věcného zaměření vyplývá, že při plnění úkolu dojde 
k jejich vynaložení: 
• např. v Koncepci 2006 je to úkol „zahájit materiální vybavení a přípravu složek 

integrovaného záchranného systému, včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva při mimořádných událostech“; 

                                                      
23  Metodika střednědobých koncepcí – část III. Stanovení finančních nároků, 2) Metodika přípravy veřejných 

strategií – část 3.6.10. Aktivita 8: Sestavení rozpočtu implementace strategie, 3) aktualizace Metodiky přípravy 
veřejných strategií – část 3.6.10. Aktivita 8: Sestavení rozpočtu implementace strategie. 
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• v Koncepci 2013 úkoly „k provádění dekontaminace osob a techniky vybavit předurčené 
jednotky HZS ČR (opěrné body) mobilními prostředky“ nebo „dokončit obměnu elektrických 
rotačních sirén za moderní koncové prvky varování“; 

• v Koncepci 2020 úkol „rozšiřovat využívání infrastruktury jednotného systému varování 
a informování obyvatelstva o další funkcionality (např. s podporou instalace snímačů sběru 
dat realizovat přenos dat od čidel detekujících nebezpečné látky, čidel měření výšky vodní 
hladiny nebo srážkoměrů)“; 

• a v Koncepci 2025 úkol „koncepčně a technologicky modernizovat varování a informování 
obyvatelstva“.  

MV nepostupovalo v souladu s usneseními vlády č. 10/2001, č. 318/2013 a č. 71/2019, které 
ukládaly MV podle metodik při tvorbě koncepcí OOB postupovat, a tím porušilo ustanovení 
§ 21 kompetenčního zákona. NKÚ zjistil, že peněžní prostředky státního rozpočtu byly 
následně na jednotlivé úkoly skutečně poskytnuty, např. na výše uvedený úkol Koncepce 2013 
„dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky varování“ byly obcím 
přiděleny dotace na koncové prvky varování v částce 16 mil. Kč.  

→ MV řeší některé oblasti koncepcí OOB již od roku 2002 a dosud nejsou vyřešeny 
NKÚ ověřil, že MV sleduje a vyhodnocuje plnění úkolů stanovených v koncepcích OOB. Na 
věcné a finanční vyhodnocení plnění úkolů však měla negativní vliv skutečnost, že MV je 
nedefinovalo dle principů SMART (viz výše). Některé klíčové oblasti OOB však MV od roku 2002 
nedořešilo, jedná se zejména o oblasti vzdělávání (viz část F), varování a informování obyvatel 
(viz část C), zapojení neziskových organizací do systému OOB nebo zajištění sebeochrany 
obyvatel. Úkoly se tak v koncepcích OOB částečně opakují (viz tabulka č. 1). 
Tabulka č. 1: Opakující se koncepční úkoly od roku 2006 

Oblast Úkol v Koncepci 2006 Úkol v Koncepci 2013 Úkol v Koncepci 2020 Úkol v Koncepci 2025 

Neziskové 
organizace 

Vytvořit podmínky pro 
organizované zapojení 

nevládních 
humanitárních 

organizací při přípravě 
a realizaci opatření 

k nouzovému přežití 
obyvatelstva 

a poskytování 
humanitární pomoci 

X 

Zdokonalit systém 
zapojení nestátních 

neziskových 
organizací 

a dobrovolníků do 
řešení mimořádných 
událostí a krizových 

situací 

Vytvořit podmínky 
pro větší využívání 

NNO při plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva 

Sebeochrana 
obyvatel 

Stanovit zaměření 
a formy přípravy 

obyvatelstva 
k sebeochraně 

a vzájemné pomoci při 
vzniku mimořádných 

událostí 

Definovat a legislativně 
zakotvit konkrétní úkoly 

ochrany obyvatelstva (důraz 
položit zejména na 

problematiku preventivních 
opatření, sebeochrany 

občanů, vazbu na územní 
plánování a další úkoly ve 
vazbě na závěry analýzy 

hrozeb pro Českou republiku) 
a cestou metodických 

pokynů a technických norem 
nastavit detaily jejich 

technického zabezpečení 
a provedení 

Vytvořit metodický 
pokyn pro prezentaci 
výsledků a propagaci 

činnosti v oblasti 
ochrany obyvatelstva 

s cílem přispět 
k popularizaci 
a správnému 

pochopení této 
problematiky 

u obyvatelstva 
a zvýšit jejich 

schopnost 
sebeochrany 

Posílit přípravu 
obyvatelstva 

k sebeochraně 
a vzájemné pomoci 

s důrazem na 
moderní metody 

vzdělávání 

Zdroj: Koncepce 2006, Koncepce 2013, Koncepce 2020 a Koncepce 2025.  
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NKÚ dále zjistil, že ačkoliv na potřebu legislativních změn v oblasti OOB upozorňuje MV od 
roku 2002, tyto změny dosud nenavrhlo. Učinilo pouze dílčí legislativní kroky (např. přijetí 
vnitřních přepisů a norem HZS ČR), nenavrhlo zejména novelizaci vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
a nenavrhlo změnu zákona č. 239/2000 Sb. Z důvodu nesplnění úkolů koncepcí OOB v oblasti 
legislativních změn si MV také v Koncepci 2025 opětovně stanovilo strategický cíl „vytvořit 
adekvátní právní podmínky pro fungování systému a jeho jednotlivých složek“ s termínem 
splnění do roku 2025. Záměrem MV je i nadále iniciovat změny právní úpravy, které budou 
pokrývat všechny úkoly, oblasti a opatření OOB. Pozornost má být věnována novelizaci 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., konkrétně např. oblasti způsobu a rozsahu informování, jednotného 
systému varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí, způsobu a rozsahu kolektivní a individuální 
ochrany obyvatelstva a požadavků OOB v územním plánování a stavebním řízení. 

→ MV nevyzvalo MZd k plnění některých úkolů koncepcí OOB 
MV připravovalo Koncepci 2013 prostřednictvím odborné pracovní skupiny Výboru pro civilní 
nouzové plánování24, jejímž členem byl také zástupce MZd. NKÚ přesto zjistil, že MZd 
nepřipomínkovalo u osmi úkolů určení své součinnosti pro jejich plnění. Důsledkem pak byla 
skutečnost, kdy v rámci realizace Koncepce 2013 se u tří úkolů jednalo o oblast mimo 
působnost MZd (např. úkol „stanovit postupy pro distribuci vytvořených zásob nouzového 
přežití fyzickým osobám v postižených oblastech“) a MZd se následně zapojilo pouze do plnění 
tří úkolů a u dvou nebylo vůbec vyzváno MV k součinnosti. Totéž se opakovalo i v rámci 
Koncepce 2020, kde bylo MZd určeno k součinnosti u pěti úkolů. V rámci realizace Koncepce 
2020 se následně zapojilo pouze do plnění jednoho úkolu, u tří nebylo vyzváno MV 
k součinnosti a u jednoho úkolu se jednalo dokonce o oblast mimo jeho působnost (úkol 
„systematicky vytvářet zdroje pro obměnu a nákup nové techniky pro efektivní, účinný a rychlý 
zásah složek integrovaného záchranného systému v souladu s požadavky na zajištění jejich 
akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce na celém území České republiky za využití jak 
národních tak i mezinárodních zdrojů“.) 

B. MV netřídilo a nevykazovalo peněžní prostředky státního rozpočtu dle vyhlášky 
o rozpočtové skladbě a tím nepostupovalo v souladu s rozpočtovými pravidly. 

Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV a MZd plní požadavky právních předpisů a MV plní cíle 
a úkoly koncepcí OOB v oblasti financování OOB, zejména, zda MV provázalo úkoly 
s rozpočtovými zdroji, jejichž absenci označilo v koncepcích OOB opakovaně jako jednu ze 
zásadních slabých stránek systému OOB. 

→ MV neprovázalo úkoly koncepcí OOB s rozpočtovými zdroji 
Výdaje na OOB jsou součástí výdajů státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných 
celků. Z rozpočtových kapitol 314 – Ministerstvo vnitra a 335 – Ministerstvo zdravotnictví byly 
hrazeny běžné výdaje OOB, jako jsou např. příprava a informování obyvatelstva, zabezpečení 
provozu systému varování a vyrozumění, uskladnění věcných prostředků u HZS ČR, likvidace 
nefunkčního materiálu civilní ochrany nebo provoz infrastruktury OOB (např. vzdělávací 
zařízení, úkryt ve FTN, sklady, opravny). Kapitálové výdaje OOB zahrnovaly např. modernizaci 
systému varování a vyrozumění, vybavování HZS ČR speciální technikou a přístroji pro 

                                                      
24  Výbor pro civilní nouzové plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního 

nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. 
Výbor mj. schvaluje odbornou pracovní skupinu ke zpracování koncepcí OOB. 
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zabezpečení záchranných a likvidačních prací nebo výdaje na materiální vybavení zdravotnické 
humanitární pomoci. 

NKÚ zjistil, že MV v koncepcích OOB mj. uvedlo, že je třeba zajistit plánovité přidělování 
potřebného objemu prostředků, což by umožnilo přilákat nové odborně vzdělané pracovníky, 
zabezpečit pravidelnou obměnu a modernizaci věcných zdrojů, více využívat moderních 
technologií a zvýšit kredit OOB u veřejnosti. MV však v řadě případů uvedlo, že úkoly nemají 
povahu akcí, které by zakládaly nové finanční nároky. Otázka sestavení rozpočtu je přitom 
klíčovým prvkem implementace koncepcí OOB (viz část A). 
NKÚ přitom zjistil, že řada úkolů koncepcí OOB vynaložení prostředků vyžadovala, k čemuž 
také v rámci plnění úkolů následně došlo. Např. na úkol Koncepce 2013 „pokračovat ve 
vybavování a přípravě složek integrovaného záchranného systému, včetně zařízení civilní 
ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových 
situacích“ vynaložilo MV jen v letech 2015–2017 v rámci podpory jednotek dobrovolných 
hasičů částku 1 059,3 mil. Kč.25 

→ MV při třídění a vykazování výdajů na OOB nepostupovalo dle rozpočtové skladby 
NKÚ zjistil, že MV v kontrolovaném období nerozpočtovalo peněžní prostředky státního 
rozpočtu určené na OOB pro příslušný rok. Výši rozpočtu průřezového ukazatele „Zajištění 
přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“26, kam věcně peněžní prostředky 
státního rozpočtu určené na OOB mj. náleží, stanovilo MV každoročně ve výši 50 tis. Kč, bez 
vazby na úkoly koncepcí OOB (viz tabulka č. 2). Během rozpočtového roku pak ukazatel 
s ohledem na výskyt krizových situací navýšilo a prostředky využilo např. na pořízení speciální 
techniky pro HZS ČR. 

Tabulka č. 2: Specifický ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona 
č. 240/2000 Sb.“ v letech 2015–2021 (v Kč) 

Rok Orgán Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost 

2015 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 47 301 
HZS ČR 0 6 595 200 21 635 755 17 626 397 

2016 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 41 000 
HZS ČR 0 31 363 817 35 373 174 25 363 064 

2017 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 36 507 
HZS ČR 0 82 745 734 92 527 021 14 408 279 

2018 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 37 466 
HZS ČR 0 82 711 196 160 787 342 84 008 105 

2019 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 23 325 
HZS ČR 0 120 062 909 196 653 826 63 868 837 

2020 MV-GŘ HZS ČR 50 000 50 000 50 000 0 

                                                      
25  Peněžní prostředky státního rozpočtu na podporu jednotek dobrovolných hasičů nebyly předmětem KA 

č. 22/12. 
26  V ustanovení § 25 a) zákona č. 240/2000 Sb. je uvedeno: „Ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu 

své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků 
potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují 
účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.“ 
a v ustanovení § 25 b) tohoto zákona „... se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace 
vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v rozpočtech kapitol považují za závazný 
ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok.“ 
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HZS ČR 0 6 767 490 139 544 010 138 221 458 

2021 
MV-GŘ HZS ČR 50 000 237 589 250 237 589 250 237 560 900 
HZS ČR 0 7 011 542 7 329 960 6 932 562 

Celkem X 350 000 575 097 138 891 740 338 588 175 201 
Zdroj: závěrečné účty MV za roky 2015–2021, odpověď MV na žádost NKÚ č. 3. 

V kontrolovaném období muselo MV v rámci odvětvového třídění rozpočtu dodržovat 
vyhlášku č. 323/2002 Sb., resp. od 1. 1. 2022 vyhlášku č. 412/2021 Sb., konkrétně paragraf 
5212 – Ochrana obyvatelstva, na kterém mají být vykazovány výdaje jako např. materiál civilní 
ochrany nebo výdaje spojené se zajištěním úkrytového fondu.  

NKÚ zjistil, že ačkoliv MV některé z výše uvedených výdajů (např. údržba a opravy prvků 
jednotného systému varování a vyrozumění, vzdělávání) každoročně na oblast OOB poskytlo, 
vykazovalo na tomto paragrafu v kontrolovaném období nulový zůstatek. Tím MV 
nepostupovalo v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky o rozpočtové skladbě a § 2 
odst. 4 rozpočtových pravidel. Výše uvedenému zjištění odpovídá i další skutečnost zjištěná 
NKÚ, a to že v závěrečných účtech kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za období 2015–2021 
vždy MV shrnulo výdaje HZS ČR za uplynulé období a uvedlo výčet priorit, kterým se HZS ČR 
věnoval, ale neuvedlo objem peněžních prostředků státního rozpočtu vynaložených na OOB.  

Oproti tomu MZd vyčleňovalo peněžní prostředky státního rozpočtu v letech 2015 a 2021 na 
oblast OOB v rámci paragrafu 5212 – Ochrana obyvatelstva. Výše vykazovaných prostředků 
byla následně podkladem pro průřezový ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace dle 
zákona č. 240/2000 Sb.“ závěrečných účtů kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví. 

C. V oblasti varování a informování obyvatel nedokončilo MV do doby ukončení kontroly 
obměnu rotačních sirén. Tu provádí již od roku 2002, termín dokončení prodloužilo o deset 
let, z roku 2015 na rok 2025. Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu 
vynaložených MV v kontrolovaném období na obměnu rotačních sirén nezjistil NKÚ 
nedostatky. V oblasti zvyšování informovanosti obyvatelstva MV nespustilo webový portál 
OOB, v plánovaném termínu nedokončilo také řešení rozesílání varovných SMS zpráv. 

Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV plní požadavky právních předpisů a cíle a úkoly koncepcí 
OOB v oblasti varování a informování obyvatelstva. MV dle ustanovení § 7 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 239/2000 Sb. mj. zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění 
a systém veřejné výstrahy. Technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného 
systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací stanoví vyhláška 
č. 380/2002 Sb. MV vynakládalo peněžní prostředky státního rozpočtu zejména na údržbu 
a provoz koncových prvků varování, obměnu rotačních sirén (v kontrolovaném období 
4 mil. Kč) nebo nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel.  

Spolehlivé a včasné varování a informování obyvatelstva před možným nebo již nastalým 
vznikem mimořádné události či krizové situace27 je předpokladem pro minimalizaci následků. 

                                                      
27  Krizovou situací je mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále také „krizový 
stav“). 
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→ MV neplní úkoly v oblasti varování a informování obyvatel 
MV v Koncepci 2006 uvedlo, že tzv. koncové prvky varování (elektronické sirény, místní 
informační systémy a rotační sirény) je nutné modernizovat, a stanovilo úkol dokončit obměnu 
rotačních sirén za sirény elektronické. NKÚ zjistil, že ačkoliv byla realizována řada projektů 
modernizace a dobudování systému varování (např. v rámci OPŽP28 projekty za cca 
400 mil. Kč), MV úkol ve stanoveném termínu – do roku 2015 – nedokončilo. V roce 2014 bylo 
z celkového počtu koncových prvků varování 68 % rotačních sirén. Modernizaci systému 
varování proto MV opět stanovilo jako úkol Koncepce 2013, s termínem dokončení v roce 
2020. 

NKÚ zjistil že k roku 2017 bylo z celkového počtu koncových prvků varování stále 60 % 
rotačních sirén. V rámci dalšího postupu si MV nicméně uložilo pokračovat v obměně 
rotačních sirén.  

NKÚ uvádí, že v roce 2020 systém nadále využíval především rotačních sirén a ČR tak má 
i nadále stále omezené pokrytí území hlasovými tísňovými informacemi. Stanovený úkol, 
koncepčně a technologicky modernizovat varování a informování obyvatelstva, MV převedlo 
do roku 2025 a spočívá opět v obměně rotačních sirén. NKÚ tak zjistil, že MV provádí obměnu 
rotačních sirén již od roku 2002 s termíny dokončení dle koncepcí OOB postupně 2015, 2020 
a 2025. Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu ve výši 4 mil. Kč vynaložených 
MV v kontrolovaném období na obměnu rotačních sirén nezjistil NKÚ nedostatky. 

Jelikož rotační sirény neumožňují doplnit varovný signál o hlasové tísňové informace, je 
důležitá míra informovanosti obyvatel. NKÚ provedl dotazníkové šetření a mj. zjistil, že 47 % 
respondentů (žáků 3. a 4. ročníků středních škol a 7. a 8. ročníků u víceletých středních škol) 
nerozezná jednotlivé druhy varování při mimořádných událostech, 50 % respondentů nemá 
znalosti, jak se zachovat při úniku nebezpečných chemických látek, a 45 % respondentů nemá 
znalosti, jak se zachovat při úniku radioaktivních látek. 

Ke zvýšení informovanosti obyvatelstva stanovilo MV v Koncepci 2025 mj. i úkol týkající se 
spuštění webového portálu OOB do roku 2022. NKÚ zjistil, že portál nebyl do doby ukončení 
kontroly z rozhodnutí MV spuštěn, a úkol tak MV nesplnilo. V rámci zvyšování informovanosti 
obyvatel může být příkladem zahraniční praxe. Např. Švédsko, kde je od roku 1943 pravidelně 
pro všechny domácnosti vydávána brožura (pod názvem Om krisen eller kriget kommer), která 
obsahuje informace vztahující se ke způsobům chování při širokém spektru negativních 
událostí (od přírodních katastrof až po válku), věnuje se také varovným signálům a uvádí 
i konkrétní doporučení (tzv. checklisty) ve vztahu k zajištění dostatečných zásob potravin, vody 
aj. pro případ nenadálých krizí. 

NKÚ dále ověřil plnění úkolu prosazení rozesílání varovných SMS zpráv u všech mobilních 
operátorů do roku 2017. NKÚ zjistil, že MV termín nesplnilo, neboť uzavřelo příslušné smlouvy, 
a to pouze se dvěma mobilními operátory, až v roce 2019. MV proto stanovilo stejný úkol 
i v Koncepci 2025. Do doby ukončení kontroly MV úkol nesplnilo. 

                                                      
28  Operační program Životní prostředí. 
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Posun přinesla novela zákona o elektronických komunikacích29, která od 1. ledna 2022 
stanovila povinnost mobilních operátorů30 rozesílat varovné SMS. MV předpokládá varování 
a informování obyvatelstva zatím pouze prostřednictvím zpráv SMS. Např. ve Švýcarsku 
funguje varování a informování obyvatelstva formou mobilní aplikace pod názvem Alertswiss31 
již od roku 2018. 

D. V oblasti nouzového přežití obyvatelstva MV nezabezpečilo prostředky individuální 
ochrany pro vybrané kategorie osob při stavu ohrožení státu a válečném stavu, a tím 
postupovalo v rozporu se zákonem č. 239/2000 Sb. a vyhláškou č. 380/2002 Sb. 
Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV plní požadavky na počet PIO dle právních předpisů a cíle 
a úkoly koncepcí OOB. Rozsah individuální ochrany obyvatel stanoví dle ustanovení § 7, odst. 8 
písm. g) zákona č. 239/2000 Sb. vyhláška č. 380/2002 Sb. Při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu má MV dle ustanovení § 17 odst. 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb. provádět výdej prostředků 
individuální ochrany pro vybrané kategorie osob, např. dětské ochranné vaky pro děti do 
1,5 roku, dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, dětské ochranné masky pro děti od 
1,5 do 18 let nebo ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních. MV vynakládalo peněžní prostředky státního rozpočtu zejména na skladování, 
pravidelné revize a likvidaci nefunkčních PIO (v kontrolovaném období uhradilo za likvidaci PIO 
částku 26,5 mil. Kč). 
PIO jsou určeny k ochraně obyvatel před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových 
otravných, radioaktivních a biologických látek. 

→ MV nezabezpečilo stanovený počet PIO pro vybrané kategorie osob při stavu ohrožení 
státu a válečném stavu 

MV je příslušné hospodařit s materiálem civilní ochrany (kromě PIO také přístroje k provádění 
průzkumu nebo filtry do stálých úkrytů) od roku 2001. V roce 2002 MV zmínilo v Koncepci 
2006 zastaralost a nefunkčnost tohoto materiálu, potřebu doplnění počtu PIO vybraných 
kategorií osob, změnu zákona č. 241/2000 Sb.32 a nutnost provedení kontroly funkčnosti PIO. 
NKÚ zjistil, že z důvodu nesplnění těchto úkolů stanovilo MV v navazující Koncepci 2013 pro 
zajištění požadovaného počtu a stavu PIO tyto úkoly: 

a) „Dokončit kontroly funkčnosti majetku a provést vytřídění a likvidaci nefunkčního 
materiálu“; stanovený termín rok 2012 MV nesplnilo a splnění úkolu posunulo do roku 
2020. Do doby ukončení kontroly NKÚ nebyl úkol splněn. 

b) „Zajistit věcné prostředky pro ochranu obyvatelstva a PIO pro určené kategorie osob 
systémem hospodářských opatření pro krizové stavy“; stanovený termín rok 2013 MV 

                                                      
29  Zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony.  

30  Podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou mobilní interpersonální komunikační službu založenou na 
číslech. 

31  Švýcarský Spolkový úřad pro civilní ochranu: BABS: Bundesamt für Bevölkerungsschutz [verze 20. 2. 2023]. 
Dostupné z: https://www.alert.swiss/. 

32  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
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nesplnilo, ve vyhodnocení plnění úkolů opětovně uvedlo, že je nutná změna zákona 
č. 241/2000 Sb. Do doby ukončení kontroly NKÚ nebyl úkol splněn. 

NKÚ dále zjistil, že již od roku 2015 se PIO vzhledem k úsporným opatřením nedoplňují a jejich 
počty vzhledem ke stáří trvale klesají. Chybělo tak 88 % PIO pro děti do 1,5 roku, 99 % PIO pro 
děti od 1,5 do 6 let, 8 % PIO pro děti od 6 do 18 let a 42 % ochranných filtrů. Celkem MV 
disponovalo 1 739 957 ks PIO pro 2 492 184 osob (tj. 70 %). Proto si MV v rámci dalšího 
postupu stanovilo úkol provést do roku 2020 úpravu vyhlášky 380/2002 Sb. tak, aby 
odpovídala reálnosti využití PIO.  
Obrat v pohledu MV na počet PIO nastal v Koncepci 2025, ve které MV definuje nutnost 
doplnit přístup sebeochrany také o pořizování komerčně dostupných PIO (respirátory, roušky, 
ochranné kukly a ochranné oděvy na jedno použití), které budou mít uplatnění při hrozbách 
spojených s déletrvajícími incidenty typu chemického, biologického, radiologického či 
jaderného terorismu. MV stanovilo konkrétní úkol – revidovat opatření OOB s termínem 
splnění do roku 2025. V rámci úkolu má být provedena mj. certifikace PIO a ochranných 
prostředků, které byly v uplynulých letech vyvinuty do stádia funkčních vzorků. Za stavu 
ohrožení státu a válečného stavu má být problematika PIO řešena v souladu se zákonem 
č. 241/2000 Sb. s ohledem na výrobní kapacity tuzemských výrobců ochranných masek, 
polomasek a ochranných filtrů. MV má požádat SSHR o uzavření smluv mezi SSHR a výrobci 
PIO o uchování výrobních schopností.  

NKÚ zjišťoval stav PIO ke konci roku 2021. Zjistil, že MV disponovalo celkem 1 453 089 ks, což 
je hodnota odpovídající klesajícímu trendu stavu PIO. Z porovnání počtu PIO s počtem 
vyhláškou požadovaných vybraných kategorií osob dle ČSÚ33 vyplývá, že ani v roce 2021 MV 
nedisponovalo dostatečným počtem PIO. MV v kontrolovaném období nezabezpečilo počet 
PIO pro vybrané kategorie osob při stavu ohrožení státu a válečném stavu dle ustanovení § 17 
odst. 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb. a neplnilo tak stanovené úkoly v oblasti OOB dle ustanovení 
§ 7 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. Zároveň MV neprovedlo v kontrolovaném období žádné 
aktivity, které by tento negativní stav změnily. 

→ MV nedokončilo kontrolu funkčnosti PIO 
V návaznosti na výše uvedený úkol Koncepce 2013 (a) „Dokončit kontroly funkčnosti majetku 
a provést vytřídění a likvidaci nefunkčního materiálu“) ověřil NKÚ u MV systém kontroly 
životnosti a provozuschopnosti PIO a zjistil, že v roce 2022 bylo z celkového počtu 1 453 089 
PIO po revizi pouze 230 615 PIO, tedy 15,8 %. 

E. V oblasti ukrytí se MV do doby ukončení kontroly nepodařilo naplnit jeden ze základních 
úkolů koncepcí OOB týkající se potřeby legislativních změn. Tento úkol přitom definovalo 
MV již v roce 2002 v Koncepci 2006. Zákon č. 239/2000 Sb. a vyhláška č. 380/2002 tak 
v současnosti zcela nereflektují potřeby OOB především v oblasti improvizovaného ukrytí 
nebo PIO. NKÚ zjistil, že z platných právních předpisů nevyplývá pro MV odpovědnost za 
kapacitu stálých úkrytů. Ta se od roku 2010 snížila o 32 % a v roce 2021 byla zabezpečena 
pro cca 3,2 % obyvatelstva ČR. 
Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV plní požadavky právních předpisů a cíle a úkoly koncepcí 
OOB v oblasti kolektivní ochrany obyvatelstva (ukrytí). Rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva 
                                                      
33  Dle veřejně dostupných údajů ČSÚ bylo k datu 1. 1. 2021 v ČR 331 128 dětí ve věku 0–2 roky, dětí ve věku  

2–6 let bylo 561 580 a dětí a mladistvých ve věku 2–18 let bylo 1 858 349. 
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stanoví dle ustanovení § 7 odst. 8 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb. vyhláška č. 380/2002 Sb. 
Dle ustanovení § 16 odst. 2 této vyhlášky se ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech 
zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech. MZd vynakládalo peněžní prostředky 
státního rozpočtu na provoz a údržbu krytu ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
(v kontrolovaném období v celkové výši 57,2 mil. Kč). 

Improvizované úkryty se budují k OOB mj. před účinky světelného a tepelného záření nebo 
pronikavé radiace např. v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu. Stálé úkryty se 
využívají k OOB zejména proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení 
státu a válečném stavu. 

MV již v Koncepci 2006 mj. uvedlo, že k ukrytí obyvatelstva budou využívány stávající stálé 
úkryty, jejich počet ale nebude dále rozšiřován a nebudou podporovány peněžními prostředky 
státního rozpočtu. NKÚ zjistil, že MV již v roce 200534 netrvalo na zachování účelu stálých 
úkrytů pro ukrytí obyvatelstva v mírové době. MV tímto reagovalo na vyhodnocení hrozeb 
v bezpečnostní strategii ČR, kdy ve střednědobém výhledu nebyl pravděpodobný masivní 
vojenský útok proti ČR. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu měly být vytipovány části 
obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. 
Preferováním improvizovaného ukrytí vznikla nově legislativní potřeba stanovení požadavků 
OOB na projektování staveb, v nichž dochází ke shromažďování velkého počtu osob (např. 
multifunkční budovy, kulturní a sportovní zařízení)35. 

→ MV neiniciovalo změny právní úpravy, které by posílily roli improvizovaného ukrytí 
NKÚ ověřil, že na tuto legislativní potřebu reagovalo MV v Koncepci 2013, ve které si stanovilo 
dva legislativní úkoly, a to a) v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), stanovit základní technické požadavky na stavby civilní 
ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany a za b) vytvořit legislativní podmínky pro 
hasičské záchranné sbory krajů k účinnějšímu prosazování požadavků OOB již ve fázi územního 
a stavebního řízení. NKÚ zjistil, že MV tyto úkoly nesplnilo ani v prodlouženém termínu do 
roku 201236. Nedokončené legislativní úkoly tak MV přeneslo do Koncepce 2020, konkrétně 
do úkolu „definovat a legislativně zakotvit konkrétní úkoly OOB a zaměřit se na identifikaci 
nových úkolů a analyzovat potřebu zachování či redukce některých stávajících úkolů (např. 
využití stálých úkrytů)“.  

NKÚ ověřil, že v roce 2018 sice vešla v účinnost novela stavebního zákona, nicméně dle MV 
bylo třeba vydefinovat oblasti (stavby), ke kterým by mohla HZS ČR vydávat negativní závazné 
stanovisko. Proto bylo v rámci dalšího postupu nutné legislativně navázat a zakotvit 
problematiku územního plánování a územního a stavebního řízení pro oblast OOB v souladu 
s novelou stavebního zákona s tím, že termín měla stanovit nová koncepce OOB. NKÚ zjistil, 
že MV jako gestor s dalšími orgány v součinnosti v Koncepci 2025 konkrétní termín 
nestanovilo, do doby ukončení kontroly NKÚ k iniciování výše požadované legislativní změny, 
tedy posílení úlohy improvizovaného ukrytí prostřednictvím vytvoření podmínek pro HZS ČR 
k účinnějšímu prosazování požadavků OOB, nedošlo. 

                                                      
34  Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2005 č. 21, Informace o plnění Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2006 s výhledem do roku 2015 s návrhem na její dílčí úpravu. 
35  Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi (2006). 
36  Původním termínem byl rok 2009. 
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→ MV pouze eviduje trvalý pokles kapacity stálých úkrytů. V roce 2021 bylo stálými úkryty 
zabezpečeno cca 3,2 % obyvatelstva ČR 

V roce 2002 bylo dle Koncepce 2006 v ČR evidováno 5 178 stálých úkrytů s celkovou kapacitou 
920 tisíc osob, ke konci roku 2021 to bylo 1 680 úkrytů s kapacitou 347 tisíc osob. NKÚ získal 
v rámci kontroly statistiku MV o počtu a kapacitě stálých úkrytů v období 2010–2021, ze které 
vyplývá, že počet a kapacita se snížily mezi uvedenými léty shodně o 32 %. NKÚ dále zjistil, že 
v roce 2021 bylo stálými úkryty zabezpečeno cca 3,2 % obyvatelstva ČR s tím, že plošné 
rozmístění stálých úkrytů je nerovnoměrné, a to jak z početního hlediska, tak i z hlediska 
kapacity úkrytů. 

 
Zdroj: MV-GŘ HZS ČR 

NKÚ dále zjistil, že právní předpisy nevymezují povinnosti MV ve vazbě na počet nebo kapacitu 
stálých úkrytů, např. v podobě zajištění stálých úkrytů dle počtu obyvatel nebo povinnost 
financování jejich výstavby37. Odpovědnost za zajištění ukrytí obyvatelstva má v ČR dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. totiž obecní úřad. Výše uvedená statistika stálých 
úkrytů je tak vedena MV dobrovolně. ČR nemá na rozdíl např. od Švédska celostátní on-line 
mapu úkrytů38. 

→ Stálé úkryty ve fakultních nemocnicích zůstaly jen ve dvou městech ČR 
Údržba a provoz stálých úkrytů není státem systémově podporován, výjimku tvoří úkryt  
KO-1739 ve FTN, na jehož provoz poskytlo MZd v letech 2015 až 2021 částku 57,2 mil. Kč. Jedná 
se o jediný úkryt u fakultních nemocnic (dále jen „FN“), na který MZd poskytlo peněžní 
prostředky státního rozpočtu. Údržba dalších úkrytů (FN Plzeň, FN Bulovka) byla zajištěna 
vlastními prostředky nemocnic. NKÚ dále zjistil, že také počet a kapacita úkrytů u FN se rok od 
                                                      
37  Z mezinárodního srovnání vyplynulo, že např. ve Finsku jsou stálé úkryty financovány ze státního rozpočtu, 

v Norsku dokonce existovala možnost státem financovat také privátní úkryty.  
38  Švédská mapa úkrytů. In: Orgán sociální ochrany a připravenosti: MSB: Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [verze 20. 2. 2023]. Dostupné z: 
https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2
fa3&s%20liderDistance=1. 

39  KO-17 je podzemní chráněný úkryt, který slouží jako záložní zdravotnické pracoviště v případě mimořádných 
událostí či krizových stavů. K okamžitému zprovoznění je v něm připraveno 72 lůžek a do úplné pohotovosti 
je připraven do 60 minut. Kryt je plně vybaven pro zdravotnické účely včetně zásob kyslíku a nádrží na pitnou 
vodu. Veškeré zdravotnické vybavení je plně funkční.  
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roku snižuje, v roce 200740 jich bylo 13, v roce 2021 již pouze osm, a to u čtyř FN. Kapacita 
osob se snížila o 17 %, nyní pro 3 170 osob, resp. 772 lůžek. Výsledkem snižování je mj. stav, 
kdy do roku 2021 byly vyřazeny na návrh FN všechny zbývající úkryty na území Moravy 
a Slezska a úkryty zůstaly jen ve dvou městech ČR, a to v Praze a Plzni. 

F. V oblasti výchovy a vzdělávání MV nedokončilo některé klíčové úkoly koncepcí OOB. 
Jedná se především o vymezení rozsahu a formy výuky tématiky OOB na základních 
a středních školách nebo zapracování úkolů, práv a povinností všech aktérů OOB do 
právních předpisů v této oblasti. Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu 
vynaložených MV období 2016–2022 na Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech 
nezjistil NKÚ nedostatky. 
Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV splnilo cíle a úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání OOB 
stanovené v koncepcích OOB. MV vynakládalo peněžní prostředky státního rozpočtu zejména 
na realizaci vzdělávacích aktivit organizovaných průběžně hasičských záchranných sborů krajů 
a MV-GŘ HZS ČR nebo na řešení výuky tématiky OOB na základních a středních školách. 
V období 2016–2022 poskytlo MV peněžní prostředky státního rozpočtu ve výši 1,75 mil. Kč 
Centru zdraví a bezpečí v Karlových Varech. 

→ MV řeší dlouhodobě rozsah a formu vzdělávání tématiky OOB 
Výchova a vzdělávání (dále také jen „vzdělávání“) obyvatelstva je jedním z hlavních úkolů 
koncepcí OOB. Základním prvkem systému OOB musí být dle MV informovaný a sebevzdělaný 
občan, což z dlouhodobého hlediska může přispět ke snižování ztrát na životech a zdraví osob, 
zvířat, majetku a životním prostředí, a tím snižovat finanční zátěž při samotném řešení 
mimořádných událostí. 

NKÚ ověřil úkoly MV jako např. zahájit profesní, kvalifikační a doplňující profesní vzdělávání 
v oblasti OOB, stanovit zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné 
pomoci nebo vyhodnotit realizaci výuky tématiky ochrany člověka na základních a středních 
školách a zvážit další postup. Úkol MV splnilo. Na základních a středních školách se začala 
vyučovat tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových situacích v rozsahu 
šesti vyučovacích hodin ročně. Dle MV však i nadále většina občanů není dostatečně 
informována a připravena správně reagovat na mimořádné události a poskytnout pomoc sobě 
a svým blízkým. To byl jeden z důvodů, proč si ke zkvalitnění připravenosti fyzických osob 
v Koncepci 2013 stanovilo mj. úkol přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho 
bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. 

→ Současný stav úrovně vzdělávání v oblasti OOB nelze považovat za uspokojivý 
NKÚ ověřil, že plnění cílů koncepcí OOB v období 2002–2013 v oblasti vzdělávání vyhodnotilo MV 
v Koncepci 2020, kde mj. sdělilo, že úroveň vzdělávání nereflektuje reálné hrozby a důsledky plynoucí 
z mimořádných událostí či krizových situací. Nejdůležitější příležitostí bylo proto dle MV další rozvíjení 
pravidelného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Pro zlepšení situace bylo proto 
dle MV naprosto nezbytné oblast vzdělávání zapracovat do právních předpisů, ve kterých by bylo třeba 
konkretizovat pojmosloví, specifikovat úkoly a odpovědnosti a jasně stanovit práva a povinnosti všech 
zainteresovaných subjektů. NKÚ zjistil, že MV neiniciovalo do doby ukončení kontroly NKÚ žádné 
legislativní změny, které by neuspokojivou situaci zlepšily.  

                                                      
40  MZd poskytlo přehledy úkrytů přímo řízených organizací MZd k 5/2007, 9/2013 a 6/2021. 
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V roce 2016 prověřilo MV spolu s Českou školní inspekcí úroveň vzdělání v rámci ověřování 
znalostí žáků 5. a 9. ročníků základních škol41, které bylo mimo jiné zaměřeno i na bezpečnostní 
témata, jako je ochrana člověka za mimořádných událostí, ochrana zdraví, příprava občanů 
k obraně státu nebo bezpečnost v dopravě. Celková průměrná úspěšnost respondentů byla 
60 %, ačkoliv požadovanou (minimální) úspěšností byla hodnota 67 %, u problematik 
vztahujících se k řešení mimořádných událostí výsledek dosáhl pouze 53 %. V roce 2022 
provedl NKÚ v rámci této kontrolní akce dotazníkové šetření, respondenty byli žáci 
3. a 4. ročníků SŠ a také 7. a 8. ročníků u víceletých SŠ, celkem 46 922 odpovědí dokazuje 
mimořádný zájem veřejnosti o tuto problematiku. Také NKÚ zjistil, že řada respondentů 
nedisponuje potřebnými znalostmi z klíčových oblastí OOB – např. varování a ukrytí (viz 
strana 2 tohoto kontrolního závěru).  
NKÚ zjistil, že na neuspokojivý stav v oblasti vzdělávání navazuje MV cíli stanovenými 
v Koncepci 2025, kterými jsou především vzdělávání a příprava žáků a studentů a občan, který 
je připravován moderními metodami vzdělávání. K prvému cíli se váže úkol vytvořit v rámci 
vzdělávacích programů pro základní a středoškolské vzdělávání samostatnou oblast „Výchova 
k bezpečnosti“ a zahájit její realizaci. Příkladem zahraniční praxe může být např. Polsko, kde již 
od roku 2009 existuje samostatný předmět Výchova k bezpečnosti („Edukacja dla 
bezpieczeństwa“)42 věnující se OOB. Je povinný v 8. ročníku základní školy a na 1. stupni 
vyšších odborných škol v rozsahu jedné hodiny týdně. 

Při kontrole peněžních prostředků státního rozpočtu ve výši 1,75 mil. Kč vynaložených MV 
v kontrolovaném období na Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech nezjistil NKÚ 
nedostatky. 

G. MV nevyužilo v praxi OOB některé výsledky výzkumu projektů (např. funkční vzorky PIO). 
Nedošlo tak k naplnění předpokládaných ekonomických přínosů vyplývajících ze zavedení 
dosažených výsledků do praxe. Na projekty přitom MV vynaložilo celkem 132,5 mil. Kč. 
Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, zda MV prostřednictvím Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč (dále také „IOO“) plní vědecké a výzkumné úkoly v oblasti OOB uvedené 
v koncepcích OOB. NKÚ za účelné považoval použití peněžních prostředků státního rozpočtu 
ke splnění úkolů koncepcí OOB a dosažení zamýšlených výsledků (dopadů), tj. splnění cílů 
koncepcí OOB. V oblasti výzkumu se jednalo o vyhodnocení peněžních prostředků státního 
rozpočtu vynaložených na realizaci projektů výzkumu IOO v oblasti PIO ve vazbě na jejich 
následné praktické využití v oblasti OOB. 

NKÚ ověřil, že MV zřídilo IOO dle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb. jako účelové 
zařízení MV pro vědu a výzkum. IOO je dle koncepcí OOB mj. odpovědné za vlastní doplňkový 
a aplikační výzkum v oblasti OOB a podílí se na transferu výsledků do praxe. 

MV v Koncepci 2020 vyhodnotilo, že neexistuje bližší provázanost mezi aktéry podpory 
ochrany obyvatelstva, zejména mezi výzkumnými pracovišti, vysokoškolskými zařízeními 
a uživateli výsledků. Jedním z cílů proto stanovilo zefektivnění, resp. zvýšení využívání 
výsledků výzkumné činnosti ve prospěch podpory OOB. K dosažení přenosu získaných 
poznatků do praxe měl sloužit úkol vytvořit platformu pro efektivní výměnu informací 

                                                      
41  Testováno bylo celkem 5 851 žáků 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ve 

197 školách. 
42  Polsko – základní učební programy: PP: Podstawa PROGRAMOWA [verze 20. 2. 2023]. Dostupné z: 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Edukacja-dla-bezpieczenstwa. 
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a zkušeností mezi výzkumnými pracovišti, akademickou obcí a aplikační sférou. NKÚ dále 
ověřil, že platformu MV vytvořilo a ve vyhodnocení Koncepce 2020 mj. uvedlo, že v IOO jsou 
vyvíjeny nové typy dětských vaků, dětských ochranných kukel a kazajek, ochranných kukel pro 
dospělé. Tyto PIO byly dle MV nenáročné na výrobu, s prodlouženou dobou skladovatelnosti 
a s vyššími užitnými vlastnostmi, proto bylo žádoucí dokončit jejich vývoj a zabezpečit výrobu 
pro případ potřeby. 

→ MV některé výsledky výzkumu IOO (např. funkční vzorky PIO) dosud nevyužilo v praxi 
OOB 

Kontrola NKÚ z tohoto důvodu prověřila tři projekty ve výši bezmála 164 mil. Kč, které IOO 
realizoval v kontrolovaném období a z jejichž plánovaných výsledků vyplýval potenciál 
využitelnosti v oblasti OOB.  

NKÚ zjistil, že u dvou projektů v celkové výši peněžních prostředků státního rozpočtu 
132,5 mil. Kč nebyly některé z výsledků projektů (funkční vzorky PIO) ze strany MV dosud 
využity v praxi v oblasti OOB. Výsledky tak nevedly k naplnění ekonomických přínosů výzkumu 
(tj. zamýšlených dopadů): 
• Projekt VG20102015062 – Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek integrovaného 

záchranného systému ČR; účast státního rozpočtu ve výši 57 614 tis. Kč, ukončení projektu 
2015. Výsledkem projektu byly např. funkční vzorky kompletu ochranné kukly, plicního 
ventilátoru, provětrávaný ochranný oděv nebo nový přijímač jednotného systému varování 
a informování. NKÚ zjistil, že funkční vzorky nebyly do doby ukončení kontroly NKÚ 
implementovány v praxi oblasti OOB, ačkoliv MV v závěrečné zprávě projektu v roce 2015 
uvedlo, že výsledky jsou plně využitelné v návaznosti na aktuální politiku vlády v oblasti 
bezpečnosti. 

• Projekt VI20152020009 – Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod 
a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS43; účast státního rozpočtu ve výši 
74 895 tis. Kč, ukončení projektu 2020. Výsledkem projektu byly např. funkční vzorky 
ochranných prostředků dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. – ochranný prostředek dýchacích cest 
pro děti od 6 do 12 let a pro děti od 12 do 18 let nebo filtroventilační jednotky do 
improvizovaných úkrytů budovaných v předškolních a školních zařízeních, domácnostech, 
úřadech. NKÚ zjistil, že funkční vzorky nebyly do doby ukončení kontroly NKÚ 
implementovány v praxi oblasti OOB. 

MV tak nenaplnilo cíl stanovený Koncepcí 2020, tj. zvýšení využívání výsledků výzkumné 
činnosti ve prospěch podpory OOB. V případě dvou projektů v oblasti vědy a výzkumu NKÚ 
konstatuje riziko neúčelnosti vynaložení peněžních prostředků státního rozpočtu. 

                                                      
43  Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností 

HZS ČR. 
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Seznam zkratek  
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
HZS ČR – CAVHZS projekt Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod 

a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR 
FN fakultní nemocnice 
FTN Fakultní Thomayerova nemocnice 
IOO Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
KA kontrolní akce NKÚ 
kompetenční zákon zákon č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky 
Koncepce 2006  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 
Koncepce 2013  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 
Koncepce 2020  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
Koncepce 2025 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 
koncepce OOB Koncepce 2006, 2013, 2020 a 2025 
MV Ministerstvo vnitra 
MV – GŘ HZS ČR  Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
OOB ochrana obyvatelstva 
OPŽP operační program Životní prostředí 
PIO prostředky individuální ochrany  
SSHR Správa státních hmotných rezerv České republiky  
vzdělávání výchova a vzdělávání 
 

Seznam on-line příloh 

Příloha č. 1 Interaktivní výsledek dotazníku. Dostupné na 
https://infogram.com/1p9g2q3jynlw72f72mdqe37yrwf3vlqjkzn?live.  
 
Příloha č. 2 Kvíz ochrana obyvatelstva. Dostupné na 
https://infogram.com/1pven79km6xe9dux6q93glmzdnarnem7lp7?live.  
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